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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmiany czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
dla projektowanej drogi gminnej wewnetrznej — dz. nr 144; 147/2; 148
w m. Przesieczna gm. Radwanice

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r
Nr 177, poz. 1729)
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170, poz.1393).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym
(U. z2012r. poz. 1137, tekst jednolity)
Zaltaczniki nr 1-4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003r zatgcznik do nr-u 220.
poz. 2181).

1. Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem.

- Dokumentacja projektowa budowy drogi

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna.

2. Charakterystyka projektowanej drogi:

- droga na terenie m. Przesiezna - wewnetrzna ( teren zabudowany)
- szeroko$¢ jezdni 4,00m _

- droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;

- obustronne pobocze gruntowe

- planowana przejezdnos¢ 31 poj./dobe

3. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt organizacji ruchui zabezpieczenia rob6t na czas
przebudowy drogi wewnetrznej dojazdowej dz. nr dz. nr 144;147/2;148
w m. Przesieczna gm. Radwanice
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4. Opis projektowanych rozwiazan.

Niniejszy projekt okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robét dla budowy drogi wewnetrznej gminnej na terenie
m. Przesieczna gm. Radwanice.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w czasie budowy drogi
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze.

Zakres ograniczenia ruchu wynika z projektu technicznego przebudowywanej
drogi oraz warunkoéw drogowych, a takze w czesci z istniejgcej organizacji ruchu.

Zastosowane rozwigzania maja na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty, a takze mozliwosci dojazdu
do obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkancom poses;ji.

Roboty, nalezy wykonywaé tak, aby dojazd do posesji i nieruchomosci byt
bezwzglednie zapewniony - pojazdom stuib ratowniczych i komunalnych oraz
mieszkarncow.

4.1 Opis etapow

ETAP 1:

Dtugos¢ etapu 130,00m. Teren zabudowany. Wykop pod nawierzchni¢ drogowa
z kostki betonowej brukowej, w tym etapie roboty w pasie drogowym wykonuje si¢
potdéwkowo, gdzie pas jezdni zostanie rozkopany wzdluz ulicy. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby bezwzglednie udostepni¢ dojazd mieszkancoéw do posesji. Rozkop
jest tak prowadzony, aby dojazd to posesji byl mozliwy. Wzdluz rozkopu
zastosowano zapory drogowe ( U-20a). Od strony najazdu zastosowano tablice
prowadzace U-3d, po drugiej stronie rozkopu umieszczono zapor¢ U-20b, zaporach
usytuowano swiatta U-35 —kolor zolty.

Po zakonczeniu prac, w danym etapie robot zajety odcinek drogi powinien by¢
zdatny do przejazdu pojazdéw, nalezy go doprowadzi¢ do stanu koncowego
budowanej nawierzchni. Po wykonaniu tych prac, przejs¢ do etapu 2

Na drodze gminnej nalezy ustawié znaki drogowe A14 z A12bi Al4 z Al2c
Po wykonaniu tego etapu, mozna przej$¢ do wykonania etapu 2.

Zestawienie znakéw drogowych na rysunku graficznym etapu

ETAP 2:

Dhugos$¢ etapu 130,00m. Teren zabudowany. Wykop pod nawierzchni¢ drogowa
z kostki betonowej brukowej. W tym etapie roboty w pasie drogowym wykonuje si¢
potéwkowo, gdzie pas jezdni zostanie rozkopany wzdluz drogi. Prace nalezy
prowadzié tak, aby bezwzglednie udostgpni¢ dojazd mieszkancow do posesji. Rozkop
jest tak prowadzony, aby dojazd to posesji byt mozliwy. Wzdhuz rozkopu
zastosowano zapory drogowe ( U-20a). Od strony najazdu zastosowano tablice
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prowadzace U-3d, po drugiej stronie rozkopu umieszczono zapore U-20b,
zaporach usytuowano $wiatla U-35 — kolor z6tty.

Po zakonczeniu prac, w danym etapie robét zajety odcinek drogi powinien by¢
zdatny do przejazdu pojazdéw, nalezy go doprowadzié¢ do stanu koncowego
budowanej nawierzchni. W tym momencie, zostanie juz wykonana cala szeroko$é
nawierzchni, ktérg nalezy doprowadzi¢ do stanu uzytkowania ostatecznego.

Po wykonaniu tych prac, przejsé do etapu 3

Na drodze gminnej, nalezy ustawi¢ znaki drogowe A14 z A12b i A14z Al2c
Zestawienie znakéw drogowych na rysunku graficznym etapu 2

ETAP 3:

Dhugos¢ etapu 160,00m. Teren zabudowany. Wykop pod nawierzchni¢ drogowsa
z kostki betonowej brukowej. W tym etapie roboty w pasie drogowym wykonuje si¢
potowkowo, gdzie pas jezdni zostanie rozkopany wzdiluz drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby bezwzglednie udostepni¢ dojazd mieszkancéw do posesji. Rozkop
jest tak prowadzony, aby dojazd to posesji byl mozliwy. Wzdluz rozkopu
zastosowano zapory drogowe ( U-20a). Od strony najazdu zastosowano tablice
prowadzace U-3d, po drugiej stronie rozkopu umieszczono zapore U-20b, zaporach
usytuowano swiatta U-35 — kolor z6tty.

Roboty wchodzg z wykonaniem zjazdu na drogg gruntowa na dz. nr 148,
w zwigzku z tym na tej drodze, nalezy takze zabezpieczy¢ od strony najazdu tablica
kierujagca U3d ze $wiattami i po przeciwnej stronie zaporg U-20b ze $wiattami.

Po zakonczeniu prac, w danym etapie robot zajety odcinek drogi powinien by¢
zdatny do przejazdu pojazdow, nalezy go doprowadzi¢ do stanu koncowego
budowanej nawierzchni. W tym momencie, zostanie juz wykonana cata szerokos¢
nawierzchni, ktorg nalezy doprowadzi¢ do stanu uzytkowania ostatecznego.

Po wykonaniu tych prac, przejs¢ do etapu 4

Na drodze gminnej, przebudowywanej, nalezy ustawi¢ znaki drogowe
Al4 zAl12b i Al4z Al2c
Zestawienie znakow drogowych na rysunku graficznym etapu 3

ETAP 4:

Dhugosé¢ etapu 160,00m. Teren zabudowany. Wykop pod nawierzchni¢ drogowg
z kostki betonowej brukowej. W tym etapie roboty w pasie drogowym wykonuje si¢
potowkowo, gdzie pas jezdni zostanie rozkopany wzdluz drogi. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby bezwzglednie udostgpni¢ dojazd mieszkancéw do posesji. Rozkop
jest tak prowadzony, aby dojazd to posesji byt mozliwy. Wzdluz rozkopu
zastosowano zapory drogowe ( U-20a). Od strony najazdu zastosowano tablice
prowadzgce U-3d, po drugiej stronie rozkopu umieszczono zaporg U-20b, zaporach
usytuowano swiatta U-35 — kolor zotty.

Roboty wchodzg z wykonaniem zjazdu na droge gruntowg na dz. nr 148,
w zwigzku z tym na tej drodze, nalezy takze zabezpieczy¢ od strony najazdu tablicg
kierujgca U3d ze $wiattami i po przeciwnej stronie zaporg U-20b ze $wiattami.

Po zakoficzeniu prac, w danym etapie robot zajety odcinek drogi powinien by¢
zdatny do przejazdu pojazdow, nalezy go doprowadzi¢ do stanu koficowego
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budowanej nawierzchni. W tym momencie, zostanie juz wykonana cala szerokosé
nawierzchni, ktorg nalezy doprowadzié¢ do stanu uzytkowania ostatecznego.

Na drodze gminnej, przebudowywanej, nalezy ustawi¢ znaki drogowe
Al4z Al2b i Al4z Al2c
Zestawienie znakéw drogowych na rysunku graficznym etapu 4

5. Oznakowanie i zabezpieczenie robot wykonywanych w pasie drogowym:

5.1 Zasady_ogoélne.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym jest
dostosowane do wystepujacych utrudnien oraz zagrozen na budowanej drodze. Jest to
droga mato uzytkowana, w zwigzku z tym nie nastapi zbytnie utrudnienie dla dojazdu
mieszkancow.

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robo6t znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny byé dobrze widoczne, zaréwno w dzien jak
i w nocy.

Na zaporach ( tablicach prowadzacych ) przez calg, nalezy umiescié¢
Swiatla ostrzegawcze.

Roboty drogowe prowadzone beda przy catkowitym zamknigciu ruchu, na
odcinku prowadzonych prac drogowych.

Jednostka (wykonawca) prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana
jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do
oznakowania i zabezpieczenia robét, a takze innych zastosowanych w zwiazku
prowadzonymi robotami.

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku
z robotami powinny by¢ usuwane w miare ich postepu.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

5.2 Znaki drogowe .

Wszystkie znaki drogowe powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym.
Zastosowa¢ nalezy znaki duze o wymiarach:

Zastosowaé nalezy znaki duze o wymiarach:

e znaki ostrzegawcze - dlugos¢ boku 1050 mm

Znaki do ustawienia to :
e znaki ostrzegawcze - A-12c. A-12b, A-14.

Opis techniczny
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Znaki nalezy umocowaé¢ na stupkach stalowych o przekroju okraglym, na
wysokosci 2,20m. Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinna wynosié¢ 0,50 m

Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwe¢zenia ( A-14, A-12b, A-14, A-
12¢ ) powinny by¢ umieszczone na wspdlnym stupku w odlegtosci od robé6t do 100m.

W odleglosci mniejszej nii podano w opisie, znaki drogowe moZna
umieszczaé¢ wyjgtkowo, tj. w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni
( w zaleznosci od odcinka — etapu robot ).

5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Oprécz znakéw drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robdt
zastosowano dodatkowo:

-zapory drogowe - U-20b, U20a.
-tablice prowadzace - U-3d
-$wiatla ostrzegawcze - U-35 o kolorze z6ttym

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca rob6t powinny by¢ dobrze widoczne, zardwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Konstrukcja stojakow
uzytych do tych urzadzen powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢.

5.3.1. Zapory drogowe (U-20b, U-20a).

Dtugos¢ zapdr powinna by¢ dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie
moze by¢ krétsza niz 0,75 m. Zapory nalezy umocowaé na wysokosci od 0,90 do
1,20 m , mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Wzdtuz wykopdw, nalezy ustawi¢ zapory — U-20a, natomiast w poprzek
wykopu nalezy ustawiaé¢ zapory — U-20b. Zapory umieszczone w poprzek (U-20b)
powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe
o barwie zgodnej z barwa tta na ktdrej zostaty umieszczone.

5.3.2. Tablice prowadzace (U-3d).

Tablica prowadzaca spelnia funkcje dodatkowego ostrzezenia o naglej
zmianie toru jazdy. Umieszczaé jg nalezy w poprzek jezdni od strony najazdu na
zwezony przez roboty fragment drogi.

Dhugos$¢ tablicy prowadzacej powinna by¢ dostosowana do wystgpujgcych
potrzeb, lecz nie moze byé krétsza niz 1,20m. Tablice umieszczaé nalezy na
wysokosé 0,60m., mierzac od nawierzchni jezdni do dolnej krawedzi tablicy.

Tablice prowadzgce powinny byé pokryte materialem odblaskowym na
calej powierzchni.

5.3.4 Swiatta ostrzegawcze ( U-35).

Wygrodzenia robdét, w warunkach niedostatecznej widocznosci, nalezy
o$wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi U-35.

Opis techniczny
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Swiatta ostrzegawcze o barwie zottej (U-35 ) stosuje sie w przypadku
zwezenia skrajni drogi.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni $wiatla ostrzegawcze
powinny byé rozmieszczone w taki sposob, aby wyznaczaly szerokos¢ jezdni
wylaczonej z ruchu. Jezeli szerokos$¢ ta przekracza 3 m , to nalezy stosowaé
swiatta dodatkowe w taki sposdb, aby odstepy miedzy §wiattami nie przekraczaty
2 m.

Swiatta mogg byé zamocowane zaré6wno na wygrodzeniach jak
i bezposrednio nad nimi, jednak nie wyzej niz 0.1 m od gorneJ krawedzi zapory
(tabhcy kierujacej ),pachotka.

Swiatla te przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny byé
widoczne z odlegloSci co najmniej 250 m oraz zapalaé¢ si¢ i gasnaé
z czestotliwoscia 90 £ 30 cykli na minute.

Zestawienie znakow dla poszczegdlnych etapow — na projektach
zagospodarowania.

6. Zasady prowadzenia robét w pasie drogowym.

Ogolnie prowadzenie rob6t w pasie drogowym i organizacja ruchu wymagaja
przestrzegania nastg¢pujacych wymogow:

o w kazdej fazie robot nalezy bezwzglednie zapewni¢ mieszkarcom oraz

uzytkownikom nieruchomosci dostegp do posesji,

o zabezpieczenie robot i organizacje ruchu naleiy wykonal zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz planami

sytuacyjnymi.
7. Uwagi koncowe :

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz

projektem.

- znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenistwa ruchu umieszczone
w zwigzku z robotami drogowymi powinny by¢ usunigte po ich

zakonczeniu.

- ewentualne zmiany sposobu oznakowania robdt w stosunku do niniejszego

opracowania wymagajg uzgodnienia z Zarzadcg drogi i projektantem.

jednostka  realizujagca  organizacj¢ ruchu (wykonawca robot)

zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem — zarzad drogi o terminie jej

wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem prac.

Przewidziany termin realizacji zadania 30.06. 2021r — 31.12.2022r

. /\‘u | Opracowat :
Tech*"”/ ﬁ Ny -"Z’/ D‘\N
i/
Mirzc{ KO/Lafe
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A-14 szt. - 2
A-12b szt. -1
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U-20b mb.- 3
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U-3d mb. -6
U-35 szt. - 6
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