Wz6ér umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia ............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-
786 - Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778
Gdansk, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
................................................ prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
....................... pod adresem .............................., poOSiadajgcym wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktérego dziata
......... — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W ottt (miasto, wyadziat),pod nr KRS ................ SNIP o ,
REGON .........ccoenis , “kapitat zaktadowy w wysokoSci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjg
odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, /
uprawnionych do fgcznej reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego,

zostata zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222
poprzez budowe chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 222 na odcinku
Bobowo — Jabtéwko — dokonczenie ETAPU II”
2. Dokumenty tworzgce Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce



sie. Do celdw interpretacji dokumenty tworzgce Umowe bedg miaty pierwszenstwo

zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zatgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamowienia
(OPZ), dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo

budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym

w § 4 ust. 1, do wykonania z najwyzszg zawodowg starannos$cig wszelkich robdt i

czynnosci niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, miat mozliwo$¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentéw (w
tym dokumentacji projektowej i SST) oraz innych informacji majgcych wptyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajgcej na poznanie stanu
faktycznego w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi
do realizacji i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do

realizacji rob6t bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi

$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze

oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu

Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub

pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych

uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej

ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o

spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg

sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych



rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.
§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Rozpoczecie robét ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na
podstawie protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od
dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 9i § 9 ust. 5. Op6znienie w
przedtozeniu dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy,
ti.dodnia ..........oeenenn.
. Za termin zakohczenia robot budowlanych uwaza sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych
Umowa, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci
odbioru kohcowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z powoddw, o
ktorych mowa w § 18 ust. 2 i §19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdét
uwazac sie bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu
zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robaét.
. Czynno$¢ potwierdzenia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. W takim  przypadku
potwierdzenie gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony

ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote ............ccccceeiinns zt (stownie
zZtotyCh: o ) bez podatku od towaréw i ustug,
powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug w kwocie .........ccceevvveeeeeen... zt
(stownie  ztotych: .. ), co stanowi  kwote
............................ zt (stownie ztotych: ..........ccccoccciiiiiiiiiiiiiiiiiieneee...) tgcznie z

podatkiem od towardw i ustug.
. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma



podatku od towardw i ustug naliczonego w fakturach czesciowych bedzie kwotg
wyzszg od kwoty podatku od towaréw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu
umownym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczone;j.

. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

. Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do
Umowy.

. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towardw i
ustug, wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o
wartosc¢, wynikajgca ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

§5

ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu, na

podstawie faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong

w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét. Zestawienie

winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a warto$¢ wykonanych

elementéw rob6t ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢é sprawdzone
przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze

przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie

faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie 30 dni

od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokdt odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robot

stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t oraz

cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czesciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg

oraz zestawieniem warto$ci wykonanych robét, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczgcym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow faktur,



3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie
podzleconych rob6t budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych
faktur w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 lub
w przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje sie wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej kwocie wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajgcej zalegtosci w wyptacie
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po
uptywie 30 dni Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy naleznosci wyptaci¢
podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sagdowego lub
postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujgcym prawem, czy umowg
stron. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-

786,

ODBIORCA:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon
Drég  Wojewodzkich w ...l ul. :

........................ i doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkich w

8. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie 30
dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac sie bedzie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy zastrzega, ze bedzie dokonywat potrgcenia swoich wymagalnych
wierzytelnodci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

11. *Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i
posiada rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych
podatnikami VAT (biata lista), ktéry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana ptatnoS¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy  przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatno$ci. W przypadku, gdy wskazany
przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.



11. *Wykonawca o$wiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym
mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug i posiada rachunek
bankowy, ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana
ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej ptatno$ci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robét zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z dokumentacji zamowienia, przepiséw technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje
ruchu w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajgcego lub o
zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowadzenia robét
budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajagcym z uzgodnien z wiasciwymi
zarzgdcami drég.

3. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o
ktérym mowa w ust. 2. W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych Wykonawca
ma obowigzek utrzymywaé oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie
tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe
oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru.

4. Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajgce sie do powtdrnego uzycia
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wtasnym staraniem i na wtasny
koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy
ochronnej zgodnej z wymaganiami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ w
przypadku nieprzestrzegania przez cztonkdw swojego personelu przepisow BHP.

6. Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisbw powszechnie
obowigzujgcego prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majgcych zastosowanie do
Wykonawcy.

7. Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy os6b
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkdéw odurzajgcych.

8. Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamiat Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na
majatku Zamawiajgcego niezwtocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

9. Wykonawca ma obowigzek, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania



umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkdéw prowadzenia
rob6t budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyskac¢ jego
uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzgdzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskaé jego zatwierdzenie z
Zamawiajgcym i Inspektorem

10.Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujgcych zmiang
jakiegokolwiek terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia
— w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany postepu robot
budowlanych, ktére wystgpig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.

11.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie
wykonywania robét, a po ich zakonczeniu usuniecia poza teren ich wykonywania
wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

12.Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jako$¢ lub termin zakohczenia robot, w ciggu 3 dni roboczych od zaistniatej sytuacii.

13.Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przediozenia Programu Naprawczego
na zgdanie inspektora nadzoru Ilub Zamawiajgcego w sytuacjach tego
wymagajacych, w szczegolnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu
robot. Program Naprawczy Wykonawca przediozy w terminie i zakresie,
okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

14.Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) petng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajgce z zapiséw dokumentacji projektowe;
i SST niezbedne do kompletnego wykonania robét budowlanych i przekazania
ich Zamawiajgcemu w celu uzyskania przez Zamawiajgcego administracyjnej
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

15.W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru badan
sprawdzajgcych, ktére nie potwierdzg osiggniecia wymaganych parametréw,
okreslonych w dokumentacji projektowej i SST, koszt wykonania tych badan
poniesie Wykonawca.

16.Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych =zadan, przyjmuje petng
odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego
w catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,



3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 112, w
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w
szczegoblnosci dziennika budowy,

5) utrzymanie, w tym réwniez zimowe, oznakowania terenu budowy oraz
pozostatego oznakowania obowigzujgcego w czasie wykonania robaét,
17.Wykonawca ma obowigzek zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych rob6t daje

Zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robo6t i przywrdcenia stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18.Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczehn zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedgcym nastepstwem ruchu
jednostek transportowych i sprzetu Wykonawcy.

19.Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na
terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa
budowlanego lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma roéwniez

obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub

okreslonym w tych aktach prawnych.
20. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w

naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zardbwno z

inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania
robo6t budowlanych,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) przekazania Wykonawcy stosownych petnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to
niezbedne,

5) uzgodnienie lub  naniesienie  zmian do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania
(Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie),

6) odbidr robdt,

7) zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, tgcznie z naleznym podatkiem od

towarow i ustug W fOrmie ........eeeeiiiiie e , co stanowi kwote

....................... zt (stownie ztotych:

...................................................................................... ). Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ............cc..... zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegdblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
robot, z zastrzezeniem ust. 4,

2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote ...........ccceeeeee. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwaranciji lub
rekojmi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich
usuwania.
. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
obowigzek na 30 dni przed wygasnieciem terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznosé¢ do
terminu ustalonego z Zamawiajgcym.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pézniej
niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia
nastepujgco:



1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robo6t objetych Umowg
(Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujgce wszelkie szkody lub
koszty, ktére mogg powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, na sume ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysokosci
wynagrodzenia umownego bez podatku od towardéw i ustug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg rob6t (ubezpieczenie OC
dedykowane) na sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem od towardw i ustug,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
na sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem od towardw i ustug.

. Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia wdrozenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 do czasu
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym nie stwierdzono wad,
badz do momentu, w ktérym usunieto wszelkie stwierdzone wady — od wszelkich
szkdd lub kosztow, ktére mogg powstac w czasie lub w zwigzku z realizacjg
inwestycji.
. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania w ztotych polskich bez ograniczen.
. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy
do dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez
ktorg rozumie sie kopie umow ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia)
potwierdzajgcej spetnienie okreslonych w niniejszym paragrafie wymogow
ubezpieczeniowych. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestane;
dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg
wymogdéw umownych, Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy termin, 5 dni roboczych,
na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej.

. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowoOd zaptaty sktadki oraz kopie polisy i umowy

ubezpieczenia z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany
jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swéj koszt sktadki ubezpieczeniowe

w wymaganym zakresie.

. Zadne prace, roboty i inne czynnos$ci zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy nie

moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce

zaakceptowanych kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia wszelkich szkéd,

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych

osobom trzecim.

. Zamawiajgcy wymaga przywrdcenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyptaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).
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9. W razie wydtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem
poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w
ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajgcych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w osobie

................................................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen w  specjalnosci
................................. N e eeieeeee | POWIEFZA MU czynNosSci okreslone
na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzah zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robdt w
kazdym czasie.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta
nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§ 11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie

...................................................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen w  specjalnosci

2. Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru do Wykonawcy uznaje sie za prawidtowo i skutecznie doreczong, jezeli
bedzie ziozona w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robét lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany
osoby, o ktérej] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac
zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w nastepujgcych przypadkach:
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1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji) lub na wniosek
Zamawiajgcego.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W
przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa
przez osoby spetniajgce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
zawartej Umowy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o koniecznosci
zapewnienia zastepstwa.
. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkdw
wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty lub niedbaty.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na
zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata,
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 7
dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zawartej Umowy, w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o
powstaniu takiego zagrozenia.

§12
PERSONEL WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne i
wymagane, aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajgcemu
kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych ~ w budownictwie i kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie
innych réwnowaznych dokumentéw. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego okazania do wgladu oryginatow dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
robot oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje na
piSmie takg zmiane w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgtoszenia, z
zastrzezeniem, ze akceptacja Zamawiajgcego nastgpi wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od
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kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te majg obowigzek
ztozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktérych mowa w
ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktorej mowa w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang
zmiang. Kazda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa rob6t bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa
powstata z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§13

KLAUZULA SPOLECZNA
. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp,
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktérych
Zamawiajgcy okreslit taki wymdg w SWZ, bedg przez okres wykonywania tych
czynnosci zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.
Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow.
. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ziozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, podstawe stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne oswiadczenie, w

sytuacji zmiany ilosciowej pracownikdédw zatrudnionych na podstawie stosunku

pracy.

. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o

ktorym mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy:

1) os$wiadczenie, o ktbrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie podstawy zatrudnienia oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktdérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony),

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres
rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami RODO, imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne

dane, ktbére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac

przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w

szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie

spetniania ww. obowigzkéw, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowe;

Inspekcji Pracy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zagdanych dowoddéw potwierdzajagcych spetnianie przez Wykonawce Iub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,
okreslone w ust. 1 i skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej, okreslonej w §
20 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY
. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia
czesci realizacji zadania podwykonawcy, z zastrzezeniem przypadku gdy w
Instrukcji dla Wykonawcéw — Rozdziat | SWZ, postawiono wymég, ze kluczowe
czesci zamowienia zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy
Wykonawca w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w
zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawcy, powotuje sie na zasoby
(doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp. Wéwczas zastrzezone czesci zamowienia ma obowigzek wykonywac¢ podmiot
udostepniajagcy swoje zasoby.
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3. Powierzenie czynnosci bedgcych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego,
udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezel
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia (w tym w zakresie kryteribw oceny
ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczace umowy o0
podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie
odpowiednio robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci
zamoéwienia, okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania
zakazu udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajgcego w
realizacji zadan objetych Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizaciji
umowy o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikédw wykonujgcy
czynnosci, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania
sie od Zamawiajgcego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane prace lub roboty, kiére zostaty odebrane przez
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6.

przedstawiciela Zamawiajgcego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku

wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo =z podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg robo6t budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy O
podwykonawstwo, w przypadku podwykonawcy na zasoby ktérego powotywat sie
Wykonawca, jest przedtozenie Zamawiajgcemu  podpisanego  przez
podwykonawce oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,Podwykonawca oswiadcza,
ze nie jest podmiotem wobec ktdérego zastosowanie majg sankcje okreslone w art.
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é na
kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego
oswiadczenia..

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robd6t budowlanych

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane badz dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy badz zgode na zmiane tej umowy. Przedtozony projekt umowy
o podwykonawstwo bgdz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, w szczegoélnosci zas z Pzp.

10.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do

11

przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany
w szczegdblnosci w sytuacji, niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany. Niezgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajac w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-
dniowy termin, o ktbrym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
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12.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢
wieksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa o podwykonawstwo bgdz projekt jej
zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas
z Pzp.

13.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy  podwykonawca  przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo badz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy bgdz jej
zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo bgdz projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

14.Procedure powyzszg stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak
rowniez do zmian do tych umoéw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych powyzej, stanowi podstawe do natychmiastowego Zzgdania od
Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnieh
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

15.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

16.Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
na dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

17.Zmiana zakresu robét budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to
konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to
postanowien niniejszego paragrafu.

18.Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzone;j
dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na
terenie budowy.

19.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy,
ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

20.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca lub
dalszy podwykonawca badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do
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Zamawiajgcego z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w
fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ustugi lub dostawy i udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zagdania, to Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodéw,
ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub
roboty oraz wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty
zaptacone,

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate,

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,

4) wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zostaty zgtoszone
roszczenia zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez
niego umowy o podwykonawstwo.

21.Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac¢ sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

22.Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, woéwczas Zamawiajgcy,

z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty,

uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia

Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej

rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po

zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z

wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez

Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na

te zarzuty wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, o ktdrych

Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

doreczenia wezwania opisanego powyzej.

23.Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnos$ci lub

wysokosci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, kiéremu ptatno$¢ sie nalezy,
Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego
kwoty z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy Iub
ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie miat prawo potraci¢
kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
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24.W przypadku, gdy Zamawiajgcy =zaptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jakagkolwiek kwote 2z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
przewidzianej w art. 647" i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
naleznos¢ gtéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty
egzekuciji.

25.Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz
okreslonych w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Materialy i urzgdzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w
SST.

2. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany =z materiatbw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dostarczone na teren budowy materiaty i sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW | TECHNOLOGII

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca
ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw,
pomiarow i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu
budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym
badan wykonywanych przez Urzgd Dozoru Technicznego.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a
niewyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajgcych z zasad
wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatbw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t, zakresu wykonania Przedmiotu
Umowy w stosunku do projektowanych w dokumentaciji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
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. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany, na wniosek Wykonawcy, terminu zakohczenia Przedmiotu
Umowy lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia
umownego, o ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego
aneksu do Umowy.

§17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2,
jest odpowiedni kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w oparciu o protokét
koniecznosci i protokdt uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do
kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wiasciwego
inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek
lub cen, okreslonych w kosztorysie ofertowym.
. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktére nie zostaty
okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kalkulacje
szczegdbtowg ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakfadow rzeczowych, okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w
wydawnictwie ,Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji
Wykonawcy, sporzgdzonej w oparciu 0 ceny nie wyzsze niz srednie na rynku,
uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez przyjecie rzeczywistych,
udokumentowanych  kosztow zakupu materiatbw  z zastrzezeniem, ze
udokumentowane koszty zakupu materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od kalkulacji
Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentow zakupu umozliwiajgcych aktualizacje kalkulaciji, na podstawie ktorej
ustalono nowa stawke lub cene.

§18
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NIEPRAWIDLOWOSCI | WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI | REKOJMI

. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo kt6re

sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady nadajgce sie do usuniecia, wady

nienadajgce sie do usuniecia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjgtkiem

wad zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robét wad istotnych

nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy lub wtasciwy Inspektor Nadzoru moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét i wyznaczy termin na usuniecie

tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robét lub w toku czynnosci odbioru koncowego

istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpic
od Umowy lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajgcy lub wiasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu

wady w trakcie robdt.

. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w

celu stwierdzenia wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni

robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy lub

inspektor nadzoru uwzgledniajgc techniczne mozliwosci usuniecia wad w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego, pod

rygorem niewaznosci, 0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu

odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie przez

Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajgcym usuniecie

wad. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT
. Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory robét:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy robot réwnoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu
Umowy,
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3) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi),

4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca

kierownik robot bedzie zgtaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru

ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robo6t w terminie 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.

. Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane bedg komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik rob6t ma rowniez

obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robét

budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni
roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika

z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do

zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korncowego robdt.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koncowy rob6t w ciggu 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego

robot, przekaze Zamawiajgcemu sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie

Umowy:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
jezeli wystgpia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci wymagane przepisami dla materiatdbw i urzadzen, gwarancje
dotyczgce zamontowanych urzgdzen, deklaracje wtasnosci uzytkowych
zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika robdt o
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robat,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b
Prawa budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat
geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do
wiasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy
administracji publicznej, jezeli byly wymagane,
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11) zestawienie wykonanych rob6t — ostateczne rozliczenie zadania wraz z
drukami kontroli robét (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzgdzenh obcych.

. Dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersiji

elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

z wersjg papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli

Wykonawca nie wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5.

. Z czynnoséci odbioru kohcowego robdt, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy

odbioru ostatecznego oraz potwierdzajgcego usuniecie wad bedzie spisany

protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

§ 20

KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy,
w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura,
okreslong w § 14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych
mowa w§ 6 ust. 2 i 3, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do
kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg
Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru,

4) za nieprawidtowosci polegajgce na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot,
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscig

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystepowania

nieprawidtowosci,

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robét, przy odbiorze lub

23



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wady,

za realizacje prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z
Umowag, OPZ lub SST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek, o ile uchybienie to nie jest objete inng karg umowna,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych
oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosSci
20% kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong czes¢ $Swiadczenia
umownego,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosSci
0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0séb wykonujgcych czynno$ci
wskazane w SWZ w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespetnienia
wymogu, za kazdg osobe,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy,

za nieprzediozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu poszczeg6linych elementéw robo6t okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien
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zwioki powyzej 7 dni.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% kwoty
wynagrodzenia netto za niespetniong czes¢ Swiadczenia umownego. Kara nie
zostanie naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢
20% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego Wwysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek
obowigzku wynikajgcego z niniejszej Umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia
naleznego za wykonanie Przedmiotu Umowy

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajgcy
jest uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi wedtug wtasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usuniecia
nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci Umowy.
. Zamawiajgcy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej jg do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwtoki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwego rejestru lub ewidenciji,

3) zajecia majagtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie
Umowy,
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4) skierowania bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych
0s0b niz wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajagcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie wykonuje
rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, SST lub w razacy sposéb
zaniedbuje zobowigzania z nich wynikajgce,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym
przerwat realizacje Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac
w terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia wezwania,

9) gdy tgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes$¢ robét, co do ktorej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pézniej

jednak niz w terminie 7 dni roboczych od powziecia przez Wykonawce informaciji,

0 zaistnieniu zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od

Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych

wynikajacych z Umowy.

. Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do rob6t przerwanych bedg

mie¢ zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczgce gwarancji i

rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury

rozstrzygnie¢ sporow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajgcy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czesci robdt

wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za
te czesci rob6t, okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po
potrgceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy,

w tym w szczegdblnosci kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strone, Wykonawca ma

obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie
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10.

obustronnie uzgodnionym, zabezpieczy¢ teren rob6t i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg, najpbézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zgtosié¢
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, w przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) niezwtocznie, najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usungc z terenu robét urzgdzenia zaplecza rob6t przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia niestanowigce
wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali¢ zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale
inspektora nadzoru sporzgdzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek strone obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robdét pod swoj dozér w terminie 7 dni
roboczych od daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i

zawiera¢ uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t budowlanych, potwierdzonych przez

strony Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia

od Umowy.

§ 22
GWARANCJA | REKOJMIA

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi

za wady robét na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony
postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru
koncowego robo6t. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po
terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem tego
terminu.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce

przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koricowego
robot.

. Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z
klasyfikacjg okreslong w § 18 ust. 1, wedtug nizej przedstawionych wymagan
technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakcji
A. |Wady istotne, powodujgce 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploataciji sposobu usuniecia wady |powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu — : —
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Catkowite usuniecie wady |7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
B. |Wady istotne, powodujgce 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci sposobu usuniecia wady |powiadomienia

eksploatacji jakiejkolwiek czesci

przedmiotu Umowy oraz pozostate [2) Catkowite usuniecie wady (7 dni
wady istotne od momentu

C. |Wady nieistotne - nie wptywajgce |1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek sposobu usuniecia wady |powiadomienia

powiadomienia (*)

czescl przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. |14 dni

od momentu

D. |Wady w Dokumentach Catkowite usuniecie wady niezwtocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw,
uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad

w terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy,
jak réwniez usuniecia wad w spos6b nienalezyty Zamawiajgcy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy
zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad
przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
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w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony,
uzasadniony rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewni tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt w
celu usuwania wad powstatych w okresie gwaranciji i rekojmi zgodnie z zapisami §
6 ust. 2.

7. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie beda po zakohczeniu Umowy
wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w
okresie obowigzywania niniejszej gwaranciji.

8. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

9. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pisSmie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych.

10.W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez
Wykonawce.

11.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkédw dla waznosci i skutecznosci ustaleh
dokonanych przez komisje przegladowa.

12.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzony bedzie szczegbtowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwiocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

13.Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty,
chyba ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym
miejscu. Usuniecie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajgcym usuniecie wad.

14.Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w
tym w szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego
wade na inne miejsce.

15.Zamawiajgcy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

16.Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

17.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po
uptywie okresu gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

18.Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.
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19.Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia,
zastosowane do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw
lub urzadzen, bedzie dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca niezwtocznie po uptywie okresu
gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajacego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiajgcemu
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata
udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej
gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

20.Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi
w roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby u Zamawiajgcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w
szczegdblnosci budowy lub przebudowy zjazdéw, wykonania przytgczy, montazu
oswietlenia czy budowy odwodnienia, na ktérych budowe wyraza zgode
Zamawiajgcy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie wytgczona jedynie
w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem
ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej wykonany
zakres prac oraz okresleniem wartosci robét wytgczonych, w takim przypadku
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego porozumienia
regulujgcego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznosci zmian dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady
deszczu, sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio o czas nie krétszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub czas usuniecia ich skutkéw, z mozliwoscig uwzglednienia
przez Zamawiajgcego reziméw technologicznych prowadzonych prac,
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c) gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i
pkt 4 lub art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robét dodatkowych, ktére to
zmiany wstrzymujg lub opézniajg realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi
niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigecia
tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zamowien podobnych,
ktorych realizacja bedzie miata wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkdéw terenowych budowy odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystgpig opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas
wstrzymania lub usuniecia przeszkody,

h) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez ktdrg na potrzeby Umowy rozumie sie
zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie
mogly przewidzie¢, oraz ktérego strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie
mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy
protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjagtkowy, dziatania
wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okolicznosci zwigzane z sitg wyzsza, kiére juz
wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

i) zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

j) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancéw lub innych os6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity srodki ochrony prawnej w postepowaniu o zaméwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamdwienia w terminie wskazanym w
postepowaniu,
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- powyzsze okolicznosci mogg spowodowac wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty
wptyw na termin realizacji wykonania Umowy,;
zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST Iub zasadami wiedzy technicznej,
przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji lub
jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego ze wzgledu na trwatosc
wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploataciji,

gdy zaistniata koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w
oparciu o ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkoéw terenu robédt odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujagcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w

4)

kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy
przekroczy wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
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ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez strony,

. Strona wystepujagca o0 zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany.
Whniosek o zmiane postanowien Umowy lub protokdt koniecznosci musi by¢
ztlozony na pismie.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktébrym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone
w § 17, i informacji uzasadniajgcych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany.

. Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu
Umowy sg stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni
roboczych, liczgc od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1,
wraz z pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o
zaistniatych okolicznosciach i ich wptywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni
robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje sie dni od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Protokdt konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron
dotyczgcy wytgcznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robét, nie wptywajacy
na termin realizacji i wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.
. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po
stronie Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$
obowigzku. Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odpfatnie.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wnoszenia uwag do umoOw przeniesienia
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
. Wierzytelnosci wynikajgce z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce
wykonanie niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 i
14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

1.

Administratorem danych ww. 0so6b jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowg na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,

koordynaciji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do

realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujgcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osbb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane oséb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego,

w ktérym Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub

rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych

danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy

przepisbw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg byé¢

rowniez powierzone podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,

zgdania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony

Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:

kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA
Strony oswiadczajg, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien
Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia
jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za
niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petng
moc i skutecznosé.
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. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang
zastgpione na mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w swietle prawa i
w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne, zapewniajace mozliwosci
zblizone do pierwotnych korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod

rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz

umowy Zamawiajgcego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet

zatgcznikow.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zatgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamowienia
(OPZ), dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Szczegdtowag
Specyfikacjg Techniczng (SST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtéwnego Ksiegowego)
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