UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I/11.272. .2021

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-

10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .....cccevevvvvevienan /
....................... z siedzibg W ...ccceviiviiieeeen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z p6zn. zm.) oznaczonego nr sprawy WZP.271.26.2021.B w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tereny Nadwi$lariskie (Program BBO)”, zostata
zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robd6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zagospodarowaniu terenu na osiedlu Tereny Nadwislanskie w Bydgoszczy

przy ul. Hallera (dz. nr ew. 3/3 w obrebie 434), w zakresie i na warunkach okreslonych w:

umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow zamowienia (zwanej dalej ,swz”) i jego

zatgcznikach, w szczegolnosci: dokumentacji projektowej, decyzjami administracyjnymi,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz instalacyjnych,

a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowigcych integralng

cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, swiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji
i inne),
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5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziala¢é niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw

i ustalonych zwyczajow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je

W wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy: 3 (trzy) miesigce od daty zawarcia umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w§ 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (stownie: .................. ztotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym

minimalna warto$¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

1, 3, 4 uPzp.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robdét. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczaltowego na postawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysdw (sporzadzonych zgodnie z zatgczonym
do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na sktadniki).
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robot zamiennych
i dodatkowych nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow
(sporzadzonych zgodnie z zatgczonym do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na sktadniki). Ceny
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materialtdbw i sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z 0.0.) adekwatnych do okresu
i miejsca wykonania robot.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4

ZAMOWIENIA PODOBNE
Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartosé ewentualnych zaméwien podobnych zostanie ustalona wedtug zasad ustalonych
w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.
Na okoliczno$¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptyngt okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnosé
i terminy wykonania poszczegodlnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania
terenu budowy, uwzgledniajgcego termin, o kitérym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru
Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych (dla
poszczegodlnych decyzji administracyjnych),

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oso6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

6) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

7) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

8) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

9) wilasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznos$ciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakohczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

11) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez



Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

13) wykonanie robot rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

14) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

15) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

16) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

17) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

18) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

19) przedkfadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

20) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

21) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

22) pielegnacja trawy (z siewu) obejmujgca m. in.: systematyczne podlewanie do
osiggniecia wysokosci 8-10 cm i wykonanie tzw. ,pierwszego koszenia” po osiggnieciu
ww. wysokosci,

23) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

24) uzyskanie i przeditozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dziatajgcg na podstawie normy
PN-EN ISO 17020 lub posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
potwierdzajgcego zgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy)
z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,

25) powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie (zakres
audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametrow urzadzen pod katem
zgodno$ci z poszczegdlnymi normami i przedfozonymi przez Wykonawce certyfikatami oraz
wzajemnego oddziatywania urzgdzen na siebie),

26) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
I kierownikow robot poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, roboét zanikajgcych,

28) protokolarne przejecie terenu budowy.



2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych =z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

4) zapewnienie nadzoru archeologicznego.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego
w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego:

o Arkadiusza Lewandowskiego — nr upr. bud. KUP/0020/OWOK/09 — specjalnos¢
konstrukcyjno-budowlana,

2. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:

L

3. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

5. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) e —nrupr. bud. ........... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje ona prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $srodowiska.

9. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY
1. Przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi
w terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
Kierownika Budowy.
2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:
1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
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2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeh i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych, co do ktérych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacC teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogéw, o
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg



aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakos$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilodci uzytych materiatéw.
. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowag, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tre$¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdinie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazal/*nie wskazat w tresci oferty czesci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) i wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w podziale ceny na sktadniki, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejsza
umowa oraz:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
I wprost wytgczac takg mozliwos¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze
zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnié

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projekiu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez uméw, ktérych tgczna
warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;i.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan
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wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z uméw zawartych
i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowag, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.
Protokot dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem jakiegokolwiek
Swiadczenia pienieznego na rzecz o0soOb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia
przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdaé udzielenia
przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajagce;j
wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.
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§11
ZABEZPIECZENIE

(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........cccccoiiiiiiiiiiis w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.:.........cccccuvvnnnns zh, stownie: ..o
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone
poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w przypadku
formy elektronicznej poprzez zlozenie o$wiadczenia o braku podstaw do jego
zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ..............ccoooiiiinenn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
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Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowa¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
18 i 19 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 8 9 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 26 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

f) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

g) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogdétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
poszczegdélnych wad;

h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

k) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

[) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoséci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane
z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreSlonego w umowie, za wyjgtkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktorej wysokoS¢ nie moze przekroczy¢ 10%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce Iub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do korncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokonaé odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, a w szczegoélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowsg, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktére
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sOb uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

12



10.

11.

12.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpozniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosSci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 14+
REKOJMIA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty Wykonawcy )

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczgc od daty odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady bedacy kryterium oceny ofert nie

obejmuje pielegnac;ji zieleni.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji woudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

13



11.

12.

13.

14.

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli
zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia
czynnosci/ustug serwisowych.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie¢ odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncowa.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia

umownego.

§ 16

ZASADY PLATNOSCI
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosic¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
Zz dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.
Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym oswiadczeniem koncowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych
naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
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10.

11.

12.

13.

ptatnoscig koncowag (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury kohcowej (w czesci, co do ktorej
przedtozono o$wiadczenia koncowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo w zakresie robét lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem ust. 8 —
13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
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reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie 2z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okredlonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany os6b przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
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o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) rob6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robaét, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni wstrzymania
robot lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznoSci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwienh
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowane;j
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdéci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwlocznie teren budowy do stanu
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3)

pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,

ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci,

g) postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio na wypadek wygasniecia
umowy, w przypadku niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego

jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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