Zatgcznik Nr 8 do SWZ MK.2370.2.2024

UMOWA MK.2372.2.2024 (projekt)
zawarta dnia ............. 2024 r. w todzi
pomiedzy:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
91-446 Lodz, ul. Zgierska 47
NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833

reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,

wspolnie zwane Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP,
pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: ,Rozbudowa

JRG Nr 6 KM PSP w todzi - ETAP |, Cze$¢ 1” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
realizacji zadania: ,Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w todzi - ETAP [, Czes¢ 1”7 nad
nastepujgcym zakresem robot rozbiérkowych oraz  budowlano-montazowych przewidzianych
do realizacji w:

1) Etap la (kolor zielony na rysunkach)

2) Etap Ib (kolor zétty na rysunkach)

Etap la obejmuje wykonanie robdt budowlano-montazowych w zakresie umozliwiajgcym

oddanie do uzytkowania czesci budynku, oznaczonych na =zatgcznikach (1.1
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JRG_Piwnica_Etap_1; 1.1 JRG_Parter_Etap_1; 1.1 JRG_Pietro_Etap_1) kolorem zielonym,

w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

przygotowanie terenu budowy,

roboty geodezyjne,

roboty fundamentowe,

roboty murowe,

roboty zelbetowe,

roboty zwigzane z wykonaniem stropodachoéw,
montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

roboty instalacyjne,

roboty wykonhczeniowe.

Etap Ib obejmuje wykonanie robot budowlano-montazowych nie w petnym zakresie,

oznaczonych na zaftgcznikach (1.1 JRG_Parter_Etap_1, 1.1 JRG_Pietro_Etap_1) kolorem

z6ttym, w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

przygotowanie terenu budowy,

roboty geodezyjne,

roboty fundamentowe,

roboty murowe,

roboty zelbetowe,

roboty zwigzane z wykonaniem stropodachdéw,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty instalacyjne.

Zagospodarowanie terenu

Roboty zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu przewidziane do realizacji

w Etapie | obejmujg :

1)
2)

3)
4)

5)

rozbiorke budynku dawnej straznicy,

wycinke czesci drzewostanu wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi zgodnie z decyzjg

Prezydenta Miasta todzi ZZ/325/24 z dnia 25.06.2024 r.,

wykonanie niwelacji catego terenu zgodnie z PZT,

rozbiodrke czesci istniejgcych utwardzen (obszar oznaczony kolorem szarym na zatgczniku

PZT (1.1 JRG_PZT_Etap_1) podlega rozbiorce),

wykonanie infrastruktury technicznej obejmujace:

a) budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej do budynku objetego opracowaniem,
wykonanie przylgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej do istniejgcego

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na przedmiotowej dzialce,
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b) budowe =zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — Instalacja do realizaciji
oznaczona linig ciggtg na zatgczniku PZT (1.1 JRG_PZT_Etap_1) w opisie przedmiotu
zaméwienia,

c) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - Instalacja do realizacji
oznaczona linig ciggtg na zatgczniku PZT (1.1 JRG_PZT Etap_1) w opisie przedmiotu
zamowienia,

d) budowe zewnetrznej instalacji gazu do budynku straznicy objetego opracowaniem od
istniejgcej szafki gazowej zlokalizowanej w linii rozgraniczajgcej do budynku.
Wykonanie zewnetrznej instalacji gazu do istniejgcego budynku mieszkalnego
Zlokalizowanego na przedmiotowej dzialce od nowo-projektowanego przytgcza,
oznaczonego na zatgczniku PZT (1.1 JRG_PZT_Etap_1)

e) budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej na terenach przeznaczonych do
docelowego utwardzenia PZT, oznaczonych na zatgczniku (1.1 JRG_PZT_Etap_1)
kolorem szarym,

f) budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej w czeséci pétnocnej dziatki celem zasilania
stanowisk dla pojazdéw elektrycznych,

g) wykonanie przytgcza energii elektrycznej do budynku.

6) wykonanie scian oporowych na terenie catej inwestyciji,
7) czesciowe utwardzenie terenu zgodnie z PZT, oznaczone na zatgczniku (1.1

JRG_PZT_Etap_1) kolorem szarym,

8) budowe czesci ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg od strony pdétnocnej (wejscie do

Wydziatu Technicznego wjazd na teren wewnetrzny),

9) wykonanie wiaty garazowe;,
10) budowe 10 miejsc parkingowych,
11) budowe zjazdu z ul. Rudzkie;.

Obiekty kubaturowe

Roboty budowlano-montazowe przewidziane do realizacji w budynku w Etapie | podzielono na
2 czesci:
1) Etap la (kolor zielony na rysunkach)

2) Etap Ib (kolor zétty na rysunkach)

Etap la (oznaczony na rysunkach kolorem zielonym) przewiduje wykonanie wszystkich
rob6t budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji na podstawie pozwolenia na
budowe oraz projektu technicznego (w zakresie umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania czesci
budynku), na ktore sktadajg sie:

1) przygotowanie terenu budowy obejmujace m.in.:

a) roboty przygotowawcze jak zdjecie humusu,
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b) roboty geodezyjno-pomiarowe,
c) roboty ziemne,

2) roboty fundamentowe,

3) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

4) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych,

5) roboty zwigzane ze wznoszeniem Scian,

6) roboty zelbetowe,

7) roboty zwigzane z wykonaniem stropodachéw,

8) roboty zwigzane z kryciem dachow,

9) roboty zwigzane z dociepleniem budynku wraz z wyprawa,

10) roboty zwigzane z dociepleniem dachu,

11) roboty zwigzane z wykonaniem obrébek blacharskich,

12) wykonanie odwodnienia dachu wraz z wkgczeniem do kanalizacji deszczowej,

13) roboty zwigzane z dostawg i montazem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
I wewnetrznej tgcznie z bramami garazowymi,

14) roboty zwigzane z dostawg i montazem przeszklen,

15) roboty zwigzane z wykonaniem $cian dziatowych,

16) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

17) roboty zwigzane z wykonaniem wyburzeniem stropéw w pomieszczeniach 1.11, 1.12, 1.13,

18) roboty zwigzane z wykonaniem demontazu i montazu konstrukcji klatki schodowej od
strony placu wewnetrznego,

19) roboty zwigzane z wykonaniem warstw posadzkowych wraz z wykonczeniem zgodnie z
projektem,

20) roboty zwigzane z wykonaniem tynkéw wraz z wykonczeniem $Scian, sufitow i klatek
schodowych zgodnie z projektem,

21) roboty zwigzane z wykonczeniem pomieszczen,

22) roboty zwigzane z wykonaniem sufitbw podwieszanych oraz zabudow,

23) roboty zwigzane z wykonaniem kanatu naprawczego,

24) dostawa i montaz kompletnej $ciezki diagnostycznej (urzgdzenia, oprogramowanie,
komputery itp.),

25) demontaz oraz montaz podnosnika samochodowego w pom. 1.06’,

26) roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin pomieszczeh sanitarnych,

27) wykonanie instalacji sanitarnych obejmujgcych m.in.:
a) roboty zwigzane z wykonaniem biatego montazu,
b) roboty zwigzane z wykonaniem kottowni gazowej,
c) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. i wpiecie do istniejgcej instalacji, tak aby

mogt funkcjonowaé caty budynek (WAZNE),

d) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji (dostawa i montaz),
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e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji AGW,

f) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodnej,

g) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji p.poz.,

h) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacyjne;j,

i) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sprezonego powietrzna, (wraz z montazem
urzgdzen)

28) wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprgdowych obejmujgcej m.in.:

a) roboty zwigzane z wykonaniem rozdzielni elektrycznych,

b) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych

c) roboty zwigzane z wykonaniem WLZ,

d) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej,

e) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji niskoprgdowych,

f) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji teletechnicznych i alarmowych,

g) roboty zwigzane z wykonaniem p. poz. wytacznika pradu,

h) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji oswietlenia zewnetrznego,

i) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji oswietleniowych, w tym awaryjnych (wraz
z dostawg oprzyrzgdowania),

j) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji radiowezta wraz z dostawg oprzyrzagdowania,

k) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji telewizji dozorowej w Etapie la oznaczonej
kolorem zielonym

29) zabezpieczenie p. poz. przejs¢ i przepustdw instalacyjnych wszystkich instalaciji.

Etap Ib (oznaczony na rysunkach kolorem zéltym) przewiduje sie wykonanie robét

budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji na podstawie pozwolenia na budowe

oraz projektu technicznego, na ktére sktadajg sie:

1) roboty przygotowawcze, jak np. zdjecie humusu,

2) roboty geodezyjno-pomiarowe,

3) roboty ziemne,

4) roboty fundamentowe,

5) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

6) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych $cian fundamentowych,

7) roboty zwigzane ze wznoszeniem $cian,

8) roboty zelbetowe,

9) roboty zwigzane z wykonaniem stropodachdw,

10) roboty zwigzane z wykonaniem nastepujgcych warstw posadzkowych: podsypka piaskowa,
podktad betonowy,

11) roboty zwigzane z wykonaniem $cian i stropdw,

12) roboty zwigzane z wykonaniem $cianek dziatowych,
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13) roboty zwigzane z wykonaniem docieplenia dachu wraz z pokryciem (bez potozenia

kruszywa oraz montazu gresu),

14) roboty zwigzane z wykonaniem obrobek blacharskich,

15) roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia dachu,

16) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej,

17) roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

18) roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej podposadzkowej,

19) roboty zwigzane z dostawg i montazem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej (bramy

garazowe nie sg objete zakresem zamdéwienia),

20) roboty zwigzane z zabezpieczeniem otworéw drzwiowych

. Projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczg calej

inwestycji, natomiast zakres zamodwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego wytgcznie dla realizacji zadania ,Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w todzi -
ETAP |, Czes¢ 1”.

. Obowigzki, uprawnienia i odpowiedzialno$¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie

prowadzenia robot budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich
aspektach zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 ze zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zarzgdzanie, koordynacje,
kontrole i nadzér nad realizacjg robot w zakresie okre$lonym dokumentacjg projektows,
szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami

umownymi i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca za realizacje swoich zadah odpowiedzialny jest bezposrednio przed

Zamawiajgcym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do stawiania sie na budowie w czasie

prowadzenia prac.

W sytuacjach nagtych Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany do
niezwtocznego stawienia sie na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, po

wezwaniu Zamawiajgcego, dokonanym telefonicznie lub za pomocg poczty elektroniczne;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego scisle wspotpracuje z przedstawicielami Zamawiajgcego
i dostarcza wszystkie niezbedne, zgdane dokumenty, dotyczgce prowadzenia i rozliczenia

inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli wykonania przez wykonawce robdt instrukcji
zabezpieczenia i postepowania w zakresie BHP i p.poz. na terenie prowadzenia inwestyciji.

Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za wyegzekwowanie zabezpieczenia
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7

8)

9)

przeciwpozarowego na terenie budowy i utrzymania ogdlnego porzadku na budowie oraz
okresowg kontrole wykonywania zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu wszelkie raporty i sprawozdania, a ponadto
zobowigzany jest konsultowac, istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, decyzje

Z przedstawicielami Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przedktadanie Zamawiajgcemu wszystkich raportéw,
oswiadczen i zapytan dostarczonych przez wykonawce robot wraz z opinig, stanowiskiem

Wykonawcy.

Wykonawca nie ma prawa zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzah
finansowych, w szczegodlnosci w stosunku do wykonawcy robét, autorow dokumentacii
projektowej oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Wykonawca bedzie realizowat
wszelkie obowigzki Zamawiajgcego, z wyjagtkiem prawa dysponowania Srodkami

finansowymi na realizacje inwestyciji.

10) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej kontroli dopetnienia przez wykonawce robot

wszelkich wymogow formalnoprawnych, wynikajgcych z warunkéw umowy na wykonanie

robot (m.in. zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane kwalifikacje i podwykonawcow).

11) Wykonawca jest zobowigzany do regularnych konsultacji i doradztwa technicznego

Zamawiajgcemu w zakresie dotyczgcym rozwigzan technicznych, technologii i realizaciji

robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym.

12) Wykonawca jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych zgodnie z potrzebami

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robot, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz

innych zaproszonych oséb.

13) Celem narad koordynacyjnych jest omawianie Ilub wyjasnianie biezacych spraw

dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy na roboty budowlane.

14) Wykonawca informuje uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,

prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

15) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi

w ciggu 3 dni liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

wigzgce.
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16) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli, uzgadniania i zatwierdzania dokumentow

ztozonych przez wykonawce robot do Zamawiajgcego.

17) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej kontroli i monitorowania postepow w realizacji
robét zgodnie ze zweryfikowang dokumentacjg projektowg, a takze do zidentyfikowania
potencjalnych obszaréw probleméw oraz zarekomendowania odpowiednich $rodkéw

zaradczych.
18) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonywanie:
a) odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbioréw czesciowych,
c) odbioru koncowego robot.

19) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione
przez wykonawce robot posiadaty kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac

budowlanych (w tym takze aktualne szkolenia BHP).

20) Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
robét odnosnie spetniania przez wykonawce rob6t wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace poprzez:

a) zadanie o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywanie ich oceny,

b) Zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robdét.

21) Wykonawca jest odpowiedzialny za zatwierdzanie materiatbw zastosowanych przy
realizacji inwestycji pod katem zgodnosci z wymogami dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie uzywane
urzgdzenia i materiaty dostarczone i stosowane przez wykonawcow robot posiadaty
stosowne Swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
22) Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia wszelkich sprawozdan i rozliczen niezbednych

dla prawidtowego rozliczenia przedmiotu umowy.

23) Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene, zatwierdzenie badz odrzucenie wnioskow
wykonawcy robét. Wszystkie decyzje mogace wptywaé na zakres realizacji robét, jego czas
trwania lub cene, wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na

pismie
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24) Wykonawca ma obowigzek opiniowania zaproponowanych przez wykonawce robdét
podmiotow petnigcych funkcje podwykonawcow. W przypadku opinii negatywnej,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie.

25) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wydawat kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: wykonania prob, wymagajgcych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

26) Wykonawca bedzie prowadzit kontrole wykonawcy robot w zakresie biezgcych wpiséw do

dziennika budowy.

27) Wykonawca bedzie uznawac i potwierdza¢ swiadectwa, wyniki przeprowadzonych préb,
badan, pomiarow wykonanych przez wykonawce robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowos¢ przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw wykonanych przez wykonawce
robot poprzez bezposredni w nich udziat lub wykonanie ich niezaleznie od wykonawcy

robot.

28) Wykonawca jest zobowigzany zawiesi¢ roboty budowlane w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdz spowodowac znaczne

straty materialne.
29) Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji odpowiednich protokotéw odbioru robot.

30) Wykonawca zobowigzany jest weryfikowac¢, analizowaé przed dokonaniem zaptaty faktury

wystawionej przez wykonawce robot w zwigzku z realizacjg umowy na roboty.

31) Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z wykonawcg robét szczegétowy rodzaj i zakres
dokumentacji powykonawczej, sprawdza¢ jg i zatwierdzaé w porozumieniu

z Zamawiajgcym.
32) Wykonawca bedzie decydowac o:

a) dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzgdzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt,
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot,

c) wstrzymaniu robdot prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.
33) Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:

a) wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,
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b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz (w przypadku takiej

koniecznosci),

c) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca roboét nie usunie

ich w wyznaczonym terminie, na koszt wykonawcy robot budowlanych,

d) uzgodnienie zakresu robdt, jesli wystgpi uzasadniona potrzeba ich wykonania oraz

Zlecenie ich wykonania.

34) Wykonawca nie bedzie miat prawa do:

a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umow na roboty budowlane,

b) zwolnienia wykonawcy robét z jakichkolwiek jego obowigzkoéw czy odpowiedzialnosci

wynikajgcych z umdw na roboty budowlane,

C) ograniczenia badz rozszerzenia zakreséw robot wykonawcy roboét lub przekazania
rob6t innym wykonawcom robot niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych

umowach na roboty budowlane.

35) Poza ww. obowigzkami Wykonawca realizowa¢ bedzie wszelkie inne czynnosci niezbedne

do prawidlowej realizacji tego etapu inwestycji.

. Obowigzki, uprawnienia i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zwigzane z zakonczeniem inwestyc;ji:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w czynnosciach odbioru kohcowego robot.
Wykonawca zaakceptuje protokét odbioru koncowego robét wykonawcy robét.

Wykonawca sprawdzi i zatwierdzi dokumentacje powykonawczg wykonang przez

wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w czasie przegladéw gwarancyjnych minimum
jeden raz w roku przez caty okres gwarancji, ogledzinach w przypadku ujawnienia wad
(sporzgdzac protokoty z tych przeglgdéw i nadzorowaé usuwanie stwierdzonych wad).
Wykonawca uczestniczy w odbiorze ostatecznym po zakonczeniu okresu gwarancyjnego

wykonanych robot, zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

Poza ww. obowigzkami Wykonawca realizowac bedzie wszelkie inne czynnosci niezbedne

do prawidtowej realizacji inwestyciji.

. Na kazdym etapie realizacji umowy:

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzenie szkody

w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktorych zakres obejmuje

niniejsza umowa.
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2) Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzgdzenia
Zamawiajgcego niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizaciji
umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego.

3) Na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu wszelkg

niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania robotami.

4) Wykonawca bedzie wykonywat swoje czynnos$ci zgodnie z postanowieniami umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajgcedo i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej i innej, ktore dotyczg przedmiotu umowy. We wszystkich
sprawach zwigzanych z umowg, Wykonawca bedzie chronit interesy Zamawiajgcego

w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.
§2
Zarzadzanie realizacja umowy

1. Nadzér inwestorski nad realizacjg zadanh wynikajgcych z zakresu i przedmiotu niniejszej umowy

sprawowac bedzie:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh

elektrycznych i elektroenergetycznych —
tel. o e-mail ..o

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
tel. oo email .............o

2. Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania powyzszych czynnoéci osobie trzeciej, bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

3. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy. Zmieniony inspektor musi
posiadaC wiedze i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane w SWZ i wykazane w ofercie

Wykonawcy.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi zmiane umowy i wymaga podpisania aneksu.
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5. Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkow umownych wyznaczeni

sa:

1) st. bryg. Jacek Konciak tel. 516 200 451 email: j.konciak@lodzkie.straz.gov.pl
2) mt. bryg. Monika Littmann tel. 603 187 631 email: m.littmann@lodzkie.straz.gov.pl
3) mt. bryg. Leszek Janowski tel. 530 730 422 email: l.janowski@lodzkie.straz.gov.pl
4) mi kpt. Krzysztof Opas tel. 535 888 625 email: k.opas@lodzkie.straz.gov.pl

6. Zmiana oséb bedgcych przedstawicielami Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.
§3
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej bedzie realizowana

inwestycja na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego

2) zaptata naleznego wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zgodnie z zakresem nadzoru wskazanego w niniejszej umowie,

3) udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w organizowanych przez Wykonawce naradach

i spotkaniach,
4) udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w czynnosciach odbiorowych.
§4
Termin realizacji
1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania ustugi:
1) rozpoczecie: data udzielenia zamowienia.

2) zakonczenie: w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie diuzej niz do 19 grudnia
2025 .
§5

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonywanie czynnosci, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy Strony ustalajg na:

1) cene (wartos¢ brutto): ... zt
2) wartos¢ podatku VAT (23 %):  ....ccevvvnenennnnn. zt
3) wartos¢ netto: Ll zt
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2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustugi bedacej przedmiotem

umowy.

§6
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie realizowane w pfatnosciach czesciowych okreslonych

W sposob nastepujacy:

1) kwota odpowiadajgca wartosci 80 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1
zostanie podzielona przez liczbe petnych miesiecy trwania Umowy — liczonych od dnia
zawarcia niniejszej Umowy do dnia jej zakonczenia zgodnie z terminem okreslonym w § 4
ust. 1 pkt 2 i ptatna bedzie w rownomiernych ratach miesigecznych wg wzoru ponizej od dnia

zawarcia niniejszej Umowy:

Wm = ¥x80%

gdzie:
Wm — miesigczne wynagrodzenie Wykonawcy za nadzor
W  — Wynagrodzenie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1
T — liczba petnych miesiecy trwania Umowy — liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia jej

zakonczenia zgodnie z terminem okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2

2) pozostata kwota wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 za wykonywanie wszystkich
czynnosci objetych zakresem obowigzkéw Inspektora w ramach inwestycji, zaptacona

zostanie po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robot.

2. Wykonawca po przeprowadzeniu odbioru koncowego i rozliczeniu inwestycji wystawi fakture

kohcowa.

3. Suma brutto faktur czesciowych i faktury kohcowej nie moze przekroczyé kwoty okreslonej
w § 5 ust. 1 pkt 1.

4. Piatnosci za faktury, o ktéorych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tredci faktury VAT, w terminie 30

dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury.

5. Termin ptatno$ci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku Zamawiajgcego nastgpi

w ostatnim dniu ptatnosci.
6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie jest pfatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.

7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z tytutu realizacji

postanowien niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru rachunku bankowego, zgodnego

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
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Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego
niezgodnego z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania sie z
ptatnoscig do czasu podania wlasciwego nr rachunku bankowego, co nie bedzie stanowito
opOznienia ani nie bedzie powodowato jakiejkolwiek odpowiedzialnosci po stronie

Zamawiajgcego.

§7
Ubezpieczenie

. Wykonawca ma obowigzek przez caty okres realizacji umowy zachowac¢ ciggtos¢ ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem

zamowienia na kwote co najmniej 500.000,00 zi.

. Wykonawca do dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, kopie

dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji
umowy, dostarczy Zamawiajgcemu, na zasadach opisanych w ust. 2, dokument potwierdzajgcy
zawarcie kolejnej umowy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia sktadki, w terminie do

7 dni przed terminem wygasniecia poprzedniej polisy.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, winno obejmowac¢ wszelkie zdarzenia
powodujgce szkody, ktére mogg powsta¢ z uwagi na nature i wilasciwosci wykonywanych
Swiadczonych ustug. Wylgczeniu podlegajg jedynie te zdarzenia, ktérych ubezpieczenie jest

niemozliwe lub niecelowe.

. W przypadku nie dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 lub 3, w terminie o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
takich uméw we wilasnym imieniu i obcigzenia kosztami z tego tytutu Wykonawce. Koszty
zawarcia umowy mogg zostaC potrgcone z jakiejkolwiek ptatnosci naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Odpowiedzialno$¢ za skutki nie zawarcia lub zawarcia nieprawidtowej umowy ubezpieczenia,

ponosi Wykonawca w petnej wysokosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy postuguje sie podmiotami
trzecimi, zobowigzany jest zapewni¢, aby réwniez te podmioty posiadaty ubezpieczenie

w zakresie wymaganym od Wykonawcy, proporcjonalnie do powierzonego im zakresu prac.
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§ 8

Waloryzacja wynagrodzenia

W przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi zmniejszenie lub

zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1.

2.

kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek Strony,

pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia

umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3 ustawy PZP;

. kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian kosztéw zwigzanych

Z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty

obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogtoszona w ostatnim (wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku) Komunikacie
Prezesa Gfoéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardow i ustug

konsumpcyjnych,

. uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w sytuaciji

gdy ceny towardw i ustug konsumpcyjnych opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt.

4 ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 4,5 %,

. wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen towardow i

ustug konsumpcyjnych, o ktérym mowa w pkt. 4, ostatnio opublikowany na dzien ztozenia

whniosku,

. waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ przedmiotu umowy, pozostata do

wykonania po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotem odbioru,

. strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywa¢ bedzie od nastepnego miesigca,
w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w niniejszym

punkcie,

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym punktem,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
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12.

1.

. niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamowienia podlega waloryzacji (wzrost/spadek

wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie,
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcow
z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy, o ktéorym mowa w pkt. 10 oraz

przediozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie zawartych aneksoéw z podwykonawcami.

§9
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych:

1) za rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5

ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
i potwierdzenia uiszczenia skfadki, o ktérej mowa w § 7 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokos$ci 100 zt brutto za kazdy dziern zwitoki, jednakze nie wiecej
niz 1 000 zt brutto.

3) za kazdy przypadek niestawiennictwa podczas przeglgdéw gwarancyjnych lub podczas
ogledzin w przypadku ujawnienia wad lub podczas odbioru ostatecznego po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 4, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000 zt brutto.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego -

przenoszgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach wskazanych w kodeksie
cywilnym.
§ 10

Podwykonawcy

. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:

1) POAWYKONAWCY ....cveneieiiieiiieee e
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W ZAKIESIE ..ot na zasobach, ktérego Wykonawca
polegat przy wykazaniu spetnienia warunku udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia;
2) POAWYKONAWCY .....vviiiiiiiiii e

W ZAKIESIE .ottt

. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje sie podaé
Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 1 i oséb do kontaktéw z nimi, o ile sg juz znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

0 ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez tego podwykonawce. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzuje sie zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzania wykonania czesci przedmiotu umowy

podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

. Zapisy dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

§ 11

Postanowienia szczegétowe

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres 60 miesiecy od daty

podpisania protokotu korncowego odbioru robét budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 niniejsze;j

umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci, ktérych zakres obejmuje niniejsza

umowa.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez odszkodowania

dla Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
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1) jezeli Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie nie podjgt wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwata dtuzej
niz 14 dni,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania

Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji umowy nie nastgpita poprawa w wykonaniu

tych obowigzkéw,
3) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji.
4. Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajgcy przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wyfgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu

zmiany stawki podatku od towardw i ustug czeéci zamdwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci
zamoéwienia zostanie zastosowana obowigzujgca na dzieh dokonania zmiany stawka

podatku od towardw i ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajgcg z réznicy miedzy dotychczasowa,

a nowa stawkg podatku od towardw i ustug,

2) zmiany terminu:

a) w przypadku dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, ktérych
przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy - udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu
wykonania zamowienia, a termin ulega przesunieciu o iloS¢ dni w ktoérych sita wyzsza

uniemozliwiata realizacje prac objetych umowa.

b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, tj. skrocenia lub

wydtuzenia terminow okreslonych w umowie na roboty budowlane,

c) w przypadku koniecznosci wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikajgcych
z zalecen organdw administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego,
wydanych stosownie do ich wiasciwosci o ile zalecenia te nie wynikaly z niedopatrzen

i zaniechan dziatalnosci Wykonawcy,
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d) w przypadku zmiany wymagan i zakresu robot budowlanych zwigzanych ze zmiang lub
wydaniem nowych pozwolen na realizacje robot budowlanych w ramach realizowanego

przedsiewziecia budowlanego.

5. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie
0 zmianach dotyczgcych okreslonych w umowie adresow, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji
wskazane wust. 6, kazda ze stron uzna za prawidlowo doreczong w przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie

aktualnego adresu.
6. Strony ustalajg, ze ich aktualne adresy do korespondenciji sg nastepujgce:
Zamawiajgcy:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
91-446 todz, ul. Zgierska 47
e-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl

nrtel. 42 616 30 00

Wykonawca:

§12
Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dale;j:
,RODQ”) Zamawiajgcy informuje, zZe:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji umowy jest
Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi z siedzibg w todzi (kod
pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP:982-02-79-483, gdzie dostepna jest rowniez

oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub

pod adresem e-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl

w Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi zostat wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00

lub pod numerem faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: iod-lodz@lodzkie.straz.gov.pl

przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytgcznie w celu realizacji Umowy
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw
i obowigzkéw wynikajgcych z niej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO oraz w celu
realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych zwigzanych z Umowag, a okreslonych w
przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego i rozmow
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa, porzadku
publicznego oraz ochrony osoéb i mienia na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w todzi;

udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne do

prawidtowej realizacji umowy;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona
bedzie dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze

zgodnie z ogdlnymi przepisami w zakresie w nich przewidzianym:

a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskigj
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi - upowaznieni przez Administratora do

przetwarzania tych danych;

a) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewddzka

Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;
b) podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej na rzecz Administratora;

c) Urzad Miasta todzi, wilasciwy organ podatkowy oraz wiasciwy oddziat Zaktadu

Ubezpieczen Spotecznych;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres realizacji umowy, chyba ze czas
realizacji Umowy przekracza ten okres, wowczas przez czas jej trwania, a takze przez okres
niezbedny dla realizacji obowigzkéw ksiegowych Ilub podatkowych oraz ewentualng
koniecznos¢ dochodzenia roszczen wynikajgcych z Umowy oraz przez okres przewidziany w
przepisach prawa odnosnie archiwizacji dokumentacji podmiotéw realizujgcych zadania

publiczne oraz w aktach wewnetrznych Komendy Miejskiej PSP w t.odzi;

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
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a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,

sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);

b) zadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak

i podmiotéw, ktérym dane te zostaty udostepnione;

C) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:

kancelaria@uodo.qgov.pl);

Jednakze,

a) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wylgczone prawo do usuniecia

danych;
b) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wylgczone prawo do przenoszenia danych;
¢) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;

w zakresie w jakim dopuszczajg to wylgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na

jakiej dane te sg zebrane i przetwarzane;
8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;

9. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, jak i w sposéb inny

niz zautomatyzowany, jednakze nie bedg podlegaty profilowaniu.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
i akceptuje jej postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposob
wskazany w niniejszej Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, ktéorym zostang

udostepnione Moje dane osobowe.
§ 13
Postanowienia kohcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych,

wiasciwych ze wzgledu na przedmiot zamowienia aktow prawnych.
2. Umowa oraz spory wynikajgce z tytutu realizacji jej postanowien podlegajg prawu polskiemu.

3. Wszelkie spory wynikte z tytutu realizacji postanowien niniejszej umowy lub z nig zwigzane,

Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ w pierwszej kolejnosci polubownie. W przypadku braku
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mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, bedzie on poddany pod rozstrzygniecie przez Sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wynikajgce z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb

trzecich bez zgody obu Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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