Projektowane postanowienia umowy - Zatgcznik nr 7b

s greperoits [ Unogupeise
Polska Wschodnia - Polska Rozwoju Regionalnego

UMOWA SZCZEGOLOWA ....ouveenenenennnnnn

na wykonanie robdt budowlanych (warunki szczegolowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....cceeeeveeninennnn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawieraja niniejszag umowe
szczegblowy, bedaca uszczegdtowieniem (zalacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowiaca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdtowa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu .....cceeeeeeeeeeeneencnnens kontrakt na
roboty budowlane nr......cceeeeeiiinnnnnns bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:
»Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartakow do granicy miasta”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegélowy zakres i sposéb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastepujagcymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czes¢:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,



— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot

2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartoscli
Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatacznik nr 2),

3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),

4) Gwarancja jakoSci (Zatacznik nr 4).

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatgcznik nr 5)

6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatgcznik nr 6)

W razie zaistnienia sprzecznos$ci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac

z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do: 15.10.2023r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej rowniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktdore moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zglosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne
zgodnie z Art. XVII11 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajda inne odstgpstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.



9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastepstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot lub

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

11) W okolicznosciach, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robodt oraz termindéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisdOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robodt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowos$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca
dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiane niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................./, Wtym cena netto:..... /stownie: ............. [

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu 0 kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.



3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalgcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej

umowy.

5. Rozliczenia wynagrodzenia beda nastepowaly miesieczne z uwzglgdnieniem ponizszych
zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty b¢dg dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie wartoéci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesigczne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robot s3 dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesigczny powinien zawieraé, co najmnie;j:

a) informacje ogoblne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

i) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

0) listg wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.



5)

q) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zgdanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystgpienia sporu pomigedzy Wykonawcg i Podwykonawcg;

r) pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy  potwierdzajace  otrzymanie  jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czg¢s$ci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
oswiadczenie odnosito si¢ jedynie do czesci wynagrodzenia wyptaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli  wysoko$¢ pozostalego do  zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktérego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesi¢gczny, sprawdza zakres

I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci

wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesigcznego oraz wartosci wykonanych robdt jest sporzadzony przez

Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca ztozy Zamawiajacemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastgpujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia rob6t z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski przed data podpisania Protokotu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot 1 potwierdza kwotg

nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych
okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.



h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawcg) oraz  jakichkolwiek  kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

i) pisemne o$wiadczenic podwykonawcy potwierdzajgce otrzymanie caloSci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wiasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

8. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawce.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:
a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,
b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

9. Précz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych faktur
wynikajacych z rozliczen dotyczacych:

- robot zwigzanych z budowa/przebudowa przystankow, petli, zatok i wiat przystankowych,

- robot zwigzanych budowa/przebudowa kanalizacji deszczowe;,

- dziatan wynikajacych z promocji projektu,

- pozostaly zakres obowiazkéw wynikajacych z umowy z Wykonawca.

10. Wykonawca ma obowigzek:

a) rozliczania biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,

b) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentow celem raportowania
1 sporzadzania wymaganej sprawozdawczosci do instytucji posredniczacej, zarzadzajacej
I platniczej przez Zamawiajacego, zawierajace co najmniej informacje dotyczace (lecz nie
ogranicza¢ si¢ do):
- Wskaznikow realizacji celow Projektu okreslone we Wniosku o Dofinansowanie
Projektu/Studium Wykonalnos$ci (udokumentowana analiza osiagnigcia poszczegdlnych
Wskaznikéw),
- Raport Koncowy.

c) wykonywania innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne
do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego,

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na
wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian
proponowanych przez Wykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot Iub technologii wykonania elementu
robot,



2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki

tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania

robét, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez

Wykonawceg w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug Iub robot

budowlanych Strony sa zobowiazane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci zaniechania lub

wykonania roboét, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robét, a Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadaja opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadajg

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastg¢pujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli niec mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.



Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela

na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, OKres

gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunig¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we

wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od

tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci za

wady wykonanych robdt oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy

materialow z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielggnacje dla ktorej wymaga si¢ jednego
pelnego sezonu wegetacyjnego (za pelny sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od
poczatku kwietnia do konca pazdziernika danego roku), wypadajacego po zakonczeniu
inwestycji, jednak nie mniej niz rok od odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

2) oznakowania poziomego grubowarstwowego — gwarancja na oznakowanie poziome
grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesiecy

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakosci.

Poczatkowy bieg termindéw gwarancji i r¢kojmi za wady o ktorych mowa powyzej bedzie

liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie tj.
................... ZEW FOIMIE: L
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, zZe:



1) przedmiot umowy wykona bez udziatlu podwykonawcow,
2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:

2. Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wlasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umow z Podwykonawcami,
o ktérych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Strony postanawiajg co nastepuje:

1)

2)

3)

4)
5)

Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,

przy czym zgloszenie skladu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowigzki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

Funkcje Inspektora nadzoru bedzie peinita osoba wpisana do protokolu przekazania
terenu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 1
i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismic Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowigcych jej integralng czg¢$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



