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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu c..cvveeieininnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajagcego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:
Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pn.:
»Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartakéow do granicy
miasta”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zaméwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyt Zamawiajgcemu warunki na jakich jest gotow wykona¢ roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajgcego - dokument, o ile taki wlaczony zostal sporzadzony jako
integralna cz¢$¢ niniejszej] umowy, zatytutowany ,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

2. Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty
I wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.
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Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zalezno$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osobe wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza 0SObe wymieniong przez Wykonawce

W niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegolowa — oznacza to umowe¢ nr ...... z dnia ....... Zawartg pomigdzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace PodwykonawcoOw stosuje si¢ réwniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta mi¢gdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej rowniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia
I zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czgsci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem poszczegélnych etapéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz
poszczegolnych ich etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktoérych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materialy budowalne.

Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegdtowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopoki Zamawiajacy nie powiadomi

Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie

bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujaca w imieniu Zamawiajgcego lub

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszg umowg i/lub umowsg

szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
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organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostala sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna ( STWIORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajagce warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzglgdu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony
przez Zamawiajacego brak wiasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowsg, Umowa Szczegbtowa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbgdne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badZz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcg, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania rob6ét moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadac
wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza
on Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajgcego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma



wynagrodzenie za wykonang 1 odebrang cz¢s¢ zamdwienia i nie bedzie zgtaszat zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznos$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajagc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie petnit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystat z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest
okreslony w Umowie Szczegotowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach
stanowigcych uzupehienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig
integralng czgs¢ Umowy Szczegotowe;.

Wykonanie robdt i innych $wiadczen okre§lonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje rowniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tgcznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz rob6t wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materialdow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdbw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadajg si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe
terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu roboét i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art. VvV
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspodtdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdlowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejsze] umowy. Wykonawca na wilasny koszt



sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogg by¢ potrzebne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowo$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w peli z ta
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezeh za umowione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupehlnienia niec mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy begdzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatéw 1 urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdtowe;j
oraz zatgcznikéw do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz
liste proponowanych dostawcow i producentow gtownych materialdow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatéw,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezb¢dne badania 1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegotowe;,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobata techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty 1/lub
urzadzenia okre§lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.



Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg$ciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajéw robodt - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowe.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawceg, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych — w specyfikacji ~ technicznej, dokumentacji  projektoweyj,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okreslonych

W umowie szczegdlowej.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie s takze pracownicy wilasciwych

organow administracji, ktory dodatkowo begdg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

cze$ciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami,
postanowieniami  Umowy  Szczegétowej, SWZ, specyfikacja techniczna,
dokumentacjg projektows, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

wykonanie na swoj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktére ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcoOw zaangazowanych
przez Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez
przedstawicieli organow wiadzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych
niz realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego
zaplaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wilasnej
inicjatywy;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikdw;

Zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawcg istniejagcych zrodet medidow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uisci¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbe¢dnej zwloki Zamawiajagcego o ujawnionych przez
Wykonawce wadach 1 brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z
uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt 1 wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do
terenu budowy ulicach 1 chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.



11)

12)

13)

14)

15)

16)

Nie poézniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania 1 ulozenia drog
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caty
okres realizacji robot, a takze do ich demontazu po robotach. Nie pdzniej niz 7 dni
przed przystapieniem do wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i
wykonania zabezpieczenia istniejagcej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okres§lonymi przez
Zamawiajgcego. Zabezpieczenia nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robodt i
zglosi¢ do odbioru czeSciowego do Zamawiajacego najpézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

wykonanie wszelkich niezbgdnych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wilasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materialow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
i atesty spelniajagce wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb 1 badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentow niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego cz¢sci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni.  Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkdd powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych
szkdd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy i umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja
odpowiedzialnos$¢ 1 koszt winien podja¢ wszelkie $srodki zapobiegawcze, wymagane
przez dobrg praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomos$ci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi
wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikow sgsiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem
»Schemat organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikoéw posiadajacych
wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca winien
zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pisSmie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegbdlnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowsa;

pelna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome 1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

Zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikoéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg i innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementdw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcoéw celem
unikniecia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkdéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow Zamawiajacy moze obcigzyc
Wykonawce kosztem usuni¢cia szkody w formie potrgcenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z
tytutu wypadkow 1 szkod powstalych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwiazku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy;
dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i1 na terenie przyleglym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim
na placu budowy 1 na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstalych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, a przed rozpoczgciem robot, Wykonawca poinformuje wlasciwy
wydzial Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania
odpadami, ktére powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy sktadaniu
faktury do zaptaty dokumentow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

25) do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajaceg0 ,,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do
realizacji Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;,

26) do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikoéw
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajacemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie 2z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wodeg, dostawe
energii cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
o ile z takich medidow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych
przez Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne
Wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ roboty 1 natychmiast zawiadomi¢
Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wieclozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
z harmonogramu robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostgpny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych o0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robdt, winy by¢ podpisywane
rowniez przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajgcego 1 innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robot, ustug i dostaw, ktore nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;
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33) zapewnienic na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunig¢cia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢
zgodne Z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji rob6t z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci i Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych).

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore bgda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako zaistniata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdét.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
i zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
I zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdéwienia przez podmioty
wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
W imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawcag jest Konsorcjum kazdy z czltonkow
Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania
pozostaltych czlonkéw Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.
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4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg nast¢pujacych postanowien:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatnosci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cz¢sciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekraczac¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug 1 dostaw, ktore $cis§le odpowiadaja
czgsci zamowienia okre$lonego umowag zawarta pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalagczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego peitnej odpowiedzialno$ci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji i rgkojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - doreczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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J) wymogu =zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow
pracownikOw na podstawie umowy o prac¢ w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz
Umowy szczegdtowe;.

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

b) warunkujgcych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktoéra nie moze przekracza¢ cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz
z cze$cig (lub ze wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktore maja byc
realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz na 30 dni
przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4, 51 6;

b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen do jej treSci, uwaza si¢, ze zaakceptowatl
projekt umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatacznikami i
danymi oraz cz¢écig dokumentacji dotyczacg wykonywania Prac) oraz o§wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do
wszelkich pozniejszych zmian, anekséw 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgloszeniec w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako mniepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wickszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
wartosci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych W szczeg6lnosci na podniesieniu  wynagrodzenia lub
przesunigciu w czasie termindéw wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy

z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

Wraz z umowa, o ktorej mowa w pkt. 9, Wykonawca sklada o$wiadczenia,
w ktérych on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rdwnej powyzszej zaleglo$ci i1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja begdzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoznieniu ze swoimi platnoSciami na rzecz podmiotow, o ktoérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

pisemnego oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomos$ci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze ON:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bytby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang
poniesione przez inny podmiot), wterminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.
Liste osob reprezentujagcych Podwykonawcow oraz numery telefonéw 1 faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w =zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy
wszystkie osoby wykonujace prace fizyczne, w tym operator6w maszyn i urzadzen oraz
innych pracownikow, ktorzy wykonujg ww. czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia
w tym: robot drogowych, kanalizacyjnych, budowy o$wietlenia ulicznego, kanatu
technologicznego, gazociagu, wodociagu, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
a takze wycinki drzew i1 krzewdw oraz innych prac niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy
(Dz.U. z 2020r. poz. 1320).

W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia zostang powierzone

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

5. Rodzaje czynnos$ci niezbednych do realizacji zmoéwienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamdwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t oraz w umowie

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba
uprawnieni sg do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

7. Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W zwigzku z Umowg Finansowa ,,Rozw¢j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na
Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw
zwigzanych
z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania
przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia robot poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedluzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 1 pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykulu lub nie zabezpieczenia

przez niego robot grozacych awarig, ktore zostalty wpisane do dziennika budowy,

Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zlecié

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Form¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres§la Umowa Szczegotowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejacymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
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10.

11.

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzgdowe, optaty za media, wywéz odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bgdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 b¢da miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawcg, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikoOw zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku
zaleglo$ci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajacag z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w wust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

mowa W ust. 6 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btgdy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, nie wczedniej
jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaly wptyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawcg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktérej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwickszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zZastosowaniem zwigkszonych skladnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwickszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
faktur¢ z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu

przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwickszajacy

wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.

Wszelkie ptatnos$ci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu

podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania

Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robot dtuzszy niz 12 miesigcy ustala

sig:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztoéw uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%);

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
12 miesigcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materiatéw lub kosztow uprawniajgca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia bedzie wynikala ze wskaznika zmiany ceny materiatow lub

kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalg wptyw zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania

zamoOwienia oraz okreSlenie okresow, w ktorych moze nastgpowaé zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje sig.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej] mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwickszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ
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Art. X111
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT

wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot

okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca

dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego

przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dolagczonym do faktury zestawieniu warto$ci

wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie

wartosci  wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru

I zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik

iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach

ofertowych stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych

wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do

30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢

(jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywatly roboty,

dostawy lub ustugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy

okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogoblna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow (za

wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umoéw o podwykonawstwo

i przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu

na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu

spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich uméw 1 otrzymali cato$§¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktérym mowa w ust 5, zalgczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcéw, faktur za poprzedni OKres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

21



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Brak dokumentow wyszczegolnionych w pkt 1,2 i 3 bedzie podstawg do wstrzymania
ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomig¢dzy dniem zlozenia faktury, a dniem
przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyze;j.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastagpi po przedlozeniu
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow
realizujacych przedmiot niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik
nr 5 do umowy szczegotowej).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu, najpézniej przed datag koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o§wiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.
Brak os$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy
szczegotowej), ze dokonat w calosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za fakture czgsciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane
beda w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na
rzecz Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzér Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
Z protokotem odbioru 1 innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokdt odbioru robét lub
protokot odbioru elementéw (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce W fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowg Finansowa ,,Rozwoj miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkoéw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentoéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.
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ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowa szczegdtows
1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych), pozwalajagcych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktorego odbidér dotyczy,
a W szczegdlnosci dokumentdéw rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbiorow robét okre$la niniejsza Umowa, Umowa Szczegodtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbidr koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza Umowg, Umowg Szczegdélowa. Odbidr robot nastepuje

wylacznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokédt odbioru robot,

ktéry okresla w szczegdlnos$ci stan robdt i jest podpisywany przez obie strony.

Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pis$mie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowg zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1;

4) Czynnos$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osOb. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczng,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokol bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot
wad). Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie
przedmiot umowy do odbioru. Odbiér robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg
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terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez Komisje w

protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminic wad
ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest
uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgce;
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robo6t lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia
usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot
Zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw cze$ciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania

dotyczace odbioru koncowego i zasady okre$lone ponizej. Odbiér czeSciowy moze

nastapic

w odniesieniu do poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiodr czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czg¢$ciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czgsciowych platnosci),

aw szczegolnosci nie skutkuje  rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw

gwarancyjnych lub z tytutu regkojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z

powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacj¢ przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czgsciowe poszczegdlnych czesSci przedmiotu

umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamodwienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta
zostanie zwrdcona nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
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10.

Dokument potwierdzajacy przedtuzenie =zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajagcemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
Z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robot. Dokument
potwierdzajagcy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre$lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potrgcenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na
zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedluzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowa pokrywajaca si¢

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot, ktora

obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia,

0 ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.
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4, W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedlozenia wymaganych
dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktdrg to szkode¢ odpowiedzialny
bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci
wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajgcej warto$ci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

6. Wykonawca ubezpieczy na wilasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
W zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowg
Zamawiajacego badz wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

7. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo
zostatly wykonane niezgodnie z umowg.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiace
przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okreSlonych w umowie
szczegblowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

3. Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XX
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialty i urzgdzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielone] przez
producenta materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany
bedzie, na wiasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia
przegladdéw na koszt Wykonawcy, ktdry obowigzany bedzie zwréci¢ te koszty
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10.

11.

Zamawiajgcemu w terminic 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i1 jednoczesnie podajac miejsce i termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
I odszkodowan uzupelniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoS$ci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i regkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustgpie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w caloSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszag umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajagcy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegotowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej W

wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie

Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XV1I.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej 2 000,00 zt

za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwtoki

liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,01%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegdtowe] za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie

Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

W wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§3 ust.1 Umowy Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przediozeniu przedtuzonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w art. XV liczac od daty

wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku niedostarczenia w terminie

wynikajacym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu schematu organizacyjnego budowy

lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu

lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien

zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1

umowy szczegOtowej, za kazdy dzieh zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania

harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1

umowy szczegdtowej, za kazdy dzien zwioki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigcy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kkontrolujagcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nie podjecia zabiegobw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (W

szczegolnosci nie usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na ciggach

pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w spos6b uzgodniony

1 zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokos$ci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie

wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajgcego/Panstwowg

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -

dotyczy réwniez os6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokos$ci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

Laczna maksymalna warto§¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ roéwnowartosci 20% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegdtowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutdéw VII, XV 1 XVI ksiegi trzeciej

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo

odstagpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdlowej w nizej okreslonych
sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoétdzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalno$é
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.
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2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciaggly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robdét,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termind6w harmonogramowych o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywal robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
bedzie wykonywat swoje istotne zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne
wady nie dajace sie¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystapia przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajace wykonanie niniejszej
Umowy,

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. X1l ust.12 niniejszej umowy,

11) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem roboét, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajgcego nalezy podja¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w zakreslonym przez niego

terminie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako

spowodowane przyczynami lezacymi wyltacznie po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego czeSci ponad 10 dni w stosunku do termindéw przewidzianych

W niniejszej umowie, umowie szczegdlowej lub harmonogramie, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy; odstapienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wyltacznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie

z projektem, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami,

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie, od

umowy odstapi¢; odstgpienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wyltacznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Qo, iz

na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzad

ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedhlug stanu
na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestala obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi
odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od niniejszej Umowy,
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogag
by¢ wykorzystane do realizacji innych robo6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli

odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na Ktéorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktére

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3
niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektoéw 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktorym
realizowany byt przedmiot umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegdtowe]

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegllnosci korzystaniem przez wykonawcow ze §rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i1 sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tgcznie:
— biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot oraz
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2)

d)

9)

h)
i)

)
K)

— 1ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wicksza od S$redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe

uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w

przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robdt przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie

odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji w szczegolnosci

wynikajacych z termindéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy 1 Umowy

Szczegotowe;,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc

niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu 1 sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej
konieczno$¢ zmiany, w nast¢pujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w §

41§ 5 Umowy szczegotowej,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych 1 zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych

mM.in. nastepujacymi okolicznosciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowe; ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,
powodujacej zmian¢ sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych
prac lub robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
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3)

4)

5)

6)

7)

posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typoéw budowli i
urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdlowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
rowniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych 1 urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oOparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw
gruntowo-wodnych,

g) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych Iacznie speinia nastepujace

wymagania:

a) wykaza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rOownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa)

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art.

XIl oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiana lub wprowadzenie czg§ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujagce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegotowe] na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz
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8)

9)

10)

11)

w zakresie w nim okre§lonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdétowej wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ 0 zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.
Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawieraé w szczegolnosci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany
ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy réwniez zmiany
ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajgcych z powyzszych zapisOow wymagana b¢dzie zgoda
Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt.
2) lit. b) w zakresic zmiany iloSci robot oraz zmian wynikajagcych z polecen
Zamawiajacego, o ktérych mowa w §4 1 §5 umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia. Minimalna
wielko$¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawartej na jej podstawie umowy szczegdlowej beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggnigcia porozumienia strony powotaja
komisj¢ rozjemcza w ciggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi druga
Strong o zamiarze wniesienia sporu do komisji.

Komisja bedzie sktadata si¢ z 3 oséb powotanych w ten sposoéb, iz kazda ze Stron
wyznaczy jedng osob¢ do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez
jedng ze Stron pisemnego zawiadomienia 0 sporze. Strony po zasi¢gnigciu opinii
powotanych cztonkéw komisji uzgodnig osobe trzeciego czionka komisji, ktory bedzie
wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego
cztonka komisji.

Decyzja komisji bedzie dla stron wigzaca, o ile zadna z nich nie zglosi na pisSmie drugiej
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygnigcia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia jej
pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddaja spor rozstrzygnigciu sadu powszechnego wlasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

Strony poddaja rozstrzygnigcie sporu pomig¢dzy nimi Sgdowi powszechnemu 0 jakim
mowa W ust. 4 rowniez w przypadku, gdy nie powiedzie si¢ powotanie komisji
rozjemczej z powodu nie wyznaczenia przez ktérgkolwiek ze stron cztonka komisji albo
Strony nie dojdg do porozumienia co do osoby przewodniczacego komis;ji.

Art. XXI1
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos$¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewazno$ci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
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niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
strony zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego
lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majagcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej na osoby
trzecie. Wykonawca moze odmowic takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowa i Umowg Szczegotowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  7amawiajacy: .......oceeeinnnnnn.

— Wykonawca: ....................

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i
Umowy Szczegodtowej ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przyshugujagce Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga
by¢ wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny
i nie powinny wptywacé na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomi¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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