Zatacznik nr 4 do SWZ
WZOR UMOWY na roboty budowlane

ZaWarta W ANl .o.ccccececeecierce e et esae s e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP:
5540316382, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym w dalszej treSci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 43/PA/2023
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).
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Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
remont stropu pomiedzy lokalami nr 6 i nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Swietojariskiej 19 w
Bydgoszczy w zakresie obejmujgcym roboty w branzy ogélnobudowlanej na warunkach okreslonych w :
1) specyfikacji warunkdédw zamodwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiaca zatacznik nr 5 do SWZ i
niniejszej umowy, obejmujgca :

*  przedmiary robot

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
* ekspertyza budowlana

*  Decyzja PINB 531.13.2023.MK z dnia 29.03.2023r.

*  Karta Nadzoru Autorskiego z dnia 22.05.2023r.

*  szkic lokalizacji belki

* plan lokalizacyjny stropu

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci
jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany
jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do
niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy réznica miedzy
iloscia jednostek przedmiarowych robot zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktdra okazata sie konieczna do
wykonania przekracza 30%.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.),
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.



5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylfacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadcza o jakosci
wyrobdéw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowacd jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzgdzernn réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach
UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., p0z.1213 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robédt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
specyfikacjg istotnych warunkdéw zamodwienia oraz pozostatg dokumentacjg postepowania i uznaje je za podstawe do
realizacji Robot.

10) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczyc
we witasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robot
budowlanych i rozbiérkowych.
4. Rozwigzania rownowaine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robdt,
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych zostaty wskazane nazwy
producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i
urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach
do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajgcy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania
stosowania materiatéw/urzadzen rGwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okresSlone w dokumentacji postepowania i nie powinny byé gorsze od jej zatozern (réwne lub lepsze).
Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowainy w stosunku do wymogu okresSlonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw rownowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢
w stosunku do materiatow i innych elementdw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamédwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi
wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w
razie zaistnienia takiej koniecznosci ;

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggéw



komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikdw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych

6. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej lzby Inzynierow Budownictwa, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot podczas realizacji niniejszego zamdwienia.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ Roboty w terminie do ...... dni, liczac od daty zawarcia umowy (termin
zakorniczenia Robot).

2. Termin zakonczenia Rob6t uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakdw i wad istotnych Robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét ztozone przez kierownika robdt Wykonawcy(w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robot
wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw,
o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikdw poboru mediow.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru kor\cowego Robdt, Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. .....ceciiciicriiennnecincnenneennnescensenens

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do



obowigzkdw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie
rozliczeniowym, odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych os$wiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w
miejscu realizacji robét. W naradach tych oprécz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robot,
ktory posiada wymagane uprawnienia i dosSwiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktérego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty przy uzyciu wiasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentac;ji udzielania zaméwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci Robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robét sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robdét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.
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1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdZn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych
interesdéw 0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci,
2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uciazliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/



mieszkancow o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu)
Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna
zawiera¢: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora
nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
rvvnrneens ZE (STOWNIE: e ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozyé Zamawiajgcemu do wglagdu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wifasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikdw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujacy zakres prac:
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Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i
niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdédw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja
prace w sposdb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,




3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfaczac¢ taka mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczeéniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymane;j
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umdéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek
przedktadania umoéw dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wpykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

4) Wpykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zgdac¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub
moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét, ktére
beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiér robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych



przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury
za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwos$ci wystawienia faktury
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardéw i ustug w stawce VAT 8% wynosi:
.................................... zt, stownie ....ccooeeevvvveeee v ceeennens, 2 ZaStrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$s¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymadg ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowad zmiane sporzadzajgc w



oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robdt. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu cato$ci Robot. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Administracja Domoéw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli
jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymacd sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zapfaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodéw
ich zaptaty, ktérych ptatnos$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.7.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne
odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielone] ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajagcy moze wstrzymac sie z zapftatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zamoéwienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;



5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdtem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdot ulegajacych zakryciu, robdt
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z
pozn. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: podsteplowanie zagrozonych
belek, uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdéw i wiericow z betonu, wymiana drewnianych belek, izolacja cieplna i
przeciwdZwiekowa, wymiana podtdg, rozebranie murdéw i stupdw, postawienie $ciny szkieletowej i pozostate roboty
budowlane wykorniczeniowe i towarzyszace;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy o0séb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi

zamowieniem, a ktére mogg by¢é zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —
nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i tresScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié mozliwo$é weryfikacji tozsamoéci 0oséb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
rac rzy kazdorazowej obecnosci ha miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktdregos$ z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.
UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodow
(dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umodw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z



przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019, poz. 1781 ) tj. w szczegdlnosci bez
adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) 1z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robot, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwioka poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rodwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5i ust. 8 - w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢é podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczgc od

nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zosta¢ potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Roboét
o 0,2% za kazdy dzien opdinienia, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o
charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o
ktorej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy
naliczenia kar umownych stosownie do ustepdéw poprzedzajgcych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
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zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwtoke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych Robdt.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik robdét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé protokét
koncowego odbioru Robdt. Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robot wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania
z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robot - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Roboét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania

z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako
nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia
brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajacego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wpykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
- niezbedne $Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
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2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamoéwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia, wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwacé
wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem
niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz
powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16

Zmiany umowy, zakresu Swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkow uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwos$ci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robot Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno-
$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zama-
wiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos$¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszyé 50% pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robot lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robot
lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez
Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub dodatko-

wych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Seko -
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikow producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
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2)

3)

4)

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajacego

wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w_oparciu o sporzadzone przez

Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich war-
tosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta Byd-
goszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikdow producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

d) wartosc robdét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie moze prze-
kroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robét, Wykonawcy nie przystugujg zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wiasnych poprzez za-
stosowanie wtasnych wspétczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajagcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych
oraz zmiany naktaddéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow -
nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwosé realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-
ta¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
g0 miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadcze -
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe -
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci:

a) opodznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

b) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opdzinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-



UWAGA:

miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy ;

d) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznie-
nie powstato
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umo-
wy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

f)  wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej ko -
niecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

h) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i)  wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposob reali-
zacji umowy, co spowodowato koniecznosé dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

j) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegélnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

I) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktorych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robat;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szcze -
gélnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, wa-
runkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowa-
nych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastruktural-
nych.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdéwienia dokonuje sie po po-
wiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpie-
nia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedsta-
wicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (prze-
szkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych
okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdéwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosz-
tow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie ja-
kosci wykonanych robét;

pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwig-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy;
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-



nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robét oraz wynagrodze -
nie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgce-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w
formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e  Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowic podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
tacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osoéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do osdb wskazanych przez Wykonawce na eta-
pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy
czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposdb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto -
sowania przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :
1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbiorow czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testow
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamodwie -
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzgdzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktére moga wptynac¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie moga modyfi-
kowac¢ ogblnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane beda przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
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istotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi
zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta finansowania
umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-
dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wigksza niz 10% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

2. 7 powyzszych uprawnie Zamawiajgcy moze skorzystaé do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie magt spetnic¢
swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy

protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéow posrednich, zysku i
kosztow zakupu materiatdw na poziomie S$redniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ie w przypadku gdy
odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o
10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robdt.

§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajgcego dotyczaca przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0sdb fizycznych,
od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowacé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
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wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21
1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: adm.com.

2) dla WYKONAWEY: (Lt s s ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile
podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
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mailto:______________@adm.com.pl

Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sa
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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