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1. [bookmark: _Toc349573028][bookmark: _Toc349573635][bookmark: _Toc349640372][bookmark: _Toc464219022][bookmark: _Toc9873107]
Nazwa inwestycji i lokalizacja. 

Opracowanie dokumentacji wykonawczej budowy i przebudowy:
a) linii osadowo-gazowej
dla  Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.
2. [bookmark: _Toc9873108]Inwestor
[bookmark: _Toc458078500]Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. [bookmark: _Toc9873109]Materiały wykorzystane do opracowania 
1. [bookmark: _Toc458078503]Umowa nr ZWiK/DO/63/2018 zawarta w dniu 27.09.2018 r. 
2. Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do w/w umowy
3. Wizja w terenie
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wrocławiu  w maju 2017roku
6. Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów oczyszczalni
4. [bookmark: _Toc9873110]Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi w celu usprawnienia pracy oczyszczalni. 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
4.1. [bookmark: _Toc9873111]Zadanie 2
[bookmark: _Toc349573034][bookmark: _Toc349573641][bookmark: _Toc349640378][bookmark: _Toc458078504][bookmark: _Toc8729729][bookmark: _Toc9873112]Obiekty projektowane
· [bookmark: _Toc349573035][bookmark: _Toc349573642][bookmark: _Toc349640379][bookmark: _Toc458078505]Komora pomiarowa ścieków retencjonowanych KPSR
· Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt 51
· Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - obiekt 52
· Komora fermentacji obiekt 9A
· Filtry węglowe F1 i F4
· Odsiarczalnia biogazu - obiekt 30 A
· Studnia kondensatu (zewnętrzne sieci technologiczne) - obiekt 29.4
· Komora filtra  PP - obiekt 53
· Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze.
[bookmark: _Toc8729730][bookmark: _Toc9873113]Obiekty do przebudowy 
· [bookmark: _Toc458078506]Komora zasuw obiekt  KZ 1.1
· Studnie kondensatu (zewnętrzne sieci technologiczne)  - obiekt 29.1-29.3
· Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego - obiekt 7.1
· Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego- obiekt 7.2
· Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt 24
· Komora czerpna z pompownią osadu surowego - obiekt 8A
· Maszynownia komór fermentacyjnych - obiekt 8C
· Wydzielona komora fermentacyjna - obiekt 9.1
· Wydzielona komora fermentacyjna - obiekt 9.2
· Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt 10
· Studzienka pomiarowa (zewnętrzne sieci technologiczne) SP1A, SP2A
4.2. [bookmark: _Toc9873114][bookmark: _Toc342654793][bookmark: _Toc421549155]Zadanie 3
[bookmark: _Toc8729732][bookmark: _Toc9873115]Obiekty projektowane
· Stacja kogeneracji – obiekt nr 54
· Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze.
[bookmark: _Toc8729733][bookmark: _Toc9873116]Obiekty do przebudowy 
· Kotłownia – obiekt nr 8B
4.3. [bookmark: _Toc9873117]Zadanie 5
[bookmark: _Toc8729735][bookmark: _Toc9873118]Obiekty do przebudowy 
· Stacja zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt 25A i 25B
· Instalacje  zewnętrzne:  wod.-kan.,  c.o. elektryczne  i sterownicze.

NINIEJSZE OPRACOWANIE DOTYCZY ZAKRESU ZADANIA 2.
5. [bookmark: _Toc9873119]Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa

Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu.
5.1. [bookmark: _Toc342654794][bookmark: _Toc421549156][bookmark: _Toc9873120]Ogólne wytyczne  realizacji:
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna być prowadzona w taki sposób, aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.
Założono, że w pierwszej kolejności realizowane będzie zadanie 5. W tym samym czasie należy rozpocząć realizacje zadania 2.  Realizację zadania 3 należy zakończyć nie później niż zakończenie zadania 2. Założono, że  w pierwszej kolejności budowane będą obiekty, których lokalizacja nie koliduje lub w znikomym stopniu koliduje z obiektami istniejącymi i po uruchomieniu których, będzie można przystąpić do remontu i przebudowy istniejących obiektów. 
W wyniku uwzględnienia tych wymagań, proponuje się etapy realizacji budowy i przebudowy oczyszczalni określone poniżej.
5.2. [bookmark: _Toc342654795][bookmark: _Toc9873121][bookmark: _Toc421549157]Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów. 
Realizacja niniejszej inwestycji będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.
Roboty przygotowawcze:
1. Wygrodzenie terenu budowy,
2. Wygrodzenie zaplecza budowy,
3. Wycinka kolidujących drzew i krzewów.

Realizację przebudowy oczyszczalni proponuje się rozpocząć od obiektów umożliwiających 
i ułatwiających dalszą przebudowę oczyszczalni. W zakresie realizacji zadania 2 realizowane będą roboty związane z:
· przebudową węzła zagęszczania osadu wstępnego
· budową komory fermentacyjnej i przebudową istniejącej maszynowni,
· przebudową zbiornika retencyjnego ścieków i osadów
· przebudową instalacji biogazowej.
Prace budowlane proponuje się rozpocząć od budowy obiektów nowoprojektowanych nie kolidujących z lokalizacją istniejących obiektów czyli:
1. budowa pompowni osadu niezagęszczonego wraz z przebudową sposobu odbioru osadu z osadników wstępnych, budowa rurociągów odbioru osadu wraz ze studniami pomiarowymi ( pomiar przepływu i gęstości osadu), budowę filtra F1 przebudowę odbioru osadu z osadników należy prowadzić sukcesywnie tak aby zawsze pracował jeden osadnik,
2. budowa pompowni osadu zagęszczonego i przebudowa zagęszczaczy wraz z rurociągami i studzienkami, sugeruje się aby przebudowę zagęszczaczy rozpocząć od zagęszczacza nr 7.2 i dopiero po jego uruchomieniu przebudować zagęszczacz 7.1.
3. budowa komory fermentacyjnej  9A 
4. budowa odsiarczalni  30A
5. budowa komory filtra PP
Następnie można przystąpić do modernizacji istniejących obiektów. Przebudowę maszynowni (ob.8C) i czerpni osadu (ob.8A) proponuje sie rozpocząć od układów związanych z obsługą komory fermentacyjnej 9.2 i 9A. Osad przefermentowany z nowej komory fermentacyjnej będzie tymczasowo istniejącym i projektowanym układem rurociągów podawany do zbiornika osadu ob.27. 
Po uruchomieniu nowej komory fermentacyjnej ob. 9A można przystąpić do wymiany bezpiecznika w komorze 9.2.  Przed wyłączeniem z eksploatacji komory fermentacyjnej ob. 9.1 należy zakończyć prace remontowe awaryjnego zbiornika osadu ob. 24A. 
Dopiero po zakończeniu tych robót można przystąpić do przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków i osadów ob. 10.
Jako ostatnie proponuje sie wykonać prace związane  z przebudową pośredniego zbiornika osadu nadmiernego (ob. 24) oraz przebudową komory zasuw  KZ1.1, budową rurociągu ścieków DN400 i komory pomiarowej KPSR i SP3.
Budowę magazynu obiekt 19A można wykonać w dowolnym momencie (obiekt nie koliduje z lokalizacją istniejących obiektów i nie jest technologicznie z nimi powiązany).
Jako ostatnie w tym zadaniu proponuje sie wykonać pozostałe rurociągi technologiczne i instalacji sanitarnych oraz układ drogowy.

Na czas budowy studni pomiarowej SP3A i przebudowy komory rozdziału KZ1.1 przewiduje się by-pass   z pompowni ścieków do komory rozprężnej przed piaskownikami.
Jako rurociągi tłoczne przewiduje się dwa węże elastyczne o średnicy po DN200, o długości po ok. 25m, złożone z segmentów umożliwiających ich wielokrotne przekładanie. Rurociągi ułożone będą na poziomie terenu.
Jako ostatni etap realizacji tego zadania przewidziano przebudowę układu drogowego oraz uporządkowanie terenów zielonych.


Uwaga:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać szczegółowy harmonogram realizacji robót i uzgodnić go z Użytkownikiem.
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