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UMOWA
O PELNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTEPCZEGO

ORAZ O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAWANTA W tereeirrrrerrrereneenrnnnnns W ANIU ceeeereerccceeereeseccmneeeeenns r. pomiedzy:

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Betchatéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000022197, Kapitat Zaktadowy: 116.812.000,00 PLN, NIP 7691949726, REGON 592141800,
reprezentowang przez osoby podpisane na ostatniej stronie

zwang dalej: ,,Zleceniodawcg”, ,,Inwestorem”, ,,Zamawiajagcym” lub ,,Strong”,

zwang dalej: ,,Zleceniobiorca”, ,,Wykonawca” lub ,,Strong”,

o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje
obowigzki inwestora zastepczego oraz obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem,

realizacjg i rozliczeniem zadania inwestycyjnego p.n.:

» Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegajaca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego,
aranzacji wnetrz oraz robo6t budowlanych i wykohczeniowych zwigzanych z remontem i przebudowg Hotelu

Krynica wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych”.

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z koordynacjg dziatan wszystkich stron
uczestniczacych w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w okresie jej trwania, zgodnie z Ofertg

Zleceniobiorcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie Hotelu Krynica; ul. Park Sportowy 3, Krynica-Zdro;.

2. Inwestor powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zastepczo za Inwestora oraz jako inspektor
nadzoru inwestorskiego, obowigzki zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1 na

zasadach okreslonych w Umowie.
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Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem kompleksowy remont i przebudowe tgcznie z aranzacjg
wnetrz obiektu wraz z przystosowaniem do kategoryzacji obiektu (4*) spetniajgcego wymagania marki

wiasnej.

Standard 4* nalezy rozumiec jako zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia

2004 r. w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektéw, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie.

Obowigzki Zleceniobiorcy przy realizacji inwestycji wskazanych w ust.1 zostaly okreslone w Opisie

Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa o petnienie funkcji inwestora zastepczego oraz o petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonym w §5 obowigzywa¢ bedzie od dnia jej podpisania do dnia
zakonczenia realizacji zadan inwestycyjnych tj. usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego, rozliczenia kosztéw oraz zaakceptowania przez Zamawiajgcego protokotu
koncowego wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §1 umowy i w razie potrzeby po
przyjeciu bez zastrzeZzen przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia

0 zakonczeniu robot budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Poszczegdlne czesci zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 umowy, sg nastepujgce:

a. Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i Sciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu zakohczona raportem;

b. Udziat w postepowaniu zakupowym majgcym na celu wybdr Generalnego Wykonawcy prac
projektowych oraz budowlanych;,

c. Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji projektowej
oraz przedmiardw i kosztorysow. Zgtaszanie i weryfikowanie poprawek. Przygotowanie
w porozumieniu z projektantem wszelkich niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie
decyzji Pozwolenie na Budowe oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania prac budowlanych;

d. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branzach,
wynikajgcych z Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa — nadzoér
w okresie trwania robdt budowlanych i dokonywanie odbiorow w okresie 18 miesiecy od
zakonhczenia poprzedniego etapu;

e. Przygotowanie i przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych 36 miesiecy od terminu protokotu
koncowego odbioru robét pomiedzy GW a Zamawiajgcym

Przewidywany termin zakonczenia realizacji zadan inwestycyjnych moze ulec przedtuzeniu, w zaleznosci

od terminu wytonienia Generalnego Wykonawcy, bgdz wystgpienia innych okoliczno$ci, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Zmiana terminu zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do przewidywanych terminow,
o ktérych mowa w ust. 2, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. |
umowy, za wyjatkiem wydtuzenia sie terminu okreslonego w ust. 2 lit. d, ze wzgledu na okolicznosci

niezalezne od Wykonawcy. Jesli termin realizacji etapu okreslonego w ust. 2 lit. d. wydtuzy sie o wiecej
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niz 1 miesigc w stosunku do szacowanego okresu realizacji, o ile nie nastgpito zawieszenie inwestycji,
Zleceniobiorcy przystugiwac¢ bedzie dodatkowe miesieczne wynagrodzenie za ten etap, poczgwszy od 2
miesigca od przedtuzenia terminu, w wysokosci proporcjonalnej do miesiecznego wynagrodzenia

Wykonawcy za ten etap.

W czasie trwania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez Generalnego Wykonawce

Zleceniobiorca obowigzany jest wykonywac czynnosci okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, do petnienia
funkcji inwestora zastepczego oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym
w § 5, z tytutu gwarancji jakosci robét budowlanych oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot budowlanych oraz zamontowanych urzadzen - przez okres trwania gwarancji i rekojmi, liczonych od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, nie krécej jednak niz do dnia usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci robét i rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét oraz
zamontowanych urzgdzen i do podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru po uptywie

okresu rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji inwestycji, co wigze sie rowniez
z zawieszeniem wykonywania w catosci lub czesci niniejszej Umowy. Zleceniobiorcy nie przystuguje
wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. O okresie zawieszenia inwestycji Zleceniobiorca zostanie

powiadomiony pisemnie.

W okresie zawieszenia, o ktérym mowa powyzej, Zleceniobiorca nie bedzie Zobowigzany do realizaciji
swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajgcych na zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego
oraz tych niecierpigcych zwitoki, ktérych zaniechanie mogtoby spowodowaé szkode po stronie
Zamawiajgcego lub wiascicieli sgsiadujgcych nieruchomosci bgdz tez niebezpieczenstwo dla osdéb
bioracych udziat przy realizacji inwestycji. W przypadku dokonania takich czynnosci, Zamawiajgcy zwréci
Zleceniobiorcy uzasadnione i celowe koszty takich czynnosci, pod warunkiem, ze Zamawiajacy byt o tych
czynnosciach niezwtocznie poinformowany, zaakceptowat ich koszt oraz ze okolicznosci, ktére

spowodowaty koniecznos¢ podjecia takich czynnosci nie lezaty po stronie Zleceniobiorcy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji inwestycji lub za jej

wstrzymanie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego.
§3
WYNAGRODZENIE

Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Zleceniobiorca otrzyma
WYNAGIOAZENIE W WYSOKOSCI: ...ttt ittt e e et e e e e e e e e e e e aeaenanns zt netto

(53 (o PPNt )

zgodnie z ofertg cenowa Zleceniobiorcy stanowigcg Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Do powyzszej kwoty
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje

wszelkie koszty Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj. zawierajgcym wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia i nie moze ulec zmianie przez caly okres
obowigzywania umowy okreslony w §2 ust. 1-4, za wyjgtkiem okreslonym w §2 ust. 4 umowy, ktdéry stanowi

jedyng umowng przestanke do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorce

faktur VAT (czesciowych oraz koncowej). Faktury bedg wystawiane na: Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja 63, 97-
400 Betchatéw. Faktury VAT beda skfadane bezposrednio w siedzibie Spdtki Elbest sp. z 0.0. ul. 1 Maja
63, 97-400 Betchatow.

Ogdlna, zryczattowana kwota zaméwienia wyptacana bedzie Zleceniobiorcy w transzach, po zrealizowaniu
poszczegolnych zadan szczegotowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcym (Zatgcznik

nr 2) wedtug ponizszego zestawienia:

Transza. Poz. Zakres czynnosci Cena netto

OoPz

I 1-2. | Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz
z wyznaczeniem kamieni milowych i Sciezki
krytycznej, wizja lokalna i ocena stanu
technicznego obiektu zakonczona raportem

Il 3. Udziat w postepowaniu zakupowym majacym
na celu wybér Generalnego Wykonawcy prac
projektowych oraz budowlanych

M. 4-8. Nadzorowanie prac Projektanta/Generalnego

Wykonawcy, weryfikacja dokumentacji
projektowej oraz przedmiaréow i kosztoryséw.
Zglaszanie

i weryfikowanie poprawek. Przygotowanie
w porozumieniu z projektantem wszelkich
niezbednych dokumentéw umozliwiajacych
uzyskanie decyzji Pozwolenie na Budowe oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania prac
budowlanych

V. 9. Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego
i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa - nadzér w okresie trwania robot
budowlanych i dokonywanie odbioréw.

V. 10. Przygotowanie i przeprowadzenie przegladow
gwarancyjnych
4.1. Ptatnosci za etapy | — Il i V bedg wyptacane po zrealizowaniu i protokolarnym potwierdzeniu realizacji

zadan wymienionych w powyzszym zestawieniu.

4.2. Ptatnos¢ za etap IV bedzie wyptacana proporcjonalnie do zaawansowania prac. Wykonawca bedzie
wystawiat zamawiajgcemu faktury nie czesciej niz raz w miesigcu za sprawowanie obowigzkéw Inwestora
Zastepczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych  zwigzanych
z budynkiem, parkingiem i otoczeniem budynku od momentu przekazania terenu Generalnym Wykonawcom
robét do dokonania odbioru koricowego.

Kwoty faktur bedg odnosi¢ sie procentowo do stopnia zaawansowania prac przedstawianych w raportach

Inwestora Zastepczego.
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Zleceniobiorca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu. Kwota faktur

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

powinna by¢ proporcjonalna do wykonane;j ilosci przedmiotu Umowy, obliczonej stosownie do postanowien
ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ustalenia innego podziatu etapow prac i zwigzanego z tym podziatu
wyptaconego wynagrodzenia, ktéry wynika z uzasadnionych, obiektywnych przestanek. Zmiany etapéw prac

i zwigzanych z nimi podziatami wynagrodzenia wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy.

Po zmianie podziatu etapéw prac, wysoko$¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy za poszczegodlne etapy powinna

by¢ skorelowana ze stosunkiem ilosci prac w danym etapie i ogdInej wartosci inwestyciji.

Wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy za kazdy z ukonczonych etapéw zamdwienia zostanie wyptacone
po zrealizowaniu danego etapu prac na podstawie przedtozonej kompletnej dokumentaciji, jednoznacznie

Swiadczacej o realizacji danego etapu prac.

W sytuacji w ktérej wynagrodzenie bedzie okreslane w stosunku miesiecznym, niepetne miesigce realizacji
przedmiotu umowy bedg rozliczane proporcjonalnie do dni kalendarzowych przepracowanych do dnia

terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Zamawiajgcy oceni poprawnos¢ przekazanej dokumentacji oraz faktyczne wykonanie etapu
przeprowadzonych prac w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych, liczonych od momentu
przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej zakonczenie danego etapu prac. W przypadku nie
whniesienia uwag w podanym terminie co do kompletnosci i poprawnosci wykonania prac, Zleceniobiorca

dostarcza protokét odbioru przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania uchybien lub niekompletnosci w przekazanej dokumentacji lub
wad w faktycznym wykonaniu przedmiotu danego etapu prac, Zleceniobiorca zobowigzany jest do

niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia dokumentacji oraz do usuniecia zauwazonych wad i usterek.

Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowg po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
zakresu wykonanej ustugi i po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji $wiadczacej

o realizacji danego etapu prac wraz z podpisanym przez strony protokotem odbioru prac.

Faktura koncowa za wykonanie IV etapu, bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru
robot budowlanych, rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile jest wymagane).
Faktura korncowa zostanie wystawiona na kwote réwng réznicy wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowa

w § 3 ust. 4. IV oraz faktur czesciowych z uwzglednieniem zapiséw w punkcie 4.2.

Fakture Zleceniodawca optaci w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej przez
Zleceniobiorce faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

zgodny z numerem rachunku wskazanym na fakturze.

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego wykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga

zawarcia przez Strony aneksu.

Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym zwigzanym
z prowadzong przez dostawce/kontrahenta dziatalnoscig gospodarczg i widnieje w wykazie podatnikéw

VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Elbest sp. z 0.0. o$wiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktéry nie znajduje sie

w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
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i okoliczno$¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez Elbest sp. z 0.0. obowigzku terminowej ptatnosci

18.

19.

20.

21.

22.

23.

na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci nie bedzie uprawniata Wykonawcy do naliczenia odsetek

ustawowych za opdznienie, jak rowniez rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej umowy.
Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem

przelewu na rzecz oséb trzecich.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych oraz zatgcznika | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.

Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci w stosunku do transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celow VAT

na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tj. czes¢ naleznosci odpowiadajgca kwocie netto wptywacC bedzie na rachunek rozliczeniowy
Kontrahenta, natomiast cze$¢ ptatnosci odpowiadajgca kwocie podatku VAT bedzie wptacana na rachunek
VAT Kontrahenta. Kontrahent wyraza zgode na uiszczanie przez Elbest sp. z o0.0. ptatnosci z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposéb.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia do
siedziby Elbest sp. z 0. 0. odpowiedniej i prawidtowo wystawionej faktury korygujacej, co jest ostatnim

warunkiem obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonywania Umowy."

§4
OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wszelkie
niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich
branzach objetych Dokumentacjg Projektowg, w tym uprawniajgce do petnienia obowigzkdw Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Do prac przy realizacji zadan inwestycyjnych, Inwestor Zastepczy wyznacza dedykowany zespét sktadajacy

sie z:

B e :

Kopie zaswiadczen o posiadaniu uprawnien stanowig zatgcznik nr ..... do niniejszej Umowy. Zleceniobiorca
oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg wiedze z zakresu polskiego
prawa budowlanego, posiadajg wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg dostosowang do rodzaju i

stopnia skomplikowania robot oraz ze sg cztonkami odpowiednich izb samorzadéw zawodowych.
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Zleceniobiorca odwiadcza réowniez, ze jesli prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie

10.

wymagato zatrudnienia oséb o uprawnieniach innych, niz wskazane powyzej, Zleceniobiorca zatrudni takie
osoby w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3. Zatrudnienie dodatkowych oséb wymagac bedzie
pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. Przed zatrudnieniem dodatkowych oséb, Zleceniobiorca przedstawi

Zleceniodawcy kopie ich uprawnien oraz ich doswiadczenie.

Zleceniobiorca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej na wypadek niewtasciwego
wykonania Umowy na kwote ponad ....................... zt (stownie: ... ztotych). Kopia polisy

Zleceniobiorcy stanowi zatgcznik nr ....... do niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy innym
osobom niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zleceniodawcy.

Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wiasciwego wykonania Umowy lub w przypadku niewtasciwego jej
wykonywania, okaze sie konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zleceniobiorca zorganizuje niezwtocznie zastgepstwo przez inng osobe spetniajgcg wymagania

stawiane przez Inwestora dla prawidtowej realizacji inwestyciji.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie bedzie mogt zapewni¢ zastepstwa przez inng osobe o wymaganych
kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze albo podjg¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jezeli
wiasciwa lub terminowa jej realizacja jest zagrozona, lub jezeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze
zaakceptowa¢ proponowang osobe. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze zlozy¢
w terminie 14 dni od daty powzigecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, na piSmie wraz z podaniem

uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdac od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on w nalezyty sposéb swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zleceniobiorca jest
zobowigzany wymieni¢ Inspektora zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 7 dni. Je$li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Zleceniobiorca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie
takie nie powinno trwac dtuzej niz 14 dni. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Zleceniobiorcy
wyznaczenia Inspektora tymczasowego do czasu przybycia nowego albo podjecia innych srodkéw, aby

zrekompensowacé tymczasowg nieobecnos¢ brakujgcego specjalisty.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty poszczegdlne prace bedgce
przedmiotem Umowy, posiadaé¢ bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im
obowigzkéw. Ponadto, osoby, ktére w imieniu Zleceniobiorcy bedg przebywaty na placu budowy inwestyc;ji
bedg posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia
w zakresie BHP i ppoz. uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych powierzonych im

obowigzkow.

Strony postanawiaja, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osob, ktérymi
sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu umowy tak jak za wiasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢ traktowane jako pracownicy Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Zleceniodawcy, w ten sposéb aby

nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapdw jej realizacji.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z wszelkg niezbedng dokumentacjg

na temat zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
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Zleceniobiorca o$wiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg faktyczng oraz specyfikg Obiektu, jego uzbrojeniem

12.

13.

14.

15.

16.

i istniejgcymi urzadzeniami znajdujgcymi sie na terenie realizacji prac. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
zapoznania z Dokumentacjg Projektowg, warunkami pozwolenia na budowe oraz innymi pozwoleniami

i decyzjami.
Do kontaktow w zakresie wykonania niniejszej Umowy ze Zleceniobiorcg Inwestor upowaznia:

Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujgca formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna, telefoniczna

lub pisemna, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej i pisemne;j.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie odpowiada¢ na wszelkie zapytania Zamawiajgcego w terminie do 3 dni

roboczych.

Zamawiajgcy i Zleceniobiorca zobowigzujg sie do statej wspétpracy i utrzymywania ze sobg kontaktu,

w spos6b umozliwiajgcy sprawny i nieprzerwany postep realizacji inwestyciji.

§5
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Szczegodtowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik nr 2 do

umowy.

Zleceniobiorca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego w zakresie zgodnym ze Specyfikacjg przedmiotu zamdwienia oraz umowa.

W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow i zaciggania
zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego realizujgcych zadania

inwestycyjne.

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Generalnemu Wykonawcy robét
budowlanych i Projektantowi, jak réwniez podmiotom dziatajgcym na ich rzecz, polecenn wykonania

jakichkolwiek robot dodatkowych.

Zleceniobiorca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych przez
Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy petnomocnictw.

Szczegbtowe petnomocnictwa dotyczgce przedmiotu Umowy ustalane bedg przez Strony w trakcie jej

realizacji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udziela¢ Zleceniobiorcy petnomocnictw, o ktérych mowa w ust. 5i 6 w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zleceniobiorce pisemnie takiej potrzeby wraz
Z jej uzasadnieniem. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest

ono zwigzane z przedmiotem zaméwienia lub nie lezy w zakresie kompetencji Zleceniobiorcy.
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Wymienione w ust. 5i 6 petnomocnictwa Zleceniobiorca zobowigzuje sie przyjac¢ i wypetnia¢ ze starannoscig

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannosc¢) i z zabezpieczeniem intereséw Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do skiladania Zamawiajgcemu miesiecznych , pisemnych raportow,
zawierajgcych informacje o czynnosciach przez niego wykonywanych, stanie zaawansowania
realizowanych robdt budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opdznien w realizaciji

inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu, ktérego dotyczy raport.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkoéw, jakie obcigzajg Zamawiajgcego
z tytutu uméw zawartych w zwigzku z realizacjg inwestycji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow,
Kodeksu cywilnego oraz obowigzkéw wynikajgcych z Prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg zadan
inwestycyjnych, a w szczegdélnosci z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ustawy o wyrobach budowlanych, aktéw wykonawczych, a takze aktéw prawa miejscowego
i innych aktéw prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej inwestyciji.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zwigzane z realizacja niniejszej inwestyciji, ktore
wynikajg z zakresu prac okreslonego w Umowie wraz z zatgcznikami lub dadzg sig przewidziec, a nie zostaty

wprost wyszczegolnione w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w ramach oferowanej ceny ryczattowe;.

W toku wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesbw Zamawiajgcego, w tym do prawidtowego,

zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Zamawiajgcego wykonania inwestycji.

Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym

nastepstwem nie wykonania bgdz nienalezytego wykonania czynnosci zleconych niniejszg umowa.

Praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ osobie trzeciej bez

zgody Inwestora.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje opracowang na zlecenie Inwestora.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego,
ktére Zleceniobiorca winien niezwtocznie przeanalizowaé¢ i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajgcego

o podjetych dziataniach.

Zleceniobiorce w zakresie petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz w zakresie petnienia funkciji
inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzuje zakres czynnosci, jaki odpowiednio dla Inwestora oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz

wszelkie inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

§6
PRACE DODATKOWE, ODBIORY

Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zleceniodawcy zmian zakresu inwestycji okreslonej
w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Zleceniobiorcy mogace spowodowac wzrost kosztéw robét budowlanych lub
przedituzenie czasu realizacji robét wymagajg zatwierdzenia przez Zleceniodawce w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest upowazniony
do rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Projektantowi/Generalnemu Wykonawcy polecenia
wykonywania robot dodatkowych lub potwierdzania wnioskéw Projektanta/Generalnego Wykonawcy w tym

zakresie.
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W razie konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych Zleceniobiorca powinien niezwitocznie

zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Generalnemu Wykonawcy.
Zleceniobiorca spisuje wowczas, wspodlnie ze Zleceniodawca, kierownikiem budowy i przedstawicielem

nadzoru autorskiego, odpowiedni protokét koniecznosci.

Zleceniobiorca w przypadku zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajgcych, wnikliwie i szczegétowo oceni koniecznos¢ wykonania wyzej
wymienionych robot oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie koniecznosci wykona
niezbedne kosztorysy oraz inne niezbgdne czynnosci w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust 1

Umowy.

W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub uniknigciu strat,
Zleceniobiorca jest zobowigzany podja¢ wigzaca decyzje co do natychmiastowego wykonania takich roboét
dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Zleceniobiorca podejmuje w porozumieniu ze Zleceniodawcg, po

przedstawieniu Zleceniodawcy zweryfikowanych kosztoryséw na prace dodatkowe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robét.

Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanych odbiorach w nastepujacych

terminach:

a. 2 dni roboczych - w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,
b. 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych,

C. 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru kohcowego.

Potrzeba wykonania robét dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy okreslonego

w § 3 ust. | umowy.

§7
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wtasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy
w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b. jezeli Zleceniobiorca przerwat wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a przerwa ta trwa

dtuzej niz 7 dni i nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez Zamawiajgcego,

C. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny z umowa,
dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP
i p.poz., a takze w sposdb powodujgcy, iz tempo realizacji inwestycji nie bedzie dawato gwaranc;ji jej
terminowego wykonania i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w

wykonywaniu tych obowigzkéw w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
d. opoznienia przedtozenia raportéw, o ktérych mowa w § 5 ust.9, powyzej 7 dni lub ich nieprzedtozenie,

e. niepowiadomienia Zamawiajgcego o odbiorach,
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f. rozpoczecia likwidacji Zleceniobiorcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Zleceniobiorcy,

ztozenie oswiadczenia 0 wszczeciu postepowania naprawczego,

g. nastgpi jakakolwiek zmiana organizacyjna lub prawna majgca negatywny wptyw na realizacje Umowy

lub sposoéb zabezpieczenia uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty
Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzié¢
ustugi do korica we wtasnym zakresie lub zawrze¢ inng umowe z podmiotem trzecim na koszt i ryzyko

Zleceniobiorcy..

Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg naleznego

Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 3 miesigce.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej, przez ktorgkolwiek ze stron Umowy powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych

odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyn odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej rozwigzania, Zleceniobiorca zobowigzany
jest do:

a. przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg danego

zadania inwestycyjnego,

b. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowych protokotdw inwentaryzacii

robét wykonanych i w toku - wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania.

§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. opdznienie/opdznienia w realizacji inwestycji powyzej 7 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego, chyba ze nastgpity wskutek sity wyzszej,

b. wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami lub razgcego

zaniedbania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

C. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajgce do tego wymaganych uprawnien,

d. wykonywania czynnosci Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiajgcym.

e. naruszenie zobowigzania okreslonego w § 9 umowy,

f. narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy,

g. zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorcy obowigzkéw okreslonych w § 5 ust. 2 umowy, po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego 7-dniowego terminu do podjecia

wykonywania obowigzkéw przez Zleceniobiorcy.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego Umowa rozwigzuje sie z zachowaniem 30- dniowego

okresu wypowiedzenia.
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Oswiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie

30 dni od dnia jej rozwigzania.

W wypadku rozwigzania niniejszej Umowy Strony dokonajg rozliczenia naleznego wynagrodzenia

odpowiednio do dokonanych przez Zleceniobiorce czynnosci.

Zleceniobiorca zapfaci Zleceniodawcy kare umowng w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy
z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokosci 20% wartosci netto wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zadanie kary umownej nie wylgcza uprawnien Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, o ile szkoda przekroczy warto$¢ ustalonej kary umownej.

Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej z kwoty wynagrodzenia netto okreslonego w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych umowsg, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw

starannego dziatania.

W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonac catosci prac w przyjetym
terminie, jak rowniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci poszczegolnych prac lub wykonywania ich
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo powierzyé wykonanie danej
pracy lub usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Wartos¢ prac

wykonanych przez osoby trzecie potrgcona zostanie z kwoty tacznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca najpézniej w 14 dni po podpisaniu Umowy dostarczy Zleceniodawcy zabezpieczenie
prawidlowego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci sumarycznego wynagrodzenia netto

okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ............ zt (stownie: ................ 00/100).
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej bagdz ubezpieczeniowej

Zleceniobiorca zobowigzuje sie uzyskania pisemnej akceptacji ich tresci od Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy, w tym roszczeh o zaptate z tytutu jakichkolwiek szkdd powstatych w wyniku niedotrzymania przez

Zleceniobiorce postanowien niniejszej Umowy.

Po uznaniu ustugi za nalezycie wykonang, zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy w catosci
przechodzi na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia

gwarancyjnego odbywa sie w sposéb nastepujgcy:

a. 40 % kwoty Zamawiajgcy zwraca po przegladzie gwarancyjnym, ktéry odbedzie sie po roku od
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po wptynieciu pisemnego wniosku Zleceniobiorcy w terminie 30

dni od otrzymania wniosku Zleceniobiorcy potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu,
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b. pozostalg kwote Zamawiajgcy zwraca po dokonaniu przeglgdu gwarancyjnego po roku od podpisania

10.

11.

bezusterkowego protokotu odbioru robét. Zamawiajgcy moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢
zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci
zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.

Przez caty okres obowigzywania umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz
..................... zt (stownie: .............cceieiieeenn), NA WSZYStHKie | jedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk,

za szkody na osobie i mieniu, w szczegdlnosci od ryzyk i szkdéd zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Zleceniobiorca przediozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, odpowiadajgcej wymaganiom ust. 9 nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy. Zleceniobiorca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy,
przedtozyé Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nie przekraczajgcym 7 dni od dnia wyga$niecia

poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potrgcenia kosztow poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujgcemu Zleceniobiorcy lub
ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Zleceniobiorce winno nastagpi¢ na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.

§ 10
KARY UMOWNE

Zleceniobiorca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody przez

Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a. w razie odstgpienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokosci 20% wartosci sumarycznego

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b. za nie zrealizowanie poszczegodlnych etapow prac okreslonych w § 2 ust. 2, ktére zostaly ujete
w zaakceptowanym przez strony harmonogramie wykonania prac, ktére Zleceniobiorca zobowigzat
sie wykona¢ w okreslonym terminie w wysokosci 2,5% sumarycznego wynagrodzenia umownego

netto naleznego za poszczegdlny etap prac za kazdy dzien opdznienia,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizacje powierzonych zadan
z naruszeniem przepisOw prawnych, zapisow specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, opisu
przedmiotu zamdwienia oraz przedmiotowej umowy, Zleceniobiorca zaptaci odszkodowanie

ryczattowe w wysokosci 10.000,00 zi,

d. niedotrzymania terminéw z winy Zleceniobiorcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy - w wysokosci

200,00 zt, za kazdy dzieh opdznienia, za kazdy przypadek odrebnie;

e. nieprzediozenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 9 umowy, liczonych do dnia

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego;
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w razie opoznienia w wezwaniu do usuniecia wad przez Generalnego Wykonawce zadania

inwestycyjnego, chyba, ze opdznienie nastgpito wskutek sity wyzszej - w wysokosci 0,2% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dziehn
opodznienia liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na

usuniecie wad;

za opo6znienie w usunieciu btedéw w raportach okreslonych w § 5 ust. 9 umowy, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, ktérego
opoOznienie dotyczy, za kazdy dzien opdznienia liczony od bezskutecznego uptywu terminu

wyznaczonego na usuniecie btedow;

za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody niezgodnie ze stanowiskiem
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, ktérego zatwierdzenie lub udzielenie zgody dotyczy, za kazdy taki przypadek,

za nieobecnos$¢ przedstawiciela Zleceniobiorcy uprawnionego do podejmowania wigzacych decyzji
na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie narady lub spotkania za

wyjatkiem wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje niniejszego obowigzku,

za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Zleceniobiorcy w trakcie odbiorow
gwarancyjnych, rekojmiowych lub pogwarancyjnych i porekojmiowych robét budowlanych i ustug
realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych)
odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie odbioru za wyjgtkiem

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje niniejszego obowigzku.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg by¢ potrgcane z wymagalnym wynagrodzeniem

przystugujgcym Zleceniobiorcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Zleceniobiorcy.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy moze poinformowaé pisemnie Zleceniobiorce o zaistniatych okolicznosciach wyznaczajgc

Zleceniobiorcy termin niezbedny do powziecia stosownych dziatan korygujgcych. W przypadku braku

podjecia dziatan korygujacych ze strony Zleceniobiorcy, Zamawiajacy informuje pisemnie Zleceniobiorce o

naliczeniu ryczattowej kary umownej.

Zleceniobiorca w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze pisemnie zwrdci¢ sie

do Zamawiajgcego o przediuzenie terminu podjecia dziatan korygujacych, o ktérych mowa w ust. 3.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

staje sie wymagalne:

a.

b.

za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia- w tym dniu;

za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych

z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 1.

§ 11
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KLAUZULA POUFNOSCI

Zleceniobiorca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace Inwestora uzyskane w zwigzku
z niniejsza Umowg po jej zawarciu, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ powyzsze informacje jedynie w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy. Tresc¢ niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi

tajemnice chroniong przepisami prawa, w szczegoélnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

Postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje sie¢ do informacji opublikowanych, powszechnie
znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie obowigzujgcych przepiséow

prawa.

Zleceniobiorca jest zobowigzany do dziatania w ramach umowy z zachowaniem lojalnosci wobec
Zamawiajgcego. Zleceniobiorca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg powodowac¢ po jego stronie konflikt interesow pomiedzy Zamawiajgcym
a innymi podmiotami biorgcymi udziat w inwestycji, w szczegodlnosci z Projektantem i Generalnym

Wykonawca.

§12
PRAWA AUTORSKIE

Zleceniobiorca oswiadcza iz cata dokumentacja powstata w trakcie realizacji inwestycji wraz z autorskimi
prawami majgtkowymi do tej dokumentacji przechodzg na wilasno$¢ Zamawiajagcego w momencie

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
utworu wykonanego w ramach umowy, autorskie prawa majgtkowe bedg przystugiwaty Zamawiajagcemu
w petni, wylgczne i bez ograniczen oraz bedg wolne od jakichkolwiek obcigzehn i ograniczen,
w szczegodlnosci zadnej osobie trzeciej nie beda przystugiwaé jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze

nie udzieli osobom trzecim zadnych zgdd na korzystanie z utworu.

Zleceniobiorca oswiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
do utworu, ani korzystanie z utworu przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli

prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposéb naruszac jakichkolwiek praw oséb trzecich.

Zamawiajgcy nabywa petne majgtkowe prawa autorskie do utworu z chwilg jego odebrania, z tg chwilg

nabywa rowniez wtasnos$¢ egzemplarza dzieta oraz no$nikéw, na ktorych utrwalony jest utwor.

Zamawiajgcy na zasadzie wytgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majatkowe do utworu na

wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

e w zakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie, kazda znang technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do

obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, uzyczenia, najmu, dzierzawy;

e w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie,

wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
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udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie

6.

przez siebie wybranym;

W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zamawiajgcy, w ramach zaptaconego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie nabywa wytgczne prawa do korzystania

z dzieta w petnym zakresie i w jakikolwiek sposéb.

Niezaleznie od przeniesienia cato$ci majagtkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie zachowuje
wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i przenosi je na

Zamawiajgcego w petnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajgcego na mocy niniejszej umowy nie sg ograniczone w czasie

ani terytorialnie.

§13
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy

informuje, ze:

administratorem danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz innych oséb
fizycznych, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z wykonywaniem Umowy jest:
Elbest sp. z 0.0. z siedzibg w Betchatowie (97-400), przy ul. 1 Maja 63, www.elbesthotels.pl;

e inspektorem ochrony danych osobowych w Elbest sp. z 0.0. jest: Agnieszka Bielawska, e-mail:

iod@elbest.pl

e dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie

niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e Odbiorcami danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z Elbest sp. z 0.0. umowy 0 powierzeniu

przetwarzania danych osobowych,

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania

obejmuje caty czas trwania umowy;

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;
¢  Osoby, ktérych dane dotyczg posiadaja:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeZzeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e Osobom, ktérych dane dotycza nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania
uregulowania zastepczego, kitore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia

nieskutecznego.

2. Strony postanawiajg dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na tle wykonywania
niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia wtasciwym dla rozstrzygniecia sporu bedzie sad

powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zleceniodawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4, Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

6. Integralng czescig niniejszej Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zaméwienia,

Zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy,

Zatgcznik nr 4 - decyzje o uprawnieniach budowlanych cztonkéw zespotu Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenia Cztonkéw Zespotu Wykonawcy,

Zatacznik nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

Zatgcznik nr 7 — Wytyczne marki wtasnej.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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