Zatgcznik nr 8 do SIWZ
SA.270.1.13.2019.SAZ

Umowa nr
271. .... .2019
( projekt)
zawarta W dniu .....eeeeeeeerennene r. w Daleszycach, pomiedzy:

Nadlesnictwem Daleszyce z siedzibg w Daleszycach ul. Zakosciele 7A, 26-021 Daleszyce, NIP 657-272-70-83,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zas$ wspdlnie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”,

W  wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr  SA.270.1.13.2019.SAZ
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. ,Budowa budynku
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkoétkarskiego w Sukowie”, a w konsekwencji zostaje
zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie
kompleksowej realizacji zadania pn. ,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa
Nasienno- Szkétkarskiego w Sukowie”, polegajgce na wykonaniu petnego zakresu robét budowlanych
opisanych w dokumentacji wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu na zasadach i terminach
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Szczegdétowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania
oraz wiasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: ,,Budowa budynku
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkétkarskiego w Sukowie” sporzadzona przez
firme PRB Consulting, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ktéra obejmuje:

2.1. Projekt wykonawczy ze zmiang ,zat. Nr 1 — zmieniony projekt zagospodarowania dziatki”,
2.2. Projekt budowlany ze zmiang ,zat. Nr 1 — zmieniony projekt zagospodarowania dziatki”,
2.3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (w niniejszej umowie zamiennie
okreslang rowniez jako STWIOR lub SST)
2.4. Przedmiary robdt,
§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
pozwoleniem na budowe (decyzja nr 60/2019 z dnia 10.01.2019r.), zmiany pozwolenia na budowe
(decyzja nr 1989/2019 z dnia 30.09.2019r.), dokumentacjg projektows, przepisami prawa i warunkami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysoky jakosé
i terminowos¢ realizacji.

2. W ramach przedmiotu umowy strony okreslajg nastepujace etapy jego realizacji bedgce przedmiotem
odbioru robét budowlanych (lit. a) oraz odbioru przedmiotu umowy (lit. b):

a) etap | - wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie robét budowlanych,
b) etap Il - przekazanie Zamawiajagcemu przyjetej w PODGIK geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dotyczacej zadania okreslonego w §1 ust. 2.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dokfadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca

przedmiot umowy, o ktérej mowa w §1 oraz z pozwoleniem na budowe, miejscem i otoczeniem terenu



10.

11.

12.

realizacji robot budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie
zadnych uwag.

Przedmiary robét zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, zas wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie
uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia tj. ,,Budowa budynku
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkétkarskiego w Sukowie”, zgodnie z projektami
(budowlanym, wykonawczym, zat. Nr 1 — zmieniony projekt zagospodarowania dziatki) i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegdtowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, bedace
konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamdwienia)
oraz obowigzujgcych przepisdw i norm technicznych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako
zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowe] przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaty przedstawione dane
wg hierarchii dokumentdw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wszystkie roboty wykonane beda z materiatéw dostarczonych przez wykonawce zgodnie z opisem
dotyczacym standardéw uzytych materiatéw i technologii ujetych w STWIiOR.

Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzadzenie wykazu podstawowych materiatéw i wyrobdow
budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy (zwanego w dalszej czesci umowy
wykazem materiatéw).

Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawi¢ wykaz materiatéw oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w terminie 5 dni (z wytgczeniem sobédt, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
do jego ponownego przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w
terminie 2 dni od daty jego zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji wykazu materiatdw przez
Zamawiajgcego nie moze wptywac na termin zakonczenia robét przedstawiony w §5 Umowy.

Do zakresu przedmiotu umowy nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z jego realizacja w tym:
przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzgdkowe.
Zamawiajgcy wskazuje wewnetrzng droge Gospodarstwa Nasienno- Szkotkarskiego jako jedyng droge
w zarzadzie Zamawiajgcego, z ktdrej moze korzysta¢ Wykonawca podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej na kazdym etapie realizacji inwestycji obejmujacej:

a) wytyczenie obiektu w terenie (w szczegdlnosci gtéwnych osi obiektéw budowlanych nadziemnych

i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanego obiektu, statych punktéw
wysokosciowych — reperéw),

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw lub elementéw obiektéw budowlanych
ulegajacych zakryciu,

c) ztozenie do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obejmujgcej caty zakres prac oraz przekazanie przyjetej przez PODGIK geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Zamawiajgcemul.

Jezeli wykonawca zobowigzat sie w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych

elementow zamowienia zastosowanie bedg miaty nastepujgce zapisy:
Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego, tj. bez udziatu podwykonawcdow, zrealizowania
catosci robot budowlanych dotyczgcych budowy budynku szkoleniowego, tj. ujetych w dziale
przedmiaru branzy budowlanej pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO”.

§3
Obowigzki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1 protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;
1.2 przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;
1.3 zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru;

1.4 zapewnienie nadzoru autorskiego;
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1.5 zapewnienie finansowania inwestycji w wysokos$ci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia zgodnie
z warunkami niniejszej umowy;
1.6 dokonywanie odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

2.2 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.3 sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych,

2.4 zapoznanie sie z dokumentacja projektowg i niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentac;ji projektowej,

2.5 realizacja robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, przepisami
prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

2.6 prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, m in. art. 3
pkt. 13 i art. 46 tejze ustawy,

2.7 uzgadnianie wszelkich szczegdétéw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

2.8 zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osdb,

2.9 wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,

2.10 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizacji prac

budowlanych,

2.11 zapewnienie zakupdw i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

2.12 podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

2.13 utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy,

2.14 zapewnienie dostaw niezbednych medidw dla celdw budowy na swdj koszt lub ponoszenie
kosztéw korzystania z medidw z przylaczy Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych przez
Strony:

— Wykonawca wykona osobne opomiarowanie pradu przed przystgpieniem do robot
budowlanych, w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 pkt 1.2. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie dokonywat
protokolarnie odczytu licznikdw. Zamawiajgcy co miesigc wystawi fakture Vat za zuzyte
media zgodnie z kosztami tych mediéw ponoszonymi przez Zamawiajagcego w danym
miesigcu. Rozliczenie zuzycia prgdu bedzie dokonywane z dokfadnoscia do 1kWh,
z zaokragleniem w gore. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zmiennymi wg zuzycia.

2.15 koordynacji prowadzonych przez podwykonawcow robét (jezeli zamdwienie bedzie realizowane
przez podwykonawce),

2.16 zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane,

2.17 przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcédw o ile okres i obowigzywania jest dtuzszy niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i rekojmi,

2.18 zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac,

2.19 posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres wykonywania
robot budowlanych,
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2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27
2.28

2.29

2.30

2.31
2.32

2.33

2.34

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, inspektora nadzoru o wykonaniu robodt
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne odebranie,
jednak nie krétszym niz 3 dni robocze,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiordw, a takze w okresie rekojmi
i gwarancji,

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
ewentualnych naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy, jezeli takie narady
zostang zwotane,

przestrzeganie przepisOw i wymogéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie
budowy,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy; polecenia powinny by¢ wydawane na pismie,
przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

przekazanie Inspektorowi nadzoru, po zakonczeniu realizacji robdét budowlanych, wraz
ze zgtoszeniem robét do odbioru, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi
certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen itp. oraz dokumentami potwierdzajgcymi
obmiary wykonanych prac oraz innymi dokumentami o ktérych mowa w §9 ust. 3 lit. b))
odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentaciji,
zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynnosciach odbiorowych,

wykonanie prac i robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych,
podstawowych, zabezpieczajgcych, likwidujgcych, zakonczeniowych, porzgdkowych,

stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowe;j
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponadnormatywny
we wiasciwym organie, na wtasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

uzyskanie niezbednych uzgodnied w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych
dojazdow,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

zabezpieczenie i ochrona na wfasny koszt swojego mienia oraz materiatéw, urzadzen
i wyposazenia,

Wykonywanie obmiaréw wszystkich wykonanych robét (w tym obmiary wykonane przez
uprawnionego geodete oraz obmiary uzupetnione o szkice robocze i wyliczenia, jesli zostaty one
wykonane przez osobe inng niz uprawniony geodeta),

Przekazanie Zamawiajgcemu przyjetej do zasobdéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej caty zakres prac.

3.  Wykonawca oswiadcza iz:

3.1

3.2

3.3

otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w §1 ust. 2 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow,

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktdrych obecnosé lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie
stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywaé na ich istnienie,

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody, spowodowane swojg dziatalnoscig Iub
zaniechaniem wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb
trzecich,
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3.4 zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan stosujgc sprzet i technologie nie
powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,
3.5 nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajgce z umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami
majacymi odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji
przedmiotowego zadania.

§4
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

a) tukasz Kowalczyk, tel. 785 994 631, adres e-mail: lukasz.kowalczykl @radom.lasy.gov.pl

b) Btazej Gola, tel. 785 994 622, adres e-mail: blazej.gola@radom.lasy.gov.pl
W/w petnomocnictwa nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrost naktaddw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy . ............

3.1 Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika/ow robdt w branzy:

- konstrukcyjno — budowlanej: . .......... ... ... ..., (imie i nazwisko, telefon, e-mail)
-elektrycznej—......... ... o L (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

3.2 Wykonawca oswiadcza, ze osoba skierowana na stanowisko kierownika budowy posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, ktére uprawniajg do petnienia funkcji kierownika budowy w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia, oraz posiada doswiadczenie wskazane w ztozonej

ofercie.
Obowigzki inspektora nadzoru w petnic¢ beda:
4.1 w branzy konstrukcyjno — budowlanej — Pan/Pani . .. ............... (imie i nazwisko,
telefon, e-mail)
4.2 w branzy elektrycznej—Pan/Pani.................. (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Nadzor autorski nad realizacja robdét budowlanych petni¢ bedzie: Pan Jarostaw Bachorek,
PRB Consulting, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

Zmiana oséb wymieniowych w ust. 3-4 powinna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego
aneksu do umowy, natomiast zmiana oséb wymienionych w ust. 1-2 wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia przez Strony.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg uprawnienia
i doswiadczenie co najmniej spetniajgce warunki okreslone w SIWZ (odpowiednio gdy Wykonawca
uzyskat lub nie uzyskat punktéw w kryterium ,Doswiadczenie osoby przewidzianej na stanowisko
kierownika budowy”). Zmiany tej dokonuje sie na wniosek Wykonawcy wytgcznie po akceptacji tego
whiosku przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje badz odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie
3 dni roboczych od daty jego ztozenia na dziennik korespondencyjny Zamawiajgcego. Do wniosku
Wykonawca dotacza kopie wszelkich dokumentdw niezbednych do weryfikacji spetnienia warunkow
okreslonych w SIWZ (dotyczy nowego Kierownika Budowy).

Zamawiajgcy moze zada¢ zmiany kierownika budowy, jesli prace na budowie wykonywane s3
niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub materiaty uzyte do ich wykonania sg niezgodne
z zaakceptowanym wykazem materiatéw o ktorym mowa w §2 ust. 8. W tej sytuacji Wykonawca w
terminie 7 dni musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje dotyczacg zmiany na stanowisku
kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw SIWZ. Propozycja
Wykonawcy musi spetniaé¢ warunki okreslone w SIWZ pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego
prac z winy wykonawcy oraz wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w tym zakresie umowa. Jezeli
w wyniku tego wstrzymania Wykonawca nie wywigze sie z termindw okreslonych w §5, konsekwencje
niewywigzania sie z tych termindéw obcigzaja Wykonawce. W przypadku wstrzymania prac na
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podstawie przestanek opisanych powyzej, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie zmiany terminéw
opisane w §5 ust. 5 pkt 5.1 lit. d) tiret pierwszy.

9. Personel wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie wykonywania robdt zbrojarskich, ciesielskich, betoniarskich,
dekarskich pokry¢ i obrébek blacharskich, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy Dz. U.
22019 r. poz. 1040, z pdéin. zm. ( zw. dalej obowigzkiem realizacji przedmiotu zamdwienia przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 9.2 na inne posiadajace
co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. Zmiany dokonuje sie na wniosek
Wykonawcy po akceptacji tego wniosku przez Zamawiajacego z zastosowaniem odpowiednio
zapisow ust. 7. Zmiana ta nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zgtoszenia w trakcie trwania niniejszej umowy nowych osdb,
o ktérych mowa w pkt 9.2 powyzej. O zgtoszeniu nowych osdb, przy pomocy ktérych wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zgtoszenie nowych oséb
uwarunkowane jest nawigzaniem badZz trwaniem stosunku pracy miedzy Wykonawca
a zgtaszanymi osobami — pod rygorem odstgpienia zamawiajagcego od umowy, z przyczyn
zawinionych przez wykonawce, zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 pkt 1.6.

Obowigzek realizacji przedmiotu zamdéwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu zamodwienia przy pomocy podwykonawcow.

Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia, na kazde zgdanie zamawiajgcego, w terminie 2 dni
roboczych od daty doreczenia wezwania, wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
zamawiajgcemu do wgladu umowy o prace dla oséb wchodzgcych w skfad personelu wykonawcy,
w stosunku do ktérego istnieje obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie uméw, o ktérych mowa wyzej stanowic bedzie przypadek naruszenia obowigzku
realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
i bedzie podstawa do zastosowania przez zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy sankcji
w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w §13 ust. 2 lit h), oraz w szczegdlnych przypadkach
opisanych w 8§12 ust. 1 pkt 1.6 — do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1, oraz kierownik Zamawiajgcego,
uprawnieni sig do sprawdzania tozsamosci personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji
prac, a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Personelu Wykonawcy o niniejszym
zapisie Umowy.

§5

Termin wykonania zaméwienia/umowy

1. Termin przekazania terenu budowy:

1.1

1.2

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego wykazu, o ktéorym mowa w §2 ust. 8.

Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu przekazania
terenu budowy.
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1.3 W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wyraznie oznaczy¢ teren
budowy (np tyczkami i biato-czerwong tasmg) i utrzymaé to oznakowanie do momentu
koncowego odbioru robét budowlanych.

2. Termin rozpoczecia robét
a) Rozpoczecie robdét nastgpi w terminie do 7 dni od daty przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.
b) Terminem rozpoczecia robédt jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Termin zakoniczenia robét budowlanych:

a) Zakoriczenie robdt budowlanych w ramach przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do dnia
02.10.2020 .

b) Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru pisemnego
oswiadczenia, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

c) Ztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b. nastepuje po uprzednim zgtoszeniu prac do
odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie zamawiajgcego.

d) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 dni (z wytaczeniem sobdt, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy) od daty zgtoszenia prac do odbioru korcowego przez
kierownika budowy, sktada pisemne oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

- roboty budowlane objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
albo:

- roboty budowlane nie zostaly wykonane, wskazujac rodzaj i rozmiar prac
niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

e) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w lit. d nie obcigza
Wykonawcy.

f) W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowg nie zostaty
zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakoriczenie i/lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.
Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego zapisy lit. b)-e) stosuje sie
odpowiednio.

4. Termin zakoniczenia przedmiotu umowy
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie:
Do dnia 27.11.2020r.
b) Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data przekazania Zamawiajgcemu przyjetej
do zasobow Powiatowego Osrodka Geodezji iKartografii inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obejmujacej caty zakres prac.

5. Zmiany termindw, o ktorych mowa w §5 ust. 1 — 4:
5.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany termindéw realizacji robét budowlanych i przedmiotu
umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej:

a) dziatania sity wyzszej, opisanej w §16 Umowy,

b) dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposéb ciggly przez okres
minimum 2 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.),

¢) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegodlnosci:
- niewypaly i niewybuchy,
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- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.,

d) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego,
w szczegodlnosci:

- wstrzymanie robét przez zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie, z zastrzezeniem §4 ust. 8,

- koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym,

e) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedoéw w dokumentacji technicznej,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajgcego oraz wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac;

g) zawarcia umowy na zamodwienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, o ile ustalenia wynikajace z tej umowy wptywajg na terminy
wykonania zadania podstawowego,

h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP,

i) wprowadzenia robét zamiennych Ilub zmiany zakresu zamodwienia, w szczegélnosci
zwiekszenia zakresu zamowienia poprzez wprowadzenie robdt nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a niezbednych do wykonania celem prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy

5.2 O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminéw lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni powiadomi¢ zamawiajgcego w formie pisemnej (dopuszczalne jest
przestanie skanu podpisanego pisma pocztg elektroniczng) na adres zamawiajgcego.

5.3 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 pkt. 5.1 termin wykonania
moze ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie
wiecej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

5.4 Ewentualna zmiana terminu winna zostaé poprzedzona przygotowaniem stosownego protokotu
koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajacych na zmiane terminu, a nastepnie
podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemne;.

5.5 W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace bedqce przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub
Wykonawca oswiadcza, iz prace bedqce przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy
podwykonawcow !
2. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytagcznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego oraz obowigzujgcej
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

4. Zakres innych niz roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w zwigzku z realizacjg
umowy obejmuje.............

1 Tresé oswiadczenia bedzie zgodna z tresciq ztoZzonej oferty. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat zadanie bez udziatu
podwykonawcow wtedy zapisy §6 ust. 2-20 nie bedq miaty zastosowania.
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5.

Ewentualne powierzenie wykonania robdt przez wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko za zgodg zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy przedtozonej Zamawiajgcemu.

6.1 Wymogi naftozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami;

10.

11.

12.

a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg,

¢) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wytgcznie prac, ktdre $cisle wchodzg
w zakres zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

d) suma wartosci uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wyisza niz warto$¢ prac zlecanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego niniejszg umowa,

e) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem Umowy o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuiszy niz przewidywany w umowie, zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a wykonawcg,

f) umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

g) umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ zwrotu kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

h) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore bedg zwalniaty wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcoéw.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty doreczenia projektu umowy moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w wyzej wskazanym terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze ztozy¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w
ust. 8 Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza sie
za jej akceptacje przez zamawiajgcego.

Zapisy ujete w ust. 6-9 znajdujg odpowiednie zastosowanie rédwniez do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci do 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sa
wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w szczegdlnosci za opdznienia
robot i niewystarczajgcg ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z zamawiajagcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych robdt przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Do faktury wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢é dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oswiadczeniami
okreslajgcymi w sposdb jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy ztozenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 zamawiajacy moze:

18.1 nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze zasadnos¢ takiego dziatania,

albo

18.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

albo

18.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18 pkt 18.3, zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaptfaty catosci wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca zwraca
zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w pkt. 19 zaptacong przez zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zapisy §6 stosuje sie odpowiednio w razie zgtoszenia zawarcia umowy o dalsze podwykonawstwo.

§7

Materiaty i wyroby budowlane
Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
wykonawce z uzyciem materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych
stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego
uzycia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw i wyrobow budowlanych wytgcznie o jakosci
odpowiadajgcej wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania przez zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw
i wyrobow budowlanych ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.
W w/w wykazie nalezy ujgé¢ w szczegdlnosci materiaty i wyroby dotyczace elementéw konstrukcyjnych
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

i wykonczeniowych oraz urzadzenia ujete w dokumentacji projektowej. Zasady opracowania
i wprowadzania wykazu zostaty okreslone w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej winien w sposdb jednoznaczny identyfikowaé planowane
do wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta, typu i modelu.

Zaakceptowany przez zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych staje
sie integralng czescig umowy.

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym
sktadowaniem i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ materiatéw i wyrobow, ktére wykonawca zamierza sktadowac na placu budowy i wbudowac
w trakcie realizacji robét.

Przekazane przez wykonawce dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7. winny zapewnia¢ zgodnos¢
z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez wykonawce dokumentdw, (o ktérych mowa
w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujgce materiaty lub wyroby
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej i STWiOR.

Inspektor nadzoru moze dokonaé¢ akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust. 7. wylfacznie
w sytuacji, gdy zapewniajg zgodno$¢ z materiatami ujetymi w wykazie materiatow zaakceptowanym
przez Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust 4.

Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7. stanowi
podstawe do dokonania przez wykonawce zamdwienia lub zakupu materiatéw i wyrobow, ktérych
dotyczg ww. dokumenty.

Wykonawca rozpoczyna dowdz wytagcznie tych materiatow lub wyrobdéw, ktdére uzyskaty pozytywng
opinie (akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy.

Wbudowanie ww. materiatéw lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez inspektora
nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust 7.

Czynnosci przedstawione w ust. 13. winny zosta¢ udokumentowane.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od wykonawcy ich usuniecia woéwczas gdy sg dostarczane,
sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku
do materiatéow i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym
przez zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych o ktérym mowa w ust 4.
i 6.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatéw lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowe] i ujete w zaakceptowanym przez zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobdw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw musi
uzyskac¢ pisemng akceptacje zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej.
Zmiany te muszg zostac zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatéw o ktérych mowa w ust. 17 i 18 powyzej w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez zamawiajgcego (na zasadach okreslonych w § 2 ust 8 umowy) aktualnego wykazu
podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie
realizacji przedmiotu umowy.
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§8
Roboty zamienne

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia zakresu Swiadczenia
wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem wynikajagcym z art. 140 ust. 3
ustawy PZP.

3. Koszty wszystkich robét wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robdt zamiennych
moga:

— wzajemnie bilansowac sie w ramach ogélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie

— obnizaé kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,

— zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

4. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robdt zamiennych, ktére beda przedmiotem analizy
przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete
w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw zostang przez strony okreslone na podstawie
oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu na wykonanie robdt budowlanych, o ktérym mowa w
preambule umowy, badZ w trakcie odrebnych uzgodnien, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane
materiaty nie byty przedmiotem wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym ztozonym przez
Wykonawce wraz z ofertg na zadanie podstawowe, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy.

7. Wprowadzenie robdt zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robét tylko
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek potwierdzajgcych zasadnosé
zmiany terminu, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujgcego
nadzér autorski.

8. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

§9
Odbiory robét budowlanych
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory robdt:

1.1 Odbiory robét zanikajacych,

1.2 Odbiory robodt ulegajacych zakryciu,

1.3 Odbiory techniczne,

1.4 Odbior koricowy robdt budowanych — po zakonczeniu catosci robét budowlanych wykonywanych
w ramach przedmiotu umowy,

1.5 Odbiér korcowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych
umowa,

1.6 Odbidr ostateczny — po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych bedgacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajagce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

c¢) Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wytgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty
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3.

f)

g)

zgloszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu (wzér stanowi

zatgcznik nr. 2 do umowy), ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy

czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,

a dzien podpisania protokotu stanowi date odbioru.

Protokot robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu powinien zawierac:

— Date sporzadzenia,

— Obmiary robdt (geodezyjne Iub sporzadzone przez kierownika budowy), dokonane
w jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy,

— Wszystkie obliczenia wraz ze szkicami roboczymi, jezeli obmiaréw dokonuje kierownik budowy.

Dokonanie ww. odbioru winno byé odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich

czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robét, w tym odkrycia elementéw

zakrytych i ponownym ich zakryciu oraz zwigzanych z tym niezbednych prac witasnym kosztem

i staraniem,

W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 lit. f nie

umozliwiajg dokonania odbioru robdét, badz Wykonawca nie podejmie tych czynnosci, strony

ustalajg, ze:

— wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym
przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami
w §9ust2lita-c
albo

— wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
dziatania lub zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

Odbidr koncowy robét budowlanych

a)

b)

c)

Zapisy paragrafu 9 ust. 2 lit. a. stosuje sie odpowiednio,

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru koncowego
dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym
fakcie insektora nadzoru oraz zamawiajgcego. Do zgtoszenia kierownik budowy ma obowigzek
przekazac inspektorowi nadzoru nastepujgce dokumenty:

— oryginat dziennika budowy,
— protokoty préb i sprawdzen przewidzianych w SST,

— protokoty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z obmiarami, o ktdrych
mowa w §3 ust. 2 pkt 2.33,

— atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw zgodnych
z wykazem materiatéw i dokumentacjg projektowsa, przy czym ich wbudowanie powinno zostac
potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

— przy zgtoszeniu robdét do odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podpisem wykonujgcego jg uprawnionego
geodety, ktdorg zamierza ztozy¢ lub ztozyt do zasobéw PODGIK.

Brak przekazania inspektorowi nadzoru ww dokumentéw jest réwnoznaczne z brakiem
gotowosci odbiorowej

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wytgczeniem sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od
pracy) od daty zgloszenia zakonczenia robdt przez kierownika budowy, sktada pisemne
oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:
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— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koricowego zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowag zawartg miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg,

albo

— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koricowego nie zostaty wykonane wskazujac
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku budowy,

d)

e)

f)

h)

j)
k)

m)

Data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. c pierwszy tiret
jest datg zakonczenia robdt bedacych przedmiotem odbioru kornicowego,

W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢ drugi
tiret, po usunieciu brakdw, wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy,

Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. c. nie obcigza
wykonawcy.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie do 7 dni (z wytgczeniem
sobodt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty ztozenia przez inspektora nadzoru
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. c. pierwszy tiret,

Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego
przy udziale inspektora nadzoru po spetnieniu warunkdédw wymienionych w ust. 3 lit. b i c. tiret
pierwszy,

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym robdt przeprowadzony zostanie odbiér
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. (zatgcznik nr 4)
oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. (zatacznik nr 5),

Zamawiajgcy zakonczy odbidr koricowy robdt w terminie do 21 dni od daty jego rozpoczecia,

Termin, o ktérym mowa w ust. 3 lit. j. moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od stron lub
uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

—  koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia
ekspertyz, itp.,

—  nieobecnosci kierownika budowy,

—  nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,

—  koniecznosci oczekiwania na lustracje inwestycji przez przedstawiciela RDLP w Radomiu,

Zmiana terminu okreslonego w ust. 3 lit. j) powyzej z przyczyn wymienionych powyzej nie stanowi

zmiany umowy i nie moze by¢é podstawg do Zzadnych roszczen Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajacy wykaze, iz Wykonawca nie wykonat prac zgodnie
z zapisami §2 ust. 2 umowy, to Zamawiajacy odstgpi od odbioru i zobowigze Wykonawce do
wykonania brakujgcego zakresu robdét budowlanych. Po wykonaniu brakujgcego zakresu robdt
konieczne jest ponowne zgtoszenie zgodnie z procedurg opisang w ust. 3 lit a) do j).

Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostanag
stwierdzone wady lub braki:

— istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy lub zwigzane z wykonaniem prac niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi materiatéw lub dokumentacjg projektowg — zamawiajacy odmédwi odbioru do
czasu usuniecia wad lub brakow,

— nieistotne, tj. w szczegdlnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy — zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zgdajgc usuniecia wad
lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy,
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stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robdt
koniecznych do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego
jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy, o ktdrej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta
sprawujgcego nadzér autorski,

n) Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé wszystkie
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

o) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez strony protokotu korncowego odbioru robdét,
4. Odbior koncowy przedmiotu umowy

a) Odbiér koncowy przedmiotu umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robdt
budowlanych oraz po przekazaniu zamawiajgcemu przyjetej do zasobdéw Powiatowego Os$rodka
Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej caty zakres prac,
udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji

b) Z czynnosci przekazania sporzgdza sie protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce lub
ich przedstawicieli wskazanych w §4 ust. 1i 2 (co najmniej jeden przedstawiciel kazdej ze Stron).

5. Odbidr ostateczny.

a) Odbidr ostateczny polega na wizualnej ocenie przedmiotu umowy oraz wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, jezeli takie
roboty byty wykonywane.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia
uptywu okresu rekojmi lub uptywu okresu gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres
rekojmi.

c) Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce oraz
Inspektora nadzoru o zamierzonym terminie przeprowadzenia odbioru.

d) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robdt dokonuje komisja w sktadzie okreslonym
w Zarzadzeniu nr 19/2017 Nadle$niczego Nadlesnictwa Daleszyce z dnia 27.09.2017r. w sprawie
wprowadzenia statej komisji do odbioréw robdt budowlanych, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

e) Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie wezZmie udzialu w czynnosciach odbiorowych pomimo
wczesniejszego poinformowania Wykonawcy o terminie odbioru, komisja przeprowadzi odbiér bez
udziatu przedstawiciela Wykonawcy, a ustalenia komisji bedg wigzgce dla Stron.

f) W przypadku ujawnienia podczas odbioru ostatecznego wad przedmiotu umowy Wykonawca
zaproponuje sposéb usuniecia wady z tym, ze termin usuniecia wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni
od daty przeprowadzenia odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru w protokole opiniuje
zaproponowany przez Wykonawce sposdb usuniecia wady.

g) Jezeli przedstawiciel Wykonawcy bedzie nieobecny na gruncie podczas czynnosci odbioru
ostatecznego, Inspektor nadzoru samodzielnie okresli sposdb usuniecia ujawnionych podczas
odbioru wad, a ustalenia te beda wigzace dla Wykonawcy.

h) Po uptywie terminu 14 dni od daty odbioru ostatecznego, w ktdrym ujawniono wady przedmiotu
umowy przeprowadzony zostanie kolejny odbiér zgodnie z powyzszymi zapisami.

i) Jezeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni
licconym od daty przeprowadzonego ostatecznego odbioru w ktéorym ujawniono wady,
zamawiajgcy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usuniecia wad, a wykonawca zobowigzany
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10.

11.

jest pokryé zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu
usuniecia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawece lub inny podmiot.

j) Po przeprowadzonym protokolarnym odbiorze ostatecznym bez wad Zamawiajacy dokonuje zwrotu
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o ktérym mowa w §15 ust. 4 zgodnie z trescig art.
151 ust. 3 ustawy Pzp.

§10

Wynagrodzenie
Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane zrealizacja
przedmiotu umowy tj. ,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno-
Szkétkarskiego w Sukowie”.
Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631 oraz
art. 632 §1 k.c.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego
przez Inspektora Nadzoru sporzgdzonego dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz SST (wymienionymi w_8§1 ust. 2 umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdt i
rzeczywiste naktady rzeczcowe wg obowigzujgcych katalogéw przy zastosowaniu skfadnikéw
kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie z tym, ze wynagrodzenie nie
moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.:

.................................. zt /brutto/ (stownie: ....coceeeeveeee e Zh i BFOSZY)

w tym

Warto$€ NEO: wuvveeeeeerseecseecencanns zt (stownie: ..coveeveeee e, i, groszy.)
podatek VAT: .....coceveeeeinriereeeee zt (stownie: ..o, Zhi e, groszy)

z zastrzezeniem wystgpienia robdt dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowg , ale
niezbednych do prawidtowego wykonania zadania podstawowego oraz z zastrzezeniem zapiséw
art. 144 ust. 1 obowigzujacej ustawy PZP

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robét winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Kwota przedstawiona w §10 ust. 3 nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane
optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegajg zaptacie przez Zamawiajgcego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza
mozliwo$¢é zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, z tym, ze zmniejszenie to moze siega¢ maksymalnie 30 % kwoty okreslonej w ust. 3.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdét zamiennych
zgodnie z postanowieniami §8 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust.
1 Ustawy PZP.
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2a.

1.

§11
Zasady rozliczen i terminy ptatnosci

Strony ustalajag, ze wynagrodzenie za wykonane prace bedzie pfatne w dwdch czesciach

i w wysokosciach okreslonych ponizej:

a) | faktura czesciowa po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego i finansowego prac okreslonego
w §2 ust. 2 lit. a) umowy, w wysokosci nie wyzszej niz 90% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §10
ust. 3 umowy,

b) faktura koricowa w wysokosci minimum 10% kwoty wynagrodzenia okreslonej w §10 ust. 3 umowy
— po spetnieniu warunkéw okreslonych w §2 ust. 2 lit. b) oraz §9 ust. 4.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdét budowlanych bedzie spetnienie tgcznie nizej

wymienionych warunkow:

a) sporzadzenie korncowego protokotu odbioru robdt, o ktérym mowa w § 9 ust.3 lit n,
b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce. Kosztorys powykonawczy musi uwzgledniac zapisy §2 ust.2 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie ztozenie na dzienniku korespondencyjnym

zamawiajgcego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem jej przyjecia

i wprowadzenia do zasobdw przez PODGIK (wymagany jest oryginat dokumentu) oraz podpisanie

protokotu odbioru o ktérym mowa w §9 ust. 4 lit. b).

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysu powykonawczego w dniu dokonania zgtoszenia do

odbioru, o ktéorym mowa w §9 ust. 3 lit. b) umowy oraz faktur nie pdzniej niz 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robdt (lub odpowiednio 14 dni od daty podpisania
protokotu, o ktdrym mowa w §11 ust. 2a)

Zaptata naleznosci nastapi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany do

wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany na prawidtowo

wystawionej fakturze w terminie do 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondenciji,

ztozenia przez Wykonawce faktury Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem zapiséw § 6 ust. 13-20 niniejszej
umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych

kar umownych oraz rdédwnowartosci innych szkéd spowodowanych przez Wykonawce

u Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce

podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP . .. ...

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac¢ sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z péZn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z po6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

10. Wtasciwy urzad skarbowy dla rozliczent WyKonawcy: .......cooeeoeeveeviininneseceenens (nazwa i

adres)

§12
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

1.1 zostanie otwarta likwidacja wykonawcy,
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1.2 Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb
nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 7 dni lub opdznienie zgtoszenia do odbioru,
wzgledem terminu okreslonego w §5 ust. 4 lit. a), przekroczy 30 dni,

1.3 Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7
dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od
zamawiajacego,

1.4 Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja
projektowag oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie,

1.5 dokonat bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz
5 % wartosci umowy,

1.6 Wykonawca notoryczne (co najmniej 3 krotnie) naruszyt obowigzek wykonywania przedmiotu
zamoéwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
3.1 pozostaje w zwtoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;

3.2 w sposdb zawiniony bez uzasadnionej przyczyny nie dotrzyma terminu odbioru koricowego robét
budowlanych o okres dtuzszy niz 14 dni wzgledem terminu o ktérym mowa w §9 ust. 3 lit. j) z
zastrzezeniem zapisow §9 ust. 3 lit. k).

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie oraz powinno zosta¢ ztozone
w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o przyczynach odstgpienia.

5. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktdre nastgpig po dacie ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

6.1 Zamawiajacy przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporzadza protokdt inwentaryzacji
robot na dzien odstgpienia od umowy,

6.2 Wykonawca zabezpiecza roboty na wtasny koszt,

6.3 Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

6.4 Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas
nie zafakturowane zamawiajgcy wyptaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru koricowego.

6.5 W przypadku, gdy wykonawca odmowi lub bedzie sie uchylaé od wykonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 ust 6 pkt. 6.1. — 6.3., Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci bedg wigzace dla stron.

§13
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowag lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
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potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2.  Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

a)

b)

g)

h)

odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto za catosé¢ zamdwienia wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy,

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie

z zapisami §12 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia

wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy,

kazdego przekroczenia terminu zakorczenia:

- realizacji przedmiotu umowy (wskazanego w §5 ust. 4 lit. a)),

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catosé¢ zamdwienia wskazanego w §10 ust.3,

za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminéw umownych,

kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad wskazanych w protokotach odbioréw robdt,

w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdzinienia, liczcony od uptywu terminu ustalonego przez

zamawiajgcego

kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi, w wysokosci 100 zt

za kazdy dzien opodzinienia, liczony od uptywu terminu ustalonego przez zamawiajgcego

na usuniecie wad,

kazdego przekroczenia terminu realizacji zobowigzah wykonawcy wynikajgcych z udzielonej

gwarancji w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, liczonej od uptywu terminu ustalonego

przez zamawiajgcego na ich wykonanie,

w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

— w wysokosci 2 000 zt za kazdy ujawniony przypadek braku zaptfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,

— w wysokosci 1000 zt za kazdy ujawniony przypadek braku wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamdwienia przy udziale oséb zatrudnionych na

podstawie umowy o prace :

— za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek — w wysokosci
500 zt.

— nieprzedtozenia do wglagdu zamawiajgcemu (na jego zadanie) na etapie realizacji przedmiotu
zamodwienia, umow o prace dla osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o czym
mowa w § 4 ust. 9 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

— wykonywanie przedmiotu zamdwienia przez osoby, ktore nie zostaty zgtoszone zgodnie z § 4
ust. 9 punkt 9.4. umowy — 500 zt za kazdy ujawniony przypadek.

taczna wysokos¢ naliczanych kar umownych wyszczegélnionych w ust. 2 lit. ¢) — f) nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zaméwienia wskazanego w §10
ust. 3 umowy. Kary umowne naliczone w toku realizacji umowy sumujg sie z karami naliczonymi
w nastepstwie odstgpienia od umowy maksymalnie jednak do wysokosci 25 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamodwienia wskazanego w §10 ust. 3 umowy .

Jezeli wykonawca zobowigzat sie w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych

elementow zamowienia zastosowanie bedg miaty nastepujgce zapisy:

Za naruszenie zobowigzania polegajgcego na samodzielnej realizacji kluczowych elementow
zamowienia opisanego w §2 ust 12 umowy lub SIWZ, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §10 ust. 3 umowy.
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10.

11.

12.

1.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty w kryterium ,, Doswiadczenie osoby przewidzianej na stanowisko
kierownika budowy” zastosowanie bedg miaty nastepujgce zapisy:

Za naruszenie zobowigzania polegajgcego na powierzeniu funkcji kierownika budowy osobie
posiadajgcej wymagane uprawnienia i doswiadczenie opisane w § 4 ust. 3 pkt 3.2. umowy lub SIWZ,
wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w §10 ust. 3 umowsy.

Zamawiajgcy zaptaci kary umowne na rzecz wykonawcy w nastepujgcych wypadkach:

a) odstgpienia od umowy przez wykonawce z wytgcznej winy zamawiajgcego, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w §10 ust.3 umowy,

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie za odstgpienie przez zamawiajacego od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego
wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych przewidzianych przepisami ustawy
z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.

Strony maja obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie do 30 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem, ze zamawiajagcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust.8 umowy

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej
umowie podstaw do ich naliczenia.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty w kryterium ,Zwiekszenie poziomu kar umownych” zastosowanie
beda miaty nastepujace zapisy:

Przestanki decydujgce o naliczeniu kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie pozostajg bez
zmian, natomiast wysokosc¢ kar umownych zwieksza sie dwukrotnie. Dwukrotnie rowniez zwieksza sie
poziom limitu do ktérego Zamawiajqcy bedzie mogt naliczac kary umowne.

§14
Gwarancja i rekojmia

Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwarancji:

1.1 Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi wykonawca udziela
zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.

1.2 Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

1.3 Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

1.4 Sposdb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony przez
wykonawce w terminie 5 dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci usuniecia wad lub
dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego przed przystgpieniem przez
wykonawce do realizacji prac.

1.5 Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koricowego przedstawione w §9 ust. 5 niniejszej umowy
stosuje sie odpowiednio.

1.6 Jezeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni licconym od daty ustalonej przez zamawiajgcego na ich realizacje,
zamawiajgcy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usuniecia wad oraz wykonania napraw, a
wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczconymi karami umownymi
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za przekroczenie terminu usuniecia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
wykonawce lub inny podmiot.

1.7 Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w pkt. 1.6. nie zwalnia wykonawcy
z udzielonej rekojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady

2.1 Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, przystugujg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

2.2 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny
i jest niezalezna od wiedzy oraz winy wykonawcy.

2.3 W okresie trwania rekojmi wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

2.4 Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru
robét. Pomimo uptywu rekojmi, wykonawca zobowigzany jest nadto do usuniecia w ramach rekojmi
wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego wskazanego w § 9 ust 5 umowy.

2.5 Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po dokonanym odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy bez wad o ktérym mowa w §9 ust. 5. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac
od dnia sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét.

2.6 O zaistnieniu wady przedmiotu umowy zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie zawiadomié
wykonawce na pismie.

2.7 W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, zamawiajacy (po konsultacji z inspektorem nadzoru i
projektantem) wyznacza wykonawcy termin usuniecia wady.

2.8 Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §15 niniejszej
umowy

3. Gwarancja jakosci.

3.1 Niezaleznie od rekojmi wykonawca udziela niniejszym zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji
jakosci wykonanych prac. Pomimo uptywu gwarancji, wykonawca zobowigzany jest nadto do
usuniecia w ramach gwarancji wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego wskazanego w § 9
ust 4 umowy.

3.2 Zapisy dot. okresu rekojmi ujete w ust. 2 pkt 2.4.i 2.5. do okresu gwarancji stosuje sie odpowiednio.

3.3 Szczegdétowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zafacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3.4 W dniu sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robdt wykonawca przekaze zamawiajgcemu
podpisang karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa powyze;.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wniesé przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 10 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego okreslonej w §10 ust. 3. Wartos¢

tego zabezpieczenia stanowigcego kwote ............. zt brutto (stownie: . . . .. ).
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w formach okreslonych w art. 148 ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych

3.  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

4. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
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wskazanego w § 9 ust 5 lub w terminie 15 dni od daty usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
ostatecznego ( jezeli w toku odbioru ostatecznego przeprowadzanego po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji wykryto wady )

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 na okres o jaki zostat wydtuzony termin.

§16
Sita wyzsza

Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie
w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci pér roku i zwigzanych z tym zmian
warunkdéw atmosferycznych.

Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich obowigzkdéw
umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego postepowania.

§17
Zmiany umowy
Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, ze ewentualne zmiany
moga nastgpi¢ jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w szczegélnosci, gdy:
1.1 Zmiany osdb uczestniczgcych w realizacji robdt budowlanych - warunki tych zmian opisane sg

w §4 ust. 6-9 oraz §6 ust. 5-10 umowy,

1.2 Zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane s3 w § 5 ust.5
umowy,
1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy moze nastgpic:

— z powodu wystgpienia dziatan lub zaniechan organéw administracji publicznej, w tym
zmiany przepisow i urzedowych interpretacji przepisow dot. realizacji przedmiotu
zamowienia, przekroczenie termindéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien

— z powodu zaistnienia innej , niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie
ze specyfikacja istotnych warunkédw zamdwienia

— z powodu zaistnienia okolicznosci, ktérej w chwili zawierania umowy nie mozna byto
przewidzie¢, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego

1.4 Zmiany materiatéw i wyrobdw budowlanych uzytych przy realizacji robét budowlanych -

warunki tych zmian opisane sg w §7 ust. 16-19 umowy

1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane s3 w §8 umowy

1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane s3 w §10 ust.8-11 umowy
Jezeli Wykonawca uzna koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 1
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Jezeli Zamawiajgcy uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie.
Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie od dnia,
w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa wyzej (z zastrzezeniem
zapisow §4 ust. 7), Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
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8.

zadania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarédwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Wszystkie ewentualne zmiany dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamdwienia bedg okreslaty
zmiane terminu jedynie o czas niezbedny na ustanie przeszkody generujgcej zmiane lub czas niezbedny
na realizacje prac.

W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym
(w tym robdt zamiennych opisanych w §8), ktére okazaty sie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamodwienia, nalezy sporzadzi¢ protokdt koniecznosci podpisany przez Strony, a zakres
zmian umowy dotyczacy terminu wykonania zadania oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia zostanie
ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego w postepowaniu o ktérym mowa
w preambule umowy, oraz w drodze negocjacji (wytgcznie dla przypadku, okreslonego w §8 ust. 6
umowy) , z ktorych sporzadzony zostanie stosowny protokét.

§18

Postanowienia koicowe
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
oswiadczen woli stron, jak rdwniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania — pod rygorem
niewaznosci — formy pisemnej.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktdre jest najblizsze zamierzonemu celowi
pierwotnego zapisu umowy.
Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.
Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowa bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy dla
miejsca siedziby zamawiajgcego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogdlne w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).prawa zamowien publicznych.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,

2) wzor protokotu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) wzdr karty gwarancyjnej,

4) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.,

5) pismo RDLP w Radomiu ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.

6) Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy

7) wykaz podstawowych materiatdow i wyrobow budowlanych (po jego akceptacji przez

Zamawiajgcego)
Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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