
Załącznik nr 8 do SIWZ  
SA.270.1.13.2019.SAZ 

Umowa nr  
271. …. .2019 

( projekt)  
zawarta w dniu ……………………… r. w Daleszycach, pomiędzy: 

Nadleśnictwem Daleszyce z siedzibą w Daleszycach ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce, NIP 657-272-70-83,  

reprezentowanym przez: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.1.13.2019.SAZ  
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. „Budowa budynku 
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie”, a w konsekwencji zostaje 
zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie 
kompleksowej realizacji zadania pn. „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa 
Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie”, polegające na wykonaniu pełnego zakresu robót budowlanych 
opisanych w dokumentacji wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu na zasadach i terminach 
określonych w niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania 
oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: „Budowa budynku 
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie” sporządzona przez 
firmę PRB Consulting, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, która obejmuje: 
2.1. Projekt wykonawczy ze zmianą „zał. Nr 1 – zmieniony projekt zagospodarowania działki”, 
2.2. Projekt budowlany ze zmianą „zał. Nr 1 – zmieniony projekt zagospodarowania działki”, 
2.3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w niniejszej umowie zamiennie 

określaną również jako STWiOR lub SST) 
2.4. Przedmiary robót, 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

pozwoleniem na budowę (decyzja nr 60/2019 z dnia 10.01.2019r.), zmiany pozwolenia na budowę 
(decyzja nr 1989/2019 z dnia 30.09.2019r.), dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami 
techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość 
i terminowość realizacji. 

2. W ramach przedmiotu umowy strony określają następujące etapy jego realizacji będące przedmiotem 
odbioru robót budowlanych (lit. a) oraz odbioru przedmiotu umowy (lit. b): 
a) etap I - wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie robót budowlanych, 
b) etap II - przekazanie Zamawiającemu przyjętej w PODGiK geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dotyczącej zadania określonego w §1 ust. 2. 
3. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą 

przedmiot umowy, o której mowa w §1 oraz z pozwoleniem na budowę, miejscem i otoczeniem terenu 
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realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie 
żadnych uwag. 

4. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania 
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie 
uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Budowa budynku 
szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie”, zgodnie z projektami 
(budowlanym, wykonawczym, zał. Nr 1 – zmieniony projekt zagospodarowania działki) i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące 
konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) 
oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako 
zmiana przedmiotu umowy. 

6. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 
w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane 
wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z opisem 
dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

8. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie wykazu podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy (zwanego w dalszej części umowy 
wykazem materiałów). 
Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawić wykaz materiałów oraz 
uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie 5 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
do jego ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w 
terminie 2 dni od daty jego zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji wykazu materiałów przez 
Zamawiającego nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w §5 Umowy. 

9. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją w tym: 
przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe. 

10. Zamawiający wskazuje wewnętrzną drogę Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego jako jedyną drogę 
w zarządzie Zamawiającego, z której może korzystać Wykonawca podczas realizacji przedmiotu 
Umowy. 

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi 
geodezyjnej na każdym etapie realizacji inwestycji obejmującej: 

a) wytyczenie obiektu w terenie (w szczególności głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych 
i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, stałych punktów 
wysokościowych – reperów), 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów budowlanych 
ulegających zakryciu, 

c) złożenie do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej obejmującej cały zakres prac oraz przekazanie przyjętej przez PODGiK geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej Zamawiającemu. 

12. Jeżeli wykonawca zobowiązał się w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych 
elementów zamówienia zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego, tj. bez udziału podwykonawców, zrealizowania 
całości robót budowlanych dotyczących budowy budynku szkoleniowego, tj. ujętych w dziale 
przedmiaru branży budowlanej pn.:  „BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO”. 

 
§ 3 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1  protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy; 
1.2  przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 
1.3  zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru; 
1.4  zapewnienie nadzoru autorskiego; 
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1.5  zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie 
z warunkami niniejszej umowy; 

1.6  dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1 protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
2.2 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2.3 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, 

2.4 zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego 
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej, 

2.5 realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 
prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru 
inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

2.6 prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, m in. art. 3 
pkt. 13 i art. 46 tejże ustawy, 

2.7 uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru a gdy zajdzie potrzeba 
również z projektantem, 

2.8 zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

2.9 wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie, 
2.10 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizacji prac 

budowlanych, 
2.11 zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
2.12 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 
2.13 utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy, 
2.14 zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt lub ponoszenie 

kosztów korzystania z mediów z przyłączy Zamawiającego, na zasadach określonych przez 
Strony: 

− Wykonawca wykona osobne opomiarowanie prądu przed przystąpieniem do robót 
budowlanych, w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w §5 
ust. 1 pkt 1.2. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego będzie dokonywał 
protokolarnie odczytu liczników. Zamawiający co miesiąc wystawi fakturę Vat za zużyte 
media zgodnie z kosztami tych mediów ponoszonymi przez Zamawiającego w danym 
miesiącu. Rozliczenie zużycia prądu będzie dokonywane z dokładnością do 1kWh, 
z zaokrągleniem w górę. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zmiennymi wg zużycia. 

2.15 koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli zamówienie będzie realizowane 
przez podwykonawcę), 

2.16 zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym 
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
roboty w związku z umową są wykonywane, 

2.17 przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców o ile okres i obowiązywania jest dłuższy niż okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi, 

2.18 zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 
2.19 posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania 
robót budowlanych, 
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2.20 zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 
jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, 

2.21 terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi 
i gwarancji, 

2.22 obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
ewentualnych naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli takie narady 
zostaną zwołane, 

2.23 przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie 
budowy, 

2.24 wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; polecenia powinny być wydawane na piśmie, 

2.25 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania 
inwestycji do użytkowania, 

2.26 przekazanie Inspektorowi nadzoru, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, wraz 
ze zgłoszeniem robót do odbioru, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi 
certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń itp. oraz dokumentami potwierdzającymi 
obmiary wykonanych prac oraz innymi dokumentami o których mowa w §9 ust. 3 lit. b)) 
odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, 

2.27 zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych, 
2.28 wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych, 

podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, porządkowych, 
2.29 stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponadnormatywny 
we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

2.30 uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów, 

2.31 uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, 
2.32 zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 
2.33 Wykonywanie obmiarów wszystkich wykonanych robót (w tym obmiary wykonane przez 

uprawnionego geodetę oraz obmiary uzupełnione o szkice robocze i wyliczenia, jeśli zostały one 
wykonane przez osobę inną niż uprawniony geodeta), 

2.34 Przekazanie Zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały zakres prac. 

 
3. Wykonawca oświadcza iż: 

3.1 otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 umowy w ilości jednego 
egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów, 

3.2 przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 
samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

3.3 ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, spowodowane swoją działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich, 
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3.4 zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań stosując sprzęt i technologie nie 
powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

3.5 nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy 
 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami 
mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji 
przedmiotowego zadania. 

 
§ 4 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 

a) Łukasz Kowalczyk, tel. 785 994 631, adres e-mail: lukasz.kowalczyk1@radom.lasy.gov.pl 
b) Błażej Gola, tel. 785 994 622, adres e-mail: blazej.gola@radom.lasy.gov.pl 

W/w pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
a) . . . . . . . . . . . . . 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy . . . . . . . . . . . . . 
3.1 Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika/ów robót w branży: 

- konstrukcyjno – budowlanej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 
- elektrycznej – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

3.2 Wykonawca oświadcza, że osoba skierowana na stanowisko kierownika budowy posiada 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz posiada doświadczenie wskazane w złożonej 
ofercie. 

4. Obowiązki inspektora nadzoru w pełnić będą: 
4.1 w branży konstrukcyjno – budowlanej – Pan/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, 

telefon, e-mail) 
4.2 w branży elektrycznej – Pan/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

5. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie: Pan Jarosław Bąchorek, 
PRB Consulting, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 3-4 powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego 
aneksu do umowy, natomiast zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia przez Strony. 

7. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia 
i doświadczenie co najmniej spełniające warunki określone w SIWZ (odpowiednio gdy Wykonawca 
uzyskał lub nie uzyskał punktów w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko 
kierownika budowy”). Zmiany tej dokonuje się na wniosek Wykonawcy wyłącznie po akceptacji tego 
wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje bądź odrzuci wniosek Wykonawcy w terminie 
3 dni roboczych od daty jego złożenia na dziennik korespondencyjny Zamawiającego. Do wniosku 
Wykonawca dołącza kopie wszelkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków 
określonych w SIWZ (dotyczy nowego Kierownika Budowy). 

8. Zamawiający może żądać zmiany kierownika budowy, jeśli prace na budowie wykonywane są 
niezgodnie z dokumentacją projektową lub materiały użyte do ich wykonania są niezgodne 
z zaakceptowanym wykazem materiałów o którym mowa w §2 ust. 8. W tej sytuacji Wykonawca w 
terminie 7 dni musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję dotyczącą zmiany na stanowisku 
kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków SIWZ. Propozycja 
Wykonawcy musi spełniać warunki określone w SIWZ pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego 
prac z winy wykonawcy oraz wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi w tym zakresie umową. Jeżeli 
w wyniku tego wstrzymania Wykonawca nie wywiąże się z terminów określonych w §5, konsekwencje 
niewywiązania się z tych terminów obciążają Wykonawcę. W przypadku wstrzymania prac na 

mailto:lukasz.kowalczyk1@radom.lasy.gov.pl
mailto:blazej.gola@radom.lasy.gov.pl
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podstawie przesłanek opisanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zmiany terminów 
opisane w §5 ust. 5 pkt 5.1 lit. d) tiret pierwszy. 

 
9. Personel wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych. 

9.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie. 

9.2 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie wykonywania robót zbrojarskich, ciesielskich, betoniarskich, 
dekarskich pokryć i obróbek blacharskich, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm. ( zw. dalej obowiązkiem realizacji przedmiotu zamówienia przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 

9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt 9.2 na inne posiadające 
co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. Zmiany dokonuje się na wniosek 
Wykonawcy po akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego z zastosowaniem odpowiednio 
zapisów ust. 7. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

9.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania niniejszej umowy nowych osób, 
o których mowa w pkt 9.2 powyżej. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zgłoszenie nowych osób 
uwarunkowane jest nawiązaniem bądź trwaniem stosunku pracy między Wykonawcą 
a zgłaszanymi osobami – pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn 
zawinionych przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami §12 ust. 1 pkt 1.6. 

9.5 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

9.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 dni 
roboczych od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, 
w stosunku do którego istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

9.7 Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 
realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji 
w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w §13 ust. 2 lit h), oraz w szczególnych przypadkach 
opisanych w §12 ust. 1 pkt 1.6 – do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

9.8 Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, oraz kierownik Zamawiającego, 
uprawnieni sią do sprawdzania tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 
prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o niniejszym 
zapisie Umowy. 

 
§ 5 

Termin wykonania zamówienia/umowy 
1. Termin przekazania terenu budowy: 

1.1 Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty akceptacji przez 
Zamawiającego wykazu, o którym mowa w §2 ust. 8. 

1.2 Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu przekazania 
terenu budowy. 
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1.3 W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie oznaczyć teren 
budowy (np tyczkami i biało-czerwoną taśmą) i utrzymać to oznakowanie do momentu 
końcowego odbioru robót budowlanych. 

2. Termin rozpoczęcia robót 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę. 
b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 
3. Termin zakończenia robót budowlanych: 

a) Zakończenie robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 
02.10.2020 r. 

b) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego 
oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 
zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

c) Złożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. b. następuje po uprzednim zgłoszeniu prac do 
odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie zamawiającego. 

d) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 
ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez 
kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 
− roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 

zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, 
albo: 

− roboty budowlane nie zostały wykonane, wskazując rodzaj i rozmiar prac 
niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 
e) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w lit. d nie obciąża 

Wykonawcy. 
f) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 

zakończone i/lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 
Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b)-e) stosuje się 
odpowiednio. 

 
4. Termin zakończenia przedmiotu umowy 

a) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 
Do dnia 27.11.2020r. 

b) Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data przekazania Zamawiającemu przyjętej 
do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej obejmującej cały zakres prac. 

  
5. Zmiany terminów, o których mowa w §5 ust. 1 – 4: 
5.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu 
umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 

a) działania siły wyższej, opisanej w §16 Umowy,  

b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.),  

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 

− niewypały i niewybuchy, 
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− wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, 
− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.), 
− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp., 

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 
w szczególności: 

− wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem §4 ust. 8, 
− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, 

e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp. 
− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji technicznej, 

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac; 

g) zawarcia umowy na zamówienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, o ile ustalenia wynikające z tej umowy wpływają na terminy 
wykonania zadania podstawowego, 

h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, 
i) wprowadzenia robót zamiennych lub zmiany zakresu zamówienia, w szczególności 

zwiększenia zakresu zamówienia poprzez wprowadzenie robót nieprzewidzianych 
w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy 

5.2 O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie 3 dni powiadomić zamawiającego w formie pisemnej (dopuszczalne jest 
przesłanie skanu podpisanego pisma pocztą elektroniczną) na adres zamawiającego. 
5.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 5.1 termin wykonania 
może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie 
więcej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
5.4 Ewentualna zmiana terminu winna zostać poprzedzona przygotowaniem stosownego protokołu 
konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie 
podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 
5.5 W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie 

lub  
Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy 
podwykonawców 1 

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego oraz obowiązującej 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zakres robót budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: . . . . . . . . . . . . . 

4. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w związku z realizacją 
umowy obejmuje . . . . . . . . . . . . . 

 
1 Treść oświadczenia będzie zgodna z treścią złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca będzie realizował zadanie bez udziału 

podwykonawców wtedy zapisy §6 ust. 2-20 nie będą miały zastosowania. 
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5. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy przedłożonej Zamawiającemu. 

6.1  Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury,  
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż określone 

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
c) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą 

w zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
d) suma wartości umów o podwykonawstwo nie może być wyższa niż wartość prac zlecanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego niniejszą umową, 
e) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a wykonawcą, 

f) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

g) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

h) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 
z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców. 
 

7. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy może zgłosić w formie pisemnej 
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie uważa się 
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni może złożyć w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w 
ust. 8 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się 
za jej akceptację przez zamawiającego. 

10. Zapisy ujęte w ust. 6-9 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości do 50 tys. zł. 

12. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia 
robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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13. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego 
odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

14. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy złożenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 zamawiający może: 

18.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże zasadność takiego działania, 

albo 

18.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

18.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 pkt 18.3, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca zwraca 
zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w pkt. 19 zapłaconą przez zamawiającego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Zapisy §6 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia zawarcia umowy o dalsze podwykonawstwo. 

 
§ 7 

Materiały i wyroby budowlane 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających 
stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego 
użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 
odpowiadającej wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania przez zamawiającego wykaz podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
W w/w wykazie należy ująć w szczególności materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych 



Strona 11 z 23 

 

i wykończeniowych oraz urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej. Zasady opracowania 
i wprowadzania wykazu zostały określone w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 powyżej winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane 
do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu. 

6. Zaakceptowany przez zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych staje 
się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym 
składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
jakość materiałów i wyrobów, które wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować 
w trakcie realizacji robót. 

8. Przekazane przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 7. winny zapewniać zgodność 
z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 4. 

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez wykonawcę dokumentów, (o których mowa 
w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujące materiały lub wyroby 
spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej i STWiOR. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 7. wyłącznie 
w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w wykazie materiałów zaakceptowanym 
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust 4. 

11. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 7. stanowi 
podstawę do dokonania przez wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których 
dotyczą ww. dokumenty. 

12. Wykonawca rozpoczyna dowóz wyłącznie tych materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną 
opinię (akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 

13. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez inspektora 
nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust 7. 

14. Czynności przedstawione w ust. 13. winny zostać udokumentowane. 
15. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 

budowlanych, jak również żądać od wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są dostarczane, 
składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej umowie. 

16. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 
do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym 
przez zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych o którym mowa w ust 4. 
i 6. 

17. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zaakceptowanym przez zamawiającego wykazie 
podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów musi 
uzyskać pisemną akceptację zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć 
jakości wykonania przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami 
i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 
przedmiotu umowy. 

19. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 17 i 18 powyżej w każdym przypadku winno 
być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie 
zatwierdzeniem przez zamawiającego (na zasadach określonych w § 2 ust 8 umowy) aktualnego wykazu 
podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 
realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 8 
Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia 
wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 140 ust. 3 
ustawy PZP. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 
mogą: 

− wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie 

− obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej ofercie, 

− zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy 
przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe ujęte 
w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów zostaną przez strony określone na podstawie 
oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w 
preambule umowy, bądź w trakcie odrębnych uzgodnień, jednak tylko w przypadku, gdy wprowadzane 
materiały nie były przedmiotem wyceny Wykonawcy w kosztorysie ofertowym złożonym przez 
Wykonawcę wraz z ofertą na zadanie podstawowe, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót tylko 
w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek potwierdzających zasadność 
zmiany terminu, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego 
nadzór autorski. 

8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy. 

§ 9 
Odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1.1 Odbiory robót zanikających, 
1.2 Odbiory robót ulegających zakryciu, 
1.3 Odbiory techniczne, 
1.4 Odbiór końcowy robót budowanych – po zakończeniu całości robót budowlanych wykonywanych 

w ramach przedmiotu umowy, 
1.5 Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych 

umową, 
1.6 Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania 
i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru 
w terminie trzech dni (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty 
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zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
e) Z czynności odbioru sporządza się protokół robót zanikających, ulegających zakryciu (wzór stanowi 

załącznik nr. 2 do umowy), który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy 
czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 
a dzień podpisania protokołu stanowi datę odbioru. 
Protokół robót zanikających, ulegających zakryciu powinien zawierać: 

− Datę sporządzenia, 

− Obmiary robót (geodezyjne lub sporządzone przez kierownika budowy), dokonane 
w jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, 

− Wszystkie obliczenia wraz ze szkicami roboczymi, jeżeli obmiarów dokonuje kierownik budowy. 
Dokonanie ww. odbioru winno być odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru. 

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich 
czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót, w tym odkrycia elementów 
zakrytych i ponownym ich zakryciu oraz związanych z tym niezbędnych prac własnym kosztem 
i staraniem, 

g) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 lit. f nie 
umożliwiają dokonania odbioru robót, bądź Wykonawca nie podejmie tych czynności, strony 
ustalają, że: 

− wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym 
przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami 
w § 9 ust 2 lit a-c  
albo 

− wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 
działania lub zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 
możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór końcowy robót budowlanych  

a) Zapisy paragrafu 9 ust. 2 lit. a. stosuje się odpowiednio, 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru końcowego 
dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym 
fakcie insektora nadzoru oraz  zamawiającego. Do zgłoszenia kierownik budowy ma obowiązek 
przekazać inspektorowi nadzoru następujące dokumenty: 

− oryginał dziennika budowy, 

− protokoły prób i sprawdzeń przewidzianych w SST, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z obmiarami, o których 
mowa w §3 ust. 2 pkt 2.33, 

− atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów zgodnych 
z wykazem materiałów i dokumentacją projektową, przy czym ich wbudowanie powinno zostać 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

− przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podpisem wykonującego ją uprawnionego 
geodety, którą zamierza złożyć lub złożył do zasobów PODGiK.  

Brak przekazania inspektorowi nadzoru ww dokumentów jest równoznaczne z brakiem 
gotowości odbiorowej 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 
pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne 
oświadczenie zamawiającemu, że: 
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− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między zamawiającym, a wykonawcą, 

albo 

− roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy, 

d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c pierwszy tiret 
jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego, 

e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c drugi 
tiret, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy, 

f) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. c. nie obciąża 
wykonawcy. 

g) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni (z wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia przez inspektora nadzoru 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c. pierwszy tiret, 

h) Czynności związane z odbiorem końcowym robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 
przy udziale inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3 lit. b i c. tiret 
pierwszy, 

i) W ramach czynności związanych z odbiorem końcowym robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. (załącznik nr 4) 
oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. (załącznik nr 5), 

j) Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 21 dni od daty jego rozpoczęcia, 

k) Termin, o którym mowa w ust. 3 lit. j. może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 
uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

− warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

− konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 
ekspertyz, itp., 

− nieobecności kierownika budowy, 

− nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− konieczności oczekiwania na lustrację inwestycji przez przedstawiciela RDLP w Radomiu, 
Zmiana terminu określonego w ust. 3 lit. j) powyżej z przyczyn wymienionych powyżej nie stanowi 
zmiany umowy i nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy względem 
Zamawiającego, 

l) Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający wykaże, iż Wykonawca nie wykonał prac zgodnie 
z zapisami §2 ust. 2 umowy, to Zamawiający odstąpi od odbioru i zobowiąże Wykonawcę do 
wykonania brakującego zakresu robót budowlanych. Po wykonaniu brakującego zakresu robót 
konieczne jest ponowne zgłoszenie zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 lit a) do j). 

m) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostaną 
stwierdzone wady lub braki: 

− istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy lub związane z wykonaniem prac niezgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi materiałów lub dokumentacją projektową – zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad lub braków, 

− nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy  – zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając usunięcia wad 
lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, 
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stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót 
koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego 
jest wiążąca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom. 

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności do użytkowania przedmiotu 
umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta 
sprawującego nadzór autorski, 

n) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać wszystkie 
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

o) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

a) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót 
budowlanych oraz po przekazaniu zamawiającemu przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka 
Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej cały zakres prac, 
udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji 

b)  Z czynności przekazania sporządza się protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub 
ich przedstawicieli wskazanych w §4 ust. 1 i 2 (co najmniej jeden przedstawiciel każdej ze Stron). 

5. Odbiór ostateczny. 

a) Odbiór ostateczny polega na wizualnej ocenie przedmiotu umowy oraz wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli takie 
roboty były wykonywane. 

b) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia 
upływu okresu rękojmi lub upływu okresu gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres 
rękojmi. 

c) Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę oraz 
Inspektora nadzoru o zamierzonym terminie przeprowadzenia odbioru. 

d) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja w składzie określonym 
w Zarządzeniu nr 19/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce z dnia 27.09.2017r. w sprawie 
wprowadzenia stałej komisji do odbiorów robót budowlanych, przy udziale przedstawiciela 
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

e) Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w czynnościach odbiorowych pomimo 
wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o terminie odbioru, komisja przeprowadzi odbiór bez 
udziału przedstawiciela Wykonawcy, a ustalenia komisji będą wiążące dla Stron. 

f) W przypadku ujawnienia podczas odbioru ostatecznego wad przedmiotu umowy Wykonawca 
zaproponuje sposób usunięcia wady z tym, że termin usunięcia wad nie może być dłuższy niż 14 dni 
od daty przeprowadzenia odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru w protokole opiniuje 
zaproponowany przez Wykonawcę sposób usunięcia wady. 

g) Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy będzie nieobecny na gruncie podczas czynności odbioru 
ostatecznego, Inspektor nadzoru samodzielnie określi sposób usunięcia ujawnionych podczas 
odbioru wad, a ustalenia te będą wiążące dla Wykonawcy. 

h) Po upływie terminu 14 dni od daty odbioru ostatecznego, w którym ujawniono wady przedmiotu 
umowy przeprowadzony zostanie kolejny odbiór zgodnie z powyższymi zapisami. 

i) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni 
liczonym od daty przeprowadzonego ostatecznego odbioru w którym ujawniono wady, 
zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad, a wykonawca zobowiązany 
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jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu 
usunięcia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub inny podmiot. 

j) Po przeprowadzonym protokolarnym odbiorze ostatecznym bez wad Zamawiający dokonuje zwrotu 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o którym mowa w §15 ust. 4  zgodnie z treścią art. 
151 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
§ 10 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy  tj. „Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- 
Szkółkarskiego w Sukowie”. 

2. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-631 oraz 
art. 632 §1 k.c. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sprawdzonego 
przez Inspektora Nadzoru sporządzonego dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz SST (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i 
rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników 
kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie z tym, że wynagrodzenie nie 
może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.: 
 

……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.)  
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.) 
podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy) 
z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową , ale 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego oraz z zastrzeżeniem zapisów 
art. 144 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP  

 
4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia 

kosztorysu ofertowego. 
5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
6. Kwota przedstawiona w §10 ust. 3 nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane 

opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
7. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej. 

8. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza 
możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego 
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu może zostać obniżone 
proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną 
zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, z tym, że zmniejszenie to może sięgać maksymalnie 30 % kwoty określonej w ust. 3. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych 
zgodnie z postanowieniami §8 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 
1 Ustawy PZP. 

 
 
 

../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/DSD%2020/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Users/sylwester.olszewski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/benedykt.sieminski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3V03IHKG/Umowa%20droga%20Nr%2014.docx#pierwszy
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/DSD%2020/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Users/sylwester.olszewski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/benedykt.sieminski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3V03IHKG/Umowa%20droga%20Nr%2014.docx#pierwszy


Strona 17 z 23 

 

§ 11 
Zasady rozliczeń i terminy płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne w dwóch częściach 
i w wysokościach określonych poniżej: 
a) I faktura częściowa po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego i finansowego prac określonego 

w §2 ust. 2 lit. a) umowy, w wysokości nie wyższej niż 90% kwoty wynagrodzenia określonej w §10 
ust. 3 umowy, 

b) faktura końcowa w wysokości minimum 10% kwoty wynagrodzenia określonej w §10 ust. 3 umowy 
– po spełnieniu warunków określonych w §2 ust. 2 lit. b) oraz §9 ust. 4. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie łącznie niżej 
wymienionych warunków: 
a) sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 9 ust.3 lit n, 
b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

Wykonawcę. Kosztorys powykonawczy musi uwzględniać zapisy §2 ust.2 niniejszej umowy. 
2a. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie złożenie na dzienniku korespondencyjnym 

zamawiającego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem jej przyjęcia 
i wprowadzenia do zasobów przez PODGiK (wymagany jest oryginał dokumentu) oraz podpisanie 
protokołu odbioru o którym mowa w §9 ust. 4 lit. b). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego w dniu dokonania zgłoszenia do 
odbioru, o którym mowa w §9 ust. 3 lit. b) umowy oraz faktur nie później niż 14 dni od daty 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót (lub odpowiednio 14 dni od daty podpisania 
protokołu, o którym mowa w §11 ust. 2a) 

4. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany do 
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i wskazany na prawidłowo 
wystawionej fakturze w terminie do 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, 
złożenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 13-20 niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych 
kar umownych oraz równowartości innych szkód spowodowanych przez Wykonawcę 
u Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP . . . . . .  

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

10. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………….……………….. (nazwa i    
    adres) 

 
 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

1.1 zostanie otwarta likwidacja wykonawcy, 
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1.2 Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób 
nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni lub opóźnienie zgłoszenia do odbioru, 
względem terminu określonego  w §5 ust. 4 lit. a), przekroczy 30 dni, 

1.3 Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 
dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 
zamawiającego, 

1.4 Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, 

1.5 dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 
5 % wartości umowy, 

1.6 Wykonawca notoryczne (co najmniej 3 krotnie) naruszył obowiązek wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający: 

3.1 pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni; 

3.2 w sposób zawiniony bez uzasadnionej przyczyny nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót 
budowlanych o okres dłuższy niż 14 dni względem terminu o którym mowa w §9 ust. 3 lit. j) z 
zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 3 lit. k). 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie oraz powinno zostać złożone 
w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynach odstąpienia. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za 
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie 
umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 

6.1 Zamawiający przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji 
robót na dzień odstąpienia od umowy, 

6.2 Wykonawca zabezpiecza roboty na własny koszt, 
6.3 Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
6.4 Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas 

nie zafakturowane zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych 
w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

6.5 W przypadku, gdy wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których 
mowa w § 12 ust 6 pkt. 6.1. – 6.3., Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 
nadzoru z możliwością obciążenia wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo 
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potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy, 
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 

z zapisami §12 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
wskazanego w §10 ust. 3 niniejszej umowy, 

c) każdego przekroczenia terminu zakończenia: 
- realizacji przedmiotu umowy (wskazanego w §5 ust. 4 lit. a)), 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust.3, 
za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminów umownych, 

d) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad wskazanych w protokołach odbiorów robót, 
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego przez 
zamawiającego 

e) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 100 zł 
za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego przez zamawiającego 
na usunięcie wad, 

f) każdego przekroczenia terminu realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z udzielonej 
gwarancji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu ustalonego 
przez zamawiającego na ich wykonanie, 

g) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

− w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

− w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

− w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

− w wysokości 1 000 zł za każdy ujawniony przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

h) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę : 

− za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – w wysokości 
500 zł. 

− nieprzedłożenia do wglądu zamawiającemu (na jego żądanie) na etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia, umów o pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o czym 
mowa w § 4 ust. 9 umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

− wykonywanie przedmiotu zamówienia przez osoby, które nie zostały zgłoszone zgodnie z § 4 
ust. 9 punkt 9.4. umowy – 500 zł za każdy ujawniony przypadek. 

3. Łączna wysokość naliczanych kar umownych wyszczególnionych w ust. 2 lit. c) – f) nie może 
przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 
ust. 3 umowy. Kary umowne naliczone w toku realizacji umowy sumują się z karami naliczonymi 
w następstwie odstąpienia od umowy maksymalnie jednak do wysokości 25 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 umowy . 

4. Jeżeli wykonawca zobowiązał się w formularzu oferty do samodzielnej realizacji kluczowych 
elementów zamówienia zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Za naruszenie zobowiązania polegającego na samodzielnej realizacji kluczowych elementów 
zamówienia opisanego w §2 ust 12 umowy lub SIWZ, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §10 ust. 3 umowy. 
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5. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko 
kierownika budowy” zastosowanie będą miały następujące zapisy: 

Za naruszenie zobowiązania polegającego na powierzeniu funkcji kierownika budowy osobie 
posiadającej wymagane uprawnienia i doświadczenie opisane w § 4 ust. 3 pkt 3.2. umowy lub SIWZ, 
wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
wskazanego w §10 ust. 3 umowy. 

6. Zamawiający zapłaci kary umowne na rzecz wykonawcy w następujących wypadkach: 

a) odstąpienia od umowy przez wykonawcę z wyłącznej winy zamawiającego, w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust.3 umowy, 

7. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez zamawiającego od 
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia. 

9. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami ustawy 
z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny. 

10. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie do 30 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem, że zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej 
z wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 ust.8 umowy  

11. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty w kryterium „Zwiększenie poziomu kar umownych” zastosowanie 
będą miały następujące zapisy: 

Przesłanki decydujące o naliczeniu kar umownych określonych w niniejszym paragrafie pozostają bez 
zmian, natomiast wysokość kar umownych zwiększa się dwukrotnie. Dwukrotnie również zwiększa się 
poziom limitu do którego Zamawiający będzie mógł naliczać kary umowne.  

§ 14 
Gwarancja i rękojmia 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

1.1 Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi wykonawca udziela 
zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

1.2 Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi. 

1.3 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

1.4 Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez 
wykonawcę w terminie 5 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub 
dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed przystąpieniem przez 
wykonawcę do realizacji prac.  

1.5 Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 
i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w §9 ust. 5 niniejszej umowy 
stosuje się odpowiednio. 

1.6 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw przedmiotu 
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez zamawiającego na ich realizację, 
zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad oraz wykonania napraw, a 
wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
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za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
wykonawcę lub inny podmiot. 

1.7 Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w pkt. 1.6. nie zwalnia wykonawcy 
z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.  
 

2. Rękojmia za wady 

2.1 Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2.2 Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny 
i jest niezależna od wiedzy oraz winy wykonawcy. 

2.3 W okresie trwania rękojmi wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

2.4 Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru 
robót. Pomimo upływu rękojmi, wykonawca zobowiązany jest nadto do usunięcia w ramach rękojmi 
wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego wskazanego w § 9 ust 5 umowy. 

2.5 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po dokonanym odbiorze ostatecznym 
przedmiotu umowy bez wad o którym mowa w §9 ust. 5. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc 
od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

2.6 O zaistnieniu wady przedmiotu umowy zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
wykonawcę na piśmie. 

2.7 W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, zamawiający (po konsultacji z inspektorem nadzoru i 
projektantem) wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. 

2.8 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §15 niniejszej 
umowy 

3. Gwarancja jakości. 

3.1 Niezależnie od rękojmi wykonawca udziela niniejszym zamawiającemu ...... miesięcznej gwarancji 
jakości wykonanych prac. Pomimo upływu gwarancji, wykonawca zobowiązany jest nadto do 
usunięcia w ramach gwarancji wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego wskazanego w § 9 
ust 4 umowy. 

3.2 Zapisy dot. okresu rękojmi ujęte w ust. 2 pkt 2.4. i 2.5. do okresu gwarancji stosuje się odpowiednio. 

3.3 Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3.4 W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót wykonawca przekaże zamawiającemu 
podpisaną kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy w wysokości 10 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego określonej w §10 ust. 3. Wartość 
tego zabezpieczenia stanowiącego kwotę …………. zł brutto (słownie: . . . . .). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

3.  70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu Umowy. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego 
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wskazanego w § 9 ust 5 lub  w terminie 15 dni od daty usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 
ostatecznego ( jeżeli w toku odbioru ostatecznego przeprowadzanego po upływie okresu rękojmi lub 
gwarancji wykryto wady ) 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 
 

 
§ 16 

Siła wyższa 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie 
w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 
warunków atmosferycznych. 

3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

 
§ 17 

Zmiany umowy 
1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, że ewentualne zmiany 

mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności, gdy: 

1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są 
w §4 ust. 6-9 oraz §6 ust. 5-10 umowy, 

1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 5 ust.5 
umowy, 

1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić: 

− z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym 
zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu 
zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień 

− z powodu zaistnienia innej , niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności  prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

− z powodu zaistnienia  okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było 
przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - 
warunki tych zmian opisane są w §7 ust. 16-19 umowy 

1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §8 umowy 
1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §10 ust.8-11 umowy 

2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 1, 
zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, 
w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z zastrzeżeniem 
zapisów §4 ust. 7), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
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żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 
odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

6. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały 
zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny 
na realizację prac. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym 
(w tym robót zamiennych opisanych w §8), które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, należy sporządzić protokół konieczności podpisany przez Strony, a zakres 
zmian umowy dotyczący terminu wykonania zadania oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia zostanie 
ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego w postępowaniu o którym mowa 
w preambule umowy, oraz w drodze negocjacji (wyłącznie dla przypadku, określonego w §8 ust. 6 
umowy) , z których sporządzony zostanie stosowny protokół. 

 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych 
oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 
uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 
pierwotnego zapisu umowy. 

4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
miejsca siedziby zamawiającego. 

6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 
i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze 
zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).prawa zamówień publicznych. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi, 
2) wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) wzór karty gwarancyjnej, 
4) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r., 
5) pismo RDLP w Radomiu ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. 
6) Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 2 umowy 
7) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych (po jego akceptacji przez 

Zamawiającego) 
 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


