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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACIA

Opracowanie niniejsze jest projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zamierzenia inwestycyjnego:
~Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza
w Zukowie”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na
obszarze gminy Zukowo w miejscowoéci Zukowo. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu ul. Mickiewicza nad
rzekg Stuping. Istniejgcy obiekt potozony jest na dziatkach o numerach 48/4, 51, 52, 55/5, 55/6.
Projektowane poszerzenie obiektu potozone jest na dziatkach 48/4, 53/2, 53/6. Teren w zakresie
inwestycji z wyjatkiem dziatek 51 i 52 objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Osiedle Elzbietowo w Zukowie zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Zukowie Nr
XIII/133/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. zmienionego uchwata Rady Miejskiej w Zukowie Nr
XLIV/773/2010 z dnia 2 lipca 2010 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.
GPR 2015;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.);
Rozporzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nrl+4 z dnia 23 grudnia 2003 r.
(Dz.U.03.220.2181);
Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Wytyczne Inwestora i ustalenia przeprowadzone z Zamawiajgcym.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem tymczasowej organizacji ruchu. Celem opracowania jest

zapewnienie prawidtowego zorganizowania ruchu w trakcie realizowania inwestycji.
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4. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy obiekt to konstrukcja ptytowa, jednoprzestowa, zelbetowa.
Konstrukcje nosng oparto na przyczotkach zelbetowych ze skrzydtami réwnolegtymi do osi podtuznej
drogi.
Na krawedziach obiektu wykonstruowane zostaty gzymsy Zzelbetowe, w ktdrych zakotwiono stupki
zelbetowe stanowigce balustrade obiektu. Pomiedzy stupkami wykonano wypetnienie w postaci

poziomych stalowych przeciggdw.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

- rozpieto$¢ teoretyczna 12,50m

- szeroko$¢ catkowita 7,36m
- szeroko$¢ jezdni 6,00m
- kat skrzyzowania 90°

Na krawedziach jedni wykonane sa krawezniki kamienne. Nawierzchnie jezdni stanowi kostka brukowa
utozona na podbudowie piaskowej.

Po potudniowej stronie obiektu w odlegtosci ~1,5m przebiega samono$na kanalizacja sanitarna 200 w
stalowej rurze ostonowej. Na krawedzi obiektu po stronie potudniowej przebiega sie¢ teletechniczna
podczepiona do konstrukcji obiektu.

Po potnocnej stronie zlokalizowana jest samonosna sie¢ wodociggowa 160 oraz sie¢ gazowa 200.

Przy potudniowej krawedzi obiektu podczepiona jest siec teletechniczna w stalowej rurze ostonowej,

ktdéra nie koliduje z zakresem rozbudowy obiektu.

5. DANE TECHNICZNE DROGI

Dane techniczne drogi:

e Klasa techniczna drogi: L

e kategoria ruchu: KR 4

e Predko$¢ dopuszczalna: 50km/h

e Obcigzenie: 115 kN/o$
e  Szeroko$¢ pasow ruchu: 3,0m

e Szerokos$¢ pobocza: 0,5m
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6. STAN PROJEKTOWANY

Zakres robdt do wykonania przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego (rys. nr 2.1 2.2).

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

. rozbidrke elementdw wyposazenia obiektu t.j. barier energochtonnych, nawierzchnia, kapy
chodnikowe, krawezniki

J wykonanie nowych Scianek zwirowych i ptyt przejsciowych,

. naprawa powierzchni zelbetowych ptyty i Scian przyczétkdw (iniekcja wysokocisnieniowa rys
oraz uzupetnienie ubytkow)

) wykonanie nowej ptyty ‘nadbetonu’, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejgca ptytg za
pomocyg kotew wklejanych,

. wbudowanie sgczkéw,

. rozkucie gornej czesci skrzydetek i wykonanie nowych gzymséw wyprowadzonych z
projektowanych piyt przejsciowych i dostosowanych do projektowanej szerokosci uzytkowych.

) wykonanie nowej izolacji ptyty oraz nawierzchni bitumicznej na obiekcie z kraweznikami

kamiennymi oraz montaz urzadzen dylatacyjnych.

) wykonanie dojazdoéw oraz potgczenie z istniejgcymi ciggami dla pieszych.

. montaz barier energochtonnych.

) wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu na powierzchniach podpér.

. odtworzenie istniejgcego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palikdw drewnianych = 12cm

wbitych na styk

) wykonanie dodatkowych wpustéw odwodnieniowych w obrebie jedni po wschodniej stronie
mostu

Szerokos$¢ obiektu po przebudowie wyniesie 9,90m w stosunku do istniejgcej wynoszacej 7,36m.

Zakres prac nie zmienia istniejgcego $wiatta poziomego i pionowego pod obiektem.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Na obiektach zaprojektowano nawierzchnie dwuwarstwowg o podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie.
Warstwy nawierzchni na obiektach zostang wykonane jako:
warstwe wigzacg z AC gr. 4,0cm;
warstwe $cieralng z SMA gr. 4,0cm.
Na powierzchniach w strefach chodnikowych, w strefach wyniesionych poboczy technicznych oraz na
goérnych powierzchniach elementéw podpdr (skrzydta) zastosowano nawierzchnie spetniajgca
jednoczes$nie role izolacji przeciwwodnej.
Jako nawierzchnio-izolacje nalezy zastosowac¢ chemoutwardzalng, co najmniej trzywarstwowg (grunt,
warstwa wiasciwa, powtoka zamykajgca) powtoke o grubosci min. 5mm.
Nawierzchnio-izolacje powinny przenosic¢ zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Kolor nawierzchni - ciemnoszary.
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10. TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy.
Na przedmiotowej drodze dla celéw organizacji ruchu tymczasowej nalezy stosowac znaki Srednie (S).
Do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie wytgcznie znaki drogowe pionowe
odblaskowe (folia odblaskowa typu 2 lub folia pryzmatyczna).
Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Proces realizacji inwestycji a wraz z nim tymczasowej organizacji ruchu podzielono na 2 etapy zgodnie
z planami sytuacyjnymi zawartymi w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Wyrézniono:

e ETAP I — poszerzenie potudniowej krawedzi obiektu

e ETAP II — poszerzenie potnocnej czesci obiektu

10.1 Oznakowanie pionowe
Znaki pionowe nalezy zastosowac grupy wielkosci $redniej z blachy ocynkowanej na podktadzie z foli 2
generacji. Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowac w oparciu o
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” — Dz. U. Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.

11. INFORMACIE DODATKOWE
Pola widocznosci na zatrzymanie pojazdu przed przeszkodg na jezdni przy zblizaniu sie do skrzyzowania
po drodze podporzadkowanej zostaty sprawdzone na etapie projektu budowlanego. Przejezdnosci
Zjazddw i skrzyzowan pojazddéw miarodajnych zostaty zweryfikowane.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — grudzien 2020r.

Opracowat Igor Bejgier
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Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie
Opis techniczny w branZy drogowej — projekt tymczasowej organizacji ruchu

D.7121.641.2020 Kartuzy , dnia 28.01.2021 r

UZGODNIENIEnr13/21

Dotyczy: wniosku Pana Henryka Windorpski Pracownia InZzynierska Creator Sp. z 0.0. Sp. K.
z dnia 03.09.2020 roku oraz uzupelnienia dokumentacji dnia 28.01.2021 roku
w sprawie uzgodnienia czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych przy poszerzaniu mostu w pasic drogi gminnej — ul. Mickiewicza
w migjscowosci Zukowo,

Komisja ds. Organizacji Ruchu w skladzie:

1. Jerzy Poblocki — Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
2. Andrzej Puzdrowski — Przedstawiciel Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach

na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2020 poz 110), oraz § 2 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 1 pkt 8 i § 8 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tvm zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 . z dnia 2017.04.14) po analiziec wniosku oraz projektu w dniu 16.09.2020
roku oraz po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Burmistrza Gminy Zukowo dnia
29.07.2020 roku opiniuje¢ projekt pozytywnie,

Uwaga:
Min, 30 dni pezed przystapieniem do realizaci zadanias naleky wystapi€ do Staresty Knrtuskiege o zatwierdzenic przedmiotowe)
orgumizacji rochu z podaniem terminu realizacyi i sygn. ake.

8 REFERENT

UZGADNIAM -

Otrzymujg:
1. k Windorpski
cownia Inzvnierska Creator Sp. K.
ki 1 lok. F6. F7. 80-177 sk
2. aa
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2.1
2.2

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny — ETAP I
Plan sytuacyjny — ETAP II

skala 1:250
skala 1:250
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