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1KS.271.13.2024.MC Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___ /2024

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w dniu .........ccccceevereeneee. 2024 r., w miejscowosci Nowe
pomiedzy

Gming Nowe, Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Woliriskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym (zwang) dalej ,, Wykonawcg”,

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej réwniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postepowania znak sprawy 1KS.271.13.2024.MC
i zawarta zostaje w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:. ,,Nowe — mury
miejskie XIV -XVI w. Roboty ratownicze, budowlane i konserwatorskie muréw miejskich w Nowem
etap Il czes¢ 2.” Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z pdzn. zm.) — zwanej dalej Pzp. Zgodnie z art. 431 Pzp
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Inwestycja jest realizowana na podstawie promesy nr RP0OZ/2022/8636/PolskiLad przyznanej z
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW.

§1
Przedmiot umowy i Oswiadczenia Stron
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Nowe - mury miejskie
XIV -XVIw. Roboty ratownicze, budowlane i konserwatorskie muréw miejskich w Nowem etap |l
cze$¢ 2” (dalej réwniez jako: ,, przedmiot umowy” lub ,roboty budowlane” lub ,inwestycja”).
2. Przedmiotem zamodwienia jest robota budowlana polegajgca na pracach konserwatorskich i
restauratorskich, polegajgcych m.in. na:

str. 1



m POLSKI - u
tAD BGK

1KS.271.13.2024.MC
» odstonieciu fundamentu muru od strony miasta, prace izolacyjne,

» uzupetnieniu fundamentu i podmurowki z kamienia polnego wraz z fugowaniem,

» usunieciu wtdrnych, luznych nawarstwien oraz wspotczesnych i zniszczonych cegiet na
zaprawie cementowej w obrebie korony muru,

» usunieciu zniszczonych cegiet oraz wtdornych, niewtasciwych uzupetnien z lica muru
(pasowe i punktowe wykucie/rozbidrka cegiet i zaprawy cementowej oraz cementowo
wapiennej,

» oczyszczeniu powierzchni muru z nawarstwien,
» wykonaniu oktadéw odsalajgcych w partiach zasolonych,

» uzupetnieniu ubytkdw muru — wmurowanie cegiet na zaprawe renowacyjng wraz z
fugowaniem,

odbudowie korony muru z cegiet z warstwa izolacyjng wraz z fugowaniem,
wykonaniu jednospadowej nakrywy muru wraz z fugowaniem,

hydrofobizacji powierzchniowej nakrywy i scalenie kolorystyczna lica muru,

vVV V V

innych pracach opisanych w dokumentacji.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek w zakresie obejmujgcym inwestycje
zgodnie z Prawem budowlanym:
a) dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie,
w stosunku, do ktdrego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w przewidzianym w przepisach
prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia (dalej rowniez jako: ,,OPZ”) zawarty jest w zatgczonych
(zatacznik nr 1 do Umowy) dokumentach, na ktéry sktadajg sie m.in.:
1) Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr WZN 122/2024 z dnia
22 maja 2024 r,;
) Projekt budowlano — wykonawczy;
3) Przedmiar robot — tylko do celéw poréwnawczych;
) Program prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia;
6) Rysunkiiinne.
(dalej tacznie jako: ,,dokumentacja projektowa”)
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5. Poza robotami budowlanymi bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej przedmiot

10.

11.
12.

umowy obejmuje rdwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do

zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy nie tylko zgodnie z trescig OPZ, w tym takze

dokumentacjg projektowg, ale rowniez zgodnie z:

1) harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,

2) oferta ztozong przez Wykonawce, stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Umowy,

3) obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) obowigzujgcymi normami, standardami,

5) najlepszg wiedzg techniczng oraz sztukg budowlang,

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiajgcego lub uprawnionych do tego organéw
administracji publicznej.

Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony wczesniej

z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy robdét budowlanych

uwzgledniajgcy m.in. termin zakonczenia robét budowlanych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy oraz

terminy odbioréw, ktére zostaty okreslone w § 9 Umowy. Harmonogram za zgodg stron moze by¢

aktualizowany w trakcie realizacji Umowy, stanowi integralng cze$¢ umowy i nie wymaga zawarcia

aneksu przy jednoczesnym obowigzywaniu pozostatych zasad wynikajgcych z § 4 ust. 4.

. Zamawiajacy wymaga by prowadzone prace byly wykonywane z uwzglednieniem wymogéw i

zalecen technicznych, jakie zostaty okresSlone w dotaczonej do Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia, Decyzji Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora Zabytkow nr WZN 122/2024 z 22 maja

2024 r., w tym zwtaszcza, wszelkie ewentualne zmiany wzgledem projektu budowlanego muszg przed

ich wprowadzeniem uzyskac akceptacje wtasciwego Konserwatora Zabytkéw i Projektanta.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym przygotuje niezbedng dokumentacje wymagang

do pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych oraz zapewni nadzér archeologiczny

nad pracami ziemnymi w formie wykopoéw archeologicznych.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia

umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z trescig Umowy i zatacznikdw, uznajagc ww. dokumenty za
wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzien zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja i nie wnosi
w tym zakresie zadnych uwag, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zakres uzgodnionych w Umowie
robdt budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia;

3) dokonat szczegétowej kalkulacji rozmiaréw i kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie ryczattowe nie
ulegnie zmianie;

4) zapoznat sie i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu umowy
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okreslone w SWZ, OPZ i ich zatgcznikach, w szczegdlnosci Wykonawca zapoznat sie i

akceptuje tres¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej;

5) dokumentacja techniczna nie budzi watpliwosci lub zastrzezen Wykonawcy, a takie po
szczegdtowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentac;i.
Jednoczesnie Wykonawca po szczegdétowym zapoznaniu sie ze wspominang dokumentacja
sktadajaca sie na przedmiotowe zamdwienie potwierdza, ze umozliwia ona mu prawidtows,
terminowg i petna realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz obowigzujgcymi standardami i normami;

6) nie ma przeszkdéd prawnych, faktycznych, w tym w szczegdlnosci zwigzanych ze zbrojnag
napascig Rosji na Ukraine, ktére na dzien zawarcia Umowy uniemozliwiatyby lub utrudniatyby
Wykonawcy prawidtowe wykonanie Umowy;

7) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego

kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objetych umowa.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i pradu, a Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia

kosztéw zuzycia wody i pradu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, za

wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw

mechanicznych.
§2

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacjg
projektowg tj. m.in. kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy i kompletem
zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu budowy przez Wykonawce. Dokumenty powyzsze
stanowig wiasnos$é Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy;

2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odbidr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 i § 8 Umowy;

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Prawidtowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;

2) Przedstawienie Zamawiajgcemu, w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy, harmonogramu rzeczowo —
czasowo — finansowego, zgodnego z przedmiarami stanowigcymi element opisu przedmiotu
zamoéwienia — Zatgcznik nr 2 do Umowy.

3) Zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do przejecia placu budowy w terminie maksymalnie
1 miesigca od dnia podpisania Umowy oraz przejecie od Zamawiajgcego placu budowy wraz
z niezbedng do realizacji przedmiotu umowy dokumentacjg, w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 1 Umowy;

4) Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o kazdej nawet nieistotnej zauwazonej wadzie
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dokumentacji projektowej;

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje z przebiegu z prac w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materiatéw oraz dokonanych odkryé.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjetymi zwyczajami,
wpisami do dziennika budowy, a takze uwagami i poleceniami upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym;

Zapewnienie, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaty wymagane prawem uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik
budowy oraz kierownicy robdt branzowych posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w
zakresie robét stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j. z pdzn. zm.) (dalej
réwniez zwane jako: ,,Prawo budowlane”) lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnych stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej specjalnosci oraz spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 poz. 81). Osoba petnigca funkcje kierownika budowy
powinna spetnia¢ wymagania, o ktédrych mowa w art. 37a ust. 1 Ustawy o ochronie Zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840).

Wyzej wymienione osoby winny posiadac biegtg znajomosc jezyka polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane tego wymogu wyltacznie w przypadku, gdy Wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza
jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a
personelem Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajgc ttumacza winien wzigé pod uwage, iz
ttumacz ten winien by¢ biegly w bezbtednym i jednoznacznym ttumaczeniu zagadnien technicznych,
ekonomicznych i prawnych.

Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
i ochrony $rodowiska;

Dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobow
budowlanych i urzadzen, gwarancji, instrukgcji i dokumentacji techniczno — ruchowych, protokotéw
z badan i sprawdzen przeprowadzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;
Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robét wykonywanych na budowie przed terminem
rozpoczecia robét budowlanych;

Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw zgodnie
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z postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robét;
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét, stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje;

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

Dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych;

Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wiasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazyndw, pomieszczen dla pracownikéw i inspektoréw nadzoruitp.;
Pokrycie kosztow zwigzanych ze zuzyciem medidw, w szczegdlnosci wody i pradu podczas realizacji
przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z opomiarowaniem;

Po zakonczeniu i przekazaniu robét — niezwtoczne uporzadkowanie miejsca, na ktérym prowadzona
byta inwestycja, zaplecza budowy bedacego jego wtasnoscig, jak rowniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

Wstrzymanie robét w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogace;j
powodowac opdznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody
winny zosta¢ przez Wykonawce udokumentowane, w szczegdélnosci odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do:

1)

3)

przedktadania na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
dokumentdw, wyjasnien, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, takze po wykonaniu Umowy;

uzycia do wykonania Umowy wtasnych materiatéw posiadajgcych swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajgcych Polskim Normom oraz
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, ktére Wykonawca
przedtozy do wniosku o dokonanie odbioru koricowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania nalezy zaakceptowac je u Inspektora
Nadzoru sktadajagc mu odpowiednie zatwierdzenia materiatdw wraz z dokumentami
dopuszczajacymi je do uzycia w budownictwie;

prowadzenia montazu urzadzenia/i obejmujacych przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami
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producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urzgdzenia. Wyzej wymieniony montaz

powinien zostac przeprowadzony przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt/obiektu, ich czesci badz urzadzen lub innego mienia
w toku realizacji inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
umozliwienie Zamawiajgcemu wykonywania czynnosci kontrolnych lub nadzorczych w zakresie
realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub przepiséw powszechnie
obowigzujacych;

ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochrone
wykonanych robét budowlanych lub powstajgcego obiektu, materiatéw lub urzadzen;

udziat w naradach budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

wykonania wszelkich badan, préb, testéow, odbioréw technicznych, rozruchdw i regulacji w zakresie
kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji i zakoriczenia oraz uzytkowania
inwestycji;

ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajgcego, jego personelu, wspdtpracownikéw
oraz innych o0séb trzecich za szkody powstate wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy;

przekazania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli
s juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informagji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych;

Wykonywania robdt budowlanych w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe i niezakidcone
funkcjonowanie Zamawiajgcego oraz podmiotdw z nim wspdtpracujgcych. Wykonawca zobowigzuje
sie do uzgadniania z Zamawiajgcym sposobu prowadzenia roboét, w szczegdlnosci takich, ktére moga
negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie (np. poprzez hatas) lub dziatanie Zamawiajgcego (np.
wytgczenie dostaw pradu lub wody);

kazde dziatanie opisane w ust. 3 pkt 12 nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.
W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przystgpic¢ do robdt utrudniajgcych
dziatalno$¢ Zamawiajgcego;

wykonania innych obowigzkéw i spetniania wymogdéw przewidzianych w SWZ lub OPZ
i w zatgcznikach do tych dokumentoéw;

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robdt oraz oznakowanie;

dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych;

zapewnienie kompleksowe] koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy;

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
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Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw robodt, ustug i dostaw;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt;

natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru Ilub inng osobe upowazniong przez

Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ przedmiotu umowy

oraz o terminie:

a) zakorniczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robdét zanikajgcych, o ktdrych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem;

termin i forme odbioru robdt ulegajgcych zakryciu/zanikajagcych Wykonawca uzgadnia z

inspektorem nadzoru;

wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robdt ulegajacych

zakryciu, robét zanikajacych;

wykonywania na wtasny koszt i ryzyko rozbioérki prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub prac

dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez wczesniejszego uzyskania

akceptacji Zamawiajgcego lub wykonanych bez wczesniejszego ich zgloszenia Zamawiajgcemu,
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw prawa, trescig umowy lub OPZ;

sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem

formalnym i merytorycznym;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw

budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji

dokumentaciji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

jezeli zaistnieje taka koniecznosé¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub

rysunkéw warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych

przed rozpoczeciem robo6t/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po
uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;

w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku okolicznosci, lezgcych po

stronie Wykonawcy, Wykonawca wedtug wyboru Zamawiajgcego ma obowigzek do przygotowania

wedtug wytycznych Zamawiajgcego zmian w przedmiotowej dokumentacji na wtasny koszt i ryzyko
albo opracowanie tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce

zmian do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego; zmiana dokumentacji nie wymagajgca zmiany tresci Umowy, wymaga pisemnej

zgody Zamawiajgcego;

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow komunikacyjnych

(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym drdg/ciggdw

przeciwpozarowych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatari oséb w miejscu

realizacji Umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej starannosci.
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. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek
dziatan i zaniechan wtasnych, dziatan i zaniechan pracownikéw, oséb lub podmiotéw, ktdérymi sie
postuguje (Podwykonawcéw) lub pracy maszyn i urzadzen wtasnych lub Podwykonawcow.

. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych prac i zobowigzuje sie
do postepowania z nimi zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 t.j. z pdin. zm., zwana dalej ,ustawa o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody
postepowania z nimi i okaze je na zadanie Zamawiajgcego. W przypadku materiatéw
rozbidrkowych, tj. odpady betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca
dostarczy je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w miejscowosci Milewo i bedg one
stanowity wltasnos¢ Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé w catym okresie realizacji przedmiotowej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej
przedmiot umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200.000,00 zt i przediozy¢ je
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uptywu terminu
waznosci  ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przedtuzenia
ubezpieczenia i doreczenia kopii polisy Zamawiajacemu.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ obstuge laboratoryjna na wtasny koszt. Badania beda
prowadzone zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia, na
koszt Wykonawcy badan w ramach kontroli w zakresie realizacji umowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 8, bedg wykonywane kazdorazowo na telefoniczne lub mailowo
wystane polecenie wydane przez Inspektora Nadzoru lub osobe wskazana przez Zamawiajgcego z
24 godzinnym wyprzedzeniem w miejscach i ilosciach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. llos¢
probek w jednym badaniu nie moze przekroczy¢ pobrania trzech prébek. Dostarczenie wynikéw
badan w terminie do 3 dni (roboczych) od dnia pobrania prébek do siedziby Zamawiajgcego.

§3
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o osobie powotanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o
danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma
prawo wydawaé polecenia zwigzane z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikowa¢ postanowiern Umowy
ani ustalac¢ prac zamiennych lub dodatkowych.
. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o kazdej zmianie osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego wstep na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie
przewidywane jest ich wykonywanie, a ktdre sg zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie

3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu dane, w tym dane kontaktowe do
kierownika budowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy
i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastgpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu budowy przez
Wykonawce.

2) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowosé do przejecia placu budowy w ciggu 1 miesigca
liczac od dnia podpisania umowy, przy czym liczy sie data wptywu pisma do Urzedu Gminy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy, w tym
zakonczy¢ realizacje inwestycji w terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z Umowy uznaje sie date

odbioru korncowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong przez Zamawiajgcego w protokole

odbioru koncowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym inwestycje

zgodnie z Prawem budowlanym, skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o

zakonczeniu budowy obejmujgcej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie

zawiadomienie, w stosunku, do ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w ustawowo
przewidzianym terminie sprzeciwu w drodze decyzji).

. Szczegdtowe terminy realizacji robdt okresla harmonogram robét sporzadzony w formie pisemnej,

stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy.

. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3 musi by¢ przed podpisaniem Umowy zaakceptowany przez

inspektora nadzoru, a w trakcie realizacji inwestycji moze by¢ aktualizowany, w szczegdlnosci

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposéb wigzacy Wykonawce ma

prawo zgdac¢ zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robét musi by¢ dokonana w formie

pisemnej. Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania harmonogramu przedktada jego projekt
inspektorowi nadzoru, ktéry w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo
whnie$¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
przez osobe upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego, poprzedzonej akceptacjg przez
inspektora nadzoru.
§5
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w Umowie w przypadku:

1) Nieprzekazania w terminie wynikajgcym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonajg zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego nieprzekazaniem placu
budowy w terminie, lecz nie dtuzej niz o 4 miesigce;
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Wystgpienia sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace
po zawarciu niniejszej umowy, a ktérego Strony nie byly w stanie przewidzie¢c w momencie jej
zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig. Do
przypadku sity wyzszej strony zaliczajg w szczegdlnosci: wojne, dziatania wojenne, powddz, pozar,
ktéry nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkéw w zaktadach
Wykonawcy. Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustgpieniu przeszkdd w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci powstate w wyniku
nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dtuzej niz dwa miesigce, kazda ze Stron ma
prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Za podstawe
do odstgpienia od Umowy Strony nie beda uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24 lutego 2022 r.,
chyba ze dziatania wojenne obejmg inne kraje niz Ukraine i Federacje Rosyjska. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i uwzgledni¢ konsekwencje toczacych sie dziatarn wojennych w zakresie trudnosci w
zakupie materiatéw budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstate przed zaistnieniem
sity wyzszej zostang rozliczone pomiedzy Stronami na dziend zaistnienia sity wyzszej; Strony
przewidujg zmiany Umowy spowodowane sitg wyzszg, w tym powodujgce koniecznosé przedtuzenia
okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy lub koniecznos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 40 % wartosci brutto Umowy, zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robét budowlanych
wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub dodatkowych.
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
powodujgcej, w szczegdlnosci:
—konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub
—koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub
—konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych lub
—zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub
—zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 50 % wartosci Umowy.
zlecanie przez Zamawiajgcego prac dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji
Umowy, a ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia dokumentdow zamdwienia i na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego; w takim wypadku Strony mogg dokonaé zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci
poprzez:
a) przedtuzenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesigce, lub
b) zmiane, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robét budowlanych objetych

OPZ, lub
c) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 50 %;
prace objete Umowag, zostaty wstrzymane przez witasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; w takim
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wypadku Strony mogg dokonac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne

do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robdt, lecz nie dtuzej niz o 9 miesiecy;
wstrzymanie robdt przez inspektora nadzoru, jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji nalezytego
wykonania robdét; w takim wypadku Strony mogg dokona¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji
robot, lecz nie przekraczajgcego 4 miesigce;

wystgpienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak
w szczegdlnosci:  niesprzyjajagce  warunki  atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materiatdw i urzadzen stuzgcych do realizacji zamdwienia, itp.; w takim
wypadku Strony mogg dokonac zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnosciami podczas realizacji przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz o 6 miesiecy;

zmiany wynagrodzenia, terminu zakonczenia robdt, sposobu wykonania lub zakresu lub
rodzaju robdt budowlanych obejmujgcych przedmiot umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w
tym zakresie;

jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajgcy zasoby wykaze spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, ktdre spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajgcy zasoby, a takzie
wykaze brak podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym
Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu na dzien
zaangazowania nowego podmiotu udostepniajgcego (tj. na dzien zawarcia aneksu w tym
przedmiocie), na ktérego zasoby powotuje sie Zamawiajgcy;

zmiany terminu wykonania Umowy bedgcego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opo6znien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla
prawidtowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnosci przez instytucje i urzedy.
Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do opdznienn spowodowanych przez okolicznosci
niezawinione przez Wykonawce, przy czym nie powinna przedfuza¢ okresu obowigzywania
umowy o wiecej niz 6 miesiecy;

zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastepstwem opdznienia w wykonywaniu przez
Zamawiajgcego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktérych wykonanie wstrzymuje
lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje Umowy. Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonalna do opdzniern spowodowanych przez Zamawiajgcego, przy czym nie powinna
przedtuzac okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 6 miesiecy;

zajdzie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamoéwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajgcy
nie miat mozliwosci przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
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Przy czym, jezeli o tg zmiane wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu wystapienie tych okolicznosci. Zmiany, o ktérych mowa nie mogg stanowié
podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci
Umowy, a rozwigzania alternatywne nie mogg mie¢ gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnosci i wtasciwosci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace z OPZ;
nastgpi konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia lub
niezbednych do wykonania Umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwtaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku. Zmiana taka moze byé podstawa
zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie wiecej niz o 20 % podstawowej wartosci
Umowy wytgcznie w przypadku, w ktéorym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub
urzadzen zastepujgcych wycofane z produkcji lub rynku sg odpowiednio wyzsze/nizsze od
proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu pojawienie sie na
rynku i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowe] wartosci
Umowy;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu na pojawienie sie
i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu
umowy pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztéw lub
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozna byfo przewidzieé¢ na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze
powodowac zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej
wartosci Umowy;

nastgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczegdélnosci

innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty

inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci;

—kleskami zywiotowymi;

—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumied
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dato sie przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsgdny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajgcych $rodkow ostroznosci, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
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budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujgce przedtuzenie terminu wykonania

przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesiecy;

19) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

—odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.);

—niewypaty i niewybuchy;

—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujace przedtozenie terminu
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawecy, lecz nie wiecej niz o 30%;

20) Zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

umowy;

21) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

3)

4)

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego—
jesli powyisze zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce.

Wykonaweca lub Zamawiajacy powiadamia pisemnie drugg strone Umowy o zaistnieniu przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 w terminie 7 dni od ich wystgpienia, wskazujgc proponowang
zmiane w zakresie terminu zakonczenia robdt, sposobu wykonania zamowienia, zakresu robét
lub innych swiadczen stron.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ jednostronnej zmiany zasad pfatnosci wynagrodzenia,
o jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu
dostosowania warunkéw ptatnosci do wymogdéw Programu z jakiego wspodtfinansowane jest
zamoéwienie. W szczegdlnosci Zamawiajacy przewiduje procentowg zmiane wysokosci faktury
czesciowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci
umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Dostawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug
nastepujacych zasad:

ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego wskaznika cen
towardow i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (dalej jako: ,,Wskaznik”);

w umowie okresla sie 9% poziom zmiany WskaZnika, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia;

jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala dzien zawarcia umowy tj. przy
uwzglednieniu Wskaznika ogtoszonego za kwartat, w ktdrym doszto do zawarcia umowy;

w przypadku wystgpienia przez Strone z zgdaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia po uptywie
co najmniej 2 petnych kwartatéw liczac od kwartatu obejmujgcego dzien zawarcia umowy albo po
uptywie co najmniej 2 petnych kwartatdw od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana
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wynagrodzenia bedzie obliczana na podstawie sumy poszczegdlnych Wskaznikdéw objetych

whnioskiem o zmiane wynagrodzenia?;

w wyniku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych 2z realizacja zamdwienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej wartosci
brutto umowy;

kazda ze stron Umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia nie czesciej
niz raz na kwartat;

waloryzacji podlega wyfacznie wartos¢ wynagrodzenia Dostawcy, ktéra nie jest jeszcze
wymagalna na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i obejmuje ustugi, ktére na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje nie zostaty jeszcze wykonane przez Dostawce;

jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba ze
zamawiajgcy okresli termin wczesniejszy,

w przypadku likwidacji Wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktdrym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot

10) Dostawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi warunkami,

5.

1.

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi,

— okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

— W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, zgodnie §6 ust. 2.10. ztytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Zamawiajgcy naliczy Dostawcy kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu tego zobowigzania.

Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sg rowniez w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1i 2 Pzp.

. Wniosek o dokonanie zmiany umowy nalezy przedtozy¢ na piSmie, a okolicznosci mogace

stanowi¢ podstawe zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze zgdac¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentéw w terminie przez
niego wyznaczonym.

§6
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia

1 Np. jezeli umowe zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w Il kwartale 2023 roku, a Strona zwréci sie z wnioskiem o waloryzacje

wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zostanie pod uwage wzieta suma Wskaznikow za

okres IV kwartatu 2023 roku i | kwartatu 2024 roku.
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czynnosci wskazane z przedmiarem bedgcym elementem zatacznika Nr 1 do Umowy

i wymienionych w Rozdziale Il pkt 10 SWZ.

. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujacych

czynnosci  kierownika budowy, dostawcéw materiatéw, o0séb dokonujacych pomiary i

inwentaryzacje, czynnosci odbiorowych.

. W przypadku oséb fizycznych, ktére s3 Wykonawca lub Podwykonawcg zamowienia i osobiscie

beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zamdwienia, w ramach prowadzone;j

dziatalno$ci gospodarczej, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowigzuje.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane wust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawiera¢ dane osobowe niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
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§7

Zatrudnianie Podwykonawcéw i umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian. Réwniez przedkfadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajagcy ma 10 dni roboczych na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej

zmian.

. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy tez
umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy polegato
na zatrzymaniu czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
jako kaucji;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze byé wyzsza niz kwota, ktérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptaci¢c za roboty budowlane stanowigce réwnoczesnie przedmiot umowy o
podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow;

5) koricowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
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przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Zasady okreslone w ust. 2 — 9 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio.

W sprawie uméw o podwykonawstwo zastosowanie majg zasady wynikajace z dziatu VII, Rozdziat
5 Pzp.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony okreslajag wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie ... zt
brutto, w tym .............. zt VAT. Stownie: ................... zt brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumieé cene,

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszcza
sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi koszty robodt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i
dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i sprawdzeniami.

Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty i niezmienny z zastrzezeniem postanowien § 5
Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpi wedtug ponizszych zasad:

1) Pierwsza faktura czesciowa na kwote réwng 2% ceny ofertowej, o jakiej mowa w ust. 1, tj. w
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kwocie .....cccoeeueeiee zt, po wykonaniu minimum 10% zakresu rzeczowego zadania na podstawie

odbioru cze$ciowego dokonanego przez Zamawiajgcego;

2) Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wykonawcy po wykonaniu catosci
zamowienia objetego umowa, na podstawie prawidiowo wystawionej faktury koricowej na
pozostata do zaptaty kwote ...........couuu..... zt brutto.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku gdy wartos¢ ostateczna inwestycji objetej
dofinansowaniem z Rzgdowego Programu Ochrony Zabytkéw (dalej jako: ,,Program”), ustalona po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie wyzisza niz jej
wartosé przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, Zamawiajgcy moze pokryc
réznice miedzy wartoscig przewidywang a wartoscig ostateczng, zwiekszajagc tym samym udziat
wtasny w sfinansowaniu inwestycji.

Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru

czesciowego inwestycji przez Zamawiajgcego i doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Wykonawca

wskaze taki termin na wystawianej fakturze.

Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) zostanie wystawiona przez Wykonawce nie wczesniej niz po

odbiorze koncowym catosci zamdwienia objetego umowaq. Faktura o ktdérej mowa w zdaniu

poprzednim bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru korcowego inwestycji i

doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane bedzie przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 8 przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej na 5 dni

przed terminem ptatnosci faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajgcego s3: uwierzytelniona
kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw za realizacje
rob6t w ramach zamowienia i oryginat o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie
zafaczenie do wystawione] przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odestanie faktury
Wykonawcy. Oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej
zawiera takze informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowa o
podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej wystawiong za nie fakturg
VAT.

Wstrzymanie ptatnosci naleznosci z powodu braku oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zaptaty rozpoczyna sie od dnia otrzymania oswiadczenia,
jezeli jego brak byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci. W przypadku uptywu terminu do
wykonania zapfaty, Wykonawca zobowigzuje sie do korekty faktury oraz dostarczenia jej razem z
os$wiadczeniem Podwykonawcy. Nowy termin ptatnosci bedzie wynosit przynajmniej 7 dni od dnia
dostarczenia oswiadczenia Podwykonawcy.
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Ptatnosc¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Wykonaweca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktéry zostat przywrdcony do
rejestru, zobowigzany jest podaé¢ numery firmowych rachunkéw bankowych czyli rachunkéw
rozliczeniowych znajdujgcych sie na liscie prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Rozliczenia dokonywane beda tylko na takie rachunki.

Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robdt budowlanych, wykoriczeniowych,
instalacyjnych i konstrukcyjnych bedzie zamieszczaé na swoich fakturach informacje o stosowaniu
obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajgcego.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ma prawo do wysytania Zamawiajgcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w
ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020,
poz. 1666 t.j.). Dotyczy to réwniez podwykonawcow, domagajacych sie bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

§9
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowany bedzie odbidr czesciowy i koricowy robét.

2. Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

Odmawia sie odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.

. Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego po stwierdzeniu nalezytego wykonania przez

Wykonawce przedmiotu zamoéwienia w zakresie wskazanym w & 8 ust. 5 pkt. 1 umowy. Do
odbioru czesciowego odpowiednio stosuje sie ust. 6 — 14.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) zgodnie z Prawem budowlanym, skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie
sie zawiadomienie, w stosunku, do ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit sprzeciwu
w drodze decyzji).

2) Powykonawcza dokumentacja projektowa w formie papierowej oraz elektronicznej.

3) Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Kujawsko — Pomorskiego Konserwatora
Zabytkéw i Inspektora Nadzoru

4) Niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci i inne
dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji Umowy materiaty i wbudowane wyroby sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz przepisami Prawa
budowlanego — opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;

5) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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. Ponadto, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne stuzgce
realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatg dokumentacje budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takie — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

3) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach.

. Gotowos¢ do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowos$¢ do odbioru robdt w dzienniku budowy.

. Zamawiajacy powota komisje do odbioru robdt, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz wyznaczy termin

odbioru robdt.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru robdt, o ktérym
mowa w ust. 1, wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych na dziei przypadajgcy nie
pdzniej niz 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

9. Z prac komisji sporzadzany jest protokdt koricowego odbioru robot.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

11.

12.

13.

14.

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia z wynikiem

pozytywnym wszystkich wymaganych préob, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu ukonczenia

wszystkich robét przewidzianych umowa i przeprowadzenia stosownych préb w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do

ich usuniecia. Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru m.in. w przypadku

stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakéw, wad lub usterek, uniemozliwiajgcych lub
znacznie utrudniajacych prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi

wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy, moze:

1) Zadaé usuniecia wad, jezeli nadaja sie do usuniecia, wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie;

2) Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usungé lub gdy Wykonawca nie usungt wady
W wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a wady
te sg nieistotne;

3) Odstgpi¢ od umowy, w czesci dotknietej wadg, jezeli wady usungé nie mozna lub gdy Wykonawca nie
usunat wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady sg
istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on usung¢ wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéow na zasadach ogdlnych.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje sie date
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odbioru koricowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

Za odbidr robét zanikajgcych po stronie Zamawiajgcego odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.

Informacja o gotowosci do odbioru ww. robdt powinna zostaé przekazana inspektorowi nadzoru

co najmniej 3 dni przed ich odbiorem.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

Umowy:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a)

Kare umowng w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za
odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy z winy Wykonawcy.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

Kare umowng za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym takie za zwtoke w
usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy, jesli
nieterminowe wykonanie nastgpi z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —w
wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto przystugujacego za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy — za kazdy dzien zwtoki,

Kare umowng za nieterminowe usuniecie wad lub usterek w ramach gwarancji lub rekojmi, jesli
nieterminowos$¢ nastgpi z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — takze
w okresie rekojmi i gwarancji, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad — w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto dziennie — do dnia ich usuniecia,

Kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w
przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdg
nieterminowa zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazde
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

f) kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazde

8)

h)

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy z powodu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach
okreslonych w art. 464 ust. 2 Pzp,

kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci lub za kazdy stwierdzony przypadek
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nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci, w tym takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy.

i) Kare umowng w wysokosci 0,15 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu obowigzkéw wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy.

. Strony zachowujg bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokoscé

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 30

% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.

§11
Odstgpienie od Umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne prawo

odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

w razie wystgpienia istotnej zmiany powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy, w tym jego czesci
przekraczajgcy 10 dni roboczych;

Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy w stosunku do termindw
wynikajgcych z harmonogramu prac przekraczajacg 10 dni roboczych,

Wykonawca pozostaje w zwtoce przekraczajacej 5 dni roboczych ze zgtoszeniem gotowosci do
przejecia placu budowy,

zostanie wydany nakaz zajecia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng cze$¢ majatku Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajcego;

Wykonawca z jego winy przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni roboczych;

Mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb
nienalezyty;

Wykonawca pozostaje w zwtoce z pfatnoscig na rzecz Podwykonawcéw diuzej niz 21 dni
kalendarzowych;

Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy narusza powszechnie obowigzujgce przepisy,
stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia;

Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposdb zawiniony naruszyt obowigzki okreslone w § 1, 2,
6, 7, 819 umowy lub z OPZ lub wynikajace z zatgcznikéw do OPZ;
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I) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez

Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy;

m) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w ciggu 2 miesiecy, od dnia, w ktérym Zamawiajacy

powzigt informacje o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

. Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

wskazanych w art. 456 Pzp.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy opdznia termin

przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego

w dodatkowym wezwaniu.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Opdzinienie przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci przejecia placu budowy, uznaje sie za

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedilug stanu na dzien
odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. Wykaz sporzadzony zostanie
w celu ustalenia wysokosci zaptaty Wykonawcy za materiaty/konstrukcje/ urzadzenia ujete
w wykazie;

3) Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpdziniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy w ciggu 15 dni od daty podpisania
przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
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. Wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

i ma zastosowanie jedynie do czesci robdt budowlanych, ktdére nie zostaty jeszcze
wykonane.

. Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy
w zakresie w szczegdlnosci § 8 (w zakresie robdt wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 14, § 15,
zachowuja moc obowiazujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na
podstawie protokotu odbioru zawierajgcego obmiar wykonanych prac sporzgdzonego z udziatem
obu stron i ceny okre$lonej w ofercie ztozonej przez Wykonawce w przetargu oraz Zatgcznika nr 1

do Umowy.
§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ......... ina

taki sam okres udziela mu rekojmi za wady. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia

podpisania bezwarunkowego protokotu koricowego odbioru robot.

. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt wad, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji, w szczegdlnosci poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementéw

dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez

Zamawiajgcego, w tym takze wad dotyczacych elementéw eksploatacyjnych. Okres gwarancji

zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz o czas, w ktérym nie byto mozliwe korzystanie z

przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polega¢ bedzie na ponownym wykonaniu przedmiotu

umowy w catosci lub czesci, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sie na nowo od

daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy pisemnie

zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokét

ustalajacy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i konserwacji

urzadzen objetych przedmiotem zamdwienia, dla ktérych konieczne jest serwisowanie i

konserwacja zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchows.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie

wtasnych specjalistdw albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i

gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zgtosi sie w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyzisze nie

pozbawig Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach

Kodeksu cywilnego i Umowie.

. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
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najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz uptywu okresu rekojmi

w zakresie rekojmi.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarangcji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnied Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.

. Strony przyjmuja, ze Umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie Zamawiajgcemu
gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
co  stanowi KWOLE oo zt (stownie:

................................................ ).

. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpdzniej w dacie podpisania Umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest W fOrmie ......ccccoeveveceeececeinece e

. Zamawiajgcy zwréci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia. Ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady oraz okresu gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami
(przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w Umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamdéwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce
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wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu musza

by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace
potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byc
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Sposoby kontaktu pomiedzy stronami

. Wszelka korespondencje Strony beda kierowaé na nastepujgce adresy:

1) Dla Zamawiajgcego — ....cccceeeeerervrrnnnne
2) Dla Wykonawey — .....coecevereecveneenne

. W sprawach biezgcych Strony bedg kontaktowaé sie rowniez mailowo pod adresami:

1) e, — Zamawiajacy

2) e — Wykonawca

Strony sg zobowigzane informowac sie nawzajem o kazdej zmianie adreséw korespondencyjnych
i adresow poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 2.

§15
Nadzor

. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez

Zamawiajgcego.

. Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie

niezbedne sg do wykonywania robdt zgodnie z umowa oraz do usuniecia usterek w tych robotach,
a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkdw i instrukcji.

. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do roboét.

§16
Wykonanie zastepcze

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci réwniez w

zakresie  poszczegdlnych  termindw  posrednich  okreslonych w  harmonogramie
przekraczajgcej 14 dni, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez
innego Wykonawce (tzw. wykonanie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie

wyrownaé¢ Zamawiajgcemu poniesiong szkode tj. zaptaci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigca
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réznice pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ktére Zamawiajgcy

zobowigzany jest zaptaci¢c w zwigzku z wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem
Wykonawcy, ktdére Zamawiajacy zapfacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonat
przedmiot umowy objety wykonaniem zastepczym.

. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, Wykonawca bez
wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze podejmowac sie
dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy nie wptywa na uprawnienie
zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego na zasadach wynikajgcych
z niniejszego paragrafu.

§17

Roboty dodatkowe i zamienne

. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robét zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Strony. Rozliczenie robodt
zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecania robdt dodatkowych, wynikajgcych z podpisanego
pisemnego protokotu koniecznosci robdt, zatwierdzonego przez nadzér inwestorski
i Zamawiajgcego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub
roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne,

3) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi
obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu na pismie konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych lub robét zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby —

pod rygorem podzniejszego ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robot dodatkowych lub
robot zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci,
ktory bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny robot, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne.

. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci

przekaze wraz z rekomendacjg protokoét koniecznosci Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wycene robdt dodatkowych i robét
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zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci

w drodze zmiany Umowy.
. Decydujace dla przeprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji o ich

wykonaniu bedzie okolicznos¢ czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz sam zakres,

rodzaj oraz rozmiar tych prac miesci sie w przestankach zmiany tresci Umowy przewidzianych

w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,

w_szczegolnosci z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.

1605 t.i. z pdzn. zm.). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce

do podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.

. W przypadku robdét dodatkowych Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowg ceny
jednostkowej tych robdt, sporzagdzong w oparciu o wartosci nie wyzszej niz srednie wartosci
narzutéw, roboczogodzin i materiatdw zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu
koniecznosci zeszytach ,SEKOCENBUD” lub rownowaznych, obowigzujgcych dla rejonu kujawsko-
pomorskiego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciuo ust. 1, 2, 3,4 i 5 przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
. Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robét zamiennych.

. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robét zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca réwniez nie moze
uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiajgcego, ze dany
zakres robét budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie
Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowien Umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§18
Przeniesienie praw autorskich
. Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe do wszelkich utworédw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawce
w zwigzku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie dokumentacji
przygotowanej przez Wykonawce na potrzeby realizacji zamdwienia, w tym dokumentacji
powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”).
. W chwili otrzymania przez Zamawiajgcego nosnikdw zawierajgcych Utwory Wykonawca
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych
w odniesieniu do Utwordw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci do:
1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych na podstawie
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przekazanej dokumentacji;

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazdg mozliwg technika, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, cyfrowych, technik
komputerowych - na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym nosniku, w nakfadzie
w dowolnej wielkosci;

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) udostepniania projektantom i Wykonawcom robét budowlanych, w tym takze wykonanych
kopii;

6) wprowadzenia do pamieci komputera;

7) umieszczania na okolicznosciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tresci dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposéb —
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym udostepnienie
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzér autorski nie mogtby byé prowadzony przez
autora dokumentacji,

12) publikowania czesci lub catosci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbednym do realizacji
zadan inwestycyjnych i prac remontowych.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgce wtasnosc nosnikéw, na ktérych znajduja sie Utwory.

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje réwniez
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takze
wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby przez Zamawiajgcego wskazane autorskich praw
zaleznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,
a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje prawne
i finansowe.

§19
Postanowienia koricowe

. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w pierwszej kolejnosci rozstrzygane bedg w drodze mediacji lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporéw przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzania sporow.
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3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci

z zastrzezeniem przepiséw art. 455 Prawa zamoéwien publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czescia Umowy jest SWZ wraz z zatgcznikami, a takze wyjasnienia Zamawiajacego
udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

2. Zatacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.

3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Wykonawca Przy kontrasygnacie Zamawiajacy
Skarbnika
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