Umowa NFr .......cocemmnns

Sporzadzona we Wroctawiu W dniU ciererseversssssarassnss pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktory reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: .......ccccooiiinei. S, REGON: e s
(o pAT= L - = (o= R = I o Jo Yo [ o= V= OSSN
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”
zwani dalej ,Stronami”, a kazdy z nich odrebnie ,,Strona”
0 nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320),
nr postepowania: BZP.2712.15.2024.AW.

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamoéwienia, ktorym
jest Przebudowa instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
ogolnospltawnej i wodociagowej w budynku Wydziatu Filologii Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu.

2. Zakres robodt budowlanych bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz
z Opisem Przedmiotu Zamowienia, stanowigcych Zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktéry w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty ogdélnobudowlane:
a) pomiary;
b) wykopy oraz roboty ziemne;
c) rozebranie chodnikéw i kraweznikow;
d) rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych;
e) wycinka drzew i krzewow;
f) wywdz materiatdow z rozbiorki;
g) utylizacja materiatéw;
h) profilowanie i zageszczenie podtoza;
i) wykonanie podbudowy;
j) wykonanie chodnikéw oraz nawierzchni;
k) wykonanie elementéw brzegowych;
[) wykonanie trawnikéw;
m) pielegnacja trawnikdéw w okresie gwarancyjnym.




2) Roboty instalacyjne wod.-kan.:
a) roboty ziemne;
b) mechaniczne karczowanie drzew;
c) demontaz wpustéw oraz studni;
d) demontaz rurociggu kamionkowego oraz zeliwnego;
e) demontaz istniejgcego zbiornika oraz komory;
f) umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka;
g) pomiary geodezyjne;
h) montaz rurociaggéw wodociggowych;
i) montaz zawordéw;
j) montaz rurociagéw kanalizacyjnych;
k) montaz studni betonowych oraz z tworzyw sztucznych;
)  montaz wpustéw;
m) montaz wiazdéw
n) montaz zasuw burzowych;
0) wykonanie przecisku;
p) wiercenie otworéw w betonie zbrojonym;
q) podsypki, obsypki i zasypki;
r) proby szczelnosci instalacji wod.-kan.;
s) ptukanie instalacji wodociggowej;
t) izolacja rurociggdéw instalacji wodociggowej;
u) wykonanie przejs¢ ppoz.;
v) zasypanie wykopow;
W) zageszczenie gruntu.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowga i Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) przedmiarem robdt,

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e) ofertg Wykonawcy,

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2),

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujagcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspdbtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy
czym na wszystkie zastosowane materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru.

5. Postanowienia ustepu 4 powyzej majg zastosowanie rowniez do Podwykonawcow
zatrudnionych przez Wykonawce.

6. Integralnymi czesciami Umowy s3:

a) dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamdwienia -
Zatacznik Nr 1;

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zalacznik Nr 3;

d) karta gwarancyjna - Zalacznik Nr 4 (wzor);

e) decyzja pozwolenia na budowe Nr 99/2024 z dnia 15.01.2024r. - Zatacznik Nr 5;

f) os$wiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzdr) —
Zalacznik nr 6.

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow



W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
a) umowa;
b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zaméwienia;
c) oferta Wykonawcy;
d) specyfikacja warunkow zamédwienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e —— .zt (stownie: civcrvrvernanannas )
b) podatek VAT (.....%) e ——— zt (stownie: .....cocceveeiee, )
c) kwoty netto = rrrsrsrreres zt (stownie:......ccoceeveeeens )
2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje

1.

Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej);
w przedmiarach robét (ktére stanowig element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny
ryczattowej); w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
rysunkach wykonawczych, ktore stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ oraz
w ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
Umowy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszej Umowy, jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych,
pomochniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préob, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii,
dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty,
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdét i urzadzen, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen,
zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej
organizacji ruchu, zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami
terendw przylegtych, zagospodarowania i utylizacji powstatych odpadow) itp., koszty
zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych. Za ustalenie ilosci robot
oraz za sposoOb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych w Umowie.

8§ 4. Podwykonawcy
Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw

i Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania



zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcédw majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg oraz Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawcg umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek
dotyczy zmian do umowy w formie aneksu.
Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0séb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez



10.

11.

12.

Wykonawce umowy, nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h) i k) Umowy.

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii zawartych umédw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) =zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i)  w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j)  umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdt
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb jednoznaczny zakres
robét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sag dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatéw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

§ 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje Umowy
przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawcyg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposob niezgodny
z obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcoéw,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 6471 § 3
Kodeksu Cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie =z tresciag umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wtasne dziatania i/ lub zaniechania.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane
beda przez:
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20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

21,

Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdét nastgpi fakturami czesciowymi

oraz fakturg koncowga. Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce na
podstawie potwierdzonego w protokole przez Inspektoréw Nadzoru stanu wykonania
robdt, zataczonym kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz
wynagrodzenie bedzie okreslone w protokole na podstawie rzeczywiscie wykonanych
robét i zatwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru aktualnego Harmonogramu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi za wykonany element robét

przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
(np. na koniec miesigca) - nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy
ustala, iz elementem podlegajacym czesciowym odbiorom i fakturowaniu przez
Wykonawce sa kompletnie wykonane elementy robot wyszczegoélnione
w Harmonogramie, opracowanym zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu ustalenia
podziatu zakresu robét na poszczegdlne elementy.

. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu Przedmiotu Umowy

i podpisaniu Protokotu Odbioru Kohcowego Robét, przy czym wysokos¢ wynagrodzenia
nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

. Faktury czesciowe i konncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru

nalezy sktada¢ wraz z wymagang dokumentacjg w siedzibie Zespotu Realizacji Inwestycji
i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury muszg byc¢
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 361 ze zm.), w szczegdlnosci w zakresie ustalenia
wiasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedg przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany Na fakturze siccversersssssssssarssssssssssssassnsansassnsas

. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegolnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby
prawidtowo umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres$¢ podano w Zalaczniku nr 6 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robot zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcéw i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach
z Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu zawrze kalkulacje,
z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewoéw na rzecz Podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
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Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych

Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.

Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardow i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych

w ust. 8 powyzej, opbdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym

w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego

ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz

dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych

rekompensat.

.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz

partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn.zm.)

Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie na platformie.

Rodzaj adresu PEF: NIP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od wad Przedmiot Umowy
opisany w § 1 ust. 1 w terminie 150 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru
Dzienniku Budowy.

Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentow, o ktdorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy;

d) planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu
o$wiadczenia o objeciu funkcji Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty przedtozenia
wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 2 powyzej.

Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentéow nastapi z przyczyn lezacych po Stronie
Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze
ztozonego Harmonogramu.



§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

)
d)

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu
z Kierownikiem Obiektu - Panig Urszulg Jurowicz - tel. kont. 71/ 375-21-49 ,
po spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, ktérzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami ustawy
Prawo budowlane i dokona rozliczen finansowych robét.

Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

Zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Dokonanie wizji lokalnej:

a) terenu budowy i jego specyfiki,

b) terendw sasiadujacych,

c) innymi terenami i infrastrukturg istniejgca, ktére w jakikolwiek sposdéb mogq
wptyng¢ na nalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych
uzaleznione bedzie nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych
obowigzkdéw lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z
tego konsekwencje,

d) zapewnienie ustanowienia Kierownika Budowy.

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od

3)

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:
a) kolejnosc¢ robot;
b) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych zadan czesSciowych
stanowigcych elementy odbioru robdt;
c) wartos¢ poszczegdélnych zadan czesSciowych stanowigcych elementy odbioru
robot;
d) wykresy nastepstw poszczegolnych czynnos$ci oraz wyznaczong $ciezke
krytyczng zadania.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmowi jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ jego zmiany zgodnie z uwagami
Zamawiajacego w cigqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
o uwagach. Wykonawca sporzadzajgc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa
materiatow i odbidr odpaddw muszg byc¢ realizowane na biezgco ze wzgledu na brak
odpowiedniego terenu na ich skladowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze
roboty beda prowadzone na czynnym terenie wewnetrznym Uniwersytetu
Wroctawskiego i Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika
obiektu.
Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu aktualizowanego i
uzupetnionego o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w
odniesieniu do zaktadanych terminéw umownych.

4) Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu

5)

Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez Zamawiajacego,
przygotowanie frontu robét i ich wykonywanie.
Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:
a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych;



6)

7)
8)

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢
za ochrone robét, mienia wtasnego, jak i mienia Zamawiajacego oraz oséb trzecich
znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie robdt.
Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich decyzji i pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy,
w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wtascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci
Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa
wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien i decyzji,
o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢é w szczegodlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej
w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.

d) uzyskanie z o$rodka geodezyjnego i dostarczenie do dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét geodezyjnej mapy powykonawczej.

9) Pokrycie we wtasnym zakresie optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych

10)
11)

12)

13)

14)

15)

decyzji i pozwolen.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.
Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru oraz osoby sprawujacej nadzor
autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek
negatywny sposéb wptyngé na nalezyte wykonywanie robot bgdz spowodowac lub
przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie
sie do zalecen specjalisty lub osoby sprawujacej nadzér autorski w zaden sposéb
nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu robdt niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikow obstugi i pracownikéow technicznych
w odpowiedniej liczbie i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru
nad prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem
i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz
do zapewnienia im srodkow tgacznosci koniecznych dla prawidtiowego i bezpiecznego
wykonania robot.
Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465):

a) roboty rozbiérkowe;

b) roboty ziemne;

c) roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw i drog;

d) roboty instalacyjne w zakresie sieci wod.-kan.
Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robdt, o ktéorych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace.
Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentoéw, ktére
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17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w pkt 13) i 14) powyzej:

a) o$wiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zostac zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie we wiasnym zakresie, w tym Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcoéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych ustug we
wilasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikéw,

Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgacych, zaplecza lub innych terenow,
w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do stanu nie
gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod
spowodowanych realizacjg robdt i potraci¢ naleznos$¢ z naleznego wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen
na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.
Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie
sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku
z wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpadow w sposéb zgodny z prawem, ponoszac wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobor i konserwacje
sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz
przejmie od Zamawiajagcego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang
Z usuwaniem zanieczyszczen srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcow lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢
za naruszenie wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie robdt i na Terenie
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Sasiadujacym, zwalniajac od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

24)  Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegodlnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

25) Umozliwienie Inspektorom Nadzoru wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstep na
Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatow i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy probach,
testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot
ulegajacych zakryciu.

26) Wykonanie robdét z nalezytgq starannoscia i wiedzg techniczng, zgodnie z

dokumentacjq projektowg i wydang decyzja pozwolenia na budowe

27) Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

28) Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

29) Aktualizowanie Harmonogramu na zgdanie Zamawiajgcego.

30) Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

31) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2)
lit. c) Umowy.

32) Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robo6t budowlanych, szczegélnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

34) Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

35) Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie
zabytkowym, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkow.

36)Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia fabrycznie nowe, odpowiadajace

wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i
certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepiséw w sprawie aprobat i
kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz na
podstawie przepisow dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie jak i innym obowigzujgcym przepisom
prawa, a takze normom przedmiotowym:

a)oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi,

b)znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c)dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej wystawit
deklaracje zgodnosci potwierdzajacg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami,

d)oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normg lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodnos$c¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta,

e)przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatow, urzadzen, sprzetu i wszelkich
innych elementéw pomocniczych, itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robot. Wszystkie
materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektoréw
Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru beda mieli prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od
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opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez
wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robdt.

37)Usuniecie i wyw0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich utylizacjg
oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

38)Usuniecie w trybie natychmiastowym na swoj koszt wszelkich szkdéd i awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy oraz dokonanie napraw
elementdw zniszczonych podczas prowadzonych robot, ktére nie byty przewidziane do
naprawy, a ulegty zniszczeniu w trakcie prowadzonych prac.

39) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace
zapewniajagce kompletnos¢ wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
skalkulowane w cenach robét podstawowych.

40) Zobowigzanie o0s6b uprawnionych do dziatania jako Kierownicy Robot (tj.
wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) oraz do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac warunki
prowadzenia robot budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdézniej w dniu
przejecia Terenu Budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

41) Optaty za pomiary, badania, préby szczelnosci, zajecie pasa drogowego itp. ponosi
Wykonawca.

42) Wydanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robot.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia Stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie
sporzadzony protokdt ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

8§ 9. Warunki odbioru roboét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbior ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg Inspektorzy Nadzoru na
whniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu
Odbioru Robét Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru. Odbiér tych robot przez Zamawiajacego nastgpi niezwtocznie po
zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.
Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesSciowe
wyszczegolnione w Harmonogramie robot. Czesciowy odbidor nastepuje na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania Robodt, potwierdzonego
przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie
wykonane zadania czeSciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust.
2 pkt 2). W trakcie odbioréw czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny
stanu zaawansowania robot w stosunku do terminéw przyjetych w ww. Harmonogramie.
Odbiér koncowy:
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1) Zakonczenie wykonania robdt Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy, co bedzie réwnoznaczne z zakonczeniem wykonania roboét. Nie pdzniej
niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robét. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub
odméwia potwierdzenia wykonania robdét budowlanych i gotowo$¢ do odbioru
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu gotowos$¢ robé6t do odbioru,
nastepuje pisemnie w terminie nie pdzniej niz 30 dni po potwierdzeniu wykonania
robét budowlanych przez Inspektoréw Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych przez Inspektoréow Nadzoru
wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajgcych ww. stan robdét budowlanych oraz
dokumenty:

a) Dziennik Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacijg
projektowaq,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawcza (w 3 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nos$nikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na
stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczg mapg geodezyjng
z wnioskiem potwierdzajgacym jej ztozenie do wiasciwego organu do zatwierdzenia.

3) Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odmowi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentéw
wymienionych w § 9 ust. 4 pkt 2) lit. a),b) i c) powyzej.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

5) Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.

7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokoét Odbioru
Koncowego Robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

8) Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi
~Protokot z Czynnosci Odbiorowych”, ktéry bedzie zawierat liste wad oraz termin
ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony po
usunieciu wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robo6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte
gwarancyjnaq.

9) Jezeli w toku odbioru korncowego robot zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

b) wady uniemozliwiajace uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementéow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy i ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia;

c) wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

10) Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy-
Lkarta gwarancyjna (wzor)”.

11) Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
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12)

13)

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie
dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po
uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego,

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,

c) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawierac¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie,

d) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejszg Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy do
daty dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
i/lub za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy oraz za zwioke w zgloszeniu
gotowosci do odbioru - liczone od terminu okreslonego w § 9 ust. 4 pkt 2) Umowy
do daty zgtoszenia gotowosci do odbioru - w wysokosci 0,2% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2) Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwiloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 13
w wysokosci 2 000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartosc¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w §
3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwitoke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do umoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 8) lit. €) Umowy- w wysokosci 500 zi
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia
w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 1 000 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Korncowego
Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegajacych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

gq) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ
— 1 000 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

s) za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujacq
sie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajacych — 1 500 zt
za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich

watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej " nie

obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456

ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne podlegajg sumowaniu z zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokosé, nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktora Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst
na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych
kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ...... miesiecy zgodnie ze
ztozong oferta.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robot -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjag w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
Zamawiajacego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegbdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy , tj. W KwocCie: .iurerararanens zt

(SIOWNIE:! weviervesnmssmnsmnsnmsnmsnmsnnnnnsns ), W formie: .icvcevamvanans.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposdb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

W razie zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony

w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy

gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajagcego — bezwarunkowo

i bezzwtocznie.

Tres¢ skifadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed

zmiang Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wzor

poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.
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8.

10.

N

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
whniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu
kar umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesc
zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust.
1 lit. ¥) Umowy.

8§ 13. Nadzo6r nad realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. technicznych Uniwersytetu Wroctawskiego. Bedzie
on petnit funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz bedzie prowadzit biezacq
korespondencje z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma
dokumentowa). Kontrole i nadzdér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg
petni¢ przedstawiciele Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od
dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajagcemu zmiane osob wskazanych w ofercie pod

nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane o0sob wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).

Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany oséb wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki
wyhnikajace z Umowy.

W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie na zasadach okreslonych
w art. 455 p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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2. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty:

a)

b)

)

d)

f)

9)

h)

gdy nastgpi koniecznos$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do dnia
przekazania rozwigzania lub o okres, w ktérym Wykonawca nie magt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;
gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, bedg one korzystne dla
Zamawiajacego i zostang one przez Zamawiajacego oraz Projektanta zaakceptowane
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktére wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy Ilub zmiana
wartosci wynagrodzenia. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% fgcznej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robodt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robdt budowlanych w zwigzku
z funkcjg obiektu, w ktéorym prowadzone bedag roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie
mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktdrym nie mozna zapobiec,
majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z pozniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne
(m.in. w panstwach sasiadujacych z Polska) wraz z pézniejszymi skutkami wojny,
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

gdy Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;
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i) gdy Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

j) gdy Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamédwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie odpowiednio;

k) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

) w przypadku zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skiadania ofert o okres,
w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac¢ Przedmiotu Umowy;

m) w  przypadku wystgpienia  zjawisk  meteorologicznych np. intensywne
i dlugoterminowe opady deszczu, opady $niegu, gradu, silny i porywisty wiatr, zbyt
niska temperatura powietrza lub zbyt wysoka temperatura powietrza lub innych
nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt lub powodujacych ich przerwanie, dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
zamowienia o czas, w ktorym dane zjawisko meteorologiczne wystapito
i utrudniato lub uniemozliwiato wykonywanie Wykonawcy robdét zgodnie
z Harmonogramem oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

O wystgpieniu ww. okolicznosci mogacych wptynaé¢ na wydtuzenie terminu realizacji
i zmiane terminu koncowego zadania Kierownik Budowy winien niezwtocznie
poinformowac¢ Zamawiajacego na pismie i fakt ten odnotowa¢ wpisem do Dziennika
Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu przez Kierownika Budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce
wystgpienie zjawisk meteorologicznych. Na tej podstawie Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmoéwig wydtuzenia terminu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, iz w okresie, o ktory wnioskuje
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania, wystgpito Zzjawisko
meteorologiczne lub jego skutki, ktére utrudniaty (uniemozliwiaty) wykonywanie
robét zgodnie z harmonogramem, poprzez przedtozenie stosownych dokumentéw np.
raportu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Wroctawia.

n) gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego
w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze
wynagrodzenie netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowq
stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych decyzjg

Zamawiajacego w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdt bedzie ustalony na

podstawie wartosci poszczegdlnych elementdw podanych w Harmonogramie. Jezeli

wartosci zakresu robét zmienianych, dodatkowych lub zaniechanych nie da sie okresli¢
na podstawie Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
wykonanego metoda szczegdtowa, do ktdérej nalezy stosowacl przepisy rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robodt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca.

Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektorow Nadzoru.

Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD”
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z zastosowaniem S$rednich skfadnikow cenotwdrczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu
poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych
niz: Kp=80%, Z=15%, R=30,0 zt netto/r-g. Koszty materiatéw i sprzetu bedg przyjete
na podstawie publikatorow ,SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen
rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robot, ktére zostang
wprowadzone w miejsce robdt zmienianych. W takim wypadku dopuszcza sie zmiane
terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres realizacji robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych niezbedny dla wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiane wartosci wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. €) powyzej
ich wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajagcego do wyrazenia
takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywaé¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela.

. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydtuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i art.
456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy,
w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowiert Umowy w catosci lub w
czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci 0 przyczynach
odstgpienia, w szczegolnosci:

a) zwloki w rozpoczeciu robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;

b) zwtoki w realizacji robdt w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposdéb niezgodny
z dokumentacjq projektowg, przepisami prawa, sztuka budowlang Iub
poleceniami Inspektoréw Nadzoru, pomimo wczedniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robot na okres dtuzszy niz
14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

e) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ;

f) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

g) w razie zagrozenia niewyptacalnoscig Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 794 z pdzn. zm.) lub zagrozenia
niewyptacalnosciag Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z p6zn. zm.);

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w § 3ustl;

i) gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okreslonych w Umowie.
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. Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy =zalega
z ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci za dwa miesiagce.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 p.z.p.).

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren Budowy i opusci¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie poézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

2) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat pfatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

3) przekazac¢ dokumenty potwierdzajace jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w terminie
10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajgcych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie
Strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos¢ robot na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robot wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz pozostatych
robot, ktorych wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w § 14 ust.
3 Umowy,

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru
robét dokona wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa.

2) dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o naliczone
przez Zamawiajagcego w nocie ksiegowej kary umowne oraz ewentualne
naleznosci wynikajace z zgdania obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne-roszczen odszkodowawczych.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie
powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci
Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg kar umownych, ktére
zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na
wypadek odstgpienia od Umowy.
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8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu
i innych zdarzen losowych. Wysokos¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartosé
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy
(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy
sktadki zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajacemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktérym mowa powyzej, musi wynikac
fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedfozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu
3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu
tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego
po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciqgtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy.

8§ 17. Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robdét bedacych
Przedmiotem Umowy, w tym robdt wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego (wykonanie zastepcze), w szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac¢ robét wynikajacych z Umowy;

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego o co najmniej 30 dni;

3) Wykonawca nie usungt wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego
terminu.

3. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdconego wykonania obowigzkow,
a w szczegdllnosci do niezwlocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 18. Administrowanie danych
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Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza Umowg
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0sdéb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
Z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony bedq przetwarza¢ dane o0sd6b reprezentujgcych Strone, kontaktowe o0sob
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i osé6b zaangazowanych
w realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 19. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
a) zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

Umowy,
b) zawierac innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umoéw zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia

zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosSci rozporzadzajacych Ilub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowg
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod
rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje
kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie
dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakoficzonych
rozliczen wynikajacych z Umowy.

5. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.
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Zamawiajacy:

Wykonawca:
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