Zatacznik nr 4 do SWZ
WZOR UMOWY na roboty budowlane

ZAWArta W dNiU coeeeeeeveeieceieceer e s es s - pomiedzy :
Miastem Bydgoszcz z siedzibg wtadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 16/PM/2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawnionq do reprezentowania i dziatania na rzecz Zamawiajgcego
w ramach i w zwiqgzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domdw Miejskich ,ADM” Sp. z o.o. lub upowaznieni jej
pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢
przesytane Administracji Domdéw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

Zrodto finansowania przedmiotu umowy: ...

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (Roboty) obejmujgce modernizacje lokalu
mieszkalnego (pustostan) przy ul. ......cccccevviieeniiennnne w Bydgoszczy, w zakresie obejmujacym roboty w branzy ogdlnobudowlanej,
elektrycznej i sanitarnej, na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje réwniez realizacje obowigzku zapewnienia wtasnym kosztem Wykonawcy
wykonania przez osobe uprawniong Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla tego lokalu (po wykonanych robotach) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, z uwzglednieniem przepiséw obowigzujacych
od dnia 28 kwietnia 2023r.

Wykonawca do dnia protokolarnego odbioru robdét zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu sSwiadectwo charakterystyki
energetycznej lokalu sporzadzone w postaci papierowej (2 egzemplarze), opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynkéw oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej do sporzadzenia tego $wiadectwa. llekro¢
postanowienia SWZ i niniejszej umowy odnoszg sie do wykonania (zakoriczenia) Robdt nalezy przez to rozumieé odpowiednio takze
realizacje powyzszego obowigzku.

3. Szczegétowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr .... do SWZ i niniejszej
umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robét

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Roboét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatagcznikami do SWZ, w tym: specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane
w przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym zatacznik do niniejszego
postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy rdézinica miedzy iloscia jednostek
przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.

regulujacymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),



b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia uciazliwosci prowadzenia
robét. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdow/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego producenta s3
wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakoSci wyrobdw/materiatow/urzadzen i nie nalezy
ich traktowad jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
wyrobdéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktdre wskazuja zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Roboét, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na
ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatacznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescia niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem roboét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia oraz pozostatg dokumentacja postepowania i uznaje je za podstawe do realizacji Robot.

10) Transport materiatdbw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn

i urzagdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzaja Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robot budowlanych i rozbiérkowych.

5. Rozwigzania rownowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach roboét, rysunkach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy witasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedacych przedmiotem
zamdwienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowainych pod wzgledem parametréow
technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rowne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie
rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rwnowazny w
stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce
dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazine, zobowigzany jest przedtozyé zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé¢ ich réwnowaznosé w stosunku do
materiatéw i innych elementédw opisanych w dokumentacji, stanowiacej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt jednoznacznie ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne
w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego

6. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedga roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robdt wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi wejsciowe do
budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej
koniecznosci ;

3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggdw komunikacyjnych

w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady,
do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdt budowlanych

7. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

1) Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej (wykonanie
pomiaréw i sporzgdzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wytgcznie przez osoby posiadajace stosowne
wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne SEP, grupa |). Zamawiajacy informuje, ze
protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny byé podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.



2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego zamoéwienia tj.
przyrzady pomiarowe, ktére powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢
wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

8. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt podczas realizacji niniejszego
zaméwienia.
§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ Roboty w terminie ....... dni od daty zawarcia umowy (termin zakoriczenia Robot).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazaé sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich efekt byt
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku,
gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane
za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3
Przekazanie placu budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczyé nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

2) os$wiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robét ztozone przez kierownika rob6t Wykonawcy(w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez wykonawce) uprawniefi budowlanych kierownika rob6t wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu
budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajagcy moze wstrzymacé sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy
Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do
przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez
Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru
,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez uporzadkuje
miejsce realizacji rob6t oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koficowego Robdét, Zamawiajgcy wyznacza nastepujace
osoby:
*  inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych Pr cenerreresresn e snsnssnses s ssnnsnasseseeesnnens
. inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pr crrerrnrnnrnennsnsnesnesnssnesssassassasassennenne
. inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pr crrernnrneresnnnsnesnssnssssassassasensessesnenes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw ww.
inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, odbidr korncowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.



4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot
danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do
odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robdt. W naradach
tych oprécz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany kierownika robot, jesli:
1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczefstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét, ktory posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom
okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamédwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci,
znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez
Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci Robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny badz
wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. 2 2022 r. poz. 699, 1250 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym

wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb
trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uciagzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/ mieszkaricéw o
planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej
stosowng pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum .. .. zt (stownie:

.. ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywanlem przedmlotu umowy
oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakorczenia
umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia skfadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.1. pkt 1.



§8
(zapis & 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.
*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy
konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich,
skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty
catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow /
uczestnikéw konsorcjum.
*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy Nastepujacy Zakres Prac: ... eeeoeeecerereeessesereesesssessssssessssessssnsees
§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb
okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawcze;j.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajgcych mozliwoéé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosc;

4) zawieraé postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezer do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia umowy o
podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma prawo zgtosi¢
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamdwienia.



Wytaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek
przedktadania uméw dotyczy rowniez umoéw, ktérych tgczna wartos¢ przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spéjnos¢ postanowienn umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza umowa i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawca nie
zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
umow o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw wykonanych przez nich robdt, ktére beda w
terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony
umoéw podwykonawczych.

8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i
zadania zaptfaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie



1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robdt i wszelkich $wiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug w obowigzujgcej na dzier zawarcia umowy stawce VAT ........
WYNOSI: ceerernnsnssesnsnssnsssnssasesnsssZl , SFOWNIE woviiiiii s , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dziern wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:
1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktorych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod rygorem braku
prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymodg ten zostaje spetniony takie w przypadku
sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajac w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do
umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robot,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu catosci Robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawi¢ na zamawiajacego:

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika tj. Administracji Domoéw
Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. $Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia Zamawiajgcemu
(Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych
ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymadé stosownie do ust.7.

11. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat
wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach
powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez
Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego
obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany w
tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu. Czesé
wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT
Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci
nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymacé sie z zaptatg, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydiuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego

o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub
podmioty, z pomoca ktorych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.



§ 12,

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zaméwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczefistwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzér po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw robat, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wtasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robét zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czeéci badz urzadzen w
toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na
swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z péin. zm.), na wskazanych ponizej
warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktdre bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegélnoéci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie $cian/sufitow, malowanie $cian/sufitdw, montaz $cianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych $cian/sufitéw, montaz stolarki otworowej, montaz
podtdg, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykonczeniowe i towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie jak
np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustéw oswietleniowych, uktadanie przewoddéw instalacji elektrycznej, montaz
tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszgce branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa,
kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzadzen sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina
prysznicowa, muszla ustepowa, umywalka, zlewozmywak, baterii umywalkowej/ prysznicowej/ zlewozmywaka),
montaz/podtgczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz pozostate roboty towarzyszace i wykoriczeniowe branzy instalacyjnej
sanitarnej ;

ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w pkt 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robét)
4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i
trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnoéé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

c) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,



kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Niezfozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez niego dowodéw
(dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umodw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢ zanonimizowane
przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adresdow zamieszkania, bez numeréw PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokoéci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto,

2)  z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika rob6t wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokoéci 100,00 zt za
kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 - w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace.

3) niewypetnienie zobowigzari dotyczgcych zatrudniania oséb na umowe o prace moze byé podstawa do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy dzieh zwtoki liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokoséci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokos¢é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze t3gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé potracona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.



7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2% za
kazdy dzien opdinienia, co do ktdrego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robét, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o0 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie
wplywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepow
poprzedzajacych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢c do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce
zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
0Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umoéwionych Robot. Czynnosci odbiorowe
odbywaja sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika robdt Wykonawcy
(obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robot Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét koncowego
odbioru Robét. Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru rob6t w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika rob6t wykonawcy,
wyznaczajac nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,
1) ktére nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadajga sie do usuniecia - Zamawiajgacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z efektu
Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zadaé ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczajg
korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru okreslajac
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie (powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru korcowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania
z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu
usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace sie do
usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.
8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do
czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okre$lonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego okre$lenia,

2) w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzief przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

= protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
= niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
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= Swiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu sporzadzone w postaci papierowej (2 egzemplarze),
opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynkéw oraz
podpisem osobistym osoby uprawnionej do sporzadzenia tego swiadectwa.

2) Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu stuzy
prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu
powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i wbudowane
urzadzenia, wynosi .......... miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybér przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej
usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich
jak niewfasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczeAstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajacy uprawniony
jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

8§16

Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robét Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robot budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
wartos$¢ robot zaniechanych nie moze przewyiszy¢ 50% pierwotnej wartosci umowy;

2)  wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub wykonania
robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce

i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatow i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
tow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatédw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych
przystuguje doliczenie wtasciwych narzutow na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
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2)

3)

4)

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng
i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na
poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone

kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotwarczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producen -
téw zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) wartos¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét) nie moze przekroczy¢
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robét, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytu-
tu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wtasnych wspétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéow
pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢é dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania Swiadcze-
nia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego miejsca
i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwo$ci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wyko -
nania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycz-
nych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczna, wiedzg i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub
dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie -
nie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

1) opdzinienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajg-
cych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

2) opdzinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzu-
jacego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy ;

4) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich, ktére to opdznienie powstato
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia bteddéw, brakdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji
technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajga;



9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji
umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surow -
cow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje
w szczegolnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu
zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robot;

13) wystagpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiologicznego,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkow tere-
nowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budow-
lanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

UWAGA:

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego
w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

e  Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd), okreslo -
nych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakorczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres
trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,
materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetniert dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania
robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wyma-
gane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wy-
konawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te
okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy
(lub kierownika robo6t wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umo-
wy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgoda Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotych-
czasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiad -
czenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;
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2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w doku-
mentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamé-
wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcéw
wspolnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorgani-
zowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za so-
ba innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

4) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw w sytuacji,
gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce,
a w szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegélnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

5) zmiany obowigzkdéw Wykonawcy innych niz wykonanie roboét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkéow nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigzaé sie z utrudnieniami, ktére moga
wptyngé na mozliwo$¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdorazowo ocenie
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac
ogolnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane beda przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem niewazno-
$ci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, ktdére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana Zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych
(siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

8§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy
publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.
2. 7 powyzszych uprawnied Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okredlonego
w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a najpdzniej w terminie
14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci) czastkowe] przypisanej do
wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatow na poziomie sredniej krajowej podanychw
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo
obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robdt.
§18

Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych sktadana
oferta, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamodwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym
postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajagce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli
informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20

Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej
mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczen wszystkich podwykonawcoéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
4. Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktdrych umowa nie zastrzega wyraznie formy
pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WYKONAWECY: (ceeieiiiirieieiiiiiiiiee i, ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od umowy;
czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz odpowiednio

w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze

w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci
adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.
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§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowag strony dgzy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj.
w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéow powstatych
w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 0SOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspétadministratorami Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto Bydgoszcz z
siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz.
Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricéw/Ochrona
danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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