PROJEKT UMOWY

UMOWA N ...coveereeneneeenannn.

zawarta w dniu ......... 2022 r. w Jaworze pomiedzy:

Powiatem Jaworskim,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

NIP 6951525969, REGON 390647162

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie
T — Skarbnika Powiatu

Z SIEAZIDG cueive ettt e ettt st sttt ee e e et st see e e ,

dziatajgcg na podstawie/zarejeStrOWaNG W .........ccceeeeeeeeeeneeee e eveetere e et nenenee e

reprezentowang przez:
L e e e s
zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

Dziat Il

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w ramach postepowania o znaku: ...................., zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.),

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zadanie pn.: ,Budowa i przebudowa

drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz
likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacja umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw” w
zwigzku z realizacja projektu ,Scalenie gruntdw wsi Niedaszow, gmina Ms$ciwojéw, powiat
jaworski" w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 - zadanie nr......

Zadanie wspodtfinansowane jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszaréw Wiejskich.
Zaméwienie obejmuje realizacje prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, stanowigcych
zadanie nr .......... , ktorego szczegotowy zakres okresla Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatgcznik nr 1,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 2,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu umowy — Zatgcznik nr 3,
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5) oferta Wykonawcy,

§2

Szczegotowe obowigzki Stron

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét przy uzyciu materiatéw, ktére sq dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz zgodnie

z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z opisu przedmiotu zaméwienia,

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, niezaleznie

od tego czy ww. roboty i czynnosci zostaty przewidziane przez niego na dzien ztozenia oferty;

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o planowanych odbiorach robodt

wykonywanych przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw, co najmniej na 3 dni przed

ich planowanym odbyciem;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materiatéw i urzadzen wtasnych, co oznacza,

ze wszystkie elementy uzyte w trakcie budowy beda wykonywane przy zastosowaniu materiatéw

i urzadzen, do ktérych Wykonawca posiada prawo witasnosci i, ze prawo to nie jest obcigzone

prawami oséb trzecich;

na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do

wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,

certyfikat zgodnosci z okreslong norma lub aprobatg techniczng, a w przypadku materiatéw

wykonczeniowych przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje materiatowe i prébki

kolorystyczne;

na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest do wykazania i udokumentowania,

ze wbudowane materiaty spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych

w stosunku do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej;

jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robdt,

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy podmiot, ktéry winien przeprowadzi¢ badania jakosci

wbudowanych materiatéw badz wykonanych robdt;

jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa powyzej, okaze sie, ze zastosowane

materiaty badZz wykonane roboty nie spetniajg okresSlonych parametréw technicznych

i jakosciowych, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym zas razie koszt badan

obcigzy Zamawiajgcego;

Wykonawca moze dokonywa¢ zmian materiatéw oraz zmian w technologii wykonawstwa robot

jedynie jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora projektu i akceptacje Zamawiajacego;

Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne;

Wykonawca ma obowigzek przejgé¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykonac¢ roboty tymczasowe, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania roboét
podstawowych,

b) wyposazyc¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty
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podstawowe lub tymczasowe,
e) umiescic tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
f)  zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia;
Wykonawca zapewni statg i wykwalifikowang kadre wykonawczg, materiaty, urzadzenia budowy
niezbedne do wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
i terminowo$¢ prac;
Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszej umowy ustanowic kierownika budowy;
Wykonawca, przed przejeciem placu budowy, dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu przez niego obowigzkdw;
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy Zamawiajgcemu oraz osobom
przez niego wskazanym, pracownikom organdw panistwowych celem dokonywania kontroli
i udziela¢ im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami;
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepiséw o ochronie
Srodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla oséb trzecich, débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw wynikajgcych
ze sposobu realizacji robét;
Wykonawca opracuje na wtasny koszt ewentualng zmiane projektdéw organizacji ruchu
zastepczego niezbednych do uzyskania zajecia pasa drogowego a takie ponosi on koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego;
Wykonawca opracuje na wtasny koszt organizacje placu budowy;
Wykonawca bedzie utrzymywaé plac budowy i teren wokdt budowy, a takze drogi dojazdowe
na witasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwtocznie usuwaé zbedne materiaty,
odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.;
po zakonczeniu robdt Wykonawca usunie na wiasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporzgdkowane i czyste,
nadajace sie bezposrednio do uzytkowania;
Wykonawca udziela¢ bedzie Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o personelu
nadzorujgcym budowe, ilosci zatrudnionych robotnikéw, czasie pracy i formie ich zatrudnienia
oraz o pracujgcym sprzecie;
Wykonawca informowaé bedzie Zamawiajacego na jego zadanie o sposobie prowadzenia
jakosciowych préb i pomiardw materiatdow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych
na budowie;
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przerwie roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem na wtasny koszt;
Wykonawca realizowaé bedzie roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy;
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco ujawnione wady w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego;
jezeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu zatwierdzony
przez projektanta projekt ich usuniecia;
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu w terminie do 7 dni
roboczych przed ich zakryciem, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy;
Wykonawca wykona na swdj koszt rozbiérke elementéw robdt i ponownie wykona elementy
robot budzgce watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiajgcego przed ich
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zakryciem);

30) Wykonawca zapewni wiasciwg koordynacje robot wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow;

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy;

32) Wykonawca uwzgledni koszty wznowienia zniszczonych znakéw granicznych i odtworzenia
zniszczonych znakdéw geodezyjnych (znaki z trwatego materiatu, okreslajgce potozenie punktéw
osnowy geodezyjnej) oraz wszelkie koszty obstugi geodezyjnej zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, poza obstugg geodezyjng zapewniong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zabezpieczy
znaki geodezyjne, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji zapewni ich odtworzenie lub
zatozenie nowych (w razie braku mozliwosci odtworzenia w tym samym miejscu);

33) Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i przekaza¢ w dwdch egzemplarzach w formie
papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej dokumentacje budowy
i dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i decyzje
dotyczace obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, na 7 dni przed planowanym
odbiorem koricowym prac, niezbedng do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspodtdziata¢ z Wykonawcg przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji zamowienia;

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy projektéw budowlanych bezposrednio
pO zawarciu umowy;

3) Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami
budowy — w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

4) Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski i nadzor autorski;

5) Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych do daty zgtoszenia zakoriczenia
tych prac przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy;

6) Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego przedmiotu umowy zgodnie
z§10;

7) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

8) Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewnic jednorazowg obstuge geodezyjng w zakresie:

- wytyczenia pasa drogowego,

- wskazania punktéw wysokosciowych (repery robocze),
- wytyczenia osi trasy,

- powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

§3
Obowiazki Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami

Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwodrca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadéw oraz obowigzany jest przedstawi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji
samorzadowej oraz do Zamawiajgcego (w cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw). W przypadku zmiany
w/w przepisdw, zastosowanie bedg miaty przepisy obowigzujace.
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. Wykonawca, w trakcie czynnosci odbioru koricowego, przedtozy Zamawiajagcemu karty przekazania
odpaddéw powstatych podczas realizacji robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do osdb trzecich zwigzang z wykonywaniem
wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami.

. Wykonaweca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje
administracyjne okreslone w ustawie o odpadach dotyczgce wytwarzania i transportu odpadow.

. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz odpaddédw wytworzonych podczas
realizacji przedmiotu umowy.

84

Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy - 8 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumiejg date sporzgdzenia i podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy niniejszej Umowy sitami wtasnymi badz przy
pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérych ma prawo wprowadzié¢ wytgcznie
za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wniesc¢
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych przedktada
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
wyltgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy

o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust.3 ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i przewidywac

zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem wynagrodzenia netto,

brutto oraz stawki i kwoty naleznego podatku VAT.

Uprawnienia Zamawiajgcego oraz obowigzki Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2 — 10 niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio

do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowigze ich do realizacji wobec

Zamawiajgcego obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 6 oraz 7 niniejszego paragrafu oraz

zobowigze Podwykonawcow do natozenia na dalszych Podwykonawcow realizacji powyzszych

obowigzkéw w umowach zawieranych pomiedzy nimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, w tym za jakosé, terminowos$¢ oraz

bezpieczenstwo wykonywanych robét przy pomocy Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow jak

za wiasne.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcdéw lub

dalszych Podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzar wynikajacych

Z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach moze nie wyrazié¢ akceptacji na udzielenie zamdwienia

konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moze tez, w przypadku podjecia

uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamdéwionych robét lub dotrzymania
termindw, zgdac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce:

1) pisemnych dowoddéw zaptaty (potwierdzen zaksiegowanych przelewéw bankowych)
potwierdzajgcych zaptate w catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom,  ktérzy zawarli  zaakceptowane przez Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
zamowienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii protokotéw odbioru robét od Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, biorgcych udziat w realizacji
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odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamodwienia bedacy
przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Protokoty odbioru robét
sporzadzone pomiedzy Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami a Wykonawcg winny by¢
sporzgdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego w formie pozwalajgcej na ustalenie,
jakie prace i za jaka warto$¢ zrealizowat odpowiednio Podwykonawca badz dalszy
Podwykonawca oraz zawiera¢ informacje co do rodzaju oraz ilosci wykorzystanych przez nich
materiatéw budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowigcych przedmiot odbioru.

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, wraz z os$wiadczeniami tych
Podwykonawcow, ze ww. faktury lub rachunki zawierajg wszystkie zrealizowane przez niego
dostawy lub ustugi w okresie stanowigcym przedmiot rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca oraz ze zostaty one w catosci optacone.

4) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, ktdérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych, za zrealizowany przez nich zakres zamdwienia bedacy przedmiotem rozliczenia
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz oswiadczeniami tych Podwykonawcow,
ze naleznosci za ww. roboty zostaty na ich rzecz w catosci uregulowane.

W sytuacji istnienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do zaptaty catosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robét budowlanych, dostaw lub ustug
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych za zrealizowany przez nich zakres
zamoOwienia bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, niezaleznie od
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zgda¢ moze
przedtozenia przez Wykonawce innych dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci
catosci naleznego im w tym zakresie wynagrodzenia.
W przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych
zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug za zrealizowany przez nich zakres zamdwienia
bedacy przedmiotem rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym wszystkich
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, na 21 dni przed uptywem terminu
pfatnosci naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu odebranych roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ w catosci lub w czesci wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Strony zgodnie ustalajg, iz wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 19

niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej

zaptaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczgcej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne
odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na pisemny

whniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
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powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowigzany jest

zgtosi¢ Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji

0 zamiarze bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

na co ten wyraza zgode.

§6

Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowie zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem niewaznosci.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) gdy wystgpig niekorzystne, niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, do wydania ktdrych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii i aprobat od podmiotéw
trzecich, ktdére to opdzinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
gdy w trakcie realizacji robdt na terenie budowy wystgpig niewybuchy, niewypaty lub
znaleziska archeologiczne, ktére bedy wymagaty wstrzymania wykonywania robdt
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia zdarzen losowych, tj. awarie urzadzen, zniszczenia wywotane przez
wiatrotfomy, wytadowania atmosferyczne itd.,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

gdy nastgpig opdznienia innych inwestycji lub robdét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

gdy w trakcie realizacji robdt wystgpig niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy
w pierwotnie okre$lonym terminie, przez ktdrg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne
o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia, ktorego skutkom nie dato sie zapobiec (lub bytoby to nadmiernie utrudnione) —
np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie (w tym COVID-19).

Niezaleznie od okolicznosci wymienionych w ust. 3 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania

zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postepowania Umowy, w szczegdlnosci w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

zmiany danych Stron umowy lub przeksztatcenia podmiotu (Strony umowy — Wykonawcy);
zmiany warunkow i uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcami infrastruktury
technicznej;

zmiany przepisow powodujgcych konieczno$é zastosowania innych rozwigzan, niz przyjeto
w dokumentacji;

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan technicznych;

zmiany os6b skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do 0séb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — zmiana
dopuszczalna jest w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce,

zmiany Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajac sie o zawarcie Umowy w sytuacji,
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gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu,

7) powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonaweca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy(céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SWZ,

8) zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegajacej na zmianie kolejnosci
wykonywania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdw lub robdét, zmianie
zakresu robdt do wykonania w poszczegdlnych etapach — w przypadku wystgpienia przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wystgpienie danej okolicznosci niezwtocznie po powzieciu
informacji o jej wystgpieniu. Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji umowy bedzie wystgpienie
przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji umowy wraz ze
wskazaniem przyczyn uzasadniajgcych jego przedtuzenie oraz pisemnym potwierdzeniem zaistniatej
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zamawiajacy pisemnie
potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowi¢ bedzie podstawe do spisania stosownego aneksu
przedtuzajgcego termin realizacji umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$é skrdécenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku

wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koricowego zadania.

Odnosnie okolicznosci zaistniatych w zwigzku z COVID-19 zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia

2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.

U.z2021r., poz. 2095).

§7

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowo na kwote:

cena Netto: ..uvceceeeveereenenns (stownie zt: .o, ),
podatek VAT: ........ccc........ (STOWNIE Zt: o)
cena brutto: .....ccceeeuee.. (stownie zt: ..o ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 dotyczy catosSciowe] realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami, zwigzanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy,
wiaczajgc w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badan oraz prob,
sprawdzen, pomiardw, ekspertyz, przytaczen, prébng eksploatacje oraz rozruch urzadzen i maszyn
przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a takze pozostate koszty okreslone w umowie.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozliczenia przedmiotu umowy jedng fakturg czeSciowg
w 2022 r. Do faktury musi by¢ sporzadzony stosowny protokét odbioru wykonanych elementéw
robot podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego
protokot odbioru cze$ciowego oraz protokdt koricowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez kierownika budowy. W przypadku braku
ktéregokolwiek z dokumentédw data doreczenia faktury liczona bedzie od dnia dostarczenia

10
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ostatniego z wymaganych dokumentow.
Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT bedzie w jej tresci uwzgledniat nizej wymienione
oznaczenia (pojecia) nabywcy oraz odbiorcy tj.:
a) poprzez oznaczenie (pojecie) nabywcy Strony niniejszej umowy rozumieja:

Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor; NIP 6951525969
b) poprzez oznaczenie (pojecie) odbiorcy Strony niniejszej umowy rozumieja:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor;
Strony zgodnie postanawiajg, iz miejscem ptatnosci jest bank Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr:
Za date ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
W przypadku zwtoki z ptatnoscig, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wobec
Wykonawcy prawo regresu w petnej wysokosci, tj. prawo regresu co do catej kwoty faktycznie
uiszczonej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Prawo
regresu, o ktorym mowa powyzej, nie bedzie przystugiwa¢ Zamawiajagcemu w sytuacji dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w sytuacjach, o ktérych mowa w § 5 ust. 18-23 niniejszej umowy oraz dokonania
potracenia uiszczonych w tym zakresie przez Zamawiajgcego kwot z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajacego.
Strony dopuszczajg mozliwosé podzielonej ptatnosci ,,SPLIT PAYMENT” przy regulowaniu ptatnosci za
przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 7 ust. 8 jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak rdwniez jest rachunkiem
znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w § 7 ust. 13,
opdznienia w dokonaniu pfatnosci, w terminie okreslonym w § 7 ust. 5, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badZ dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczed z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy okresla zakres, kolejnos¢ i termin wykonania poszczegdlnych
roboét (elementdw robdt) w ramach realizacji zamdwienia oraz okresla ich wartos¢ pieniezna.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Harmonogram musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, zgodny z postanowieniami umowy

i podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagajg pod rygorem niewaznosci
zgody Zamawiajgcego oraz zachowania formy pisemne;j.
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§9

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

1) po stronie ZamawiajgCeE0 - wweireceeseesessessnesessessessessessnesressans (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)
2) PO Stronie ZamawiajdCeE0 = ..ccevuvuerereeereriereese e er e st ses s et ss s e s s sesens

3) PO StroNie WYKONAWCY = weceverereeesreeressessessessssssessessassessessassessessassassssasssasasans

Kazda ze Stron moze dokonac¢ zmian osdb wskazanych w ust. 1, informujac o tym pisemnie drugg

Strone z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
..................................... , ktéry posiada uprawnienia budowlane o Nr ......eceeveesecneinnee. d0 petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest cztonkiem okregowej izby inzynieréw
oT0To [ 171/ o o1 Y 7= O

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do reprezentowania Zamawiajgcego
w czynnosciach zwigzanych m.in. z przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy,
uczestnictwem w naradach koordynujacych, udziatem w czynnosciach odbioréw (robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego oraz odbioru konicowego) oraz z przegladami
gwarancyjnymi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wpisami do dziennika budowy dokonywac
jakichkolwiek zmian tresci niniejszej umowy oraz dziata w ramach obowigzkéw ustalonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

kierownik budowy w 0S0bi€, ......cccccevecirecerenrirreerce e , ktéry posiada uprawnienia budowlane
0 Nr ewidencyjnym .......ccceceeeeeveeecnennns do kierowania robotami.

Kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§10
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robdt,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

2) odbidr czesciowy robét - bedzie zakoriczony protokotem odbioru elementéw wykonanych robét, w
odniesieniu do zakresu prac wskazanego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

3) odbidr koricowy dotyczacy wykonania catosci przedmiotu umowy,

4) odbidr gwarancyjny, przeprowadzany przynajmniej raz do roku w czasie obowigzywania gwarancji
i rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny.

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego:

1) Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchéw;

2) zakonczenie wszystkich robot przewidzianych do odbioru i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy oraz przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat
powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

PROJEKT UMOWY

bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spiete na trwate w
jednej teczce) zawierajgcy m.in.:
— dziennik(i) budowy,

oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robdt,

protokoty odbioréw technicznych,

atesty i aprobaty techniczne materiatéw uzytych do inwestycji,
— inne potrzebne dokumenty, niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i zakohczenia budowy,

zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposazenia, wmontowanych urzadzen, dat
przegladdw i czynnosci serwisowych, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzadzen;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i dokonuje stosownego wpisu do dziennika
budowy;

Osiggniecie gotowosci do odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy zgodnosci dokonanego wpisu przez Kierownika
Budowy ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prawidtowosci ztozonych przez Wykonawce dokumentéw;

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego;

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedktada oswiadczenia
Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce z ptatnosciami za wykonane ustugi,
dostawy i roboty budowlane.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig;

Zamawiajgcy wyznaczy komisje odbiorowg i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wykonawcg wyznacza date odbioru, z zastrzezeniem, ze rozpoczyna go do
7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru; odbidr
winien trwaé do 7 dni roboczych od daty jego rozpoczecia. O wyznaczeniu terminu odbioru
Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikéw odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;

Czynnosci odbioru koncowego:

1)
2)

3)

4)

odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;
w czynnosciach odbioru uczestniczg w szczegdlnosci:

— kierownik budowy,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

— upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy;,

— upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego;

jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajgcy

moze odmowic¢ odbioru;

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokonuje odbioru a do protokotu dofacza
wykaz wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wyznacza termin ich usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji i rekojmi,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego o dwukrotng wartos¢ wadliwie wykonanego elementu,
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5)

6)

7)

8)

9)

PROJEKT UMOWY

d) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi, na
koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikajgce]j ze zwtoki z winy Wykonawcy badz moze od umowy odstgpic;

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci zawiera wykaz stwierdzonych w trakcie

odbioru wad oraz okresla termin ich usuniecia;

jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koricowego Wykonawca nie wezmie

udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu

przewidzianym do odbioru; protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny

z protokotem odbioru opisanym wyzej i zostanie niezwtocznie przekazany Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych;

po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swéj

bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym

mowa w § 13 umowy;

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na zasadach okreslonych w § 12 pkt

9;

§11
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne:
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére wine ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za kazdy fakt ujawnienia na terenie budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jego
pracownikéw lub inne osoby Swiadczgce ustugi na jego rzecz) realizujgcego roboty budowlane
bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do kazdego ujawnionego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000 zi, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;
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8) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysoko$ci 1500 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 16 ust. 1 Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

10) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z osobami, wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa w § 16
ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek odmowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow;

11) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy i kierownikdéw robét na wyznaczonych
przez Zamawiajgcego cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokosci 500,00 zf brutto za
kazdg nieobecnos¢ dla kazdej osoby.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci okreslone w ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz kary

umowne zwigzane z odstgpieniem od umowy okresSlone w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu

spowodowane nieterminowoscig Wykonawcy nie podlegajg kumulacji.

taczna warto$¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 25 %

wynagrodzenia brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokosé zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wysokos¢ kar zostata okreslona przez Zamawiajgcego we wzorze

umownym na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia i Wykonawca nie wnosi

uwag co do ich wysokosci oraz podstaw ich naliczania.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
udziela Zamawiajgcemu gwarancji na jakos¢ wykonania wszystkich zrealizowanych robét na okres
.......... miesiecy (zgodnie z trescig oferty Wykonawcy), liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Okres rekojmi koriczy sie z wraz z uptywem terminu gwarancji.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu umowy
w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

W przypadku dokonania przez Wykonawce napraw objetych gwarancjg lub rekojmig, terminy
ustalone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dla elementéw naprawionych lub wymienionych biegna
na nowo od chwili usuniecia wady.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, w tym miedzy innymi przeglady zwigzane z wymiang ptyndw,
czesci itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda
wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji,
nawet w przypadku powierzenia tych czynnosci dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odméwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie
gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez
siebie podmiotu.
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Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca nie
dotgczyt w chwili odbioru koricowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentédw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
Umowag lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktdra moze zawiera¢ postanowienia odmienne,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdw wynikajagcych z niniejszej Umowy i udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
usunag¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do
gwarangcji jakosci i rekojmi. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem wykonania umowy, z uwzglednieniem art. 15r* ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1192).

W ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy date
pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

zamoéwienia (ceny ofertowej brutto), t.j. ....ccceevvveeennns ZEW FOrmMie: o

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujacych

terminach i wysokosciach:

1) warto$¢ 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koricowym robdét,
z zastrzezeniem § 10 ust. 3 pkt 8 Umowy,

2) wartos¢ 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie, niz w

pienigdzu, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedfozenia aneksu zmieniajagcego terminy waznosci zabezpieczenia lub

wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres. Powyzsze Wykonawca zobowigzany jest

wykonaé¢ w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia przedmiotu

umowy.

§14
Cesja
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

Umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy, niezaleznie od ustawowych podstaw odstgpienia, moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy
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w nastepujacych przypadkach:

1) Wpykonawca rozpocznie procedure likwidacji przedsiebiorstwa;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktory moze mie¢ realny wptyw
na realizacje niniejszej umowy;

3) Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych,
chyba ze sytuacja ta wynika z okolicznosci przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;

4) Wykonawca zwleka z realizacjg robot tak dalece, ze niemozliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie;

5) Wykonawca nie rozpoczat robdt i nie podjat ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowsa lub tez wykonuje je w sposdb nienalezyty;

7)  Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi;

8) Wykonawca nie realizuje obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy;

9) Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy;

10) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu
zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci okreslone w SWZ.

Odstgpienie wywotuje skutki prawne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

od Umowy i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien

z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia. W razie

odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz
innych uczestnikdow przedsiewziecia inwestycyjnego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, w protokole tym Strony przedtozg zestawienie
swoich roszczen;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca niezwiocznie, lecz nie poziniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego
dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W sytuacji braku realizacji przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze je wykonaé¢ we wtasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt

Wykonawcy oraz jego ryzyko.

§16
Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby przez caty okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zatrudniat,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosSci bezposrednio zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w szczegdélnosci
zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie), o ile nie sg one
wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej. Wymadg
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdéb kierujgcych budowg, oséb
Swiadczacych ustugi transportowe i sprzetowe.
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Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do ztozenia
oswiadczenia zawierajgcego informacje o ilosci oséb, ktére beda realizowac prace przy realizacji
czynnosci okreslonych w ust. 1, imiona i nazwiska tych osoéb, date i rodzaj zawartej z nimi umowy
0 prace oraz wymiar etatu, wraz z oswiadczeniem, ze ww. osoby sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto
oswiadczenie to powinno zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie i date
ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy (lub Podwykonawcy).

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oswiadczenia, o ktdrym mowa
w ust. 2. Wynikte z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany ilosci oséb, ktére z ramienia Wykonawcy majg realizowaé prace przy
w/w czynnosciach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu
nowego oswiadczenia. Przedtozenie nowego oswiadczenia nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz cztery dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami, o ktérych mowa w ust. 1
lub innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osob lub
osoby, ktérych dotyczy ww. uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
powyzszych oséb lub osoby na umowe o prace.

Powyisze zapisy stosuje sie wobec Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw do zapiséw
umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowanie formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie beda miaty wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w tym w szczegdlnosci postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

Strony postanawiajg, ze ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy Strony
zobowigzg sie rozstrzygaé polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sagdem miejscowo
wtasciwym dla ich rozstrzygniecia bedzie sad siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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