
  POLSKI  

ŁAD 
Gmina Bledzew 

str. 1 
 

Załącznik nr 9 

UMOWA NR  

Zawarta w dniu .................. r. w Bledzewie pomiędzy: 

Gminą Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowaną przez: 

Wójta Wojciecha Andrzejewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej zwaną 

dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………………. 

zwanych dalej w treści umowy Wykonawcą, 

zwanych dalej wspólnie „Stronami”. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako: 

RG.GR.271.10.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. — Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zm.), zawarta została umowa o poniższej treści. 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa 

budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie”. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać między innymi: 

 dociepleniu zewnętrznych przegród budynków — ścian, stropów, dachów oraz posadzek na 

gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tak, aby obiekty szkoły spełniały aktualne 

wymagania warunków technicznych, 

 wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych kominów (rozbiórka do spodu 

krokwi), wymiana obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji 

więźby, wymiana orynnowania, wykonanie instalacji piorunochronnej, z wyłączeniem 

termoizolacji dachu hali sportowej, 

 wykonanie opasek wokół budynków, 

 wymiana (remont) wszystkich okładzin z płytek stopni i podestów zewnętrznych, a także 

pochylni dla osób niepełnosprawnych na prefabrykowane elementy betonowe wraz z 

wymianą balustrad, w tym odtworzenie utwardzeń wokół budynku,  
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 montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu sali gimnastycznej wraz z realizacją 

kompletnej infrastruktury pozwalającej na oddanie wytworzonej energii do sieci 

energetycznej budynków oraz realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury systemu 

fotowoltaicznego, 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którego zakres oraz 

warunki wykonania określają: 

> specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 

> oferta Wykonawcy 

> program funkcjonalno — użytkowy (PFU) 

> harmonogram rzeczowo-finansowy  

> wzór karty gwarancyjnej  

które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz                                         

z niezbędnymi uzgodnieniami, dokumentami uzupełniającymi oraz budową inwestycji zgodnie               

z programem funkcjonalno-użytkowym, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo — 

kosztorysowej budowy pn. Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej           w Bledzewie. 

Obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy,     w szczególności 

wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w tym Programie. 

4. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami 

prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i 

innych czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. 

5. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały                                                      

i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,      

a niezbędne w procesie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad,                                

w szczególności takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi 

technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy  i objazdy, elementy 

organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace 

przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy,                              z 

uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez 

wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń     i 

zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 

niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz 

miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji ilości 

wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót           w sposób 

umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

10.Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

uzgodnieniami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
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11.Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

na podstawie programu funkcjonalno — użytkowego będącego załącznikiem do SWZ. 

12.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca 

zobowiązuje się takie roboty wykonać. 

13.Zamawiający może zdecydować o rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  w PFU          

w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są 

robotami zaniechanymi. 

14.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to 

przykładowo zmiany : 

> powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                                         

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

> powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

> wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

15.Zmiany o których mowa w ust. 14 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

16.Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych zgodnie z § 12 oraz uzyskaniu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

§2 

 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1.1. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu 

umowy. 

1.2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy do realizacji robót w terminie 5 dni roboczych od 

przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, dokumentami uzupełniającymi. Przekazanie terenu budowy zostanie 

potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony. 

1.3. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 12 

niniejszej umowy. 

1.4. Regulowanie płatności wynikających z faktury częściowej i końcowej wystawionych przez 

Wykonawcę w wysokości określonej w §5 niniejszej umowy i na zasadach określonych                          

w § 6 niniejszej umowy. 

1.5. W uzasadnionych sytuacjach wystawienie na pisemny wniosek - Wykonawcy pełnomocnictwa 

do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w 

celu wykonania przedmiotu umowy — w terminie do 7 dni od daty wpływu takiego wniosku. 

1.6. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
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2.1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są 

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje 

świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego 

się profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2.2. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej należy 

m.in.: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w skład której wchodzi: 

 uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej  

 uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także zieleni)                  

w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych ekspertyz               

i ocen technicznych, szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 

 sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż dotyczących samego 

budynku i przyłączy wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie 

pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz.U.2020 

poz. 1609), 

 sporządzenie projektów technicznych uzupełniających i uszczegóławiających projekty 

budowlane. Projekty te muszą uwzględniać wymagania skreślone w § 5 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), sporządzenie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy 

rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, 

 sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające 

zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą 

uwzględniać wymagania określone w §§ od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), 

 sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno —

użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458), 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
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2) Uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie 

Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej. 

3) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną 

decyzją o pozwoleniu na budowę. 

4) Zamawiający będzie czynnie uczestniczył w tworzeniu poszczególnych opracowań poprzez 

powołany w tym celu zespół osób, upoważniony przez Zamawiającego do akceptacji 

proponowanych przez Projektanta rozwiązań. 

5) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu — celem akceptacji — wstępnej koncepcji 

zgodnej z PFU; 

6) uzyskanie wszystkich niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania Dokumentacji 

Projektowej, m.in.: map, wypisów, wyrysów, warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz 

sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

7) wykonanie w razie konieczności: badań i pomiarów uzupełniających, odwiertów geologicznych      

i innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 

8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

9) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia; 

10) przy przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia (Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej): złożenie wraz z dokumentacją projektową pisemnych oświadczeń 

złożonych przez właściwe Podmioty (Projektanci), stwierdzające: 

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umową, jej Załącznikami, w tym m.in. PFU, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) wydanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć wraz z wyszczególnieniem przekazywanych woluminów, ich tytułów, ewentualnie: 

numerów ułatwiających poszukiwanie nazwiska autorów dokumentacji; 

11) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego: wystąpienie                                        

w imieniu Zamawiającego do właściwego organu z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji        

o pozwoleniu na budowę/dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych; 

12) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniu skutecznego zgłoszenia 

zamiaru wykonywania robót budowlanych (Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej): 

a) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami             

w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy: 

 4 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej (drukowanej); 

 3 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 3 egzemplarze przedmiaru robót, kosztorysów; 

 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (kopia w postaci skanu 

oryginału w formacie *.pdf) utrwalone na nośnikach CD/DVD/PENDRIVE. 

b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę                                  

i zatwierdzającej projekt budowlany. 

13) opracowania koncepcji projektowej z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Zamawiającego 

określonych w PFU. Koncepcja winna być przedłożona w wersji graficznej i opisowej. 

Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę do rozpoczęcia 

realizacji Etapu IB przedmiotu Zamówienia. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zmian w dokumentacji projektowej 

wynikających z wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych robót zamiennych, 

dodatkowych, koniecznych do wykonania. 
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2.3. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania 

na bieżąco proponowanych w projekcie rozwiązań. 

2.4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) skierowania do wykonania przedmiotu umowy zespołu projektowego o składzie i 

kwalifikacjach określonych w ofercie; 

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 

wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach miesięcznych, pisemnych raportów (w terminie 30 

dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępu robót w terminie 5 dni 

roboczych po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów 

dotyczących przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości 

umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów                      

z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy 

uwzględnienia uwag do protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub 

żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich 

na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od dnia, w którym odbyły 

się narady, spotkania, posiedzenia; 

9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym                            

i użytkowym samodzielną całość części dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich 

rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań 

zamiennych; 

11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej; 

13) po zakończeniu realizacji robót budowlanych: 

a) opracowania przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; 

b) złożenia w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone 

Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego 

wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanego obiektu/zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

c) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu/ 

dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót 

budowlanych wszelkich zabezpieczeń, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji 

ruchu; 
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15) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed 

dewastacją i dostępem osób postronnych; 

16) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 

17) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                

i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących wymaganą trwałość 

wykonanych robót; 

18) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego 

akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

19) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego; 

20) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

21) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów            

i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

22) do uporządkowania terenu po zakończeniu robót i odtworzenia zagospodarowania                               

i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót 

budowlanych; 

23) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

24) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami 

umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów 

technicznych, wyniki badań, prób, pomiarów, testów); 

25) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia                   

o zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni 

od dokonania odbioru końcowego; 

26) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

27) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych 

wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy; 

28) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach, 

spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

29) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

powykonawczej, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; dokumenty należy przekazać 

protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego 

ośrodka geodezji zaopatrzoną w potwierdzenie złożenia wniosku, 

30) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane                                   

w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących 

prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców)                    

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-

obsługowe na etapie projektowania, na cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że 

obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także podwykonawców,                     

z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy; 
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31) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt 30 

powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno 

zawierać                      w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

32) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów              

i wyrobów budowlanych wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.)        

w celu jego zatwierdzenia. Materiały i wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania muszą 

być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty 

wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

34) Zapewnienie Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów,                

w tym dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową. 

35) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

36) prawidłowego wykonania wszystkich prac projektowych i budowalnych – związanych                       

z realizacją przedmiotu umowy; 

37) współpracy ze służbami Zamawiającego; 

38) zorganizowania terenu budowy, w tym wykonania dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

robót budowlanych, opracować i uzgodnić plan organizacji ruchu oraz zapewnić dojazd do 

prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy; 

39) wykonywania prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony środowiska oraz Kodeksu pracy,               

w szczególności w zakresie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących czynności; 

40) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, w tym również poniesienia 

ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 

41) kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126  z późniejszymi 

zmianami), przedstawić go Zamawiającemu oraz zapewnić jego stosowanie. 

42) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej (CD/DVD/PENDRIVE) i przekazania jej 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zak0ńczenia robót. Wykonawca na własny koszt         i 

odpowiedzialność zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

43) weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego               

i naziemnego z właścicielami sieci; 

44) wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji przetargowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w tym 

zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu 
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określonego w przedmiocie zamówienia, a więc wykonania zadania bez względu na 

występujące trudności          i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 

umowy; 

45) realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

46) wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem.         

Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu, 

rozładunku czy robót odpowiada Wykonawca; 

47) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu oraz urządzenia do zainstalowania/zamontowania; 

48) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

49) zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, montażu podliczników poboru 

wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów w trakcie 

realizacji inwestycji; 

50) oznaczenia i oznakowania terenu budowy oraz należytego zabezpieczenia terenu budowy. 

51) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

52) w przypadku robót zanikowych lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi Nadzoru 

tychże prac do odbioru przed zakryciem; 

53) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

54) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie                       

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

55) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót; 

56) zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 

dokumentacją projektową. 

57) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 

58) jako wytwarzający odpady — do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                                 

w szczególności z następujących ustaw: 

 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,  

 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie; 



 

str. 10 
 

59) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż              

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

60) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy; 

61) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

62) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

63) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 

przy odbiorze; 

64) bieżącego usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

65) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

66) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o 

wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także                                                     

o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 

termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być do 3 dni od powzięcia informacji 

przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z propozycjami działań zaradczych. 

Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub 

przy uwzględnieniu wymaganej umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie 

koszty i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu 

realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.; 

67) informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej 

prowadzonej działalności, 

68) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 

przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb na wezwanie Zamawiającego). 

Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na 

danym etapie zaawansowania budowy; 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy § 2 ust. 2 pkt. 2.4 ppkt. 1-68 niniejszej umowy nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 

Umowy    i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 

nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowalnego i wykonawczego a przed 

rozpoczęciem prac planu zorganizowania budowy i uzgodnienia go ze służbami 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac oraz zaplecza budowy, aby zapewnić 

przejezdność dróg, a nadto aby możliwe było użytkowanie budynków Szkoły Podstawowej im. 

Jana Dekerta w Bledzewie. Wykonawca musi zapewnić dostęp do tych budynków przez cały 
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okres wykonywania prac oraz zabezpieczyć wszelkie miejsca w których będą prowadzone 

roboty, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla osób korzystających z budynków. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres realizacji umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem Umowy,         z sumą ubezpieczeniową nie niższą niż 1 000 000,00 

zł. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia oraz obowiązywanie ochrony ubezpieczeniowej, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia 

najpóźniej na 14 dni przed wygaśnięciem polisy lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający                  

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a 

poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

9. Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych 

protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę elementów 

infrastruktury technicznej przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

10. Zamawiający wymaga, aby zgromadzona przez Wykonawcę i na jego koszt dokumentacja 

powykonawcza, zawierała co najmniej: 

10.1. opis użytych materiałów, 

10.2. atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia, 

10.3. świadectwa wykonanych prób i sprawdzeń, 

10.4. protokoły odbiorów robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

10.5. kosztorys powykonawczy, 

10.6. dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urządzenia, 

10.7. inne dokumenty wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru przepisy prawa. 

10.8. Inne dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia zadania 

 

§3 

 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamówienie: 

 
 przy udziale następujących podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności (którym powierza następujący zakres robót): 

. zakres powierzonych prac ... ... ... ... .... . zakres 

powierzonych prac ..... ......  

(w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreślony pkt 1) lub 2)) 
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2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy              i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, 

jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy. 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku 

podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo 

zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w rozdziale 

21 specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców i/lub 

dalszych Podwykonawców. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni, przed 

wprowadzeniem na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

7. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawierać co najmniej: 

7.1. szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania; 

7.2. wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od 

wynagrodzenia określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia; 

7.3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od 

daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej; 

7.4. termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/ 

roboty budowlanej; 

7.5. możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w ust. 4; 

7.6. oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między 

Zamawiającym        a Wykonawcą. 

8. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy/usługi/roboty budowlanej, 

- Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy                               

o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
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do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego tego projektu. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

1<0Pii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp]. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów                                            

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, nie dotyczy 

umów                           o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

10. W przypadku, gdy umowa której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 9 

nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 8, Zamawiający zgłosi w 

terminie wskazanym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia 

sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy. 

11. Zapisy ust. 6-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 9. 

13. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy wskazanego        

w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niż   w wskazany w ust. 

1. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych       w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

[art. 462 ust. 7 ustawy pzp] 

15. W sytuacji, o której mowa w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy               

o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dokumenty dotyczące 

Podwykonawcy: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

  dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do 

wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego część przedmiotu umowy wraz ze 

wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki się ono należy. W przypadku 

braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego 

dokumentu. 

17. Zapis ust. 16 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 
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18. Wprowadzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nowego 

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 9 zwalnia 

Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

19. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego          o wszelkich zmianach danych, o których mowa  w zdaniu pierwszym w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym                           w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

20. Wykonawca nałoży na Podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł                         

i zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązania do zachowania poufności,                            

w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostając 

jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawcę. 

 

§4 

 

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU 

 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy             

w tym: 

1.1. opracowanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Zamawiającego 

określonych w PFU - w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, 

1.2. opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie przez Wykonawcę 

wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 7 miesięcy od 

podpisania umowy, 

z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą                       

w złożonym po podpisaniu umowy harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się opracowanie projektu budowlanego wraz            

z uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych. 

2. za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie                       

z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwanego dalej 

„harmonogramem”. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcą. Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń,                           

o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego.                     

W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Harmonogram powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

4) podział poszczególnych etapów robót z uwzględnieniem warunków płatności zgodnie z § 6 

(uwzględnienie faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia),  

5) harmonogram winien uwzględniać opisy pozycji wyszczególnione w kosztorysie ofertowym,                   

o którym mowa w § 5 ust. 5. Harmonogram winien zawierać informacje o symbolu wskaźnika 

cen obiektów budowalnych w odniesieniu do każdej pozycji w odniesieniu do obiektu PKOB 

1263 Szkoły podstawowe. W przypadku braku pozycji dla PKOB 1263 Szkoły podstawowe 

dopuszcza się zastosowanie innego symbolu, przy czym Wykonawca uzasadni inny wybór 

pisemnie. Kosztorys ofertowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6) harmonogram będzie podlegał comiesięcznej aktualizacji, procedura akceptacji 

zaktualizowanego harmonogramu opisana jest w ust. 5, 6.Zmiana harmonogramu,                                  

z wyłączeniem jego aktualizacji, w zakresie danych wskazanych w ust. 7 na etapie realizacji 

umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. 

Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

 

§5 

 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi: 

- kwota netto: ... ..... .... .. . PLN (słownie: ..... .... ...... ....  

- podatek VAT: ...................... . PLN (słownie... ........................................  

- kwota brutto...  PLN (słownie: ..........zł) W podziale na część 

projektową oraz wykonawczą przedstawia się to następująco: 

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi 

brutto: zł, (słownie: ... ...  

b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: . ...zł, (słownie: 

 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności 

wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, 

koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, 

opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty przygotowawcze, porządkowe, 

roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, 

zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu 

robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace 
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związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, 

drogi technologiczne itp. 

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązuje się podjęcia wszelkich 

prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 oraz PFU na zasadach określonych w art.           

454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca 

nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową (projektem budowlanym) 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 

wyliczenia ceny ofertowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 

składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S (robocizna                

i sprzęt); Z- zysk w % od R, S, Kp od R i KP od S). Kosztorys winien zawierać informacje                       

o symbolu wskaźnika cen obiektów budowalnych w odniesieniu do każdej pozycji                           

w odniesieniu do obiektu PKOB 1263 Szkoły podstawowe. W przypadku braku pozycji dla 

PKOB 1263 Szkoty podstawowe dopuszcza się zastosowanie innego symbolu, przy czym 

Wykonawca uzasadni inny wybór pisemnie. Kosztorys ofertowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1)    odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 oraz PFU, 

4) robót zamiennych, 

5) rozliczania wykonanych zadań,  

6) waloryzacji wynagrodzenia. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie                                             

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno—użytkowym. 

9. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 

3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji określonych 

zakresów robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji 

projektowej (pkt 2) 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 9 pkt 2) lub 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 

zasady:  

1)  R (robocizna), Kp (koszty pośrednie), Kz (koszty zakupu), Z (zysk) zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania 
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robót zamiennych (jako średnie dla województwa lubuskiego w podziale na poszczególne 

rodzaje robót) za okres ich wbudowania, 

2) M (materiał), S (sprzęt) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału 

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla 

województwa lubuskiego) za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę będą 

stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 

projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze — które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca 

nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie. 

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić                   

w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co                 w zamówieniu podstawowym. 

16. Waloryzacja wynagrodzenia i pozostałe przypadki zmiany wysokości wynagrodzenia: 

1)   Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa   w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2)   W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 16 pkt. 1 pkt a, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego. 
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3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 16 pkt. 1 pkt b, Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla 

których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego 

wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 16 pkt. 1 pkt c i d, Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla 

których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego 

wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w 

ust. 16 pkt. 1 pkt c i d, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5) Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 16 pkt. 

1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy 

najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny 

opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz 

zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. 

6) Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana 

przepisów, wskazanych w ust. 16 pkt. 1, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego 

zamówienia. 

7) Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do 

Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

8) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10) W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 16 pkt. 5, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych 

w ust. 16 pkt. 1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres 

tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 

12) Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że 

zmiany przywołanych w ust. 16 pkt. 1 przepisów uzasadniają zmianę wysokości 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy są uprawnione do zawarcia aneksu do 

umowy, określającego nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem 

dowiedzionych zmian. 

13) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

14) W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiający 

określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 

realizacji zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 —4 powyżej, na poziomie do 

3 % ceny wybranej oferty. 

15) Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny kosztów w oparciu                        

o wskaźniki cen obiektów budowlanych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego określonych dla obiektów budowlanych w szczególności dla obiektu 

budowlanego według symbolu PKOB 1263 — Szkoła podstawowa. 

16) Przez zmianę ceny kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w kosztorysie ofertowym. 

17) Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

 poziom zmiany ceny kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, ustala się za okres, w którym Wykonawca poniósł koszt tj. wbudował 

dany element o którym mowa w ust. 16 pkt 15 w stosunku do kosztów złożonej oferty, 

 podstawą terminów poniesienia kosztów przez Wykonawcę będzie aktualizowany minimum 

raz na miesiąc harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany przez Wykonawcę. W 

przypadku wątpliwości co do terminu poniesienia kosztów przez Wykonawcę, Zamawiający 

ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania faktur zakupu, dostaw lub faktur 

podwykonawców. 

 początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się po 

upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

 za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości 

takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźniki cen obiektów budowlanych publikowanych 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określonych dla obiektów według symbolu 

PKOB zgodnie z ust. 16 pkt 15., informujące czy nastąpiły zmiany cen obiektów budowlanych i 

w jakiej wysokości, 

 Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia 

drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty 

publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający informacje 

statystyczne cen obiektów budowlanych. 

 w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 16 pkt. 17 ppkt 4, Strona 

umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; 

wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze 

stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

 Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania  
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stanowiska, uznaje się dzień jego wystania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio 

do Zamawiającego lub Wykonawcy, 

 jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany cen obiektów związanych z realizacją 

zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 

umowy są uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, określającego nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

18) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

19) Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym 

okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 16 

pkt 15 niniejszego paragrafu, na poziomie 5 % ceny wybranej oferty. 

 

§6 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1.     Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwóch częściach, według zakończonych 

elementów robót w ramach poszczególnych etapów inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym), z tym że pierwsza część do 50% wartości 

kontraktu będzie dotyczyć zapłaty za opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, 

druga część stanowić będzie płatność końcową. Faktura końcowa zostanie wystawiona               

w kwocie odpowiadającej różnicy kwoty wystawionej faktury częściowej i umówionego 

wynagrodzenia.  

2.    Podstawę do wystawienia faktur stanowi Protokół Częściowy i Protokół Końcowy Odbioru 

Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 12. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokół Odbioru Częściowego Przedmiotu Zamówienia, a 

dla płatności końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz 

ewentualne inne dokumenty wymagane umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice 

geodezyjne                       i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi zostać podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez Wykonawcę są wykluczone w 

każdym wypadku. 

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców   w przypadku, 

których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

wskazanych w zestawieniu oraz z kopią dyspozycji bankowej, potwierdzającej dokonanie 

zapłaty dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 

rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodność kopia przelewu.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w ciągu 30 dni 

od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany       w fakturze. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz            

z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                              

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,                

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt. 2, w terminie         

7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14.    W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,              

o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wystawienie faktury częściowej następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo 

— Finansowym zgodnie z ust. 1. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami Umowy,                   

w szczególności bez wymaganych dokumentów, będzie zwracana bez obowiązku płatności. 
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Faktury wystawione będą na: 

Nabywca: 

Gmina Bledzew 

Ul. Kościuszki 16 

66-350 Bledzew NIP 596-10-04-148 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Bledzew ul. Kościuszki 16 

66-350 Bledzew 

16. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Zamówienia dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy 

płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, 

wskazany na fakturze. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego 

zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający będzie realizował płatności                                      

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte 

w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

18. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prywatnym. 

19. W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury drogą 

elektroniczną należy przesłać ją na adres skrzynki: gmina@bledzew.pl . 

20. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. la ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

21. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego 

Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.                            

W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn.: 7-16, wt.-cz.: 7-15, pt.: 7-14. W przypadku 

przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od 

pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że faktura ta 

została doręczona w następnym dniu roboczym. 

22. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę                           

z wierzytelności Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 24 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 

faktury. 

25. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 24, będzie liczony od dnia otrzymania 

wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 
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26. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§7 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                

w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę . zł (słownie: .... ..... ............. 

………………………………..zł) w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

powstałych w okresie ... ....miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi lub gwarancji 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                            

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

7. Kwota w wysokości ..................złotych (słownie:  stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca .

 
złotych (słownie: ………………………………… zł), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi tj. po okresie ... .... miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy — Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana               

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz           

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z 

faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 
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11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa       

w 54 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 

jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

12. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia       9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

13. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Bledzew: 

Lubuski Bank Spółdzielczy 

Nr: 97 8367 0000 0030 1208 6000 0002. 

14. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:                      

w oryginale w postaci papierowej albo 

- przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, w 

postaci elektronicznej na adres: grunty@bledzew.pl 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 

dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 

odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek 

protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji oraz niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 

jest uzasadnione czy nie. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego 

zwrotu musi być zgodna z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

 

RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem 

postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje                        

w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może bez upoważnienia sądu powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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4. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od daty podpisania 

Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie                         

(listem poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie. Wykonawca 

jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad 

istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym 

mowa       w ust. 7 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie 

Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

6. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin            

i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, 

sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

 

 

§ 9 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od daty 

podpisania Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej 

gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać 

wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy 

Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru oraz bez możliwości 

podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu budowlanego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, zgodny z załączonym 

do umowy wzorem, jako element dokumentacji powykonawczej. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo      w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 

§ 10 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa 

będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają 

przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia lub odbioru 

poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonych w § 5 niniejszej umowy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć                              

w szczególności prawo do: 
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1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 

Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;  

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną                          

i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania                                     

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 

Zamawiającego. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 

tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) — 

jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności 

treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, 

decydowania              o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy                                      

i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

 

§ 11 

 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

(CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej 

umowy.  

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 4 tygodni 

po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego). 

3. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych,                     

o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu 1<0Pii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, na 

okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić 
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podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania 

wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

ODBIORY 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór Dokumentacji Projektowej (zatwierdzenie dokumentacji projektowej przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę); 

2) Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej (Dokumentacja Projektowa wraz z ostateczną                      

i prawomocną decyzją pozwolenia na budowę); 

3) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

4) Odbiory Częściowe Robót Budowlanych;  

5) Odbiór Częściowy Przedmiotu Zamówienia; 

6) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy; 

7) Odbiór Gwarancyjny; 

8) Odbiory Pogwarancyjne. 

2. Odbiór Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej): 

1) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

dokumentacji projektowej. 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy 

koncepcję projektową uwzględniającą wytyczne Zamawiającego określone w PFU oraz 

uzgodnienia poczynione w trakcie jej realizacji. 

3) Wykonawca, wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 10 lit. a i b, 

przekaże Zamawiającemu, w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy, 1 kompletny 

egzemplarz (w wersji papierowej) sporządzonej dokumentacji projektowej wraz                                     

z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wersję 

elektroniczną Dokumentacji, utrwaloną na nośniku danych (rozszerzenia plików, w których 

utrwalono dokumentacje winny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym). Zamawiający         

w terminie do 10 dni dokona zatwierdzenia dokumentacji projektowej (co zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Strony) albo zgłosi swoje 

zastrzeżenia do dokumentacji i wezwie Wykonawcę do jej zmiany/uzupełnienia, w terminie 

uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej: 
1) Warunkiem Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej jest doręczenie Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej: kompletnej dokumentacji projektowej wraz                                     

z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości 

egzemplarzy określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 12 lit. a Umowy wraz z ostateczną decyzją, o 

której mowa                 w § 2 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 12 lit. b Umowy. 

2) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego dokumentacji projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym na piśmie Inspektora Nadzoru ze 
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strony Zamawiającego — właściwego dla danej branży. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

dokona ich odbioru w terminie do 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zawiadomienia. 

Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

5. Odbiór częściowy robót budowlanych jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia 

wykonania części robót budowlanych po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych 

do dokonania odbioru. 

1) Strony ustalają, że po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru 

częściowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego    

o gotowości odbioru danego etapu. 

2) Do zawiadomienia zakończenia etapu robót Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- Dziennik budowy. 

- Kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

- Świadectwa jakości, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały                                 

i urządzenia. 

- Protokoły wykonanych prób i badań. 

3) Z czynności odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru częściowo robót, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą 

do ostatecznego rozliczenia wykonanych robót. 

4) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5-go dnia roboczego, licząc od dnia 

ich rozpoczęcia. 

5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 

dokumentacji, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

6) Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający będzie miał prawo odmowy dokonania odbioru. 

7) Terminy usuwania stwierdzonych podczas odbioru częściowego robót budowlanych wad dla 

poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni 

roboczych od daty stwierdzenia danej wady — chyba, że technologia robót lub inne 

okoliczności obiektywnie uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie (która to okoliczność 

musi zostać potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

8) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru — do czasu usunięcia 

przez Wykonawcę stwierdzonych wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 7; 

9) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

— do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość powołania biegłego 

rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, 

konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszt 

wynagrodzenia należnego biegłemu zostanie pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — 

do odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiórki 

elementów Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy po 

raz drugi. 

6. Odbiór Częściowy Przedmiotu Zamówienia: 

1) Podpisany przez Strony Protokół Częściowego Odbioru Przedmiotu Zamówienia stanowił 

będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej zgodnie z warunkami 

płatności określonymi w § 6 ust. 1. 

2) Jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy,  w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części przedmiotu 

zamówienia po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. 

3) Zapisy ust. 5 pkt 1-9 stosuje się odpowiednio do odbioru częściowego przedmiotu 

zamówienia. 

7.        Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia: 

1) Strony ustalają, że po zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszą umową, Wykonawca 

zgłosi gotowość do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie do 

Zamawiającego, dołączając ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia — od właściwego organu Nadzoru Budowlanego wraz z zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru dokumentacją powykonawczą, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 2.4 ppkt 13 

lit. a niniejszej umowy oraz dokument pogwarancyjny. 

2) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach:                   

 dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy                  

i Projektanta, wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty należy przekazać 

protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego 

ośrodka geodezji zaopatrzoną w potwierdzenie złożenia wniosku, 

  oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie 

wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty. 

3) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, nie później niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia, o którym mowa    

w pkt 1. 

4) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys powykonawczy wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. Kosztorys ten musi być 

podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz przez 

Inspektora Nadzoru. 

5) W czynnościach odbioru końcowego przedmiotu zamówienia winni uczestniczyć 

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują inne przepisy. 

6) Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Końcowego Odbioru Przedmiotu 

Zamówienia, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 

odbioru. 

7) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 go dnia roboczego, licząc od dnia 

ich rozpoczęcia. 

8) Podpisany przez Strony Protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia stanowił będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 
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9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 

dokumentacji, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

10) Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiający będzie miał 

prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego             

z winy Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

 nie nadające się do usunięcia, to  

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiel<tu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów obiektu            

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

12) W przypadkach, o których mowa w punktach 9-11, do ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Zamawiający może również we 

własnym zakresie zlecić takie badania przy czym zapisy niniejszego ustępu — zdanie drugie i 

trzecie — stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadawalająco pod 

względem jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

10. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie 

Inspektor Nadzoru, tj. [dane inspektora]  Zamawiający może dokonać zmiany 

Inspektora Nadzoru powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

11. Kierownikiem budowy będzie: [dane kierownika], ..... ..... .  posiadający 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej - budowlanej, Nr uprawnień 

.................................................,        [dane kierownika], posiadający

 uprawnienia w specjalności instalacji elektroenergetycznych, Nr uprawnień 

.................................... [dane kierownika], ........................posiadający uprawnienia                           

w specjalności sieci i instalacji sanitarnych,                             Nr uprawnień 

[dane kierownika],  posiadający uprawnienia w specjalności 

drogowej, Nr uprawnień .................................... 

12. Projektantem będzie: [dane projektanta],  posiadający uprawnienia                        

w specjalności architektonicznej do projektowania, Nr uprawnień  

13. Zmiana Kierownika budowy jest możliwa po akceptacji przez Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Warunkiem 

akceptacji takiego wniosku jest wykazanie przez Wykonawcę, że proponowana osoba na to 

stanowisko posiada kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane w SWZ. 

14. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych                             

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości; 

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji; 

3) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej 

kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu 

gwarancji lub rękojmi          (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 

terminów gwarancji i rękojmi.                 Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół 

stwierdzający wady albo ich brak. 

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi               

i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu 

rękojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający; 

3) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.                       

Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

§13 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

 zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu względem terminu określonego w § 4 

ust. 4 umowy — w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

 odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy — w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 umowy, 

 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto                    

o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 4 

ust. 1 umowy, 

 za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w ciągu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokości 

500,00 zł, 

 za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w  § 12 

ust. 7 pkt 11 Umowy — w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 
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umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek; 

 za zwłokę w usuwaniu wad objętych zakresem rękojmi lub gwarancji —w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 30% 

wartości przedmiotu umowy; 

 niewprowadzenia przez Wykonawcę zmian/uzupełnień w Dokumentacji Projektowej                     

w sytuacji i w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 3 Umowy             

— w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

 nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Częściowego Robót 

Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 5 pkt 7, pkt 8 

Umowy  — w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

 w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, 

 w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom — w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 

5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

 w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany                   

— w wysokości 3000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

 w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 2000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

 w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych — w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa 5 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy 

dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 umowy, 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 16 pkt 18 Umowy — w wysokości 

0,05 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

 w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę      

— w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub              

z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej               

i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 
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4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                  

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania l<ar umownych z różnych tytułów. 

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z każdego z tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa                   

w § 5 ust. 1 umowy, a w przypadku kumulacji kar z każdego z tytułów przewidzianych                          

w niniejszej umowie 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 

uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78 1 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ... ... ... ... ..... 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, O którym mowa w ust. 6 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej — dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wystania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2). 

 

§ 14 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Oprócz przypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy                             

— odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W tal<im przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa 

dochodzenia kar umownych i odszkodowania. 

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 15 ust. 2 i przerwa ta trwa 

dłużej niż 15 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

c. Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy           

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

d. Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy wielokrotnej 

(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania Protokołu 

końcowego odbioru robót — odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                       

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 
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3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko                 

w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy. 

e. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 lit. c, po cenach ich 

zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po 

dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem 

Inspektora Nadzoru zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych 

prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę         

w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

 

§ 15 

 

ZMIANY UMOWY 

 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogę być inicjowane 
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przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres 

świadczenia określonego niniejszą umowę. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek                    

z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić                      

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 

oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić                      

w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 

administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 

budowlanych 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić                      

w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 

lub     o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę — o ile usunięcie 

kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić                      

w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 

zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić                      

w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 

konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
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7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w 

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,            

w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 

10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi         

w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów. 

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

1) przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wynikających                       

z nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmiany dokumentacji projektowej        

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót,      

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

3) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, 

4) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

5) opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy 

są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

4. Wynagrodzenie określonej w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadkach 

opisanych w § 5 ust. 16 niniejszej umowy, a także w sytuacji: 

a. Rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej            

(„roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy). Sposób obliczenia 

wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy nastąpi w oparciu o zestawienie 

kosztów stanowiące załącznik do niniejszej umowy po dokonaniu protokolarnego ustalenia 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru zakresu tych robót. 

b. Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia 
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Wykonawcy w związku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w następujący 

sposób: 

- wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu/zestawienia/wyceny 

kosztów opracowanego przez Wykonawcę (przy zastosowaniu składników cenotwórczych 

takich samych jak w zestawieniu kosztów stanowiącym załącznik do niniejszej umowy) oraz 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

- wartość robót pierwotnie zakładanych do wykonania (KP) zostanie ustalona analogicznie jak 

dla robót zaniechanych, 

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formułę: 

Wa = Wp — Kp + Kz, gdzie: 

Wa — wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, 

Wp — pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5. Okoliczności uzasadniające zmianę terminów, o których mowa powyżej muszą być 

odnotowane      w Dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane 

przez Zamawiającego.           W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi opóźnienia 

6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

8. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia wynikającego z konieczności wykonania prac 

zamiennych lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (roboty zaniechane) Strony 

ustalają, iż ograniczenia nie mogą przekroczyć 20% wartości zamówienia. 

 

 

§ 16 

 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

 

 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych 

podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,               

w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. 

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie       

o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, również po jej 

wykonaniu. 
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§ 17 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach — 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 



 

 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
 

Gminą Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowaną przez: 

Wójta Małgorzaty Musiałowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej zwaną 

dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a 

 

będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości  

Zamawiającemu — Gminie Bledzew 

 

będącej UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI. 

§ 1 

 

Przedmiot i termin gwarancji jakości 

 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zadania 

 gwarancja obejmuje również urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotowej Umowy („przedmiot gwarancji"). 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej mu gwarancji za cały przedmiot 

gwarancji określony w ust. 1, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w 2 ust. 2 umowy nr .  dotyczącej 

budowy Hali Sportowej w Bystrej Podhalańskiej. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi miesięcy od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Zamówienia. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 1 k.c. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających      

z przepisów dotyczących rękojmi. 

§ 2 

 

Obowiązki i uprawnienia stron 

 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania 

gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

a. żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dany element wchodzący             

w zakres przedmiotu gwarancji był już dwukrotnie naprawiany — do żądania wymiany tego 

elementu na nowy, wolny od wad; 

b. wskazania trybu usunięcia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad. 



 

 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a. spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu 

wchodzącego w zakres przedmiotu gwarancji na element wolny od wad; 

b. spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany elementu obarczonego wadą w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego na element wolny od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę elementu wchodzącego w zakres przedmiotu gwarancji na wolny od wad. 

 

§ 3 

 

Przeglądy gwarancyjne 

 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych       

i pogwarancyjnych. 

2. W odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: 

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości; 

- Przeglądy gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji; 

- Oprócz przeglądów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej 

kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji 

lub rękojmi              (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi.                    Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 

wady albo ich brak. 

3. W odniesieniu do przeglądu pogwarancyjnego: 

- Przegląd pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi                   

i gwarancji; 

- Przegląd pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu 

rękojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający; 

- Przegląd pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.                    

Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających    z umowy dotyczących usuwania wad. 

4. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 



 

 

6. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

7. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w CD najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

 

Wezwanie do usunięcia wad 

 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 

piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 

odpowiednim trybie: 

- zwykłym, o którym mowa w S 5 ust. 1, lub 

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 5 

 

Tryby usuwania wad 

 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 28 dni od daty otrzymania 

wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki                

(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4, Gwarant 

zobowiązany jest: 

a. przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin 

od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego, 

b. usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego(tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach 

określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego 

wezwania, na koszt Gwaranta. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 

przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony 

Protokołu usunięcia wad. 

 



 

 

 

 

 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

       Miejscowość…………………………………………………, dnia……………………………………………. 

       Warunki gwarancji przyjął 

 

(Podpis i pieczęć) 

      Wykonawca : 

 

(Podpis i pieczęć) 

 

 

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 



 

 

 


