Techbud

Opole: 17.04.2023r

Protokdt nr 37

Rada Budowy: Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynk# przy ul.
Kowalskiej 4 w Opolu na potrzehy budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii
Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

I Inwestor zgda przedtozenia dokumentéw zgtoszeniowych do MZD
dotyczgcych przebudowy ulicy kowalskiej w zwigzku z rozpoczetymi
pracami, Inwestor wzywa do natychmiastowego zabezpieczenia skarpy —
lewa strona w kierunku odry oraz zabezpieczenie stupa
podtrzymujgcego kabel zasilajgcy zaplecze budowy, zdaniem inwestora
przechquny stup stanowi bezposrednie zagrozenie oséb przechodzacych
ulicg kowalska.

I. Postep prac w branzy elektrycznej:
- do dnia dzisiejszego wykonano ok 45% catosciowego zakresu instalacji
elektrycznych
- w poziomie parteru utozono koryta podtrzymujgce kable (trasy kablowe)
95% kable utozono w 45%
- Powyzej parteru wykonano Linie zasilajgce do wszystkich rozdzielnic
powyzej parteru, w poziomie dachu zamontowano rozdzielnice dachowe
oraz panele fotowoltaiczne (bez okablowania).

W branzy eléktrycznej inspektor nadzoru nie wnosi uwag.

. Postep prac w branzy sanitarnej:
Kierownik robdt w branzy sanitarnej jest w dniu dzisiejszym nieobecny,
Kierownik budowy informuje:
- wykonano Instalacje podtynkowg parteru w zakresie C.0. wod-kan, i
C.W.U.
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- Wykonano piony zasilajace C.O przy osi 5 wyprowadzone do poziomu 3
pietra, w zakresie cieptg technologicznego wyprowadzono ponad
poziom dachu.

- Podejécia piondw powyzej parterd wykonano w ilosci okoto 15%

- Inwestor w stosunku do otrzymanych od projektanta odpowiedzi w
dniu 12.04.2023r punkt 9, Podejmuje decyzje iz grzejnik przy osi 12
nalezy pozostawic przy oknie dostosowujgc gabaryty grzejnika do
mozliwosci zabudowy w swietle okna oraz wymaganej mocy grzewczej
(podejscie wykonane pozostawic)

- Do nastepnej narady wykonawca wskaze inspektorowi nadzoru celem
podjecia ostatecznej decyzji, sposéb odwodnienia powierzchni
utwardzonych przy parkingu.

Wykonawca wskazuje iz w projekcie drogowym oraz projekcie
instalacji sanitarnej parteru, istniejg rozbieznosci dotyczace wykonania
odwodnienia powierzchni utwardzonej w rejonie parkingu przy drodze
wewnetrinej. W projekcie drogowym wskazane jest odwodnienie
punktowe, a w projekcie instalacji sanitarnych parteru odwodnienie
liniowe (brak opisu szczegétowego).

Inspektor nadzoru branzy sanitarnej wyda ostateczng opinie co do
kompletnosci rozwigzania projektowego oraz mozliwosci rozwigzania
powyzszego problemu do dnia 20.04.2023r.

Stanowisko Kierownika budowy: Kierownik budowy 7gda aby temat
powyzszy jednoznacznie zostat rozstrzygniety przez projektanta w
odpowiedniej branzy.

- Wykonawca wentylacji stwierdza wykonanie instalacji wentylacji w
poziomie.parteru w ilosci ok. 40%, fnspektor nadzoru potwierdza
wykonany zakres, wykonawca nie wnosi zastrzezen, pytan i watpliwosci
co do dalszego postepu prac. {

Stanowisko inspektors nadzoru.
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Inspektor nadzoru stwierdza brak rozpoczecia wykonywania instalacji
wentylacji do dnia dzisiejszego, oraz brak dostarczenia kart
materiatowych na proponowane urzadzenia i rozwigzania materiatowe.
Na wykonanych ciggach instalacji wentylacji nalezy zabudowac otwory
rewizyjne umozliwiajgce pdzniejsze czyszczenie instalacji.

-W zwiqiku z rozbieznoscig w otrzymanej rewizji wentylacji z dnia
23.03.2023r, ,,znikniecie” klapy pozarowej, na kanale N1 w osi C'.
Inwestor wskazuje iz klapa ma zosta¢ zamontowana. Kierownik Budowy

stwierdza iz znajduje sie tam wydzielenie pozarowe.

Inwestor zwraca uwage iz centrala N1W1 nie spetnia parametréw technicznych
opisanych w projekcie technicznym. Wykonawca informuje iz zaméwit element
uzupetnienia centrali, ktéry doprowadzi centrale do wymaganych w projekcie
parametrow.

Wykonaweca instalacji wentylacji i klimatyzacji informuje, ze do zakoniczenia
wykonywania petnego zakresu prac objetega przedmiotem zamdwienia oraz
przekazanych rewizji potrzeba okoto dwéch miesiecy.

Postep prac w branzy budowlanej: J

- roboty konstrukcyjne (murowe, zelbetowe zakorczono, stalowe wymagaja
wykonania zabezpieczen p.poz),

- Wykonano podtoza pod posadzki oraz tynki w zakresie 98%, (Inwestor
stwierdza znaczne zawilgocenie wykonanych tynkéw na powierzchni okoto 70%
na powierzchni $cian i stropow),

- Wykonano zabudowy pionéw i Geberitdw w pom. Sanitarnych,

- Wykonano konstrukcje zelbetowg zbiornika na wode deszczowg wraz z
izolacjg zewnetrzng,

- Wykonawca Informuje iz potrzebuje okoto 6 tygodni na zakonczenie prac
od dnia otrzymania zatwierdzonych kart materiatowych,

Inspektor nadzoru w branzy budowlanej dokona do dnia 24 weryfikacji i oceny
wszystkich wnioskéw materiatowych dotychczas ztozonych przez V\‘ykonawce,

Wykonawca stwierdza iz w rewizji nr 3 projektu architektury otrzymanej
03.04.2023r Zaprojektowany nawiew do pomieszczenia nr 15 stacja Trafo,
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powinien zosta¢ zaprojektowany w pomieszczeniu nr 15 rozdzielnia sredniego
napiecia, brak okreslenia wymiaru kanatu nawiewnego.
Do dnia dzisiejszego wykonawca nie trzymat rysunkédw zamiennych dotyczacych
zmiany uktadu funkcjonalnego dotyczgcego audytu dla Nps, oraz architektury
wykonczenia wnetrz.
Inspektor nadzoru branzy budowlanej stwierdza iz dla kazdego z pomieszczen
parteru okreslone zostaty materiaty wykonczeniowe sufitdw, scian i posadzek. To
samo dotyczy wytycznych wykoriczenia w zakresie audytu dla osdb
niepetnosprawnych.

]
Uwaga Inwestora:
Inwestor stwierdza iz do dnia dzisiejszego nie rozpoczeto wykonywania instalacji
gazow medycznych, sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, oraz przytagcza wody.
Inwestor stwierdza iz do dnia dzisiejszego wykonawca nie podjat robot
naprawczych na dachu zwigzanych z odprowadzeniem wody zgromadzonej w
faudach blachy konstrukcji dachu, craz wilgoci z warstw stropodachu
Inwestor stwierdza utrzymujgce sie w dalszym ciggu znaczne zwilgocenie $cian i
sufitow wszystkich pomieszczen ponad parterem oraz powiekszajgce sie
powierzchnie zagrzybione na tych elementach, w zwigzku z powyzszym Inwestor
wzywa wykonawce do podjecia czynnosci naprawczych w tym miedzy innymi:
Skucia tynkéw na wyzej wymienionych powierzchniach, osuszenie tych
elementow i przesmarowanie Srodkami grzybo i bakteriobdjczymi, ustalenie
nosnosci elementéw konstrukcyjnych tj, scian i stropédw powyzej parteru zgodnie
z wezesniejszymi zgtoszeniami inwestora bedzie musiato byé okre$lone w drodze
sporzadzenia ekspertyzy.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano. Termin nastepnej narady 08.05.2023r
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Opole: 17.04.2023r
Lista obecnosci do Protokotu nr 37

Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu
na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej i
Dziennego Osrodka Rehabilitacji.
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