

PROTOKÓŁ NR 5

2 RADY BUDOWY W DNIU 25.07.2022R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU PISOWNIA OPOLSKA UL. KOWALSKA 4

OBECNY LG ZARĄDZONEJ LISTY:

I OROWNIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY:

- 1) WYCINKA DRZEW - W TRAKCIE ZARĄDZANIA WIZJA COBALNA WIDZ. OCHR. ŚRODOWISKA 03.08.2022R
- 2) KABEL SN - 19 UPCA ZOSTAŁA WŁOŻONA RURA OCHRONNA ALUTA I ODEBRANA PRZEZ TAURON. W DNU 29 UPCA ZOSTAŁA WŁOŻONA RURA OCHRONNA DWUDZIELNA NA ODCINKU POMIĘDZY OSIAMI 1÷4. WŁOŻENIE NOWEGO KABLA SN PLANOWANE JEST 4 I 5 SIERPNIA PO UZYSKANIU ZGODY TAURONU - WYKONA TELEINTEGRA. W POMIEDZIANIE 1 SIERPNIA ZAPADŁA DECYZJA ODNOSNIE
- 3) ZAMONTOWANO TRZPIENIE W OSIACH 4 I A'
- 4) ZBRÓJENIE ODEBRANO.
- 5) W DNU DZISIEJSZYM INWESTOR WSTĄPIŁ DO PRZEWIDZIANIA O ZGODĘ NA ZMIANĘ Z DRZWI SPRYTOWYCH NA 1 DRZWI Z SPRYTOWE SPRZĘTARZE WARUNKI PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYGOTUJE SZKIC POMIESZCZENIA ZE ZMIANAMI.
- 6) WYKONAWCA JEST W TRAKCIE WYBORU PODWYKONAWCY INSTALACJI WOD-KAN JILANTYLACJI I KUMATYLACJI.
- 7) ŚCIANKI ŻWIAROWE ZOSTAŁY ROZEBRANE.

- 8) ROZEBIANO ŚCIANY WEWNĘTRZNE NA 2 I 1 PIĘTRZE.
ROZSTRA PARTER.
- 9) TRWA ROZBIÓRKA STROPÓW I ŚCIAN
POD KLATKĄ SCHODOWĄ W OSIACH 1÷3/1÷F
- 10) WYKONANO FUNDAMENTY W NOWEJ CIĘŚCI
OD OSI A DO KABLA SN.

II PLANOWANY ZAKRES PRAC W 30 TYGODNIU.

- 1) KONTYNUACJA ROZBIÓRKI STROPÓW I ŚCIAN
POD KLATKĄ SCHODOWĄ W OSIACH 1÷3/1÷F
- 2) REWOCUCJA ROZBIÓRKI STROPÓW I ŚCIAN
POD KLATKĄ SCHODOWĄ W OSIACH 5÷7/1÷F
- 3) REWOCUCJA ROBÓT MUROWYCH NA 3 PIĘTRZE
NASTĄPI PO ODBIORZE ŻYWIENIA PRZEZ UDT.
- 4) KONTYNUACJA ROBÓT W CIĘŚCI NOWEJ PO KIEDY
OSIAMI 12÷15/A÷F
- 5) ROZBIÓRKA NA PARTERZE POD POMIESZCZENIE TRAFID.
- 6) KONTYNUACJA ODBRYWÓW ŚCIEKÓW W 6 ZAWIECEN
KONSTRUKTORA.
- 7) WYKONANIE PRZYGOTUJE SZKIC ZE ŻYWIENIA
DOSTARCZA KONUMKACJI NA PARTERZE TJ.
PRZEJŚCIA Z WINDY DO ARCHIWUM.
INWESTOR WYSTĄPI DO PROJEKTANTA ~~DO~~ WPROWADZENIE
ZMIAN.


NA TYM PROTOKOŁ ZABOPOLONO.

PROTOKOŁOWAŁ:

Dariusz Siedzi

LISTA OBECNOŚĆ
BUDOWA MŚWIA OPOLE M. KOWALSKA
25. 07. 2022 godz 8⁰⁰

1. MAREK WATKIN - MW. budowy
2. DARIAN SOSAŁA - TROMBLD
3. HALINA KENICKA - SP 202 MŚWIA w Spółka
4. MAREK DUDK - TELEINTEGRA
5. DAWID WOS - TECHBUD
6. GAUNIAK GRZEGOR - IN.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located to the right of the list. The signatures are stylized and overlapping, with some appearing to be initials like 'M', 'D', and 'G'.