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Opole: 20.03.2023r

Protokdt nr 35 !

Rada Budowy: Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.
Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii .
Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

l. Inwestor przekazuje wykonawcy odpowiedzZ projektanta dotyczace
projektu zagospodarowania terenu oraz rysunek A/00/rev.1 oraz
rysunek z/01a zawierajgcy uszczegdtowienie o elementy matej
architektury i zagospodarowania terenu,.

Il. Dot. Pkt 6 protokdt nr 34. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje iz
powzigt informacje od projektanta odnosnie odstgpienia .instalacji
regulatora przeptywu CAV w stacji transformatorowej. Wykonawca
przyjmuje powyzszy zapis do realizacji

Ill.  Dot. Pkt 7 protokdt nr 34 aktualny do realizacji. W dniu dzisiejszym
Wykonawca ztozy Inwestorowi pismo w powyzszej sprawie

IV.  Dot. Pkt 8 protokot nr 34 w dalszym ciggu trwajg konsultacje
projektantéw dotyczgce zapiséw prawnych. Wykonawca nie otrzymat
rozwigzania

V. Pkt. 10 protokét nr 34 pozostaje aktualny

VI.  Pkt. 12. Protokét nr 34 pozostaje aktualny Wykonawca nie otrzymat

odpowiedzi

VII.  Pkt. 13. Protokot nr 34 pozostaje aktualny Wykonawca nig otrzymat
odpowiedzi

Vill. Do realizacji kieruje sie informacje o wystarczajgcej grubosci izolacji

kanatow wentylacyjnych grubosci 30mm

IX.  Pkt. 15 Protokét nr 34 pozostaje aktualny Wykonawca nie otrzymat
odpowiedzi

X. Pkt. 16 Protokot nr 34 pozostaje aktualny Wykonawca nie otrzymat
odpowiedzi
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XI. Pkt. 17 protokét na 34 pozostaje aktualny Wykonawca nie otrzymat
odpowiedzi ’ .

XIl. Pkt. 18 protokdt nr 34 pozostaje aktualny Wykonawca nie otrzymat
odpowiedzi

XIII. Podwykonaweca robét sanitarnych wnosi o wyjas',nienié:

W osiach posadzce 6-7 w posadzce przy drzwiach dw1 jest
prowadzona instalacja pod posadzkowa ktéra konczy sie w drzwiach,
nie jest zakonczona w zaden sposdéb, ani nie przechodzi w pion. co |
nalezy z tym zrobi¢?

Sprawa pilna!

1. Postep prac w branzy elektrycznej:
- do dnia dzisiejszego wykonano orurowanie podtynkowe i pod posadzkowe
w cafosci
- od dnia 21.03.2023r planowane jest rozpoczecie wykonyw:imie tras
kablowych poziomych i pionowych natynkowych, prace sa mozliwe do
rozpoczecia w osiach 9-15
- firma teleintegra planuje rozpoczecie prac elektrycznych po 27.03.2023r

2. Instalacje sanitarne:
- Kierownik Robét sanitarnych jest nieobecny
- Wykonawca Robét wod.-kan. nie obecny na naradzie
- Inspektor nadzoru stwierdza postep prac w zakresie wod.-kan. i c.o.
Przewody rozprowadzajgce instalacji grzewczej parteru, oraz podejscia
instalacji wod.-kan. na parterze, a takze piony instalacji grzewczej i
wodociggowej. Kierownik Budowy potwierdza. .
- W zakresie robét wentylacji zabudowano przewody wentylacyjne w
pomieszczeniu 30,34 oraz klapy p.poz w pom. 30.
Stanowisko inspektora nadzoru w branzy sanitarnej:
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Montaz instalacji wentylacji jest mozliwy bez ograniczen w osiach od 9-15,
w pozostatych czesciach tj. osie 1-9 montaz uwarunkowany jest
wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem robét posadzkowych.
Wykonano wiekszo$¢ przewodow wentylacji stacji Trafo oraz rozdzielni SN,
cze$¢ przewodow dla pomieszczen zlokalizowanych w osi 11-15 (ok 30%), a
takze zabudowe central wentylacyjnych dachu bez pod’rqczepia i
okablowania.

Wykonawca, po potwierdzeniu przez kupujgcego (inwestora) grubosci
izolacji (30mm), jest mozliwym montowanie przewoddéw wentylacji w
petnym zakresie, za wyjatkiem punktow o ktdrych mowa w powyzszym
protokole

Stanowisko inspektora nadzoru:

Inspektor stwierdza iz cze$¢ przewoddw zamontowana na obiekcie nie
posiada izolacji termicznej, izolacje nalezy uzupetnié zgodnie z parametrami
podanymi w dokumentacji projektowej. Montaz izolacji termicznej kanatéw
wentylacyjnych moze by¢ prowadzony na zabudowanych przewodach
wentylacyjnych. "

Stanowisko prezesa Techbud:
Montaz izolacji jest mozliwy jednak wydtuza to czas montazu.

3. Branza budowlana:
- KB zgtasza pytanie dotyczgce lady w pom. Holu:

Wysokos¢ lady w pom 02, oraz w jaki sposéb ma zosta¢ wykonane
posadowienie pod lade, w zwigzku z rozbieznosciami projektowymi
dokumentacja architektoniczna, dokumentacja technologii, dokumentacja
dotyczgca NPS.

Pytanie to nie zostato skierowane na etapie przetargu przez wykonawce.
- Inspektor nadzoru budowlanego zwraca uwage na technolpgie
wykonywania posadzek (niedopuszczalne sg pustki w styropianie, a folie
nalezy wywingé ponad posadzke)
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Uwaga Inwestora:

Widoczne przecieki ze stropodachu na 3 pietrze wskazujg na utrzymujgce
sie wypetnienie wodg fatd blachy trapezowej, w dalszym ciggu stwierdza sig
zamokniecie warstw stropodachu. Inwestor stwierdza namokniecie Scian i
stropow wszystkich kondygnacji powyzej parteru. Na Scianach i stropach
widoczne sg $lady grzybdw, plesni i glondw.

Inwestor zwraca uwage na konieczno$¢ wymiany konstrukcji.fasad, ktore
nie spetniajg wymogdw p.poz zgodnie z projektem i udzielonym
zamodwieniem, oraz na konieczno$¢ weryfikacji montazu okien.

Generalny wykonawca oczekuje do dnia 31.03.2023r podania kolorystyki
malowania parteru.

4. Uwagi ogdlne:
Kierownik Budowy stoi na stanowisku iz roboty wynikajgce z rewizji i
rysunkdw zamiennych powodujgce powstanie robét dodatkowych
wymagajg zgodnie z aktualnymi przepisami uzupetnienia o przedmiary
robot.
Inwestor w odniesieniu do rob6t dodatkowych stoi na stanowisku iz zostaty
udzielone wyczerpujgce informacje w pismach kierowanych do firmy
Techbud. Procedura obowigzujgca wykonawce w zakresie robot
dodatkowych zostata zapisana w paragrafie 17 umowy.

5. Inspektor nadzoru zwraca uwage na przestrzeganie przepiséw BHP
szczegOllnie przez podwykonawcoéw w zakresie srodkéw ochrony
indywidualnej.

6. Ustalenie formalne. Narady koordynacyjne bedg przeprowadzane co 2
tygodnie kolejne spotkanie odbedzie sie 03.04.2023.

Obecnosci inspektoréw nadzoru bedg ustalane indywidualnie wedtug
uznania "

Na tym protokdét zakonczono i podpisano.
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Opole: 20.03.2023r
Lista obecnosci do Protokotu nr 35

Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu
na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej i
Dziennego Osrodka Rehabilitacji.
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