Opole: 03.04.2023r
Protokoét nr 36

Rada Budowy: Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.
Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii
Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

l. Inwestor przekazuje wykonawcy pismo z ECO o koniecznosci
zamurowania drzwi od strony korytarza. Do realizacji

I Inwestor przekazuje odpowiedzi dotyczgce zapytania wykonawcy, o gazy
medyczne. wykonawca ustosunkuje sie po zapoznaniu z odpowiedzig

lll.  Inwestor przekazuje odpowiedzi na tematy z narad poprzednich, do
skserowania, wykonawca ustosunkuje sie po zapoznaniu z

dokumentacjg

IV.  Inwestor przekazuje detale rozwigzan konstrukcyjnych, fasad oraz drzwi
wejsciowych, wykonawca ustosunkuje sie po zapoznaniu z
dokumentacjg

V. Inwestor przekazuje rysunki rewizyjne:

A/05/rev2- rzut dachu

K/104/rev2- fundament pod zbiornik tlenu i murek oporowy dla ramp i

schodow

A/01/rev3 —rzut parteru

wykonawca ustosunkuje sie po zapoznaniu z dokumentacjg,

VI. W dniu dzisiejszym nie obecny jest kierownik robét branzy sanitarnej

- rozprowadzono kanaty wentylacyjne wraz z ociepleniem w osiach 9-
14 w poziomie parteru w 90%
- odnosnie informacji przestanych elektronicznie w dniu 24.03.2023
do inwestora oraz przekazanych w dniu dzisiejszym wykonawcy,
wykonawca ustosunkuje sie po analizie otrzymanych dokumentdw.
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Wykonanie ciggéw wentylacyjne pom 08,09,06 ujete w rewizji 4

projektu a, nie ujete w projekcie podstawowym bedzie przedmiotem
\

1

odrebnej decyzji inwestora

- Instalacje wod-kan i c.o zostaty wykonane w zakresie 50%, na dzien
dzisiejszy nie ma przeszkdéd w prowadzeniu dalszych robét.

- Inspektor nadzoru branzy sanitarnej stwierdza brak rozpoczecia
wykonywania robét w zakresie instalacji gazow medycznych.
Generalny wykonawca nie otrzymat akceptacji umowy od inwestora,
a wprowadzenie wykonawcy na budowe bez akceptacji Inwestora
wigze sie z naliczeniem kar.

- do dnia dzisiejszego nie rozpoczeto robdt zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, oraz przytgcza wodociggowego.

Postep prac w branzy elektrycznej:
- do dnia dzisiejszego wykonano ok 30% catos$ciowego zakresu instalacji

elektrycznych

- wykonawca nie wnosi uwag co do udostepnienia frontéw robét.
- Do wykonania petnego zakresu na dzien dzisiejszy z pomiarami i
dokumentacjg powykonawczg wykonawca wykona do 8 tygodni. -

Postep prac w branzy budowlanej:

- w zakresie prac zwigzanych z zagospodarowaniem ok 10%

- w zakresie zbiornika na woce deszczowg ok 30%

- w zakresie budynku ok 59% ( stanowisko inspektora nadzoru w branzy
budowlanej ocenia zakres robét na poziomie ok 50%)

- Inspektor wymaga akceptacji pokrycia dachowego przez projektanta,
Inwestor oswiadcza iz ECO wykonato przytacz cieplny oraz wykonuje montaz
wyposazenia technologicznego wezta.

Uwagi Inwestora:

Kierownik robot elektrycznych przekazat generalnemu wykonawcy
mozIliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego spetniajgcego przepisy i
wymogi w zakresie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zgodnie ze stanowiskiem
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wykonawcy robét elektrycznych wykonanie przedmiotowego zakresu nie
bedzie generowato dodatkowych kosztéw, przyjecie takiego rozwigzania
wymagac bedzie zdaniem wykonawcy robét, wymaga uzyskania
jednostkowego dopuszczenia rozwigzania projektowego

-Inwestor stwierdza iz do dnia dzisiejszego wykonawca nie podjat zadnych
czynnosci naprawczych zwigzanych z koniecznoscig usuniecia-wilgoci z
warstw stropodachu i wedy zalegajgcej w fatdach blachy dachu.

Inwestor stwierdza iz warstwy stropodachu wraz z pokryciem wykonano nie
zgodnie z czescig rysunkowa projektu podstawowego, gdzie przyjeto
ufozenie wetny mineralnej z pokryciem z papy, inwestor zada ztozenia
stosownego wniosku potwierdzajgcego mozliwos¢ utozenia warstw
stropodachu z zastosowanych materiatow. Inwestor zgda wykonania
warstw stropodachu zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robét.

Inwestor stwierdza iz konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne na
dachu zostata wykonana nie zgodnie z projektem, gdyz miata by¢ wykonana
w wersji konstrukcji ocynkowanej, a jest zaminowana, _

Inwestor stwierdza iz konstrukcja nosna stalowa pod stropodach nie zostata
zabezpieczona p.poz. Brak malowania farbami peczniejgcymi lub obudowe.
Inwestor zada, zbicia wszystkich tynkdw na scianach stropu i $cian na
kondygnacjach powyzej parteru, osuszenia i przesmarowania tych
elementow $rodkami grzybo i bakteriobdjczymi. Ocena no$nosci stropdw i
sufitéw powyzej parteru w zwigzku z wielokrotnym zalaniem wodami
opadowymi oraz zamarzaniem i rozmarzaniem bedzie oceniona w wyniku
wykonania ekspertyzy ktdrg inwestor sporzadzi wtasnym staraniem w
przypadku obnizenia normowej nosnosci tych elementdéw kosztem
ekspertyzy i naprawy tych elementdw konstrukcyjnych bedzie obcigzony
wykonawca.
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Uwagi wykonawcy:

Wykonawca przekazat cata korespondencje Inwestorowi dotyczaca
przeciwpozarowego wytgcznika pradu w lutym. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymat odpowiedzi. Wykonawca informuje iz na dzien dzisiejszy czas
dostawy certyfikowanego wytacznika prgdu wynosi ok. 8 tyg. a jego montaz
trwa okoto 2 tygodni.

Wykonawca zapewnia suszenie budynku przez naturalng cyrkulacje,
Wykonawca przedstawit inwestorowi pismo dotyczgce robét dodatkowych
w lutym oraz ponowit je w marcu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy
odpowiedzi dotyczgcych realizacji robét dodatkowych.

Do dnia dzisiejszego wykonawca nie otrzymat rewizji dokumentacji w wersji
papierowej zaopiniowanej przez rzeczoznawcéw branzowych.

Wykonawca stoi na stanowisku iz dach zostat wykonany zgodnie z opisem
technicznym projektu oraz STWIOR przedtozyt Inwestorowi karty
materiatowe dotyczgce wykonania dachu w ubiegtym roku. Do dnia
dzisiejszego generalny wykonawca nie otrzymat zmienionych rysunkéw
uwzgledniajgcych zmiany funkcjonalne parteru w zakresie:

- Audytu dla niepetnosprawnych

- Architektury wykonczenia wnetrz

Generalny wykonawca informuje iz pomimo oswiadczenia uzyskanego od
projektantéw o skoordynowaniu dokumentacji technicznej w dalszym ciggu
wystepujg rozbieznosci i kolizje w zakresie instalacji, oraz konstrukgji.
Generalny wykonawca do dnia dzisiejszego nie otrzymat kolorystyki
malowania $cian i okfadzin $ciennych i podtogowych, poza
zaakceptowanymi przez inwestora

Generalny wykonawca nie otrzymat informacji dotyczacej zdublowanej
instalacji hydrantowe;j.

Generalny wykonawca nie otrzymat informacji dotyczgcej zmiany $rednic
kanatéw wentylacyjnych ze $rednicy fi 200 na fi 250
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Generalny wykonawca stwierdza iz przekazat inwestorowi komplet
dokumentow dotyczacych wykonania elewacji wentylowanej i nie otrzymat
odpowiedzi do dnia dzisiejszego

Inwestor nie podziela stanowiska i opinii wyrazonych przez wykonawce
whniesionych do protokotu, wszystkie problemy podniesione przez
wykonawce zostaty wyjasnione w dotychczasowej korespondencji
kierowanej do wykonawcy. Uwagi wykonawcy dotyczgce rozwigzan
projektowych s3 na biezgco konsultowane z projektantami i przekazywane
na biezgco bez zbednej zwtoki do realizacji. Wszelkie zmiany i propozycje
rozwigzan sugerowane przez wykonawce, winny uzyskac wczesniej
pozytywng opinie projektanta i inspektora nadzoru w’fas'ciwej-branZy. Taki
komplet dokumentéw ztozony inwestorowi nalezy przedtozy¢ inwestorowi
do akceptacji.

Do dnia dzisiejszego nie zdemontowat fasad nie odpowiadajgcych
projektowi stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zatrudnienie :
Budowlanka: 11
Sanitarna: 8
Elektryka: 4

Inspektor nadzoru zwraca uwage na przestrzeganie podstawowych
przepiséw BHP, w zakres’e Ochrony srodkéw indywidualnych, okablowania,

szczegolnie dotyczy to podwykonawcow.

Na tym protokoét zakoriczono i podpisano.
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Opole: 03.04.2023r
Lista obecnosci do Protokotu nr 36
Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu

na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej i
Dziennego Osrodka Rehabilitacji.
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