

**Zakładany harmonogram intensywności podstawowych prac**

<b>Miesiące</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>
<b>Rodzaj prac</b>												
<i>Pozyskanie i zrywka drewna</i>	+++	+++	+++	++	++	+	+	++	+++	+++	+++	++
<i>Odnowienia, zalesienia, poprawki i uzupełnienia</i>			++	+++	+					+		
<i>Pielęgnowanie upraw [PIEL i CW]</i>					+	+++	++	+++	++	+	+	+
<i>Czyszczenia późne</i>		++	++	++	+	+	+	+	++	++	++	+
<i>Grodzenie upraw</i>			+	++	++	+				+		
<i>Zabezpieczanie upraw przez zwierzyńą</i>									++	+++	++	
<i>Pozostałe prace dotyczące ochrony lasu</i>			+	+	++	+	++	+	+	++	++	+

Stopnie intensywności prac:

- /brak/ - brak prac (lub prace incydentalne – nieobarczone pilnością)  
 + - małe natężenie prac  
 ++ - średnie natężenie prac  
 +++ - wysokie natężenie prac