

## Ramowy harmonogram prac - pakiet VI

Typ planu	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Przewidywana realizacja w kwartałach (%)			
					I	II	III	IV
Pozyskanie i zrywka drewna	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 117,00	25	25	25	25
	ZRYW-WYD1	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m	M3	100,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	ZRYW-WYD2	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do 1000 m	M3	100,00				
	ZRYW-WYD3	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej 1000 m	M3	330,00				
	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3	50,00				
	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501m do 1000 m	M3	50,00				
	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3	20,00				
	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	300,00				
	POZ-SZLAK	Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym	M	200,00				
	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	50,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	POM-SZRB	Pomoc przy szacunkach brakarskich rębnych	H	81,00	50			50
Hodowla lasu	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	TSZT	0,64	50		50	
	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	3,44		50	50	
	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	31,20		25	75	
	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	34,64		50	50	

	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	56,51		50	50	
	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	9,64		100		
	CP-W	Czyszczenia późne	HA	6,28		100		
Ochrona lasu	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	3,00				100
	PUL-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT	70,00				100
	MO-SSP	Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne zabezpieczanie sadzonek - moczenie	TSZT	31,20		50		50
	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	38,00				100
	SZUK-OWAD	Próbné poszukiwania owadów w ściółce	SZT	13,00			100	
	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	37,90	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	150,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	100,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	100,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00				100
	NAPR-BUD	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	15,00				100
	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	145,00				100
	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	70,00		50	50	
	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	5,45	25	25	25	25
	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	20,00		50	50	
	PA-PRZEBK	Ręczne przebieranie (sortowanie) bukwi	TONA	3,00				100
	PA-PRZEDB	Ręczne przebieranie (sortowanie) żołądzi	TONA	17,00				100

Szkółkarstwo i nasiennictwo	PA-ZAZAŁB	Przysposobienie nasion dębów do przechowywania	TONA	17,00				100
	PA-OBCDB	Ręczna skaryfikacja żołądźi	TONA	8,00		100		
	SIEW-AUTO	Automatyczny obsiew kontenerów nasionami	TSZT	60,00	30	70		
	SR-IN<400	Ręczny siew nasion lipy, grabu, czereśni, jodły, świerka, modrzewia w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2	TSZT	106,00		100		
	PRZ-R<400	Przerywanie nadmiernych ilości siewek w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2	TSZT	1 334,00		100		
	PIEL-KON1	Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2	M2	7 000,00		30	70	
	SORT-KON1	Sortowanie sadzonek w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2	TSZT	3 666,00				100
Prace godzinowe we wszystkich typach planu	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	9 129,80	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	80,00				
	GODZ MH23	Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT)	H	4,00				