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Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.18.2024 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert pod numerem PZD-

ZP.261.18.2024 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka 

Tatrzańska w km od 1+122,00 do km 1+430,47 w miejscowości Nowa Biała, o symbolu TR. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

mailto:pzd@nowotarski.pl


Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.18.2024 

 
Strona 2 z 28 

budowlanych (specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 

Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej  

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 
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została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust.2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, 

polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 90 dni od daty zawarcia Umowy. 

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu  

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych 

przez Zamawiającego. 
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5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) 

niezależnych od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 
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12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez ww. 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości kwoty podanej przez 

Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto _______ złotych (słownie złotych: /100), a netto 

_____________ zł (słownie złotych /100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie może ulec 

zmianie za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. 

2. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% wartości 

kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót 

o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 

20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą jednej faktury końcowej.  
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2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót, podpisany przez Strony. 

3. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze końcowej, zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów określonych w § 13 ust. 18 potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), 

o którym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności 

na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT 

obowiązującej u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur - wprowadzenia faktur przejściowych - z uwagi na istotne przyczyny 

ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek 

Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu zestawienia Robót - kosztorysu (obejmującego wszystkie wskaźniki 

cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego Umową oraz w zakresie wartościowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo- 

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy), który to dokument, po złożeniu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie kolejny załącznik do Umowy. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 
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3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za wyjątkiem 

czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 14 

ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 

na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 
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Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 

i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.18.2024 

 
Strona 10 z 28 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywany zakres i wartość 

robót dodatkowych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych zostanie dokonana w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, o którym mowa w § 5 

ust. 5, ceny jednostkowe określone w tym kosztorysie będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, o którym mowa w 

§ 5 ust. 5, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w ww. kosztorysie, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie - cen nie wyższych od 

średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów 

własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 
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3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 9.  

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych zostanie dokonana w sposób wskazany w § 8 ust. 3.  

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu 

do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 
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8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2. 

 

§ 11. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 12. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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Podwykonawstwo 

§ 13. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu/*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.18.2024 

 
Strona 16 z 28 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tego 

projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje się 

zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 
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ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odbioru końcowego. Fakturę (rachunek), o której mowa 

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą 
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wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 14. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 
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stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie 

Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa 

w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

6. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie objętym ich działaniem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania 

przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 

czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

 

§ 15. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 
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2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 16. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o protokół odbioru końcowego sporządzonego po 

wykonaniu wszystkich Robót. 

2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 13 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

3. Strony przystąpią do końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru 

Robót w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 
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5. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisują Strony. 

7. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów - wprowadzenie odbioru częściowego lub odbiorów częściowych - 

w przypadku wprowadzenia faktury przejściowej lub faktur przejściowych. 

2) terminu odbioru częściowego i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 18. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: _______/100) 

(Zabezpieczenie). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  
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3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia Zabezpieczenia 

w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki zabezpieczenie ma być 

wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym zakresie wezwania 

przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności Zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót. 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana 

w terminie 15 dni po upływie ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności 

od tego, który z tych terminów upływa później).  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też 

bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 4 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy, 
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c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

f) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 16,  

g) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

h) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),  

i) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 12 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1, 

j) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 8 ust. 1,  

b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 10 ust. 1,  
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d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 8 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 10 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 4 ust. 4, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 5,  

h) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

i) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 6. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak i 

w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę - na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  Zamawiający wszelką korespondencję do 

Wykonawcy będzie kierował na adres:________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej 

na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 
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3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 27. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz Ustawy. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. zestawienie rzeczowo-finansowe,  

3. zestawienie Robót - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę (obejmujący: wszystkie 

wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego Umową oraz zestawienie elementów scalonych) – od chwili 

zaakceptowania go przez Zamawiającego, 

4. informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska w km od 1+122,00 do km 1+430,47 w 

miejscowości Nowa Biała 

1.  ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie 

z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-

21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres 

siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa 

w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym 

przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad 

przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez 

Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego 

usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie 

gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego 

do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 

dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu 

wspomnianych kosztów. 
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6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i kodeksu 

cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  

..........................................................                               
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Tab. Zestawienie rzeczowo-finansowe  

Lp. Zakres rzeczowy Wartość netto 
VAT Wartość brutto 

[zł]  % zł 

a b c d e f 

1 Roboty przygotowawcze     

2 Roboty rozbiórkowe     

3 
Odwodnienie odcinka drogi 

przy chodniku 
    

4 
Budowa chodnika wraz z 

poszerzeniem 
    

5 
Roboty wykończeniowe i 

towarzyszące 
    

Cena oferty brutto (suma wartości brutto wierszy: 1, 2, 3, 4, 5)  
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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