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Zatacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem
i realizacja robét budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenéw
turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsiewziecia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe -
szlakiem Zbrzycy i Brdy"'.

Zadanie w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy jest
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Dziatania 08.04. Wsparcie atrakcyjno$ci waloréow
dziedzictwa przyrodniczego.

1. Informacja o zakresie inwestycji
Inwestycja dotyczgca zadania pn.: Zagospodarowanie terendéw turystycznych w Gminie Czersk
w ramach przedsigwzigcia pn. ,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy" ktéra bedzie
objeta niniejszym nadzorem inwestorskim, zostanie wykonana w formule ,zaprojektuj i wybuduj".
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zalaczonych do postepowania
programow funkcjonalno-uzytkowych (PFU — 2 szt.), w ramach ktérych przewiduje sie, ze zostanie
zaprojektowana, a nastgpnie wybudowana infrastruktura turystyczna w miejscowosciach Rytel
i Zapora. Przedmiot zaméwienia zostat okreslony w zatgczonych Programach funkcjonalno-
uzytkowych (PFU - 2 szt.).
1. Zakres inwestycji, nad realizacja ktérej bedzie petniony nadzér inwestorski, obejmuje:

1) Miejscowosé Rytel, dziatki nr 475 i 430/1.

a) Parking utwardzony plytami azurowymi (kolor czerwony, gr. 8 cm, krawedzie parkingu
umocni¢ poprzez utozenie opornika drogowego 12x25x100 cm). Nalezy przewidzie¢ dwa
miejsca parkingowe dla 0oséb niepetnosprawnych.

b) Zejscie do Wielkiego Kanatu Brdy utwardzone kostkg brukowg betonowg wraz z
podbudowg z kruszywa tamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. min. 25 cm i podsypkg
cementowo-piaskowg gr. min. 3 cm (kostka brukowa betonowa "cegietka" szara gr. 8 cm +
krawedzie ciggu umocnione obrzezem betonowym 100x30x8 cm), parametry techniczne
poreczy zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

c) Pomost do wodowania kajakow.

d) Wiata pojedyncza z tawostotami.

e) Piknikowa tawka solarna.

f) Kosz na odpady.

g) Toaleta automatyczna dostosowana do oséb niepetnosprawnych (do dokumentacii
postepowania zataczono przyktadowg specyfikacje wykonania) - w tym doprowadzenie
przytaczy wod.-kan. i energetycznego.

h) Stojak na rowery.

i) Barierki ogrodzeniowe/piot.

j) Tablice informacyjne.

k) Prace projektowe.

2) Miejscowosé Rytel, dziatki nr 3112/5 i 512/2.

Czes6 pierwsza ,Czesé gérna'.

a) Przygotowanie terenu.

b) Doprowadzenie wody.

¢) Doprowadzenie energii elektryczne;j.

d) Altany z tawostotawmi.

e) Taras widokowy.
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3)

f) Toalety (2 pojedyncze lub 1 podwéjna).

g) Kosze na $mieci.

h) Tablice informacyjne.

i) Stojaki (ktody) na rowery.

j) Plot.

k) tawostoty i fawki, w tym takze ustawione na skarpie z widokiem na rzeke.

I) Dojazd wraz zatokg postojowg i parkingiem wraz z montazem sygnalizacji swietine;j.

m) Parking utwardzony piytami azurowymi. Nalezy przewidzie¢ jedno miejsce parkingowe dla
0sbb niepetnosprawnych.

n) Wiata pojedyncza z tawostotami.

0) Prace projektowe.

Czes¢ druga ,Czes€ dolna”.

a) Pomost do wodowania kajakéw.

b) Wiata z fawostotem.

¢) Miejsce z paleniskiem na ognisko.

d) Piknikowa tawka solarna i lampa solarna.

e) Suszarka na kajaki.

f) Ostona kosza na smieci.

g) Obudowa przeno$nej toalety.

h) Kosze na odpady.

i)y Tablice informacyjne.

j) Stojak na rowery.

k) Prace projektowe.

Miejscowos$é Zapora, dziatki nr 3032/5.

a) Uksztattowanie tagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci malej piaszczystej plazy z

utwardzonym podjazdem i rozbiérka starego slipu z piyt betonowych.

b) Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty).

c) Wiata na toalety przenosne.

d) Suszarka (stojak) na kajaki.

e)

tawki solarne.
f) Lampy solarne.
g) Prace projektowe.

2. Wykonawca robét budowlanych wykona wszelkie inne prace i roboty budowlane, jakie okazg sie

2.2

2.3.

24

2.5.

niezbedne dla prawidtowej i zgodnej ze sztukg budowlang realizacji przedmiotu zaméwienia.

Obowiazki ogdlne

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi branzy
budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym zakresie
obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na etapie projektowania i weryfikacja dokumentacji projektowej
pod wzgledem jej zgodnosci z PFU oraz wnioskiem i umowg o dofinansowanie ze $rodkéw
RPO WP.

Reprezentowanie inwestora na etapie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe/zgloszeniem budowy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportow, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
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4.6.
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4.8.
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4.10.

inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi i przekazywanie

co miesigcznego pisemnego raportu o postepie prac projektowych i z realizacji inwestycji w

terminie do 25 dnia kazdego miesigca. Raport powinien zawiera¢ informacje o:

a) postepie prac projektowych,

b) wystepujgcych problemach na etapie projektowania,

c) postepie prac wykonawczych z podaniem ich szacunkowych ilosci w formie
tabelarycznej, wraz z okre$leniem zaawansowania robét, postep prac nalezy
udokumentowac dokumentacjg fotograficzna,

d) planowanych robotach na najblizszy miesiac,

e) wystepujgcych problemach na etapie budowy (realizacji robét),

f)  innych waznych kwestii dotyczacych realizowanego zadania.

Obowiazki - Etap Projektowania

Weryfikacja koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie zgodnosci z PFU.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowej realizacji prac projektowych.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowieft umowy z Wykonawcg robét | prac
projektowych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

Monitorowanie postepu prac projektowych oraz sktadanie stosownych raportéw.

Udziat w naradach roboczych w siedzibie Zamawiajgcego, min. 2 razy w miesigcu.

Weryfikacja dokumentacji projektowej pod wzgledem jej kompletnosci.

Podpisywanie protokotéw zdawczo - odbiorczych dokumentacji projektowe;.

Weryfikacja i zatwierdzenie wnioskéw o wydanie decyzji na pozwolenie na budowe/zgtoszenia
budowy.

Przygotowanie wnioskéw 0 wydanie dziennikow budowy.

Przygotowanie wniosku zawiadomienia PINB/ WINB Gdansk o planowanym terminie
rozpoczecia budowy.

Obowiazki - Etap Budowy

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych, niezgodnych
z dokumentacjg projektowa i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawey robét budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym;

a) planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

b) dokumentacjg projektowa.

Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.
Monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
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wystepujacych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.
Opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia robét dodatkowych po zgioszeniu przez Kierownika Budowy na pi$mie
koniecznosci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na
ich wykonanie, dokonanie uzgodnieri z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji
zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét odbiegajgcych
od zafozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych rob6t budowlanych w tym kontrola i odbi6r rob6t
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych roboét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbioru kohcowego oraz udziat w
czynnosciach odbioru.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robot budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ =z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem budowy.

Biezaca kontrola ilo$ci i terminowos$ci wykonywanych robét.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

Kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
roboét.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wptynac¢ na termin zakonczenia robot).
Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robot (projektéw
Zz naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestéw, itp.).
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Sporzadzi

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W ramach kazdego przeglagdu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzadzenia protokoiu
z przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigcia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne po$wiadczenie
usuniecia wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przeglgdu
w terenie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie
materiatéw koniecznych do przygotowania wezwania do zaptaty z udzielonej gwarancji, w tym
opracowanie raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego warto$¢ prac
naprawczych.

Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wybudowanej drogi po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét.

Wykonania czynno$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

Przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdtowo zostat okreslony
w PFU stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie
obecnosci  inspektora branzy budowlanej, sanitarnej oraz branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej na terenie budowy.

Koordynatorem zespolu inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie inspektor branzy
budowlanej i powinien byé obecny co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji cato$ci
etapu budowy, natomiast inspektorzy nadzoru branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej powinni by¢é obecni w trakcie realizacji robét danej branzy co najmniej
2 razy w tygodniu (obecnosci nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecno$ci
w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

(podpis/pieczeé imienna)
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