

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet I – Leśnictwo Poręby Dymarskie

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	+	+	++	++	+++	+++	++	++	++	+	+
Czyszczenia późne		++	+++	+++ +	+++				++	+++	+	
Czyszczenia wczesne		+	+++	+++ +	++++							
Grodzenia		+	+++	++++	++							
Ochrona lasu	+	+	+	+++	+++ +	++	+	+	++	+	+	+
Ochrona ppoż		++++	++++			+	+	+				
Odnowienia			++	+++ +	+++							
Pielęgnacje					+	+++	++++	++++	++			
Przygotowanie gleby								+	+++	++++	++	
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	+++	+++	++	+	+	++	++	++	+++	++	++	+
Trzebieże wczesne	++	++	++	+	+	+++	+++	+++	++	++	++	
Utrzymanie obiektów leśnych	+	+	+	+	++	+++	+++	+++	++	+	+	+
Użytkowanie rębne	+++	+++	+++	+	+	++	++	+++	+++	++	+	+

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet II – Leśnictwo Świerczów

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Czyszczenia późne		+	+	+++		++						
Czyszczenia wczesne			++	++	++							
Grodenia			++++	+								
Ochrona lasu			++	+						+	++	
Ochrona ppoż		++++	+++									
Odnowienia			+++	+++								
Pielęgnacje					+	+++	+++	++				
Przygotowanie gleby									+++	+++	++	
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne			++	++	++	++	++	++	++	++	+	
Trzebieże wczesne		+	+	+++	++							
Utrzymanie obiektów leśnych	+	+	+	++	++	++++	++++	++++	+++	+	+	+
Użytkowanie rębne	+++	+++	++	++	+	+	+	+				

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr III – Leśnictwo Nowa Wieś

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	++	+	+	+	+	+	+	+	++	+	+
Czyszczenia późne			+++	++++				++	+++	++		
Czyszczenia wczesne			++	++++	++			++	+++			
Grodzenia		++++	++++	++								
Ochrona lasu		+			+	+	+	+	++++	++++	+	
Ochrona ppoż		+++	++++									
Odnowienia			++++	++++	++							
Pielęgnacje						+++	++++	+++				
Przygotowanie gleby			+						++	++++	++++	+
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	++	++	+	+	+	+	+	++	+++	++	+	
Trzebieże wczesne	++	+++	+	+	+	+	+	+++	++	++	+	
Utrzymanie obiektów leśnych		+	+	+	++	++	++	++	++	+	+	+
Użytkowanie rębne	++++	++++	+++	++	++	++			+++	+++	+++	

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr IV – Leśnictwo Wilcza Wola

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	+	+	++	+++	+++	++	++	++	+	+	+
Czyszczenia późne		++	+++	++	++++	+++	+++	+				
Czyszczenia wczesne				+	++++	++++	++++	++				
Grodzenia		++	++++	++++								
Ochrona lasu	+	+	+	+++	++++	+	+	++	++	+	+	+
Ochrona ppoż		++++	++++									
Odnowienia			++	++++	++							
Pielęgnacje					+	++++	++++	++				
Przygotowanie gleby			+						+	++++	+++	+
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	+++	+++	++	+	+	++	++	++	++	+++	++	
Trzebieże wczesne	+++	+++	++	+	+	++	++	++	++	+++	++	
Utrzymanie obiektów leśnych	+	+	+	+	+	++	+++	+++	+++	+	+	+
+Użytkowanie rębne	+++	+++	+++	+	+	++	++	++	+++	+++	+	

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr V – Leśnictwo Lipnica

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	++	++	++	+	+	+	+	++	++	+++	+
Czyszczenia późne		+	++	++	+++	++++	+					
Czyszczenia wczesne					+	++++	+++	+				
Grodzenia												
Ochrona lasu	+	+	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+
Ochrona ppoż		++++	+++	++	+	+	+	+	+	+		
Odnowienia			++	++++	+							
Pielęgnacje					+	++	++++	++++	+			
Przygotowanie gleby			+++	++++	++				++	++	++	
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+
Trzebieże wczesne	+	+++	+++	+++	++	++	++	++	++			
Utrzymanie obiektów leśnych			++	++	+++	+++	+++	+++	++	++		
Użytkowanie rębne	++	+++	++	+	+	+	+	+	++	++	++	+

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet VI- Leśnictwo Kamień

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xx	x	xx	
Czyszczenia późne		xx	xx	xx				xx	xxx	xxx	xx	
Czyszczenia wczesne		xx	xx	xx	xx			xx	xx	xx		
Grodzenia	xx	xx	xxxx	x								
Ochrona lasu		x	x	xx	xxxx	xxxx	x	x	x	x	xx	x
Ochrona ppoż		xxxx	xxxx									
Odnowienia			xxx	xxxx	x							
Pielęgnacje					x	xxxx	xxxx	xx				
Przygotowanie gleby			x						xxx	xxxx	x	
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	xxxx	xx	xx	xx	x			x	xx	xx	xx	
Trzebieże wczesne	xx	xxx	xxx	xx	xx		xx	xx	xx	xx	x	
Utrzymanie obiektów leśnych		x	x	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx	xx	x	x	xxx
Użytkowanie rębne	xx	xxx	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet VII – Leśnictwo Podwolskie

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+	+	+	++	+++	+++	++	++	++	+	+	+
Czyszczenia późne		++	+++	++	++++	+++	+++	+				
Czyszczenia wczesne				+	++++	++++	++++	++				
Grodenia		++	++++	++++								
Ochrona lasu	+	+	+	+++	++++	+	+	++	++	+	+	+
Ochrona ppoż		++++	++++									
Odnowienia			++	++++	++							
Pielęgnacje					+	++++	++++	++				
Przygotowanie gleby			+						+	++++	+++	+
Prace na szkółce leśnej												
Trzebieże późne	+++	+++	++	+	+	++	++	++	++	+++	++	
Trzebieże wczesne	+++	+++	++	+	+	++	++	++	++	+++	++	
Utrzymanie obiektów leśnych	+	+	+	+	+	++	+++	+++	+++	+	+	+
+Użytkowanie ręczne	+++	+++	+++	+	+	++	++	++	+++	+++	+	

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet nr VIII – Leśnictwo Nasiennie-Szkółkarskie

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rodzaj prac												
Cięcia przygodne	+++								++			
Czyszczenia późne				++++								
Czyszczenia wczesne												
Groźzenia												
Ochrona lasu			+++	+	+	+	+	+	++	+	+	
Ochrona ppoż			++++			+						
Odnowienia												
Pielęgnacje						+++ +	++	++				
Przygotowanie gleby												
Prace na szkółce leśnej	+	+	+++	++++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+
Trzebieże późne	++++											
Trzebieże wczesne	++++											
Utrzymanie obiektów leśnych			+	+	++	++	+	+	++	+		
Użytkowanie rębne												

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego