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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu kołowego na czas 

budowy ulicy Leśnej i ulicy Dojazd w Dąbrowie, gmina Dopiewo. 

 

2. Zamawiający 

Gmina Dopiewo 

ul. Leśna 1c 

62-070 Dopiewo 

  

3. Jednostka projektowa 

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Głuchowska 1 

60-101 Poznań   

 

4. Podstawa opracowania 

4.1. umowa ROA.272.38.554.2017  

4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie  

4.3. projekt zagospodarowania terenu 

4.4. projekt budowlano-wykonawczy   

4.5. przepisy prawne 

● Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia 

19.08.1997r) – z późniejszymi zmianami 

● Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393) 

● Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 

2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181) 

● Załączniki 1-4 do w/w rozporządzenia 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 

413) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 

813) 

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 , 

poz. 1729) 

 

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Istniejące ulica Leśna jest to ulica gminna o nawierzchni gruntowej, szerokości od 3,5m do 

7,0m, przebiegająca w miejscowości Dąbrowa, gmina Dopiewo. Początek opracowania stanowi 

włączenie w istniejącą drogę gminną nr 325058P (ulicę Wiejską) o nawierzchni bitumicznej. Dalej 

droga będzie przebiegać po terenie w większości stanowiącym istniejący pas drogowy oraz po 

działkach prywatnych w użytkowaniu rolniczym. W sąsiedztwie planowanego przebiegu drogi 

znajdują się głównie pola uprawne oraz zabudowa mieszkalna. W km około 0+259 oraz w km 1+190 

projektowana droga przecina istniejące przepusty stanowiące przedłużenie rowów 

odwadniających przyległy teren. Koniec projektowanej ul. Leśnej stanowi włączenie w istniejącą 

drogę gminną (ul. Batorowska). 

Istniejąca ulica Dojazd  to ulica zlokalizowana pomiędzy ulicą Jabłoniową, a Brzoskwiniową 

nie posiadająca w istniejącym stanie połączenia z ul. Leśną. Koniec projektowanej ul. Dojazd 
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stanowi włączenie w istniejącą jednokierunkową drogę serwisową zlokalizowaną w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 307.  
Ulice te stanowią dojazd  zarówno do posesji, będących zabudową jednorodzinną i jak 

zakładów usługowo - produkcyjnych. Ulice charakteryzują się niewielkim ruchem samochodowym i 

pieszym, stanowiącym przeważnie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej otoczeniu. 

 

6. Podstawowy parametry techniczne inwestycji 
 

Przyjęte parametry projektowe – droga gminna nr 325048P  (ul. Leśna)  

• Klasa techniczna drogi      Z 

• Kategoria ruchu        KR 3 

• Prędkość projektowa  (teren zabudowy)    50 km/h 

• Przekrój poprzeczny        1x2 

• Typ przekroju         uliczny 

• Parametry przekroju poprzecznego: 

• szerokość pasa ruchu       3,0m 

• szerokość chodnika     2,0 – 3,5mm 

 

Przyjęte parametry projektowe – droga gminna nr 325325P (ul. Dojazd), droga gminna nr 

325054P (ul. Rolna) 

• Klasa techniczna        L 

• Kategoria ruchu        KR 2 

• Prędkość projektowa  (teren zabudowy)    40 km/h  

• Przekrój poprzeczny        1x2  

• Typ przekroju        uliczny 

• Parametry przekroju poprzecznego: 

• Szerokość pasa ruchu       2,75m 

• szerokość chodnika       2,0m 

• szerokość ścieżki rowerowej      2,7-3,5m 

 

Przyjęte parametry projektowe – pozostałe drogi gminne  

• Klasa techniczna drogi      D 

• Kategoria ruchu        KR 2 

• Prędkość projektowa  (teren zabudowy)    30 km/h 

• Przekrój poprzeczny        1x2 

• Typ przekroju         uliczny 

• Parametry przekroju poprzecznego: 

• szerokość pasa ruchu        2,5m 

• szerokość chodnika       2,0m 

• szerokość ścieżki rowerowej      2,7m 
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7. Ogólne założenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie ruchu w 

bezpośrednim sąsiedztwie ulicy podczas budowy, jak i zapewnienie bezpiecznego dojazdu do 

posesji na odc. objętym robotami.  

Ze względu na prowadzenie robót na całej szerokości jezdni, wykonanie robót zostało 

podzielone na 5 etapów (4 etapy dla budowy ul. Leśnej i etap 5 dla budowy ul. Dojazd). Ponadto 

wykonawca jest zobligowany jest do umożliwienia dojazdu pojazdom do posesji lub 

każdorazowego informowania mieszkańców o braku takiej możliwości. 

Długość zajęcia jest uzależniona od etapów wykonywania robót: 

• dla etapu 1: ok. 400,0m, 

• dla etapu 2: ok. 400,0 m, 

• dla etapu 3: ok. 420,0 m, 

• dla etapu 4: ok. 410,0m. 

• dla etapu 5: ok. 1015,0m. 

Z uwagi na etapowość prowadzenia robót oznakowanie i zabezpieczenie terenu zostało 

zaprojektowane w pięciu etapach.  

• Etap I (ul. Leśna) 

Zostanie wykonany początkowy fragment od skrzyżowania z drogą gminną nr 325058P (ul. 

Wiejska) do zjazdu na działkę nr 357/11. W miejscu włączenia się w ul. Wiejską, zostanie również 

wprowadzona organizacja zawężająca pas jezdni przy pomocy słupków U-21b (rys. 3.1). 

• Etap II (ul. Leśna) 

Zostanie wykonany odcinek od zjazdu na działkę nr 357/11 do działki nr 347/17.  

• Etap III (ul. Leśna) 

Zostanie wykonany odcinek od działki nr 347/17 do działki nr 375/9. 

• Etap IV (ul. Leśna) 

Zostanie wykonany początkowy odcinek od działki nr 375/9 do skrzyżowania z drogą 

gminną nr G322037P (ul. Batorowska). W miejscu włączenia się w ul. Batorowską zostanie również 

wprowadzona organizacja zawężająca pas jezdni przy pomocy słupków U-21b (rys. 3.2). 

• Etap V (ul. Dojazd) 

Zostanie wykonany początkowy odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 325048P (ul. 

Leśna) do skrzyżowania z jednokierunkową drogą serwisową w pasie drogi wojewódzkiej nr 307. W 

miejscu włączenia się w drogę serwisową zostanie również wprowadzona organizacja zawężająca 

pas jezdni przy pomocy słupków U-21b (rys. 3.3). 

 

 Ponadto dla wszystkich etapów zostanie wprowadzony objazd tymczasowy na drodze 

wojewódzkiej nr 307 umożliwiający dojazd zarówno do ul. Wiejskiej (m. Dąbrowa), jak u ul. 

Batorowskiej (m. Tarnowo Podgórne) z pominięciem budowanej ul. Leśnej. Dla każdego etapu 

zostanie wprowadzona organizacja ruchu wyłączająca dany odcinek drogi z ruchu kołowego, z 

umożliwieniem wjazdu pojazdów budowy i pojazdów dojeżdżających do posesji. Dla 

zabezpieczenia i wyraźnego oddzielenia etapów, w których realizowana jest inwestycja 

przewidziano zapory drogowe wraz z oznakowaniem informującym o możliwości dojazdu do 

posesji. Na istniejących drogach gruntowych krzyżujących się z ul. Leśną i ul. Dojazd przewidziano 

oznakowanie B-1 wraz z tabliczką informującą o możliwości wjazdu pojazdów budowy i pojazdów 

dojeżdżających do posesji. 

 

Zaleca się prowadzenie robót na odcinku nie większym niż 50 m etapami 

umożliwiającymi zmniejszenie utrudnienia w dojeździe do posesji. Zabrania się 

prowadzenia robót na całym odcinku i zamykania dojazdu do posesji bez 

wcześniejszego uzgodnienia z mieszkańcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
6 

8. Zagrożenia i utrudnienia związane z prowadzonymi robotami drogowymi 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ciągu dróg gminnych ul. Leśnej i ul. 

Dojazd w Dąbrowie, wystąpi czasowe zamknięcie pasa drogowego, natomiast dopuszcza się ruch 

pojazdów budowy oraz dojazd do posesji. Dla zmniejszenia uciążliwości użytkowników posesji 

zlokalizowanych przy ulicy Leśnej i Dojazd przewidziano podział prowadzonych prac na 5 etapów. 

Ziemia z wykopu zostanie odłożona na odkład, a jej nadmiar wywieziony. Roboty związane z 

zakresem prac będą realizowane metodą wykopu otwartego.  

Wszystkie roboty związane z budową należy prowadzić tak, aby minimalizować utrudnienia 

w ruchu pieszych i pojazdów. Starać się zapewnić dojazd i dojście do posesji. Wprowadzone 

zmiany ze względu na małe natężenie ruchu i krótkotrwały charakter tych najbardziej uciążliwych 

prac w minimalnym stopniu spowodują utrudnienia w ruchu kołowym i pieszych. 

Ruch pojazdów oraz pieszych należy odpowiednio zabezpieczyć, strefę budowy oddzielić 

od pasa ruchu słupkami U-1, U-2 oraz tablicami U-20, U-21b oraz U-20c. Zajmujący pas drogowy w 

związku z prowadzeniem robót drogowych jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu. 

Osoby wykonujące roboty na drodze są obowiązane używać w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadającym właściwym warunkom 

technicznym. W razie potrzeby dopuszcza się ręczne sterowanie ruchem na odcinkach 

wykonywanych prac. 

 

9. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące znaków i zabezpieczenia robót prowadzonych 

w pasie drogowym. 

• Strefę budowy należy oddzielić od pasa ruchu słupkami U-1, U-2 oraz tablicami U-20, U-21b 

oraz U-20c 

• Lokalizacja tablic i innych znaków w terenie – zgodnie z projektem 

• Znaki, które na planie sytuacyjnym zostały oznaczone nazwą etapu należy stosować 

wyłącznie w danym etapie. Pozostałe znaki dotyczą całej organizacji ruchu (wszystkich 

etapów) 

Jednostka organizacyjna prowadząca prace w związku z robotami lub czynnościami na 

drodze w pasie drogowym zobowiązana jest do umieszczenia i utrzymania znaków drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo przy drodze. 

Zajmujący pas drogowy w związku z prowadzeniem robót drogowych jest obowiązany 

zapewnić bezpieczne warunki ruchu. 

Osoby wykonujące roboty na drodze są obowiązane używać w sposób widoczny dla 

innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadającym właściwym warunkom 

technicznym.  

Składowanie materiałów do budowy, ziemi z wykopów oraz sprzętu powinno odbywać się 

w pasie zajętego terenu wygrodzonego zaporami. 

 

Podstawowe wymagania dotyczące znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -  w odniesieniu do 

wyrobów nie podlegających tej certyfikacji 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 

podlegających certyfikacji 

• wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie 

znaku bezpieczeństwa 

Lica urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być odblaskowe, przy czym odblaskowość 

urządzeń nie może być mniejsza niż odblaskowość zastosowanych znaków pionowych. 

Oświetlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzących i zaporach wygradzających jezdnie 

powinno być aktywne przez cały okres obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu, bez 

względu na warunki pogodowe oraz porę doby. Światła te o barwie żółtej przy normalnej 
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przejrzystości powietrza powinny być widoczne z odległości min. 250m oraz zapalać się i gasnąć z 

częstotliwością 9030 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. 

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy zastosować znaki 

pionowe  grupy dużej. Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu II. 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub 

Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane 

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego. 

 

10. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Szczegółowy terminarz robót zostanie przedstawiony przez wykonawcę po jego wyborze w 

drodze przetargu. Termin ogłoszenia przetargu zostanie określony przez Zamawiającego. 

Wykonawca może przystąpić do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniu projektu 

oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach. 

 
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 1 lipiec 2021 r. 

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 1 lipiec 2022 r. 

  



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
8 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
9 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
10 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
11 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
12 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
13 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
14 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
15 

 
 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
16 

 
 

 



 

 

 
       Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
17 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Plan orientacyjny (skala 1: 10 000)  

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500 – 1:1000)  

3. Plan sytuacyjny – oznakowanie robót przy krawędzi istniejącej jezdni 

(skala 1:500)  


