ZDP Zarzad Drég Powiatowych

w Czarnkowie

w Czarnkowie
ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31
e-mail: secretariat@zdpczarnkow.pl
www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

PROTOKOL ZE SPOTKANIA
Data i godzina spotkania: 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00
Miejsce spotkania: Siedziba Zamawiajacego — Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie
Temat spotkania: Przedstawienie przez  Wykonawce  stanu Zaawansowania

prac projektowych — zgodnie z §4 pkt. 13 umowy nr 7/ZP/2019
dla zadania: ,Przebudowa drogi, budowa $ciezki pieszo-rowerowe;j
przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowosci Trzcianka”.

Ustalenia ze spotkania:

1. Wykonawca na spotkaniu przedstawit postepy, jakie zostaty dokonane w projekcie. Ponadto
przedstawit informacje dotyczaca etapu, na jakim sg uzyskiwane przez niego pozwolenia
wymagane do realizacji inwestyc;ji.

2. Wykonawca przedstawit etap, na jakim sg wszystkie pozwolenia, wymagane do budowy
chodnika, z ktérych wynika przesunigcie terminu realizacji zadania. Oméwione zostaty
trudnosci, z jakimi spotkat sie wykonawca:

o 14-dniowy termin oczekiwania na mapy do celéw opiniodawczych, przekazanych
z Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

o Brak dysponowania przez Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie cyfrowym  podkiadem geodezyjnym, co zrodzito
konieczno$¢ zlecenia digitalizacji istniejgcych materiatow wystepujgcych w formie
analogowej. Zamawiajacy zlecit  wykonanie mapy, ktore otrzymat
25 pazdziernika 2019r.

o Oczekiwanie na decyzje o lokalizacji inwestycji publicznej wydanej na wniosek ztozony
dnia 16 pazdziernika 2019 r. — przewidywany termin otrzymania decyzji
— 20 grudnia 2019 r. Dopiero po uprawomocnieniu w/w decyzji mozliwe jest ztozenie
wniosku na pozwolenie wodnoprawne. Przewidywany czas oczekiwania na pozwolenie
wodnoprawne to okres 2-3 miesiecy. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego mozliwe bedzie ziozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3. Omowiono przekrdj poprzeczny kiadki, ktéra znajduje sie nad kanatem tgczgcym jezioro Diugie
i jezioro Sarcze.

4. Zamawiajgcy zaproponowat Wykonawcy rozwigzanie technologiczne - zastosowanie
kompozytéw oraz aluminiowych poreczy.

5. Omowiono warunki podpisania aneksu do umowy w zw. z przedtuzeniem terminu realizacji
umowy.

6. Wykonawca zobowigzat sie przygotowaé materiat dowodowy, tj. korespondencje
W sprawie rzeczowych pozwolen na dzien 16 grudnia 2019 .

7. Omowiono kwestie wiasnosci gruntéw — $ciezka zostanie zbudowana na gruntach gminy
Trzcianka, ktére zostang przekazane Zarzadowi Droég Powiatowych na podstawie pozwolenia



na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Burmistrz Trzcianki wydat zgode. W projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzcianka zawarto, ze pas drogi
powiatowej zostanie poszerzony o rzeczong $ciezke pieszo-rowerows.
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