Zatgcznik nr 5

do umowy

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA

W ZAKRESIE

ROBOT BUDOWLANYCH*

Stan na dzien:

Nr raportu:

PODPIS WYKONAWCY

NAZWA ZADANIA:

Nr umowy:

Data zakonczenia zadania

Umowa z dnia:

Aneks nr ... zdnia

Wykonawca

Osoba prowadzaca
zadanie

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

WYKONAWCA (IMIE NAZWISKO)

Inspektor Nadzoru

INWESTOR (IMIE NAZWISKO)

Ubezpieczenie Wymagane Data waznosci** Terminy ptatnosci sktadek™*
deliktowe OC
TAK* NIE*
Ubezpieczenie od Wymagane Data waznosci** Terminy ptatnosci sktadek**
ryzyk budowlano
— montazowych* | TAK* NIE*
Ubezpieczenie Wymagane Data zawarcia/waznosci** Terminy ptatnosci sktadek**
NNW
TAK* NIE*
Cesja bankowa TAK* NIE* Na rzecz banku
Zabezpieczenie Wymagane Data waznosci Forma
nalezytego
wykonania TAK* NIE*
umowy

Termin umowny realizacji zadania jest

niezagrozony*

zagrozony*

Zatwierdzony
Podwykonawca

Nazwa firmy

Zakres prac

*- niepotrzebne skresli¢
**. Nalezy wskaza¢ harmonogram pfatnosci sktadek. Jezeli terminy dotyczg biezgcego okresu raportowania nalezy
dotgczy¢ do raportu kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem (Ubezpieczenie deliktowe
OC / Ubezpieczenie od ryzyk budowlano — montazowych / NNW oraz potwierdzenie optacenia sktadek)
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| 1. Kluczowe etapy inwestycji

Termin zakonczenia
Zgodnie z Przewidywany/
Nr Nazwa kamienia milowego umowvilfnayanl:cepto Faktyczny Status UWAGI
harmonogramem
DD.MM RRRR DD.MM.RRRR
1.
2.
3.
4.
5.
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 W trakcie realizacji
0 Nie osiggnieto
Uwagi:

Termin zakonhczenia przewidywany - termin dla statusu kamienia milowego 0 lub 0,5 -. to jest termin przewidywany przez Wykonawce (na
podstawie biezgcego stanu wiedzy), w ktérym osiggnie dany kamien milowy
Termin zakonczenia faktyczny - termin dla statusu kamienia milowego 1 - termin faktycznego osiggniecia kamienia milowego

2. Informacja o opdznieniach osiggniecia kluczowych etapdw inwestycji
PP Rekomendowane dziatania Status dziatania
Nr Ocena przyczyny opdznienia i wptywu na harmonogram K : )
orygujgce korygujacego
STATUS DZIALANIA KORYGUJACEGO
1 Zrealizowano
0,5 | W trakcie realizacji
0 Nie rozpoczeto
3. Dziatania wykonane w okresie raportowania
Nr Dziatania wykonane w okresie raportowania Uzyskana jakos¢
1
2
3
4
5
UZYSKANA JAKOSC
BDB Bardzo dobra - wykonane dziatania sg istotne , trwate ,uzyteczne i skuteczne dla realizacji zadania
z Zadowalajgca - wykonane dziatania sg istotne, uzyteczne dla realizacji zadania
NZ Niezadowalajgca - brak wykonania dziatania/ dziatanie wykonane nieprawidtowo
4. Planowanie dziatania w nastepnym okresie raportowania
2
5. Inne istotne informacje majgce zwigzek z realizacjg inwestycji
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