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REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
w BYDGOSZCZzY ~WYCIAG”

ROZKAZ Nr 75
SZEFA REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W sprawie: wprowadzenia ~Procedury dochodzenia roszczer wobec jednostki
projektowej w przypadku stwierdzenia wad Iub bledoéw dokumentacji
projektowej w Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury w Bydgoszczy”

Na podstawie § 6 pkt 10 ppkt 1 ,,Szczegdlowego zakresu dziatania
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Bydgoszczy” wprowadzonego rozkazem
Nr Z - 123/Org. w sprawie nadania szczegolowego zakresu dziatania dla
Rejonowego Zarzadu | nfrastruktury w Bydgoszczy:

1. Wprowadzam ~Procedury dochodzenia roszczen wobec jednostki
projektowej w przypadku stwierdzenia wad lub bfedéw dokumentagiji
projektowej w Rejonowym Zarzadzie |Infrastruktury w Bydgoszczy”
(nr biblioteczny 77/ Ns)

2, Tracg moc obowigzujacg »Procedury dochodzenia roszczeri wobec
jednostki projektowej w przypadku stwierdzenia wad lub btedéw
dokumentacji projektowej w Rejonowym  Zarzadzie Infrastruktury
w Bydgoszczy " (wprowadzone rozkazem dziennym nr 57 z dnia
21.03.2018 r. zarejestrowane pod numerem bibliotecznym 55/NS)

3. Rozkaz otrzymujg: Szefowie (kierownicy) Wydziatow ( piondw, sekcji)
bezposrednio mi podlegtych.

4. Rozkaz wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SZEF ZARZADU

(-) ptk Jarostaw RACA

Wykonano w egz. pojiedynczym — T 0201
Wykonat: Krzysztof KUTA 261-412-167
Data: 29.08.2019 r.
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Prawidiowa realizacja zadania inwestycyjnego lub remontowego (zwanego dalej:
zadaniem/zamierzeniem/przedsiewzigciem) wymaga sprawnego  wspétdziatania
pomigdzy podmiotami: Inwestorem, Administratorem, Uzytkownikiem, Jednostkg
Projektowg i Wykonawca robét budowlanych.

Podstawowym obowigzkiem Jednostki Projektowej jest wykonanie dokumentagii
projektowej w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. (Dz. U. 2017, poz. 1332 z pézA. zm.), obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zadania
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie celu jakiemu ma stuzyé
realizowane przedsigwzigcie, a takze zgodnie z zapisami umowy zawartej pomigdzy
Jednostkg Projektowa a Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Bydgoszczy (zwanym
dalej: RZI w Bydgoszczy Iub tez Zarzadem).

RZl w Bydgoszczy podpisujagc Umowe o prace projektowe jednoczesnie zobowigzuje
Jednostkg Projektowg do sporzadzenia $cisle okreslonej dokumentacji zgodnie ze
szczegdtowym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik do umowy oraz ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamaéwienia wskazanych przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z realizacjg Umowy Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnosé za wady
oraz za btedy opracowanej dokumentag;ji.

Odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy rozpatruje sie na trzech

ptaszczyznach:

> odpowiedzialnosci za wady badz biedy dokumentacji projektowej stwierdzone
na etapie procesu projektowego (w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Oceny
Projektow Inwestycyjnych w RZ! w Bydgoszczy i zgodnie z rozdz. || Procedury);

> odpowiedzialnosci za wady badz bledy dokumentacji projektowej stwierdzone
na etapie realizacji robét budowlanych (zgodnie z rozdz. IV Procedury);

> odpowiedzialnoéci za wady badz biedy dokumentacji projektowej stwierdzone
na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie lub na etapie eksploatacji obiektu
budowlanego (zgodnie z rozdz. V Procedury).

Odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej za wady / btedy dokumentacji regulujg przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Budowlane, a takze zapisy Umowy zawartej
migdzy Jednostka projektowa a Zamawiajacym.

Blad dokumentacji projektowej, ktora na mocy Umowy Jednostka projektowa powinna
przekaza¢ Zamawiajgcemu polega na zamieszczeniu w dokumentacji rozwigzan
konstrukcyjnych, materiatowych, funkcjonalnych dobranych na bazie niepoprawnie
wykonanych obliczen.

Wada budowlana - kazda niekorzystna oraz niezamierzona wiasciwosé obiektu
wybudowanego utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego
lub jego konserwacje, obnizajgca jego estetyke / komfort Uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektéw budowlanych, nie dajaca si¢ wyeliminowaé przy pomocy
aktualnie stosowanej techniki budowlane;j, stwierdzony brak wtasciwosci obiektu, o ktérej
Jednostka projektowa zapewnita Zamawiajgcego.

Niekorzystna witasciwosé budynku moze nie byé uznana za wade w przypadku, kiedy
zostata ona zapisana w sposob jasny oraz wyrazny w Umowie.
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7. Opracowanie w Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury w Bydgoszczy Procedury
dochodzenia roszczen wobec Jednostki Projektowej w przypadku stwierdzenia wad lub
btedéw dokumentaciji projektowe;j stanowiacej przedmiot Umowy ma na celu regulacje
wewnetrznej procedury postepowania w przypadku wystapienia w/w sytuacii.

Il. EWIDENCJA JEDNOSTEK PROJEKTOWYCH STWARZAJACYCH PROBLEMY NA
ETAPIE REALIZACJI UMOWY O PRACE PROJEKTOWE.

1. W sprawie postepowania wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad Ilub bledéw
dokumentaciji na etapie realizacji Umowy o prace projektowe nalezy postepowaé zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektéw Inwestycyjnych (KOPI) w Rejonowym
Zarzadzie Infrastruktury w Bydgoszczy.

Na zasadach okreslonych w ww. regulaminie, czionkowie KOPI dokonujg oceny
dokumentacji opracowanej przez Jednostki Projektowe. Niniejsza ocena polega
m.in. na wykryciu wad lub bledéw dokumentaciji.

Majac na uwadze powyzsze, na etapie realizacji Umowy o prace projektowe
nie ma koniecznosci powotywania komisji do spraw postepowania wobec Jednostki
Projektowej z tytutu wad lub btedow dokumentaciji, o ktérej mowa w rozdz. IIl.

2. Przy realizacji Umowy o prace projektowe mogg pojawi¢ sie problemy zwigzane
z nienalezytym wypetnianiem obowigzkéw przez Jednostke Projektows, tj.:

Zagadnienia dotyczace opracowywanej dokumentacii:

» Jednostka Projektowa przy opracowywaniu dokumentaciji nie uwzglednita danych oraz
wymagan ujetych w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno -
uzytkowych i w zatgcznikach do niniejszych wymagan;

> Jednostka Projektowa przy sporzadzaniu dokumentacji nie zawarta danych
okreslonych w SIWZ i w zatacznikach do SIWZ:

> Jednostka Projektowa opracowata dokumentacje niezgodnie z programem inwestycji,
programem funkcjonalno-uzytkowym, ze zlozonym zaméwieniem Iub innymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w formie pisemne;j;

» Jednostka Projektowa odmawia dostosowania opracowywanej dokumentaciji do zmian
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, zmian aktéw wykonawczych, norm
resortowych zwigzanych z przedmiotem Umowy ulegajgcych zmianie podczas
realizacji zadania;

» Jednostka Projektowa sporzadzita dokumentacije niezgodnie z aktualnymi przepisami,
normami, instrukcjami itp.;

» Jednostka Projektowa ujeta w opracowywanej dokumentacji materiaty budowlane oraz
urzadzenia, ktére nie posiadajg certyfikatow dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie;

> Jednostka Projektowa odmawia uzupetnienia / poprawienia dokumentacji o uwagi
zgloszone podczas posiedzenia KOPI;

> Konieczno$é zwotania Ill posiedzenia KOPI, by dokonaé ponownej oceny dokumentagji
(pod wzgledem merytorycznym);
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Zagadnienia formalne:

» Jednostka Projektowa opracowata dokumentacje niespetniajgcg wymagan formalnych
Zarzgdu uwzglednionych w szczegOlowym opisie przedmiotu zaméwienia oraz
wymogach dotyczacych dokumentaciji projektowej stanowigcych zataczniki do umowy;

» Jednostka Projektowa sporzadzita dokumentacjg niekompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzyé;

» Jednostka Projektowa nie informuje Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac
w ramach realizacji przedsiewziecia,

» Jednostka Projektowa opracowata dokumentacje w ilosci i formie niezgodnej z Umowa;

> Jednostka Projektowa przekroczyla termin realizacji przeznaczony na wykonanie
danego elementu Umowy;

» Jednostka Projektowa realizuje dokumentacje przez osoby niewskazane w Umowie:

> Jednostka Projektowa bez zgody Zamawiajgcego realizuje Umowe przy wspotudziale
Podwykonawcy;

> Jednostka Projektowa nie wykazuje woli porozumienia si¢ z Zamawiajgcym
w sprawach wynikajgcych z pojawienia sie rozbieznosci i niejasnosci w rozumieniu
pojeé uzytych w Umowie:

> Jednostka Projektowa nie wywiazuje sie z warunkéw zawartej Umowy;

» Odstapienie od Umowy o prace projektowe z winy Jednostki Projektowe;.

Zagadnienia dotyczgce wspétpracy Jednostki Projektowej z Zamawiajacym:

» Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku kontaktowania sie z Zamawiajgcym;

> Jednostka Projektowa nie stawia sie na spotkania robocze lub narady techniczne
zwotywane w siedzibie Zamawiajgcego, badz na terenie objetym inwestycja, majace
na celu dokonanie niezbednych uzgodnien oraz sprawdzenie stopnia zaawansowania
prac projektowych; A

> Jednostka Projektowa nie stosuje sie do ustalen dokonanych podczas spotkan / narad
badz wizji lokalnych zaakceptowanych przez obie Strony (Jednostke projektows i
Zamawiajgcego);

»> Jednostka Projektowa nie uzyskata akceptacji Zamawiajgcego dla decyzji
projektowych (np. dia parametréw technicznych i uzytkowych urzadzen);

> Jednostka Projektowa odmawia aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi
na postgp technologiczny Ilub tez zmiane obowigzujacych  przepiséw
oraz zastosowanie niewtasciwych przepiséw;

» Jednostka Projektowa op6znia usuwanie wad i usterek.

3. W przypadku wystapienia probleméw o ktorych mowa w pkt. 2, specjalista
ds. projektowych zespolu zadaniowego Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Wydziatu
Budownictwa (zwanej dalej: SNI) lub pracownik innej samodzielnej komorki organizacyjnej
RZl przygotowuje wniosek o mozliwoé¢é dokonania wpisu do Ewidencji Jednostek
Projektowych stwarzajgcych problemy na etapie realizagji Umowy o prace projektowe
(zwanej: Ewidencjg).

Whiosek powinien zawieraé uzasadnienie. Zatgcznikami do wniosku powinny byé
dokumenty potwierdzajace, ze Jednostka Projektowa na etapie dokumentagiji projektowej
nie  wspolpracuje z Zamawiajacym (korespondencja  Jednostki projektowej
i Zamawiajgcego w przedmiotowe] sprawie, notatki z posiedzenia KOPI, protokoty
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10.

z posiedzenia KOPI, Umowa oraz inne). Tre$¢ wniosku nalezy uzgodnié z Radca
Prawnym. Wzér wniosku reguluje zatgcznik nr 1.

Po przygotowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt. 3 specjalista ds. projektowych
zespolu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komoérki organizacyjne;j
przekazuje wniosek do bezposredniego przetozonego celem jego podpisania,
co jest rbwnoznaczne z zapoznaniem sie z wnioskiem oraz jego poparciem. Nastepnie
Szef Wydziatu Budownictwa lub Szef / Kierownik innej samodzielnej komérki
organizacyjnej RZl przedktada powyzszy dokument Szefowi Zarzadu celem
zatwierdzenia.

W nastgpnym kroku wniosek nalezy zarejestrowac¢ w Kancelarii. Pracownik sporzadzajacy
wniosek (wykonawca wniosku) jest zobowigzany do jego odbioru z Kancelarii.

Zatwierdzony wniosek jest podstawg do dalszych czynnosci - dokonania wpisu
w Ewidencji Jednostek Projektowych stwarzajacych problemy na etapie realizacji umowy
o prace projektowe (zatacznik nr 2).

Ww. Ewidencja jest jednakowa dla kazdej samodzielnej komérki organizacyjnej Zarzadu
oraz powinna zawierac:

Liczbe porzadkowa;

Numer i nazwe zadania;

Numer umowy i date zawarcia umowy;

Nazwe samodzieinej komérki organizacyjnej RZI, np. nr zespotu zadaniowego
SNI WB;

Nazwe i adres Jednostki Projektowej;

Temat sprawy;

Date zatwierdzenia wniosku przez Szefa Zarzadu;

Podjete dziatania;

Uwagi.

VVVY

YV VYY

Wersja elektroniczna Ewidencji powinna by¢ udostepniona na dysku sieciowym Zarzadu.

Wpiséw do Ewidencji dokonujg w zakresie przydzielonych do realizacji zadan specjalista
ds. projektowych zespotu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komaorki
organizacyjnej RZI lub koordynator zespotu zadaniowego SNI .

Za ewidencje danych, o ktérych mowa w pkt. 7 odpowiada koordynator zespolu
zadaniowego SNI badz pracownik innej samodzielnej komérki organizacyjnej RZI,
ale tylko w zakresie przydzielonych do realizacji przedsiewziec.

Ewidencja jest elementem pomocniczym Szefa Zarzadu przy realizacji zadan
inwestycyjnych i remontowych.

Specjalista ds. projektowych zespotu zadaniowego SNI lub pracownik innej samodzielnej
komorki organizacyjnej RZI zobowigzani sg do umieszczenia w teczce zadania wniosku o
dokonanie wpisu do Ewidencji Jednostek Projektowych stwarzajgcych problemy na etapie
realizacji umowy o prace projektowe zatwierdzonego przez Szefa Zarzadu (zgodnie
z trescig zatacznika nr 1).
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5.

TRYB PRACY KOMISJI DO SPRAW POSTEPOWANIA WOBEC JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ. EWIDENCJA JEDNOSTEK PROJEKTOWYCH WOBEC KTORYCH
ISTNIEJA PODSTAWY DOCHODZENIA ROSZCZEN Z TYTULU WAD BADZ BLEDOW
DOKUMENTACJL.

Komisja do spraw postgpowania wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad lub bledow
dokumentacji (zwana dalej Komisjg) jest organem pomocniczym Zarzadu w zZwigzku
z prowadzeniem procedur roszczeniowych sporzadzenia wadliwej badz tez btednej
dokumentaciji projektowej stanowigcej przedmiot zaméwienia.

Komisja ma charakter dorazny. Jest powolywana do konkretnego zamierzenia w sytuacji
podejrzenia wystapienia nienalezytego opracowania dokumentacji na etapie realizacii
rob6t budowlanych, uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, badz na etapie eksploataciji
obiektu budowlanego.

Komisja jest powotywana na wniosek ztozony przez koordynatora zespotu zadaniowego
SNI / pracownika samodzielnej komérki organizacyjnej Rozkazem Dziennym w ciggu
5 dni roboczych od dnia uzyskania wszystkich dokumentéw niezbednych
do przeanalizowania sprawy przez Szefa RZI. Za date uzyskania wszystkich dokumentéw
uznaje si¢ datg podpisania Oswiadczenia o przedstawieniu wszelkich niezbednych
dokumentéw bedacych w zasobach samodzielnej komérki organizacyjnej prowadzacej
dane zadanie stuzacych do przeanalizowania zasadnosci sprawy (str. 3 zatgcznika
nr 4 do Procedury)

Propozycja punktu do Rozkazu Dziennego Szefa Zarzadu powinna zawieraé:
cel powotania Komisji, numer oraz nazwe zadania, numer i date zawarcia Umowy,
wszystkich czlonkéw Komisji, termin posiedzenia Komisji (zatacznik nr 3).

Sktad Komisji obejmuije:

» Przewodniczacego Komisji - kazdorazowo Szef Wydziatu Budownictwa
badz Szef / Kierownik innej samodzielnej komérki organizacyjnej RZI lub tez osoba
wyznaczona przez niego;

» Sekretarza Komisji - pracownik SNI / pracownik innej samodzielnej komorki
organizacyjnej RZI;

» Cztonkéw Komisji - bezposredni Przetozony pracownika komorki organizacyjnej
RZI /osoba wyznaczona przez niego, Kierownik Sekcji Zamowien Publicznych (zwanej
dalej: SZP) lub osoba wyznaczona przez niego, Radca Prawny oraz pracownicy
zespotu zadaniowego SNI prowadzgcego zadanie: koordynator, specjalista do spraw
projektowych, jak rowniez w zaleznosci od tematu sporu inspektorzy nadzoru
inwestorskiego branzy budowlanej, sanitarnej badz tez elektrycznej / inni pracownicy
samodzielnej komorki organizacyjnej Zarzadu prowadzacy zadanie.

Cztonkami Komisji sg merytorycznie przygotowani pracownicy samodzielnych komdrek
organizacyjnych RZI, ktérzy w oparciu o zdobyte doéwiadczenie oraz wyksztatcenie
podczas posiedzenia Komisji przedstawiajg stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Podstawa powotania Komisji (jednoczesnie rozpoczecie procedury dochodzenia roszczen
wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad lub bledéw dokumentacji projektowej) moze
by¢:
» pismo Wykonawcy robét o niemozliwosci kontynuowania prac budowianych ze
wzgledu na nienalezyte sporzadzenie dokumentacji przez Jednostke Projektowa;
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10.

11.

12.

> opinia Inspektora nadzoru zespotu zadaniowego SNI badz tez pracownika inne;j
samodzielnej komorki organizacyjnej dotyczaca pojawienia sie kwestii spornych
na etapie wykonawczym,

> sprzeciw wydany przez Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub Urzad
Dozoru Technicznego podczas uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie,

» pismo Uzytkownika lub Administratora w zwigzku z ujawnieniem sie wad obiektu
podczas eksploatacii.

Inspektor nadzoru zespotu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komérki
organizacyjnej RZ| po zapoznaniu sie z dokumentem stanowigcym podstawe zwotania
komisji, o ktérym mowa w pkt. 5, przygotowuje opini¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia
zarejestrowania dokumentu w Kancelarii.

Specjalista do spraw projektowych zespotu zadaniowego SN! / pracownik innej
samodzielnej komorki organizacyjnej RZI po otrzymaniu opinii inspektora nadzoru zespotu
zadaniowego SNI lub pracownika innej samodzielnej komérki organizacyjnej (patrz: pkt. 6)
oraz po zapoznaniu sie z tematem sprawy sporzadza opini¢ w nawigzaniu do etapu
projektowego zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zarejestrowania pisma w Kancelarii.

Koordynator zadania lub pracownik innej samodzielnej komorki organizacyjnej
prowadzacy dane przedsigwziecie zapoznaje sie z opiniami czionkow zespoiu
zadaniowego SNI lub pracownikéw samodzielnej komérki organizacyjnej.

Jezeli uzna konieczno$é przeprowadzenia procedury dochodzenia roszczen wobec
Jednostki Projektowej z tytulu wad lub bledéw dokumentacji, wnioskuje
o powotanie Komisiji.

Jezeli podtrzymuje stanowisko, tj. brak zasadnosci wnioskowania o powotanie Komisji,
udziela odpowiedzi (wraz z uzasadnieniem) na pismo, o ktérym mowa w pkt.5.

Podstawg prac Komisji sg witasciwie, a takze starannie przygotowane kompletne
dokumenty dowodowe w prowadzonej sprawie, za ktére odpowiada specijalista
ds. projektowych oraz inspektorzy nadzoru zespotu zadaniowego SNI i pracownicy innej
samodzielnej komérki organizacyjnej] w zakresie swoich kompetencji, w tym
przygotowanie dokumentaciji projektowej, protokotéw KOPI, Umowy i inne.

Koordynator zespotu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komorki
organizacyjnej RZ| we wspotpracy z wszystkimi cztonkami zespotu zadaniowego
uczestniczacymi w opiniowaniu i przygotowaniu dokumentéw dowodowych
w prowadzonej sprawie w oparciu o materiaty, o ktérych mowa w pkt. 9 sporzadza
Oswiadczenie o przedstawieniu wszelkich niezbednych dokumentéw bedacych
w zasobach samodzielnej komorki organizacyjnej prowadzacej dane zadanie stuzacych
do przeanalizowania zasadnoéci sprawy (str. 3 zatgcznika nr 4 do Procedury) oraz
przedktada dokument bezposredniemu Przetozonemu - Szefowi Wydziatu Budownictwa
lub Szefowi / Kierownikowi innej samodzielnej komérki organizacyjnej RZI celem
zapoznania sie.

Wszyscy czionkowie Komisji sa zobowigzani do zapoznania sie ze sprawg przed
wyznaczonym terminem posiedzenia Komis;ji.

Zadaniem Komisji jest dokonanie analizy przedtozonych dokumentéw umozliwiajacych
stwierdzenie podstawy dochodzenia roszczern w stosunku do Jednostki Projektowej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

z tytutu wad lub blgdéw dokumentacji projektowej na etapie wykonawczym, uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie lub eksploatacji obiektu. W zwigzku z powyzszym, stanowisko
Komisji w przedmiotowej sprawie zalezy od etapu na jakim stwierdzone zostaty wada lub
btad dokumentacji projektowej. Ponadto stanowisko Komisji powinno byé zgodne z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i zgodne z zapisami ujetymi w zawartej
Umowie.

Posiedzenie Komisji odbywa sie z zachowaniem nw. ramowego porzadku:

> Przewodniczacy Komisji przedstawia cel spotkania;

» Koordynator zespolu zadaniowego SNI bgdz pracownik innej samodzielnej komérki
organizacyjnej RZI referuje rozpatrywang sprawe;

> Inspekior nadzoru i specjalista ds. projektowych zespotu zadaniowego SNI Ilub
pracownik innej samodzielnej komorki organizacyjnej przedstawiajg opinie;

» Kierownik SZP, Radca Prawny oraz bezposredni przetozony pracownikéw komoérek
organizacyjnych uczestniczacych w posiedzeniu Komisji zajmujg stanowisko zgodnie
z posiadanymi kompetencjami uwzgledniajac opinie pracownikéw SNI / pracownikéw
innej samodzielnej komérki organizacyjne;j;

> Dyskusja, ktéra ma na celu stwierdzenie podstawy dochodzenia roszczern wobec
Jednostki Projektowej z tytutu nienalezytego wykonania dokumentacji na etapie
wykonawczym, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub eksploatacji obiektu
budowlanego;

» Przewodniczacy Komisji zamyka posiedzenie formutujgc wnioski.

Z posiedzenia Komisji nalezy spisa¢ protokot (zatacznik nr 4). Za sporzgdzenie protokotu
odpowiedzialny jest Sekretarz Komisji. Numer protokotu (w kolejnosci chronologicznei)
nadaje Sekretarz Komisji. Protokét z Komisji powinien zawieraé elementy: cel posiedzenia
Komisji, sktad Komisji, przedstawienie rozpatrywanego zagadnienia, ustalenia
merytoryczne i formalno - prawne z uzasadnieniem, a takze z informacjg dotyczaca
dalszego procedowania oraz o$wiadczenie zespotu zadaniowego SNI badz innej
samodzielnej komérki organizacyjnej RZI wraz ze spisem przedstawionych dokumentéw.
Protokét z Komisji wykonuje sie w egzemplarzu pojedynczym.

Obowigzkiem uczestnikow Komisji jest zapoznanie sig z protokotem i zlozenie podpisu pod
jego trescig (potwierdzenie o zapoznaniu sig z dokumentem). W dalszej kolejnosci
dokument przedktada sie Szefowi Wydziatu Budownictwa lub Szefowi / Kierownikowi innej
samodzielnej komdrki organizacyjnej, celem zapoznania sig, gdy Przewodniczacym Komisji
jest osoba wyznaczona przez Szefa Wydziatu Budownictwa lub Szefa/Kierownika innej
samodzielnej komorki organizacyjnej RZI oraz Szefowi Zarzadu, celem zatwierdzenia.

Protokét nalezy zarejestrowaé w Kancelarii. Sekretarz Komisji jako osoba sporzgdzajaca
protokdt (wykonawca niniejszego dokumentu) jest zobowigzany do jego odebrania
z Kancelarii.

Zatwierdzony protokét z Komisji jest podstawg do podjecia dalszych czynnosci
w oparciu o ww. dokument a zmierzajgcych do zakoriczenia sprawy.

Jezeli Komisja stwierdzi nienalezyte wykonanie dokumentacji przez Jednostke
Projektowg nalezy dokona¢ wpisu do Ewidenciji Jednostek Projektowych wobec ktorych
istniejg podstawy do dochodzenia roszczen z tytutu wad badz btedéw dokumentaciji -
zatgcznik nr 5.
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20.

21,

22.

Niniejsza Ewidencja jest jednakowa dla kazdej samodzielnej komorki organizacyjnej
oraz powinien zawieraé:

Liczbe porzadkows;

Numer zadania;

Nazwe zadania;

Numer umowy i date zawarcia umowy;

Nazwe samodzielnej komorki organizacyjnej RZI, np. nr zespolu zadaniowego
SNI WB;

Nazwe i adres Jednostki Projektowej;

Nazwe i adres Wykonawcy robét budowlanych;

Date ujawnienia nieprawidtowosci:

Date posiedzenia Komisji oraz temat sprawy;

Numer Protokotu Komisji z datg zatwierdzenia przez Szefa Zarzadu;
Podjete dziatania:

Uwagi.

YVVVVYY

VVVVYVVYVYVY

Wersja elektroniczna Ewidencji powinna by¢ udostepniona na dysku sieciowym Zarzadu.

Wpisoéw do Ewidencji dokonuje w zakresie przydzielonych do realizacji zadarn Sekretarz
Komisiji.

Koordynator zespolu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komérki
organizacyjnej odpowiada za ewidencje danych (pkt. 19) w zakresie przydzielonych
do realizacji przedsiewzie¢.

Niniejsza Ewidencja jest elementem pomocniczym Szefa Zarzadu przy realizagji
zamierzen inwestycyjnych i remontowych.

Sekretarz Komisji umieszcza w teczce zadania protokot z Komisji zatwierdzony przez
Szefa RZI z wszelkimi niezbednymi dokumentami bedacych w zasobach Wydziatu
Budownictwa / innej samodzielnej komérki organizacyjnej stuzgcymi do przeanalizowania
zasadno$ci sprawy, a takze dokumentami wykazanymi w Oswiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 10.

DOCHODZENIE ROSZCZEN WOBEC JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ - ETAP
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W sprawie dochodzenia roszczen wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad lub btedéw
dokumentacji projektowej na etapie robot budowlanych realizowanych dla danego
zamierzenia powotuje sie Komisje zgodnie z rozdz. Il Procedury.

W nastepstwie stwierdzenia przez Komisjg braku zasadnos$ci dochodzenia roszczen
wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad badz btedéw dokumentacji projektowej,
koordynator zespoilu zadaniowego SNI / pracownik innej samodzielnej komorki
organizacyjnej w odpowiedzi na pismo jednostki zewnetrznej przytoczone w pkt. 5 rozdz. Il
informuje o niezasadnosci ztozonego wniosku z wraz z uzasadnieniem decyziji.

W  nastepstwie stwierdzenia przez Komisjge zasadnosci dochodzenia roszczen
w stosunku do Jednostki Projektowej z tytutu wad badz bleddéw dokumentacji projektowe;
koordynator zespotu zadaniowego SNI / pracownik iInnej samodzielnej komorki
organizacyjnej w odpowiedzi na pismo jednostki zewnetrznej przytoczone w pkt. 5
rozdz. Ill na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Szefa RZ| przygotowuje wezwanie
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do Jednostki Projektowej (do wiadomosci Wykonawcy prac budowlanych), celem
usunigcia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub btedoéw. Jednoczesnie
Zamawiajgcy informuje o konsekwencjach z tytulu opracowania dokumentacji
zawierajgcej btedy badz wady zgodnie z podpisang Umowag o prace projektowe
i obowigzujgcymi przepisami.

W zaleznosci od skali wystepowania wad lub btedow dokumentaciji oraz zgodnie z zawartg
Umowg o prace projektowe, Komisja moze podjgé decyzje o zleceniu Jednostce
Projektowej opracowania dokumentacji zamienne;j.

Jezeli wada dokumentacji nie ma istotnego wplywu na dalszy przebieg realizacji
zamierzenia, a zostanie to potwierdzone opinig inspektora nadzoru zespotu zadaniowego
SNI lub pracownika innej samodzielnej komorki organizacyjnej btedy lub wady pojawiajace
si¢ w dokumentacji projektowej mozna skorygowa¢ tylko poprzez dokonanie przez
inspektora nadzoru zespolu zadaniowego SNI Ilub innej samodzielnej komorki
organizacyjnej RZI wpisu do Dziennika Budowy (brak koniecznosci powotywania Komisji).
Zaistniatg sytuacje nalezy odnotowaé w Ewidenciji.

Zmiany nieistotne - zmiany tego rodzaju, ze ich wprowadzenie do Umowy na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia nie wplynetoby na krag podmiotéw ubiegajacych
si¢ 0 to zamoéwienie lub na wynik postepowania.

Wady nieistotne - wykonanie zobowigzania, ale w sposob nienalezyty co do jakosci,
rzutujgce na uprawnienie Inwestora, ktéry moze domaga¢ sie usuniecia
ich w wyznaczonym terminie lub obnizenia wynagrodzenia.

Wady istotne - wada uniemozliwia czynienie witasciwego uzytku z przedmiotu Umowy,
wylacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy albo odbiera im cechy
wiasciwe, badz tez istotnie zmniejszajgc ich wartosé.

Komisja powinna réwniez rozwazyé zZmiang terminu badz zmiane wysokosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy robét budowlanych, co nalezy ujg¢ w protokole Komisiji,
W zwigzku 2z wystgpieniem w projekcie wad lub btedéw  utrudniajgcych
albo uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, a w konsekwencji wymagajace
realizacji robét uzupetniajacych, zamiennych lub tez dodatkowych, ale zgodnie
z podpisang Umowg o roboty budowlane.

Roboty dodatkowe - roboty nieujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot
stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, roboty ponad to
co bylo przedmiotem zawartej Umowy o roboty budowlane.

Udzielenie zaméwienia dodatkowego jest mozliwe, jesli ustugi badz tez roboty budowlane
nim objete sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego na
skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych /
gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od podstawowego wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, badZ tez wykonanie zamoéwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Roboty zamienne - roboty ujete w dokumentacii projektowej oraz w przedmiarze robét,
przewidziane do wykonania wedtug opisanej technologii i z konkretnych materiatéw
urzadzen, ale za zgodg Jednostki Projektowe] oraz Zamawiajgcego wykonane w innej
technologii, z innych materiatéw i przy zastosowaniu innych urzadzen. Istotg robét
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zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia.

Konieczno$C przeprowadzenia robét zamiennych moze wynikaé z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, moze dotyczyé Zmiany materialéw, sposobu
wykonania okreslonych robét, dostawi lub ustug, gdy w okresie budowy zmienita sie,
np. Polska Norma, technologia wykonania na bardziej efektywna, na rynku pojawity sie
nowe a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia o wyzszych parametrach uzytkowych
badz tez estetycznych, na rynku okresowo brak jest danego rodzaju materiatu, ktéry
mozna zastapi¢ innym réwnowaznym uzytkowo — estetycznym lub technicznym.

Wprowadzenie robét zamiennych moze nastapié¢ w zakresie niewykraczajgcym poza
pierwotny przedmiot zamoéwienia. Zmiana moze mieé charakter jakosciowy
a nie ilosciowy. Roboty zamienne muszg byé realizowane w miejsce pierwotnie
przewidzianych w dokumentacji robét. Dokonywanie przedmiotowych zmian nie moze
prowadzi¢ do faktycznego udzielenia nowego zamoéwienia.

Roboty uzupeiniajace - roboty polegajgce na powtérzeniu podobnych ustug lub robét
budowlanych. Inaczej méwigc zaméwienia uzupetniajace muszg zalicza¢ sie do tego
samego rodzaju co podstawowe.

Wykonawca robét jest zobowigzany do niezwiocznego poinformowania Zamawiajacego
o niemozliwosci realizacji przedsiewzigcia w oparciu o otrzymang dokumentacje bgdz
o niemozliwos$ci prawidtowej realizacji prac w oparciu o przedmiotowg dokumentacje.

Jezeli Wykonawca robét budowlanych podczas realizacji Umowy zwrdci uwage
Zamawiajagcemu na wady badz bledy dokumentacji projektowej, a Zamawiajacy
podtrzyma polecenie wykonania robét budowlanych na podstawie ww. projektu, wtedy
Wykonawca robét budowlanych nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wady wynikle z
tego tytutu, jednak nie zwolni to Wykonawcy robét od nastepstw karnych wywotanych
zastosowaniem sie do takiego polecenia.

DOCHODZENIE ROSZCZEN WOBEC JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ - ETAP
UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE | ETAP EKSPLOATACJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Odbiér robot budowlanych regulujg Zasady prac komisji odbiorowych zamierzen
inwestycyjnych i remontowych w RZ| w Bydgoszczy.

Postepowanie Zamawiajagcego w stosunku do Jednostki Projektowej na etapie
eksploatacji obiektu w okresie rekojmi lub w okresie gwarancji regulujg zapisy Umowy
o prace projektowe (zgodnie z rozdz. VI) oraz wtasciwe przepisy.

W sprawie postepowania wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad lub bledow
dokumentacji na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie badz na etapie
eksploatacji obiektu budowlanego powotuje sie Komisje zgodnie z rozdz. |l

Inspektor nadzoru zespotu zadaniowego SNI lub pracownik innej samodzielnej komérki
organizacyjnej RZ| przed wystawieniem opinii w przedmiotowej sprawie jest zobowigzany
do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu / obiektu budowlanego, celem dokonania oceny
lub stwierdzenia wystgpienia nieprawidtowosci.
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5.

Komisja w oparciu o opini¢ inspektora nadzoru zespotu zadaniowego SNI / pracownika
innej samodzielnej komérki organizacyjnej RZI (patrz: pkt. 4) moze wnioskowaé
o Zlecenie wykonania ekspertyzy.

Odpowiedzialnoé¢ za wady powstale w wybudowanym obiekcie zawsze ponosi
Wykonawca robét budowlanych, nawet jesli wykonat roboty budowlane zgodnie
z otrzymanym od Zamawiajgcego projektem lub korzystat z otrzymanych od niego
materiatéw.

VI. ZAPISY UMOWY O PRACE PROJEKTOWE.

1.

10.

Umowy o prace projektowe zawierane przez RZI w Bydgoszczy uwzgledniaja mozliwosé
dochodzenia roszczer wobec Jednostki Projektowej za wady bgdz bledy dokumentaciji.

Czynnosci zwigzane z usuwaniem oczywistych wad dokumentacji projektowej, a takze
braku rozwigzar w dokumentacji wynikajacych z programu inwestycji, ktére mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania, a ktére sg niezbedne do prawidiowego uzytkowania
obiektu nie uznaje sie za nadzér autorski.

Jednostka Projektowa zawsze ponosi odpowiedzialno$é w stosunku do Zamawiajgcego
za wszelkie nieprawidtowosci przy realizacji robét, a powstale w wyniku wad
dokumentag;i.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych wynikajacych z wadliwych rozwigzan
projektowych Zamawiajgcy ma prawo do wystgpienia do ubezpieczyciela Jednostki
Projektowej przy Polskiej lIzbie Inzynieréow Budownictwa o zwrot poniesionych
nieuzasadnionych kosztow.

W przypadku wystgpienia istotnej wady dokumentacji projektowej powodujacej
koniecznos¢ zmiany projektu z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien, a takze decyzji
administracyjnych Jednostka projektowa zobowigzana jest zrealizowaé ustuge na swoj
koszt oraz wlasnym staraniem.

Odebranie przez Zamawiajacego przedmiotowej dokumentaciji projektowej nie zwalnia
Jednostki projektowej z poniesienia odpowiedzialnosci za wady dokumentagji, ktére
ujawnig sie na etapie realizacji robét budowlanych.

Jednostka projektowa ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody, jakie moze poniesé
Zamawiajacy z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego
w przypadku, gdy wady te powstaty w wyniku popetnionych przez Jednostke projektowa
bledow w dokumentacii, na podstawie ktérej wykonano ten obiekt budowlany.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodplatnie koniecznych zmian
i uzupetnien, jezeli wynikajg one z wad sporzadzonej przez Jednostke projektowa
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie na opis przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych z tytutu opoznienia
W usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, a takze gwarancji jako$ci.

Strony Umowy majg mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego kary umowne do petnej wysokosci poniesionej szkody.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jednostka Projektowa ponosi pelng a takze niczym nieograniczong odpowiedzialno$é
za nienalezyte wykonanie zamoéwienia bedacego przedmiotem Umowy, a takze
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, podwykonawcow lub inne
osoby z nim wspotpracujgce.

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot Umowy,
co do jakosci nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi i niezwtocznego odniesienia sie do wskazanych w ramach gwarancji wad
oraz usterek przedmiotu zaméwienia. Okres gwarangcji jakosci powinien by¢ zgodny z
podpisang Umowa.

Jednostka Projektowa udziela na przedmiot Umowy rekojmi za wady. Bieg oraz termin
rekojmi powinien by¢ zgodny z zawarta Umowa.

W przypadku nieusunigcia w wymaganym terminie przez Jednostke projektowg usterek
ujawnionych podczas trwania rekojmi za wady lub trwania gwarancji jakosci, Zamawiajgcy
moze zleci¢ osobie trzeciej usuniecie tych usterek a kosztami obcigzy¢ Jednostke
Projektowa.

Dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania badz nienalezytego wykonania Umowy,
Jednostka Projektowa wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej:
ZNWU) w gotéwee, w formie gwarangii bankowej, ubezpieczeniowej lub weksla in blanco
wraz z deklaracjg wekslowg z terminem waznosci zgodnym z zawartg Umowa.

W przypadku wydiuzenia umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokument wydtuzajgcy termin
ZNWU w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potracenia
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z dowolnej naleznosci Jednostki
projektowe;j.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostaje 30 % wartosci ZNWU
lub wniesione nowe ZNWU z tytutu usuniecia wad i usterek w jednej z form zgodnie
z art. 148 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych, a dokument potwierdzajacy wniesienie
ZNWU wraz z kopig protokolu odbioru koricowego potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem Jednostka projektowa powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w ciagu
7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia
Zamawiajagcemu zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie wyznaczonym lub gdy ztozony dokument zabezpieczajgcy rekojmie za wady
nie bedzie spetniat warunkéw wynikajacych z Umowy, kwota zabezpieczenia zostanie
potracona z dowolnej naleznosci Jednostki projektowe;.

18. Po uptywie okresu rekojmi za wady w oparciu o bezusterkowy ostateczny protokét odbioru

w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokolu Zamawiajacy zwolni
ZNWU zlozone w gotéwce na wskazany rachunek bankowy badz tez odesle dokument
ZNWU na adres Jednostki Projektowej. W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich
usuwania ze strony Jednostki Projektowe;, Zamawiajacy zatrzyma nalezng kwote z ZNWU
lub wystapi do Gwaranta.
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VIl. ZASADY POSTEPOWANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA ZABEZPIECZENIA
W CELU USUNIECIA WAD | USTEREK.

ETAP DOKUMENTACYJNY

10.

. Ocena dokumentacji projektowej pod katem potwierdzenia jej wad lub btedéw

oraz wskazania podstaw dochodzenia roszczen wobec Jednostki projektowej.

Wezwanie Jednostki projektowej do usunigcia wad lub btedéw dokumentagji
projektowe;.

Sprawdzenie wykonania przez Jednostke projektowg zaleceri Zamawiajgcego i ocena
pod katem ich realizacji.

Stwierdzenie:

> uchylania sig¢ Jednostki projektowej od usuwania wad lub btedéw dokumentacii,

» nieterminowego usuwania przez Jednostke projektowg wad Iub bteddéw
dokumentacii,

> usunigcie przez Jednostke projektowa wad lub btedéw dokumentacji w sposdéb
nienalezyty.

Przygotowanie wniosku o mozliwo$¢ dokonania wpisu do Ewidencji Jednostek
Projektowych stwarzajacych problemy na elapie realizacji umowy o prace projektowe.

Przedstawienie wniosku bezposredniemu przetozonemu celem podpisania.

Przedstawienie wniosku Szefowi Rejonowego Zarzadu Infrastruktury celem
zatwierdzenia.

Rejestracja wniosku w kancelarii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury oraz przekazanie
do dalszej realizacji zgodnie z dekretacjg Szefa RZI.

Dokonanie wpisu do Ewidencji Jednostek Projektowych stwarzajgcych problemy na
etapie realizacji umowy o prace projektowe.

Dochodzenie przez Zamawiajgcego wobec Jednostki projektowej nieodptatnych
koniecznych zmian i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;.

ETAP ROBOT BUDOWLANYCH

Pismo Wykonawcy robét budowlanych informujgce o niemozliwoéci kontynuowania
prac ze wzgledu na bledy lub wady dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
Jednostke projektows, na podstawie ktorej realizowane sg roboty.

Powotanie komisji do spraw postepowania wobec Jednostki projektowej z tytutu wad
lub bledéw dokumentacji projektowe;.

Ocena dokumentacji projektowej pod katem potwierdzenia jej wad lub biedéw
oraz wskazania podstaw dochodzenia roszczen wobec Jednostki projektowe;.

Sporzadzenie protokotu z posiedzenia komisii.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przedstawienie protokotu z komisji bezposredniemu przetozonemu celem podpisania.

Przedstawienie protokotu z komisji Szefowi Rejonowego Zarzadu Infrastruktury celem
zatwierdzenia.

Rejestracja protokotu z komisji w kancelarii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury oraz
przekazanie do dalszej realizacji zgodnie z dekretacjg Szefa RZI.

Dokonanie wpisu do Ewidencji Jednostek Projektowych wobec ktérych istnieja
podstawy do dochodzenia roszczen z tytutu wad badz btedéw dokumentaciji.

Wezwanie Jednostki projektowej (do wiadomosci Wykonawcy robét budowlanych) do
usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad Ilub btedéw
dokumentaciji projektowej lub opracowania dokumentacji zamienne;j.

Ocena umowy na realizacje robot budowlanych pod katem terminu realizac;ji
oraz wartoSci wynagrodzenia dla Wykonawcy (ewentualne roboty dodatkowe,
zamienne i uzupetniajgce, zmiana terminu realizacji umowy).

Sprawdzenie wykonania przez Jednostke projektows zalecen Zamawiajgcego
i ocena pod katem ich realizacji.

Stwierdzenie:

> uchylania si¢ Jednostki projektowej od usuwania wad lub bledéw dokumentacii,

» nieterminowego usuwania przez Jednostke projektowa wad lub bledow
dokumentag;ji,

» usuniecie przez Jednostke projektowa wad lub bledéw dokumentacji w sposéb
nienalezyty.

Poinformowanie Jednostki projektowej, ze wady lub bledy dokumentaciji projektowe;
zostang usuniete na jego koszt w ramach zabezpieczenia z tytutu usuwania wad
i usterek.

Okreslenie przez komisje szacunkowej wartosci robdt niezbednych do wykonania
w ramach usuniecia wad i usterek.

Poinformowanie Jednostki projektowej o koniecznosci uruchomienia zabezpieczenia
z tytutu usuwania wad i usterek.

Skorzystanie przez wydziat merytoryczny oraz Pion Gléwnego Ksiegowego
Z wniesionego zabezpieczenia z tytutu usuniecia wad i usterek.

VIil. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Procedurg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy obowigzujgcego prawa.

Wzory dokumentéw stanowigce zatgcznik do niniejszej Procedury majg tylko charakter
pomocniczy i nalezy je dostosowaé do tematu prowadzonej sprawy przedmiotowej
inwestycii.

Procedura wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Szefa Zarzadu.

Procedura w postaci cyfrowej umieszczono na dysku sieciowym i udostepniono na stronie

internetowej: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl/pl/21.html.
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5. Procedura dochodzenia roszczen wobec Jednostki Projektowej w przypadku stwierdzenia
wad badz btedéw dokumentacji projektowej stanowi zatgcznik do Uméw o prace
projektowe zawieranych przez Zarzad.

6. Ewidencja Jednostek Projektowych jest dokumentem wewnetrznym. Niedopuszczalnym
jest udostepnienie ww. dokumentéw poza Zarzad.

IX. ZALACZNIKI
Zatgczniki: 6 na 10 str.:

Zat. nr 1 — Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Jednostek Projektowych stwarzajacych
problemy na etapie realizacji Umowy o prace projektowe. - na 1 str.;

Zat. nr 2 - Ewidencja Jednostek Projektowych stwarzajacych problemy na etapie realizacji
Umowy o prace projektowe - na 2 str.:

Zat. nr 3 - Punkt do Rozkazu Dziennego Szefa Zarzadu na 1 str;

Zat. nr 4 - Protokét z posiedzenia Komisji ds. postepowania wobec Jednostki Projektowej
z tytutu wad lub bledéw dokumentacji - na 3 str.:

Zat. nr 5 - Ewidencja Jednostek Projektowych wobec ktérych istniejg podstawy
do dochodzenia roszczen z tytutu wad badz bledéw dokumentacji - na 2 str.
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Zatgcznik Nr 1 do Procedury zdnia .................. T,

Bydgoszcz, dnia ................ 1.

ZATWIERDZAM
SZEF
REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
W BYDGOSzZCzY

Znak sprawy:..................cocoeo i

WNIOSEK

Dotyczy: dokonania wpisu do Ewidencji Jednostek Projektowych stwarzajgcych
problemy na etapie realizacji Umowy o prace projektowe.

W zwigzku z realizacjg w ramach Umowy o prace projektowe nr ..................
z dnia ................... PIZEZ ...
zadania  inwestycyjnego nr ... polegajgcego na  .....................
iNfOIMUje, 26 ................

Wobec powyzszego wnioskuje o moziwosé dokonania wpisy do Ewiden
Jednostek Projektowych stwarzajgcych problemy na etapie realizacji Umowy o prace
projektowe.

Zalaczniki: 1 na ..... str.:

Zat.nr 1 — Korespondencja — na .... str.

SZEF / KIEROWNIK
_ SAMODZIELNEJ
KOMORKI ORGANIZACYJNEJ

. (podpls)
" (podpis Radoy Prawnego)
WK, oo (Tel. .................)—Wydziat ..............._.

Data..........co............
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Zatgcznik nr 2 do Procedury z dnia

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

WYDZIAL BUDOWNICTWA

EWIDENCJA

JEDNOSTEK PROJEKTOWYCH
STWARZAJACYCH PROBLEMY
NA ETAPIE REALIZACJI
UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

Samodzielna komoérka organizacyjna ........................
Pracownik samodzielnej komorki organizacyjne; .........
Data zatozenia ...........................cco
Data zakonczenia ...

NOSE StrON ...

BYDGOSZCZz

2019
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Zatacznik Nr 3 do Procedury zdnia .................. T.

Znak sprawy:....................

* powofanie komisji

W celu przeanalizowania zasadnosci Zl0ZONEQO PrZez .........covveeeiiiiiiiiecaee
tj. (nazwa i adres Wykonawcy) pisma Nr ......... zdnia........................... W sprawie

w ramach realizacji zadania nr...........pn. oo
(Umowanr ... zdnia ... """} powoluje Komisje do spraw posicpowania
wobec Jednostki Projektowej z tytutu wad lub bledéw dokumentacji w skiadzie:
przewodniczgcy:

sekretarz:

cztonkowie:

Posiedzenie komisji przeprowadzié¢ wdniu .................. o godz. ....................

Wyk. .. (Tel. e ) =Wydzial
Data........................
Teczka .....................
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Zatgcznik Nr 4 do Procedury zdnia ................. 1.

Bydgoszcz, dnia ................T.

ZATWIERDZAM
SZEF
REJONOWEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
W BYDGOSZCzY

Znak Sprawy:..............ccoeeueenoeeiinn

Protokoét
z posiedzenia Komisji
ds. postepowania wobec Jednostki Projektowej
z tytutu wad lub bledéw dokumentaciji

Protokét z posiedzenia Komisji ds. dochodzenia odszkodowar z tytutu wad lub
bledow dokumentacji zwotanej w dniu ................... w siedzibie.................
Z pismem ................................. (nazwa i adres wykonawcy pisma) dotyczgcym

Skiad Komisiji.

Komisja powotana Rozkazem Dziennym Nr ........zdnia ................ w skiadzie:
Przewodniczacy: .................... e, (stanowisko)
Czionkowie: i (stanowisko)

= ... (stanowisko)

= ... (stanowisko)
.................. = L. (stanowisko)

W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego / remontowego ...................oooii

Opis sprawy.
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Ustalenia formalne / merytoryczne.

Whioski

Zataczniki: 1 na str.:

Zat.nr 1 — O$wiadczenie - na 1 str.

Z tre$cia niniejszego Protokotu zapoznalem sie:
1.

Wykonano w egz. pojiedynczym:

o & w DN

Egz. pojedynczy — Szef / Kierownik samodzielnej komorki organizacyjne;j.

Do wiadomosci:

Uczestnicy posiedzenia Komisji (SZP, PGK).

WYk, o (Tel. ...................) —Wydziat ..................
Data........................
Teczka .....................
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Zatgcznik do Protokotu z Komisjinr ..../.... zdnia ...... . U &

Bydgoszcz, dnia .............1.

Znak sprawy:..........................

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze do prac komisji ds. postepowania wobec Jednostki Projektowej
z tytutu wad lub btedéw dokumentacji w sprawie przeanalizowania zasadnosci pisma
Wykonawcy tj. . W SPTAWIE

w ramach realizacji zadania nr ...... P
T e L PTZEDSEAWIONO
wszelkie niezbedne dokumenty bedace w zasobach Wydziatu Budownictwa Zarzadu
stuzace do przeanalizowania zasadnosci sprawy:

Spis przedstawionych dokumentow:

SAaARrON=

(podpisy pracownikéw SN uczestniczacych w posiedzeniu komisji)

Zapoznatam/em sie:

(podpis Kierownika SNI) (Szef Wydzialu Budownictwa)
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Zatacznik nr 5 do Procedury zdnia .............

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY
WYDZIAL BUDOWNICTWA

EWIDENCJA

JEDNOSTEK PROJEKTOWYCH
WOBEC KTORYCH ISTNIEJA PODSTAWY
DO DOCHODZENIA ROSZCZEN
Z TYTULU WAD BADZ BLEDOW DOKUMENTACJI

Samodzielna komorka organizacyjna .................... ..
Pracownik samodzielnej komérki organizacyjnej .........

Data zalozenia .............................
Data zakonczenia

llos&stron .............................. .

BYDGOSzCz
2019
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Zatgcznik Nr 5 do Procedury zdnia.................

Znak Sprawy:............cccoeieeeooeooii,
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X.

WYKAZ ZMIAN DO PROCEDURY DOCHODZENIA ROSZCZEN WOBEC
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Lp.

Data zmiany

Numer i nazwa dokumentu wprowadzajgcego
zmiang

Uwagi o realizacji

Wyk. Kamila Borlik (tel. 261 413-442) -WB

Data: ..

e 2019 T,
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