
 
 

 

Strona 1 z 31 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR TI /………………… / 2022 
 

zwana dalej umową zawarta w dniu ………………………. 2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. J. Schulza 5 
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
0000033107, posiadającym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki –  
50 200 000,00 zł, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
NIP: ……………………, REGON: ……………………….…. 
 
zwanego w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
W wyniku postępowania przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 
wysokość kwot określonych zgodnie z art. 3 ust 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia 
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 2019 z późn. zm.), zawiera się 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. „Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi cz. ……..”, 

realizowanym w ramach projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez 
przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" 
dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 

 
2. Zakres umowy obejmuje: 
Zakres zamówienia obejmuje wymianę izolacji napowietrznej: 

nr części 

nr 
zadania 

z 
Projektu 

UE 

nazwa zadania 

1 2.2 
Zadanie nr 2, sieć magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemysłowa do K-
2066 przy ul. Łowickiej, DN700, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i 
powrotnym 
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2 

2.5 Zadanie nr 5, sieć magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjścia z EC II 
do komory K-501, DN900, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

2.6 
Zadanie nr 6, sieć magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do 
punktu 504, DN900 oraz  DN600. Wymiana izolacji na rurociągach zasilającym i 
powrotnym. 

3 

2.7 Zadanie nr 7, sieć magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,  
DN600. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

2.8 Zadanie nr 8, sieć magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna, 
DN900, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

4 

2.9 Zadanie nr 9, sieć magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczną do 
komory K-512, DN600. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

2.10 
Zadanie nr 10, sieć magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do załamania sieci przy ul. Chemicznej, DN900. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 

2.11 Zadanie nr 11, sieć magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory K-
512 do komory K-4002,  DN900. Wymiana izolacji na rurociągu powrotnym 

2.12 
Zadanie nr 12, sieć magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczyńskiego - 
Wojska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002,  DN600. Wymiana izolacji 
na dwóch rurociągach zasilających. 

5 

2.13 
Zadanie nr 13, sieć magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul. 
Nowotoruńskiej i komory K-516,  DN600. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 

2.14 Zadanie nr 14, sieć magistralna w rejonie ulicy Toruńskiej, odcinek od K-517B do K-
519,  DN600. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym 

2.15 
Zadanie nr 15, sieć magistralna w rejonie ulicy Toruńskiej i rzeki Brdy, odcinek od 
komory K-519 do komory K-521, średnica DN600.  Wymiana izolacji na rurociągu 
powrotnym. 

6 

2.16 Zadanie nr 16, sieć magistralna od skrzyżowania ul. Objazdowa - Toruńska i komory 
K-517A do skrzyżowania ul. Rolna - Toruńska,  DN400. Wymiana izolacji na 
rurociągu zasilającym i powrotnym 

2.23 Zadanie nr 23, sieć rozdzielcza prowadzona wzdłuż ulicy Nowotoruńskiej w 
Bydgoszczy, na odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy 
Objazdowej,DN250. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

7 

2.18 Zadanie nr 18, sieć magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy do 
komory K-4214, DN400. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

2.19 
Zadanie nr 19, sieć magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku 
ul. Glinki 144, do komory K-4216, DN300. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 



 
 

 

Strona 3 z 31 
 

8 

2.20 Zadanie nr 20, sieć magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w rejonie 
ulicy Żeglarskiej w kierunku komory K-1/3, DN300 oraz DN350. Wymiana izolacji na 
rurociągu zasilającym i powrotnym. 

2.21 
Zadanie nr 21, sieć magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektów przy ul. 
Zygmunta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8,  DN250. Wymiana izolacji na 
rurociągu zasilającym i powrotnym 

2.22 
Zadanie nr 22, sieć magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na 
wysokości budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594,  
DN300. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

 
UWAGA 
Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wymianę izolacji termicznej na sieci 
napowietrznej  znajdującej się na działkach: 

Zad 2.2 - 18/3 i 18/5 obr. 236 
Zad 2.5 – 10 obr 132 
Zad 2.16 – 7 obr. 286 
Zad 2.20 – 10/11 i 9/3 obr. 114 
Zad 2.22 – 3/30 obr.356 

 
Teren należy przywrócić do stanu istniejącego. 

 
Zakres prac 
Przedmiotem zadania jest wymiana izolacji cieplnych na rurociągach napowietrznych, 
odbywająca się w formie jednej z zastosowanych (wybranych) technologii uwzględniających 
charakter izolowanych elementów tj: 
➢ dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać poprzez: 

o nałożenie na rurę przewodową płaszcza osłonowego z blachy stalowej a następnie 
wypełnienie przestrzeni między rurą stalową a osłonową pianką poliuretanową 
wytworzoną przez agregat do pianowania lub 

o montaż łupin z pianki PUR a następnie płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej w formie 
niezespolonej lub 

o montaż prefabrykowanych łupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowiących prefabrykowany system izolacji. 

o montaż mat z wełny mineralnej, z jednostronnym obszyciem siatką z drutu stalowego 
ocynkowanego i pokryciem po stronie siatki folią aluminiową, a następnie płaszcza 
osłonowego z blachy stalowej ocynkowanej. 

➢ dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe oraz trójniki , należy zastosować 
izolację (tożsamą z izolacją odcinków prostych)  poprzez: 
o bezpośredni wtrysk izolacji w postaci pianki poliuretanowej, wytwarzanej przez agregat 

do pianowania, do kolan osłonowych, lub 
o montaż elementów prefabrykowanych z pianki PUR z osłoną z blachy stalowej 

ocynkowanej, ewentualnie wykonanie izolacji jako konstrukcji segmentowych, przy czym 
styki muszą być spojone pianką PUR, lub 

o montaż izolacji w postaci mat z wełny mineralnej z osłoną z blachy stalowej 
ocynkowanej; 

➢ dla armatury należy zastosować izolację poprzez:  
o montaż izolacji z wykorzystaniem pianki PUR jako materiału izolacyjnego, z osłoną z 

blachy stalowej ocynkowanej, przy czym musi być zapewniona możliwość jej 
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wielokrotnego demontażu bez utraty właściwości izolacyjnych i funkcjonalnych 
(zastosowanie zatrzasków, zawiasów), lub 

o montaż izolacji w postaci mat z wełny mineralnej z osłoną z blachy stalowej 
ocynkowanej, przy czym musi być zapewniona możliwość jej wielokrotnego demontażu 
bez utraty właściwości izolacyjnych i funkcjonalnych (zastosowanie zatrzasków, 
zawiasów). 

➢ dla izolacji podpór ślizgowych i punktów stałych należy zastosować izolację spełniającą 
wymagania materiałowe STWiORB – zał. nr 5 do Umowy 

 
Zakres robót: 
a) demontaż i utylizacji istniejącej izolacji cieplnej wraz z powłokami ochronnymi; 
b) zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów na minimum 25% powierzchni; 
c) montaż izolacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi;  
d) regeneracja elementów i konstrukcji betonowych (żelbetowych) będących konstrukcjami 

wsporczymi w postaci punktów stałych oraz podpór ślizgowych; 
e) regeneracja elementów i konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi w postaci 

kratownic przestrzennych 
f) wykonanie badań połączeń spawanych rurociągów w miejscach wskazanych przez 

zamawiającego, metodami nieniszczącymi tj. metodą ultradźwiękową lub radiograficzną – (2 
spoiny na każde 100 metrów rurociągu). Służby eksploatacyjne Zamawiającego, inspektor 
nadzoru, inne uprawnione osoby mają prawo wezwać Wykonawcę do wyrywkowej kontroli 
wskazanych spawów metodą uzgodnioną przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się 
wykonania badań połączeń spawanych wyłącznie metodą wizualną; 

g) Prace tymczasowe i towarzyszące – w tym prace porządkowe i odtworzeniowe po 
zakończeniu głównych prac modernizacyjnych. 
W ramach prac towarzyszących należy wykonać: 
o zabezpieczenie budowy pod względem BHP, 
o tymczasowe przejścia i daszki dla pieszych na ciągach pieszych, 
o zabezpieczenie terenu na czas budowy, 
o usunięcie zieleni kolidującej z planowanymi pracami, 
o tymczasowe gromadzenie odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym 

elementów powstałych na skutek demontażu izolacji rurociągu a następnie ich 
utylizacja przez firmy do tego uprawnione, 

o prace geodezyjne, 
o opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu jeżeli zajdzie taka potrzeba 
o zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie przez cały okres trwania budowy 
o wszelkie koszty związane z zajęciem terenu. 

Płaszcz ochronny należy wyposażyć w oznakowanie z logo „KPEC”. Wzór i konstrukcja znaków musi 
być zgodna z wymaganiami dla logo firmowego KPEC Sp. z o.o. Znak firmowy wielkości formatu A6 
należy rozmieszczać w ilości minimum 2 napisów na 2 m² płaszcza, symetrycznie po obu stronach sieci 
ciepłowniczej. Technologia wykonania znaku firmowego musi zapewniać oznakowanie płaszcza w 
sposób trwały. 
 
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w STWiORB stanowiącej załącznik  
nr 5 do niniejszej umowy  

 
§ 2 

Terminy umowne 
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  

a) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy złoży pisemny wniosek (w tym drogą mailową) o 
przekazanie placu budowy. 

b) Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaże plac budowy. 
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c) Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy ma obowiązek przystąpienia do robót 
budowlanych. 

2. Termin realizacji: 
Wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 31.08.2023 r. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 
do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 

4. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 
przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowych w ciągu 14 dni od skutecznego 
potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 
zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, 
zgłoszenie będzie skuteczne. 

7. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty nie 
zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest niekompletna 
lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony  
o nieskuteczności tak złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku  
o dokonanie odbioru końcowego. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają: 

nr części 

nr 
zadania 

z 
Projektu 

UE 

nazwa zadania/wartość wynagrodzenia 

1 

2.2 

Zadanie nr 2, sieć magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemysłowa do 
K-2066 przy ul. Łowickiej, DN700, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i 
powrotnym 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 1 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2 2.5 

Zadanie nr 5, sieć magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjścia z EC II 
do komory K-501, DN900, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

A: Cena netto/bez VAT/…………………………zł słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 
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2.6 

Zadanie nr 6, sieć magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do 
punktu 504, DN900 oraz  DN600. Wymiana izolacji na rurociągach zasilającym i 
powrotnym. 

B: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 2 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

3 

2.7 

Zadanie nr 7, sieć magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,  
DN600. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

A: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.8 

Zadanie nr 8, sieć magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna, 
DN900, wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

C: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 3 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

4 

2.9 

Zadanie nr 9, sieć magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczną do 
komory K-512, DN600. Wymiana izolacji na rurociąguzasilającym i powrotnym. 

D: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.10 
Zadanie nr 10, sieć magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do załamania sieci przy ul. Chemicznej, DN900. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 
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E: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.11 

Zadanie nr 11, sieć magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory K-
512 do komory K-4002,  DN900. Wymiana izolacji na rurociągupowrotnym 

F: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.12 

Zadanie nr 12, sieć magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczyńskiego - 
Wojska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002,  DN600. Wymiana izolacji 
na dwóch rurociągach zasilających. 

G: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 4 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

5 

2.13 

Zadanie nr 13, sieć magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul. 
Nowotoruńskiej i komory K-516,  DN600. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 

H: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.14 

Zadanie nr 14, sieć magistralna w rejonie ulicyToruńskiej, odcinek od K-517B do K-
519,  DN600. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym 

A: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.15 

Zadanie nr 15, sieć magistralna w rejonie ulicy Toruńskiej i rzeki Brdy, odcinek od 
komory K-519 do komory K-521, średnica DN600.  Wymiana izolacji na rurociągu 
powrotnym. 

I: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 
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Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 5 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

6 

2.16 

Zadanie nr 16, sieć magistralna od skrzyżowania ul. Objazdowa - Toruńska i 
komory K-517A do skrzyżowania ul. Rolna - Toruńska,  DN400. Wymiana izolacji na 
rurociągu zasilającym i powrotnym 

J:Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.23 

Zadanie nr 23, sieć rozdzielcza prowadzona wzdłuż ulicy Nowotoruńskiej w 
Bydgoszczy, na odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy 
Objazdowej,DN250. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

K: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 6  za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

7 

2.18 

Zadanie nr 18, sieć magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy do 
komory K-4214, DN400. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

A: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.19 

Zadanie nr 19, sieć magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku 
ul. Glinki 144, do komory K-4216, DN300. Wymiana izolacji na rurociągu 
zasilającym i powrotnym. 

B: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 
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 Całkowita wartość części 7 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

8 

2.20 

Zadanie nr 20, sieć magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w 
rejonie ulicy Żeglarskiej w kierunku komory K-1/3, DN300 oraz DN350. Wymiana 
izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

A: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.21 

Zadanie nr 21, sieć magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektów przy ul. 
Zygmunta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8,  DN250. Wymiana izolacji 
na rurociągu zasilającym i powrotnym 

B: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

2.22 

Zadanie nr 22, sieć magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na 
wysokości budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594,  
DN300. Wymiana izolacji na rurociągu zasilającym i powrotnym. 

C: Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

  

 Całkowita wartość części 8 za cenę: 

Cena netto/bez VAT/…………………………zł  słownie zł:……………………………………………… 

Podatek VAT…………% - ……………… słownie zł: ……………………………………………………… 

Cena brutto/z VAT/………………..zł słownie zł:………………………………………………………… 

 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu 

umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mógł być 
przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentacji technicznej.  
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym i 
uwzględnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami  realizacji 
przedmiotu umowy prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie  wynagrodzenie ryczałtowe 
jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby 
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje  kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych 
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z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. 
Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ 
wynagrodzeniu z ust. 1.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie 
uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (w tym w 
Przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego 
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 
wykonawczymi. 
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały 
wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca 
z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz 
wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy.  

 
§ 4 

Warunki realizacji umowy 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  

1.1 dokumentacją techniczną, stanowiącymi Załącznik do umowy, 
1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp, 
1.3 wskazówkami Zamawiającego nie stojącymi w sprzeczności z zapisami p. 1.2. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
2.1 wykonanie wskazanej w § 1 wymiany izolacji termicznej zgodnie z dokumentami wskazanymi 

w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie 
realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej 
wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o 
których mowa w niniejszym §, 

2.2. zapewnienie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 
budowy w całości Wykonawca.   
Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać 
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn. 
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z 
normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 
1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 
Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego 
dokumentu. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru 
stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1213.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty 
techniczne. 

3.  Informacje i wymagania dodatkowe. 
3.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów (kolana, trójniki, 
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zawory, itp.) określonych w dokumentacji, o ile podyktowane jest to względami 
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Należy dochować starań 
aby nie dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji muszą być zatwierdzone przez projektanta 
przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii). 
Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 
nieistotne.  
W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian jako istotne Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt i własnym staraniem) projektu zamiennego. 
Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy w dostawach 
ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

3.4. W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku konieczności prowadzenia badań ratowniczych 
koszty z tym związane ponosi Zamawiający; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 
organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 
Wykonawca. 

3.5. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie należytego 
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 
ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych w związku z tym 
wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  
4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy. 
4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 
nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie  
z projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową w 
sposób zgodny z dokumentacją techniczną,  przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz 
przepisami BHP. 

4.4 Wykonać inne niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej). 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz 
teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 
chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu 
pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub 
zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego 
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu w dniu odbioru końcowego.  

4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 
teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 
gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz 
uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 
wraz z dokumentacją odbiorową. 

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
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infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia 
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, dokumentacji projektowej). 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.  
4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 
Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wykonać badania spoin (nie mniej niż 10% wszystkich spoin),metodą minimum 
ultradźwiękową, chyba, że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).  

4.11 Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie. 
4.12 Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać 
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien 
posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych 
połączeń. 

4.13 Jeżeli wyniki badań wykażą, że: 
a. połączenia spawane zostały wykonane nieprawidłowo, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, 
b. połączenia spawane zostały wykonane prawidłowo, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego, 
4.14 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci, zdemontowane nawierzchnie dróg 

i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie 
zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami 
wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z 
azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych 
przepisach.  

4.15 Uwaga:  W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 
demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z 
Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci cieplnej nadające 
się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego wraz z protokołem 
przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Złom stalowy z demontażu 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy  do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla 
realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich 
czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z 
przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  Dz.U. 2022 poz. 699, a kwit wagowy 
wraz  z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przelewem, na 
konto Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. 
Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, 
materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we własnym 
zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według 
obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.   

4.16 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a 
będące w pasie prowadzenia robót 

4.17 Spisać protokoły wejścia w teren lub uzyskać Decyzję i/lub Umowy z władającymi działkami 
dotyczące czasowego zajęcia terenu. Po zakończeniu robót spisać protokoły oddania terenu 
budowy z władającymi działkami sporządzonymi przy współudziale Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. Decyzje, Umowy i Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego 
oraz dokumentacji powykonawczej. 

4.18 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w 
spisanych z nimi umowach. 
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4.19 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na 
zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg. 

4.20 Prowadzić dziennik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i Technologii 
w sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki z dnia 6.09.2021 (Dz. U. 2021 
poz. 1686), nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają. 

4.21 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 
fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 
ich zakończeniu). 

4.22 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  
 

5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w 
SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do dokumentacji powykonawczej.  

  
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego  
1.   Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy, 
b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
d) dokonania odbioru końcowego robót, 
e) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
f) poniesienie kosztów ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystąpienia. 

2.  Zamawiający jest uprawniony do: 
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 
b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy kontroli ich wykonania, żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu 
budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 
z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 
podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 
zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 
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§ 6 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie 
doprowadzenia niezbędnych mediów na teren budowy oraz ponoszenie kosztów ich poboru 
w okresie realizacji robót. 

2. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem 
BIOZ. Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z 
powyższym oraz stosowanie się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

3. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 
posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież 
ochronną i odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne 
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 
b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż., w tym 

szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót, 
szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy. 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 
instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

6. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 
7. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 
zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z BIOZ 
wynika inaczej. 

8. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

9. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 
lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak również 
przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub poszczególnych 
etapów. 

10. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz 
w planie BIOZ. 

11. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

12. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 
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13. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 
określonymi w planie BIOZ. 

14. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 
15. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 
16. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwie 

składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
17. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i 
nadzorem archeologicznym. 

18. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 
odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał 
właściciel lub zarządca terenu. 

19. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór końcowy robót. 

20. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 
związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji 
inwestycji. 

21. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego 
kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz 
innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.  

22. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

23. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 
zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 
godzin po zdarzeniu. 

24. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

25. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 
czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 
przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

26. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  
ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

27. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 
stanu urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

28. Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej, 
w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe władających działkami, w tym 
protokołów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
§ 7 

Płatności 
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Każdorazowa zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą wartość oraz końcowy 
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostać 
zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  
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2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Łączna 
wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zaakceptowane protokoły odbioru etapów 
robót podpisane przez Strony wraz z załącznikami – dokumentami potwierdzającymi rozliczenie 
zdemontowanych materiałów i powstałych odpadów. 

4. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu 
przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robót i pozostałe 
nieopłacone należności za wcześniej wykonane i odebrane etapy robót. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany protokół odbioru końcowego 
podpisany przez Strony. 

6. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 i 4. 

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 
8. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności za faktury Wykonawcy, gdy spóźnia się z 

wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a także gdy nie 
przystępuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania. 

9. Zaleca się, aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4  na 
oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę zadania.  

10. Odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 
11. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN). 
13. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666), umożliwia wykonawcy 
wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. 

14. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ 
15. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 

15.1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane. 

15.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

15.3 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.4 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15.5 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

15.6 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 15.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15.7 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

15.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie 
przekazana po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu 
przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 
zakresu przedmiotu umowy.   

 
16. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt  6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.) 

 
§ 8 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto przedmiotu umowy tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych) w formie: ……………..  
Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, 
stanowiących przedmiot umowy. Pozostała część kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

2. Stosownie do treści art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.   

4. Wypłata, o której mowa w pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

 
§ 9 

Udział Podwykonawców 
Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.  

 
 9  (alternatywa) 

1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców:  
a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
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wartość robót netto w PLN: .......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy..................................................................................... 
b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
wartość robót netto w PLN: ......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy....................................................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za 
działania lub zaniechania własne. W szczególności zwłoki w wykonaniu umowy przez 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów 
umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo robót budowlanych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu umowy , której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   Termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   Zamawiający w terminie 14 
dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy, 
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.   

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważane będzie za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie 
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy o podwykonawstwo. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca może wskazać nowego Podwykonawcę po całkowitym rozliczeniu 
dotychczasowego Podwykonawcy i zapłacie należnego mu wynagrodzenia - należy wówczas 
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnej 
zapłaty za wykonane roboty.  

6. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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§ 10 
Reprezentacja stron na budowie 

1.  Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie:      …………………………………………………tel. 
………………………….. e-mail………………………………………………….  

2. Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:      …………………………………………………tel. 
………………………….. e-mail………………………………………………….  

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 
należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.  

 
§ 11 

Odbiór prac 
1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac: 

a) odbioru materiałów, 
b) dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania, 
c) wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane,  
d) odbioru izolacji termicznej sieci, 
e)  odbioru wykonanych uzupełnień elementów betonowych (ogólnie wszystkich - pod 

ślizgami, kratownicami, itp.) 
f)  odbioru izolacji termicznej ślizgów, podpór i punktów stałych 
g)  odbioru wykonanej izolacji antykorozyjnej. 

Odbiory robót zanikających powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
poszczególnych etapów prac i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca osiągnie 
po przekazaniu Zamawiającemu: 
a) protokołu przekazania placu budowy, 
b) wypełnionego Dziennika Budowy, 
c) protokołu ze sprawdzenia min 10% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SWZ wraz  

z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi 
producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy 
uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację, 

d) protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o., 
e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
f) protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia 

terenu, 
g) protokołów odbiorów robót zanikających, 
h) „oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 
z późniejszymi zmianami), 

i) protokołu przekazania terenu budowy właścicielom lub zarządcom działek, 
j) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 
k) protokół z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych  

w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci ciepłowniczej 
powykonawczo ( w przypadku gdyby sieć nie była wykonana zgodnie z dokumentacją), 

l) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono  
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy, 

Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.  

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
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terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje 
się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag.  

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji 

jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag  
i zastrzeżeń całości przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia (e-mailem lub pisemnie), w 
tym doprowadzenie sieci ciepłowniczej do stanu używalności tj. stanu umożliwiającego przesył 
ciepła, winno następować w ciągu 48 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia (e-mailem lub 
pisemnie). 

3. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy 
bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Na tę okoliczność Zamawiający jest uprawniony do 
wystawienia faktury Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

5. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą w okresie gwarancji i rękojmi 
ponosi Wykonawca.  

 
§ 13 

Wady 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się 

do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z 
jego przeznaczeniem Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej, ekologicznej, 
b) zlecić wykonawstwo zastępcze, 
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c) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 
2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może:  
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania.  

5. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

6. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 
dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 
wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w 
miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 
Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych 
pokrywa Wykonawca. 

8. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, 
gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i nie 
krótszym niż 7 dni roboczych nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też nie przedstawi 
Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim 
przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego 
wyboru we własnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje 
się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztów 
związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach wykonania 
zastępczego. 

 
§ 14 
Kary 

Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 
a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że odstąpienie to nie wynika z 
przyczyn lezących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy licząc od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, jeżeli zwłoka wynika z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

c) 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jeżeli 
zwłoka wynika z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi 
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Wykonawca się posługuje.   
3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 

sytuacjach:  
a) kara umowna w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,  

liczony od upływu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczęcia prac, w przypadku 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do robót budowlanych. 

b) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień nie zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności które wykonywane są w sposób określony w 
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 
którymi Wykonawca się posługuje. 

c) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kopii umów o 
pracę zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował Umowę, z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wyłącznej winy Wykonawcy 
lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

e) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wyłącznej winy 
Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

f) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 
względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

g) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wyłącznej 
winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

h) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie związane z niewłaściwą 
realizacją przez Wykonawcę zobowiązań ujętych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

i) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 
osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

j) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 
pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w 
kwocie 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 
osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

k) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 
brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 
podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

l) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z 
wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 
posługuje. 

m) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy 
ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od pracy 
na budowie tych pracowników, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 
którymi Wykonawca się posługuje. 

n) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 
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kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy 
lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych 
kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy 
Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

p) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 
wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 
przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca 
się posługuje. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za 
roboty porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 14 
dni od ich otrzymania przez Wykonawcę. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może 
przekroczyć 80% wartości brutto umowy tj.:…………………………………………. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wymagalną wierzytelnością z tytułu 
wynagrodzenia. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego 
pisemnego oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu umowy trwa dłużej niż 7 
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.  

8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 15 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji 

zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez minimum 3 osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane 
własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:   

• wykonywaniu prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże kopie umów o 

pracę zawarte z osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy 
w zakresie  wykonywania wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywania kanałów 
ciepłowniczych, układania rur preizolowanych w wykopach liniowych. 

4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności 
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii 
umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni 
od dokonania przedmiotowej zmiany. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 powyżej Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ust. 1 
powyżej.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki 
w wysokości określonej w § 14 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 

Zmiany umowy 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 
13.11.2020 r., poz. 2207) 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 
innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 
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n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 
może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-
finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 
obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać 
spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 
doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 
postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną 
liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 
niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 
wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i 
pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i 
terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby 
wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 
interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy 
PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 
wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za 



 
 

 

Strona 28 z 31 
 

uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na 
niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 
modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w 
ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 
zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres 
umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy 
okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 
bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w 
szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, 
znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań 
określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, 
czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy 
technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania 
zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, 
niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

14) Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą 
wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana 
harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP. 
W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem  
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w 
całości lub w części,   
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- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 
byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, szczególnie gdy zwłoka w wykonywaniu 
obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo 
odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie 
odstąpienia. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy  
konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% wartości umowy (zgodnie z art. 
465 ust. 7 Ustawy Pzp).  

6. Postanowienia ust. 1- 5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.   

 
§ 18 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), 
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 
niniejszej umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na 
które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem 
danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 
Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 
28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do 
przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska 
osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie 
budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych mu 
przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba ze taki 
obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim obowiązku, 
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes 
publiczny 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 
4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się:  
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a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej 
umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego 
skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego upoważnione, 
pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 
danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, 
chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 
dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w ciągu 
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu 
określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 
przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi 
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany jest w miarę 
możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w 
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 
środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w jego 
imieniu, mają prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe 
i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,  

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 
c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych. 
8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy 

rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień 
mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku 
wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa w  
§10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, 
których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje 
wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, 
że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7  RODO, z chwilą 
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udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją 
niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych 
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego 
pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o 
podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 
zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 

 
§ 19 

Spory 
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane  przez 

właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.   

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego cedowane na 
rzecz osób trzecich.  

4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, poświadczenia, etc. składane przez Strony, obowiązek 
złożenia których wynika z niniejszej Umowy, winny być podpisane przez osoby właściwie 
umocowane.  

5. Strony łączą inne postanowienia wynikające z SWZ oraz oferty.  
 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

2. Integralną część umowy stanowią:  
Zał. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót - wzór., 
Zał. 2 Projekt Wykonawczy-Dokumentacja techniczna, 
Zał. 3  Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
Zał. 4 Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych -   wzór. 
Zał. 5 STWiORB 

 
 

Wykonawca                                                                                                                Zamawiający 


