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	DANE KONTRAKTOWE 


 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
WĘZEŁ TRANSPORTOWY MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁUPSKA
 Z ELEMENTAMI PRIORYTETÓW DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ  
 
Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	Nr Subklauzuli 
	DANE 

	Nazwa i adres Zamawiającego  
	1.1.2.2 & 1.3 
	Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73 
Płatnik:  
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73 

	Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera  w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture] 
	1.1.2.3 & 1.3 
	[…]. 

	Nazwa i adres Inżyniera 
	1.1.2.4 & 1.3 
	Osoba wskazana przez Konsultanta, lub przez Zamawiającego. 

	Czas na Ukończenie 
	1.1.3.3 & 8.2 
	27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 
Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. 
Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) i Robotami (etap realizacji Robót) wlicza się okresy zimowe.   
Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID upoważniającej do prowadzenia Robót. 
Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania.   




	Rękojmia za Wady 
	1.1.3.7(e) &
11.13 
	Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia,  a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe  do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych,  potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

	Gwarancja Jakości  
	1.1.3.7(f) & 
11.12 
	1. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych  w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa):   
(i) […] 
- liczone od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
 
2. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z Ofertą Wykonawcy - dla pozostałych elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa):  (i) […] 
- wynosi 60 miesięcy liczone od daty wskazanej  
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole  z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
 

	Komunikaty 
	1.3. 
	Zamawiający: 
Kierownik Projektu 
[…] 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73  
 e-mail: […]

Wykonawca: 
Adres korespondencyjny:  
ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […] 

	Prawo i język 
	1.4 
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem komunikatów jest język polski. 

	Prawo dostępu do Placu Budowy 
	2.1 
	Na potrzeby realizacji Dokumentów Wykonawcy - 7 dni od Daty Rozpoczęcia.
Na potrzeby realizacji Robót:
- najpóźniej 15 dni od dnia wydania decyzji ZRID jeżeli będzie ona posiadać klauzulę natychmiastowej wykonalności.
- najpóźniej 7 dni od dnia wydania innej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót jeżeli Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 z zastrzeżeniem: 
a) nieruchomości, niezabudowanych budynkami, których wydania odmówią Ich właściciele/władający. W tych przypadkach nieruchomości zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 4 m-cy od daty wydania decyzji ZRID (z rygorem natychmiastowej wykonalności) i po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę, o braku dostępu do przedmiotowej nieruchomości 
b) nieruchomości zabudowanych 
budynkami, których wydania odmówią ich właściciele/władający. W tych przypadkach nieruchomości zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 6 m-cy od daty wydania decyzji ZRID (z rygorem natychmiastowej wykonalności) i po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę, o braku dostępu do przedmiotowej nieruchomości



	Zabezpieczenie Wykonania  
	4.2 
	
Przed 	zawarciem 	Umowy, 	Wykonawca 	wniósł 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości
10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 


	Przedstawiciel Wykonawcy (Dyrektor Kontraktu)  
 
	4.3 
	Przedstawicielem Wykonawcy (Dyrektorem Kontraktu) jest: 
[…]. 

	Części Zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy 
Podwykonawcom 
	4.4  
	 […]
Z zastrzeżeniem zapisów Subklauzuli 4.1 i Danych Kontraktowych dla tej Subklauzuli

	Ogólne zobowiązania projektowe 
	5.1 
	Okres na powiadomienie Inżyniera o wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego – 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

	Okres przeglądu  
lub zatwierdzenia 
Dokumentów Wykonawcy  
	5.2 
	21 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego  od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia zgodnie z Subklauzulą 5.2 [Dokumenty Wykonawcy],  

	Godziny pracy 
	6.5 
	 W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ. 

	Kary umowne  
	8.7 
	Zgodnie z postanowieniami  Subklauzuli  8.7 [Kary umowne].  

	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
	8.13
	Kamienie milowe:
1. złożenie kompletnego wniosku o ZRiD/PnB w terminie 7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia,
2. Zakończenie Robót z uzyskaniem pozwolenia w terminie 20 miesięcy od Daty wydania decyzji ZRID/PnB



	Procedura Zmiany  
 
Występowanie o 
Przejściowe Świadectwa 
Płatności 
	13.3 & 14.3 
	Biuletyn krajowy publikowany przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat: 
„Informacje o cenach czynników produkcji RMS”, „Biuletyny cen robót” Wydawnictwa Sekocenbud 


	Korekty Wynikające ze zmian kosztu II. Redukcja Ceny Kontraktowej 
	13.8 & 4.1
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe. 

	Płatność zaliczkowa 
	14.2 
	Całkowita kwota płatności zaliczkowej  10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Liczba, terminarz i wysokość rat – dwie raty.  
 Pierwsza rata – po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Płatność zaliczkowa] w wysokości 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Druga rata – po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji ZRID, pozostała części Płatności zaliczkowej. 

	Minimalna kwota 
Przejściowego 
Świadectwa Płatności  
	14.6 
	1 000 000 PLN  brutto (słownie: jeden milion złotych). nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 

	Zapłata 	faktur 	VAT Wykonawcy 
	14.7 
	do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone  w Świadectwach Płatności. 

	Termin przedłożenia 
dowodów ubezpieczeń i kopii polis 
	18.1 
	(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; (b) 14 dni od Daty Rozpoczęcia. 

	Limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów 
	18.2 
	Nie mniej niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

	Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, 
Materiałów i Dokumentów 
Wykonawcy 
	18.2 (d) 
	Nie więcej niż 10000.00 PLN  (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

	Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich  
	18.3 
	Nie mniej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń 

	Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 
	18.5 
	Nie mniej niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

	Rozstrzyganie sporów  
	20.6 
	Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 


 

________________ dnia __ __ 2020 roku  	 
 
_______________________________ 
                        (podpis Wykonawcy-Pełnomocnika) 
 SWK po nowelizacji Pzp z 2016r. 
-
 
stan na dzień 28.09.2017r.
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-
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