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AKT UMOWY Nr ……… 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

(W TYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ) 

 „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
we Wrześni - Etap II” 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

 

...................................................... 

...................................................... 

 

a 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
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Działające na podstawie wpisu do ...................... nr .......................... 

 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym: 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: 
„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - 
Etap II”, zostały wykonane przez Wykonawcę na podstawie Oferty Wykonawcy na 
wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320). 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a) niniejszy Akt Umowy; 

b) Warunki Szczególne Kontraktu; 

c) Warunki Ogólne Kontraktu; 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

e) Dokumentacja Projektowa; 

f) Wyceniony Wykaz cen; 

g) Formularz oferty wraz Załącznikami do Oferty; 

h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie 
wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
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4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez 
Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci 
Wykonawcy Cenę Kontraktową. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi: 
.............. PLN (słownie złotych: 
.......................................................................................),w tym podatek VAT: 
.......... PLN (słownie złotych: ..........................................................) 

 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

6. Zapłaty dokonane zostaną w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr 
___________________w Banku _________________, 

Jeżeli konta bankowe Wykonawcy otwarte są w innych walutach, to 
wszelkie koszty różnic kursowych oraz koszty bankowe związane z 
przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca. 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w 
języku polskim, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – 
Zamawiający.  

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy 
Kontrakt.  

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 
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ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. …............................................................
........ 

 

 

2. …............................................................
........ 

 

 

3. …............................................................
........ 

 

[podpisy osób upoważnionych] 

 

 

 
(pieczęć Zamawiającego) 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

1. …...........................................................
......... 

 

 

2. …...........................................................
........ 

 

[podpisy osób upoważnionych] 

 

W charakterze pełnomocnika. 

Będąc w pełni upoważnionym przez: 

..........................................................................

....... 

.......................................................................... 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Data Podpisania:__________________ 

 

Data Podpisania:__________________ 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w 
języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte 
wydanie angielsko-polskie 2008 r., dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4, lok. 429IV p., budynek KIG 

00-074 Warszawa 

 

tel/fax.:  +48 22 826 16 72 

tel/fax.:   +48 22 826 56 49 

e-mail: biuro@sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego.  

 
 

mailto:biuro@sidir.pl
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają 
dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu 
pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul i Rozdziałów w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna 
i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron 
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami 
Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają 
postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną 
wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje 
Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” należy go odnieść 
także do „umowy” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List 
Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie 
odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać 
będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i 
przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych 
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Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem 
”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w tych Warunkach 
oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja 
Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do 
kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty, włączone do 
Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie 
odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać 
będą odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i 
podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks 
Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym 
dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim. 

1.1.2  Strony i Osoby 
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1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim 
Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja 
Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

 

1.1.3.9  uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza 30 dni”. 

 

Wprowadza się następujące Definicje:  

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach 
ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja 
Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 
[Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty 
zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków].  

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach ustalony 
w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], 
liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 
zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i wynosi 60 
miesięcy. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Wprowadza się następujące definicje: 
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1.1.4.13 „Protokół Konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera, 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub 
zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie bądź wynikających z 
zapisów Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu Konieczności jest 
Protokół Negocjacji. 

1.1.4.14 „Protokół Negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera, 
zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót 
dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót wymienioną w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.6 Inne Definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się 
Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza 
„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.1.6.7  „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane 
Roboty  

Stale i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz 
wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy 
z pojęciem Placu Budowy. 
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Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny 
do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z 
późniejszymi zmianami.  

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 
963) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.14 „System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”– 
udostępniony nieodpłatnie przez Zamawiającego system informatyczny 
do rozliczania i monitorowania Robót. Dostęp do systemu ma personel 
Wykonawcy i Zamawiającego (w tym Inżynier). 

 

Definicje zawarte są również w  STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych). 

 
Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 
dotyczącym interpretacji postanowień Kontraktu,  należy odnosić się do norm 
bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury. 



 
 

 
„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

Strona 17 z 87 
 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt 
plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą 
(2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 

 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na początku pierwszego zdania dodaje się słowa: 

„Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe 
Świadectwa Płatności]” 

 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się 
następujący zapis: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji 
elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną 
korespondencją; 

 dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w 
godzinach od 7:00 do 15:00  z tym, że dostarczenie ich w godzinach 
późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego 
następnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania 
ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych. 

 Jeżeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin 
odpowiedzi na bieżącą korespondencję  każdej ze Stron wynosi 7  dni 
kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania korespondencji. 

  W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, 
powiadomień i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji 
elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od dnia, w którym 
dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w 
przeciwnym wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie 
pisemnej. 
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 Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego 
Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu 
niniejszej klauzuli.; 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się akapit: 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać wnioski materiałowe do akceptacji 
przez Inżyniera za pośrednictwem systemu informatycznego 
udostępnionego przez Inżyniera. Ww. system będzie obsługiwał także 
proces akceptacji wniosków. System będzie stanowił także archiwum 
wniosków materiałowych. Wykonawca przedłoży komplet wniosków 
materiałowych w wersji papierowej jako element dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca zapewni zgodność dokumentów 
zarejestrowanych w systemie informatycznym z wersją załączoną do 
dokumentacji powykonawczej. 

 

1.4 Prawo i Język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od 
(a) do (h) i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z 
kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli 
wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 
modyfikują. 
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1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod 
warunkiem, że: 

(a) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało 
przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania], 

(b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dostarczą Zamawiającemu umowę określającą sposób współdziałania 
Wykonawców w wykonaniu robót. 

1.7 Cesje  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść swoich 
wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego 
części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osobę trzecią (tj. dokonać 
przelewu wierzytelności). Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia, wydanym 
przez Inżyniera zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca 
otrzyma Projekt Budowlany oraz kopię Pozwolenia na Budowę, wydanego 
przez właściwy organ. 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy dziennik 
Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

 
W drugim akapicie zmienia  się ilość egzemplarzy  dokumentów Wykonawcy  z 
sześciu egzemplarzy na trzy egzemplarze.  
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Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, 
świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone 
zostało w Specyfikacjach Technicznych lub jak wymagane jest przez 
Inżyniera.  

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich 
dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 
odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.  

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego 
zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w 
jakim dozwala Prawo Kraju.  

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z 
wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 
realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i każdego z osobna.  

 



 
 

 
„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

Strona 21 z 87 
 

Rozdział 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu 
Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w 
Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do 
rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się 
słowa ”i na koszt”.  

Rozdział 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich 
obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach 
Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9 [Błędy w wymaganiach Zamawiającego], 

(b) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy], 

(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 

(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy], 

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne], 

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska], 

(g) Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy], 

(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót], 
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(j) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie], 

(k) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych], 

(l) klauzula 12.2 [Próby Opóźnione], 

(m) Rozdział 13 [Zmiany i korekty], 

(n) klauzula 17.4 [Następstwa Ryzyka Zamawiającego], 

(o) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]. 
Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli 
w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia 
lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania 
Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii 
Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, 
pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 
13 [Zmiany i korekty] będzie miał zastosowanie. 

3.5 Ustalenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek 
zmiany w stosunku do zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod 
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

Rozdział 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą 
starannością i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do 
Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w 
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Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach 
Technicznych dla Robót, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

 W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

“ Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania w wysokości 

(i)         5% ceny brutto podanej w ofercie albo 

(ii)    co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z 
faktur Wykonawcy. 

Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę 
oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia, o 
której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który 
została zawarta Umowa. 

Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 20% kwoty każdej faktury. 
Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności. 

W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, Wykonawca 
winien wnieść brakującą część zabezpieczenia w terminie do połowy okresu, na 
który została zawarta Umowa. 

W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy 
okresu, na który została zawarta Umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do rozwiązania Kontraktu, zgodnie z kl. 15.2 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i 
zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

(a)   70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za 
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należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia 
według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]; 

(b)  30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 
(piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla Robót.” 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla 
komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach 
pracy”.  

4.4 Podwykonawcy 

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek 
Robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

Następujące zmiany wprowadza się do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:  

Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco:  

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy, oraz 
za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych podwykonawców do 
Zamawiającego, dotyczące ich wynagrodzenia za roboty budowlane; 
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks cywilny.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące podpunkty: 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając 
zawrzeć umowę z podwykonawcą na roboty budowlane, przed 
podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu projekt pisemnej umowy 
z podwykonawcą (a także projekt jej zmian) określającej zakres oraz 
wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w 
umowach z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:  

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
części zamówienia.  

b. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu 
wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie.  

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z Kontraktem. 
Odmienne postanowienia tych umów są nieważne. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje 
jej treść.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian w terminie do 7 dni od dnia 
jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

7. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za 
wykonanie tej części robót.  
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8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców jak za własne.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany 
podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź Wprowadzić 
podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.  

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ów), na zasobach którego(ych) 
Wykonawca opierał się potwierdzając spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym Kontraktem, 
warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na taką zmianę jest 
również wykazanie, że nowy Podwykonawca udostępni Wykonawcy swoje 
zasoby w zakresie nie mniejszym, niż dotychczasowy Podwykonawca.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z podwykonawcą.  

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz jej zmian oraz przedłożonej Zamawiającemu kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi oraz jej zmian.  

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 
podwykonawców, o których mowa w pkt. 12, wstrzymuje się wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo.  

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach 
opisanych w pkt. 13 obciążają Wykonawcę.  

4.7 Wytyczenie 

 

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 
[Ustalenia] w związku z Klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian], 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót 
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f): 

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu 
na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i 
za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi 
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Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania 
jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą 
wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają 
wymogi co do zarządzania jakością. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i 
istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia 
wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed 
złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami 
Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

 

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skreśla się tekst „włącznie z tymi, na które 
przeznaczono Kwoty Tymczasowe” 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym 
również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty 
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca.  

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz na swój koszt uzyska wszelkie 
uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
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bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, 
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z 
zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 
992) wraz z późniejszymi zmianami. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych 
usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych 
Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z 
istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do 
warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi 
zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 
aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 
pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w 
wyceniony Wykaz cen. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] 
skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę 
według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD). 
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Trzecie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 3 dni 
roboczych od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie 
pozycje, o ile takie będą, Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty] oraz 
Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 
[Plan płatności] w odstępach miesięcznych, 

(k) informację o istniejących i przewidywanych zdarzeniach, o jakich 
mowa w klauzuli 1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jeżeli takie 
zdarzenia wystąpiły lub mogą wystąpić, oraz 

(l)  informacje o podjętych i przewidywanych działaniach Wykonawcy 
dla wykrycia niepomyślnych warunków fizycznych oraz innych 
przeszkód i utrudnień (w tym przeszkód prawnych). 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi 
protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do 
jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się 
do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych 
spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien 
zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23.: 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
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Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu 
pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu 
udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu 
pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 
fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem 
Robót oraz po ich Zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną 
Wykonawca pokaże Inżynierowi. 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed Datą Rozpoczęcia Robót. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik 
Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 
Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze 
stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że 
będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie 
umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani 
Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi 
wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez 
którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w 
brzmieniu: 
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Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie 
wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 
budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

Dodana klauzula 4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 
kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
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instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4:  

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa 
„Inżynier może zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier żąda od 
Wykonawcy”.  

Skreśla się drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:  

(a) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub Dalszym Podwykonawcom wyłącznie tych należności, które powstały 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane albo po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. Wynagrodzenie to dotyczyć będzie wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane albo po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi.  

(b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  

(c) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt (a). Termin liczony jest od 
dnia doręczenia przedmiotowego wezwania.  
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(d) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 
(c), Zamawiający może:  

(i) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo  

(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

(e) Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale 
wszystkich Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 

Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie roboty 
ziemne, betonowe i żelbetowe; roboty budowlane, roboty sieciowe 

a. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie - 
w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych (nadzór nad 
prowadzonymi robotami budowlanymi i ich realizacja), 

b. pracownicy fizyczni - wykonujący bezpośrednio roboty budowlane 
(robotnicy fizyczni na budowie wykonujący roboty ziemne, betonowe i 
żelbetowe; roboty budowlane, roboty sieciowe). 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane 
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzace działalność ́
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gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1  
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
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dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 
prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i 
robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną 
poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z 
zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego 
rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, 
urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w 
wyceniony Wykaz cen. 
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Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać 
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji 
umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające 
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branż i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających 
uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą 
wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami, W razie 
potrzeby Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i 
robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami 
dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Rozdział 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

7.2 Próbki 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujące zdanie: 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem 
Materiałów / Urządzeń przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi Wniosek o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń ze 
wszystkimi niezbędnymi załącznikami (dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania i spełnienia zatwierdzonej ST i Dokumentacji 
projektowej). Wniosek o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń musi 
wskazywać miejsce wbudowania danego Materiału / Urządzenia. Wzór 
Wniosku o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń Wykonawca otrzyma od 
Inżyniera.  

Następnie Inżynier bez zbędnych opóźnień, najpóźniej w ciągu 7 dni 
kalendarzowych, uzgodni Materiały / Urządzenia, które nie będą 
wymagały istotnych uzgodnień i wyjaśnień 

7.4 Próby 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

Wszelkie próby, Próby Końcowe nie mogą się odbyć bez udziału 
Zamawiającego.  

 

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Własność Materiałów z rozbiórki] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 7.9 Własność Materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji, stanowią 
własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy 
przestrzeganiu przepisów dotyczących odpadów. 

 

Rozdział 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia 
Kontraktu w życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie 
Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym 
pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 
Zamawiający, w zgodnie z art. 41 polskiego Prawa budowlanego, 
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia dołączone będą następujące 
dokumenty: 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową (robotami budowlanymi) , a także zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich  pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na 
podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie 
z Klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i 
zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i 
przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie 
różnych części  Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, 
zawierającą ich charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty 
wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z 
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opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do 
przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia 
Robót, jak również uczestnictwo w  próbach i badaniach wykonywanych 
Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 
kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy 
Program Robót w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określona w Klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie 
Budowy kopie Programu Robót sporządzona w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu. 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowach „Jeżeli Inżynier...” 
dodaje się: „i Zamawiający”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:  

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty 
wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z 
opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do 
przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, 
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jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. 
Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi z wyjaśnieniami jako część 
każdego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie]. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukończenie Robót w stosunku do zapisów 
Kontraktu będzie wiążąca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.5 Opóźnienia, spowodowane przez władze 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod 
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.6 Tempo wykonawstwa 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje się następujący zapis: 

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa mająca wpływ na Czas 
ukończenia Robót w stosunku do zapisów Kontraktu będzie wiążąca pod 
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

8.7 Kary za zwłokę  

 

Skreśla się w całości klauzulę 8.7 [Kary za zwłokę] i w jej miejsce wpisuje się 
klauzulę w brzmieniu następującym:  
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8.7 Kary umowne, w tym kary za zwłokę  

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] to 
będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary za 
zwłokę na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], Kara taka będzie równa 
kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie płacona za każdy dzień zwłoki, 
który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w 
Świadectwie Przejęcia.  

Kary te nie zwolnią Wykonawcy z zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych 
obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.  

W przypadku, gdy kary umowne tytułem zwłoki nie pokryją szkody, Zamawiający 
ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania 
odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji (dofinansowania) 
uzyskanego na realizację zadania będącego przedmiotem umowy – w przypadku 
konieczności zwrotu ww. dotacji (w całości lub z części) z powodu przekroczenia 
terminu realizacji zadania, jeśli zwłoka w realizacji zadania nastąpiła z winy 
Wykonawcy.  

Ponadto: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku 
odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad i usterek – w 
wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

3. Za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji 
Robót objętych Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. 
Kara umowna  będzie wynosiła  0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
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brutto za każdy dzień zwłoki  liczony od daty z którą Roboty te powinny 
zostać rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez Wykonawcę. 
Data ta będzie odpowiednio poświadczona przez Inżyniera. 

4. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000 zł jeżeli przedmiot 
zamówienia będzie realizowany przez nieujawnionych i 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców. Kara taka 
będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego wykrycia 
nieujawnionego podwykonawcy.  

5. Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do 
realizacji Robót Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera 
i Zamawiającego. Wysokość kary to 10 000 zł za każdorazową próbę 
wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy niezatwierdzonych 
materiałów i/lub urządzeń. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może 
również pokryć kary z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 

Zamawiający przewiduje także kary  umowne dla Wykonawcy za: 

1. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo. 

2. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki.  

3.  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  
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4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto.  

5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom wynikającego zawartej umowy o 
podwykonawstwo. 

6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy wprowadzonej na podstawie klauzuli 13.1 
ust. 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego 
podwykonawcy wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje się następujące zdanie: 

Jednak jeżeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostaną jakiekolwiek 
zmiany w stosunku do zapisów Kontraktu, będą one wiążące pod 
warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty pod warunkiem 
zastosowania klauzuli  3.5 [Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. 
[Procedura wprowadzania Zmian]. 

8.12 Wznowienie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty lub przedłużenia 
Czasu na Ukończenie Robót pod warunkiem zastosowania klauzuli  3.5 
[Ustalenia] w związku z klauzulą 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 
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Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub 
Odcinka, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na 
użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest także, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka od właściwych 
władz lokalnych. Wykonawca otrzyma w związku z tym stosowne 
pełnomocnictwo od Zamawiającego. 

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować 
zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady  

 

11.9 Świadectwo Wykonania  

 

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:  

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja 
Odbioru nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z 
wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa 
Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
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zobowiązań wynikających z Kontraktu, Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania 
w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym 
jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i 
dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa 
Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie 
przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 

Okres Zgłaszania Wad nie jest tożsamy z okresem rękojmi. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości]  w brzmieniu: 

 

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakości  

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". 
Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu.  

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty 
ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

 

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści:  

 

Dodana klauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres 
rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty 
ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót.  

 

Dodaje się nową Klauzulę 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urządzeń 
technologicznych] w brzmieniu: 
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Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urządzeń 
technologicznych 

Wymagana szybkość reakcji serwisu – zgodnie z zapisami wzoru Karty 
Gwarancyjnej zawartego w niniejszych Szczególnych Warunkach Kontraktu. 

 

Rozdział 12 Obmiary i Wycena 

Rozdział 12 Obmiary i Wycena skreśla się jako nie mający zastosowania w 
niniejszych Warunkach Kontraktu. 

 

Dodaje się nową Klauzulę 12 [Próby eksploatacyjne]  w brzmieniu: 

 

Dodany Rozdział 12 Próby eksploatacyjne 

Dodana Klauzula 12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych 

Próby eksploatacyjne oznaczają próby sprawdzające już na właściwym medium, 
na którym oczyszczalnia będzie pracowała, po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. 
przejęciu robót przez Zamawiającego. 

Próba eksploatacyjna – okres normalnego ruchu oczyszczalni trwający 6 
miesięcy, podczas którego obiekt ma być eksploatowany przez obsługę 
Użytkownika (pod dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalnej 
pracy i przy użyciu normalnych metod pracy. Podczas próby eksploatacyjnej 
Wykonawca  wykona minimum po 6 akredytowanych analiz z prób 
średniodobowych, proporcjonalnych do przepływu dla ścieków: surowych oraz 
oczyszczonych odpływających do odbiornika, badań parametrów osadu na 
poszczególnych etapach obróbki, itp. badań, rejestrując równolegle kluczowe 
parametry ruchu oczyszczalni (opisane w Wymaganiach Zamawiającego). 
Terminy wykonania badań będą każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca zaktualizuje Dokumenty Wykonawcy wprowadzając zmiany 
wynikającą ze zmian w trakcie Prób Eksploatacyjnych. 
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Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy 
czym instrukcje oraz karty maszyn muszą być w formach edytowalnych. 
Dokumenty należy wykonać dla wszystkich obiektów oczyszczalni. 

Zamawiający: 

(a) dostarczy energii elektrycznej, sprzętu, paliwa, instrumentów, robociznę, 
materiałów, oraz odpowiednio kwalifikowanej i doświadczonej kadry, 
koniecznych do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi 
próby eksploatacyjne w obecności takiego Personelu Zamawiającego, jaki 
którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać 

(b) Próby Eksploatacyjne winny być przeprowadzone skoro tylko będzie to 
wykonalne po przejęciu Robót lub Odcinka przez Zamawiającego. Zamawiający 
winien powiadomić Wykonawcę o dacie, po której te Próby będą wykonywane. 
Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to Próby będą przeprowadzone w okresie 
do 14 dni po tym terminie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obie Strony. 
Zostanie przy tym uwzględniony wpływ uprzedniego użytkowania Robót przez 
Zamawiającego. 

 

Dodana Klauzula 12.2 Próby opóźnione 

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób to Personel Zamawiającego może 
przeprowadzić Próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Próby będą następnie 
uznawane tak, jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki 
będą uznane za wierne. 

Jeżeli Próby Eksploatacyjne są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 
Wykonawca, to Inżynier może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych 
Prób w terminie do 21 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca winien wykonać 
Próby w takim dniu lub dniach w tym okresie, jakie sam wyznaczy i o których 
uprzedzi Inżyniera. 
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Jeżeli Wykonawca poniesie koszt na skutek nieuzasadnionego opóźnienia Prób 
Eksploatacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca powinien (i) powiadomić o 
tym Zamawiającego, oraz (ii) będzie uprawniony na warunkach klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] do zwrotu poniesionego Kosztu plus odpowiedni zysk, 
które należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 

Po otrzymaniu powiadomienia, Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku. 

Jeżeli Próby Eksploatacyjne Robót lub ich Odcinka z przyczyn nie dających się 
przypisać Wykonawcy nie będą mogły być ukończone w ciągu Okresu Zgłaszania 
Wad, lub innym czasie uzgodnionym między Stronami, to będzie uznane, że 
Roboty lub ten ich odcinek przeszły [Próby Eksploatacyjne]. 

  

Dodana Klauzula 12.3 Próby ponowne 

Jeżeli wynik Prób Eksploatacyjnych dla Robót lub Odcinka okaże się ujemny, to: 

(a) znajdzie zastosowanie paragraf (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i 
usuwanie wad]; oraz 

(b) każda ze stron może zażądać powtórzenia nieudanych Prób oraz Prób 
Eksploatacyjnych innych, związanych z tym prac, na tych samych warunkach. 

Na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kosztów, które Zamawiający 
poniesie jeżeli i w granicach, w jakich niepowodzenie i ponowne próby wynikają 
ze spraw, wymienionych w paragrafach (a) do (d) klauzuli 11.2 [Koszt usuwania 
Wad]. 

  

Dodana Klauzula 12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych 

Będzie się uważało, że Roboty lub Odcinek nie przeszły Prób Eksploatacyjnych, 
jeżeli Część lub całość Prób Eksploatacyjnych Robót lub ich Odcinka dała wynik 
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ujemny. Wynik ujemny oznacza nieosiągnięcie warunków określonych w ST I - 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

Jeżeli Roboty lub Odcinek nie przejdą Prób Eksploatacyjnych a Wykonawca 
zaproponuje dokonanie poprawek lub zmian w Robotach lub tym Odcinku, to 
może on zostać powiadomiony przez Zamawiającego lub w jego imieniu, że 
prawo dostępu do Robót lub tego Odcinka nie może być zapewnione aż do 
czasu, dogodnego dla Zamawiającego. Wykonawca będzie wtedy nadal miał 
obowiązek wykonania poprawek lub zmian, oraz do spełnienia Próby w 
odpowiednim czasie po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego lub w 
jego imieniu o czasie dogodnym dla Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca nie 
otrzyma takiego powiadomienia w Okresie Zgłaszania Wad, to będzie on 
zwolniony z tego obowiązku, a zostanie uznane, że Roboty lub ich Odcinek, 
zależnie od przypadku przeszły te Próby Eksploatacyjne. 

Jeżeli Wykonawca poniesie dodatkowy Koszt w wyniku nieuzasadnionej zwłoki w 
udzieleniu przez Zamawiającego dostępu do Robót lub Urządzenia czy to w celu 
zbadania przyczyn negatywnych wyników Prób Eksploatacyjnych czy też 
dokonania poprawek lub zmian, to Wykonawca (i) winien powiadomić o tym 
Inżyniera, oraz (ii) z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
będzie uprawniony do zwrotu tej kwoty plus odpowiedni zysk, które zostaną 
dodane do Ceny Kontraktowej. 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tego Kosztu i zysku. 

 

Rozdział 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do Zmian 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu 
(aneksu).  

1. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień 
zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
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dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i 
okolicznościach:  

1) Dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania umowy:  

1.1) na skutek wystąpienia warunków atmosferycznych, które spowodowały 
niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie: 

a) w przypadku warunków atmosferycznych wystąpienie opadów 
deszczu nawalnego,  potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera, 
powodującego całkowite zalanie wykopów lub robót ziemnych, 
opady śniegu o grubości pokrywy powyżej 15 cm  
w ciągu doby utrzymujące się dłużej niż 5 dni, temperatury poniżej -
50C powodujące wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie 
dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, 
przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodujące 
ich wstrzymanie z tym że każda okoliczność wymaga pisemnego 
potwierdzenia przez Inżyniera;  

b) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych rozumianych jako 
trzęsienia ziemi, osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy 
czym nie będą uznawane za osuwiska przypadki braku należytego 
zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się ziemi,    

1.2) na skutek wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ warunków 
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
a mianowicie: 

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i 
niewybuchy,  

b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  

c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunków geologicznych,  
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d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunków terenowych, a mianowicie: istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych;  

1.3) na skutek wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót,  

1.4) na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych;  

1.5)  na skutek działania lub braku działania organów administracji i innych 
podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 
które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, a mianowicie:  

a) na skutek przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, 
a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, 
terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 
aktów administracyjnych a w tym decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
stanowisk itp.,  

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę;  

1.6) na skutek wystąpienia zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie 
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wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność 
polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

1.7) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okoliczności 
wynikających z rozprzestrzeniania się konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
(w szczególności braku dostępności lub opóźnienia w dostawach 
materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji 
Kontraktu, braku personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji 
prac, ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu 
konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania określonych 
zakładów pracy lub instytucji, itp.), dojdzie do opóźnienia w realizacji 
prac. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 
1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 
zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 
pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy.  

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1) Na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi 
okolicznościami:  

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 
zamówienia,  

b) z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót,  
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c) z uwagi na pojawienie się nowszej technologii wykonania 
zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
inwestycji, jak również obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy,  

d) z uwagi na konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy,  

e) z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

f) z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

g) na skutek zmiany decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

h) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa,  

i) w przypadku konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w 
celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na 
bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie 
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 
2) ppkt 2.1) możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót 
objętych umową do 15% wartości ZKK lub zmiana wynagrodzenia, w tym zlecenie 
robót dodatkowych i zamiennych.  

2.2)  zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy 
pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby 
spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, 
według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń spowodowana 
następującymi okolicznościami:  

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z SWZ,  

b) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji,  

c) gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SWZ,  

d) konieczność zmiany sposobu realizacji elementów przedmiotu 
zamówienia, tj. zamiast zakładanego remontu / wymiany - dostawa 
nowego urządzenia, w przypadku kiedy wartość urządzenia 
przewidzianego do remontu / wymiany, przewyższy o 75 % wartość 
dostawy i montażu nowego urządzenia, 

e) konieczność rezygnacji z elementów przedmiotu zamówienia, 
spowodowana względami prawnymi, ekonomicznymi lub 
technicznymi. 

 

4) Dopuszczalne są również zmiany w zakresie podwykonawstwa, a 
mianowicie zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w 
zakresie nie przewidzianym  w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub 
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rezygnacja z podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca polegał na 
zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub 
rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Umowa niniejsza podlegać będzie zmianom w zakresie zasad rozliczeń i 
warunków płatności w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego 
podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
Kwota netto nie może ulec zmianie. Wykonawca każdorazowo 
uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień 
wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego), 

b) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, 
powstawania obowiązku podatkowego itp., 

2. Wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki  godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) - w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia, na następujących zasadach:  
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1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 
ust. 1 Pzp uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
wynosi minimum 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień 
otwarcia ofert, 

3) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,  

4) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS 

5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach 
od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż 
po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,  

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia, wynosi 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
brutto, 

7) waloryzacja nie może też służyć do sanowania błędów Wykonawcy 
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do 
zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez 
wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu jego 
wynagrodzenia, 

8) Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość 
wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji 
zamówienia, 

9) zmiana umowy wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w 
którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z 
realizacją przedmiotu zamówienia z wysokością wynagrodzenia 
wykonawcy, 

4. W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca, który 
występuje o zmianę wynagrodzenia zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,  szczegółowego 
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wyliczenia wzrostu kosztów mających wpływ na koszty wykonania 
zamówienia.  

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia 
lub uszczegółowienia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

6. Zamawiający występuje z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 w terminie 14 
dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający zakwestionuje prawidłowość wyliczeń lub zasadność 
wniosku Wykonawcy a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
stanowiska Zamawiającego nie zgodzi się ze stanowiskiem Zamawiającego to 
strony są zobowiązane do podjęcia negocjacji. 

8. Negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia nie mogą trwać dłużej niż 1 
miesiąc a po tym terminie Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o 
arbitraż lub do sądu o zmianę wysokości wynagrodzenia. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-3 stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Kwoty zwiększające wynagrodzenie wynikające z waloryzacji wypłacone 
zostaną Wykonawcy każdorazowo na podstawie zmiany Umowy (aneksu). 

11. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy. 

12. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);  

2) zmiana danych teleadresowych.  

13. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana 
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

13.3 Procedura wprowadzania zmian 

Skreśla się ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastępuje następująco: 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępować zgodnie z 
klauzulą 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz 
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planu płatności na mocy klauzuli 14.4. Taka korekta uwzględni uzasadniony zysk 
i weźmie pod uwagę wnioski jakie Wykonawca może postawić na mocy  13.2. 

 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub 
uszczegółowienia oferty na zmianę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
żądania. 
 

Określając warunki dokonania Zmiany, sporządza się Protokół Konieczności i 
Protokół Negocjacji Ceny, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

e) czas wykonania zmiany, 

f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

 

Na końcu klauzuli dodaje się akapit: 

System informatyczny, o którym mowa w kl. 14.16 [System informatyczny do 
rozliczania Robót] zapewnia rejestrację procedury Zmian do Kontraktu 
(rejestracja protokołów konieczności, negocjacji i aneksów). Wykonawca będzie 
zobowiązany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym. W 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania do systemu 
opisu, uzasadnienia zmiany oraz zakresu wraz z jej wpływem na poszczególne 
pozycje Wykazu Cen. 

 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą 
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zastosowania w niniejszych Warunkach 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastępuje następująco: 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować 
zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (a) w Klauzuli i zastępuje następująco: 

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Cenę 
Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu 
informatycznego udostępnionego nieodpłatnie przez 
Zamawiającego - obsługującego procedurę potwierdzania postępu i 
rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu. 
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Na potrzeby prawidłowego rozliczenia robót wykonawca będzie 
zobowiązany przed złożeniem pierwszego wniosku o Świadectwo 
płatności przedstawić do akceptacji Inżyniera 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się w całości. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać 
Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania 
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być 
zgodne z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem 
dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do 
Zamawiającego. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujące zapisy: 
Inżynier będzie wystawiał Przejściowe Świadectwa Płatności poprzez ich 
automatyczne generowanie z wykorzystaniem SIRM. 

 

14.4 Plan płatności 

 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca będzie załączał do raportu miesięcznego o którym mowa w 
klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] przewidywany szczegółowy plan 
płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. 
Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie 
Rozpoczęcia i winien obejmować: 
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(a) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego 
po Dacie Rozpoczęcia oraz 

(b) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych 
do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako 
nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części 
dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie 
podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych 
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
2021-2027 i umową o dofinansowanie Projektu. Inżynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, 
wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się 
wyrażeniem: „Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej 
klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić” 

W treści drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skreśla się następujący tekst 
„Kwot Zatrzymanych oraz” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
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W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe 
Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą, niż minimalna kwota podana 
w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności 
na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może 
nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także 
podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się akapit o treści następującej:  

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie 
Płatności potrącenia kwot, należnych każdemu Podwykonawcy, jeżeli ten 
zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie 
bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Wykonawca:  

(i) przedstawił Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody 
(w tym potwierdzenia przelewu), że każdy z Podwykonawców 
otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy tego Świadectwa 
Płatności, lub  

(ii) (1) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu pisemne 
przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób 
uprawniony, na mocy postanowień umowy z dalszym 
Podwykonawcą, do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, 
oraz  

(2) dostarczył Inżynierowi i Zamawiającemu odpowiednie dowody na 
to, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim 
trybie i czasie 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:  

Podpunkty (a) , (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:  
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(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności 
w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:  

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty.  

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu i 
Inżynierowi dowód dokonania płatności do Podwykonawcy oraz 
oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności.  

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 
Wykonawca winien podać Inżynierowi i Zamawiającemu przyczyny 
odmowy oraz szczegółowo umotywować Inżynierowi i Zamawiającemu, iż 
nie narusza prawa ani też warunków umowy. Inżynierowi i 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego 
zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z 
Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od 
Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 
dokumentów umownych.  

W takim przypadku, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy.  

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Skreśla się treść klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] i zastępuje następująco: 

 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], 
to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych 
(według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty 
niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki 
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upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego 
dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

14.10 Rozliczenie końcowe  

 

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „14 dni”.  

W drugim akapicie zmienia się „w sześciu egzemplarzach” na „w czterech 
egzemplarzach”.  

Na końcu klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści następującej:  

W Rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4. 
Wszelkie płatności na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać przed złożeniem Inżynierowi Rozliczenia Końcowego. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi wraz z 
Rozliczeniem Końcowym, dowód dokonania ostatniej płatności do 
Podwykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu 
wszystkich należności. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę 
ostatecznej płatności z Podwykonawcą zastosowanie będzie miała klauzula 
14.7. 

 

 

Dodaje się nową Klauzulę 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót]  
w brzmieniu: 
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Dodana klauzula 14.16 [System informatyczny do rozliczania Robót] 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia 
zobowiązującego Wykonawcę do korzystania  w trakcie trwania  niniejszej 
Umowy z  systemu informatycznego do rozliczania robót, który zostanie mu 
nieodpłatnie udostępniony. 

Jeżeli Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do korzystania z systemu 
informatycznego to Wykonawca ma bezwzględnie takie polecenie przyjąć i 
postępować ściśle według wymagań Zamawiającego w przedmiotowym zakresie. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego mu przez Zamawiającego 
polecenia i będzie się uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie 
systemu informatycznego usprawniającego Stronom rozliczanie robót 
budowlanych to będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do niewydania polecenia o którym 
mowa powyżej jeżeli zdecyduje iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej 
umowy systemu informatycznego do rozliczania robót. 

Funkcjonalność systemu i sposób użytkowania: 

Jednym z elementów dokumentacji budowy będą karty postępu Robót (protokoły 
odbioru w SIRM) wprowadzone do systemu udostępnionego nieodpłatnie 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego informacje i dokumenty 
potwierdzające zgodność wykonania robót z kontraktem muszą być prowadzone 
w formie elektronicznej do systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych 
zapisów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z 
kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, 
notatki, obliczenia i rysunki winny być wprowadzone do systemu 
informatycznego niezwłocznie po ich dokonaniu. 

Poszczególne karty postępu Robót wprowadzone do systemu informatycznego 
przez Wykonawcę winny być sprawdzone przez Inżyniera w terminie do 5 dni od 
ich otrzymania. 

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie będzie musiał instalować żadnego 
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dodatkowego oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką 
internetową (z wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer) 

Za wyjątkiem świadectw płatności oraz Protokołów konieczności i negocjacji oraz 
zmian do umowy nie wymaga się przekazywania dokumentów i informacji 
wprowadzonych do ww. systemu informatycznego w formie papierowej. 

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu: 

a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych 
kosztów, 

b) wspomaganie tworzenia kart postępu Robót wraz z przechowywaniem 
kolejnych wersji kart, 

c) archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót, 
d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postępu Robót, 
e) automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych: 

- Zestawienie kart postępu Robót (protokołów odbioru w SIRM), 

- Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy, 

- Przejściowego Świadectwa Płatności, 

f) bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na 
podstawie danych z dokumentów rozliczeniowych, 

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących 
procedury rozliczania robót, 

Zamawiający, Wykonawca i Inżynier będzie korzystał z systemu informatycznego 
udostępnionego nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego i rozliczenia 
robót zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.  

Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do systemu zarówno wskazanym 
pracownikom Zamawiającego, Inżyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany 
personelu Zamawiający udostępni nieodpłatnie system nowym użytkownikom. 

System będzie obsługiwał proces rozliczania robót i poświadczania płatności 
przez Inżyniera. System będzie wykorzystywany także w procedurze 
wprowadzania ew. zmian do kontraktów na roboty oraz do monitorowania 
postępu rzeczowo-finansowego.  
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Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:  

(d) zleci Roboty podwykonawcom  

(I) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiającego  

(II) w zakresie innym niż dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub 
sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część stronie trzeciej bez wymaganej 
zgody,  

Dodaje się do niniejszej klauzuli literę (g) w następującym brzmieniu:  

(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jeżeli wady usunąć się 
nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.  

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Klauzulę 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] skreśla się 
i zastępuje następująco: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Kontraktu: 

a) W przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i 
przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 
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e) W razie nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu, 

f) W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającego 30 dni w 
odniesieniu do terminu przewidzianego na wykonanie umowy, 

g) W przypadku, gdy poziom wykonania Robót przez Wykonawcę nie daje 
podstaw do uznania, że umowa zostanie wykonana w terminie 
przewidzianym na jej wykonanie, ani w terminie określonym w  pkt 1 lit. f, 

h) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia,  

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli Wykonawca  wykonuje  roboty,   w   sposób   wadliwy   lub   sprzeczny   z   
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i 
wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

4. Odstąpienie od umowy określone w  pkt.1 -  b, c, d, f, g oraz h tiret drugi i ust. 
3 nastąpi z winy Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają ich następujące obowiązki szczegółowe: 
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a) W   terminie   14   dni   od   daty   odstąpienia   od   umowy  Wykonawca   
przy   udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 
robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) Dokonania  odbioru  robót przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  
roboty,  które zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia 
odstąpienia. 

b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 
kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z 
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

Dodaje się dodatkową klauzulę oznaczoną 15.7 [Skutek odstąpienia] o treści 
następującej:  
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Dodana klauzula 15.7 Skutek odstąpienia  

Strony oświadczają, iż w wypadku odstąpienia od Kontraktu na 
jakiejkolwiek podstawie, odstąpienie to będzie odstąpieniem od 
niewykonanej części Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną część Kontraktu na 
warunkach określonych w Kontrakcie. 

 

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

W pierwszym akapicie przed słowami „mniej niż 21 dni naprzód” dodaje się słowo 
„nie”. 

Skreśla się pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien 
postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 13.3 
[Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub ustalenia tych 
spraw. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak 
to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

 

Rozdział 18 Ubezpieczenie 
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Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Wyłączenia] w brzmieniu: 

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może 
zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu 
pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 
Kodeksu cywilnego. 

 

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po 
słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 
[Procedura wprowadzania Zmian]”. 

Dodaje się jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1: 

,,Nie zgłoszenie roszczenia w terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem 
się przez Wykonawcę przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.” 

20.6 Arbitraż 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; 
miejscem arbitrażu będzie siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w 
Warszawie; 

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
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Dodany Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub 
kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 
dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Dodany Rozdział 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze 
środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, 
prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do 
jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy 
powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego 
z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje 
powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 
współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miał Rozdział 15. 
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22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny 
doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego 
zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych 
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z 
Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego 
personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować 
żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 
Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 4 
 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
Karta Gwarancyjna z dnia……………….. 

 
Dotyczy: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we 

Wrześni - Etap II” 
 
Gwarantem jest Wykonawca: …………………………………… 
adres: ………………………………………………………………. 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Miłosławska 8 
62-300 Września 
NIP: 789-00-09-517 
REGON: 630196722 
KRS …………….. 
 
Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną 
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na 
budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest 
pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub 
materiałowych. 
 
 

CZĘŚĆ A - GWARANCJA JAKOŚCI DLA ROBOT BUDOWLANYCH 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
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1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy (wraz z 
załącznikami) na roboty budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację 
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w 
odniesieniu do robót budowlanych i prac montażowych wykonanych w 
ramach przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy roboty, wykonywane są 
przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady 
w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji 
jakości. 

1.3. Okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych i prac montażowych 
wynosi …….. miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy i liczony jest od daty 
dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót, to 
jest od dnia ………………………………., przy czym: 
(i) jeżeli wada danego zakresu robót lub prac montażowych spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął (maszyny lub 
urządzenia), Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w 
obu elementach. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez 
to rozumieć: 

(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego 
przedmiotu umowy (lub poszczególnych jego elementów) 

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące 
zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ……………………………….. 

1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, 
należy przez to rozumieć naprawę lub wymianę danego elementu 
wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad objętego 
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niniejszą gwarancją, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. 
lit. (a) poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta 
konsultacją techniczną. 

 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do: 
(a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana 

wada była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego 
elementu na nowy, wolny od wad; 

(b) wskazania trybu usunięcia wady; 
(c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do 

usuwania wady w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z 
VAT) za każdy dzień zwłoki; 

(d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w 
wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień 
zwłoki. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, 
obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści. 

2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego usunięcia wady; 
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile 

spełnione są przesłanki naliczenia kary; 
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile 

spełnione są przesłanki naliczenia kary. 
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i 

będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w 
punkcie 2.1 powyżej. 

 
3. Przeglądy gwarancyjne 
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót, odbywać się będą co najmniej 

raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. 
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3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. 

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie 
będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła 
Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

3.6 Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej 
gwarancji jakości obciążają Gwaranta. 

 
4. Tryb usuwania wad 
4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do 
usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu). 

4.2. Termin usunięcia wad: 
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia 

awarii, 
b) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót będą 

usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W 
przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe 
do dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania prac, 
wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad. 

4.3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
stosownego protokołu. 

4.4. Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu 
gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady 
w drodze naprawy lub wymiany w określonym terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując przy tym 
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inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności 
roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla 
tej części robót /danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego 
korzystać (czas przerwy w eksploatacji/użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub 
zaniechaniem spowodował w toku usuwania wad. 

 
5. Komunikacja 
5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w 

terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a 
następnie potwierdza zgłoszenie Pocztą elektroniczną na wskazany adres e-
mail………………….. 
Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i 
określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest 
telefonicznie, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za 
skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, 
jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle 
powiadomienie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gwaranta. 
Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 
kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania 
przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu 
odbioru końcowego. 

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 
pisemnej. 
(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta 

należy wysyłać na adres:……………………………………………………….. 
(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do 

Zamawiającego należy wysyłać na 
adres:……………………………………………………….. O zmianach w danych 
adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować 
się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, 
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pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, 
powiadomić Zamawiającego na piśmie o: 
1) zmianie adresu lub firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących strony; 
3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta. 

 
6. Rękojmia za wady 
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień 
wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

6.2. Okres rękojmi dla całości robót budowlanych i prac montażowych wynosi 60 
miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego 
odbioru końcowego robót. 

 
7. Ograniczenia gwarancji 
7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania 
atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy 
chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania; 
d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 

przez Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
e) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała 

inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 
zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w ustalonym terminie. 

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i 
sposobu ich usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do 
przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji 
powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 
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8. Postanowienia końcowe 
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
 
 

CZĘŚĆ B - GWARANCJA JAKOŚCI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje maszyny i urządzenia dostarczone i 

zamontowane w ramach wykonania Umowy na roboty budowlane nr ……….. z 
dnia ……………….. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, 
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II” 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w 
odniesieniu do wszystkich maszyny i urządzeń dostarczanych i 
zamontowanych w ramach umowy, niezależnie czy są dostarczane i 
montowane przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też przez Podwykonawców. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 
zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, 
jak i inne wady w nich powstałe z przyczyn, za które Gwarant lub producent 
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji jakości. 

1.3. Okres gwarancji jakości na wszystkie maszyny i urządzenia dostarczone i 
zamontowane wynosi minimum 60 miesięcy i liczony jest od daty dokonania 
przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót, to jest od 
dnia ………………………………., przy czym: 
(i) w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny 

i/lub urządzenia, gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta; 
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(ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie 
gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji 
już upłynął, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w 
obu elementach. 

1.4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to 
rozumieć: 
(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 
(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego 

przedmiotu umowy (lub poszczególnych jego elementów) 
(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące 

zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu - ……………………………….. 
1.5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, 

należy przez to rozumieć naprawę lub wymianę danego elementu 
wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad, według wyboru 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) poniżej, przy czym decyzja o 
sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją techniczną, zaleceniami 
producenta itp. 

 
2. Obowiązki i uprawnienia Stron 
2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do: 
(a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana 

wada była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany wadliwego 
elementu na nowy, wolny od wad; 

(b) wskazania trybu usunięcia wady; 
(c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do 

usuwania wady w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z 
VAT) za każdy dzień zwłoki; 

(d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w 
wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień 
zwłoki. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, 
obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści. 
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2.2. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
(a) nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego usunięcia wady; 
(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile 

spełnione są przesłanki naliczenia kary; 
(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile 

spełnione są przesłanki naliczenia kary. 
(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i 

będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w 
punkcie 2.1 powyżej. 

 
3. Przeglądy gwarancyjne 
3.1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla maszyn i urządzeń odbywać się będą 

co najmniej dwa razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej 
jeżeli wymaga tego gwarancja jakości udzielona przez producenta maszyny lub 
urządzenia. 

3.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 
Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. 

3.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie 
będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności 
ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła 
Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

3.6 Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej 
gwarancji jakości obciąża Gwaranta. 

 
4. Tryb usuwania wad 
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4.1. Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do 
usuwania ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu). 

4.2. Termin usunięcia wad: 
a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia 

awarii, 
b) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany maszyn, urządzeń będą 

usuwane w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, 
c) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub całości maszyn 

lub urządzenia będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
zgłoszenia. W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy 
nie są możliwe do dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień 
skomplikowania prac, wyznaczą protokolarnie inny, realny termin usunięcia 
wad. 

4.3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
stosownego protokołu. 

4.4. Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu 
gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady 
w drodze naprawy lub wymiany w określonym terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta zachowując przy tym 
inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności 
roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady, termin gwarancji dla 
tej części robót /danego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego 
korzystać (czas przerwy w eksploatacji/użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub 
zaniechaniem spowodował w toku usuwania wad. 

4.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zachowania części maszyn i/lub 
urządzeń, które zostaną wymienione w ramach przeglądów gwarancyjnych w 
celu ewentualnego awaryjnego ich zastosowania w przyszłości. 

 
5. Komunikacja 
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5.1. O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w 
terminie do 5 dni roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a 
następnie potwierdza zgłoszenie pocztą elektroniczną na wskazane adresy e-
mail. ………………….. Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie 
przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie 
dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie 
nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a 
Zamawiający wyśle powiadomienie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-
mail Gwaranta. Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób 
upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o 
wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach. Taki wykaz zostanie 
dołączony do protokołu odbioru końcowego. 

5.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 
pisemnej. 

(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta 
należy wysyłać na adres:……………………………………………………….. 

(c) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego 
należy wysyłać na adres:……………………………………………………….. O zmianach w 
danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia 
zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany 
adres za skutecznie doręczoną. 

5.3. Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, 
powiadomić Zamawiającego na piśmie o: 
a) zmianie adresu lub firmy; 
b) zmianie osób reprezentujących strony; 
c) ogłoszeniu upadłości Gwaranta 
d) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta. 

 
6. Rękojmia za wady 
6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień 
wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 
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6.2. Okres rękojmi dla wszystkich maszyn i urządzeń wynosi 36 miesięcy i liczony 
jest od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru 
końcowego robót. 
 
7. Ograniczenia gwarancji 
7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania 
atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy 
chemiczne, stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b) użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub 
zasadami eksploatacji i użytkowania, stosowania niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych, 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 
przez Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała 
inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 
zawiadomienie o zaistniałej wadzie nastąpiło w ustalonym terminie. 

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i 
sposobu ich usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do 
przechowania otrzymanej w dniu odbioru końcowego dokumentacji 
powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

 
8. Koszty serwisu gwarancyjnego 
8.1. W okresie 60 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń 

Wykonawcę obciążają koszty serwisu gwarancyjnego dla urządzeń 
dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu gwarancyjnego 
będzie ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych 
(przegląd, regulacja, nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw 
gwarancyjnych etc.), koszt wymiany części zamiennych, szybkozużywających 
się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem zakupu 
części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych 
płynów, filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji 
na zastosowane urządzenia, maszyny, czy materiały. 
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8.2. Koszty serwisu gwarancyjnego ujęte w cenie oferty Wykonawcy są stałe i 
niezmienne w całym okresie obowiązywania udzielonej gwarancji jakości dla 
maszyn i urządzeń (kwota ryczałtowa) i stanowią całkowite i ostateczne 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z 
niniejszej gwarancji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pokrycie 
różnicy pomiędzy faktycznym kosztem serwisu gwarancyjnego a kosztami 
serwisu gwarancyjnego wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 

 
9. Postanowienia końcowe 
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

9.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
GWARANT (WYKONAWCA 
ROBÓT) 
……………………………………………. 
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