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Na podstawie wniosku nr WZ/ ITI/2022

zawarta w Katowicachw dniu ......cccceeeveeinennen. pomiedzy:
Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Miynska 4, NIP 634-001-01-47, ktére reprezentuja:

1. Dyrektor Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach — mgr Marcin
Gawlik dziatajgcy w oparciu o petnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Jolanta Bankowska dziatajgca na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

PREAMBULA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pod nazwg: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Sokolskiej 10a
w Katowicach” - na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej ustawa, w trybie
podstawowym z negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy, o wartosci nie przekraczajgcej
rownowartosci kwoty 23.969.275,00 zt Zamdwienie dotyczy Projektu, wspoffinansowanego ze
srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ochrona
Srodowiska 2014 -2020, O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7.
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa Slgskiego, Poddziatanie 1.7.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie slgskim.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, okreslajgce szczegodtowy zakres zamowienia, ktore dla
celéw interpretaciji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa;

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania wykonawcow,
dotyczgce wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana w tresci ,SWZ”),

4) Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane w tresci
»STWIORB”),

6) Przedmiary robdt,

7) Kopia oferty Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca oswiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyziji,
sktadania i przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
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wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy, przedfozonych Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy™.

4. Zasady rozliczania prac pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie
zamowienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiajgcego, okresla umowa
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow, ktérej kopia stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy.*

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz przedmiarami robét, zwane dalej ,robotami” lub
,fobotami budowlanymi”, polegajgcymi na kompleksowej modernizacji wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Prace majace na celu poprawe energetyczna budynku:

o wymiana drzwi zewnetrznych od dziedzinca na nowe zgodne z obowigzujgcymi WT,

o ocieplenie (modernizacja) sciany od dziedzinca,

o ocieplenie (modernizacja) $cian piwnic od dziedzinca wraz z hydroizolacja,

o ocieplenie (modernizacja) stropu nad ostatnig kondygnacja, ocieplenie (modernizacja) stropu
nad klatkg schodowa,
ocieplenie (modernizacja) sciany wewnetrznej pomiedzy klatkg schodowg a strychem,
wymiana dotychczas niewymienionych okien na nowe zgodne z obowigzujgcymi WT,
likwidacja istniejacych instalacji grzewczych mieszkaniowych wraz z demontazem piecéw
ceramicznych,
budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej,
budowa instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej zasilanej z sieci miejskiej wraz z likwidacjg
podgrzewaczy gazowych,
o wymiana o$wietlenia w czesci wspdélnej na oprawy LED.

o O

2) Inne prace remontowo-budowlane, nie wplywajace na zmniejszenie zuzycia energii, lecz
konieczne do wykonania ze wzgledu na zly stan techniczny budynku i brak zgodnosci z
odpowiednimi przepisami:

o dostosowanie ukladéw funkcjonalno-uzytkowych czesci mieszkan do wspoéiczesnych
standardéw,

remont dachu,

remont elewacji frontowej,

prace remontowe w mieszkaniach na klatkach schodowych i w piwnicach,

remont balkonéw z wymiang daszkow,

wymiana i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

wymiana przytgczy kanalizacji i wody,

modernizacja instalacji elektrycznych w czesci wspdinej budynku,

montaz i podigczenie kuchenek elektrycznych 3-fazowych w mieszkaniach wraz z zasilaniem w

obrebie mieszkan,

o wymiana instalacji odgromowej,

o likwidacja instalacji gazowej,

o prace w zakresie zagospodarowania terenu.

O O O o o o o o

3) Ponadto w ramach projektu zostang wykonane:
o proba szczelnosci budynku,
o badania termowizyjne,
o audyt energetyczny ex-post,
o promocja projektu.

3. Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego
dokumentacje, zgodnie z Ofertg Wykonawcy i z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym niniejszg umowa.

4. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opublikowang na stronie internetowej w ramach
ogtoszenia o zamoéwieniu dokumentacjg w sposob rzetelny (tj. zweryfikowat jej kompletnosé,
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wystarczalnos¢ prawidtowos¢), ktory pozwala realizowaé roboty zgodnie z tg dokumentacjg
oraz zasadami wiedzy budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robot, oraz robét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy. Sposob wyliczenia wartosci
tych robot okresla § 17 ust. 1 pkt 2.

. Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, W sytuacji gdy wykonanie okreslonych robét bedzie zbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
,zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 17 ust. 1 pkt 2.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

. Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi objetymi umowg wykonywane bedzie
wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi
robotami budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
wykazem osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia.

. Kierownik budowy (robét) oraz inspektor nadzoru dziatajg w ramach obowigzkow
wynikajgcych z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz z
niniejszej umowy.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy (robét) na
inng osobe o kwalifikacjach, uprawnieniach i doswiadczeniu co najmniej rownym zaoferowanym
przez Wykonawce, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 10.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) oséb wykonujgcych czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymog zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb (pracownikéw
fizycznych), ktore wykonujg czynnosci okreslone w dokumentacji (projekt budowlany, projekcie
wykonawczym oraz STWIORB) oraz przedmiarach rob6t bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem w szczegoélnosci nastepujgcych czynnosci: rozbiérce elementow
konstrukcyjnych, pracach zbrojarskich, betoniarskich, montazu stalowych elementéw
konstrukcyjnych, montazu stolarki otworowej, wykonaniu ocieplenia elewacji, poddasza i scian
fundamentowych, wykonaniu robdét wykohczeniowych w postaci tynkow $Scian i powiok
malarskich, prac ziemnych, wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z obrzezami, montazem
wpustow ulicznych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z pracami towarzyszacymi.
Wymog nie dotyczy osob kierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi
transportowe, dostawcow materiatdw, sprzetu, urzgdzen, osob fizycznych prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujgcych cztonkédw organdéw zarzgdzajgcych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdélnikow spdfki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim bedg wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania  wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjadnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia. Dowodami mogg byé¢:

1) oswiadczenie pracownika dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, a takze dat zawarcia uméw o prace. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu os$wiadczenie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania podpisane
przez osoby uprawnione do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy o$wiadczenie pracownika, Wykonawcy lub
podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1). Kopia umowy/uméw powinna zawieraé¢ imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
(pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
dokumenty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek); Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaswiadczenie w
terminie 21 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych
osobowych, z wytgczeniem imienia i nazwiska, ktére nie podlega anonimizacji. Wykonawca
ma obowigzek przedtozyé zgtoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Z tytulu niespetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust.1 pkt 1 lit €) umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do

realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemne;j
zawiadomi¢ Zamawiajgcego wskazujgc osobe zastepowang i podajgc przyczyne zmiany, osobe
zastepujgca oraz przedstawiajgc jej kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie co najmniej

réowne kwalifikacjom, uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w

postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej

umowy i zaoferowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
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Zamawiajgcemu propozycje zmian nie pozniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym
skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

"Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci —————s (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia \Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
wycofania podmiotu (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania
niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub wykazania, ze sam Wykonawca
spetnia warunki w tym zakresie.

§3
TERMINY

. Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala sie do 11 miesiecy od dnia

zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze:

1) remont pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykona¢ do 30.08.2022r.,

2) budowe instalacji c.0. nalezy wykonaé¢ do 30.09.2022r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego

pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

poprzedzonego dokonaniem wpisu przez kierownika budowy (robét) w Dzienniku Budowy o

zakohczeniu robot budowlanych i jego potwierdzeniu przez wiasciwego inspektora nadzoru

Zamawiajgcego, skompletowaniem Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej i

kosztorysu powykonawczego oraz przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego. Przy czym:

1) za termin wykonania remontu pomieszczenia wezta cieplnego umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru tego pomieszczenia,

2) za termin wykonania instalacji c.0. uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci instalacji do odbioru.

W dacie zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczyé dokumenty okreslone w § 11 ust.

2 umowy. Do odbioru robot wskazanych w ust. 2 pkt 1) i 2) stosuje sie odpowiednio dokumenty

okreslone § 11 ust. 2 pkt 6). a spetnienie warunku wykonania tych rob6t w terminie

potwierdzajg inspektorzy Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia

umowy.

Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy (robot) ma

obowigzek rozpoczg¢ roboty budowlane, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Niezwiocznie po zawarciu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie papierowej

projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlanych (STWiIORB) oraz kopie pozwolenia na budowe.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
| SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
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1) Piotr Liszka - roboty budowlane
2) Monika Paruzel - instalacje sanitarne
3) i, - instalacje elektryczne
. Wykonawca powotuje:
1) kierownika budowy — ...............
2) kierownika roboét sanitarnych — ........................
3) kierownika robét elektrycznych — ...l
. Zamawiajgcy zapewni kontakt z Wykonawcg w dniach roboczych, w godzinach pracy
Zamawiajgcego tj. od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 32/4163164 oraz pod adresem e-

mail: poczta@kzgm.katowice.pl,.

. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajgcym pod numerem: ................... , oraz
pod adresem e-mail: ..........................

. Zamawiajgcy bedzie porozumiewat sie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego w
nastepujacy sposob:

1) na piSmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajgcego w placowce
operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawce traktuje sie jako skuteczne
doreczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode poprzez
podpisanie niniejszej umowy, lub

2) faksem, przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne
doreczenie w dacie wystania (nadania) pisma; a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego
dnia roboczego, lub

3) drogag elektroniczng, przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi
skuteczne doreczenie w dacie wystania (nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie
najblizszego dnia roboczego, lub

4) osobiscie, przy czym strony umowy bedg przekazywacé sobie pisma za ich potwierdzeniem,
lub

5) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajgcego.

. Wybér sposobu nalezeé bedzie kazdorazowo do Zamawiajgcego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentaciji,

2) terminowa zapfata wynagrodzenia,

3) akceptowanie uméw na podwykonawstwo oraz kontrola zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia Wykonawcy dostepu do medidow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wyposazyé
wskazane przylgcza w stosowne legalizowane urzgdzenia pomiarowe. W przypadku braku
mozliwosci zawarcia umowy z dostawcami, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za zuzyte media
zgodnie z obowigzujgcymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych.
W przypadku braku mozliwosci zatozenia podlicznikéw Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za
zuzyte media uzgodniong na moment przekazania terenu budowy robot optatg ryczattows.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika
budowy (roboét) stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi, wraz z
kopig uprawnieh budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
okregowej izby samorzgdu zawodowego.

. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi z chwilg podjecia prac przygotowawczych na
terenie budowy udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujgcej
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ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania mienia na ewentualnos¢ szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem
robét, w nastepstwie ktérych Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej,
rzeczowej, czystej straty finansowej, wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnosc
deliktowg, kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu 2z zakresem
ubezpieczenia obejmujgcym réowniez odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

1) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

2) szkody w mieniu powierzonym, ktére stanowito przedmiot obrébki, naprawy, czyszczenia
lub innych podobnych czynnosci (za wyjagtkiem szkdéd bezposrednio w mieniu
przeznaczonym do rozbidrki/wyburzenia),

3) szkody wyrzgdzone w zwigzku z uzytkowaniem samobieznych maszyn budowlanych,
dzwigdw i innych pojazddw niepodlegajgcych obowigzkowi ubezpieczenia,

4) szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi pracami wyburzeniowymi i rozbiéorkowymi -
limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 200.000,00 z,

5) szkody wynikle z uzywania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw, innych
urzadzen wibracyjnych (w tym szkody na skutek wibracji) - limit odpowiedzialno$ci nie
nizszy niz 200.000,00 z,

6) szkody spowodowane w podziemnych urzgdzeniach Ilub instalacjach w trakcie
wykonywania prac - limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 100.000,00 zt,

7) szkody wyrzgdzone po przekazaniu wykonanej pracy lub ustugi Zamawiajgcemu, jezeli
powstaty w wyniku ich wadliwego wykonania.

. Umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej ma by¢ zawarta na kwote nie mniejszg
niz 1.000.000,00 zt na caty przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy. Maksymalna
wysokos¢ udziatu wiasnego lub franszyz w ramach ubezpieczenia to 0,5% nie wiecej niz
5.000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt, w imieniu swoim i na swojg rzecz
oraz na rzecz Zamawiajgcego i wszystkich podwykonawcéw, polisy od wszystkich ryzyk
budowlano-montazowych (CAR/EAR, standard Munich Re). Umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta i bedzie utrzymywana przez caly okres realizacji prac kontraktowych z sumag
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto przedmiotu umowy. Zakres ochrony powinien
zostac¢ rozszerzony o klauzule dostosowujgce ochrone adekwatnie do rodzaju wykonywanych
prac, w tym przynajmniej o:

1) klauzule z tytutu konserwacji prostej i rozszerzonej z tagcznym okresem nie krétszym niz 11
miesiecy,

2) klauzule z tytutu ubezpieczenia mienia znajdujgcego sie w dniu rozpoczecia robot
budowlano-montazowych na terenie budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie i
bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego, z limitem nie nizszym niz 1.000.000,00 zt,

3) klauzule z tytutu ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku btedu producenta z limitem
odpowiedzialnosci nie nizszym niz 100.000,00 =z,

4) klauzule z tytutu ubezpieczenia zakonczenia ukonczonych odcinkéw prac, po dokonaniu
odbioru czesciowego lub przekazaniu do eksploatacji z limitem odpowiedzialnosci nie
nizszym niz 200.000,00 z,

5) klauzule z tytutu mienia istniejgcego stanowigcego wiasno$¢ Zamawiajgcego lub tez
znajdujgcego sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrolg z limitem nie nizszym niz
500.000,00 zt,

6) klauzule z tytulu ubezpieczenia szkéd spowodowanych wibracjami, usunieciem Ilub
ostabieniem elementéw nosnych, podpér lub nosnosci gruntu z limitem nie nizszym niz
500.000,00 zt.

. Franszyzy/udziaty wifasne okreslone w umowie ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych nie mogg przekroczy¢ wartosci 10.000,00 zt.

. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét okazac polise ubezpieczeniowg oraz
dowody opfacenia sktadki. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki
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wynikte z zaniechania optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
umowy z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z klauzul ryzyk budowy i montazu. Zakres
ubezpieczenia nie moze ulec pogorszeniu przez caty okres realizacji prac kontraktowych.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ aktualne polisy
ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 oraz dowody uiszczania sktadek.

.Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3

i 5, nie zostanie zawarta, ciggtoS§¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez
caty okres trwania umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat od wymagan okreslonych
w umowie na niekorzy$¢ Zamawiajgcego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zawartg polise ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzys¢
Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy swiadomie wprowadzi
w btad Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw polisy ubezpieczenia, to Zamawiajgcy ma
prawo, samodzielnie zawrzeé stosowne polisy ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w
umowie lub przedtuzy¢ okres dotychczasowych polis ubezpieczeniowych lub innego dokumentu
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania
obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych do wykonania tego
obowigzku. Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce kosztami za tak zawartg lub przedtuzong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia wraz z naleznymi odsetkami, wzywajgc go
do zaptaty lub dokonujgc potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

W przypadku nie dotrzymania warunkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 Zamawiajgcy ma prawo

do odstgpienia od umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg

odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi

roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych
szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot
budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, i dlugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z
0sOb zatrudnionych przez Wykonawce Ilub podwykonawcéw, upowaznionych do
przebywania na terenie budowy, w tym pracownikow Zamawiajgcego odpowiedzialnych za
nadzor nad realizacjg zaméwienia,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcdéw oraz osob przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg oséb trzecich, przebywajgcych w obrebie terenu budowy.

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych
w dowolny sposoéb, chyba, Zze powstaly na skutek okolicznosci, za ktére wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajagcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w

przypadkach okreslonych w ust.12 Wykonawca niezwiocznie zwréci je Zamawiajgcemu, chyba,

ze powstaly na skutek okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy.

W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy wraz z jej postepem, w tym roboét
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

2) uzyskania na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen,
decyzji oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie;

3) zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania przejetego terenu budowy wraz z jego
zapleczem i niezbednymi mediami oraz do zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na
terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, w szczegdélnosci poprzez wykonanie trwatego
ogrodzenia, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

4) gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i odpaddéw powstatych podczas robot
wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych w ramach zagospodarowania terenu budowy
oraz do wiasciwego zgodnego z przepisami przywotanymi w § 7 ust. 6 gospodarowania
nimi;
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5) kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w
tym w szczegodlnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigzki Obmiaru;

6) sporzadzenia w chwili zakonczenia robét i zgloszenia do odbioru koricowego robét, petnej
dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego wraz z jego
zgtoszeniem do zasobu geodezyjnego ( zgodnie z § 11 ust. 2);

7) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediéw i innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) informowania Zamawiajgcego na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére moga
spowodowac¢ zmiane zakresu roboét lub terminu ich zakonczenia w terminie do 5 dni od
zaistnienia zdarzenia;

9) prowadzenia robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w sposob ciggty, bez
przerw, chyba ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalajg na wykonywanie
okreslonego rodzaju robaot,

Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje petng odpowiedzialnosé¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegolnosci robét podzleconych Podwykonawcom, a
takze za zachowanie Podwykonawcéw na budowie;

3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje sie do:

1) sporzgdzenia planu BIOZ;

2) wszelkich badan i pomiarow wynikajgcych z zapisow dokumentacji projektowej, SWZ oraz
STWIORB, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi zamontowanych
urzgdzen.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére

sg nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7
MATERIALY | URZADZENIA

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdbw oraz urzgdzen dostarczonych przez

Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie
niezbedne materialy i urzadzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie, okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosé. Przed
dostawg Wykonawca zweryfikuje ilosci zamawianych materiatéw i urzadzen, a takze ilos¢
dostarczonych materiatéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIORB, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat zamdwienie przy zastosowaniu materiatéw,
urzgdzen i sprzetu przewidzianych w projekcie, przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych innych,
niz okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba ze zmiana jest obiektywnie korzystna dla
Zamawiajgcego i wyrazit na nig zgode.

Kazda zmiana materiatéw, urzadzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi
byé korzystna i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow, urzadzeh i sprzetu prowadzi do wystgpienia robot zamiennych, woéwczas
zastosowanie ma przepis § 17 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 umowy.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia
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27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz do
prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
umowy oraz stosowng uchwatg Rady miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Miasta Katowice ( Nr XXXI/678/21 z 04.02.2021r.).

. Zastosowane materiaty i zainstalowane urzgdzenia nie mogg byc¢ objete klauzulg serwisowania
oraz konserwacji wylgcznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W
przypadku zastosowania takich materiatdw lub urzgdzen Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zadania ich demontazu i uzycia materiatéw lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustepem.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie materiatow i
urzadzeh oraz sprzetu, stanowigce podstawe dla cen jednostkowych kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy (robét).

8
PODWY&ONAWCY

. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdérych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcéw. W
tym celu Zamawiajgcy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane Kkontaktowe przedstawicieli
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi zatgcznik do umowy).

. Zamawiajgcy moze zada¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 1 réowniez w sytuacjach
przewidzianych w art. 462 ust. 4 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Jezeli Wykonawca zatrudni Podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow
wynikajgcych z ustawy Prawo zamowieh publicznych, opisanych w zalgczniku nr 1 do
niniejszej umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw oraz pemni funkcje koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.

. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce powddztwa
Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych w wysokosci zasgdzonych
prawomocnym wyrokiem sgdu.

. *Wykonawca oswiadcza, ze zamierza realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy
Podwykonawcéw robot budowlanych, ustug i dostaw w zakresie (wg oferty wykonawcy).

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Wartos¢ calosci robét zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem wynosi:

1) brutto .............. PLN (stownie: .......cocoiiiiiiiiiiiiiieieeene ) w tym:
2) wartoS€ netto - .......coiiiiiiii PLN
3) wartosé podatku VAT .......ccoviiiiiiiiiiiiiircrr e PLN

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robodt przedstawionemu w przedmiarach robdt stanowigcych zatgcznik do SWZ.
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Zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o
obmiar powykonawczy robét zgodnie z ksigzkg obmiaru, stanowigcy podstawe do sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego, ktory stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robo6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

4. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylgcznie zakresu robdét bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia i wynikajacych z dokumentacji projektowej, przedmiaréw, ich zmian
oraz STWIORB, stanowigcych integralng czes¢ umowy. Za roboty niewykonane, cho¢ objete
kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. Kosztorys powykonawczy
zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

5. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy
kwote wynagrodzenia umownego okreslong w ust. 1, Strony dokonajg korekty
wynagrodzenia zgodnie z § 17 umowy, w drodze aneksu do umowy.

6. Nalezna kwota podatku VAT bedzie doliczona do faktury wystawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, przy ustaleniu stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

7. Zamawiajgcy nie wraza zgody na otrzymywanie w 2022 r. faktur ustrukturyzowanych w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

§10
ZASADY ZAPLATY

1. Strony ustalajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy odbywaé sie
bedzie, z uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 6 oraz § 17, w nastepujacy sposéb:

1) fakturami cze$ciowymi, w okresach miesiecznych liczagc od dnia przekazania terenu
budowy, po wykonaniu robét budowlanych w danym miesigcu, zatwierdzonych w protokole
odbioru zgodnie z § 11 ust. 9, do wysokoéci 90% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 lub
wynikajgcej z anekséw do umowy;

2) fakturg koncowa za ostatnig czes¢ robot budowlanych, po koncowym odbiorze catego
przedmiotu umowy, do wysokosci pozostatej wartoéci przedmiotu umowy okreslonej w § 9
ust. 1 lub wynikajgcej z anekséw zawartych do umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej/koncowej stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany
Protokot czesciowy odbioru robét ( stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy) lub Protokdt odbioru
przedmiotu umowy ( stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy) zwane dalej protokotem przez osoby
upowaznione za nadzér nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego, wymienione w §4 ust.
1 umowy. Brak obustronnie podpisanego protokotu stanowi podstawe odmowy przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego.

3. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9, zgodnie z zasadami zaptaty
okreslonymi w ust. 1 nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
faktury VAT do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci
terminu zaptaty pomiedzy terminem wskazanym na fakturze a zapisami umowy, wigzgce sg
postanowienia umowy.

4. Faktury nalezy wystawia¢ z nastepujgcym oznaczeniem Zamawiajgcego:

Nabywca: Miasto Katowice, ul. Mlyriska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47

Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grazyhskiego

5, 40-126 Katowice idostarcza¢ w 1 egz. do Zamawiajgcego (KZGM) wraz z kompletem

dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robét, obmiarami, kosztorysami.

Faktury i zatgczone do nich dokumenty winny by¢ potwierdzone i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. W opisie faktury nalezy powotac¢ sie na numer umowy oraz jakiego zakresu

ona dotyczy. Do faktury nalezy dotgczy¢ podpisany obustronnie protokét odbioru robot, o tresci

zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy.

5. Datg spetnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego przez
bank. Rachunek dedykowany do zaptaty za dostarczony towar lub wykonanych ustug winien by¢
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wylgcznie rachunkiem rozliczeniowym znajdujgcym sie na tzw. biatej liscie podatnikéw (elektroniczny
wykaz podmiotéw wymieniony art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug).
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przemies¢ wierzytelnosci
przystugujgcych mu z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem Podwykonawcdow, warunkiem
wyptaty drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych, okreslonych w zalgczniku nr 1 do umowy.
Dowody, o ktérych mowa w ust. 7 tj. kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz potwierdzenie dokonania przelewu, Wykonawca winien pod rygorem wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia w czesci przypadajgcej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
zataczy¢ do faktury czesciowej lub koncowej z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi sie do
kazdorazowej ptatnosci faktury, o ile czes¢ robdt objeta fakturg byta wykonywana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo (roboty
budowlane) lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 3), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje mailem Ilub faksem
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3). Brak
odpowiedzi we wskazanym terminie Zamawiajgcy potraktuje jako zgode na bezposrednig
zaptate Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisem ust. 12 pkt 3).
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢é do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty o kidérej mowa w ust. 12 pkt. 3) Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, lub ztoZzenia do depozytu kwoty o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 2)
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia Iub ztozonego depozytu z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrodta, zostanie on potrgcony z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 z tytutlu zawartej umowy, Wykonawca przedtozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢é zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.
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§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory czesciowe roboét — (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 2 do umowy) w celu
prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzoér protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich rob6t sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia i przygotowaniu dokumentacji
powykonawczej,

4) odbiér pogwarancyjny — polegajgcy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ gotowosé do odbioru koncowego przedmiotu umowy do
Zamawiajgcego po zakonczeniu robot tj. po wpisie w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
przez kierownika budowy (robodt) i jego potwierdzeniu przez wiasciwego inspektora nadzoru
oraz sporzgdzeniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego wraz z Ksigzka
Obmiaréw okreslajgcych rzeczywiste ilosci wykonanych robét oraz kompletnej dokumentac;i
powykonawczej (wraz ze spisem wszystkich zatgcznikow), w tym w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy, a takze terendéw sasiednich
nieruchomosci w razie korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi z naniesionymi
odstepstwami od dokumentacji lub zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,

3) protokotéw odbioréw robét branzowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji
c.0., badania dozoru technicznego i innych),

4) audytu energetycznego powykonawczego ,ex-post”,

5) powykonawczy operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete w 2 egz., w tym
potwierdzenie ztozenia operatu w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice,

6) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp., dokumentacji na zastosowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania i
konserwaciji, w szczegoélnosci, stolarki okiennej i drzwiowej,

3. Zamawiajgcy rozpocznie odbior kohcowy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, liczac od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz zakonczy odbior
w terminie do 14 dni od jego rozpoczecia lub wznowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub usterki w robotach budowlanych, dokumentacji
powykonawczej lub kosztorysie powykonawczym, woéwczas Zamawiajgcy odnotowuje ten fakt
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy i przerywa odbiér koncowy oraz wzywa
Wykonawce do usuniecia wad lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich
stwierdzenia. Jezeli ze wzgledu na obiektywne okolicznosci termin ten nie moze byc¢
zachowany, wéwczas Zamawiajgcy wyznacza indywidualny termin, ktéry wigze Wykonawce.

5. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpdzniej w dniu nastepnym po uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, a w przypadku
stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgtoszonych wad
lub usterek, Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy termin do usuniecia wad lub usterek oraz
ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary umownej w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1
pkt. 1 lit b) umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w dodatkowym terminie
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy oraz naliczy¢ kary
umowne zgodnie z w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy.

6. Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usung¢ sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze obnizy¢
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wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i
usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie
zwalnia Wykonawcy od swiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 12i 13.

7. Odbior koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8. 0Odbidér pogwarancyjny Zamawiajgcy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji
i rekojmi za wady i usterki. Odbioér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem
podpisanym przez Strony. Protokdt bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady.

9. Odbiory czesciowe odbywajg sie miesiecznie w ciggu trzech dni roboczych kolejnego miesigca,
w oparciu o ilosci wykonanych robét odnotowanych w ksigzce obmiaru.

§12
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutlu wygasajg po
uptywie 5 lat, liczac od dnia zakonczenia odbioru koricowego robot, o ktérym mowa w §11 ust. 7
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczgce przedmiotu
Umowy. Czas usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia.

§13
GWARANCJA JAKOSCI

1. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz zainstalowane urzgdzenia na okres 5 lat liczgc
od dnia zakonczenia odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 umowy. Z dniem
zawarcia umowy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu ,O$wiadczenie Gwarancyjne”, ktére
jest integralng czedcig umowy i stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usungé wszystkie ujawnione wady dotyczgce
przedmiotu Umowy. Czas usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia (z zastrzezeniem ust.
3), chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznoéci wada nie daje sie usungé w
tym terminie, wowczas Zamawiajgcy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

3. Jezeli wada moze powodowac zagrozenie bezpieczenhstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajgcego lub innych
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie bezzwtocznym, nie
pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej
naprawy niezbednej w celu usuniecia zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub
jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie skutkéw jej
powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej tj. usuniecia wady
w terminie okreslonym w ust. 2.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majace wplyw na trwatos¢
gwarancji producenta, obowiazki wynikajagce 2z serwisowania i konserwacji
zainstalowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia.

5. Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen serwisowych wykonanych telefonicznie,
mailem lub faksem.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmowi
usuniecia wady za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usunigcie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze), a takze
naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztéw wykonania zastepczego, Zamawiajgcy
ma prawo dokonal potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli wysokos$¢ wierzytelnodci przewyzszy wysokosé zabezpieczenia, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdélnych.
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7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub

trudnosci.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktére wynosi
................ zt (5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostato wniesione na
okres realizacji przedmiotu umowy, rekojmi za wady i gwarancji, przed podpisaniem
umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej Ilub kilku form wskazanych w art. 450 Ustawy
Pzp .- WfOrmie .........ccoeenevemiiieiiiieiieninnanannns

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego
okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robd6t dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robét.

3. Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzanh
zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t budowlanych;

2) roszczen o zaptate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z
art. 647[1] KC;

4) roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji;

5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.

6) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczgcego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia i w okresie rekojmi i gwarancji, forma wniesionego
zabezpieczenia moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form
akceptowanych przez Zamawiajgcego z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany
umowy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach j.n.:

1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kor\cowego przedmiotu
umowy,

2) 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia,
musi zawieraC zapisy o zobowigzaniu sie¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego wyptacenia Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie kwot do
tacznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub
poreczeniach zapisu warunkujgcego uznanie zgdania wyptaty naleznosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznosci
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podpisdw 0sob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego przez bank prowadzgcy
gtéwny rachunek Zamawiajgcego lub potwierdzenie notarialne.

ISTOTNA ZMIANA UMOWY
§15
Zasady ogéine dokonywania zmian umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia

okoliczno$ci przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w 16, § 17 i § 18 umowy.

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong

w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢

bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg zmian po zabezpieczeniu

przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych w budzecie.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia przestanek opisanych w art. 455 Ustawy Pzp lub odpowiednio w

§ 16, § 17 i § 18 umowy ponizszymi dokumentami, w zaleznosci od charakteru wystgpienia

zmian:

1) protokot koniecznosci (ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do umowy);

2) dokumenty jednoznacznie okre$lajgce rodzaj, lokalizacje rob6t dodatkowych zamiennych
lub zaniechanych, zakres robét (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany
sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajgcy zestawienie planowanych
prac do wykonania i przewidywanych kosztéw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, ktére nie bedg wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robot nalezy
sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w § 17 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajgcego w
celu weryfikacji i zatwierdzenia;

5) dokumenty, pisma potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu
realizacji robot.

Zmiana postanowiehh umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze

zosta¢ wprowadzona w celu unikniecia przepiséw Ustawy Pzp.

§ 16
Zmiana terminu

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastgpi, gdy wystgpig nastepujace okolicznosci, o
ile bedg one miaty wptyw na terminy okreslone w umowie:

1.

N

niekorzystne warunki  atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét albo
dokonywanie odbiorow w szczegdlnosci z uwagi na gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne
anomalia klimatyczne - o ile ma to wplyw na terminy okreslone w umowie, a fakt ten zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich
trwania;

niewypaty i niewybuchy - o czas niezbedny do ich usuniecia i zabezpieczenia terenu;

wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wplyw na terminy okreslone w umowie, o
czas tych wykopalisk;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzeh lub obiektéw budowlanych (np. bunkry, fundamenty,
sciany szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezbedny do ich wigczenia do projektu, o ile jest to
konieczne:

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy — o czas takiego opdznienia,

2) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego powyzej 2 tygodni - 0 czas wstrzymania;
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3) koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o
czas konieczny do ich usuniecia lub zmiany;

4) koniecznos¢ uzyskania od operatora i/lub wiasciciela sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunkéw technicznych), niezbednych w celu
likwidacji kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzadzen - o czas niezbedny do
ich uzyskania oraz wtgczenia do projektu.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w tym:

1) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty
wystgpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki
formalne - o czas do jej wydania,

2) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajgcej decyzje, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot umowy - 0 czas niezbedny do ujecia w projekcie zmian, ktdére decyzja ta
wprowadza,

3) odmowa wydania przez wifasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh itp. - o czas niezbedny do wniesienia odwotania i jego rozpatrzenia przez
wiasciwy organ lub do uzgodnienia z Zamawiajgcym dalszego postepowania, w tym
wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznosc¢,

4) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego -
do czasu rozpatrzenia przez wiasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do
uzgodnienia z Zamawiajacym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich
zmian do projektu,

5) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - 0 czas do jego wydania;

przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikng¢, ani im zapobiec, w
szczegolnosci kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami, ktérych wystgpienie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - o czas ich
trwania lub do czasu uzgodnienia i wprowadzenia Srodkow zaradczych;
zmiany bedgce nastepstwem sity wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okolicznos¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Strony nie majg wptywu i dziatajgc racjonalnie, nie mogly
zapobiec jej wystgpieniu przed zawarciem Umowy, ktdrej nie mogty unikng¢ ani jej przezwyciezy¢
oraz ktéra nie moze by¢ przypisana ktérejkolwiek ze Stron (w szczegdlnosci kleska zywiotowa,
epidemia, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki,
strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg zamowienia, protesty
mieszkancow lub innych oséb fizycznych lub prawnych) - o czas jej trwania lub usuwania jej
skutkéw, przy czym Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatego na skutek
dziatania sity wyzszeyj’

brak dostepu do lokali, w szczegdlnosci z powodu nieobecnosci uzytkownika lokalu lub odmowy

udostepnienia lokalu — o czas nieobecnosci lub odmowy,

10. wystgpienie robot dodatkowych i robét zamiennych o czas niezbedny na ich wykonanie.

1.

§17
Zmiana wynagrodzenia

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu spetnienia swiadczenia nastgpi w

sytuaciji, gdy wystgpig nastepujgce okolicznosci, ktére majg wptyw na wynagrodzenie:

1) dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT,

2) ograniczenia zakresu robét przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktoérych wykonanie stato sie
zbedne. Wartos¢ zmian nie przekroczy 30% pierwotnej wartosci umowy.

3) zmiana odpowiednio materiatu, sprzetu lub urzgdzenia na produkt réwnowazny z opisanym
w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym Wykonawcy zgodnie z
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postanowieniami § 7 umowy;

4) przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robot;

5) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (Powodem dokonania zmian sg w
szczegolnosci wady dotychczasowego rozwigzania projektowego Ilub wymagania do
projektowania polegajgce na jego niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami lub zasadami
wiedzy technicznej lub zastosowanie rozwigzania bardziej korzystnego dla zamawiajgcego
lub uzytkownika, opartego na nowszych technologiach, tanszego w budowie Iub
eksploatacji lub innych robét i prac, w tym robét dodatkowych (Powodem dokonania
zmian sg w szczegolnosci: wystgpienie robot, ktérych nie planowano do wykonania z uwagi
na brak dostepnosci do danej czesci nieruchomosci, dokonanych odkrywek w trakcie
prowadzenia robét wskazujgcych, iz stan techniczny budynku jest inny niz ustalono w
trakcie inwentaryzacji, wystgpienie robot nie ujetych w przedmiarach a wynikajgcych z
projektu lub STWIORB, pogorszenia stanu technicznego nieruchomosci w stosunku do
dnia sporzadzenia dokumentacji) a takze dostarczenia materiatéw, urzadzenh, sprzetu,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

6) zmiana ilosci wykonanych robét wynikajgca z réznicy pomiedzy iloscig robét okreslong
przedmiarem robot planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z
obmiaru robét wykonanych — rozliczenie powykonawcze.

2. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3)+5)-Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wystgpienia odpowiednio
rob6t dodatkowych, robot zamiennych, robét tymczasowych, ustug i dostaw (w tym prac
towarzyszgcych) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz fgczna
wartos¢ wszystkich zmian nie przekroczy progéw unijnych i 50% warto$ci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawg zmiany wynagrodzenia -bedg dokumenty,
o ktérych mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys
sporzgdzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujgcych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie
mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie
wykonana w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotwdrczych:

1) Stawka roboczogodziny ,R” zgodnie z ofertg,

2) Koszty posrednie ,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug s$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa
Slaskiego aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym
rowniez cen dostawcow na stronie internetowej, ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6) wynagrodzenie
Wykonawcy, albo ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyZzszeniu o kwote wynikajgcg z
réznicy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu
ofertowego. W przypadku kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego na okolicznos¢ odbioru
koncowego robodt, ktory stanowi podstawe do okre$lenia ostatecznego wynagrodzenia
Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu umowy i z ktérego wynika, iz nalezne wynagrodzenie
Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy Wykonawca moze
zgda¢ zmiany zasady zapfaty faktury koncowej polegajgcej na podziale naleznej Wykonawcy
kwoty na dwie czesci (faktura do 100% kwoty umownej i faktura na kwote doptaty).

4. Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany obowigzujgcej stawki podatku
VAT z dniem wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka
podatku od towarow i ustug VAT.

5. Wyliczenie ceny robét ,zaniechanych”, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), w stosunku do robét
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ujetych dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych,
przedmiarach odbywato sie bedzie na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Zamawiajgcego najpozniej do 14 dni od dnia stwierdzenia takiej koniecznosci, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy i ilosci wynikajgcych
z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

. W przypadku zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) Ustawy Pzp,
sposOb obliczenia wartosci tych robdt bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia koniecznosci zmian wynagrodzenia wynikajgcych
z ust. 1 pkt 3),4),5),6) lub ust. 6 bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i
przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysow najpdzniej w terminie do 14 dni w celu akceptacii.

§18
Inna istotha zmiana umowy

. Inne istotne zmiany umowy nastgpig, gdy zaistniejg nastepujgce okolicznosci:

1) brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach i
uprawnieniach, a w przypadku kierownika budowy (roboét) badz jego zastepcy takze
doswiadczeniu, nie mniejszych niz zaoferowane,

2) nastgpi zmiana podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy
podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z ofertg miat wykonaé osobiscie
lub Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktéry zgodnie z ofertg miat powierzyc
podwykonawcy do wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegat na
zasobach podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP tj. w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu i udzielenie przedmiotowego
zamowienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielnie zamdwienia;

3) nastgpi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny
wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta
Katowice lub Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

4) nastgpi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

5) Zamawiajgcy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata cato$ci lub czesci dofinansowania do
projektu, o ktérym mowa w ust. 1 Preambuty umowy.

. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawce
zakresu prac, ktéry mial wykonaé podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotal sie na wiedze lub doswiadczenie
podwykonawcy, ktérego =zastgpi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedkitada
stosowne dokumenty wykazujgce spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatlu w
postepowaniu, w zakresie tych prac.

§19
KARY UMOWNE

. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych, bez wzgledu
na to, czy szkoda faktycznie zaistniata, Strony zastrzegajg stosowanie kar umownych w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢é Wykonawcy kary umowne:

a) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, dla ktérego uzgodniono terminy wykonania w § 3 ust.1 umowy - w
wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien opdznienia z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, ,

b) za opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w usunieciu wad lub
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usterek, o ktéorych mowa w §11 ust. 5 umowy - w wysokosci 400,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, , liczgc od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

c) za opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w usunieciu wad przedmiotu
umowy, o ktorych mowa w § 12 i § 13 ust. 2 umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, liczgc od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie;

d) za brak przedituzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14 ust. 2 umowy — w wysokosci
500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

e) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, o kitorym mowa w § 2 ust. 5 lub przediozenia
dokumentéw opisanych w § 2 ust. 7 — w wysokosci 1.500,00 zt , za kazdy potwierdzony
przypadek braku umowy o prace;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieprzeditozenie lub nieterminowe przediozenie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

j) z tytutu niewywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania umownego opisanego w §
13 ust. 3 (reakcja serwisu Wykonawcy) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) za wypowiedzenie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wartosci brutto zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
wysokos¢ szkody przewyzszy wysokos¢é kary.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przy czym oswiadczenie o potrgceniu kary umownej moze by¢ ztozone bez
uprzedniego wezwania Wykonawcy do jej zaptaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary
umownej nastgpi w dniu ztozenia odwiadczenia o potrgceniu.

. ktaczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§20
ROZWIAZANIE UMOWY
. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe bez zachowania termindw wypowiedzenia w
nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca, w chwili zawarcia umowy, podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp;
2) zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy.
. Po otrzymaniu oswiadczenia o rozwigzaniu umowy bez zachowania termindw
wypowiedzenia Wykonawca:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia
i wikasnosci,
2) zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,
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3) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia przekaze wszelkie
dokumenty, materiaty, urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu
umowy, za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie,

4) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot i okresli wartos¢
wykonanych rob6t wg stanu na dzieh rozwigzania umowy,

5) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia usunie wszystkie inne
dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac
budowy.

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wylgcznie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czesci umowy, uzgodnione przez
Strony.

. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 2 pkt 5
Zmawiajgcy ma prawo do usuniecia Wykonawcy z terenu budowy i obcigzenia Wykonawcy
kosztami tych czynno$ci.

. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie rowniez prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) opodznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w podjeciu realizacji robét liczac od
daty przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni, chyba ze brak podjecia realizacji robot
wynika z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca;

2) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezeh przez Zamawiajgcego
uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb
(dziatanie odpowiadajgce kwalifikowanej postaci braku nalezytej starannosci) zaniedbuje
zobowigzania umowne;

3) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7
dni roboczych od dnia jego doreczenia;

4) Wartos$¢ naliczonych fgcznie kar umownych osiggnie kwote okreslong w § 19 ust. 4 umowy;

5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w
celu przeksztatcenia;

6) nastgpi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny
wptyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta
Katowice lub Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

7) nastgpi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

8) Zamawiajgcy utraci lub zostanie wstrzymana wypfata catosci lub czesci dofinansowania do
projektu, o ktérym mowa w ustepie 1 Preambuty umowy;

9) bezskutecznie uptynagt umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

10) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

11) Wykonawca nie przediozyt pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego
wezwania Zmawiajgcego;

12) Wykonawca nie dokonat zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo sprzeciwu Zmawiajgcego;

13) w  przypadku koniecznoéci  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust.
12 pkt 3) lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5%
wartosci umowy.
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14) z innych przyczyn okreslonych w umowie np. odmowa przyjecia i wbudowania materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcego (wskazanych w zatgczniku nr 6).

7. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciggu 30 dni od zaistnienia
przestanki do odstgpienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztéw dotychczas wykonanych robo6t budowlanych,

2) pokrycia kosztow dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez
Wykonawce, jednak nie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia lub
wypowiedzenia umowy,

3) rozliczenia kosztéw zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, Zze
Wykonawca wyrazi zgode na jego przejecie,

4) rozliczenia zakupionych materiatéw i urzgdzen niezbednych do realizacji i wykonania robot
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca,
przy uwzglednieniu kosztéw ich transportu i magazynowania oraz kwot wyptaconych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy. Materiaty te i urzgdzenia
muszg by¢ przekazane Zamawiajgcemu protokotem.

9. W przypadku rozwigzania i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, wszelkie ptatnosci dla
Wykonawcy zostajg wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy wynika¢ bedzie z protokotu sporzgdzonego przez strony na dzien odstgpienia lub
odpowiednio uptywu terminu wypowiedzenia umowy.

10. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej okreslonej w § 19 oraz kwoty okreslonej przez Zamawiajgcego obejmujgcej
udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§21
PRZEPISY KONCOWE

1. Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenie$¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych i
odsetkowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo
zamowien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega
udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej -
ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2020, poz. 2176 ze zm.)

4. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgad miejscowo witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Zataczniki:

Zat. nr 1- podwykonawca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania
Zat. nr 2 — wzor protokotu czesciowego odbioru robot
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Zat. nr 3 — wzér protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy

Zat. nr 4 — odwiadczenie gwarancyjne

Zat. nr 5 — wzér protokotu konieczno$ci

Zat. nr 6 — umowa regulujgca wspétprace Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.*

*jesdli nie wystgpig okolicznosci wymienione w ustgpie, woéwczas zapis zostanie usunigty/skreslony przy udzieleniu zaméwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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.Zatacznik nr 1
PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA | ROZLICZANIA

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu (inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca w zakresie zatrudnienia

podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw odbywa sie wg wyboru Zamawiajgcego za

posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postahca, faksu lub przy
uzyciu srodkow komunikaciji elektronicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby komunikacja w zakresie:

1) zglaszania podwykonawcéw nastepowata za posrednictwem Srodkdw komunikacii
elektronicznej; takze przedkiadanie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow lub ich zmian nastepuje w postaci—elektronicznej na adres e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl,

2) rozliczania podwykonawcoéw nastepowata za posrednictwem srodkéw komunikaciji
elektronicznej, takze przedkifadanie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
dowodow  zaptaty nastepuje w postaci elektronicznej na adres e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl,

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy =z

podwykonawcg, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w

szczegoblnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a. okreslenia podmiotu, z ktérym bedzie zawierana umowa,

b. okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

c. okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
d. okreslenia terminu wykonania.

e. zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego zatgcznika,

2) Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez
Wykonawce uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajgcego
(inwestora),Wysokos¢  wynagrodzenia  podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
przewyzsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

3) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonaé
potrgcen, w szczegolnosci z tytutu:

e partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

e generalnego wykonawstwa,

e ubezpieczenia budowy,

¢ kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu innych
zobowigzan umownych,

e kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci wezesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych
zobowigzan,

za wyjatkiem:
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o kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje sie tworzenie
kaucji z faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

e kar umownych naliczonych z tytutu wadliwego wykonywania umowy o
podwykonawstwo tej czesci zamowienia, ktorg bedzie wykonywat podwykonawca
(dalszy podwykonawca);

4) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w niniejszym ustepie, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w pkt. 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 4

powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, za wyjgtkiem:

1) umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wytgczenie to nie dotyczy umow o wartosci
wiekszej niz 50.000 z;

2) umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace utrzymania placu budowy,
w szczegolnosci umowy z zakresu ochrony mienia (strozowania), ustug sanitarnych i
wywozu nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, itp. o wartosci
mniejszej niz 50.000 zt .

Przepisy ust. 4+6 stosuje sie odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne
czesciowe faktury Wykonawcy ptatne bedg przez Zamawiajgcego po otrzymaniu pisemnych
dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych. Pisemne dowody winny byé
przedtozone Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 umowy. Akceptowanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami sa:

1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopig faktury
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

2) os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ww. dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat

w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
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zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

. Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu pisemnych dowodéw

zaptaty ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce
tych naleznosci, ktére wynikajg z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub
rozliczenia powykonawczego.

.wzor oswiadczenia

OBIEKT/ZADANIE:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresieoddnia ....................... dodnia ..........................

Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujgc Podwykonawce:

(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robot

(zakres prac podzleconych w skrécie)

realizowanych w ramach zadania jw. oswiadczam, iz:

na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przystuguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. zt netto (1), z ktérego dokonuje sie stosownych potragcen
umownych W wysokosSCi .................... zt (2),

nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT
....... % zostato uregulowane przez

..................................................................................... (nazwa podmiotu) W ZWigzKku z czym
nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajgcego — Miasta Katowice.

wszystkie prace wykonywane sg przeze mnie samodzielnie, bez udzialu dalszych
podwykonawcow™/

prace wykonywane byly przy udziale dalszych podwykonawcoéw, ktérych oswiadczenia o
analogicznej tresci jak niniejsze zatgczamy*.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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sporzgdzony dnia
Zamawiajacy:

.PROTOKOL CZESCIOWY ODBIORU ROBOT

w okresie od dnia

przy udziale :

— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani

Wykonawca:

— Kierownik Budowy Pan/Pani
— Kierownik Robét

- Pan/Pani

Innych cztonkow :

Pan/Pani
Pan/Pani

Pan/Pani

Tab.1

L.P.

Nazwa rodzajow robét lub asortymentow

Wartos¢ robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym nalezna Wykonawcy

Jakos¢ wykonanych robot

Uwagi i zastrzezenia stron

tacznie nettol

Strony stwierdzaja co nastepuje:
1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksigzce obmiaru.

2. Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem).

3. Ogodlny stan i warto$¢ robo6t wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci rob6t wykonanych od poczatku
budowy, podane w tabeli 2 kolumnie 5

Wartos¢ robot wg

Wartos¢ robét wg
kosztorysu z

Wartos¢ roboét

L Rodzaj robét, asortymenty, kosztorysu uwzglednieniem Wa:z::t;ob:lt‘ wg Wartos¢ robét od wyko:’anych Wartos¢ robét wykonanych
P- elementy umownego dokonanych zmian Y poczatku budowy 9 . w okresie rozliczeniowym
. powykonawczego poprzedniego
ofertowego w Aneksie do
protokotu
umowy
1 2 3 4 4A* 5 6 7
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e Wartos¢ robot wg Wartos¢ robét
Wartos¢ robét wg kosztorysu z Wartosé rob6t w Konanvch
L Rodzaj rob6t, asortymenty, kosztorysu uwzglednieniem Kosztorvsu 9 Wartos¢ robét od wy w v Wartos¢ robét wykonanych
P- elementy umownego dokonanych zmian ow konarxcze ° poczatku budowy o rzegnie ° w okresie rozliczeniowym
ofertowego w Aneksie do powy 9 pop 9
protokotu
umowy
RAZEM
Katowice, dn.
Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy (roboét)
(podpis) (podpis)
*(kolumna 4A - opcja wytgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)
ponadto

Wykonawca oswiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca brat udziat w realizacji robét odebranych
niniejszym protokotem obioru:

Wartos$¢ robot
wykonanych w okresie
rozliczeniowym nalezna
podwykonawcy /

1 podwykon: y

Nazwa rodzajow robét lub asortymentow
L.P. wykonywanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce

UWAGI
(ew. potracenia)

Nazwa Podwykonawcy
| dalszego podwykonawcy

tacznie netto

Kierownik budowy (roboét) (podpis).
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Zatacznik Nr 3

do Umowy Nr [UI'| |NZ|2022]232] |2022|P
zdnia .ccccoeeeveiiiieeeenn

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

REAIIZOWANEJO PIZEZ ...t ettt ,
firma Wykonawcy
T TN 1= 0T o o1 o
adres
Sporzadzony do umowy nr Ul | [NZ|2022|232] [2022|P zdnia .........cccvenvnenennnns
Odbioruw dniu ..., ze strony Zamawiajgcego doKonat .............oeuiiiiiiiiiiii
imig i nazwisko
w obecnosci:
Cztonkéw Komisji ze stromy Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L e e L
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e 2 e
TSRS S e
e A

CZESC PIERWSZA - Odbisr koficowy przedmiotu umowy

1. Do odbioru przystgpiono w dniu: ..............ccceeveeennnn...

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy z dnia ...............coeeviuieiiiiieiineenan..
§3ust. 2

3. Termin zakonczenia przedmiotu UMOWY .............coeeeevvvvnieeeiunnennins -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robot objetych umowg zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang / nie stwierdzajgc / /
stwierdzajgc /* wystepowani/a/e/* wad i usterek:

0raz W dniu ....ceeeeeeevreeerreeennns przerwano odbior koncowy*
i ustalono termin usuniecia wad i usterek nadzien: ................................ *
Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy
T
data i podpis
2 e
S
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CZESC DRUGA - - 0dbiér dokumentacii i kosztorysu powykonawczego
.Wykonawca w dniu ........cccocceeeeernns przekazat a Zamawiajgcy otrzymat nastepujgce dokumenty wymagane umowa:

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegolnosci Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw wymaganych
umowag:*

SO PSR U PSP

PSPPI

oraz W dniu ..ccccceiiiiiiieneies przerwano odbior koncowy i ustalono termin usuniecia wad/uzupetnienia
dokumentéw na dzien: ..o *

W toku odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy nie stwierdzit wad lub usterek i zakonczyt odbiér w
ANl *

CZESC TRZECIA Odbiér wad i usterek
1. Odbiér wznowionowdniu ...................ceevenennns

2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
L e L
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 s 2 e
B s B s
A Ao

3. W wyniku zgtoszenia odbioru po usunieciu wad i usterek stwierdzono:
3.a. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 4 i w Czesci Drugiej w pkt. 2 zostaty usuniete *
3.b. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 4 i w Czesci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly usuniete w
ZAKIESIE™ .ttt s
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Zamawiajgcy zakonczyt odbior w dniu.........c.coeiiiiiiiiiiiiii e
Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuniecie wad i usterek tj. do
dnia: ..o i na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usuniecia wad lub usterek stanowi podstawe do
naliczenia kar umownych Wykonawcy™**:

ilos¢ dni opdznienia: .............coeiiiiinn

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
S T o
2 e 2 s
B S e
Ao Ao

CZESC CZWARTA — Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1. Odbiér wznowionow dniu ..............................
2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
L PR U ST P PP UPPPPPOPRURN L e
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 s 2 e
B S s
A Ao

3. W wyniku zgtoszenia odbioru po usunigciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:
3.1. wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej zostaly usuniete *
3.2wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej nie zostaly usuniete w  zakresie:

*

3.3.Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usunigcia wad lub usterek stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych Wykonawcy**:

ilos¢ dni opdznienia: ............cociiiiiin
Zamawiajacy zakonczyt odbior w dniu.........cccoeviiiiiiiiiii e *
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
SRRSO L e
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 2 s
B B s
G A

CZESC PIATA - Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

1. Na podstawie § 11 ust. 6 umowy ustala sie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. zt netto.

2. Zgodnie z § 19 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:
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2.1. § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. @) - opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie wykonania

przedmiotu UMOWY: .........cocveiiiininenennnn.
ilo$¢ dni opdznienia

2.2. § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) -opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie usuniecia wad lub

usterek: .....oooeiiiiii

CZESC SZOSTA - Okres gwarang;ji

1. Okres gwarancji uptywa z dniem ..............................

2. Ustala sie, ze odbiér pogwarancyjny wg § 11 ust. 8 bedzie miat miejsce w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady.

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

data i podpis

data i podpis
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Zalacznik nr 4
do Umowy Nr Ul | |NZ|2022|232| [2022|P
zdnia...........ue.

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):
MIASTO KATOWICE
ktére reprezentuje:
Dyrektor Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach , dziatajacy
w oparciu o petnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

B. Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej:

(adres) (mail) (fax)

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym
dokumencie:
I. Przedmiot gwarancji:

OBIEKT BUDOWLANY / budynek przy Sokolskiej 10a w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamdwienia publicznego pn.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego

potozonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowg, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materiaty odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach
technicznych. Ponadto urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia posiadajg karty
gwarancyjne producenta.

2. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie zamoéwienia nr:
NZ.231. 00....2022, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy tez przez
osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy (z wytgczeniem materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajacego, wskazanych w zalgczniku nr 6), w szczegoélnosci dotyczy jakosci wykonanych
robét, zastosowanych materiatow, a takze zamontowanych instalacji i zainstalowanych urzadzeh.
Szczegbtowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza
stanowigca zatgcznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot
gwarancji.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktére ujawnity sie po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, lecz powstaty przed tg datg,
jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie usuniecia szkdd, ktére zostaty
spowodowane przez wady lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
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6. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
przepiséw o rekojmi za wady.

Okres waznosci gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji wynosi 5 lat, liczgc od dnia zakorczenia odbioru korcowego
robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwaranc;ji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Obowiazki Wykonawcy. Terminy

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad

przedmiotu gwarancji.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia
otrzymania zgtoszenia, z zastrzezeniem pkt. 3.

Jezeli wada moze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajgcego Ilub innych
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie bezzwtocznym,
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie
szybkiej naprawy niezbednej w celu usuniecia zagrozenia lub wznowienia korzystania z
budynku lub jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie
skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowe;j tj.
usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 2.

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznoéci, wada nie daje sie usung¢ w
terminie okreslonym odpowiednio w pkt. 2 lub 3, wéwczas Zamawiajgcy, majac na uwadze
charakter oraz specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majgce wptyw na trwatos$¢
gwarancji producenta, obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zainstalowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia.

Uprawnienia przystugujagce Zamawiajagcemu w razie stwierdzenia wady

i procedura reklamacyjna

Zgtoszenie wady (zwane dalej ,Zgtoszenie”) bedzie nastepowato w formie pisemnej: poczta,
faksem lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgtoszenie bedzie zawiera¢ krotki
opis dostrzezonej wady oraz jej lokalizacje.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdzniej niz do 7 dni od chwili ich
wprowadzenia, pod rygorem uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za
skutecznie doreczony.

Wykonawca niezwtocznie pisemnie informuje Zamawiajgcego o zasadnos$ci zgtoszenia oraz
okresla sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.
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Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadnos¢ Zawiadomienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin
dokonania wspélnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin
zostajg okreslone przez Zamawiajgcego w terminie do pieciu (5) dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy.

Wynikiem wspolnej, dokonanej przez Zamawiajacego i Wykonawcy, komisyjnej oceny
(ogledzin) stwierdzonej wady bedzie pisemny protokét, w ktérym zostang zapisane ustalenia
dokonane przez komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
Zgloszenia za uzasadnione. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Zamawiajgcego w sposob, w jaki powinien je wykonywa¢ w przypadku nieuzasadnionej
odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady (przy czym przez odmowe usuniecia wady rozumie sie takze odmowe
podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt. 5), Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze) a takze
naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztoéw wykonania zastepczego, Zamawiajacy
ma prawo dokona¢ potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelno$ci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na zasadach ogdinych.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii,
woéwczas Wykonawca, na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W
przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego
elementu.

Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.
Ograniczenie odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwarancji powstate z innych przyczyn, niz tkwigce
w elementach przedmiotu gwaranciji, w szczegdlnosci:

powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwarancji,

powstatych na skutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploataciji i uzytkowania,

powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem;
powodzig, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizje drogowg
oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA — GWARANT
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Zalacznik Nr 5
do Umowy Nr Ul | |NZ|2022|232] |2022|P
z dnia .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/
b2 o [ - Ty

nr

1. Sporzgdzony na okolicznos¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robdt /* inwestycyjnych /*

/ remontowych /* do zamowienia publiczNego POd NAZWE: .........cuiinieiiii e

rzgdzony do umowy nr Ul | [NZ|2022|232| |2022|P—z dnia ............

Przygotowany w oparciu 0 ZglOSZEeNie ............covuiiiiiiiiiiii z dnia

przy udziale:

1)projektanta*

2)administratora / technika administracji*

3)uzytkownika / najemcy*

4)wykonawcy

2. Stwierdza sie konieczno$¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji umowy jak w

ust.2 nie ujetych w przedmiarze robét /dokumentaciji projektowej/ specyfikacji technicznej/* wraz z uzasadnieniem:



3. Orientacyjny KOSzt NEtO WYNOSI ........eiiiiiiiiiiiiiie e s ZH Brutto: ..oeeveiiei zt.

{5300 L= ST )
4. Termin wykonania do dnia........cccccoiiiiiieiiiiiiiee e , spowoduje/* nie spowoduje przesuniecia terminu
realizacji zamowienia 0 ok. .................. dni kalendarzowych.

Wykonawca wnosi/nie wnosi uwag*

Szczegdtowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomoca kosztorysu zgodnie z umowg § 17 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: oraz:
(S L
2 e 2 e
B s B s
e

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

upowaznionej
/* niepotrzebne skresli¢
/** o ile posiada uprawnienia
* niepotrzebne skresli¢
* UWAGA: Kary nalicza si¢ od dnia nastepnego po dniu, w ktérym czynno$é miata by¢ wykonana, jezeli liczba dni jest

wieksza niz 1 dzien.
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