Zat. Nr 8 do SWZ — wzér Umowy
UMOWA NR ..............

zawarta w dniu ............ .2021 r. w tomzy pomiedzy Miastem Lomza, z siedzibg PI. Stary
Rynek 14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta t.omza — Elzbiety Parzych,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Spétkg dziatajgcg pod firmg ........... , Z siedzibg w ........... przy ulicy ........ , kod pocztowy
..., zarejestrowang w ...... pod numerem KRS: ...... , postugujacej sie nadanym jej
Numerem ldentyfikacji Podatkowe; ..... oraz numerem REGON ....... , Zwang w dalszej tresci

umowy ,, Wykonawca”, reprezentowanym przez.

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) ............... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
................ z siedzibg przy ulicy .............., kod pocztowy ................, wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
numerem PESEL ......... , Numerem ldentyfikacji Podatkowej ........ oraz numerem REGON

...... , ZzZwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawg
Pzp” postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na realizacje zadania pn. ,,Remont tazienek w budynku Urzedu Miejskiego w
tomzy” w ramach zadania: ,,Administracja publiczna - Urzedy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) - Zakup ustug remontowych”,

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w zakresie ,Remontu tazienek w budynku Urzedu Miejskiego w tomzy”.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) Wykona roboty budowlane polegajgce na remoncie tazienek w budynku Urzedu
Miejskiego, zgodnie z dokumentacjg postepowania (SWZ i dokumentacjg techniczng,
w tym STWIORB),
2) wykona dokumentacje powykonawczg;
3) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnosci zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z § 4 pkt 1 lit. d;
4) udzieli gwarancji na roboty budowlane,
5) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez
producenta.
3. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jako$ciowe okresla:
1) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, zwanej dalej SWZ wraz z zatgcznikami,



2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwoéci dotyczace zaréwno zakresu robét bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

5. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest
zatgcznikiem do niniejszej Umowy (jesli dotyczy).

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot, zwanymi dalej STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobdéw, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci. Zastosowane materialty powinny by¢é w | gatunku
(najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy (jesli jest wymagany),

2) wskazania Kierownika budowy i Kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu
oswiadczenia o podjeciu w/w obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien i
zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego (jesli jest wymagane),

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy, w tym dot. zatrudnienia oséb na podstawie Umowy o prace oraz umozliwienia
im przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania robo6t budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszgcymi sie do
robét budowlanych, wydanymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji technicznej i
STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robot, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét budowlanych i terenu
bezposrednio przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco dréog dojazdowych do
budowy z gruzu itp.),



10) stosowania sie do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy (jesli bedzie prowadzony), zgodnych z przepisami prawa
I postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych
czynnosci w ramach realizacji Umowy,

12) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robét stanowigcych przedmiot
Umowy - w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢. Sprzgtanie  pomieszczen nie
remontowanych, a ktére zostang ,zabrudzone” podczas robot dokonywane bedzie na
biezgco. Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkéd powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé dostarczanego wyposazenia.
3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzen podziemnych uwidocznionych w
przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody i ich usuniecia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych,

dostarczonego wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed data
rozpoczecia robét,

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zawrze¢ i dostarczy¢ polise
ubezpieczeniowg obejmujgcg ubezpieczenie budowy, robot, sprzetu, zatrudnionych
0s6b i 0s6b trzecich z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢C w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w imieniu wilasnym i
podwykonawcédw na wysokos¢ nie nizszg niz 100 000,00 z. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz
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z udokumentowanymi ptatnosciami skladki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci
byly wymagalne, najpézniej w dniu rozpoczecia roboét. W okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w peinej wysokosci za szkody
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw
lub robo6t oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.
2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéow Wykonawcy
nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na w/w terenie (obiekcie) oraz
utrzymanie go w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy,
prac przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzgdek na budowie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od
momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

g) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem
wykonania robot nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania
nastgpita po dacie przekazania placu budowy,

3) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pézn. zm. — ,ustawa o odpadach”).

4) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg postepowania, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjig Umowy,
ktore mogag mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

5) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem Ilub
kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt,
do dnia odbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos$é robdt i



materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujgcymi przepisami prawa,
6) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robét budowlanych, lub innych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia, powstatych z
przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych lub robot
zwigzanych z montazem wyposazenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub wad w okresSlonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdét
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to
Zamawiajacy zleci proby, badania, odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwosé
robét, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem,
potencjatem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami
finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia - czynnosci zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikéw fizycznych.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
0s06b skierowanych do wykonywania roboét jako pracownicy fizyczni tj.:



a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to
musi zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét (czyli tzw. pracownikéw fizycznych) wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych czynnosci jako
pracownicy fizyczni na podstawie Umowy o prace.

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowag
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania speftniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasoboéw przez podmiot
trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i
rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich
rodzaju, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktore byly mozliwe na podstawie
dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszaC wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg umowa.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.

. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o

podwykonawstwo zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego

(o]

paragrafu, pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za
akceptacje projektu Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza

pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy jej postanowienia
sg sprzeczne z ustawg Pzp, umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego

10.

11.

12.

13.

14.

sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia  na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w
ust. 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany
Umowy o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia
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publicznego przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

16. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Przepisy ust. 1-12 niniejszego
paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.

3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date wplywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie
odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 Umowy.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokét odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§8
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy (wykonania roboét) w ciggu
7 dni roboczych od podpisania Umowy.

§9
1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamodwienia:

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentaciji,

— koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentaciji
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu
robét przewidzianego w dokumentacji postepowania,

— koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego lub
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d)

f)

finansowego przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 10
Umowy.

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robaét, lokalizacji robét itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkéw niz te wskazane przez Zamawiajgcego w
dokumentacji, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzgdzen, sieci, instalacji itp., powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych
w Umowie.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot Ilub materiatow
przewidzianych w dokumentacji technicznej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzszg jako$¢é wykonanych robét,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét Ilub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie
w postepie robodt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do postanowien Umowy dotyczgcych odbiorow
oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegoblnych robat,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie Ilub ograniczenie, np. w zakresie
odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub
Zamawiajgcy takich obowigzkow nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktore moga wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robét okreslonego
w § 7 ust. 1) o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie



dotrzymanie terminu ich zakonczenia tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci

wplynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity

Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy, w szczegolnosci w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogty mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

b) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robot objetych Umowa lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

e) opodznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

f) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opodznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wpltyw na
termin wykonania Umowy,

g) opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

i) brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, ktdére wymagaty
wstrzymania wykonania robo6t budowlanych przez Wykonawce,

k) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig  wstrzymania  wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

[) wystgpienia niezinwentaryzowanych Iub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robo6t budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych,
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4)

5)

6)

m) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

n) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

0) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie

ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci

wykonania robo6t, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub robdt,
zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegdélnych etapach lub zmianie terminu
ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow
lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robot w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu
Umowy poprzez przesuniecia w czasie uszczegdtowienie, spowodowane
obiektywnymi czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami
zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
W takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym
robot przewidzianych w poszczegdinych etapach robot.
dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie
ptatnosci poszczegoélnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu
robét przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej
za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany
przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do
wykonania wdanym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
podziatu ptatnoéci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym roboét
przewidzianych w poszczegolnych etapach robét.

dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji, a ktérych wykonanie jest konieczne na
podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robét
przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robd6t lub materiatdbw zastosowanych do ich
realizacji,

C) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych
mowa w § 9 Umowy i jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim
wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te
majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia WWykonawcy,

d) umow zawartych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy wystgpienia zmian powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje
przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Szczegéty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

7) dopuszczalna jest rowniez zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach
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N

10.

11.

12.

13.

technicznych lub zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy,
w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli
wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia
warunki udziatu w postepowaniu ,
8) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.
Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo
zamowien publicznych, zobowigzana jest do przediozenia drugiej Stronie
uzasadnionego i pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do Zzgdania zmiany Umowy,
zobowigzany jest do przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub
powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9
ust 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10 ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o
ktéorej mowa w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3
wraz z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarébwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.
W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego | Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
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a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) Inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.
15. Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okre$lone w § 10 ust.
1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§ 10

1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢)
zostanie ustalona w nastepujgcy sposoéb:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy,

2) jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) uwzgledniajg roboty, nie
odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt
1 i pkt 2 niniejszego paragrafu, w szczegodlnosci gdy rodzaje robét lub materiatdéw nie
wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy warto$ci
tej nie okreslono w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robot lub zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z
ogodlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robaét.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okresSlonymi w § 10 ust.1, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 10 ust.1 lub moze wnies¢
zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien
ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

4. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé
niezaleznego kosztorysanta, ktoéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow
z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1
pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w
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rownych czesciach.

§ 11

. Zamawiajacy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdb. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robdt
wykonanych zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym STWIOR, petni funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§12
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu
okreslonymi w SWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie,

zgodnej ze zlozong ofertg, tj. ..o, zt brutto (stownie ziotych:
.................................................................... ), zawierajgce podatek VAT .... % w kwocie
................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynosi ................... zt.

. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
a w szczegolnosci te okreslone w rozdziale XVI specyfikacji.

. Wykonawca okreSlajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie
przygotowywania oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i
obiektem budowy i wykorzystat wszelkie $srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catosé niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot okreslonych umowa, poza przypadkami okreslonymi w § 9.

§13
Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy (jesli bedzie prowadzony) Ilub telefonicznego powiadomienia
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru czesciowego i koncowego robot i dostaw dokonujg przedstawiciele
Zamawiajgcego.
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10.

Odbioru czesciowego zakonczonych robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedg wszystkie roboty
budowlane skfadajgce sie na przedmiot zaméwienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego

po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. wpisem w
dzienniku budowy (jesli bedzie prowadzony), oswiadczeniem itp.) zakohczenia robét. Do
zgtoszenia Wykonawca zatgczy komplet dokumentéw odbiorowych (atestéw,
certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w  wersji  roboczej, badan
i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji).

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dniu
od dnia otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przediozeniu
przez Wykonawce kompletu dokumentow odbiorowych (atestéw, certyfikatow,
inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz
projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentaciji
odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy zakonczyé
najpozniej si6dmego dnia od daty jego rozpoczecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0
ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.

§ 14

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego roboty realizowana bedzie kazdorazowo po zrealizowaniu jednego
obiektu (tj. jednej tazienki) — na podstawie protokotu odbioru czesciowego
poszczegolnych robdt dla jednej tazienki stwierdzajgcego iloS¢ i zakres rzeczowy
zrealizowanego przedmiotu Umowy (zakres robét) w danym obiekcie.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robdét w toku”

podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow robot — ich o$wiadczen, ze otrzymali
wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.

Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr
.................................................................... z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedacym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:
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10.

11.

12.

13.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
............................................................. nalezacym i bedacym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

. W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej

podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administracii
Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku do towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).
Fakture Wykonawca wystawi:

Nabywca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po
ich odbiorze na podstawie protokotu korncowego odbioru robdét.

Faktura kohcowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci. Ptatno$¢ naleznosci z tej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od
jej ztozenia.

. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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14.

15.

16.

17.

18.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca osSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.

§ 15

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
zrealizowanych robot budowlanych objetych niniejszg umowa (przedmiotu Umowy) przez
okres 60 m-cy i udziela gwaranc;ji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym przedmiotu Umowy, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzKi

wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i
wyposazenia, od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle Umowy gwaranciji
jakoséci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglagdow
gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglgdéw gwarancyjnych, a
takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezna miatby by¢ waznosé lub okres
udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania wyzej okreslonego okresu
gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne czynnosci
Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajacych w ramach przedmiotowe;j
Umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12 Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego
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sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w §16 ust. 2 pkt 2 Umowy.

§ 16
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCI  ......ccccccvvvvvvnnninnnnnnnnnnns zt  (stownie:

tj. 5 % wysokosci wynagrodzenia brutto w formie ............cccooiiiiii

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia
roszczeh Zamawiajgcego, zostanie dokonany w sposob nastepujacy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie
zwolnione przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj.
kwota ............ zt, dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji zrealizowanych robét budowlanych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w terminie 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innegj
niz pieniezna, ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy badz
informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to
Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, bgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie.

§ 17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie.

2) Wykonawca opéznia sie z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonczenie robot,

3) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 14 Umowy,

4) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w
sposOb razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg postepowania w tym,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami
Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub niniejszg umowa.
W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
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tytutu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

7) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

8) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na
umowe o prace, w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdéw zaangazowanych
bezposrednio w realizacje przedmiotu zamoéwienia przez caly okres realizacji Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonanych i odebranych robét.

§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19
Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 Umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na
podstawie § 17 ust. 1 Umowy Zamawiajacy zachowuje zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce w cato$ci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia i wilasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
w tym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegOtowy protokot odbioru robdt, przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli
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1.

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.

. Szczegotowy protokot odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzenh, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane

dostawy do dnia odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow
cenotwodrczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego stanowigcego =zatgcznik do
niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 1 do dnia zgloszenia
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto,
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od
uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzediozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000 zt,

8) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1 Umowy;
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym
zakresow rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 12
ust. 1 Umowy,
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10)za nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie Umowy o prace osob okreslonych w § 5
ust. 4 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

11)za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy przez osobe nie
zatrudniong na podstawie Umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

12)za nieprzediozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych
w Umowie, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki od terminu wskazanego w § 4
pkt 1 lit d Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy kwote kar
umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zmawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

6. Lgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 22

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8
Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce Iub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét,
dostaw lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w
dzienniku budowy (jesli jego prowadzenie jest wymagane), protokoty z narad, drogg mailowag
oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
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§ 26

1. W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy strony przewidujg
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (tzw. klauzule waloryzacyjne)
w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamaowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad gromadzenia Ilub wpfat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamodwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
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4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zaméwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3
niniejszego paragrafu, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca w terminie trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw
sktada pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Brak zlozenia
whniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie skutkowaé bedzie uznaniem, iz zmiana
przepisow nie ma wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Woéwczas
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisow nie bedg stuzyé jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajgcego. W wyniku zmiany przepisow prawa wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom
Swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez
jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce oséb swiadczacych ustugi wraz z
kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego
paragrafu, wyznacza date podpisania aneksu do Umowy.

7. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zaméwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§ 28
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy.

§ 29

1. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zaméwienia, moze ztozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony rozwazg mozliwos¢é jego rozwigzania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony rozwazg mozliwosé jego rozwigzania
w drodze koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

4. Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby Zamawiajgcego.

§ 30
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:
1. SWZ - zat. Nr1
2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.
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