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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.548.000 euro na budowe ukitadu drogowego wraz z niezbedng
infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia taczacego droge krajowg nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzegnia (duza
obwodnica) — etap 2.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania.

Pytanie 1

Dotyczy § 10 pkt 24 projektu umowy.

Wykonawca zwraca uwage na powtérzenie zapiséw z pkt 20 w § 10 projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 10 projektu umowy poprzez wykreslenie ust. 24. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zaftqcznik do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie 2

Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 10 oraz § 11 pkt 2 ppkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o obnizenie poziomu kary okreslonej w § 11 pkt 1 ppkt 10 oraz § 11 pkt 2 ppkt 3 do poziomu 5%
wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz:

Zapisy umowy w tym zakresie pozostaja bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy § 11 pkt 1 projektu umowy.

Wykonawca wnioskuje o obnizenie poziomu kar ponizszych ppkt okreslonych w pkt 1 § 11 projektu umowy:

- ppkt 4, ppkt 8 oraz ppkt @ Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 500 zt.

- ppkt 5, ppkt 12 oraz ppkt 14 Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 100,00 zt.

- ppkt 7 Wykonawca wnosi 0 obnizenie kary umownej do 1.000 zt

- ppkt 13 Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej do 2.000,00 zt.

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie
Krajowej Izby Odwofawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter
wylacznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygdrowanych kar umownych dla
wykonawcdw stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy (Wyrok Krajowej lzby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015
r. sygn. akt: KIO/1519/15). Nalezy mie¢ réwniez na wzgledzie stanowisko Sgadu Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku
Sygn. akt | CSK 124/13, dotyczgcego przestanek miarkowania kar umownych jako razaco wygérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad
Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzacym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzysc
majgtkowg w istotny sposéb przekraczajgcg wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest
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natomiast ochrona réwnowagi intereséw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu diuznika oraz niestusznemu wzbogaceniu
wierzyciela".

Majac powyzsze na wzgledzie wnosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych w sposéb okreslony powyzej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 11 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 9 poprzez obnizenie kary umownej z 1.000 zf na 500 zt. Zamawiajgcy dodatkowo w § 11
ust. 1 pkt 9 poprawit odnosnik tj. z § 10 ust. 13 na § 10 ust. 4 pkt 12. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze pozostale zapisy dotyczgce
kar umownych pozostaja bez zmian. Ponadfo Zamawiajgcy w § 10 projektu umowy zmodyfikowat ust. 11, ktdry otrzymuje brzmienie: W
przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia w terminie do 7 dni do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate
kary umownej”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 4

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy.

W zwigzku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi osobng umoweg o roboty budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z Zamawiajacym),
prosimy o zmiane zapisow tak, aby Podwykonawca nie musiat podpisywac zestawienia wartosciowego wykonanych robot, a jedynie
zestawienie ilosciowe (czyli obmiar robot), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej)
zostaly zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw. Prosimy o ograniczenie zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcow do:
zalgczenia do faktury zestawienia wartosci wykonanych robot, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez
Podwykonawce, bazujacego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest zadanie przez Zamawiajgcego, aby
Podwykonawcy podpisywali warto$ciowe zestawienie robét do faktury wystawianej przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zapisy projektu umowy w powyZszym zakresie pozostajg bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy § 17 pkt 2 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o poprawienie odnosnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.
Odpowiedz:

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zafgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 6

Dotyczy § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba dokiadne okreslenie art. do jakiego odwoluje sie w/w ppkt projektu umowy.

Odpowiedz:

§ 18 ust. 3 pkt 4) projektu umowy odnosi sie do arnt. 11 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansdw z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie kwot wartosci zamdwieri oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzgdowi Publikacji
Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479). Tres¢ § 18 ust. 3 pkt 4) projektu umowy jest odniesieniem do art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

UWAGA
Ponadto Zamawiajacy zatacza poprawiong SST, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. W zwiazku z tym
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert z dnia 17 wrze$nia 2019 roku na dzien 25 wrze$nia 2019 roku. Godziny skiadania
i otwarcia ofert pozostajg bez zmian tj. sktadanie ofert do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajacy w dniu dzisiejszym przestat

do publikacji w DUUE sprostowanie ogtoszenia.

Referatu Zamowieri Publicznych
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