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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na drugim pigtrze budynku A, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodleglosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla czesci
budynku A oraz przebudowsg instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wykladowej w przyziemiu
budynku A.

Pracownicy przed przystapieniem do prac musza si¢ zapoznaé z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla
budynku A UEP, ktéra m.in. wymaga uzyskania pisemnego pozwolenia na prowadzenie prac pozarowo-

niebezpiecznych w budynku.

Kolejno$é wykonywania poszczegdlnych robdt:

— wytyczenie projektownaych tras instalacji w terenie

— rozbiurka 1 wyburzenie §cian przeznaczonych do rozbiorki

— wykonanie rozbiorek posadzki i wykonanie wykopow pod wymiang fundamentéw w maszynowni
— wykonanie nowych fundamentow

— postawienie nowoprojektowanych Scian

— wykonanie otwordéw w stropach i §cianach

— wykonanie instalacji podposadzkowych i w bruzdach $ciennych,

— wylanie posadzki na poziomie 2 pigtra

— montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych

— montaz instalacji na dachu budynku garazowego

— rozruch techniczny urzadzen

— inwentaryzacja powykonawcza wraz w opracowaniem dokumentacji powykonawczej
— odbioér budowlany

— oddanie do eksploatacji

Zagospodarowanie terenu:

— wykonanie ogrodzenia,

— rozbiorka nawierzchni i wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem - - wszystkie wykopy
wykonywac recznie

— wykonanie zewngtrznych instalacji mi¢edzy budynkiem A a budynkiem garazowym

— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw
Teren pod projektowang inwestycj¢ zlokalizowany jest w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, dz. nr 3/3,
4 obreb Poznan. Zakres opracowania inwestycji pokazano na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Obszar pod projektowang inwestycje jest zagospodarowany. Budynek posiada podtaczenie do medidow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowana przebudowa oraz elementy istniejacego zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
-prace prowadzone w poblizu czynnych instalacji gazowych,
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- prace ziemne w poblizu czynnej stacji transformatorowej,

-istniejace ztgcze energetyczne,

- istniejgce instalacje elektryczne w budynku,

- mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow, podczas prac przy

montazu okien, czerpni i wyrzutni, kanatu wentylacyjnego prowadzonego po elewacji ).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- z uwagi na bliskie sgsiedztwo czynnych obiektow teren budowy musi by¢ starannie wygrodzony i
zabezpieczony przed dostegpem 0sdb postronnych.
- strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.
- roboty wykonywane w sasiedztwie budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci i przepisow BHP
- wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.
- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.
- w czasie trwania robot na wysokoSciach nalezy zwroci¢ uwage na atesty rusztowan, zabezpieczenia
porgczowe oraz wymiarow podestow. Rusztowania winny posiada¢ aktualny przeglad techniczny
- sprzet poruszajacy si¢ po terenie budowy powinien poruszac si¢ w strefach terenu utwardzonego zgodnie z
planem zagospodarowaniu placu budowy.
- roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, jezeli jest
wymagana.
- teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.
- roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikoéw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
- przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
2) stabilizacji elementu;
3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;
4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie
czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
- w czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
1) stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
4) stosowa¢ liny kierunkowe;
5) skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

— podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
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wyrobow jest zabronione.
— osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za balustrada.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiadac¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami BHP sprzet ochronny
i odziez. Prace na terenie budowy musza by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych aktualne
badania lekarskie (w tym na wysokosciach), aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe
przeszkolenie na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie prowadzenia
robot.

- teren budowy musi by¢ przez caly okres realizacji posiada¢ catodobowy nadzor stuzb ochrony.
- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren budowy
musi by¢ dostepny z dwoch stron placu budowy.
- teren budowy musi posiada¢ tablice informacyjna, na ktorej miedzy innymi muszg si¢ znajdowac telefony
miejskich shuzb.
- teren budowy musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice, koce, wiadra, skrzynie
z piaskiem, bosaki
- w ogolnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowac si¢ podstawowy sprzet medyczny
W postaci apteczek.

Opracowal:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
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