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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 

NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 

  

*………………………….. – Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  

 

lub 

 

* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………../……… 

z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa) działającego na 

podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

…………………………, 

 

zwaną dalej Zamawiającym 1,  

 

oraz 

 

Wodociągami Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 

6750000065; REGON: 350720714; kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł, reprezentowanymi przez: 

..................................................................  

 

zwanym dalej Zamawiającym 2,  

 

oraz 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką Akcyjną w Krakowie, al. Jana Pawła II 

188,  30-969 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058452, REGON: 350653461 i NIP: 6750001202, kapitał 

zakładowy w wysokości 44 830 000, 00 zł opłacony w całości, reprezentowany przez: 

zwanym dalej: Zamawiającym 3 

 

zwanych łącznie: Zamawiającymi lub Zamawiającym 

 
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
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……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, 

PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL............ ..................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  

pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 

adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego ………………….., znak sprawy: …………., Strony zawierają 

umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 
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wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 

w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2) Dni robocze - ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych należy 

rozumieć pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 

specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 

Zamawiających odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 

rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 

przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania umowy inne rysunki 

uzupełniające te dokumenty. 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiających jako 

jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 

oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 

5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB. 

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część Umowy, który 

został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

7) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiających Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 

9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych. 

10)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących  integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 

osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

11) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w dokumentacji projektowej. 

12) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a 

potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

13)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
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14) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, 

o których stanowi art. 449 ustawy Pzp. 

16) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor 

nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 

takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 

a Zamawiający zapłacą wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem 

takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 

których Wykonawca był zobowiązany. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierzają, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania (znak sprawy: .........) oraz 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania 

p.n. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. 

Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z 

przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, 

oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli 

tramwajowej „Salwator”, a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej - planowanego do współfinansowania ze 

środków unijnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą”, Działania 6.1- „Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, zwanego dalej - „Przedmiotem umowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową, w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie 

jeżeli będzie  wymagane    oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych 



54  – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i 

drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań 

oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

remontem pętli tramwajowej „Salwator”,  a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej 

5 
 

w Dokumentacji projektowej. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 

otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania przetargowego, w tym w 

szczególności w specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dokumentacji 

projektowej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie 

z  harmonogramem robót ( harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym 

przez Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającymi po rozstrzygnięciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić 

będzie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

4a. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającym na ich żądanie, 

niezwłocznie pisemnych wyjaśnień związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności związanych z przygotowaniem dodatkowych map projektu lub 

wydzieleniem kosztów realizacji poszczególnych elementów inwestycji. Obowiązek 

udzielania powyższych wyjaśnień na każde polecenie Zamawiającego związany jest z 

podejmowanymi przez Zamawiającego staraniami by Przedmiot zamówienia był 

współfinansowany z funduszy UE i prawidłowo rozliczony w zakresie projektu pn. 

„Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Udzielanie 

niezwłocznie pisemnych wyjaśnień, na każdorazową prośbę Zamawiającego może mieć 

miejsce zarówno do upływu terminu wykonania niniejszej umowy, jak i po tym terminie, 

tj. w okresie trwałości projektu. 

4b. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po podpisaniu umowy 

zobowiązuje się do przygotowania harmonogramu przedstawiającego planowane terminy 

wystawiania faktur wraz z ich szacunkowymi wartościami oraz przekazania go do 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiających, w szczególności z Dokumentacją projektową, oraz terenem 

budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiających posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną 

inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiających, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6) *Wykonawca oświadcza ponadto,  iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać 

się przy uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), w szczególności 

art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów 
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elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988 ze zm.) używanych przy wykonywaniu 

Przedmiotu umowy wynosi co najmniej  ...... sztuk , to jest nie mniej niż 10 %.  Na 

żądanie Zamawiających, w każdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić przedstawicielom Zamawiających, o którym 

mowa w § 9 Umowy,  informacji dotyczących liczby wykorzystywanych pojazdów 

do realizacji Przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

Wykonawca zapewnia Zamawiającym możliwość przeprowadzenia identyfikacji 

pojazdów spełniających  wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze 

zm.). Zamawiający mają prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych 

dokumentów w tym zakresie potwierdzających wypełnienie przez Wykonawcę 

opisanych w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co Wykonawca winien 

wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie wskazanym 

w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiających w tym zakresie. 

Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w niniejszym ustępie, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiających  

wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu, stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować 

skorzystaniem przez Zamawiających z prawa odstąpienia od Umowy  lub 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

* Uwaga: zapisy ust. 5 pkt. 6 zostaną wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia 

przy realizacji Przedmiotu umowy przesłanek, określonych w art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych(t .j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1083 ze zm.) i zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z 

ofertą. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

niniejszej Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację projektową; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3) Umowę wraz z załącznikami; 

4) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5) dokumentację przetargową, w tym w szczególności SWZ. 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 
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2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu 1 następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą Umową, 

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający 1 uprawniony jest do żądania od 

Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane i do przekazania Zamawiającemu 1, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  

branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 

z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w 

porozumieniu z Zamawiającymi (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiających 

dotyczącej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji 

ruchu),  uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ i 

przekazania Zamawiającemu 1 zatwierdzonego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 

i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 

i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 

chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy 

obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury; 
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8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 

awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia 

ich do stanu poprzedniego; 

11) zapewnienia  bieżącej i  kompleksowej obsługi geodezyjnej, obejmującej w 

szczególności  opracowanie  i wydanie Zamawiającemu 1 geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

sporządzenie i wydanie Zamawiającemu 1 kompletnej dokumentacji, 

spełniającej wymogi określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;  

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz 

ich odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora 

nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) przekazania Zamawiającym certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

17) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającym dokumentu rozliczenia końcowego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy, środki trwałe, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 

lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 

możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiających odpowiedniego wykazu 

środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiających; 



54  – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i 

drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań 

oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

remontem pętli tramwajowej „Salwator”,  a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej 

9 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 

przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 

instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 

budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 

i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz pokrywania 

kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiających potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

z ramienia któregoś z Zamawiających wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na własny koszt  uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku możliwości 

ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest zlecić przeniesienie punktu 

w inne miejsce. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1  potwierdzenie przyjęcia do 

zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezyjnej 

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 

osnowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiających oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

wykonywane. 

12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
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13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy 

wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 

kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót 

budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 

od pracy w przypadku gdy Zamawiający uznają, iż zachodzi taka konieczność.  

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zwany w niniejszej umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 

budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, i 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 

materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub materiału na własny 

koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania - na wniosek Zamawiających - narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiających i Inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiających. 

Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez Zamawiających.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według projektu 
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przedstawionego przez Zamawiających oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 

W razie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego niniejsze zadanie 

do projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

Wykonawca zobowiązany będzie także do niezwłocznego wykonania dwóch 

jednostronnych, wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach: 80 x120 cm, według projektu 

przedstawionego przez Zamawiającego i montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

poinformowania o tym obowiązku. Tablice powinny być wykonane w technologii: płyty 

DIBOND, nadruk UV (tablice powinny być wykonane z trwałych materiałów w sposób 

umożliwiający ich zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres min. 5 lat od 

zakończenia projektu). Montaż tablic powinien być wykonany na fundamencie betonowym, 

trwale związanym z gruntem. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez Zamawiającego. 

Faktura za wykonanie tablic powinna być wystawiona osobno a w harmonogramie robót 

(harmonogram rzeczowo – finansowy) powinna być wyodrębniona pozycja przedstawiająca 

koszty wykonania i montażu tablicy, w tym koszt jednostkowy tablicy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców infrastruktury 

technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez 

upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, pełnionego nad 

prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, kosztów ochrony 

danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 

inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającym na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej  

informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp 

rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 

zapytania ze strony Zamawiających, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 

i termin jej zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiających dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 

umożliwi Zamawiającym dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułują wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę; za wyjątkiem osób pełniących tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/ 

będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
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28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawnieni są do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 27.  Zamawiający uprawnieni są w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiających, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającym wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy  czynności wskazane w ust. 27: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie 

Zamawiających. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczona zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności  bez  adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych tj.  Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiających terminie żądanych 

przez Zamawiających dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. W takim wypadku 

Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i 

lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. l) niniejszej Umowy. 

31. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez 

to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

32. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca udostępni teren budowy wokół 

każdej studzienki kanalizacyjnej na okres 2 tygodni dla wykonania bezwykopowego 

remontu sieci kanalizacji ogólnospławnej firmie wskazanej przez Zamawiającego 2, przy 

czym montaż rękawa będzie trwał nie dłużej niż realizacja kontraktu głównego. Roboty będą 

wykonywane w koordynacji z kontraktem głównym i w ramach zatwierdzonej organizacji 

ruchu.  Powyższy remont bezwykopowy kanalizacji ogólnospławnej zostanie uwzględniony 

przez wykonawcę w ramach harmonogramu robót budowlanych i nie wpłynie na czas 

realizacji kontraktu głównego. 

 

§ 4 

Termin realizacji robót budowlanych 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

a) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia zawarcia 

umowy, pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu 

czasowej organizacji ruchu i przekazania go Zamawiającemu 1, 

b) wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w zakresie umożliwiającym 

dostawy ciepła w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy 

c) wykonanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w terminie 12 miesięcy 

od dnia przekazania placu budowy, 

d) uzyskanie przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego; 12 miesięcy od 

dnia przekazania placu budowy, 

e) zakończenie robót budowlanych nastąpi: w terminie 12 miesięcy od dnia 

przekazania placu budowy 

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego.  

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 5 

Odbiory 
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1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy, jeżeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;  

3) odbiór techniczny (branżowy); 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będą dokonywali odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiającego – właściwego dla danej 

branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpią do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiających sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych, z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszczają dokonanie odbioru częściowego 

robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata obowiązywania umowy wskazanych w § 

6 ust. 16 niniejszej umowy.. Powyższe postanowienie stanowi odmienne 

postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 k.c. i oznacza, że odbiory 

częściowe zostały w niniejszej umowie uregulowane w inny sposób niż 

przewiduje to art. 654 k.c i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 

potwierdzają jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy 

nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości . 

c) Po zakończeniu wykonywania części robót , Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w ppkt lit d) 

poniżej.  
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d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

uwzględniającego pozycje tabeli elementów rozliczeniowych, potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on przeprowadzany 

przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 7 

dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 

budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego wykonawca  

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu 

umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 

jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

usunięcie stwierdzonych wad. 

e) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego 

oraz tabeli elementów rozliczeniowych. 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 

przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 

o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 

lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 

danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru; 

c) Zamawiający mają prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
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Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiających lub osobę przez Zamawiających 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiających; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego  całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający mają prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

listopada 2011 roku w sprawie standardów  technicznych  wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dowód przekazania 

inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającym kompletną dokumentację powykonawczą oraz dokument 

rozliczenia końcowego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz 

w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającym komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d) powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dokument rozliczenia końcowego 

sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od 

daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokonają sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 
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f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e)  powyżej zostanie 

przekazana Zamawiającym po upływie terminu określonego w lit. e), termin do 

dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – dniowego 

terminu przysługującego Zamawiającym na sprawdzenie dokumentacji, o której 

mowa w lit e). W przypadku gdyby termin  do dokonania odbioru końcowego 

upływał przed terminem  o którym mowa w zadaniu pierwszym – termin do 

dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówią dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 

tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiających, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 

nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającym, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 

wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającym 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w lit e) powyżej ze 

wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy,  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. 

b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 

dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiających co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 

zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
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przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 

i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 

wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 

postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 

stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w 

ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 

związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 

przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 

wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 

stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiających przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................), w tym: 

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................) 

za wykonanie za wykonanie robót budowlanych …………………………., dla 

Zamawiającego 1 , 

b) ....................................... złotych brutto (słownie złotych: 

........................................) za wykonanie robót budowlanych………………….. 

dla Zamawiającego 2, 

c) ....................................... złotych brutto (słownie złotych: .................................) 

za wykonanie robót budowlanych………………….. dla Zamawiającego 3. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
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lub kosztów prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczególności wszelkie koszty niezbędne 

do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontażowe, 

wyburzeniowe, odtworzeniowe, porządkowe zagospodarowania terenu budowy.   

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu  Przedmiotu umowy nie może być podstawą  do żądania  zmiany wynagrodzenia 

określonego  w ust. 1 . 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego), podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.  

4. Zamawiający dopuszczają fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 

zakres prac określony w protokole odbioru częściowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 2 

lit. a) umowy. Podstawą fakturowania częściowego będzie wartość rzeczywiście 

wykonanych robót obmierzonych przez Wykonawcę, sprawdzonych przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego i wskazanych w protokole odbioru częściowego, określona na 

podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego procentowego stopnia 

zaawansowania robót i cen poszczególnych elementów robót budowlanych wskazanych w 

Wycenie Szacunkowej która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, do wysokości 

limitów określonych w ust. 16. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego), podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.  

6. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 3, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

7. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) wystawionej przez 

Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 

tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich 

robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych 

robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych 

lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub 

dostaw w ramach  składanej faktury.  

 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 
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2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 

kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 

tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 

składanej faktury.  

8. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 

błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił 

podwykonawcy wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie 

dołączał oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót 

wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

9. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 

z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 

zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

10. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury.  

12. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 

Zamawiających, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
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należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z 

tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza, że * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 

VAT. 

14. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

a) odnośnie zakresu robót wskazanego w par. 6 ust. 1 lit. a: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 

– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 

być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

 

b) odnośnie zakresu robót wskazanego w par. 6 ust. 1 lit. b: 

Nabywca: 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 

ul. Senatorska 1 

30-106 Kraków 

NIP: 675 00 00 065 

c) odnośnie zakresu robót wskazanego w par. 6 ust. 1 lit. c: 

 Nabywca: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

 Al. Jana Pawła II 188 



54  – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i 

drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań 

oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

remontem pętli tramwajowej „Salwator”,  a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej 

22 
 

 30-969 Kraków 

 NIP: 6750001202 

 

15.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

wykonującego płatność. 

16. Wynagrodzenie za wykonane  usługi zostanie zapłacone do wysokości limitów 

finansowych na poszczególne lata tj. 

a) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 1: 

             - …………… zł  w roku 2023, 

             -……………… zł  w roku 2024 

b) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 2: 

             - …………… zł  w roku 2023 , 

              -……………… zł  w roku 2024. 

        c) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 3: 

             - …………… zł  w roku 2023 , 

              -……………… zł  w roku 2024. 

17. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 

przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 

zostanie limit na dany rok   a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok 

następny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków  w Budżecie Miasta 

Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.  

18. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów 

finansowych przewidzianych na poszczególne lata, strony dokonają odpowiedniej zmiany 

zapisów ust. 17  niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

19. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

20. Zamawiający nie wyrażają zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 21. 

21.  Zamawiający dopuszczają możliwość wyrażenia ewentualnej zgody  na zamianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 

Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 

przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 

pisemną zgodą Zamawiających, w której Zamawiający określą szczegółowe warunki na 

jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiających  zgody na przelew 

wierzytelności, przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona) 

22. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyrażają zgody na dokonanie dalszych cesji. 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

23. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 11 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
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zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 6a  

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie 

z poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 

2. Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 

Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie 

miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków. 

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od podpisania 

Umowy i będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a także pod 

warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 

b) każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy 

w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres 

następujący po poprzedniej waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – 

względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w przedmiotowym okresie 

wskaźnik ten przekroczy 5%. 

4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, co oznacza, że suma wszystkich zmian wynagrodzenia 

wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj. 

maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego 

progu. 

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 

przez Zamawiających. 

8. Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie 6 miesięcy daty zawarcia umowy, a następnie 

każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiających na piśmie o zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 2 

oraz zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia. 
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Uchybienie  przez  Wykonawcę  przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca 

zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 

9. W piśmie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykazać za pomocą 

stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

przedmiotu umowy.  

10. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 

Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi 

aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia 

niniejszego paragrafu. W szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie 

zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy 

11. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 

paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich 

umów o podwykonawstwo. 

      

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż  powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… ……………………… 

…………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  Prawie zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe 

podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w Prawie zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 1 projektu tej umowy wraz 

ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 

dostaw oraz ich wyceną a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i 

ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 

robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później 

niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o 

roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane 

z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającym dołączyć oświadczenie w sprawie 

spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie 

tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, zgłaszają w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 

niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1) 

Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiających. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 1 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który 

reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający 1, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
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przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiających.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiających. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającym 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 1 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu 1 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt 1) Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiających w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiających na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiających, Strony zmienią 

załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art.  118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającym, że proponowany  inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż 
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podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o 

udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 

wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającym 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 9  ust. 1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającym umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiających umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 1 poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, 

dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
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uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 

VAT  lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania 

odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiających wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona  

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Zamawiający 1 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 



54  – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i 

drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań 

oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

remontem pętli tramwajowej „Salwator”,  a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej 

29 
 

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 1. 

3. Zamawiający 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

4. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 2. 

5. Zamawiający 3 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

6. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 3. 

7. Zamawiający upoważniają ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go 

zastępująca i/lub pracownik Działu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej 

umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji 

niniejszej umowy a także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru ( częściowego, 

końcowego) 

8. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 

……………………….. 

9. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 6,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego 1: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

- dla Zamawiającego 2: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

- dla Zamawiającego 3: 

Faks: ………………….. 

Email: ………………….       

- dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

10. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy 

też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego 

lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, 

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 

wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w 
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postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 

należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego 1…………………………. ( e – mail). 

Dla Zamawiającego 2 …………………………(e – mail) 

Dla Zamawiającego 3 …………………………. (e-mail) 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

11. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do: 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 

do umowy, protokołów.  

12. Zamawiający 1 upoważniony jest przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również 

w okresie rękojmi i gwarancji, do reprezentowania pozostałych Zamawiających, w 

szczególności upoważniony jest do: 

a) naliczenia w imieniu wszystkich Zamawiających kar umownych, wskazanych w §11 

niniejszej umowy,  

b) przyjmowania w imieniu pozostałych Zamawiających oświadczeń woli składanych 

przez Wykonawcę,  

c) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, w 

szczególności dotyczących zgłaszania podwykonawców, 

d) reprezentowania wszystkich Zamawiających we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. 

miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją/rękojmia, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie 

pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. 

(w szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub 

konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie 

wad musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę 

zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez 

strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie 

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może 

samodzielnie lub przez osoby trzecie usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich 

usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie 

wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie rozmiarów szkody. 

6.  Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone 

wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający uprawniony jest 

do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, 

pocztą elektroniczną na adres…………… lub faxem na numer 

.................................................................., wyznaczając jednocześnie termin do 

spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

b. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin 

od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego - Wykonawca nie potwierdzi jej 

otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu 

tego terminu. 

c. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin 

na ich usunięcie zgodny z umową.  

d. istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy.  

e. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa lit a., 

nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron 

jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

f. usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  
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7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Zamawiający mogą dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad. Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie 

poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mogli z przedmiotu 

umowy w sposób pełny korzystać. 

10. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 

niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 

12. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 

za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub 

z wyłącznej winy Zamawiających lub osób trzecich. 

13. W ramach gwarancji Zamawiający mogą domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

14. Zamawiający mogą wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 

dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 

doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 

wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

 1) Zamawiający w przypadku: 
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a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiających –  w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy,  

 2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej 

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt  b) lub c) lub d) lub e) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 

od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 

ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 11 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 

1 niniejszej Umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności o których mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 

ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 

27 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 

tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o 

pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
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wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.  

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 3 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

m) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 5 

ust. 2 pkt 4 lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych – w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – dniowego terminu 

na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

n) nie przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu w 

terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

– w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, 

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w 

wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek, 

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 

% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy 

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 

termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

mają prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający mogą odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 

wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 

licząc upływu od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt b) lub c) lub d) lub e) niniejszej 



54  – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i 

drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań 

oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

remontem pętli tramwajowej „Salwator”,  a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami  oraz 

budową i przebudową sieci wodociągowej 

35 
 

Umowy, Zamawiający mogą, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu 

budowy Zamawiającym w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę naliczonych Wykonawcy osiągnie 

wysokość 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający mogą, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego 

roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 

30 %  kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający mogą ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, 

jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 

podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiających wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 

zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek 

niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpią od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającym inwentaryzacji robót wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 

może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

druga Stronę. 
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11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający mogą dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiających i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 

Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% kwoty, określonej w §6 

ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w 

formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. W razie zabezpieczenia w postaci środków 

pieniężnych, zostanie one wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego 1. 

2. Zamawiający 1 zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 

15 dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będą upoważnieni do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy kwot, a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpią od niniejszej Umowy,  

b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej Umowy, 

d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającym kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiających określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiających w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiających do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiających 

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania 

może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo 

korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 

 

§ 14 

 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z 
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należytą starannością, nie mogli przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  

kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na 

dzień odbioru końcowego,  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w 

§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach 

określonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu. 

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych w Budżecie Miasta 

Krakowa. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiających 

Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającym na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 

stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 

konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace 

dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  ani w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie zakresu i rozmiaru 

„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac. 

4. Zamawiający zapoznają się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiających, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych 

przez Wykonawcę Zamawiający przekażą swoje stanowisko Wykonawcy a 

Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu określającego koszt 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającym 

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu opracowanego według następujących zasad: 
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1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z wyceny szacunkowej stanowiącej załącznik 

nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w wycenie szacunkowej 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyżej, Wykonawca dokona wyceny 

tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2) tj nieujętych  

w  wycenie szacunkowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy zastosowane 

będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 

sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 

Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 

przez Zamawiających. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającym „kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 

Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiających kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, 

protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiających i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym 

stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 

określonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 

„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez 

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi 

zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 
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wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

11. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 

rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne 

to wykonanie  elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 

projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w następujących 

przypadkach:   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  

stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodności z zasadami wiedzy 

technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającym na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 

winny zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniający 

okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 

zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych nie będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapoznają się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiających iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami 

niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, 

Zamawiający przekażą swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany 

będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robót 

zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającym „kosztorysu robót 

zamiennych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
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przedstawienia Zamawiającym wyceny szacunkowej stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w wycenie szacunkowej 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 

niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 

wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiających kosztorys robót zamiennych, wycenę szacunkową stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu 

dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, strony sporządzą, protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiających 

i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 

protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 

od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy  nie stanowi 

zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  

20.  Zamawiający przywidują możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

Zamawiający uznają, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie 

tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  Umowy. Rezygnację 

z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiających od części 

Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części 

Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami 

zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 

Zamawiających od części Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie wyceny 

szacunkowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającym stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiających z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającym wyceny szacunkowej stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającej  zmiany wynikające z faktu 

rezygnacji Zamawiających z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku  rezygnacji Zamawiających z wykonywania części robót  (roboty 

zaniechane), Zamawiający 1 przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 

sporządzą  protokół konieczności, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie będą 

wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w ust. 20,  oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 

(załącznikiem do protokołu konieczności będzie  sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiających kosztorys dla robót zaniechanych oraz nową wycenę 

szacunkową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający zmiany 

wynikające z faktu rezygnacji Zamawiających z wykonania części robót). Zamawiający 

1 ma prawo jednostronnego ograniczenia zakresu robót poprzez jednostronne wskazanie 

prac zaniechanych (ograniczenie zakresu), łącznie o nie więcej niż 30% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w par 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

 

§ 15 

„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 

3 Pzp ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym 

paragrafie. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w 

tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2) powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 

zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 

na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót, 
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5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 

wycena szacunkowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według cen określonych w wycenie 

szacunkowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w wycenie szacunkowe 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 

zgodnie z ust. 5, gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną 

rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym 

kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa 

w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiających. Przedmiotowy kosztorys 

stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2.   

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 6  powyżej będą nakłady publikowane 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiających, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa w ust. 6) zastosowane będą średnie ceny i 

wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), 

Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 

Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 

zatwierdzoną przez Zamawiających.   
 

§ 16 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 

prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym 

uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt b, c), d) lub e) Umowy. Do niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót 

w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 
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0 0C,   długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm 

słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s 

lub w porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu 

doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie Siły 

wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, 

o której mowa w § 14 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 

14 liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 

aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o 

której mowa w § 14 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 

§14 liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez strony 

aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy i 

wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 

treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w związku 

z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp   

i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 
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niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiających określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 

które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 

harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony 

wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie 

wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana 

w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiających. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

projektowej, 

9) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 

etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiających. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju, 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiających, w tym także 

kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 

koordynujących. W przypadku, gdy zgodnie  na etapie postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do osób , pełniących 

określone funkcje na budowie  a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określili warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich 

osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę 

dokumentów z których będzie wynikać, iż  nowa osoba będzie spełniała warunki 
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i wymagania określone przez Zamawiających na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie  ( przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

12) W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzali przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 

konieczność podjęcia przez Zamawiających działań zmierzających do 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmowali działania 

zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych liczony od dnia, 

w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiających 

informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację 

Przedmiotu umowy, 

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającym, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkują złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem 

kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez 

Wykonawcę we wniosku. Zamawiający mogą zażądać od Wykonawcy okazania 

oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 

Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych 

osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  
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2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. Kierownik Budowy), 

3. osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które 

Wykonawca  wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzul informacyjnych, stanowiących załączniki nr 7, 7a i 7b do 

umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającym, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułują wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  

stanowiącym załącznik nr 7, 7a i 7b do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 

powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 8  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiających z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości 

strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie 

Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, 

w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 

Zamawiających obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 

przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób 

lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiających, dochodzone od 

Zamawiających w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych 

w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiających roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych 

w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiających na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniosą w związku z naruszeniem 
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przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

określonych w ust. 1-3. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 1. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram prac; 

2) załącznik nr 2 – wycena szacunkowa; 

3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 

6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 

7) Załącznik nr 7 – wzór klauzuli informacyjnej Zamawiający 1, 

8) Załącznik nr 7a – wzór klauzuli informacyjnej Zamawiający 2, 

9) Załącznik 7b – wzór klauzuli informacyjnej Zamawiający 3, 

10) Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia danych osobowych.. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 1, 

  - jeden egzemplarza dla Zamawiającego 2,  

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 3, 

  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
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Załącznik nr 4.  

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 

umowa winna również określać wysokość podatku 

VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 

przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 

przedłożenia Zamawiającym projektu tej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającym poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiającym w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiających na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiających. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymagają, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 

o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw. 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymagają, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
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odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymagają, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) 

powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli 

na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy 

wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę, rodzaju 

pracy i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 
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lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych 

osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w 

szczególności bez  adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, imię 

i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 

rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 

etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem 

imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych 

osobowych Dz.U.2018.1000. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  

lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
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określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 

2015.2008 ze zm.)  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 

oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 

polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 

dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski.       

  

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 

również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający 1 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający 1”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi 

przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony 

Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik Budowy) oraz 

osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 
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□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  
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……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 7a - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zamawiający 2 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych 
prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 
 
 
Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej jako: „WMK S.A.” lub „administrator”), z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Senatorskiej 1, 30-106, (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
iod@wodociagi.krakow.pl), informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych przekazanych WMK S.A. w związku z prowadzeniem przez WMK S.A. postępowań 
o udzielenie zamówienia oraz zawarciem i realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane WMK S.A. przez podmioty biorące udział 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez WMK S.A. (w przypadku danych 
osobowych przekazanych WMK S.A. przez oferentów biorących udział w postępowaniu), a także 
wykonawców, z którymi WMK S.A. zawarło umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
(w przypadku danych osobowych przekazanych WMK S.A. przez wykonawcę, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu). 
 
Pani/Pana dane osobowe przekazane WMK S.A. w ww. przypadkach obejmują w szczególności dane 
osobowe ujawnione w zgłoszeniu do udziału w Dialogu Technicznym, w ofercie lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, 
a w przypadku osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS również informacje ujawnione w KRS, 
w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres 
do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte 
w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania, numer uprawnień budowlanych (m.in. 
zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr 
Karny). 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w oparciu o poniżej wskazane podstawy 
prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów: 
• podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków 
prawnych ciążących na WMK S.A. wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa 
podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: 
- związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (w tym wstępnych 
etapów postępowania, w szczególności Dialogu Technicznego, jeżeli będą prowadzone) 
- archiwizacyjnych, 
- rozliczeń podatkowych, 
- prowadzenia rachunkowości. 
• podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WMK S.A., którymi są: 
- przeprowadzenie Dialogu Technicznego, jako przygotowania do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 
- zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako 
najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron 
wynikających 
z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy; 
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- ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, 
- w przypadku, gdy Pani/Pan uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub obiektów należących do WMK S.A. 
– kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących WMK S.A. oraz kontrola przestrzegania 
zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie 
obiektów WMK S.A., 
- udokumentowanie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego (w tym obowiązków sprawozdawczych dotyczących zgłaszania schematów podatkowych 
wynikających z przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa). 

 
Ponadto, WMK S.A. informuje, że: 
• przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, 
uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej 
prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A.; 
• w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje 
żądanie na adres: iod@wodociagi.krakow.pl; 
• Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak złożyć skargę można 
znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
• WMK S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (w przypadku danych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą w postępowaniu) oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego 
na WMK S.A., Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego 
wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy 
realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego 
obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
• Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy jednostek 
samorządu terytorialnego (tj. w szczególności Gmina Miejska Kraków), organy administracji publicznej 
oraz inne podmioty i osoby, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa, 
spółki zależne WMK S.A., podmioty działające na zlecenie WMK S.A., w tym podmioty świadczące na 
rzecz WMK S.A. usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności WMK S.A., usługi w zakresie 
ochrony mienia. 
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 
WMK S.A. pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@wodociagi.krakow.pl
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Załącznik nr 7b - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zamawiający 3 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie („MPEC”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych 

oraz o przysługujących Panu/Pani prawach. 

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,  

al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@mpec.krakow.pl lub pod numerem 

telefonu:  

+48 12 646-52-99; 

2) kontakt pisemny na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 188,  

30-969 Kraków; 

3) kontakt osobisty w siedzibie MPEC. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

Przetwarzanie danych osobowych przez MPEC odbywa się w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy 

między Panem/Panią a MPEC oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji takiej umowy. 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z wykonaniem zawartej umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) oraz w związku z obowiązkiem MPEC wynikającym z przepisów prawa podatkowego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO). 

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż 

wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów MPEC (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w 

szczególności: 

a) w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami; 

b) w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w 

MPEC,  

w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w MPEC, 

administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania MPEC oraz 

zarządzania jakością danych posiadanych przez MPEC; 

c) w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego MPEC, w tym w szczególności w zakresie 

monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących; 

d) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez MPEC oraz przez Panią/Pana na rzecz 

MPEC, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych; 

e) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem i dostawcami usług; 

f) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania, w tym w ramach 

sprawozdawczości zarządczej. 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

mailto:iod@mpec.krakow.pl
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek do zawarcia i wykonywania umowy 

między Panią/Panem jako kontrahentem a MPEC. 

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura); 

2) podmiotom wspierającym MPEC w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na rzecz MPEC (tzw. procesorzy danych);  

3) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych; 

4) podmiotom świadczącym usługi logistyczne; 

5) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów; 

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 

7) podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego (np. kancelarie prawne). 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, okres wskazany w 

przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego) lub dla realizacji przez MPEC uzasadnionego interesu 

administratora danych w zakresie określonym w pkt II (np. okres przedawnienia roszczeń). 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

MPEC pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MPEC, przysługują 

odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane 

nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane 

dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych 

podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, 

cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku 

gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw 

wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

4) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki 

niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  

(w systemach informatycznych); 

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy MPEC przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej MPEC: www.mpec.krakow.pl. 

http://www.mpec.krakow.pl/
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Załącznik nr 8 

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  

REGON: 351554353 reprezentowaną przez ………………… , działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr …………..  z 

dnia ……………….;  

 

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................. ................................................ 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 

NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 

wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, PESEL 

………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer).................................................. PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................................................... ......... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1................................................................................................................ ..................................... zarejestrowanym w  rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 
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.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 

personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 

Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 

osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, 

przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane 

dotyczą, określa załącznik A do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i 

transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 

Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy 

prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania 

wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora 

danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z 

ważnych względów interesu publicznego. 
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3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada 

na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, 

o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 

polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 

ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie 

Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 

obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 

Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, 

potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 

zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego 

ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 

osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 

wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego 

względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia 

prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 

żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 
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Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby 

fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych 

w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych 

osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 

„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom 

w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać 

kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Przetwarzającego 

dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 

odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 

udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy 

administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 
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§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego 

dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane 

tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 

udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed 

wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w 

niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane 

zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora 

danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, 

gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w 

Umowie Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 

stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 

wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
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osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 

 

Załącznik A do umowy powierzenia danych osobowych. 

 

 

1. Kategorie osób, których dane dotyczą 

 

2. Przedmiot przetwarzania 

 

3. Charakter i cel przetwarzania 

 

4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 

 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 

odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 

folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 

przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 

ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 

6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 

7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 

 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 

informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 

pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 

przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 

5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 

6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 

7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 

8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 

9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 

III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 

danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 

przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 

hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 

informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 

6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 

 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 

osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 

3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
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7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 

9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 

się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 
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