Znak sprawy: NSZ.26.PP2.2024 Tarnéw, dnia 26.02.2025 r.

Wyijasnienia i modyfikacje dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — VIl tura

Dziatajgc w oparciu o art. 135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdin. zm.) Zamawiajacy — Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przekazuje tres¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami oraz zmianami w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie (sygn. postepowania: PP/2/2024/B):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §3 ust. 3 Umowy o nastepujacym
brzmieniu: , Przedmiot Umowy obejmuje réwniez wszelkie Prace, ktére potrzebne sy do
tego, aby Instalacja osiggneta wymagane w Umowie charakterystyki eksploatacyjne,
zdolno$¢ ruchowa, bezpieczenstwo i parametry techniczne, w tym Parametry
Gwarantowane”, wskazujac jakie prace majg wchodzi¢ w przedmiot Umowy?

Wykonawca wskazuje, ze nie wyraza zgody na obcigzenie Wykonawcy obowigzkiem
wykonania wszelkich Prac, niezbednych w celu realizacji Umowy, nie wskazujac jednoczesnie
zakresu prac, ktérych ma dotyczy¢ obowigzek. Wykonawca podnosi, ze Zamawiajgcy ma
obowigzek przekazania Wykonawcy dokumentacji, ktéra bedzie w sposéb szczegétowy
okresla¢ Przedmiot Umowy, tak by Wykonawca mdgt oszacowaé wartos¢ Oferty, sktadanej
Zamawiajgcemu. Sporzadzenie przez Zamawiajgcego postanowien umownych, w sposdb
uniemozliwiajacy okreslenie szczegétowego zakresu prac, jest niedopuszczalne, zwtaszcza, ze
wynagrodzenie przewidziane za realizacje prac ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, a
wiec Wykonawca wskazuje, ze nie moze w sposdb precyzyjny oszacowac wartosci Oferty do
Postepowania. Pozostawienie postanowien umownych w obecnym ksztatcie spowoduje, ze
oferta Wykonawcy bedzie znacznie zawyzona, zwazywszy na konieczno$é¢ uwzglednienia
przez Wykonawce niezidentyfikowanych ryzyk, co bedzie niekorzystne takze dla
Zamawiajgcego. Strony jako profesjonalne podmioty gospodarcze winny we wiasciwy sposéb
wywigzywaé sie ze swoich zobowigzan, nie przerzucajgc ryzyk na drugg strone stosunku
zobowigzaniowego. To na Zamawiajgcym cigzy obowigzek wtasciwego okreslenia Przedmiotu
Umowy, tak wiec to on winien w sposéb szczegdétowy wyspecyfikowaé konieczne do
zrealizowania Prace, tak by Wykonawca miat szanse we witasciwy sposdb przygotowac oferte
do postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane §3 ust. 3 Umowy. Opis przedmiotu umowy oraz
zakres i cele sg oznaczone wyczerpujgco i jednoznacznie. Wykonawca musi mie¢ jednak na
uwadze, iz nie jest to postepowanie na wykonanie robét budowlanych na podstawie juz
posiadanej przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej ale postepowanie
prowadzone w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdin. zm.)



jezeli przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiajacy opisuje przedmiot
zamoéwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukoniczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Program funkcjonalno-
uzytkowy, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogoélne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci
obiektu, jakie zamawiajgcy chciatby uzyskaé w wyniku realizacji robdt. Szczegétowe
rozwigzania techniczno-materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, co do
zasady powinny pozosta¢ w gestii wykonawcy. Poniewaz program funkcjonalno-uzytkowy
nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposob ostateczny i wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego weryfikujac niekiedy
poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, stgd moze powstac
potrzeba korekty parametréw przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Pismo z
dnia , wydane przez: Urzad Zamoéwien Publicznych, Dopuszczalnosé wprowadzania zmian do
programu  funkcjonalno-uzytkowego w  trakcie realizacji robét  budowlanych,
www.uzp.gov.pl. https://sip.lex.pl/#/guideline/184744376/dopuszczalnosc-wprowadzania-
zmian-do-programu-funkcjonalno-uzytkowego-w-trakcie-realizacji-robot...?cm=URELATIONS
(dostep: 2025-02-10 10:34)

Skoro przedmiot zamoéwienia realizowany jest w systemie "zaprojektuj i buduj", to oznacza,
ze wszelkie elementy oferty odnoszgce sie do finalnego efektu, jaki zamierza osiggnac
zamawiajacy lezg po stronie wykonawcy, ktory na etapie szczegotowego projektowania
oferowanego rozwigzania, w uzgodnieniu z zamawiajgcym bedzie zobowigzany do
przedstawienia takiego sposobu realizacji zamowienia, ktéry bedzie odpowiadat wszystkim
wymaganiom zamawiajgcego i w koncowym efekcie wydane zostanie pozwolenie na budowe
(wyrok KIO z dnia 17.05.2013 r. sygn. akt KIO 1048/13).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §3 ust. 4 Umowy o nastepujacym
brzmieniu: ,,Wykonawca wykona kompletny i wolny od Wad Przedmiot Umowy, a w
przypadku niewyspecyfikowania w Umowie jakiego$ elementu koniecznego dla wtasciwego
funkcjonowania Instalacji, o okreslonych w Umowie parametrach technicznych, ktéry
Wykonawca, z uwzglednieniem starannosci wymaganej dla profesjonalnego charakteru
dziatalnosci Wykonawcy, powinien byt przewidzie¢ w Swietle obowigzujgcych Wymagan
Prawnych, czy Prawidtowych Standardéw Inzynieryjnych i Budowlanych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia, bedzie on dostarczony i/lub odpowiednio wykonany w ramach
Wynagrodzenia oraz we witasciwym czasie tak, aby nie opdzniato to terminéw wykonania
Przedmiotu Umowy w stosunku do Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy,
stanowigcego Zatacznik nr U_10.1 do Umowy, a po jego uzgodnieniu - w stosunku do
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ktéry stanowit bedzie Zatacznik nr
U_10.2 do Umowy”.



Wykonawca wskazuje, ze aktualnie uksztattowana klauzula umowna w sposéb razacy
narusza interes Wykonawcy, bowiem narzuca mu obowigzek wykonywania prac
niezawartych w Umowie, ktorych nie dato sie przewidzie¢ jeszcze przed przystgpieniem do
realizacji Robdét, z jednoczesnym obcigzeniem Wykonawcy wszystkimi negatywnymi
skutkami, pojawienia sie tychze dodatkowych robét. Wykonawca wskazuje, ze jako podmiot
profesjonalny, majacy wieloletnie doswiadczenie w branzy budowlanej oraz w realizacji tego
typu przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktore trwajg kilka lat oczywistym jest, ze w trakcie
realizacji Umowy, z pewnoscig dojdzie do sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, ktére beda
wymagaty zrealizowania dodatkowych Robot, nieuwzglednionych w pierwotnej
dokumentacji projektowej i wykonawczej. Niejednokrotnie, podczas realizacji duzych i
skomplikowanych przedsiewzie¢ inwestycyjnych dochodzi do komplikacji, ktére czesto
pojawiajg sie z powodu okolicznosci za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca.
Mogg one wystgpic z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub innych podmiotéw.
Nie jest zatem uzasadnione, by wyklucza¢ mozliwos¢ otrzymania przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia za zrealizowanie robo6t dodatkowych, tym bardziej, ze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacie Umowy, jest wynagrodzeniem o
charakterze ryczattowym, a wiec Wykonawcy ciezko bedzie uzyska¢ jego podwyiszenie,
nawet gdy bedzie to jak najbardziej uzasadnione i sprawiedliwe. Tego typu postanowienia sg
sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego i takie powodujg koniecznos¢ istotnego
zwiekszenia wynagrodzenia na chwile szacowania oferty Wykonawcy. Konieczna zatem jawi
sie zmiana tego typu postanowien, by zapisy Umowy nie ksztattowaty Umowy w tak
niekorzystny sposdb, z punktu widzenia Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany zapiséw §3 ust. 4. Wykonawca musi
mie¢ jednak na uwadze, iz nie jest to postepowanie na wykonanie robét budowlanych na
podstawie juz posiadanej przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowe] ale
postepowanie prowadzone w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pdin. zm.) jezeli przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiajacy
opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robdét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Program funkcjonalno-
uzytkowy, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogolne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci
obiektu, jakie zamawiajacy chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji robét. Szczegétowe
rozwigzania techniczno-materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami, co do
zasady powinny pozosta¢ w gestii wykonawcy. Poniewaz program funkcjonalno-uzytkowy
nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposdb ostateczny i wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego weryfikujgc niekiedy
poprawnos$¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, stad moze powstac



potrzeba korekty parametréw przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Pismo z
dnia , wydane przez: Urzad Zaméwien Publicznych, Dopuszczalno$é wprowadzania zmian do
programu  funkcjonalno-uzytkowego w  trakcie realizacji robét budowlanych,
www.uzp.gov.pl. https://sip.lex.pl/#/guideline/184744376/dopuszczalnosc-wprowadzania-
zmian-do-programu-funkcjonalno-uzytkowego-w-trakcie-realizacji-robot...?cm=URELATIONS
(dostep: 2025-02-10 10:34)

Skoro przedmiot zamoéwienia realizowany jest w systemie "zaprojektuj i buduj", to oznacza,
ze wszelkie elementy oferty odnoszace sie do finalnego efektu, jaki zamierza osiggna¢
zamawiajacy lezg po stronie wykonawcy, ktéry na etapie szczegétowego projektowania
oferowanego rozwigzania, w uzgodnieniu z zamawiajgcym bedzie zobowigzany do
przedstawienia takiego sposobu realizacji zamoéwienia, ktdry bedzie odpowiadat wszystkim
wymaganiom zamawiajgcego i w koncowym efekcie wydane zostanie pozwolenie na budowe
(wyrok KIO z dnia 17.05.2013 r. sygn. akt KIO 1048/13). Wykonawca kalkuluje cene ofertowa
biorgc pod uwage zakres rzeczowy okreslony programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wiasciwe ustalenie ilosci robét, jak réwniez przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji
cenowej stanowig ryzyko wykonawcy. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Oferta
sktadana w postepowaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie odnosi sie bowiem do
szczegdtowych rozwigzan, poniewaz ani zamawiajacy, ani wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektowag. Opracowana przez wykonawce w nastepstwie uzyskania
zamoéwienia dokumentacja projektowa nie stanowita podstawy opisu przedmiotu
zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego a zawarte w niej
konkretne rozwigzania szczegétowe nie byty objete przedmiotem oferty wykonawcy na
etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Zmiany w dokumentacji
projektowe] sporzadzonej przez wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie
stanowig zatem zmiany tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do
opisu przedmiotu zamoéwienia w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Pismo z dnia,
wydane przez: Urzad Zamoéwien Publicznych, Dopuszczalno$¢ wprowadzania zmian do
programu  funkcjonalno-uzytkowego w  trakcie realizacji robét  budowlanych,
www.uzp.gov.pl. https://sip.lex.pl/#/guideline/184744376/dopuszczalnosc-wprowadzania-
zmian-do-programu-funkcjonalno-uzytkowego-w-trakcie-realizacji-robot...?cm=URELATIONS
(dostep: 2025-02-10 10:34). Ponadto nalezy wskaza¢, ze projektowane postanowienia
umowne okreslajg okolicznos$ci w ktérych mozliwa jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §3 ust. 5 pkt 1) Umowy o
nastepujacym brzmieniu: ,,Przedmiot Kontraktu obejmuje m.in.: Wykonanie Dokumentacji
Projektowej w zakresie okreslonym w PFU oraz uzyskanie wszystkich dotychczas
brakujacych, a wymaganych prawem i/lub wzgledami praktycznymi uzgodnien, wytycznych,
pozwolen, zgdd, ekspertyz, opinii i sprawdzen, niezbednych do Przekazania CHP_RDF do
Eksploatacji, za wyjgtkiem uzgodnien zatagczonych do Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
w ramach Dokumentacji Zamawiajgcego”?



Postanowienie w aktualnym brzmieniu jest niejasne i mozie rodzi¢ watpliwosci
interpretacyjne podczas realizacji Umowy, a wiec winno zosta¢ zmienione. Wykonawca
wskazuje, ze niebudzacy watpliwosci, jest obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowej
w zakresie okreslonym w PFU, jednakze nie jest jasne, o jakie uzgodnienia wymagane
wzgledami praktycznymi moze chodzi¢. Konieczne zatem doprecyzowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw §3 ust. 5 pkt 1) PPU, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»Wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie okreslonym w PFU oraz uzyskanie
wszystkich dotychczas brakujgcych, a wymaganych prawem uzgodnien, wytycznych,
pozwolen, zgdd, ekspertyz, opinii i sprawdzen, niezbednych do Przekazania CHP_RDF do
Eksploatacji, za wyjatkiem uzgodnien zatgczonych do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w ramach Dokumentacji Zamawiajgcego”.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §3 ust. 5 pkt 2) Umowy
0 nastepujgcym brzmieniu: ,Przedmiot Kontraktu obejmuje m.in.: Przeniesienie praw
autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji wskazanych
w niniejszej Umowie”.

Wykonawca wskazuje, ze aktualne brzmienie postanowienia, ktére naktada na Wykonawce
obowigzek przeniesienia praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej,
zdefiniowanej w Umowie jako: wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia
i pozwolenia niezbedne do realizacji i eksploatacji Instalacji, w tym do wykonania Robét
przez Wykonawce i ich przekazania do eksploatacji; w szczegdlnosci cze$¢ Dokumentéw
Wykonawcy w zakresie wymienionym w PFU, w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje,
przekazanie do uzytkowania i eksploatacje Instalacji oraz osiggniecie zaktadanych celéw
Przedsiewziecia, jest wysoce niekorzystne i winno zosta¢ zmienione. Wykonawca wskazuje,
ze postanowienie naktada na Wykonawce obowigzki niemozliwe do spetnienia, gdyz
Wykonawca nie bedzie posiadat praw autorskich do wydanych decyzji, czy pozwolen,
a dodatkowo katalog ten poprzez uzycie stwierdzen: ,niezbedne do realizacji i eksploatacji
Instalacji”, czy ,w szczegdlnosci czes¢ Dokumentow Wykonawcy w zakresie wymienionym w
PFU” jest otwarty, a wiec istnieje ryzyko, zgdania przez Zamawiajgcego przeniesienia praw
autorskich, do elementdéw, niewyszczegélnionych, co do ktérych Wykonawca nie miat wiedzy
o koniecznosci posiadania praw autorskich, moze prowadzi¢ do powstania sporéw.
Wykonawca wskazuje, ze koniecznos¢ przeniesienia praw autorskich jest doniosta prawnie i
zadajac dokonania przeniesienia praw autorskich Zamawiajgcy ma obowigzek wskazania
konkretnie, co do jakich elementéw zada on przeniesienia praw autorskich. Nalezy
dodatkowo wskazaé, ze Urzadzenia wchodzace w Przedmiot Umowy posiadajg rysunki,
instrukcje obstugi i inne elementy, ktdre mogg zosta¢ uznane przez Zamawiajgcego jako
niezbedne do realizacji Inwestycji, co bedzie skutkowaé koniecznoscig przeniesienia praw
autorskich, mimo ze nie zostaty one wytworzone wytgcznie w celu wykonania Przedmiotu
Umowy, a tym sam Wykonawca nie bedzie posiadat praw autorskich do tych elementéw,



gdyz podmioty swiadczace ustugi dostaw urzadzen specjalistycznych, nie wyrazg zgody na
zablokowanie przez Zamawiajgcego, mozliwosci realizowania podobnych przedsiewzieé
inwestycyjnych. Aktualna tres¢ jest zbyt ogdélna i w obecnym brzmieniu stanowi zapis
limitujgcy mozliwos¢ ztozenia oferty i podpisania umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz postanowienia PPU nalezy czyta¢ facznie. W przytoczonym
postanowieniu mowa o ,wykonanej Dokumentacji Projektowej”.

Wykonawca nie wykonuje ani decyzji ani pozwoleA. Ponadto, w § 34 mowa jest o

przeniesieniu praw autorskich majatkowych do utworéw wytworzonych przez Wykonawce w
ramach realizacji niniejszej umowy. Ani decyzja ani postanowienie nie sg utworem
wytworzonym przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §3 ust. 5 pkt 5) Umowy
0 nastepujagcym brzmieniu: Przedmiot Kontraktu obejmuje m.in.: Uzyskanie wszelkich
niezbednych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, zgdd, ekspertyz, opinii i pozwolen,
w tym pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestoréw mediéw, UDT,
TDT, sanepid, straz pozarna, PINB poprzez usuniecie nastepujgcego fragmentu:
»i prawomocnych”.

Wykonawca wskazuje, Ze ostateczne decyzje, wydawane przez organy administracji
publicznej w sposéb wystarczajacy zabezpieczajg interes Zamawiajgcego, a wymaég uzyskania
decyzji prawomocnych, uzna¢ nalezy jako przesadny formalizm ze strony Zamawiajgcego i
ciezar ktérego nie moze wzigé na siebie Wykonawca. Wykonawca wskazuje, ze nawet w
przypadku konieczno$ci uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, nie powinien
on zosta¢ obcigzony negatywnymi skutkami, ewentualnego wniesienia do sadow
administracyjnych nadzwyczajnych $rodkéw zaskarzenia w postaci skarg w przedmiocie
wadliwego wydania decyzji. Wykonawca, ktérego beda obowigzywaé sciste harmonogramy
realizacji Przedmiotu Umowy, oraz na ktérego Zamawiajacy bedzie moégt naktadaé kary
umowne za ewentualne niedotrzymywanie terminéw realizacji Umowy, okreslonych HRF,
nie moze wzig¢ na siebie tak duzego ryzyka, zwtaszcza ze realizacja Umowy, cieszy sie
zainteresowaniem grup ekologéw, ktére z duiym prawdopodobiedstwem, bedg czynié
starania celem efektywnego blokowania realizacji Umowy. Majgc na wzgledzie powyisza
argumentacje, zasadnym jest, zmiana postanowienia poprzez wyeliminowanie okreslenia, ze
decyzje majg by¢ prawomocne, a pozostawienie jedynie wymogu, aby byly one ostateczne,
co bedzie swiadczyto o zakoriczeniu postepowania administracyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §3 ust. 5 pkt 5) PPU.

Zamawiajacy wyjasnia, iz §3 ust. 5 pkt 5) okresla przedmiot zaméwienia - zaréwno kamienie
milowe jak i kary zawierajg odrebne zapisy.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane §4 ust. 3 Umowy o nastepujgcym
brzmieniu: Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie ze wszystkimi



warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy i wykona Umowe bez
koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéow, z
zastrzezeniem przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie. W szczegdélnosci Wykonawca
nie wnosi zastrzezen do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z Zatgcznikami do PFU.
Wykonawca wskazuje, ze w rezimie prawa zamoéwien publicznych, niedopuszczalne jest by
projektowane postanowienia umowne przewidywaty odpowiedzialnos¢ wykonawcy, za
okolicznosci, za ktore wytagczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy o czym wyraznie
stanowi art. 433 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz.
1320 z pdin. zm.- ,PZP”). Takie dziatanie Zamawiajgcego nalezy poczytywac jako
zastosowanie klauzul abuzywnych. Wykonawca wskazuje, ze sporzadzenie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (,PFU”), w sposdéb zapewniajgcy Wykonawcy prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, co jest kluczowe przy wtasciwym sporzadzeniu oferty do
postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Tak wiec to Zamawiajacy jest odpowiedzialny za wiasciwe przygotowanie tego dokumentu i
nie moze czyni¢ zarzutu Wykonawcy, w sytuacji gdy podczas realizacji Umowy, wystapia
okolicznosci, ktére beda wskazywaé, ze PFU nie zostato we wihasciwy sposéb przygotowane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, jednakze
jezeli podczas trwania Prac wystgpig okolicznosci, pominiete przez Zamawiajgcego w PFU, to
Zamawiajgcy bedzie podmiotem odpowiedzialnym za wystgpienie tychze Wad. Zamawiajacy
nie moze woéwczas powofac sie na oswiadczenie Wykonawcy, o braku zastrzezen do PFU,
chcac unikngé¢ odpowiedzialnosci. Nie ma zatem uzasadnienia, zawieranie tego typu
oswiadczen w Umowie, zatem konieczne jest usuniecie tego fragmentu postanowienia.
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §4 ust. 3 PPU.

Postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

W pismie Urzedu Zaméwien Publicznych pn. ,Dopuszczalno$s¢ wprowadzania zmian do
programu funkcjonalno-uzytkowego w trakcie realizacji robét budowlanych”, wskazano, ze
»Wtasciwe ustalenie ilosci robot, jak rowniez przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji
cenowej stanowig ryzyko wykonawcy. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Oferta
sktadana w postepowaniu w formule ,projektuj i buduj” nie odnosi sie bowiem do
szczegdtowych rozwigzan, poniewaz ani zamawiajacy, ani wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektowa. Opracowana przez wykonawce w nastepstwie uzyskania
zamoéwienia dokumentacja projektowa nie stanowita podstawy opisu przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego a zawarte w niej
konkretne rozwigzania szczegétowe nie byty objete przedmiotem oferty wykonawcy na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.”

Pytanie nr 7:

Zwazywszy na brzmienie § 4 ust. 4 Umowy, zgodnie z ktérym: Wszystkie Dostawy powinny
by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci, wyprodukowane nie wczesniej niz
24 miesigce przed datg Odbioru Koncowego, w oparciu o nowoczesne technologie,
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiadajace oznaczenie CE i



spetniajgce wszystkie wymagania okres$lone w Umowie, Czy Zamawiajgcy wyjasni, co w
sytuacji, gdy Dostawy nie bedg posiadaty oznaczen CE, z uwagi na brak takiego wymogu?
Wykonawca wskazuje, ze nie wszystkie Dostawy beda objete obowigzkiem posiadania
oznaczen CE. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie zgodnosci i nadzoru rynku: Oznakowanie CE,
a w przypadku przyrzadéw pomiarowych takze dodatkowe oznakowanie metrologiczne,
umieszcza sie na wyrobie podlegajgcym obowigzkowi oceny zgodnosci po przeprowadzeniu
tej oceny i potwierdzeniu zgodnosci wyrobu z wymaganiami, a przed wprowadzeniem
wyrobu do obrotu lub oddaniem go do uzytku. Zgodnie z definicjg Dostawy zawartg w
Umowie, Dostawg sg wszelkie urzadzenia, maszyny, instalacje, wyposazenie, aparatura,
materiaty, sprzet i oprogramowanie komputerowe, CzeSci Zamienne oraz Czesci
Eksploatacyjne na Okres Gwarancji, materiaty, w tym materiaty budowlane i instalacyjne
oraz materiaty eksploatacyjne na okres rozruchu, ktoérych dostawa lezy po stronie
Wykonawcy i inne elementy i artykuty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ramach Umowy, a ktére nie sg sprzetem
Wykonawcy. Zwazywszy, ze nie wszystkie wymienione w definicji Dostawy wyroby,
podlegajg obowigzkowi oceny zgodnosci, konieczne jest uzyskanie odpowiedzi od
Zamawiajgcego, czy w sytuacji, gdy Dostawy nie bedg objete obowigzkiem posiadania
oznaczenia CE Zamawiajacy i tak bedzie wymagat, by kazda Dostawa, posiadata to
oznaczenie?

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow § 4 ust. 4 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:
,Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o nowoczesne technologie, dopuszczone do stosowania
w budownictwie w Polsce spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w Umowie, a tam
gdzie jest to wymagane Ustawg o systemie zgodnosci i nadzoru rynku dostawy majg
posiadac oznaczenie CE”.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajagcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane § 5 ust. 5 Umowy poprzez
rozszerzenie katalogu okolicznosci dla ktérych terminy Umowy okreslone w HRF, bedg mogty
by¢ zmienione, poprzez wskazanie nastepujgcego powodu: ,wystgpienia przedsiewziec¢
organizacji ekologicznych polegajacych na blokowaniu Inwestycji”

Wykonawca wskazuje, ze w okolicznosciach niniejszej sprawy, wysoce prawdopodobnym jest
wystgpienie opdznien z powodu blokowania inwestycji przez organizacje ekologiczne, czy
spoteczne za co nie moze braé¢ odpowiedzialnosci Wykonawca. Organizacje spoteczne byty
uczestnikami  postepowania administracyjnego, zwigzanego z uzyskaniem przez
Zamawiajgcego decyzji organow srodowiskowych, zaskarzajac poprzednio wydang decyzje o
uwarunkowaniach srodowiskowych. PowyZsze oznacza, ze przedsiewziecie inwestycyjne,
ktorego dotyczy niniejsza Umowa, cieszy sie zainteresowaniem tego typu organizacji, co
moze rodzi¢ w przysztosci koniecznos¢, przedtuzenia terminéw realizacji Umowy, na czym
obydwu stronom stosunku zobowigzaniowego bedzie zaleze¢. Wprowadzenie takiej zmiany,
bedzie zatem korzystne i pozwoli stronom, w przypadku wystgpienia tego typu probleméw,
dostosowac obowigzujace postanowienia Umowne do zaistniatego stanu faktycznego.



Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow § 5 ust. 5 PPU, dodajac po pkt 7 pkt 8 o tresci:
,Wystgpienia przedsiewzie¢ organizacji ekologicznych polegajagcych na blokowaniu
Inwestycji”.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane § 5 ust. 7 Umowy o nastepujacym
brzmieniu: Zmiana termindéw realizacji Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas obiektywnie
niezbedny, przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci powodujacych opdznienie lub
przeszkody doznane przez Wykonawce. Uzgodniona zmiana, zgodnie z procedurg okreslong
w §32, bedzie wprowadzona do Umowy poprzez zawarcie stosownego Aneksu. W razie
braku osiggniecia przez Strony porozumienia, kazda z nich moze skierowa¢ sprawe do
rozstrzygniecia zgodnie z postanowieniami, o uzupetnienie powyiszego o fragment, iz
zmiana termindw, nie bedzie powodowata dla Wykonawcy, zadnych negatywnych
konsekwencji.

Wykonawca wskazuje, ze wszystkie okolicznosci, z powodu ktérych terminy Umowy,
wynikajagce z HRF winny zosta¢ zmienione, wynikajg z powodu okolicznosci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jednakze postanowienie to nie wskazuje
jednoznacznie, ze Wykonawca nie bedzie obcigzany wszelkimi nastepstwami zwigzanymi z
koniecznoscig przedtuzenia tych terminéw. Konieczne jest zatem doprecyzowanie, ze w
sytuacjach okreslonych w § 5 ust. 5 Umowy, Wykonawca nie bedzie ponosit negatywnych
konsekwencji, tj. w szczegdélnosci kosztow zwigzanych z obowigzkiem przedtuzania
koniecznych zabezpieczen, czy gwarancji, ktére to koszty winny obcigza¢ Zamawiajgcego. W
przypadku niezmienienia wskazanego wyzej postanowienia, w sposdb zaproponowany przez
Wykonawce, Wykonawca bedzie musiat w istotny sposob podwyiszy¢é wysokosé
sporzgdzonej oferty, do postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, z uwagi na wysoki
budzet ryzyka, ujety w cenie oferty, co bedzie niekorzystne réowniez dla Zamawiajgcego.
Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 5 ust. 7 PPU.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane § 6 ust. 7 Umowy o nastepujacym
brzmieniu: Wykonawca oswiadcza, ze okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie ze
Specyfikacjy  Warunkéw  Zamowienia, w tym Dokumentacja Zamawiajgcego,
uwarunkowaniami charakteryzujgcymi Teren Budowy oraz warunkami lokalnymi wykonania
Roboét?

Wykonawca wskazuje, ze w rezimie prawa zamodwien publicznych, niedopuszczalne jest by
projektowane postanowienia umowne przewidywaty odpowiedzialnos¢ wykonawcy, za
okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy o czym wyraznie
stanowi art. 433 pkt 3 PZP. Takie dziatanie Zamawiajgcego nalezy poczytywaé jako
zastosowanie klauzul abuzywnych. Wykonawca wskazuje, ze sporzadzenie Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (,SWZ”), w tym Dokumentacji Zamawiajgcego, w sposéb
zapewniajgcy Wykonawcy prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, co jest kluczowe przy



wiasciwym sporzadzeniu oferty do postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego. Tak wiec to Zamawiajacy jest odpowiedzialny za wtasciwe
przygotowanie tego dokumentu i nie moze czyni¢ zarzutu Wykonawcy, w sytuacji gdy
podczas realizacji Umowy, wystapig okolicznosci, ktére bedg wskazywaé, ze SWZ nie zostat
we wiasciwy sposdb przygotowany. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego, jednakze jezeli podczas trwania Prac wystgpig okolicznosci,
pominiete przez Zamawiajgcego w SWZ, lub niewtasciwe okreslone, to Zamawiajacy bedzie
podmiotem odpowiedzialnym za wystgpienie tychze Wad. Zamawiajgcy nie moze wéwczas
powofa¢ sie na oswiadczenie Wykonawcy, o zapoznaniu sie z SWZ, chcac unikngé
odpowiedzialnosci. Nie ma zatem uzasadnienia, zawieranie tego typu oswiadczen w
Umowie, zatem konieczne jest usuniecie tego fragmentu postanowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 6 ust. 7 PPU.

Kwestionowane postanowienie wskazujg na obowigzek zapoznania sie. Nalezy wskaza¢ takze
na art. 651 kodeksu cywilnego zgodnie z ktorym: Jezeli dostarczona przez inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego
wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robot, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Jak
zauwazyt Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 3.11.2022 r. sygn. akt Il CSKP 622/22: W mysl art.
651 k.c., jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Z przepisu tego wynikajg zatem
obowigzki wykonawcy, majagc na uwadze art. 355 §& 2 k.c. Nie dopetniajagc tychie
obowigzkéw, ponosi on wine w rozumieniu art. 415 k.c., bowiem zaréwno art. 651 k.c., jak i
art. 652 k.c. majg na celu nie tylko okreslenie rozktadu obowigzkéw i ryzyka pomiedzy
stronami umowy o roboty budowlane, ale ze wzgledu na niebezpieczenstwo powstania
szkody po stronie osob trzecich, wptywajg na okreslenie standardu nalezytej starannosci
wymaganej w obrocie, pozwalajgcego w przypadku zaistnienia takiej szkody na przypisanie
odpowiedzialnosci za te szkode.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez wyjasnienie § 10 ust. 1 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest
do: Wydania na wniosek Wykonawcy wszelkich petnomocnictw (wraz z prawem do
udzielania dalszych petnomocnictw) niezbednych dla wystepowania do stosownych urzedéw
oraz organdw samorzgdowych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania
koniecznych pozwolenA oraz uzgodnien zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od petnomocnictw, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajacym tres¢ wnioskéw sktadanych w jego imieniu, do
jakich organéw samorzadowych Wykonawca ma wystgpi¢ i w jakim celu?

Wykonawca wskazuje, ze nie jest dla niego jasne, do jakich organéw samorzgdowych i w
jakim celu ma wystepowa¢ Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego? Wykonawca



wnosi zatem o wyjasnienie ww. postanowienia, celem witasciwego przygotowania oferty do
postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 10 ust. 1 PPU.

Zamawiajgcy okreslit jakimi dysponuje dokumentami, przygotowanymi do budowy.
Wykonawca musi wiedziec jakie jeszcze dokumenty sg niezbedna dla zrealizowania procesu
budowlanego.

Zamawiajacy chce mie¢ kontrole z jakimi wnioskami bedzie wystepowat Wykonawca.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmiane § 10 ust. 2 Umowy o nastepujgcym
brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do: Przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia Wykonawcy o jego gotowosci do przejecia Terenu Budowy. Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane (w tym Roboty Instalacyjno-Montazowe) po uzyskaniu
odpowiednich uzgodnien, zgtoszen i decyzji administracyjnych, z uwzglednieniem terminu,
jaki przewiduje Prawo Budowlane, pod warunkiem jednak, Zze wszelkie ewentualne
zaktécenia i utrudnienia w eksploatacji Istniejgcych Instalacji (Zaktadu) zostaty wczesniej
uzgodnione z Zamawiajgcym, poprzez wskazanie terminu, w jakim Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym zaktdcenia i utrudnienia w eksploatacji Istniejacych
Instalacji (Zaktadu)?

Wykonawca wskazuje, ze obecnie sformutowane postanowienie Umowne, nie jest
wystarczajgco precyzyjne, by unikngé sporéw na gruncie realizacji Umowy. Zwazywszy, ze
obowigzek Wykonawcy dokonani uzgodnien, dot. zaktécen i utrudnien w eksplantacji
Istniejacych Instalacji (Zaktadu), przed przystgpieniem do prac, powodujacych zaktdcenia, czy
utrudnienia, konieczne jest wskazanie terminu, w ktérym Wykonawca powinien uzgodnienie
uzyska¢, w przeciwnym wypadku, istnieje ryzyko kwestionowania przez Zamawiajgcego
spetnienia obowigzku przez Wykonawce, a tym samym obcigzenie go negatywnymi
skutkami, niedotrzymania postanowien Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 10 ust. 2 PPU. Zamawiajacy nie wskazuje
konkretnego terminu by pozostawi¢ Wykonawcy mozliwos¢ organizacji pracy wedtug wiasnej
metodyki.

Termin trudno jest ponadto wskaza¢ z wyprzedzeniem poniewaz zalezny on jest od rodzaju
zaktocenia. Np. zatrzymanie sieci cieptowniczej moze byé wykonane tylko w okresie letnim i
musi by¢ uzgadniane z wyprzedzeniem kilkumiesiecznym a inne drobne moga by¢
uzgadniane w trybie kilkudniowym.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmodyfikowanie § 10 ust. 3 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest
do: Zapewnienia Wykonawcy dostepu do niezbednych do prowadzenia budowy medidw,
wskazujgc ich miejsca poboru - w granicach dostepnosci mediéw na Terenie Budowy. Koszty
wynikajgce z korzystania z medidw, w tym koszty podtgczen oraz zainstalowania urzadzen



mierzacych zuzycie mediéw oraz koszty medidw wedtug wskazan urzadzen pomiarowych
ponoszone bedg przez Wykonawce i uzupetnienie ww. postanowienia, o fragment: iz koszty
bedg ponoszone przez Wykonawce wedtug stawek rynkowych, obowigzujgcych
Zamawiajgcego wytgcznie w czasie realizacji Umowy.

Wykonawca wskazuje, ze w okresie realizacji Umowy, bedzie ponosit koszty dostawy mediéw
na Teren Umowy, a wiec nie kwestionuje tego obowigzku, niemniej jednak obowigzek winien
ten dotyczy¢ kosztédw, okreSlonych przy zastosowaniu obowigzujgcych Zamawiajgcego
stawek za pobdr medidw i trwac wytgcznie do czasu ukonczeni Przedmiotu Umowy, zatem
postanowienie to winno zosta¢ zmodyfikowane, tak by Zamawiajacy nie mdgt obcigzy¢
Wykonawcy wyzszymi kosztami dostawy medidw.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien § 10 ust. 3 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:
»,Zapewnienia Wykonawcy dostepu do niezbednych do prowadzenia budowy medidw,
wskazujac ich miejsca poboru - w granicach dostepnosci mediéw na Terenie Budowy. Koszty
wynikajace z korzystania z medidw, w tym koszty podtaczen oraz zainstalowania urzadzen
mierzacych zuzycie medidow oraz koszty mediow wedtug wskazan urzadzen pomiarowych
ponoszone bedg przez Wykonawce wedtug stawek rynkowych, obowigzujgcych
Zamawiajgcego wytgcznie w czasie i za okres realizacji Umowy”.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany Umowy poprzez zmodyfikowanie § 10 ust. 8 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest
do: Wskazania Wykonawcy, przed rozpoczeciem Dostaw, terenu do ich czasowego
magazynowania - w granicach dostepnosci przestrzeni na terenie Zaktadu do takiego
czasowego magazynowania (uwzgledniajac tu, ze dostepnos¢ przestrzeni na terenie Zaktadu
do takiego czasowego magazynowania na potrzeby realizacji CHP_RDF zobowigzany jest
rozpozna¢ Wykonawca przed ztozeniem Oferty), poprzez usuniecie nastepujacego
fragmentu: w granicach dostepnosci przestrzeni na terenie Zaktadu do takiego czasowego
magazynowania (uwzgledniajac tu, ze dostepnos¢ przestrzeni na terenie Zaktadu do takiego
czasowego Mmagazynowania na potrzeby realizacji CHP_RDF zobowigzany jest rozpoznaé
Wykonawca przed ztozeniem Oferty)?

Wykonawca wskazuje, ze bez udostepniania przez Zamawiajgcego terenu do czasowego
magazynowania Dostaw, nie bedzie mozliwe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a wiec
Zamawiajgcy musi wygospodarowac taki teren, na terenie Zaktadu. Zamawiajgcy ma takze
wiedze, jakie Dostawy beda dostarczane na teren Zaktadu, celem realizacji Umowy zatem
niedopuszczalnym jest, zeby Zamawiajacy konstruowat postanowienia umowne, w sposob
umozliwiajacy kwestionowanie witasciwego rozpoznania przestrzeni przez Wykonawce, w
przypadku niemoznosci wywigzania sie przez Zamawiajacego z obowigzkéw wynikajacych z
Umowy. Takie postanowienie réwniez moze zosta¢ uznane za klauzule abuzywng na
podstawie art. 433 pkt 3) PZP i winno zosta¢ zmienione, w ksztatcie zaproponowanym przez
Wykonawce.



Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis § 10 ust. 8 PPU, nalezy rozumie¢ w taki sposéb, ze
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy wyznaczony teren do magazynowania dostaw jednak
w zakresie dostepnosci przestrzeni na terenie zaktadu - obszar zaznaczony kolorem
czerwonym na zatgczonej mapie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiajgcy wyjasni postanowienie okreslone w § 11 ust. 2 Umowy o nastepujacym
brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do: Ponoszenia
odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone z jego winy osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem Robdt oraz za wszelkie szkody wyrzadzone z jego winy powstate w
mieniu przy realizacji CHP_RDF. W szczegdlnosci zaspokojenie uzasadnionych i nalezycie
udokumentowanych roszczen osdb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy, takze jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajgcego. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zgloszonym roszczeniu oséb
trzecich, udzielajgc siedmiodniowego terminu celem ustosunkowania sie. Wykonawca
zobowiazany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia
takich roszczen bezposrednio do Wykonawcy. W przypadku, gdyby Zamawiajacy
zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz jakiejkolwiek osoby jakichkolwiek kwot z tytutu
odszkodowan, kar badz innych roszczen, albo kwoty takie w catosci badz w czesci zaptacit w
zwigzku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce
Umowy, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania, a jezeli
nie bedzie to mozliwe, zwréci¢ Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego naleznosci
oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
pisemnym wezwaniu do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
moze potrgca¢ z ptatnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, czy czynnos$é
zobowigzania Zamawiajgcego do zaptaty, dotyczy wytgcznie sytuacji w ktoérych zapadfo w
tym przedmiocie orzeczenie sagdowe?

Wykonawca wskazuje, ze aktualne brzmienie postanowienia rodzi watpliwosci
interpretacyjne, o jakie zobowigzanie Zmawiajgcego do zaptaty chodzi. Jezeli intencja
Zamawiajgcego bylo uzyskanie pewnosci co do zwrotu kwot uiszczonych, wzgledem
podmiotéw trzecich na podstawie orzeczen sgdowych, winno zosta¢ to odzwierciedlone w
tresci postanowienia. Jezeli Wykonawca ma wzigé¢ na siebie obowigzek zaptaty na rzecz
podmiotow trzecich, tytutem nieznanych na dzien sporzadzenia oferty roszczen, winien mie¢
catkowita pewnos¢, o jakie zobowigzania moze chodzi¢, wobec czego konieczne jest
doprecyzowanie ww. postanowienia, lub wyjasnienie Wykonawcy intencji Zamawiajgcego,
bowiem tylko w tej sytuacji Wykonawca bedzie mégt oszacowaé budzet ryzyka, zwigzany z
tymi roszczeniami.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow § 11 ust. 2 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:
»Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone z jego winy osobom trzecim

podczas i w zwigzku z wykonywaniem Robét oraz za wszelkie szkody wyrzadzone z jego winy



powstate w mieniu przy realizacji CHP_RDF. W szczegdlnosci zaspokojenie uzasadnionych i
nalezycie udokumentowanych roszczen oséb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacja
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, takze jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajgcego. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zgtoszonym roszczeniu o0sob
trzecich, udzielajgc siedmiodniowego terminu celem ustosunkowania sie. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia
takich roszczen bezposrednio do Wykonawcy. W przypadku, gdyby Zamawiajacy
zobowigzany zostat orzeczeniem sgdowym lub decyzjg organu administracji publicznej do
zaptaty na rzecz jakiejkolwiek osoby jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz
innych roszczen, albo kwoty takie w catosci bgdz w czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce Umowy, wodwczas
Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ powyisze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to
mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z
tym zwigzane koszty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do
zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy moze potracaé z
ptatnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy”.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowienia okreslonego w § 11 ust. 5 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do: Stosowania sie do polecen Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu, poprzez
uzupetnienie postanowienia o nastepujacy element: , o0 ile polecenia te beda zgodne z
Kontraktem i powszechnie obowigzujgcym prawem”?

Wykonawca wskazuje, ze postanowienie w aktualnym brzmieniu jest nie do zaakceptowania
przez Wykonawce. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot, $wiadczacy wieloletnie ustugi
na rynku budowalnym, ma swiadomos¢ ponoszonej przez siebie odpowiedzialnosc¢ za to, by
kazdy proces inwestycyjny, prowadzony byt zgodnie z Kontraktem i powszechnie
obowigzujgcym prawem. Obowigzek stosowania sie do polecen Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, jezeli nie znajdzie odzwierciedlenia w przepisach prawnych i Kontrakcie, nie
bedzie mozliwy do zrealizowania przez Wykonawce, a wiec nie moze on by¢ uregulowany w
Umowie. Postanowienia w tym przedmiocie winny zosta¢ zatem uzupetnione o aspekt
zgodnosci z prawem i Kontraktem, tylko wtedy obowigzek ten bedzie mozliwy do spetnienia.
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisdw § 11 ust. 5 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:
»,Stosowania sie do polecen Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu, o ile polecenia te bedg
zgodne z Kontraktem i powszechnie obowigzujgcym prawem”.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiajacy wyjasni rozbieznos¢ postanowienia okreslonego w § 11 ust. 6 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do: Doprowadzenia na witasny koszt i we wtasnym zakresie wody i energii elektrycznej na
Teren Budowy i ponoszenia petnych kosztéow ich poboru w okresie realizacji Robét, z



postanowieniem uregulowanym w § 10 ust. 3 Umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy miat
zapewni¢ dostep do mediéw, wskazujgc Wykonawcy ich miejsca poboru?

Wykonawca wskazuje, ze po lekturze postanowien Umowy, nie jest dla niego wystarczajgco
jasne, jakie obowigzki bedg na nim cigzy¢, a jakie na Zamawiajgcym, w szczegdélnosci, czy to
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw oraz wskaze miejsce poboru, a
Wykonawca bedzie ponosit jedynie koszty poboru medidow, czy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do doprowadzenia na wifasny koszt mediéw do Placu Budowy. Okolicznos¢ ta
jest istotna z punktu widzenia koniecznosci zaplanowania Prac zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, jak i kosztéw oszacowania oferty, tak wiec Wykonawca wnosi o
wyjasnienie powyzszych niejasnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajgcy wskaze mozliwe miejsca poboru medidw na terenie EC Piaskdéwka. Jezeli
Wykonawca uzna, ze chce skorzysta¢ z tych medidw musi sam zapewni¢ doprowadzenie
mediéw na plac budowy i ponosic¢ jego koszty.

Alternatywnie Wykonawca moze skorzysta¢ z medidw bezposrednio od ich dostawcow jezeli
uzna to za bardziej korzystne.

Pytanie nr 18:

Wykonawca wnosi, by w zwigzku z postanowieniem zawartym w § 12 ust. 10 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: ,Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie opracowania
Projektu Budowlanego wraz z Projektem Technicznym dokument pod nazwg ,Wstepny
Wykaz Srodkéw Trwatych”, tj. podziat Przedmiotu Umowy zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw
Trwatych, ktéry bedzie odpowiadat Wymaganiom Prawnym (w tym regulacjom zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 roku w sprawie kwalifikacji
srodkéw trwatych, Miedzynarodowym Standardom Rachunkowosci oraz przyjetej w tym
zakresie polityce rachunkowoséci Zamawiajacego). Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych
zostanie opracowany przez Wykonawce na podstawie wytycznych Zamawiajgcego, co do
przygotowania przez Wykonawce takiego wykazu. Wykaz powinien zawiera¢ wstepne
wyszacowanie wartosci Srodkéw trwatych oraz okres ekonomicznej uzytecznosci,
uwzgledniajacy uwarunkowania techniczne eksploatacji”, Zamawiajacy przekazat wytyczne,
juz teraz, co do przygotowania przez Wykonawce Wstepnego Wykazu Srodkéw Trwatych.
Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowien § 12 ust. 10 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:
»Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie opracowania Projektu Budowlanego wraz
z Projektem Technicznym dokument pod nazwa ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych”, tj.
wykaz kompletnych zdatnych do uzytku budynkéw, budowli, maszyn urzadzen i innych
przedmiotéw spetniajacych definicje srodka trwatego zawartg w Krajowym Standardzie
Rachunkowosci nr 11 ”Srodki Trwate” (DZ. U. MRiF z 2017 poz. 105) oraz zgodnych z
Klasyfikacja Srodkéw Trwatych. Wykaz powinien zawieraé wstepne wyszacowanie wartosci
srodkow trwatych oraz okres ekonomicznej uzytecznosci, uwzgledniajagcy uwarunkowania
techniczne eksploatacji”.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowienia okreslonego w § 12 ust. 13 Umowy o
nastepujagcym brzmieniu: W terminie 60 dni przed Przejeciem Instalacji do Eksploatacji,
Wykonawca przedstawi uzgodniony z Zamawiajgcym ostateczny Wykaz Srodkéw Trwatych,
tj. zestawienie wszystkich srodkow trwatych dostarczonych/powstatych w procesie realizacji



Umowy (ktéry bedzie zaktualizowany zgodnie z Wymaganiami Prawnymi obowigzujgcymi w
dacie Przejecia do Eksploatacji) wraz z przypisanymi im zaktualizowanymi wartoSciami
poczatkowymi, poprzez skrécenie terminu do 30 dni przed Przejeciem Instalacji do
Eksploatacji?

Wykonawca wskazuje, ze termin 60 dni przed Przejeciem Instalacji do Eksploatacji na
przedstawienie ostatecznego Wykazu Srodkdéw Trwatych jest terminem zbyt wczesnym.
Wykonawca wskazuje, ze koniecznos¢ skrécenia wyzej wskazanego terminu wynika przede
wszystkich z faktu, iz istnieje ryzyko, niemoznosci wywigzania sie z tego zobowigzania,
zwazywszy ze na koncowy etap prowadzenie Prac, caty potencjat Wykonawcy koncentruje
sie na koniecznosci ukonczenia Robét w terminie. Wykonawca wnosi zatem o skrécenie tego
terminu i mozliwo$¢ przedstawienia Wykazu Srodkéw Trwatych w terminie 30 dni przed
Przejeciem Instalacji do Eksploatacji, co i tak jest terminem dogodnym dla Zamawiajacego.
Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisdw § 12 ust. 13 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:
»W terminie 30 dni przed Przejeciem Instalacji do Eksploatacji, Wykonawca przedstawi
uzgodniony z Zamawiajacym ostateczny Wykaz Srodkéw Trwatych, tj. zestawienie wszystkich
srodkéw trwatych dostarczonych/powstatych w procesie realizacji Umowy (ktéry bedzie
zaktualizowany zgodnie z Wymaganiami Prawnymi obowigzujacymi w dacie Przejecia do
Eksploatacji) wraz z przypisanymi im zaktualizowanymi wartosciami poczatkowymi”.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje postanowienia okresSlonego w § 18 ust. 1 pkt 1)
Umowy o nastepujacym brzmieniu: W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub
w Okresie Gwarancji Wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze: zadac usuniecia
Wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym w przypadku stwierdzenia
Wad nadajacych sie do usuniecia termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze, a w
przypadku jego niedotrzymania - usung¢ Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy w trybie §19,
poprzez wydtuzenie terminu usuniecia Wad do 7 dni roboczych?

Wykonawca wskazuje, ze postanowienie w aktualnym ksztatcie jest wysoce ryzykowne dla
Wykonawcy. Termin na usuniecie Wad nie krétszy niz 3 dni, rodzi ryzyko kazdorazowego
wyznaczania przez Zamawiajgcego Wykonawcy terminu 3 dni na usuniecie Wad, co moze
napotka¢ na trudnosci organizacyjne ze strony Wykonawcy. Wykonawca nie kwestionuje
koniecznosci jak najszybszego usuniecia Wad i z pewnoscig bedzie doktadat wszelkich staran,
by zintensyfikowac¢ prace, celem jak najszybszego usuniecia Wad, ale moze sie okaza¢, ze
bedzie to niewystarczajgce, zeby usungé Wady, bardziej skomplikowane lub wymagajace
wiekszego zaangazowania personelu Wykonawcy w terminie 3 dni. Wydtuzenie terminu do 7
dni roboczych, nie bedzie zaden sposéb negatywnie wptywac na sytuacje Zamawiajgcego, bo
przeciez Wykonawca i tak bedzie zobowigzany do usuniecia Wady, a wydtuzenie terminu
usuniecia Wad zapewni Wykonawcy mozliwos¢ zrealizowania obowigzku wynikajgcego z
Umowy, co bedzie wyrazem dobrej wspdtpracy ze strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany postanowiedn § 18 ust. 1 pkt 1) PPU, ktdére otrzymuje
brzmienie:

»1) Zadaé usuniecia Wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin w toku czynnosci
odbioru, przy czym w przypadku stwierdzenia Wad nadajgcych sie do usuniecia termin ten
nie bedzie krétszy niz 5 dni, a w przypadku jego niedotrzymania - usungé Wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy w trybie §19”.



Pytanie nr 21:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje postanowienia okreslonego w § 19 ust. 6 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Rozliczenie wynagrodzenia zapftaconego przez Zamawiajacego
podmiotowi trzeciemu za Prace zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze
nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub z biezgcych ptatnosci nalezinych
Wykonawcy w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca wskazuje, ze z istoty wykonawstwa zastepczego wynika, ze jest to instytucja
kontraktowa o charakterze odszkodowawczym oraz nie moze by¢ ona zrédtem dodatkowych
uprawnied Zamawiajgcego, wobec powyzszego Wykonawca proponuje zmiane sposobu
uksztattowania tego postanowienia, poprzez ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy i
umozliwienie Zamawiajagcemu dokonanie potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy lub biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy w ramach
Wynagrodzenia, wytgcznie do wysokosci nadwyzki, ktéra wystgpita pomiedzy wysokosciag
wynagrodzenia Wykonawcy, za fragment Prac zrealizowanych w ramach wykonawstwa
zastepczego, a wysokos$cig wynagrodzenia, rzeczywiscie poniesionego przez Zamawiajgcego
w ramach realizacji Prac, za pomocg wykonawcy zastepczego. Powyzsze potwierdza réwniez
orzecznictwo sgdowe, ktore uznaje, iz roszczenie o zwrot kosztéw wykonania zastepczego
obejmuje rdznice pomiedzy pierwotng ceng $wiadczenia, a kwotg zaptacong wykonawcy
zastepczemu. Konieczna zatem jest zmiana postanowienia, w przeciwnym bowiem
przypadku, sposdb uksztattowania Umowy bedzie naruszat rownowage kontraktowa stron.
Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 19 ust. 6 PPU. Uprawnienie do
wykonania zastepczego oznacza, ze dtuznik jest zobowigzany do zwrotu kosztow
pozostajacych w zwigzku przyczynowym z czynnosciami wykonania zastepczego (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt

| AGa 25/19). Zamawiajgcy nie bedzie sie bezpodstawnie bogacit na wykonaniu zastepczym i
zanim z niego skorzysta wystosuje wezwanie do Wykonawcy — niemniej jednak Zamawiajgcy
nie moze dokonywac¢ podwaéjnych ptatnosci — zaréwno wykonawcy robét budowlanych jak i
wykonawcy zastepczemu.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez usuniecie postanowienia
okreslonego w § 19 ust. 8 Umowy o nastepujgcym brzmieniu: Pokrycie przez Wykonawce
kosztow wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia naliczenia kar umownych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem catosci badz
czesci Umowy przez Wykonawce, w zakresie objetym wykonaniem zastepczym.

Wykonawca wskazuje, ze aktualne brzmienie postanowienia, niesie dla Wykonawcy zbyt
duze ryzyko, czym narusza réwnowage kontraktowga Stron. Nalezy wskaza¢, ze wystarczajgco
dotkliwg sankcja dla Wykonawcy bedzie fakt powierzenia czesci Prac, wchodzgcych w
Przedmiot Umowy wykonawcy zastepczemu, bowiem Wykonawca nie bedzie mdgt uzyskaé
pierwotnie ustalonego wynagrodzenia, za realizacje tego zakresu Przedmiotu Umowy, a
nadto, bedzie zobowigzany do pokrycia réznicy dot. rzeczywiscie uiszczonego na rzecz
wykonawcy zastepczego wynagrodzenia, w stosunku do pierwotnej wysokosci
wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za realizacje tego zakresu Prac, ktéra z duzym
prawdopodobienstwem wystapi, jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony wytoni¢ wykonawce
zastepczego niezwtocznie. Niedopuszczalnym zatem jawi sie obcigzanie Wykonawcy,



dodatkowo karami umownymi za niewykonanie lub niezalezne wykonanie catosci badz czesci
Umowy przez Wykonawce, w zakresie objetym wykonaniem zastepczym.

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 19 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajacy wyjasni rozbieznos¢ wystepujacg w Umowie wystepujgcg w odniesieniu do
zobowigzania Wykonawcy do usuniecia Wad, gdyz zgodnie z postanowieniem okreslonym w
§ 18 ust. 1 pkt 1) Umowy termin wynosi 3 dni robocze, natomiast termin okreslony w § 21
ust. 3 pkt 2) wynosi do 96 godzin?

Zwazywszy na konsekwencje nieusuniecia Wad w terminie, Wykonawca musi mie¢ pewnos¢,
ktory termin usuniecia Wad jest dla niego wigzacy. Po wnikliwej analizie postanowien
Umowy, Wykonawca nie ma jednak pewnosci, gdyz dwa niezalezne postanowienia, w
sposéb odmienny regulujg termin na usuniecie Wad, z tego tez wzgledu Wykonawca wnosi o
wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie, w jakim terminie jest zobowigzany do usuniecia Wad.
Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajagcy dokonat modyfikacji zapiséw § 18 ust. 1 pkt 1 PPU usuwajgc tym samym
rozbieznos¢.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 21 ust. 7 Umowy o nastepujagcym brzmieniu: Jezeli w wykonaniu
obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej Gwarancjg Jakosci, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci, powyzsze

Zasady stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej, o doprecyzowanie, iz termin
gwarangji biegnie na nowo, wytacznie w zakresie rzeczy naprawionej?

Wykonawca wskazuje, ze postanowienie w aktualnym ksztatcie nie jest do korica jasne.
Wykonawca stoi na stanowisku, ze wystgpienie jakiejkolwiek Wady w Okresie Gwarancji, nie
moze nie$¢ ryzyka przedtuzenia Okresu Gwarancji dla catej Instalacji, stanowigcej Przedmiot
Umowy. Konieczne zatem jest doprecyzowanie, ze Okres Gwarancji moze biec na nowo, ale
tylko w odniesieniu do rzeczy, lub czesci Przedmiotu Umowy, ktére wymagato naprawy. Taka
praktyka jest jak najbardziej stuszna i powszechnie stosowana, na gruncie realizacji umow,
dot. podobnych przedsiewzie¢ inwestycyjnych. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, ze
konieczne jest doprecyzowanie, jakie naprawy zdaniem Zamawiajgcego, beda uznane za
istotne, bowiem pojecie to jest niejasne i moze rodzi¢ problemy na gruncie realizacji Umowy
i prowadzi¢ do sporéw, pomiedzy stronami.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow § 21 ust. 7 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:

»Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
Gwarancjq Jakosci, termin gwarancji biegnie na nowo (w odniesieniu do rzeczy naprawionej,
lub czesci Przedmiotu Umowy naprawionej lub dostarczonej rzeczy wolnej od wad) od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdécenia rzeczy naprawionej. Jezeli
dokonano wymiany cze$ci, powyisze  zasady stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienionej”.



Pytanie nr 25:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 21 ust. 8 Umowy o nastepujgcym brzmieniu: W innych przypadkach termin
Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajagcy nie mogt z
Przedmiotu Umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem Wady lub o czas skutecznego
usuniecia Wady potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej, jezeli Wada
nie uniemozliwiata korzystania z Przedmiotu Umowy poprzez usuniecie nastepujacego
fragmentu: lub o czas skutecznego usuniecia Wady potwierdzonego protokotem, o ktérym
mowa w ust. 9 ponizej, jezeli Wada nie uniemozliwiata korzystania z Przedmiotu Umowy?
Wykonawca wskazuje, ze w sytuacji, gdy Wada nie uniemozliwiata Zamawiajacemu
korzystanie z Przedmiotu Umowy, nie powinna ulec przedtuzeniu Gwarancja Jakosci dla
catego Przedmiotu Umowy. Postanowienie w aktualnym brzmieniu, rodzi wysokie ryzyko dla
Wykonawcy, bowiem nawet wstgpienie matych usterek, niemajgcych znaczenia dla uzywania
Przedmiotu Umowy, moze sta¢ sie pretekstem do ciggtego przedtuzania Gwarancji Jakosci,
co jest istotnym ryzykiem z punktu widzenia dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce.
Instytucja gwarancji winna zabezpieczaé interes Zamawiajgcego, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jednakze z petnym postanowieniem praw Wykonawcy. Postanowienie
w aktualnym brzmieniu nie moze sie osta¢, zatem Wykonawca wnosi o jego zmiane.
Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapiséw § 21 ust. 8 PPU, ktdry otrzymuje brzmienie:
»W innych przypadkach termin Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mégt z Przedmiotu Umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem Wady”.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiajacy wyjasni rozbiezno$¢ wystepujagcg w Umowie tj. w § 21 ust.10 Umowy o
nastepujacym brzmieniu: Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia, elementy, podzespoty,
materiaty itd. dostarczone w ramach realizacji niniejszej Umowy nie byly wczeéniej uzywane i
sg fabrycznie nowe, w odniesieniu do § 4 ust. 4 Umowy, o nastepujagcym brzmieniu:
Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane nie wczesniej niz 24 miesigce przed datg Odbioru Koicowego, w oparciu o
nowoczesne technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce,
posiadajgce oznaczenie CE i spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w Umowie.
Wykonawca wskazuje, ze w odniesieniu do Dostaw Umowa wymaga, zeby byly one
wyprodukowane nie wczesniej niz 24 miesigce przed datg Odbioru Koicowego, natomiast w
odniesieniu do urzadzen, elementow podzespotdéw, materiatéw, Umowa wymaga, wytacznie
zeby byly one fabrycznie nowe, jednoczesnie pomijajagc aspekt wyprodukowania nie
wczesniej niz 24 miesigce przed datg Odbioru Koncowego, z tego tez wzgledu Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie czy wymog dot. wymogu, wyprodukowania
urzadzen, nie wczesniej niz 24 miesigce przed datg Odbioru Koricowego, odnosi sie rowniez
do elementéw opisanych w § 21 ust.10 Umowy? Jednocze$nie podtrzymuje nasze
wczesniejsze stanowisko, dotyczgce koniecznos$ci zmiany okresu 24 miesiecy na 36 miesiecy,
ktore zostato przestawione i uzasadnione w poprzedniej rundzie pytan.

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow § 4 ust. 4 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:
»Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o nowoczesne technologie, dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Polsce spetniajgce wszystkie wymagania okresSlone w Umowie, a tam gdzie



jest to wymagane Ustawg o systemie zgodnosci i nadzoru rynku dostawy majg posiadac
oznaczenie CE”.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 21 ust. 8 Umowy poprzez zmniejszenie wysokosci zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy z 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w § 6
ust. 2 Umowy do 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy?
Wykonawca wskazuje, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto znacznie odbiega od realiéw rynkowych i powoduje
znaczny wzrost kosztéow oferty, przygotowywanej przez Wykonawce w postepowaniu
poprzedzajacym zawarcie Umowy. Wykonawca wskazuje, ze zabezpieczenie w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto, bedzie wystarczajgce do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, a
jednoczesnie nie bedzie w tak istotny sposéb zwieksza¢ koszéw realizacji Umowy, co bedzie
rowniez korzystne dla Zamawiajgcego. Obecnie uksztattowane postanowienie Umowy jest
nadto sprzeczne z art. 452 ust. 2 PZP zgodnie z ktdérym: Zabezpieczenie ustala sie w
wysokosci nieprzekraczajgcej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajacego z umowy, a jednoczes$nie
nie zaszta przestanka okreslona w ust. 3 zgodnie z ktérg: Zabezpieczenie mozna ustali¢ w
wysokosci wiekszej niz okreslona w ust. 2, nie wiekszej jednak niz 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego
wynikajagcego z umowy, jezeli jest to wuzasadnione przedmiotem zamoéwienia lub
wystgpieniem ryzyka zwigzanego z realizacjg zamdéwienia, co zamawiajgcy opisat w SWZ lub
innych dokumentach zamoéwienia. Po wnikliwej analizie SWZ, nalezy wskaza¢, ze w
okolicznosciach niniejszej sprawy, Zamawiajacy nie wykazat, by koniecznos¢ wniesienia tak
duzego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy byta uzasadniona przedmiotem
zamowienia lub wystapieniem ryzyka zwigzanego z realizacjg zamdwienia, tak wiec wysokos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w okolicznosciach niniejszej sprawy, winna
wynosi¢ do 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 21 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okre$lonego w § 21 ust. 8 Umowy o nastepujagcym brzmieniu: W przypadku przedtuzenia
terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuiy¢ czas obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposdéb, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci, poprzez uzupetnienie postanowienia, dot. obowigzku zwrotu
kosztdw za przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w sytuacji, gdy
przedtuzenie nastgpi z powodu okolicznosci, za ktore nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
Wykonawca?

Wykonawca wskazuje, ze obowigzek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy jest jak najbardziej powszechnym obowigzkiem Wykonawcy, w podobnych
przedsiewzieciach inwestycyjnych i oczywistym jest, ze Zamawiajacy w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, bedzie wymagat, by Wykonawca posiadat takie zabezpieczenie,
niemniej jednak Wykonawca wskazuje, ze w sytuacji gdy koniecznos$¢ przedtuzenia Umowy



wystapi, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, koszty zwigzane z
przedtuzeniem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, winny zostaé poniesione przez
Zamawiajgcego. Postanowienie w aktualnym brzmieniu, obcigza Wykonawce negatywnymi
skutkami przedtuzenia Umowy, jednoczesnie nie rdznicujac sytuacji, kiedy Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za koniecznos¢ przedtuzenia Umowy, a kiedy nie.
Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 21 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okre$lonego w § 29 ust. 1 pkt 7) o nastepujgcym brzmieniu: z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom: w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzied zwtoki w zaptacie,
liczagc od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcy lub
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, poprzez zastgpienie pojecia braku zapfaty lub
nieterminowe] zaptaty, zwtoka w zaptacie?

Wykonawca wskazuje, ze naliczenie kar umownych za opdznienie lub nieterminowg zaptate
jest niezgodne z art. 433 pkt 1 PZP, zgodnie z ktérym: Projektowane postanowienia umowy
nie mogg przewidywac: odpowiedzialnosci wykonawcy za opoéznienie, chyba ze jest to
uzasadnione okolicznosciami lub zakresem zamoéwienia. Majagc na wzgledzie powyisze,
Wykonawca wskazuje, ze kara umowna winna by¢ naliczona, dopiero w sytuacji, gdy
Wykonawca bedzie w zwtoce z zaptatg, a nie w opdznieniu. Konieczna zatem jest zmiana
postanowienia Umowny.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zgodnie z art. 437 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
zawiera postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. Zamawiajacy nie
narusza wiec ustawy Pzp, a wprowadzit jej postanowienia do PPU.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza modyfikacie Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 29 ust. 1 pkt 12) o nastepujagcym brzmieniu: W przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci wynagrodzenia, o ktére Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego, powotujagc sie na solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca wskazuje, ze nie do zaakceptowania jest postanowienie, ktére naktada na
Wykonawce tak wysoka kare umowng za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo. W duzych przedsiewzieciach inwestycyjnych, wystepowanie
wielosci podwykonawcow, z ktérymi zostaty zawarte umowy podwykonawcze, jest
powszechng praktyka w obrocie gospodarczym, a umowy podwykonawcze czesto stanowig
istotng cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Umowy. Wykonawca bedzie doktadat
wszelkich staran, by wszystkie projekty uméw podwykonawczych zostaty odpowiednio
wczeséniej przedtozone do zaakceptowania Zamawiajgcemu, niemniej jednak Wykonawca
wskazuje, ze postanowienie to narusza w istotny sposéb réwnowage kontraktowg Stron, a
tym samym nie moze sie osta¢ w ksztafcie zaproponowanym przez Zamawiajgcego. Nalezy



podkresli¢, ze z istoty kary umownej wynika, a ze winna ona mobilizowa¢ Wykonawce do
spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Aktualne brzmienie ww. postanowienia
nasuwa wniosek, ze Zamawiajacy ksztattujgc w taki sposéb postanowienia umowne ma inny
cel, tj. catkowite uwolnienie Zamawiajgcego od obowigzku dot. solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy, wzgledem wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, gdyz w
sytuacji nieprzedtozenia projektu umowy podwykonawczej i skierowania zgdan w stosunku
do Zamawiajgcego, Zamawiajagcy bedzie mogt zaizgda¢ od Wykonawcy kary umownej,
stanowigcej rownowarto$¢ zagdanego wynagrodzenia. Obecne postanowienie narusza zatem,
W pewnym sensie art., 647§ 1 KC, ktory to przepis nie moze zosta¢ wytgczony wolg stron,
tak wiec winno ono zostaé zmienione.

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajgcy dokonat zmiany postanowien § 29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez doprecyzowanie postanowienia
okreslonego § 32 ust. 2 pkt 1) zgodnie z ktérym: termin realizacji Umowy mozie by¢
zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy spowodowane
bedzie jedng z nizej okreslonych okolicznosci, poprzez wskazanie, ze termin realizacji
Umowy, okreslony w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Aktualne postanowienie Umowy jest nieprecyzyjne, bowiem nie do konca wiadomo, jakie
terminy bedg mogty by¢ zmienione zgodnie z postanowieniem okreslonym w § 32 ust. 2 pkt
1) Umowy. Tak wiec konieczne jest doprecyzowanie postanowienia i wskazanie, ze intencjg
Zamawiajgcego byto umozliwienie zmiany terminéw okresSlonych w Szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, tak by unikng¢ wszelkich watpliwosci, na gruncie
realizacji Umowy.

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 32 ust. 2 pkt 1) lit. m o nastepujgcym brzmieniu: Zgodnie z art. 455 ust. 1
pkt 1 Ustawy PZP zmiany tre$ci Umowy moga wynikac z nastepujacych okolicznosci: termin
realizacji Umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy spowodowane bedzie jedng z nizej okreslonych okolicznosci: dziatan
o0s6b/podmiotow trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie Robét, ktore to
dziafania nie sg zawinione przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy, poprzez zmiane, polegajaca
na wskazaniu, ze dziafania te nie sg zawinione przez Wykonawce.

Wykonawca wskazuje, ze aktualne brzmienie postanowienia umownego zaweza uprawnienie
do zmiany Umowy, wyitgcznie do sytuacji w ktérych zadna ze Stron nie bedzie
odpowiedzialna za wystgpienie ww. okolicznosci, co nalezy uzna¢ za nieprawidfowe.
Wykonawca wskazuje na niebezpieczenstwo, niemoznosci zmiany Umowy w sytuacji w
ktérej Zamawiajacy bytby odpowiedzialny za wystgpienie okolicznosci finalnie
uniemozliwiajacych, utrudniajgcych wykonanie Robdt, co nalezy zmieni¢. Korzystnym dla
Stron oraz prawnie dopuszczalnym jest bowiem umozliwienie Stronom zmiany Umowy,
nawet w sytuacji, gdy Zamawiajacy bytby odpowiedzialny za ich wystapienie, gdyz tylko w
takim wypadku dalsza realizacji Umowy jest w ogéle mozliwa. Tak wiec Wykonawca wnosi o
zmiane postanowienia, w ksztatcie zaproponowanym przez Wykonawce powyzej.



Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow:

- § 32 ust. 2 pkt 1), ktory otrzymuje brzmienie:

»termin realizacji Umowy oraz terminy okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
mogg by¢ zmienione w przypadku, gdy opdznienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy
spowodowane bedzie jedng z nizej okreslonych okolicznosci:”

- § 32 ust. 2 pkt 1) lit. m, ktéry otrzymuje brzmienie:

,dziatan oséb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie Robdt,
ktére to dziatania nie sg zawinione przez Wykonawce”.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 33 Umowy o nastepujacym brzmieniu: Oprécz wypadkéw wymienionych w
tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego lub przewidzianych w Umowie, Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach, poprzez zmiane postanowienia w
zakresie sformutowania: tytutu XV na Ksiege trzecig?

Wykonawca wskazuje, ze poza tytutem XV Kodeksu Cywilnego, Strony winny stosowac sie do
przepisow ogolnych dot. zobowigzan, ktore sg uregulowane w Ksiedze trzeciej Kodeksu
Cywilnego. Niezrozumiatym zatem jest wskazanie wytgcznie tytutu XV Kodeksu Cywilnego,
ktory odnosi sie do umowy o dzieto. Zdaniem Wykonawcy, formutujagc postanowienie
okreslone w § 33 Umowy doszto do pomytiki, stad postanowienie winno zostaé zmienione.
Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw § 33 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:

,Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym lub przewidzianych w Umowie,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach”.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje Umowy poprzez zmiane postanowienia
okreslonego w § 33 ust. 1 pkt 2) Umowy o nastepujgcym brzmieniu: Oprécz wypadkow
wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego lub przewidzianych w Umowie,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:
Niewykonania w terminie Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci, w szczegolnosci
poszczegdlnych pozycji Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy, stanowigcego
Zatacznik nr U_10.1 do Umowy, a zwtoka wynosi co najmniej 30 dni - Zamawiajacy moze bez
wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w terminie 14 dni ztozyé pisemne
os$wiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od catosci Umowy lub jej czesci.

Wykonawca wnosi, by umozliwienie Zamawiajagcemu dokonania odstgpienia od Umowy,
nastgpito dopiero po bezskutecznym uptywie terminu, okreslonego w wezwaniu, ktére
Zamawiajgcy wystosuje uprzednio do Wykonawcy. Sankcja, dot. umozliwienia
Zamawiajgcemu odstgpienie od Umowy, bez wystosowania odrebnego wezwania jest
niezwykle dotkliwa dla Wykonawcy, a wiec winna ona zosta¢ poprzedzona wezwaniem,
ktore zostatoby do Wykonawcy uprzednio wystosowane przez Zamawiajgcego. Stosowanie
tego typu mechanizmow, ktére majg Wykonawce zmobilizowaé do podjecia niezwtocznych
dziatan, sg czesta praktyka, spotykang na gruncie realizacji uméw, we wtasciwy sposéb
zabezpieczajacg interesy Stron. Zamawiajgcy w dalszym ciggu bedzie przeciez dysponowat
uprawnieniem do ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, jednak jednoczesnie



Wykonawca zostanie uprzedzony o tej okolicznosci, poprzez uprzednie wezwanie, co moze
sta¢ sie przyczynkiem do zintensyfikowania Robot, celem unikniecia sankcji odstgpienia od
Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 33:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisow § 33 ust. 1 pkt 2) PPU, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»2) Niewykonania w terminie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w szczegdlnosci
poszczegdlnych pozycji Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy, stanowigcego
Zatacznik nr U_10.1 do Umowy, a zwtoka wynosi co najmniej 30 dni - Zamawiajacy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i uptywie terminu wskazanego w tym wezwaniu do
realizacji Umowy moze ztozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od catosci
Umowy lub jej czesci”.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiajacy wyjasni, czy w zwigzku z brzmieniem postanowienia okreslonego w § 34
ust. 8 pkt 1 Umowy o nastepujgcym brzmieniu: Ponadto licencje, o ktérych mowa w ust. 7
powyzej oraz ustugi wsparcia oprogramowania w ramach Wynagrodzenia bedg spetnia¢
bedg co najmniej nastepujgce warunki: 1) Wszystkie licencje, certyfikaty oraz inne
dokumenty (ustugi wsparcia producentéw) dotyczace oprogramowania winny by¢
ostatecznie wystawione na Zamawiajgcego i dostarczone mu wraz z tym oprogramowaniem,
Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu licencje typu Open Source?

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na licencje typu Open Source.

Pytanie nr 35:

Zgodnie z zapisami PFU 2.2.9.2. Konstrukcje pkt. 19 str. 165 "Dachy i $ciany zewnetrzne bedg
pokryte ptytami zespolonymi spetniajgcymi wymogi p.poz.". Jednoczesnie Decyzja
Srodowiskowa w pkt.18 oraz pkt. 19 str5 narzuca wymagania akustyczne:

"18. Dla hali bunkra nalezy zaprojektowac $ciany zewnetrzne o izolacyjnosci akustycznej 46
dB, stropodach o izolacyjnosci akustycznej 39 dB oraz brame wjazdowa o izolacyjnosci
akustycznej 15 dB.

19. Dla pozostatych obiektéw kubaturowych nalezy zaprojektowac $ciany zewnetrzne o
izolacyjnosci akustycznej 40 dB oraz stropodachy o izolacyjnosci akustycznej powyzej 28 dB"
Zwracamy uwage, ze dostepne na rynku nie ma ptyt zespolonych spetniajgcych wymagania
akustyczne tj. akustyczne ptyty warstwowe Scienne posiadajg maksymalny wspotczynnik
akustyczny Rw=35dB. lzolacyjno$¢ akustyczna zespolonych ptyt dachowych jest jeszcze na
nizszym poziomie ze wzgledu na brak wariantéw akustycznych.

Czy w zwigzku z powyzszym, aby Wykonawca dotrzymat parametréw izolacyjnosci
akustycznej przegréd okreslonych w DS Zamawiajacy:

1. Dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan w pokryciach dachdéw i Scian hal
innych, niz wyfacznie ptyty zespolone opisane w pkt. 2.2.9.2. PFU?

2. Dopuszcza zmiane rozwigzan konstrukcyjnych hal z konstrukcji szkieletowej obtozonej
ptytami warstwowymi na np. konstrukcje monolityczng lub szkieletowa z wypetnieniem z
pustakdw oraz oktadzing akustyczng na powierzchni wewnetrznej $cian i ptytami
warstwowymi powierzchni zewnetrzne;j?

3. Pozostawia Wykonawcy wolna reke w doborze konstrukcji i wykonczen w celu
dotrzymania parametréw akustycznych?



Odpowiedz na pytanie nr 35:

Dotrzymanie parametréw okreslonych w decyzji srodowiskowej jest nadrzedne. Jezeli na
rynku nie ma dostepnych ptyt zespolonych o odpowiedniej izolacji akustycznej Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Zamawiajacy:

1. Dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan w pokryciach dachéw i $cian hal
innych, niz wytgcznie ptyty zespolone opisane w pkt. 2.2.9.2. PFU.

2. Dopuszcza zmiane rozwigzan konstrukcyjnych hal z konstrukcji szkieletowej obtozonej
ptytami warstwowymi na np. konstrukcje monolityczng lub szkieletowa z wypetnieniem z
pustakédw oraz oktadzing akustyczng na powierzchni wewnetrznej $cian i ptytami
warstwowymi powierzchni zewnetrznej.

3. Dopuszcza jeszcze inne rozwigzania konstrukcji i wykonczen w celu dotrzymania
parametrow akustycznych pod warunkiem uzgodnienia ich z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Pytanie nr 36:

W tresci PFU sg sprzeczne zapisy dotyczgce wymaganej nawierzchni drég:

2.2.10. Wymagania dla robot drogowych (drogi i place) pkt. 5 str. 171 Nawierzchnie drég i
placéw manewrowych nalezy wykona¢ z betonu cementowego.

1.5. SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI  FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH str. 127 - Drogi zostang wykoriczone
nawierzchnig asfaltowa lub betonowa, zabezpieczajacy przed infiltracjg ewentualnych
odciekéw do wéd gruntowych.

Prosimy o informacje w jakiej nawierzchni maja zosta¢ wykonane drogi i place.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Nawierzchnie droég i placow manewrowych zaproponuje projektant adekwatnie do wymagan
technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni asfaltowej lub betonowej
zapewniajgcej szczelnos¢ tzn. nie dopuszcza sie stosowania asfaltu jamistego, a w przypadku
powierzchni betonowej wszystkie dylatacje muszg by¢ wypetnione wodoszczelng masa
zachowujaca elastycznos$¢ w projektowanych temperaturach otoczenia.

Pytanie nr 37:

Zgodnie z zapisami DS pkt. 14. str. 5 "Powierzchnie placéw nalezy zaprojektowa¢ jako
utwardzone i uszczelnione" .

Czy zastosowanie nawierzchni asfaltobetonu lub betonu wodoszczelnego mozna traktowac
jako uszczelnienie placow?

Prosimy o podanie wymagn technicznych dotyczacych uszczelnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Wymagania techniczne zaproponuje projektant adekwatnie do zagrozenia przeciekaniem i
narazenia na zanieczyszczenie srodowiska. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania asfaltu
jamistego, a w przypadku powierzchni betonowej wszystkie dylatacje muszg by¢ wypetnione
wodoszczelng masg zachowujgcg elastyczno$¢ w projektowanych temperaturach otoczenia.

Pytanie nr 38:

Prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania trasy edukacyjnej:

1. lle wind dostosowanych dla osdb niepetnosprawnych jest wymaganych na trasie
edukacyjnej?



2. Czy trasa ma by¢ wykonana w postaci wydzielonych korytarzy z przeszkleniami (co
sugerujg ponizsze zapisy PFU)?

3. Czy ponizsze zapisy stosujg sie réwniez do trasy edukacyjnej prowadzonej na zewnatrz
budynkéw?

PFU 2.2.26.3. Trasa edukacyjna przez IOE str. 241 "Trasa edukacyjna zostanie
zaprojektowana w sposéb zapewniajagcy bezpieczenstwo i komfort zwiedzajacych i
wyposazona w tym celu w odpowiednie instalacje: m.in. wentylacje mechaniczng,
klimatyzacje, ogrzewanie oraz architektoniczne elementy zabezpieczajgce: m.in. balustrady,
okna szklone szktem bezpiecznym przy jednoczesnym uwzglednieniu wystepujgcych
zagrozen takich jak:

- kontakt z materiatem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym
chorobotwoérczymi, poprzez drogi oddechowe i bezposredni kontakt przez dotkniecie
materiatu biologicznego,

- potkniecie, upadek (poruszanie sie po réznych poziomach, schody, progi),

- uderzenie, skaleczenie (wystajgce elementy maszyn i urzadzen),

- wysokie natezenie hatasu,

- pyly przemystowe,

- wysokie temperatury,

- komunikacja wewnetrzna. "

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Ad. 1 llos¢ wind dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w zaleznosci od zaproponowane;j trasy
okresli Wykonawca. Wymogiem minimalnym Zamawiajgcego jest dostarczenie jednej windy
pod warunkiem, ze trasa zostanie przeprowadzona w sposéb umozliwiajgcy osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami dostep do wszystkich pozioméw trasy.

Ad. 2 Wydzielone korytarze z przeszkleniami na trasie edukacyjnej wewnatrz budynku maja
by¢ wykonane w tych czesciach trasy, gdzie konieczne jest zapewnienie widocznosci
pomieszczen technologicznych zwigzanych z procesem termicznego przeksztatcania
odpadow, w ktérych istnieje ryzyko dla zwiedzajacych i do ktérych zwiedzajgcy nie mogg
mie¢ bezposredniego dostepu. Na przyktad pomieszczenie bunkra z odpadami, w ktérym
pracuje chwytak powinno by¢ widoczne dla zwiedzajgcych w celu wyjasnienia im w jaki
sposob oraz w jakim celu odbywa sie mieszanie odpadéw przed spaleniem w kotle, ale do
tego pomieszczenia zwiedzajgcy nie mogg mie¢ bezposredniego dostepu. Trasa edukacyjna
nie musi przebiega¢ w catosci w wydzielonym przeszklonym korytarzu. Celem S$ciezki
edukacyjnej jest umotzliwienie zapoznania sie w bezpieczny sposodb z poszczegdlnymi
etapami procesu termicznej utylizacji odpaddéw.

Ad 3. Wyposazenie trasy w odpowiednie instalacje: m.in. wentylacje mechaniczng,
klimatyzacje, ogrzewanie, okna odnosi sie do trasy wewnetrznej. Pozostate zapisy odnosza
sie do obu rodzajow tras.

Pytanie nr 39:

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.2.9.2. ppkt. 27 str. 165 "Pod posadzkami wykonywanymi na
gruncie nalezy wykona¢ szczelng izolacje przeciwwodng " .

Prosimy o podanie wymagn technicznych dotyczacych wykonania szczelnej izolacji
przeciwwodnej.

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Wymagania techniczne zaproponuje projektant adekwatnie do pomieszczenia i zagrozenia
przeciekaniem.



Pytanie nr 40:

Dotyczy zatgcznika do umowy Zat_ U_10.1_RHRU_CHP_RDF_2024 11 15 rev00

Zgodnie z zapisami w pkt. 3 tabeli Projekt Techniczny powinien zosta¢ opracowany
jednoczeénie z Projektem Budowlanym. Wedtug obowigzujacych przepisow nie ma
koniecznosci opracowywania Projektu Technicznego na  tym etapie projektowania.
Zwracamy uwage, ze Projekt Techniczny jest uszczegétowieniem Projektu Budowlanego i
powinien zosta¢ opracowany po akceptacji PB. Projekt Technicznego nie skfada sie do
whniosku o Pozwolenie na budowe, Jest on konieczny do rozpoczecia robdét, a wytgcznie
informacje o jego opracowaniu skfada sie do Nadzoru Budowlanego z informacja o
planowanym rozpoczeciu prac.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o] zmiane zapiséw w
Zat_U_10.1_RHRU_CHP_RDF_2024 11_15_rev00:

Pkt. 3

byto "Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem Technicznym, ponowna
oceng oddziatywania na Srodowisko i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z decyzjami
administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe) niezbednymi w celu uzyskania
Pozwolenia na Budowe."

zmiana "Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Rrejektem—Feehniczay, ponowng
oceng oddziatywania na srodowisko i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z decyzjami
administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe) niezbednymi w celu uzyskania
Pozwolenia na Budowe."

Pkt. 7

byto "Opracowanie Projektéw Wykonawczych w branzy budowlanej w zakresie
pozwalajacym na rozpoczecie Robot Budowlanych (minimum w zakresie wykopdw i prac
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robét (wraz z Projektem Organizacji Ruchu) ."
zmiana "Opracowanie Projektdw Wykonawczych w branzy budowlanej oraz Projektu
Technicznego w zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robdt Budowlanych (minimum w
zakresie wykopow i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robdt (wraz z
Projektem Organizacji Ruchu) ."

Pkt. 8

byto "Zatwierdzenie Projektéow Wykonawczych w branzy budowlanej w zakresie
pozwalajgcym na rozpoczecie Rob6t Budowlanych (minimum w zakresie wykopow i prac
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robot przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego lub wniesienie uwag.

Pozostate Projekty Wykonawcze (w branzy budowlanej oraz w pozostatych branzach) beda
opracowane przez Wykonawce sukcesywnie, nie pézniej jednak niz 12 miesiecy od uzyskania
Pozwolenia na Budowe oraz nie pdzniej jednak niz 8 tygodni przed planowanym
rozpoczeciem danych Robot, zgodnie ze Szczegdétowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym"

zmiana "Zatwierdzenie Projektow Wykonawczych w branizy budowlanej oraz Projektu
Technicznego w zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robdt Budowlanych (minimum w
zakresie wykopdw i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robét przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego lub wniesienie uwag.

Pozostate Projekty Wykonawcze (w branzy budowlanej oraz w pozostatych branzach) bedg
opracowane przez Wykonawce sukcesywnie, nie pézniej jednak niz 12 miesiecy od uzyskania
Pozwolenia na Budowe oraz nie pézniej jednak niz 8 tygodni przed planowanym



rozpoczeciem danych Robdt, zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym"

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow: zatgcznika do umowy Zat U_10.1. jak
ponizej:

Pkt 3.

"Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z ponowng oceng oddziatywania na
srodowisko i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z decyzjami administracyjnymi
poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe) niezbednymi w celu uzyskania Pozwolenia na
Budowe".

Pkt. 7

"Opracowanie Projektow Wykonawczych w branzy budowlanej oraz Projektu Technicznego
w zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robdét Budowlanych (minimum w zakresie
wykopdw i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robdt (wraz z Projektem
Organizacji Ruchu)."

Pkt. 8

"Zatwierdzenie Projektéw Wykonawczych w branzy budowlanej oraz Projektu Technicznego
w zakresie pozwalajagcym na rozpoczecie Robét Budowlanych (minimum w zakresie
wykopdw i prac fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robdt przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego lub wniesienie uwag.

Pozostate Projekty Wykonawcze (w branzy budowlanej oraz w pozostatych branzach) beda
opracowane przez Wykonawce sukcesywnie, nie pézniej jednak niz 12 miesiecy od uzyskania
Pozwolenia na Budowe oraz nie pozniej jednak niz 8 tygodni przed planowanym
rozpoczeciem danych Robdt, zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym".

Pytanie nr 41:

Prosimy o wskazanie, ktérg wartos¢ opatowa paliwa referencyjnego PR1 (9 czy 12 MJ/kg)
nalezy przyja¢ do okreslenia gwarantowanych zuzy¢ sorbentow?

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Pomiary Parametréw Gwarantowanych beda prowadzone przy wykorzystaniu paliwa o
sktadzie zblizonym do PR1 (WO ok. 12 MJ/kg). Cze$¢ Parametrow Gwarantowanych (np.
Minimalna Wydajnos¢ Termiczna bedzie musiata zosta¢ zmierzona przy wykorzystaniu paliwa
o takiej wartosci opatowej, dlatego bedzie stosowane w tym przypadku paliwo o wartosci
opalowej ok. 9 MJ/kg — stad dwie wartosci opatowe przy paliwie PR1.

Pytanie nr 42:

Prosimy o okreslenie wilgotnosci paliwa referencyjnego PR1 i PR2 (podany sktad paliwa
referencyjnego PR1 i PR2 odnosi sie do masy suchej, a nie podano wilgotnosci w/w paliw).
Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zakres wilgotnosci paliwa podana jest w Zatgczniku SWZ_02.2 do SWZ Wykaz Parametréw
Gwarantowanych w punkcie B pkt. 1. lit. b) Tabela 1: Parametry graniczne sktadu oraz
przewidywane wartosci $rednie. Nalezy zatozy¢, ze paliwo referencyjne PR1 i PR2 moze by¢
w podanym zakresie wilgotnosci.

Pytanie nr 43:
Zat PFU_03_ Planowane_miejsca_wtaczenia_dolistniejgcych_sieci 2024 11 15 rev00



Prosimy o wskazanie punktu wiaczenia do kanalizacji deszczowej na terenie CHP_RDF, do
ktorego ma zosta¢ odprowadzony nadmiar niewykorzystanych woéd deszczowych ze
zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zbiornik retencyjny usytutowany jest na odcinku kanalizacji deszczowej oznaczonej na
Zat PFU_03 Planowane_miejsca_wtgczenia_dolistniejgcych_sieci 2024 11 15 rev00 jako
projektowana (obiekt 3.19).

Na obecng chwile kanalizacja ta jest juz wybudowana i zaewidencjonowana na aktualnej

mapie. Kanalizacja zostanie oddana do uzytkowania do korica wrzes$nia 2025 r.

Pytanie nr 44:

Zat PFU_03_ Planowane_miejsca_wtgczenia_dolistniejgcych_sieci 2024 11 15 rev00
Prosimy o podanie parametréw sieci p.poz. na terenie MPEC w punkcie wiaczenia A10:
wydajnos¢ sieci p.poz. oraz cisnienie statyczne.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Przytagcze wody p.poz od strony ul. Piaskowej z terenu EC Piaskdwka z sieci p.poz wpiete jest
bezposrednio z kolektora DN500 o wydajnosci 20 dm3/s, max 60 dm3/s po zgtoszeniu do
stuzb technicznych Tarnowskich Wodociggéw (punkt A10 na planie zagospodarowania
terenu).

Zamawiajgcy przedstawia przebieg sieci P.poz i warunki techniczne przytaczenia do sieci oraz
wyniki badan wydajnosci hydrantow.

Pytanie nr 45:
Zat_PFU_03_Planowane_miejsca_wtgczenia_dolistniejgcych_sieci_2024 11 15 rev00
Prosimy o podanie parametréw sieci gazowej w punkcie wpiecia na terenie MPEC w punkcie
wigczenia A3: srednica rurociggu oraz ci$nienie gazu.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Cisnienie gazu w punkcie wtgczenia wynosi 0,4 MPa, $rednica rurociggu DN 100.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiajacy dopuszcza inng powierzchnie zabudowy obiektéw niz podana w tabeli 3 w
,Zat_SWZ_01_PFU_2024_11_15_rev00"?

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane powierzchni zabudowy okreslong w tabeli 3
w ,Zat SWZ_01_PFU_2024_11_15 rev00”. Zmiany muszg by¢ zgodne z WZ i uwzglednione
w ponownej ocenie srodowiskowe;.

Pytanie nr 47:
Czy Zamawiajacy dopuszcza inne usytuowanie budynkéw niz przedstawione na rysunku
Zat_PFU_01_Koncepcyjny_Plan_Zagospodarowania_Terenu?



Odpowiedz na pytanie nr 47:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza inne usytuowanie budynkéw niz przedstawione na rysunku
Zat PFU_01_Koncepcyjny_Plan_Zagospodarowania_Terenu. Zmiany muszg by¢ zgodne z WZ
i Decyzja Srodowiskowsa.

Pytanie nr 48:

Powierzchnia zabudowy portierni w ,Zat SWZ_01_PFU_2024 11 15 rev00” oraz w Decyzji
o Warunkach Zabudowy jest niewystarczajgca, aby zmiesci¢ wymagane przez Zamawiajacego
pomieszczenia. Powierzchnia zabudowy wg. PFU wynosi 24m2 a wymagana powierzchnia
uzytkowa salki BHP min.16m2, czyli pozostaje ok. 6m2 powierzchni uzytkowej na
pomieszczenie portierni, pomieszczenie wagowego i WC. Wykonawca prosi o weryfikacje
wymagan dotyczacych budynku portierni i dostosowanie ich do dopuszczalnej powierzchni
zabudowy.

Odpowiedz na pytanie nr 48:

Portiernia i pomieszczenie wagowego to jedno pomieszczenie petnigce dwie funkcje.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane powierzchni zabudowy portierni z zachowaniem ograniczen
opisanych w WZ, lub przeniesienie sali BHP do budynku gtéwnego.

Pytanie nr 49:

Prosze o podanie wymaganej ilosci pracownikéw niezbednych do obstugi instalacji. llos¢ jest
niezbedna dla prawidtowego zaprojektowania pomieszczen szatni w budynku socjalno-
biurowym.

Odpowiedz na pytanie nr 49:

llos¢ pracownikéw niezbednych do obstugi instalacji musi wskazaé Wykonawca, jest to
uzaleznione od zastosowanej technologii.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie komina w budynku?

Odpowiedz na pytanie nr 50:

Zamawiajgcy dopuszcza usytuowanie komina w budynku ale musi to by¢ zgodne z WZ
i uwzglednione w ponownej ocenie sSrodowiskowej.

Pytanie nr 51:

Wykonawca prosi o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje transformatoréw
i rozdzielni elektrycznych w budynku administracyjno-socjalnym.

Odpowiedz na pytanie nr 51:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany funkcjonalnosci pomieszczen w ramach WZ. Zamawiajacy
dopuszcza lokalizacje transformatoréw i rozdzielni elektrycznych na parterze czesci
administracyjno-socjalnej przy zachowaniu przepiséw p.poz. i norm promieniowania
elektromagnetycznego. Wykonawca uwzgledni zmiane zrodta hatasu w ponownej ocenie
Srodowiskowej.



Pytanie nr 52:

W hali roztadunku zgodnie z ,Zat SWZ_01_PFU_2024_11_15_rev00” pkt. 1.4.1.2.3 nalezy
wykonaé min. 2 stanowisko roztadunku paliwa, w pkt.1.4.1.2.2 jest zapis o koniecznosci
przewidzenia miejsca na montaz urzadzenia do rozcinania bel RDF.

1. W zwigzku w tym prosze o podanie wymiaréw wymaganej przestrzenia do zamontowania
urzadzenia do rozcinania bel RDF.

2. Wykonawca zwraca tez uwage, ze budynek hali wytadunkowej o wymiarach zgodnych
z rysunkiem zat PFU_01_Koncepcyjny_Plan_Zagospodarowania_Terenu ma
niewystarczajgce gabaryty, aby pomiesci¢ 2 stanowiska roztadunku i urzadzenie do
rozcinania bel RDF. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane powierzchni zabudowy budynku na
inna niz wskazana w tabeli 3?

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Rozwigzanie rozcinania bel z odpadami musi zaplanowa¢ Wykonawca i dobra¢ odpowiednia
ilo$¢ miejsca na urzadzenie do rozcinania bel.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane powierzchni zabudowy budynku na inng niz wskazana
w tabeli 3, ale musi to by¢ zgodne z WZ i uwzglednione w ponownej ocenie Srodowiskowej.

Pytanie nr 53:

W opublikowanej przez Zamawiajgcego tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w Rozdziale 13.2 ust. 5 Zamawiajacy wskazat, ze jezeli Wykonawca powotuje sie na
doswiadczenie w realizacji robot budowlanych, ustug, wykonywanych wspoélnie z innymi
Wykonawcami, wykaz:

a) o ktérym mowa w pkt. 4 lit. a powyzej, musi dotyczy¢ robét budowlanych, w ktérych
wykonaniu Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt;

b) o ktérym mowa w pkt. 4 lit. b powyzej, musi dotyczyé zamédwien, w ktérych wykonaniu
Wykonaweca ten bezposrednio uczestniczyt, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub
ciggtych, w ktorych wykonywaniu bezposrednio uczestniczyt lub uczestniczy.

Poprzez zamieszczenie takich uwag, Zamawiajacy w sposdb posredni nawigzuje do braku
mozliwosci postuzenia sie przez wykonawce doswiadczeniem i wiedzg zdobytymi podczas
realizacji inwestycji w ramach grupy wykonawcéw, w tym przyktadowo w ramach
konsorcjum zintegrowanego. Na tej podstawie wykonawca utoisamia powyisze
postanowienie z zatozeniami wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 4 maja 2017 r.
w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

Co do zasady, biorgc pod uwage uwzglednienie interpretacji tego wyroku i zestawiajgc jego
tres¢ ze sformutowaniem cytowanego postanowienia SWZ, nalezy sie zgodzi¢
z Zamawiajgcym, ze nadrzednym celem jest dopilnowanie, aby wykonawcy sktadajacy oferty
W niniejszym postepowaniu posiadali odpowiedniag wiedze i doswiadczenie oraz
kompetencje, ktére umozliwig im kompleksowg realizacje catego przedmiotu zamdwienia,
terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wyrok Esaprojekt zmierza w tym wtasnie
kierunku, aby ograniczy¢ ,handel referencjami” i wigza¢ sie stosunkiem zobowigzaniowym
z wykonawcami zdolnymi do ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Problem polega jednak na tym, ze niektére inwestycje, w szczegblnosci w branzy
energetycznej, sg inwestycjami na tyle skomplikowanymi i wysokospecjalistycznymi, ze



generalni wykonawcy bardzo rzadko sg w stanie wykazaé sie posiadaniem doswiadczenia
w realizacji kazdego elementu przedmiotu zamoéwienia. Z punktu widzenia Zamawiajgcego
powinno by¢ najistotniejsze, aby elementy przedmiotu zamoéwienia, ktére wymagajg
specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia w ramach tego konkretnego elementu, realizowali
podwykonawcy posiadajacy konkretne kompetencje wytacznie w tym przedmiocie.
Przenoszac powyzsze na grunt niniejszego postepowania i biorgc pod uwage, ze Zamawiajacy
nie okreslit w odniesieniu do zadnej czesci obowigzku osobistego wykonania, nalezy uzna¢,
ze sformutowanie Rozdziatu 13.2 ust. 5 SWZ jest wymaganiem nadmiernym.

Biorgc pod uwage przedmiot zamodwienia, jak réowniez sposoéb sformutowania warunkow
udzialu w postepowaniu w innych postepowaniach dotyczacych zblizonego lub
analogicznego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zwraca uwage, ze taki sposob
sformutowania wymagania dotyczacego bezposredniego i faktycznego zaangazowania
w wykonanie kazdego elementu zadania w tym w szczegdlnosci specjalistycznych urzadzen
i instalacji moze doprowadzi¢ do naruszenia podstawowych zasad prowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tj. zasady przejrzystosci, réwnej
i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalnosci. W ocenie Wykonawcy, po dokonaniu opisanej
powyzej analizy, opisany wymodg zostat sformutowany w sposob, ktéry ograniczy
konkurencje lub catkowicie jg wyeliminuje. Dla Zamawiajacego tymczasem, rdwniez z punktu
widzenia zasady gospodarnosci rozporzadzania srodkami publicznymi, zasadne jest, by
konkurencje rozszerza¢ (w miare mozliwosci) i doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
Zamawiajgcy otrzyma konkurencyjne oferty.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wykreslenie tego wymogu,
okreslonego w Rozdziale 13.2 ust. 5 SWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 53:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zdaniem Zamawiajgcego nie mozna
mowic¢ o nadmiernych wymaganiach, naruszeniu zasad réwnego traktowania wykonawcéw
czy uczciwe] konkurencji. W pytaniu potaczono tez dwa stany faktyczne — trzeba odréznic¢
sytuacje, w ktorej wykonawcy realizowali zamoéwienie w ramach twz. konsorcjum jako
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia od wykonawcy ktory realizowat
zamoéwienie z udziatem podwykonawcéw. Nalezy mie¢ na uwadze, iz zaréwno zacytowany
wyrok ETS jak i orzecznictwo KIO skupia sie na sytuacji wykonawcow wspélnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zaméwienia (,grupa wykonawcow, ktérej byt cztonkiem” zgodnie
z orzeczeniem ETS C-387/14). Wykonawca nie moie powotaé sie na doswiadczenie
w realizacji prac przez wszystkich cztonkéw konsorcjum. Musi to by¢ doswiadczenie, ktére
faktycznie nabyt, realizujac okreslone zadania. Przyjecie stanowiska przeciwnego
pozwalatoby w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego uksztattowac
praktyke, ktéra dopuszcza fikcje w wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. Umozliwiataby uzyskanie zaméwien podmiotom, ktére nie sg zdolne do ich
witasciwej realizacji (wyrok z 6 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 126/20). Nie jest tak, jak twierdzit
Przystepujacy, ze wystarczy, by wykonawca faktycznie i realnie uczestniczyt w realizacji
jakiejkolwiek czesci zamodwienia, aby mogt powotywaé sie na jego catos¢, np. bedac
odpowiedzialnym za budowe drogi, mogt tez wskazywaé na doswiadczenie w budowie



mostu, ktérej dokonat inny wykonawca albo bedac odpowiedzialnym za prace elektryczne,
wskazywat tez na wykonanie robét sanitarnych — nie uzyskat bowiem Zadnego
faktycznego/realnego doswiadczenia w tym zakresie. (tak.: wyrok KIO z dnia 18 kwietnia
2019 r., sygn. akt KIO 588/19).

Zamawiajgcy nie wymaga bowiem by Wykonawca wykonat kazdy z wymienionych w pkt. 4 lit
a i pkt. 4 lit b bez udziatu podwykonawcédw bowiem jezeli wykonat inwestycje petnigc role
GRI dysponuje referencjg na catos¢ robot ktérg moze przedstawic.

W przypadku jednak, gdy wykonawca chce sie postuzyé referencjami innych podmiotéw
Zamawiajgcy wymaga by zostaty mu przedstawione referencje podmiotéw, ktérych zasoby
chce wykorzystaé i aby zasoby te potwierdzaty zdolno$¢ do wykonania przedsiewziecia w
minimalnym zakresie dotyczagcym technologii. W przeciwny razie Wykonawca niemajacy
doswiadczenia w tak specjalistycznym zakresie prac jak termiczne przeksztatcanie odpadow
positkujgcy sie doswiadczeniem podmiotédw réwniez nieposiadajgcych doswiadczenia w
stosowaniu technologii oferowanych przez Wykonawce, zdaniem Zamawiajgcego nie moze
wiarygodnie zagwarantowaé poprawnego wspotdziatania elementéw  tworzacych
technologie.

Pytanie nr 54:

W opublikowanej przez Zamawiajgcego tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 4) ppkt 4.1 lit. c)-e) Zamawiajacy okreslit, ze ,,Warunek ten, w
zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie):

c) dostarczyt, zainstalowat i uruchomit w ramach instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddéw wezet spalania ztozony z kotta parowego zintegrowanego z paleniskiem rusztowym
przeznaczonym do spalania odpadéw komunalnych lub odpadéw wydzielonych w wyniku
przetwarzania odpadéw komunalnych lub odpaddéw niebezpiecznych o wydajnosci masowej
odniesionej do strumienia przeksztatcanych termicznie odpaddw, nie mniejszej niz 3 Mg/h,
ktéry to wezet spalania zostat zrealizowany wedtug technologii oferowanej przez
Wykonawce Ofercie (j. technologii oferowanej przez Wykonawce).

d) dostarczyt, zainstalowat i uruchomit segment odzysku energii elektryczne;j i ciepta ztozony
z turbiny parowej z generatorem i wymiennikow ciepta o mocy nie mniejszej niz 2 MWe i 10
MWs1, ktéry to segment odzysku energii zostat zrealizowany wedtug technologii oferowane;j
przez Wykonawce ofercie (tj. technologii oferowanej przez Wykonawce).

e) dostarczyt, zainstalowat i uruchomit segment instalacji oczyszczania spalin dla instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddéwl komunalnych lub odpadéw wydzielonych w wyniku
przetwarzania odpadéw komunalnych lub odpadéw niebezpiecznych, o wydajnosci masowej
odniesionej do strumienia przeksztatcanych termicznie odpaddw, nie mniejszej niz 3 Mg/h,
ktory to segment instalacji oczyszczania spalin zostat zrealizowany wedtug technologii
oferowanej przez Wykonawce ofercie (tj. technologii oferowanej przez Wykonawce).”
Wykonawca zwraca uwage na fakt, ze tak sformutowane elementy warunku udziaty w
postepowaniu zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w sposéb nieproporcjonalny, a wiec
niezgodny z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 16 pkt 3) ustawy Pzp zamawiajacy



przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamodwienia w sposéb
proporcjonalny. Ta zasada znajduje odzwierciedlenie w wielu przepisach szczegdétowych
ustawy — m.in. w regulacjach dotyczacych ustalania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jak stanowi art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu
w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia oraz umozliwiajacy ocene zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako
minimalne poziomy zdolnosci.

Krajowa Izba Odwotawcza wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywata, ze zasada
proporcjonalnosci ma odnosic¢ sie do tego co jest konieczne dla osiggniecia zamierzonego
celu. Jak podkresla sie w orzecznictwie, powyzszy przepis ma na celu wptywanie na sytuacje,
w ktérej zamawiajgcy formutowatby nadmierne warunki udziatu w postepowaniu, czyli takie,
ktorych spetnienie nie jest niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia (tak wyrok KIO z
dnia 28 wrzesnia 2022 r., KIO 2390/22). Wskazujgc na orzecznictwo warto podkresli¢ takze,
iz zgodnie z zasadg proporcjonalnosci opisane przez zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu muszg by¢ uzasadnione wartoscig zamoéwienia, charakterystyka, zakresem,
stopniem ztozonosci lub warunkami realizacji zaméwienia. Na konieczno$¢ przestrzegania
zasady proporcjonalnosci zwracat rowniez uwage Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
w wyroku z 23 grudnia 2009 r., C376/08, w ktorym wskazano, ze przy okreslaniu, jacy
wykonawcy nie mogg wzig¢ udziatu w postepowaniu, niezbedne jest zachowanie zasady
proporcjonalnosci, a wiec ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie
Ustanawiajagcym Wspodlnote Europejskg w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbednym dla
osiggniecia celéw.

Nalezy pamietaé, ze ustalajgc warunki udziatu w postepowaniu, zamawiajgcy musi wywazyc
dwa interesy: z jednej strony powinien zapewni¢ jak najszerszy dostep do zamdwienia,
jednak z drugiej strony powinien ograniczy¢ ten dostep do podmiotdw, ktére sg w stanie
realnie wykona¢ zamoéwienie.

Analizujgc cytowane powyzej i kontestowane postanowienia, wykonawca doszedt do
przekonania, ze wymaganie odnoszace sie do posiadania doswiadczenia w zakresie wezta
spalania, segmentu odzysku energii i segmentu instalacji oczyszczania spalin —
zrealizowanych doktadnie wedtug technologii oferowanej przez wykonawce w ofercie nie
jest wymaganiem proporcjonalnym, spetniajgcym zasade minimalnych poziomoéw zdolnosci.
Warunek nie moze bowiem by¢ bardziej restrykcyjny niz jest to konieczne dla oceny
zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania przysztej umowy (np. wyrok KIO z dnia 3
grudnia 2018 r. sygn. KIO 2381/18).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wykreslenie okreslonego w
Rozdziale 11 ust. 1 pkt 4) ppkt 4.1 lit. c)-e) wymogu w nastepujgcym brzmieniu:

,ktéry to wezet spalania/segment odzysku energii/ segment instalacji oczyszczania spalin

zostat zrealizowany wedtug technologii oferowanej przez Wykonawce ofercie (tj. technologii
oferowanej przez Wykonawce)”.

Odpowiedz na pytanie nr 54:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SWZ. W przypadku gdy Wykonawca
uznaje, iz Zamawiajgcy naruszyt przepisy ustawy w zakresie opisu warunkéw udziatu



w postepowaniu (czy w jakimkolwiek innym) przystuguja mu Srodki ochrony prawnej
okres$lone ustawa.

Zamawiajagcy nie podziela pogladu Pytajgcego, iz kwestionowany zapis jest
nieproporcjonalny, sprzeczny z ustawg Prawo zamdwien publicznych czy dyrektywami
ptyngcymi z orzeczen Krajowej Izby Odwotawcze;.

Majac na uwadze specyfike przedmiotu zamdwienia wiasnie tak sformutowany zapis z jednej
strony poszerza konkurencje a z drugiej strony daje Zamawiajgcemu rekojmie wyboru
wykonawcy ktéry posiada doswiadczenie pozwalajgce zrealizowaé przedmiot zamdwienia.
Nalezy mie¢ bowiem na uwadze, iz wybdr technologii wykonania zamowienia tak naprawde
zostat pozostawiony Wykonawcy.

W wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r., KIO 2180/16 Krajowa Izba Odwotawcza odwotata sie do
orzecznictwa TSUE wskazujgc, ze proporcjonalnos¢ polega na okresleniu przez
zamawiajgcego wytacznie takich wymagan, ktére sg konieczne do osiggniecia zaktadanego
celu. Proporcjonalnos$¢ warunku udziatu w postepowaniu nalezy rozumieé¢ jako opisanie
warunku na poziomie, ktory jest usprawiedliwiony dbatoscig o jakos¢ i rzetelnos¢ wykonania
przedmiotu zamowienia, nie za$ wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia
wykonywania przysztej umowy ograniczenia w dostepie do udziatu w postepowaniu.
Proporcjonalno$¢ oznacza zatem zachowanie rdwnowagi pomiedzy interesem
zamawiajgcego w uzyskaniu rekojmi nalezytego wykonania zamoéwienia a interesem
wykonawcéw, ktorzy przez sformutowanie nadmiernych wymagan mogg zostac
wyeliminowani z postepowania. Nieproporcjonalnos¢ warunku zachodzi w sytuacji, gdy
rownowaga ta zostanie zachwiana, uniemozliwiajagc ubieganie sie o zamowienie
wykonawcom majgcym doswiadczenie dajgce rekojmie jego prawidtowej realizacji ( KIO

w wyroku z dnia 4 marca 2021 r., KIO 356/21).

Jak wskazano powyzej poniewaz Zamawiajgcy nie narzuca konkretnej technologii wykonania
zamowienia tylko tak sformutowany zapis pozwala zweryfikowa¢ doswiadczenie wykonawcy
i nie ograniczy¢ konkurenciji.

Pytanie nr 55:

Z uwagi na wielkos$¢ projektu, jego ztozonos¢ oraz warto$¢, uprzejmie prosimy o przedtuzenie
terminu skfadania ofert do 30.04.2025 w celu mozliwosci przedstawienia Panstwu rzetelnie i
profesjonalnie przygotowanej oferty. Wyznaczony przez Panistwa aktualny termin ztozenia
oferty na dzien 14.02.2025 jest zdecydowanie zbyt krétki i brak przedtuzenia uniemozliwi
nam ztozenie oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 55:

Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 15.05.2025 r.

Pytanie nr 56:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o modyfikacje zapisu SWZ rozdziat 11 pp. 2 pkt. 4 zdolnosci
technicznej i zawodowej lit. b,g,h,i ) — na tresc¢ jak ponizej:

b) co najmniej 1 osobg na stanowisko Technologa termicznego przeksztatcania odpadéw



Niniejsza osoba winna legitymowa¢ sie doswiadczeniem, polegajgcym na petnieniu funkcji
technologa termicznego przeksztatcania odpaddéw na co najmniej jednym (1)
projekcie/inwestycji, w ktorego zakres wchodzita budowa i

rozruch instalacji termicznego przeksztatcania odpaddédw o wydajnosci co najmniej 15 000
Mg/rok, przy czym przy projekcie/inwestycji tej, osoba ta powinna petnié¢

funkcje przez co najmniej okres 10 miesiecy jego realizacji, do momentu zakonczenia
inwestycji wraz z rozruchem i pozytywnym odbiorem.

g) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika Budowy

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci robot konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy (wymagane 5-letnie dos$wiadczenie bedzie liczone od dnia uzyskania
ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej 1 inwestycji
polegajacej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania

odpaddw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpaddéw minimum 2 Mg/h lub
innej inwestycji w branzy energetycznej.

Przy inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika budowy przez co najmniej
potowe okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym
odbiorem.

h) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robét sanitarnych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robét sanitarnych (wymagane 5-letnie doswiadczenie

bedzie liczone od dnia uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot sanitarnych przy co najmniej 1
inwestycji polegajgcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o
wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania

odpaddw minimum 2 Mg/h lub innej inwestycji w branzy energetycznej .

Przy inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robét sanitarnych przez co
najmniej okres 10 miesiecy jej realizacji , do momentu zakoniczenia inwestycji wraz z
pozytywnym odbiorem.

i) co najmniej 1 osobga na stanowisko Kierownika robét elektrycznych

Niniejsza osoba winna posiada¢é uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:



- minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robdt elektrycznych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robét elektrycznych przy co najmniej
jednej inwestycji polegajacej na budowie instalacji termicznego

przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpaddéw
minimum 2 Mg/h lub innej inwestycji w branzy energetycznej.

Przy inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robét elektrycznych przez co
najmniej okres 10 miesiecy jej realizacji, do momentu zakoniczenia inwestycji wraz z
pozytywnym odbiorem.

Odpowiedz na pytanie nr 56:

Zamawiajacy dokonat zmiany warunkéw udziatu w postepowaniu Rozdziat 11 pkt. 1 ppkt 4
ppkt. 4).1.

Pytanie nr 57:

W odniesieniu do warunku Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).1 lit.a) — zdolno$¢ techniczna:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci SWZ, dot. warunkéw udziatu w postepowaniu
poprzez zastgpienie postanowienia zawartego Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).1 lit.a) w
brzmieniu:

,a) wykonat co najmniej jedno zadanie polegajace na zaprojektowaniu (wykonaniu
dokumentacji projektowej obejmujacej co najmniej: projekt budowlany i projekt
wykonawczy) instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw  komunalnych  lub
wytworzonych z odpadéw komunalnych (preRDF, RDF, SRF) lub odpadéw niebezpiecznych z
odzyskiem energii, o godzinowej wydajnosci masowej nie mniejszej niz 3 Mg/h, w skfad
ktorej wchodzity tacznie co najmniej:

- wezet spalania i odzysku energii, obejmujgcy co najmniej palenisko zintegrowane z kottem
odzyskowym oraz instalacji podawania odpadéw do kotta;

- instalacje wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w kogeneracji,

- instalacje oczyszczania spalin.”

postanowieniem w brzmieniu:

»,a) wykonat co najmniej jedno zadanie polegajace na zaprojektowaniu (wykonaniu
dokumentacji projektowej obejmujgcej co najmniej: projekt budowlany i projekt
wykonawczy) instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych lub
wytworzonych z odpadéw komunalnych (preRDF, RDF, SRF) lub odpadéw niebezpiecznych z
odzyskiem energii, o godzinowej wydajnosci masowej nie mniejszej niz 3 Mg/h, lub obiektu
instalacji energetycznego spalania paliw statych (wegiel, biomasa) tj. elektrocieptowni, o
mocy wyprowadzonej w paliwie minimum 15MW w sktad ktérej wchodzity tacznie co
najmniej:

- wezet spalania i odzysku energii, obejmujacy co najmniej palenisko zintegrowane z kottem
odzyskowym oraz instalacji podawania paliwa lub odpadéw do kotta;

- instalacje wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w kogeneraciji,

- instalacje oczyszczania spalin.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana dotyczy ujednolicenia warunkdw udziatu w postepowaniu opisanych w
SWZ Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).1 lit.a) z tymi opisanymi w lit.b), gdzie Zamawiajgcy



poza doswiadczeniem zdobytym przy realizacji zadan dotyczacych instalacji spalania
odpadoéw, dopuszcza rowniez doswiadczenie zdobyte przy realizacji zadan dotyczacych
instalacji energetycznego spalania paliw statych (wegiel, biomasa). Przychylne
ustosunkowanie sie zamawiajgcego do naszego wniosku, bedzie miato pozytywny wptyw na
poprawe konkurencyjnosci postepowania, poprzez umozliwienie udziatu w postepowaniu
wiekszej liczby doswiadczonych wykonawcéw.

Pragniemy réwniez zwrdci¢ uwage, ze proponowana zmiana nie wptywa na sytuacje, w
ktorej to do postepowania zostang dopuszczeni wykonawcy nie posiadajgcy doswiadczenia
w technologii instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw, poniewaz doswiadczenie
technologiczne w tym zakresie zostato okreslone w pozostatych wymogach udziatu w
postepowaniu tj. tych opisanych w SWZ Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).1 lit.cie.).
Odpowiedz na pytanie nr 57:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ - Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).1 lit. a) — zdolnos$¢
techniczna, ktéry otrzymuje brzmienie:

a) wykonat co najmniej jedno zadanie polegajgce na zaprojektowaniu (wykonaniu
dokumentacji projektowej obejmujacej co najmniej: projekt budowlany i projekt
wykonawczy) instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw komunalnych lub
wytworzonych z odpadéw komunalnych (preRDF, RDF, SRF) lub odpadéw niebezpiecznych
z odzyskiem energii, o godzinowej wydajnosci masowej nie mniejszej niz 3 Mg/h, lub obiektu
instalacji energetycznego spalania paliw statych (wegiel, biomasa) tj. elektrocieptowni,
0 mocy wyprowadzonej w paliwie minimum 15 MW w sktad ktérej wchodzity facznie co
najmniej:

w paliwie minimum 15 MW w sktad ktérej wchodzity tgcznie co najmnie;j:

- wezet spalania i odzysku energii, obejmujacy co najmniej palenisko zintegrowane z kottem
odzyskowym oraz instalacji podawania paliwa lub odpadéw do kotta;

- instalacje wytwarzania ciepfa i energii elektrycznej w kogeneracji,

- instalacje oczyszczania spalin.

Pytanie nr 58:

W odniesieniu do warunku Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).2 lit.d) — i.) — zdolnos¢
zawodowa:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane tresci SWZ, dot. warunkéw udziatu w postepowaniu
poprzez zastgpienie postanowienia zawartego w Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).2 lit.d) —i.)
w brzmieniu:

,»d.) co najmniej 1 osobg na stanowisku Projektanta branzy budowlane;j

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem, polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej

w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpaddéw
minimum 2 Mg/h.

e.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.



Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej termicznego
przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h.

f.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem, polegajacym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej
termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub spalania biomasy wraz z
odzyskiem energii w formie ciepta i energii elektrycznej (kogeneracja).

g.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika Budowy

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci robot konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

minimum 5-letnim do$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia uzyskania ww.
uprawnien budowlanych), doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika budowy przy co
najmniej 1 inwestycji polegajgcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpaddéw minimum 2 Mg/h.
Przy inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika budowy przez co najmniej
potowe okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym
odbiorem.

h.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robdt sanitarnych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robét sanitarnych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot sanitarnych przy co najmniej 1
inwestycji polegajacej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw

o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h. Przy
inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robét sanitarnych przez co
najmniej potowe okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z
pozytywnym odbiorem.

i.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robot elektrycznych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim dos$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robodt elektrycznych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),



- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot elektrycznych przy co najmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o
wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h. Przy
inwestycji tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robot elektrycznych przez co
najmniej potowe okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z
pozytywnym odbiorem.

postanowieniem w brzmieniu:

,d.) co najmniej 1 osobg na stanowisku Projektanta branzy budowlanej

Niniejsza osoba winna posiadac¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac¢ sie doswiadczeniem, polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej

w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadow
minimum 2 Mg/h lub na budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
w oparciu o paliwo alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej min. 7
MWt.

e.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem polegajagcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw

o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadow minimum 2 Mg/h lub na
budowie nowego Zrodta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej min. 7 MWHt.

f.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac¢ sie doswiadczeniem, polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw

o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpaddw minimum 2 Mg/h lub spalania
biomasy wraz z odzyskiem energii w formie ciepta i energii elektrycznej (kogeneracja) lub na
budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej

i elektrycznej w oparciu o paliwo alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy
cieplnej min. 7 MWt.

g.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika Budowy

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci robot konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

minimum 5-letnim do$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia uzyskania ww.
uprawnien budowlanych), doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika budowy przy co
najmniej 1 inwestycji polegajgcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania



odpaddw o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub
na budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej min. 7 MWHt. Przy inwestycji tej
osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika budowy przez co najmniej potowe okresu jej
realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym odbiorem.

h.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robét sanitarnych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim do$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robdét sanitarnych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot sanitarnych przy co najmniej 1
inwestycji polegajagcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o
wydajnosci masowe] termicznego przeksztatcania odpaddéw minimum 2 Mg/h lub na
budowie nowego Zrddta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej min. 7 MW1t. Przy inwestycji tej
osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robdt sanitarnych przez co najmniej potowe
okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz

z pozytywnym odbiorem.

i.) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robét elektrycznych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlanel do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robdt elektrycznych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robét elektrycznych przy co najmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o
wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub na
budowie nowego 7zrédfa wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej min. 7 MWt. Przy inwestycji tej
osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robét elektrycznych przez co najmniej potowe
okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym odbiorem.
Uzasadnienie

Proponowana zmiana podnosi znaczaco konkurencyjno$¢ postepowania, poprzez
dopuszczenie firm wykonawczych, posiadajgcych bogate doswiadczenie w budowie instalacji
o podobnym stopniu ztozonosci i skomplikowania (np. budowa nowej elektrocieptowni w
formule ,pod klucz”). Zakres prac budowlanych zwigzanych z budowg kottowni opalanej
paliwem alternatywnym tj. instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw jest zbieiny z
budowg innych obiektéw energetycznych typu elektrocieptownie pracujgce w oparciu o bloki
kogeneracyjne albo kotty na paliwo konwencjonalne. Wobec powyiszego prosimy o
dopuszczenie do realizacji oséb z branz nie zwigzanych stricte z technologig, a majacych
doswiadczenie w budowie ,,pod klucz” podobnych obiektéwenergetycznych, aby mogli wzigc
udziat w realizacji zadania dla Zamawiajgcego.



Pragniemy podkreslié, ze jakiekolwiek ryzyka Zamawiajgcego sg wyeliminowane, gdyz
wnioskowane zmiany nie dotyczg o0séb posiadajacych doswiadczenie w branzy
technologicznej, zwigzanych z zarzadzeniem realizacja zadania inwestycyjnego,
projektowaniem i budowg Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw opisanych w
SWZ Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).2 lit.a) —c.).

Odpowiedz na pytanie nr 58:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane SWZ - Rozdziat 11 pkt 1 ppkt 4 ppkt 4).2 lit.d) — i) —
zdolnos$¢ zawodowa, ktéry otrzymuje brzmienie:

d) co najmniej 1 osobg na stanowisku Projektanta branzy budowlane;j

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane’ do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac¢ sie doswiadczeniem, polegajagcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej w ramach
zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddow o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub
na budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWHt.

e) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy sanitarnej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane’ do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej termicznego
przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub na budowie nowego Zrédta wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo alternatywne (RDF), state lub paliwo
gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWit.

f) co najmniej 1 osobg na stanowisko Projektanta branzy elektrycznej

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane’ do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Ponadto osoba ta powinna legitymowac sie doswiadczeniem, polegajgcym na wykonaniu co
najmniej 1 projektu w branzy elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o wydajnosci masowej
termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub spalania biomasy wraz

z odzyskiem energii w formie ciepta i energii elektrycznej (kogeneracja) lub na budowie
nowego zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo alternatywne
(RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWt.

g) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika Budowy

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane’ do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci robot konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

minimum 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika budowy (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia uzyskania ww.
uprawnien budowlanych), doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika budowy przy co
najmniej 1 inwestycji polegajagcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddow o wydajnosci masowej termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub



na budowie nowego zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWt. Przy inwestycji
tej osoba ta powinna petnic funkcje kierownika budowy przez co najmniej potowe okresu jej
realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym odbiorem.

h) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robét sanitarnych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane' do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim do$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robot sanitarnych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot sanitarnych przy co najmniej 1
inwestycji polegajgcej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadow

o wydajnosci masowe] termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub na
budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWt. Przy inwestycji
tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robét sanitarnych przez co najmniej potowe
okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym odbiorem.

i) co najmniej 1 osobg na stanowisko Kierownika robét elektrycznych

Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia budowlane' do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Ponadto osoba ta winna legitymowac sie:

- minimum 5-letnim do$wiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku
kierownika robdt elektrycznych (wymagane 5-letnie doswiadczenie bedzie liczone od dnia
uzyskania ww. uprawnien budowlanych),

- doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika robot elektrycznych przy co najmniej jedne;j
inwestycji polegajacej na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw o
wydajnosci masowe] termicznego przeksztatcania odpadéw minimum 2 Mg/h lub na
budowie nowego Zrédta wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o paliwo
alternatywne (RDF), state lub paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 5 MWt. Przy inwestycji
tej osoba ta powinna petni¢ funkcje kierownika robdét elektrycznych przez co najmniej
potowe okresu jej realizacji, do momentu zakonczenia inwestycji wraz z pozytywnym
odbiorem.

Pytanie nr 59:

W odniesieniu do zatgcznika nr 11 do SWZ — Projektowanie Postanowienia Umowy par 8 ust.
20

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zamdwienia (konsorcjum), Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie ptatnosci
przez kazdego z Wykonawcow bedacych cztonkiem konsorcjum osobno. Pragniemy zwrécic
uwage, ze aktualna tresci zatacznika nr 11 do SWZ — , Projektowane Postanowienia Umowy”
wyklucza takg mozliwosé, a zgoda Zamawiajgcego na umozliwienie fakturowania przez
kazdego z konsorcjantdw osobno, za zakres prac wykonanych przez danego konsorcjanta
wptynie bardzo pozytywnie na cene ofertowa konsorcjum.

Odpowiedz na pytanie nr 59:



Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw §8 ust. 20 PPU.

Pytanie nr 60:

W odniesieniu do zatgcznika nr 11 do SWZ — Projektowanie Postanowienia Umowy Par 29 ust
1 pkt 5) oraz pkt 6)

Pragniemy zwrdéci¢ uwage, ze aktualna wysokos¢ kar umownych za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Umownego brutto oraz za
kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego brutto
zdecydowanie odbiega od realiéw rynkowych. Dla przyktadu mozina by wskazaé
postepowanie dotyczace analogicznego zakresu przedmiotu zamoéwienia tj. Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw prowadzone przez Zaktad Komunalny sp. z 0.0. w
Opolu pn.: ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem
energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” (nr postepowania
RB/4/PN/2024) w ktorym to wysokos$¢ kar zaréwno z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu
Umowy jak i usuniecia Wad byfa okreslona na poziomie 0,005% Wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki.

Wysokos$¢ kar umownych ma bezposrednie przetozenie na analize ryzyka wykonawcéw oraz
wplywa znaczaco na zwiekszenie budzetow ryzyka. Przy tak wysokim poziomie kar
umownych, jaki zostat zdefiniowany przez Zamawiajgcego w projektowanych postanowienia
umowy, budzet ryzyk bedzie liczony w milionach ztotych, co przetozy sie na znaczne
podniesienie cen oferowanych w postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym majgc na uwadze umozliwienie przygotowania konkurencyjnej
oferty zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane zapiséw PPU Par 29 ust 1 pkt 5) oraz 6)
poprzez zmniejszenie wysokosci kar umownych do poziomy odpowiadajgcemu rynkowym
uwarunkowaniom tj. nie wiecej niz 0,005% Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
Odpowiedz na pytanie nr 60:

Zamawiajgcy dokonat zmiany postanowien §29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 61:

Dotyczy Zatacznika U_12 do PPU:

Zwracamy sie z prosba o obnizenie limitu odpowiedzialno$ci w dedykowanej polisie OC oraz
sublimitow w klauzulach o 25% tj. gtéwna sumy ubezpieczenia 25 min PLN. Wymagany limit
100 mIn PLN jest zawyzony i odbiega od standardéw rynkowych. Potencjalni wykonawcy
posiadajg dodatkowo polisy OC dziatalnosci gospodarczej z wysokimi limitami
odpowiedzialnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 61:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw U_12 do PPU.

Pytanie nr 62:

Dotyczy Zatacznika U_12 do PPU pkt. 2.5 ppkt a):

Whioskujemy o zmiane sumy ubezpieczenia z ,brutto” na ,netto” z uwagi na fakt, iz
Wykonawca jest pfatnikiem VAT, w razie szkody otrzyma odszkodowanie w kwocie netto.
Odpowiedz na pytanie nr 62:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw U_12 do PPU.

Pytanie nr 63:
Dotyczy Zatgcznika U_12 do PPU pkt. 2.6:
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Whioskujemy o dodanie ”z wytgczeniem sytuacji, gdy Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkode, a do jej naprawienia jest zobowigzany innych podmiot lub
sprawca szkody.”

Odpowiedz na pytanie nr 63:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw U_12 do PPU.

Pytanie nr 64:

Dotyczy zatgcznika U_12 do PPU pkt. 4:

Whnioskujemy o wykreslenie obowigzku ubezpieczenia NNW pracownikow. Wszyscy
pracownicy s3 objeci ochrong w ramach obowigzkowego systemu ubezpieczen
pracowniczych (ZUS) dodatkowo w polisie OC jest wymagany limit dot. OC pracodawcy, ktéry
zabezpiecza pracownikéw przed szkodami z winy pracodawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 64:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw U_12 do PPU.

Pytanie nr 65:

Dotyczy zatgcznika U_12 do PPU pkt. 5.22:

Whioskujemy o dodanie zapisu ,chyba, ze Zamawiajacy jest odpowiedzialny za powstanie
szkody lub takie zrzeczenie sie regresu bytoby niezgodne z przepisami prawa”.

Odpowiedz na pytanie nr 65:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw U_12 do PPU.

Pytanie nr 66:

Dotyczy § 4 ust. 4 PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw (np.
technologii) spoza terytorium Unii Europejskiej. Jezeli tak, prosze o zmiane

§ 4 ust. 4 PPU poprzez wykreslenie wymogu posiadania oznaczenia CE.

Odpowiedz na pytanie nr 66:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania materiatéw (np. technologii) spoza UE.
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 4 ust. 4 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:

»Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o nowoczesne technologie, dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Polsce spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w Umowie, a tam gdzie
jest to wymagane Ustawg o systemie zgodnosci i nadzoru rynku dostawy majg posiadac
oznaczenie CE”.

Pytanie nr 67:

Dotyczy § 7 ust. 9 PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze osiggniecie poziomu Granicznego Wskaznika Zmiany Cen bedzie
réwnoznaczne z potwierdzeniem wptywu zmiany cen materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania przedmiotu umowy. Zwracamy uwage, ze klauzula waloryzacyjna oparta jest o
metode wskaznikowa poprzez odwotanie sie do publikowanego przez GUS wskaznika zmiany
cen produkcji budowlano-montazowej. Oddaje on sytuacje na rynku budowlanym, ktéra
dotyczy wszystkich na nim operujacych podmiotéw — a wiec réwniez wykonawcy
realizujgcego zamdwienie. Zatem osiggniecie Granicznego Wskaznika Zmiany Cen bedzie nie
tylko $wiadczyé o tym, ze ceny lub koszty ulegty zmianie, ale réwniez, ze zmiana ta wptywa
na koszt wykonania zaméwienia. Konieczno$¢ wykazania, ze rynkowa sytuacja wptyneta na
koszt wykonania zamdwienia jest zbedna, a ponadto bedzie to stanowi¢ dodatkowgq bariere



do waloryzacji wynagrodzenia, pomimo ze zmiana cen materiatow i kosztéw bedzie w
sposéb obiektywny wykazana poprzez wskaznik GUS. W tym kontekscie zwréci¢ nalezy
uwage, ze pomiedzy datg ztozenia oferty a realizacja zamdwienia uptywa znaczacy czas.
Powoduje to, ze wykonawca na biezgco ponosi skutki zmiany cen materiatéw lub kosztéow
(wptyw na koszt zaméwienia), gdyz kontraktowanie podwykonawcéw odbywa sie na
podstawie cen aktualnych, a nie wg stanu na dzien ztozenia oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 67:

Zamawiajgcy podtrzymuje wczes$niej udzielone wyjasnienia w tym zakresie i podkresla, iz
postanowienia PPU odzwierciedlajg postanowienia ustawy PZP i orzecznictwa w tym zakresie
w szczegolnosci Zamawiajgcy podnosi, ze:

Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wytacznie z uwagi na zmiane cen materiatéw
lub kosztéw, nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie putap, jesli strona zgdajgca takiej
zmiany nie wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw wptyneta na koszt wykonania
zamowienia.[1]

(1]

Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Opinia Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych, https://www.gov.pl/web/uzp/klauzula-waloryzacyjna-w-ustawie-
prawo-zamowien-publicznych

a) Podobnie wypowiada sie w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwotawcza np. w wyroku z
dnia 6 lutego 2024 r. sygn. akt KIO 151/24: Zadaniem waloryzacji jest urealnienie
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamoéwienia publicznego. Zmiana wynagrodzenia nie powinna by¢ dokonywana
automatycznie, powinna ona odzwierciedla¢ realny wptyw zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw na koszt wykonania przedmiotu zamédwienia.

Krajowa Izba Odwotawcza wskazuje ponadto: Jest przy tym oczywiste, ze strona wnioskujgca
zobowigzana jest wykaza¢ w jaki sposdéb zmiana cen materiatéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Jest to konieczne dla
uzasadnienia spetnienia przestanki zwigzku zmiany ceny materiatéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia i wptywu na koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym wypadku cene
jednostkowg za 1 m2. Istotna jest zalezno$¢ miedzy zmianami cen materiatow, a kosztami
realizacji przedmiotu umowy. Niewatpliwie taki wniosek winien zosta¢ uzasadniony i
odpowiednio udokumentowany poprzez faktury, obwieszczenia, komunikaty GUS i wszelkie
inne tego rodzaju dokumenty (wyrok z dnia 24.08.2022 r. sygn. akt KIO 2063/22).

Warto rowniez wskazac na orzeczenie z dnia 4.02.2022 r. sygn. akt KIO 3579/21: Z przepisoéw
art. 439 ust. 2 w zw. z art. 436 pkt 2 w zw. z art. 431 ustawy Pzp nie wynika, ze zamawiajacy
ma obowigzek zastosowac wskaznik wzrostu wynagrodzen do zasad zmiany wynagrodzenia
przystugujacego wykonawcy, jak tez nie wynika z nich, ze wzrost zastosowanego wskaznika
ma sie przektada¢ automatycznie w takiej samej wysokosci na zmiane tego wynagrodzenia.

Pytanie nr 68:

Dotyczy § 7 ust. 14 PPU:

Prosimy o zmiane poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia na dzien ztozenia
oferty. Zgodnie z art. 439 ust. 3 Prawa zaméwien publicznych — ,Jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba ze zamawiajgcy okresli



termin wczesniejszy”, podczas gdy w § 7 ust. 14 PPU jako termin poczatkowy wskazana jest
dzien zawarcia umowy. W powigzaniu z § 7 ust. 10 zd. drugie PPU w istocie wyfacza to
mozliwos¢ waloryzacji zgodnej z art. 439 ust. 3 Prawa zamoéwien publicznych, a wiec
zwaloryzowania wynagrodzenia wykonawcy, gdy od zfozenia oferty do zawarcia umowy
uptynat znaczny czas.

Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 7 ust. 14 PPU.

Pytanie nr 69:

Dotyczy § 8 ust. 4 PPU:

Prosimy o nakres$lenie, czego dotyczy¢ bedg wymagania Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiedz na pytanie nr 69:

Umowy z NFOSIGW s3 zatgcznikiem do PFU.

Umowa okreéla wymagania NFOSIGW.

Pytanie nr 70:

Dotyczy § 17 ust. 4 pkt 12) PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w rozsadnym terminie udzieli Wykonawcy
informacji lub dokumentéw, ktére nie beda w posiadaniu wykonawcy, a ktére beda
niezbedne do ztozenia wniosku o pozwolenie eksploatacyjne catego Zaktadu. Dotyczy to
przede wszystkim informacji lub dokumentéw, ktére nie odnosza sie do przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 70:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Zamawiajgcy w rozsadnym terminie udzieli Wykonawcy
informacji lub dokumentéw bedacych w jego (Zamawiajgcego) posiadaniu, a ktore beda
niezbedne do ztozenia wniosku o pozwolenie eksploatacyjne catego Zaktadu.

Pytanie nr 71:

Dotyczy § 17 ust. 4 pkt 15) PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze brak oswiadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
nie bedzie stanowit podstawy do odmowy przystgpienia do Odbioru Konncowego lub
dokonania Odbioru Kofcowego. Z § 17 ust. 4 PPU wynika, ze kluczowe dla Zamawiajgcego sg
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Oswiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw nie odnoszg sie do
technicznej oceny (Odbioru Koncowego) przedmiotu umowy i powinny jedynie warunkowac
rozliczenie koncowe. W tym kontekscie zwracamy uwage, ze spor pomiedzy wykonawcy a
Podwykonawcg badz Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg, ktory bedzie skutkowat
brakiem oswiadczenia ktéregokolwiek z tych podmiotéw mogtby zablokowac¢ Odbiér
Koncowy, pomimo ze nie bedzie to miato zwigzku z techniczng oceng przedmiotu umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 71:

Zamawiajgcy dokonuj zmiany PPU poprzez usuniecie postanowien § 17 ust. 4 pkt. 15 PPU.

Pytanie nr 72:
Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1) PPU:



Prosimy o wydtuzenie minimalnego terminu na usuniecie Wady do co najmniej 14 dni.
Zwracamy uwage, ze 3-dniowy termin na usuniecie Wady jest terminem zbyt krétkim i tym
czasie usuniecie wiekszosci Wad nie bedzie mozliwe. Ewentualnie prosze

o okreslenie roznego minimalnego terminu na usuniecie Wady dla Wady Limitujgcej i Wady
Nielimitujacej.

Odpowiedz na pytanie nr 72:

Zamawiajacy dokonuje zmiany postanowien § 18 ust. 1 pkt 1) PPU, ktéry otrzymuje
brzmienie:

»1) zgda¢ usuniecia Wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin w toku czynnosci
odbioru, przy czym w przypadku stwierdzenia Wad nadajgcych sie do usuniecia termin ten
nie bedzie krétszy niz 5 dni, a w przypadku jego niedotrzymania - usungé Wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy w trybie §19”.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz przedmiotowy zapis nie wprowadza wymogu dokonania naprawy w
terminie 5 dniowym lecz wprowadza zapis o terminie minimalnym — nie krétszym niz 5 dni.
Kazdorazowo wyznaczenie terminu opierac sie bedzie przede wszystkim na uwzglednieniu
rodzaju wady, specyfiki naprawy oraz dostepnosci ew. czesci i materiatéw.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz termin, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 dot. usuniecia wad
w toku czynnos$ci odbioru.

Pytanie nr 73:

Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1) PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze termin na usuniecie Wad bedzie wyznaczany przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem techniczno-organizacyjnych mozliwosci usuniecia Wady, w
tym z uwzglednieniem czasu na dostawe materiatéw do usuniecia Wady.

Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zamawiajacy potwierdza, iz termin na usuniecie Wad bedzie wyznaczany przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady, specyfiki naprawy oraz dostepnosci ew.
czesci i materiatdbw w tym z uwzglednieniem czasu na dostawe materiatdw do usuniecia
Wady.

Pytanie nr 74:

Dotyczy § 21 ust. 3 pkt 2) PPU:

Prosimy o wydtuzenie terminu na usuniecie Wady do co najmniej 21 dni. Termin wynoszacy
96 godzin w wiekszosci przypadkéw bedzie zbyt krotki na usuniecie Wady i jest
nieadekwatny dla Wad Nielimitujacych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 21 ust. 3 pkt 2) PPU.

Pytanie nr 75:

Dotyczy § 21 ust. 3 pkt 2) PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze termin na usuniecie Wady bedzie uzgadniany z Zamawiajgcym z
uwzglednieniem techniczno-organizacyjnych mozliwosci usuniecia Wad, w tym z
uwzglednieniem czasu na dostawe materiatéw do usuniecia Wady.

Odpowiedz na pytanie nr 75:

Zamawiajacy potwierdza, iz termin na usuniecie Wad bedzie wyznaczany przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady, specyfiki naprawy oraz dostepnosci ew.



czesci i materiatow w tym z uwzglednieniem czasu na dostawe materiatéw do usuniecia
Wady.

Pytanie nr 76:

Dotyczy § 21 ust. 7 PPU:

Prosimy o potwierdzenie, ze termin gwarancji bedzie biegt na nowo wytacznie w stosunku do
elementu wymienionego badz w sposdb istotnie naprawionego.

Odpowiedz na pytanie nr 76:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 77:

Dotyczy § 26 ust. 6 PPU:

Prosimy o wykreslenie postanowienia. Zwracamy uwage, ze zgodnie

z art. 647[1] §&§ 3 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest zawsze
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty powierzone
podwykonawcy. Majgc na uwadze dynamike rynku budowlanego, na ktérym powszechnym
zjawiskiem jest wzrost cen materiatéw i kosztow, tego rodzaju postanowienie moze
uniemozliwi¢ wykonawcy realizacje zamdéwienia — nawet woéwczas, gdy wykonawca w
przysztosci bedzie miat prawo do waloryzacji swojego wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 77:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 26 ust. 6 PPU.

Pytanie nr 78:

Dotyczy § 29 ust. 1 pkt 5) PPU:

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz na pytanie nr 78:

Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 79:

Dotyczy § 29 ust. 1 pkt 6) PPU:

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 80:

Dotyczy § 17 ust. 2 PPU:

Prosimy o wykreslenie drugiego zdania postanowienia. Warunkowanie Odbioru Kofncowego
od akceptacji przez Wykonawce naliczonych mu kar umownych oznacza, ze Zamawiajacy
bedzie mégt odméwi¢ Odbioru Kornicowego z przyczyn, ktére nie dotyczg technicznej oceny
Przedmiotu Umowy. A wiec pomimo wykonania Przedmiotu Umowy bez Wad Limitujacych,
Zamawiajgcy bedzie mégt odmoéwic¢ Przedmiotu Umowy, co uzna¢ nalezy za niedopuszczalne
w Swietle art. 647 Kodeksu cywilnego. W istocie stawia to Wykonawce w sytuacji, w ktérej
brak akceptacji kar umownych oznacza¢ bedzie ryzyko dalszego opdznienia — niezaleznie od
tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie, czy tez nie. Zwrdci¢ nalezy
uwage, ze niezaleznie od ztozonego oswiadczenia Zamawiajgcy w kazdym przypadku ma
mozliwo$¢ naliczenia kary umownej (jezeli nastgpito niewykonanie lub nienalezyte
wykonania zobowigzania) i potracenia jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.



Odpowiedz na pytanie nr 80:

Zamawiajacy dokonuje zmiany postanowien § 17 ust. 2 PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:
,Odbiér Koricowy zakonczony przekazaniem catosci CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji
przez Zamawiajgcego, zostanie przeprowadzony po: zakonczeniu rozruchu technologicznego,
przeprowadzeniu Préob Odbiorowych i potwierdzeniu w trakcie Pomiarow Parametréw
Gwarantowanych, ze CHP_RDF osiggneta zaktadane parametry technologiczne i jest zgodna z
warunkami Umowy. W przypadku, gdy nie zostaty osiggniete Parametry Gwarantowane
Obwarowane Karami Umownymi — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania
odbioru CHP_RDF i potracenia kar umownych z pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy”.

Pytanie nr 81:

Dotyczy § 17 ust. 2 PPU

Prosimy o okreslenie w dniach terminu w jakim zostanie podpisany Protokét Odbioru
Koncowego po rozpoczeciu odbioru zgodnie z § 17 ust. 6 PPU.

Odpowiedz na pytanie nr 81:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 17 ust. 2 PPU.

Pytanie nr 82:

Dotyczy pkt 2.3.22.3 PFU:

Prosimy o potwierdzenie, ze wynik pozytywny, o ktérym mowa w pkt 2.3.22.3 ppkt 2 PFU,
nalezy rozumieé jako stwierdzenie niewystepowania Wad Limitujgcych.

Odpowiedz na pytanie nr 82:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Wada Limitujgca odnosi sie do catosci instalacji a uregulowania
pkt 2.3.22.3 PFU odnoszg sie do odbioréw czesciowych.

Pytanie nr 83:

Dotyczy pkt 2.3.22.3 PFU:

Prosimy o okreslenie w dniach terminu w jakim zostanie przeprowadzona i zakonczona
inspekcja Elementéw Prac wraz z podpisaniem przez Zamawiajgcego dokumentu bedacego
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Odpowiedz na pytanie nr 83:

Nie jest mozliwe okreslenie terminu zakonczenia inspekcji Elementéw Prac poniewaz
zgtoszone elementy mogg posiadaé wady i konieczne bedzie ich usuniecie przez Wykonawce
przed podpisaniem dokumentu bedgcego podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT.

Pytanie nr 84:

Whioskujemy o obnizenie kar umownych, ktére sg nadmiernie wygérowane i zamiast petnic
role rekompensaty, mogg stanowi¢ dodatkowy przychdéd dla zamawiajgcego. Ponadto
zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
wiec jego interesy sg zabezpieczone. Proponujemy modyfikacje zapiséw § 29 ust. 1 pkt 1, pkt
4, pkt 5, pkt 8-14, pkt 16 Umowy, jak ponize;j:

»1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej Umowy, kary umowne w nastepujgcej wysokosci:



1) Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Projektu Wstepnego oraz Programu Zapewnienia Jakosci, w
wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto za Dokumentacje Projektowa okreslonego wg
Wykazu Cen (Zatacznik nr U_02.1

do Umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. W sytuacji, gdy termin Odbioru Koncowego
CHP_RDF zostanie dotrzymany, Zamawiajacy moze anulowaé naliczone kary za zwtoke w
zakresie dostarczenia Projektu Wstepnego lub Programu Zapewnienia Jakosci w ramach
rozliczenia przy Odbiorze Koncowym.

4) Z tytutu zwtoki w uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowe (lub ostatecznych
Pozwolen na Budowe) dla catosci robdt objetych Przedmiotem Umowy w stosunku do
terminu ramowego wynikajgcego z §5 ust. 3: w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto za
Dokumentacje Projektowa, okreslonego wg Wykazu Cen (Zatacznik nr U_02.1 do Umowy) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki. W sytuacji, gdy termin Odbioru Korncowego CHP_RDF
zostanie dotrzymany, Zamawiajacy anuluje naliczone kary za zwtoke w zakresie
niedotrzymania terminu uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowe (lub ostatecznych
Pozwolen na Budowe) w ramach rozliczenia przy Odbiorze Koricowym.

5) Z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§5 ust. 1: w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

8) Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, przedmiotem ktdrej sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy tysigce piecset ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

9) Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy tysigce pieéset ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

10) W przypadku braku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a takze braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy tysigce piecset ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia.

11) Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy
tysigce piecset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

12)W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 5 000 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

13) Z tytutu nieprzedtfozenia w terminie na wezwanie ktdregokolwiek z dokumentéw, o
ktorych mowa w §23 ust. 10: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy tysigce pieéset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

14) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §23 ust. 4 oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace, co do ktdrych na podstawie niniejszej Umowy istniat
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace: w wysokosci 3 500 zt (stownie: trzy
tysigce piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.



16) W przypadku realizacji Umowy przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, na
ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody: w wysokosci stanowigcej 0,25% Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz na pytanie nr 84:

Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 29 ust. 1 PPU.

Zamawiajgcy informuje, iz na pozostate wnioski o wyjasnienie tresci SWZ odpowie
niezwtocznie w kolejnej turze odpowiedzi.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz dokonat zmiany SWZ. Prosimy o zapoznanie sie ze
zmianami. Wszelkie wprowadzone zmiany sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcéw.

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 - Odpowiedz na pytanie nr 14
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