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Zatgcznik 8 do SWZ
Projekt umowy

UMOWA NR : U/ZZ0:....../2023
zawarta w dniu ....coeeeeneennnn. r.

pomiedzy:

Zaktadem Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z 0.0., Nowy Dwor 35, 89 - 620 Chojnice,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000323621,
REGON: 220719005, NIP: 5552072738, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 11 054 050,00 PLN,
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwang dalej Zamawiajacym,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sa w dalszej czgsci tacznie ,,Stronami”, a kazdy z nich ,,Strong”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu w trybie
podstawowym (dalej jako ,,Postepowanie’) przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm., zwanej dalej
Pzp lub ustawg Pzp) pn. ,,Budowa drogi prowadzacej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G
do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na dzialce
nr 224/14 obr. ew. Lichnowy” zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci (zwana dalej Umowq):

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegajacy
na wykonaniu robdt budowlanych w zadaniu pn. ,,Budowa drogi prowadzacej od zjazdu
z drogi powiatowej nr 2644G do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) na dzialce nr 224/14 obr. ew. Lichnowy”

2. Szczego6lowy zakres robdt opisany zostat w SWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w SWZ oraz szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia zawartym w projekcie
budowlanym, inwentaryzacji, obmiarze wykonanych prac oraz specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru roboét oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie
wskazanym w § 2 ust. 2.

Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym staraniem winien zorganizowaé na terenie budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji przedmiotu
umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Niezbedne dla organizacji placu budowy media (np. woda, przytacze energetyczne) Wykonawca
zapewnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy we wiasnym zakresie i na swoj koszt. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
1 obowigzujacymi nomami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujac wyroby budowlane wlasne (zakupione przez
siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uzyte do
wykonania przedmiotu umowy materiaty, nie moga obniza¢ wartosci uzytkowej i jakosciowe;j
wykonanych elementéw umowy, ani ujemnie wpltywa¢ na wytrzymatos$¢, funkcjonalnosé
1 bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Przed wbudowaniem materialow/wyrobow budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
opracowac 1 przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wnioskoéw materialowych.

Transport wszelkich materiatow oraz urzadzen na miejsce realizacji robot i ich eksploatacja
obcigzaja Wykonawce.

Lokalizacja budowy: ,,.Budowa drogi prowadzacej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G
do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych (PSZOK) na dziatce
nr 224/14 obr. ew. Lichnowy”

Termin wykonania zamowienia

§2

Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od dnia zawarcia umowy

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy i zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego catos$ci zadania nastgpi nie pozniej niz w terminie ............ od dnia zawarcia
UMOWY tj. dO dNia ceeeveenrverecnecnrianenes I

Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin dokonania zgtoszenia do odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 umowy i1 bedzie uznany za zachowany o ile na podstawie tego
zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego.

Terminy wykonania poszczegdlnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo
-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy,
1 w tym terminie przedtozonym do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokona akceptacji
przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do niego zastrzezenia, lub odmowi
akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy jest
zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawi¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uwag Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich przekazania przez
Zamawiajacego. W tym terminie nalezy rowniez ztozy¢ Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys

ofertowy.
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4. Harmonogram moze by¢ uszczegdtawiany - bez zmiany ostatecznego terminu zakonczenia robot,
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce w miarg faktycznego postepu robdt. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy
uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania rob6dt. Zmiana, o ktorej
mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca kazdorazowo przy zmianie
harmonogramu winien uzyska¢ akceptacje ze strony Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze
zazada¢ od Wykonawcy pisemnego wyjasnienia konieczno$ci aktualizacji harmonogramu.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zgtosi do
niego zastrzezenia, lub odmowi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W
przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub odmowy jego
akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawié, zas Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia
ich przekazania przez Zamawiajacego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez strony
kontraktu, dokument wchodzi w Zycie.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)  Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot oraz dokumentacji projektowej
w terminie 3 dni od zawarcia umowy;

2)  Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w przypadku takiej
konieczno$ci;

3)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w §1 niniejszej umowy z najwyzszg
staranno$cia, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, SWZ,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, oferta wykonawcy,
obowigzujagcymi warunkami wykonania 1 odbiorow robdt budowlanych, normami
panstwowymi 1 branzowymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, wymogami
Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi
przepisami obowigzujacymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

3)  Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnien, a takze
oznakowan na czas realizacji zadania;

5) Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposazenie
w urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie
w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie ewentualnych kosztow zuzycia mediow);

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

7)  Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.), okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektoréw
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Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nast¢pujacych ustaw (jako
wytwarzajacy odpady):

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz., jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa
I odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane;

Wykonawca we wilasnym zakresie i na whasny koszt dokona wszelkich czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz dostgpu do miejsca robot;

Wykonawca we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt dokona wszelkich czynnos$ci
zwigzanych z regulacja istniejacych urzadzen w szczegdlnosci: wysokosci shupow
oswietlenia, studni rewizyjnych istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, zasuw
wodociggowych, skrzynek gazowych itp.;

Wiaczenia 1 wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie 1 rOwniez poniesie koszty z tym zwiazane;

Materialy rozbiorkowe przeznaczone do utylizacji, nalezy unieszkodliwi¢ przez podmiot
posiadajacy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze koncowym karte przekazania
danego odpadu. Koszty z tym zwiagzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt zagospodarowa¢ materiat
drogowy powstaly w trakcie prowadzenia robot budowlanych

Nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd do przyleglych nieruchomosci i1 obiektéw oraz
informowac¢ o biezacych zamierzeniach i mogacych wystapi¢ utrudnieniach mieszkancow
i podmiotow zlokalizowanych przy budowanej drodze Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy
przewidzie¢ objazdy i dojazdy tymczasowe. Nalezy umozliwi¢ dojazd, przejazd dla
pojazdéw komunalnych,;

Powiadomienie gestorow sieci o terminie wykonywania prac przed przystapieniem do

wykonywania robot,

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie bezpieczenstwa wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;
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Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikOw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w bezposrednim otoczeniu,
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
1 porzadku;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
urzadzen, obiektow itd.;

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

Posiadanie dokumentow ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty zawarcia
umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci  spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy

z polisa na sume¢ ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci kontraktu (wynagrodzenia
brutto). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. dokumentow
ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia sktadki lub jej pierwszej raty w dniu
zawarcia umowy. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa
powyzej, przed zakonczeniem okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem cigglos$ci ubezpieczenia,
ktérej termin wazno$ci bedzie obejmowal okres obowigzywania Umowy 1 do
przedstawienia Zamawiajgcemu kopii dokumentu potwierdzajacego odnowienie
ubezpieczenia wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia
sktadki lub jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wygasniecia umowy
ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej;
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Informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktdére moga
wpltyna¢ na jako$¢ robodt lub termin zakonczenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonywania robot, a ktérych nie mozna byto ujawnié¢ na etapie
prowadzonego postepowania o zamowienie publiczne;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego €O najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie pisemnej oraz
w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu najpozniej do dnia
odbioru koncowego w 2 egzemplarzach z danymi technicznymi (dtugo$¢ instalacji,
dhugos$¢ i powierzchnia jezdni itp.)

Zgloszenie wykonanych robdt do odbioru koncowego wraz z dokumentami pozwalajacymi
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot wg aktualnych przepisow prawa budowlanego
(atesty, wyniki badan uzytych materiatow, aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatow uzytych do realizacji robot, itp.)
oraz na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, opracuje i przedlozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty 1 opracowania, niezbedne do zawiadomienia PINB
o zakonczeniu robdt budowlanych;

Aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowys;

W razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki
W rozumieniu przepisOw ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
- postepowac zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymac roboty w niezbg¢dnym
zakresie 1 zabezpieczy¢ znalezisko, informujgc o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow oraz Zamawiajacego;

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, ktorych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

Rodzaje czynno$ci niezbgdnych do realizacji zamdéwienia do wykonania, ktérych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
- roboty ogo6lnobudowlane wskazane w STWIOR,;

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od przystagpienia do realizacji umowy,
przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz wszystkich osob wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
0sOb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prac¢ oraz rodzaj umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu,
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40) W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do zadania:

a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w terminie 3
dni roboczych od otrzymania wezwania,

b) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania,

c) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw
o pracg i kopii aneksow do tych umow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

41) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 38 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetniania przez wykonawce¢ lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt 38 czynnosci;

42) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

43) Wykonawca winien wykonywaé na biezgco dokumentacj¢ fotograficzng w trakcie

prowadzonych robét,

44) Nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow i

koordynacja tych prac.

Porozumiewanie si¢ stron

§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z osodb, o ktéorych mowa w ust. 1

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robot ...............cc..c.o..t.
8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonawstwem przedmiotu umowy
odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za dowodem
dorgczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, badz drogg elektroniczna:
1) adres Zamawiajgcego:
Zaktad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z o.0.
Nowy Dwor 35, 89-620 Chojnice
e mail: sekretariat@zzonowydwor.pl
2) adres Wykonawcy:

9. W przypadku zmiany adresu kazda ze stron ma obowigzek bezzwtocznie pisemnie poinformowac
druga strong o tym fakcie.

10. W przypadku, gdy ktorakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu,
wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres
dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczonag.

11. Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci umowy.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§5
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci :

OGOLEM:

BRUTTO: ..o, ztotych

(STOWRIE ZEOLYCI: ... oo et ettt )
VAT ... ZHOtYC/%

NETTO: i ztotych

(STOWNIE ZEOTYCR....oeiiiiiiiiece ettt eae e )

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu
Przedmiotu Umowy np. zwigzane z urzadzeniem terenu budowy 1 jego likwidacjg po zakonczeniu
robot, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunkow
bhp 1 ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie wykonywania robot, wywozem i
utylizacja materiatéw z rozbidrki nienadajacych sie do powtoérnego uzycia, koszty przegladow
gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty ogdlne budowy, ktére moga
wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami
technicznymi 1 prawnymi. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca
Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnos¢, doktadnos¢ i wystarczalnos$¢ dla wykonania
prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz potwierdza taka kompletno$¢, doktadnos¢ i
wystarczalnos¢.
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Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur
VAT Numer NIP WYKONawey ..........ccoovoveveiieniennenn.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy ptatne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman
dokonanych przez Zamawiajacego, przewidzianych Umowa Ilub przepisami prawa
- w ciggu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
1 pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaptaty wszystkich istniejacych nalezno$ci wobecC
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt oraz po przedstawieniu
dowodow potwierdzajacych zaptate wszystkich zobowigzan wobec Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Protokét odbioru koncowego podpisuje ze strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego.

Za date zaptaty uznaje si¢ date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, iz przywotanymi powyzej pisemnymi potwierdzeniami zaptaty naleznosci
wobec  Podwykonawcéw  lub  dalszych ~ Podwykonawcow  beda  oswiadczenia
Podwykonawcow/dalszych ~ Podwykonawcow, iz nalezne im z tytulu  umoéw
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostalo zaptacone w catosci.
Oswiadczenie w swej tresci winno zawiera¢ wymienienie faktur stanowiacych podstawe zaplaty
oraz termin dokonania ich zaplaty. Do o$wiadczenia nalezy dolaczy¢ kserokopie faktur
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow stanowigcych przedmiot o§wiadczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich kompletnych pisemnych
potwierdzen, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego
wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zapftaty.

Rozliczenie 1 zaptata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w ust. 1 umowy,
nastgpi na podstawie faktury wystawionej na Zaktad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor
Sp. z o0.0., Nowy Dwor 35, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-72-738 odbiorca: Zaktad
Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwor Sp. z o.o.

Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci naleznos$ci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce stosowa¢ bedzie mechanizm podzielonej platnosci (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bedzie wynikato obowigzujacych przepisow
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w fakturze rachunek bankowy nalezacy do niego, ktory jest
objety mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment) — zostal dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci
bedzie wynikalo obowiazujacych przepiséw prawa.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem ptatnos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy, o ktéorym mowa w ust. 6 1 ust. 14 nie bedzie widnial w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia si¢ tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu w platnosci wynagrodzenia.

Umowa realizowana be¢dzie przez Zaktad Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z o.0.,
Wykonawca o§wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do
wykonania wszelkich robot i czynno$ci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien zlozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa
do Zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji robot, wykonat wizj¢ lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materialy 1
rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej
1 zostaly ujete w cenie ofertowej, wskazanej w ust. 1 powyze;.

Odbiory
§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) Odbior koncowy po wykonaniu robot
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:
1) Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) Szczegbdlowe specyfikacje techniczne,
4) Recepty i ustalenia technologiczne,
5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiardéw zalaczonych dokumentéw odbioru,
8) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
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9) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Chojnicach w wersji papierowej i elektronicznej (dwg, pdf)

10) Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

11) Wymagane dokumenty, protokoty, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

12) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

13) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot/budowy w 2 egz. wersji papierowej i elektroniczne;j).

14) W/w ujete w pkt 1 — 13 nalezy wykona¢ takze w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Strony ponowiag czynno$ci odbioru koncowego po ponownym zgloszeniu przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego. Odpowiednie zastosowanie majg ust. 6 1 ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo

zgloszenia robot do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia przez

Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot

budowlanych, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy

Wykonawcy. Wowcezas Wykonawca pozostaje w opdznieniu ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy od dnia uplywu terminu do zgloszenia do odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej] Umowy, uznaje

si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych umowa wraz z uporzadkowaniem terenu lacznie

z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika

budowy/robot i potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a przez strony umowy

stwierdzong poprzez ustalenie tresci protokotu odbioru koncowego 1 jego podpisanie.

Odbior po okresie rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w

okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§7
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
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0 ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. ..ccoeerennnen. zt (stownie zIotych .........cc.cccooevvcieviaiiannn. )
W FOIMIE o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastepujacych

o

10.

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 2 pkt1l, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji

ulega wydhuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie nieodwotalne i bezwarunkowe

zobowigzanie jej wystawcy wobec Zamawiajacego do zaptaty - na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajacego - wszelkich kwot, jakimi wyraza¢ si¢ beda roszczenia kierowane przez

Zamawiajacego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub w zwiazku z jej zawarciem lub

wykonywaniem, do tacznej wysokosci kwoty zabezpieczenia. Wylacznym beneficjentem

zabezpieczenia bedzie Zamawiajacy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione

w formie innej niz pieni¢zna, nie moze zawiera¢ zapisow o koniecznosci sktadania zadania

wyplaty naleznos$ci za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego

1 koniecznosci potwierdzania przez ten bank podpisOw ztozonych na zadaniu wyptaty jako

nalezacych do oso6b uprawnionych do zaciagania zobowigzah majatkowych w imieniu

Zamawiajacego.

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego podpisaniem

przez gwaranta/porgczyciela.

Dokument gwarancji/porgczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac

ttumaczenie przysiggle na jezyk polski.

Dokumenty potwierdzajagce wniesienie zabezpieczenia winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie

prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentoéw podlegajg prawu polskiemu, spory

beda rozstrzygane przez polski sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania $wiadczenia

wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe

zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania

$wiadczenia 1 dokonania odbioru wykonanych robdét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 9 bedzie podstawa do odmowy podpisania

aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

Kary umowne
§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w  zakonczeniu catosci robot wykonywania przedmiotu umowy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy) do dnia
realizacji wiacznie,
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2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonego od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na ich
usuni¢cie do dnia realizacji wiacznie,

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi
— W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonego od dnia nast¢pnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad do dnia realizacji wlacznie,

4) zwloki w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonego od dnia
nastepnego po uplywie terminu na przejgcie terenu budowy do dnia realizacji wiacznie,

5) zwloki w przedlozeniu do zatwierdzenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki do dnia realizacji wiacznie,

6) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

7) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaptaty,

8) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki odrebnie dla kazdej z tych umow do dnia realizacji wiacznie,

9) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2.500 zt za kazdy
przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy przypadek,

12) niedopetnienia wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikow wykonujacych robote budowlang na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopethiono przedmiotowego wymogu, odrebnie za kazdg osobg w stosunku do ktorej nie
dopetniono wymogu,

13) stwierdzenia, ze wykazane w zalaczeniu do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy przypadek,

14) niedostarczenia Zamawiajagcemu kopii umowy ubezpieczeniowej (polisy) OC w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 30 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
niedostarczenia do dnia dostarczenia wiacznie,
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15) kazdej nieusprawiedliwionej personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiajacego
— w wysokosci 500 zt za nieobecnos¢ osoby z personelu Wykonawcy odrebnie za kazda
osobg, nieobecnosci na spotkaniu organizowanym przez Zamawiajacego

16) niewykonania przedmiotu umowy, choéby co do czg¢éci w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 75% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania

informacji o ich wysokosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych naliczonych przez Zamawiajacego bez wczesniejszego wzywania Wykonawcy do

ich zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot niewykonanych

lub usunigcia wad robot wykonanych wadliwie.

W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie ustalaja, ze przy dochodzeniu kar umownych

Zamawiajacy nie ma obowigzku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokosci.

Rozwigzanie umowy, badz odstgpienie od niej pozostaje bez wplywu na obowigzek zaptaty

naleznych Zamawiajagcemu kar umownych oraz odszkodowan, jak réwniez innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§9

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) stwierdzenia, ze wykazane z zalaczniku do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
w ciggu 15 dni od podpisania umowy nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy albo
przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania tego wezwania
nadal nie podejmuje prac zwigzanych z realizacjg umowy,

4) jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie cato$ci przedmiotu umowy opoOznia si¢
w stosunku do harmonogramu robo6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 10
dni roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu roboét
o wigcej niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym,
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6) gdy Wykonawca opoznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
W SposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

7) gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

8) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:
a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,
c) specyfikacjami technicznymi,
d) sztuka budowlana,
e) wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajgcego albo osob dziatajacych w jego imieniu,
do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

9) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 26 umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

10) gdy Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace w

zakresie, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 39 umowy,

11) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez

Wykonawcg majatku na rzecz wierzycieli, wszczgcia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty pltynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalnoscia lub niewyptacalnosci Wykonawcy,

- gdy zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 1 455 pzp,

- gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 pzp,

- gdy Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1)
2)

3)

bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot czesciowego 1/lub
koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robot,

nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okre§lonego w niniejszej umowie,
zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem
Zamawiajacego do wykonania obowigzku, ktéry nie jest wykonywany i wyznaczeniem
Zamawiajacemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krotszego niz 21 dni od
otrzymania wezwania. Termin wykonania obowigzku moze by¢ inny - ustalony za
porozumieniem Stron na pisSmie pod rygorem niewazno$ci. Dopiero po uptywie wyznaczonego
terminu Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy.

Odstgpienie od umowy z powodow okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do
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ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy badz od uptywu terminu wyznaczonego w

wezwaniu.

Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci, wymaga zachowania formy pisemnej

z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem

oswiadczenia cze$ci Swiadczen stron.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy, wedlug stanu zaawansowania robot na dzien

doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien

do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci

art. 6351 636 k.c.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po dorgczeniu mu

o$wiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

zabezpieczy plac budowy, a nastepnie opusci rejony prac.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy (a w przypadku jego braku w oparciu o kosztorys
sporzadzony przy zastosowaniu narzutéw i stawek roboczogodziny, ceny materiatow wraz
z kosztami zakupu oraz sprze¢tu wg stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku wg cennikow Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz
srednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu),
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpilo z przyczyn okreslonych w § 9 ust. 1
pkt 11 ust. 2, Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, uporzadkuje teren budowy oraz usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty, sprzet i urzadzenia dostarczone oraz
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia
materiatow, sprzetu i urzadzen obcigza wykonawce.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 10 niniejszego

paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs§¢

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
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14.

1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy nie wplywa na mozliwo$¢ dochodzenia przewidzianych
w umowie kar umownych.

Umowy o podwykonawstwo
§ 10

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji warunkéw  zamowienia

w szczegblnosci:

a) zakresu powierzanych podwykonawcy robot budowlanych;

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywal skutku wzgledem
Zamawiajacego;

c) wysokosci wynagrodzenia i zakresu robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub  spojne
z tre$cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

d) postanowien spdjnych z umowa w szczegolnosci w zakresie okresow odpowiedzialnosci
za wady wykonywanych przez podwykonawce robot budowlanych oraz innych
obowigzkow w stosunku do okreséw wynikajacych z umowy;

e) postanowien dotyczgcych mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie,
praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy:

— wlacznie z prawami z gwarancji i rgkojmi (w tym domagania si¢ usunig¢cia wad przez
podwykonawce w okresie zobowigzan z tytulu gwarancji udzielonej przez
podwykonawce robot Wykonawey lub w okresie ich odpowiedzialno$ci z tytutu
rekojmi wobec Wykonawcy),

— skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawce,
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— odebrania robot zrealizowanych przez podwykonawce,
— rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robdt budowlanych, zrealizowanych
przez podwykonawce,

f) postanowien dotyczacych dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robot,

g) postanowien zakazujacych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno$ci bez
uprzedniej zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci,

h) postanowien zakazujacych podwykonawcy powierzenia wykonania rob6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez uprzedniej
zgody Wykonawcy,

i) postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spdjne z tre§cig niniejszej umowy,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30.

4. Niezgloszenie w formie pisemne] =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

11. Zapisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian — w terminie 10
dni roboczych liczonych od dnia przediozenia Zamawiajacemu tych dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

Wykonawca zobowigzany jest dokonac zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalone
w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty
odbioru, ptatnymi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty dostarczenia faktury przez
Podwykonawce.

Podwykonawca zobowigzany jest dokonaé zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy za
ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane
przedmioty odbioru, ptatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego
Podwykonawceg.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy podwykonawca a wykonawca, chyba zZe ta wysoko$§¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wigksza
niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z umowy pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg o zamodwienie, nie moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia za poszczeg6lne
zakresy robot wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 18. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
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doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie roszczen

wykonawcy  wzgledem  podwykonawcy — niezwigzanych  z  realizacja  umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w wust. 18, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajgcego w terminie 30 dni od stwierdzenia

wskazanej okoliczno$ci.

Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego, wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw

art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zakresie wysokosci kar

umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

W przypadku powierzenia przez Wykonawc¢ do wykonania czgsci przedmiotu umowy

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego

petna odpowiedzialno$¢ za jego nalezyte wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym reprezentuje

Wykonawca.

Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinny

by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze =zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy.


http://www.zzonowydwor.pl/
mailto:sekretariat@zzonowydwor.pl

Zakfad Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwor Sp. z 0.0.

ZZO Nowy Dwér 35, 89-620 Chojnice

e DWOR tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005 BDO 000018498

0(/,
r,,,]%’ g Kapitat zaktadowy 11.054.050,00 zt
%,b s NR KRS 0000323621 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VIII Wydziat Gospodarczy KRS
’% < odPadY www.zzonowydwor.pl, sekretariat@zzonowydwor.pl
31. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

32.

w

10.

wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy 1obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie majg
odpowiednie zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
§11

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszelkie prace objgte przedmiotem umowy,
na okres 5 lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Jezeli okres rekojmi
wynikajacy z przepisow Kodeksu cywilnego jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce, okres rekojmi odpowiada woéwczas okresowi rekojmi wynikajacemu z przepiséw
Kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koficowego.
Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady/usterki
obiektu/robot i uzytych materiatdw, w szczeg6lnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, lub
techniczng.
W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie wad/usterek bgdzie nastepowac
poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymiang
(w szczegbdlnosci wymiang uzytych wadliwych materiatow na wolne od wad).
Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrétszym mozliwym
terminie uwzgledniajagcym techniczne mozliwos$ci ich usunigcia, jednak nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
W przypadku niemozno$ci wykonania napraw w terminie, o ktorym mowa
w ust. 6, z uwagi na mozliwos$ci techniczne usunigcia wad/usterek, Strony w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci uzgodnig odpowiedni termin naprawy.
W wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie wad i/lub usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i/lub usterek osobie trzecie;j,
obcigzajac  Wykonawce  wszelkimi  zwigzanymi z tym  usunigciem  kosztami
i zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych.
O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub
droga elektroniczng podajac rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgloszenie
telefoniczne bedzie kazdorazowo potwierdzone droga elektroniczng Ilub listownie
w przypadku braku mozliwo$ci przestania droga elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktore
nalezy dokonywac zgtoszen:
telefon: ...
e-mail: ...
adres korespondencyjny: ..............ooennnl.
Fakt usuni¢cia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym
protokole.
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Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rgkojmi/gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi/gwaranc;ji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 7 dni liczac od daty wystapienia ponizszych zdarzen o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawece;

3) ogtoszeniu upadtosci;

4) ogloszeniu likwidacji przedsi¢biorstwa;

5) zawieszeniu dziatalno$ci przedsi¢biorstwa.

Zmiana umowy
§12
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych
W niniejszym paragrafie ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona oto wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany.
Whiosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia
szczegdtowy sposob wyliczenia okreslajacy wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.
Dowodami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany.
W przypadku ztoZzenia wniosku o zmiang¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:
1) zaakceptowac wniosek o zmiane,
2) wezwaé Strong wnioskujagca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowac podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajacg przebieg
spotkania i jego ustalenia.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy  przewiduje  mozliwo$¢  zmiany  postanowien = zawartej  umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:
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f)

9)

h)

)

K)

wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen i zwigzanych z tym kolizji (o ilo§¢ dni

niezbedng do usuni¢cia koliz;ji),

z powodu nieprzewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego

(o i1lo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

wystapienie sity wyzszej 1 innych zdarzen nadzwyczajnych (o ilo$¢ dni wystapienia

wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usuniecia skutkow tego zdarzenia),
ujawnienia si¢ wad/brakow/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych brakiem
mozliwosci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilos¢ dni
niezbednych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilo§¢ dni
niezbednych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),

wystapienia warunkéw pogodowych majacych wpltyw na mozliwos$¢ prowadzenia robot

budowlanych, w szczegolnosci takich jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace

powyzej 5 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczgcia robot), ktore zgodnie z SST uniemozliwiajg

prowadzenie robdt (o ilo$¢ dni wystepowania tych warunkow),

wystgpienia robot dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania robdt

dodatkowych),

wystapienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania

dodatkowych materiatlow niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania, (jak na

przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budoweg/ zgloszenia w

zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materiatlow

projektowych lub niezbednych dokumentow oraz ilo$¢ dni niezbednych do wykonania
prac wynikajacych ze zmiany dokumentow),

wystapienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ przeprojektowania rozwigzan

zawartych w dokumentacji projektowej (o ilo§¢ dni niezbednych do naniesienia zmian

w dokumentacji projektowej oraz ilo§¢ dni niezbednych do wykonania prac

wynikajacych ze zmiany projektu),

wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przykltad przedmiotéw

niebezpiecznych, itp. (o0 1lo$¢ dni wstrzymania robot),

koniecznosci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,

archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegllno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

— niewypatéw i niewybuchdw, zagrozenia tapnigciami, wybuchem,

— wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okoliczno$ci,

(o 1lo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni

wstrzymania robot),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniajace

zmian¢ terminu (o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie

przedmiotu umowy),
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10.

m) koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego niewynikajagcym
z winy Wykonawcy,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

—  przestojow lub opdznien zaleznych od Zamawiajacego,

(o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy

W sposob nalezyty),

2) W zakresie ptatnosci i innych (w tym réwniez terminu):

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)

h)

)

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
projektu,

zmiany kolejnosci wykonania cze$ci zamdwienia badz rezygnacji z wykonania czesci
zamoOwienia,

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystgpienia robot dodatkowych,

wystapienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej,

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci powodujace, ze
niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Zamawiajacy dopuszcza rowniez, za zgodg projektanta, zmian¢ sposobu wykonania
poszczegbdlnych robdt przy zachowaniu parametrow oraz mozliwo$¢ zastosowania
materiatlow zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wplynie
na przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie termindOw wystawiania faktur czeSciowych w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji robot,

Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zaméwien
publicznych, pod warunkiem zachowania cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jej wartoSci.

3) W zakresie innych zmian - zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom oraz
podwykonawcow.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
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b) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujgcych Strony.

C) zmiana obcigzen publiczno — prawnych np. podatkow itp.

Wystapienie koniecznos$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym i podpisanym przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
1 Kierownika robot budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego, przy zastosowaniu tych
samych narzutow i stawek co w kosztorysie Wykonawcy zalaczonym do umowy,
a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materialdéw wraz z kosztami zakupu oraz sprz¢tu
wg cennikow Sekocenbud za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym
stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za
ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania na etapie realizacji umowy robot
dodatkowych nieobjetych umowa lub robdt zamiennych, Wykonawca poinformuje niezwtocznie
o tym fakcie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej koniecznosci.

Sporzadzony protokot koniecznosci w odniesieniu do robot dodatkowych oraz zaniechanych
bedzie stanowil podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

Ustalenie wartos$ci robot zaniechanych nastapi zgodnie z procedura wskazang w ust. 11.
Zmiana umowy skutkujaca zmiang terminu zakonczenia robdt bedzie wazna pod warunkiem
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia badZz wniesienia nowego zabezpieczenia przez
Wykonawce. Powyzszy warunek zisci si¢ rowniez w przypadku skorzystania przez
zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych w
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia.

§13

Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscig zmiany
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych. Podstawa wykonania robot
zamiennych  bedzie  protok6ét  koniecznosci  robdt = zamiennych sporzadzony
1 podpisany przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego 1 Kierownika robot budowlanych
zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na podstawie
sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot przy zastosowaniu tych samych narzutow i stawek
co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny
materiatow wraz z kosztami zakupu oraz sprz¢tu wg cennikow Sekocenbud za ostatni kwartat
poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie
wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie
kosztorysu. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Postanowienia koncowe
§14
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegdlnoSci przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
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publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci, przenosi¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych,
przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobg trzecia. Powyzszy zakaz
dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnos$cia, w szczegolnosci roszczen o zalegle odsetki —
art. 509 §112 k.c.

4. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ na kazdej fakturze dotyczacej realizacji niniejszej
umowy informacj¢ o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznos$ci.

5. Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zalagcznikami stanowig Integralng czg$¢ niniejszej umowy

§ 15

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZOR KARTY GWARANCYINE]

KARTA GWARANCYJNA

na wykonane roboty budowlane pn.:

»Budowa drogi prowadzacej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G do zjazdu
do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na dzialce nr 224/14

obr. ew. Lichnowy”

zgodnie z zapisami umowy nr U/ZZ0/.....2023 z dnia .................. I.

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

II. Termin realizacji przedmiotu umowy (dzien, miesigc, 10K ) : vevvevieiinrennnnn. roku

II1. Ogolne warunki gwaranc;ji:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, dokumentacji
projektowej oraz z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 1 przepisami techniczno-
budowlanymi.

Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne Obiektu zmniejszajace
jego warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng.

Zgodnie z zapisami umowy nr U/ZZO....../2023 z dnia ........... r. Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
przedmiotu umowy na okres: ..... lat.

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca (Gwarant) o§wiadcza, ze wszelkie wady i usterki, ktore wystapia w
okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ usungc¢ na
wlasny koszt, w terminie najp6zniej 7 (siedmiu) dni od daty ich zgloszenia. W
przypadku, gdy ze wzgledu na rodzaj wady, konieczno$§¢ zamédwienia materiatow,
wymagan technologicznych lub zalezno$ci usuwania wad od czynnikow pogodowych
— niezbedny jest termin dluzszy, wowczas strony ustalg ten termin. Jezeli wada lub
usterka uniemozliwia lub ogranicza mozliwo$¢ korzystania z Obiektu, wowczas
Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ usterke.

Zgloszenie usterek 1 wad w okresie gwarancji bedzie odbywato si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: covveveeiiiniiiniiinnienns , potwierdzone w formie
pisemnej. Za dzien zgloszenia usterki lub wady, strony uznaja dzien nadania
wiadomosci e-mailowe;.
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W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce (Gwaranta) zgtoszonej wady lub usterki
W wyznaczonym terminie, Inwestorowi przystugiwaé bedzie prawo zlecenia ich
usunigcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak rowniez do
naliczenia kary umowne;j z tytulu zwtoki w usuwaniu usterek i wad, o ktérej mowa w
§ 8 ust. 1 pkt 3 umowy nr U/ZZO/...../2023 zdnia .................. r.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytulu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Inwestor wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu. W
takim przypadku roszczenia Inwestor wygasaja w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w ust. 3, liczac od dnia ujawnienia wady.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest do wuczestniczenia w komisyjnych
przegladach gwarancyjnych Obiektu: Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu
gwarancyjnego wyznacza Inwestor, zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na
piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z kazdego przegladu
gwarancyjnego  sporzadzony  zostanie  szczegotowy  Protokot  Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Inwestor niezwtocznie przesle Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Po uptywie okresu gwarancji, strony zobowigzane sg do podpisania Protokotu Odbioru
Ostatecznego przedmiotu umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw gwarancyjnych pokrywa w catos$ci
Wykonawca (Gwarant).
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