Znak postepowania: ZP.271.2.....2022

Zakacznik nr ...

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
W dniu ceeerieienenneiiiiiiennneenennns w Tucholi pomiedzy:
Gming Tuchola,

z siedziba: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,

przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,

Z S1EAZIDA teurennnneenneeteneeeteeteeteeteteteteeteeeteeneeeannnnnnnnas
NIP: oo ,
zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiotowa umowa jest konsekwengiq gamowienia publicinego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowanin przeprowadzonym w trybie podstawowym

bez negogjacyi.
Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale srodkow z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjne;j
oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czesci 2.
Budowa promenady przez j. Gigboczek w Tucholi.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposéb wykonania robét okreslaja:

a) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét) — stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Oferta Wykonawcy — stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

¢) Specyfikacja warunkéw zamowienia — stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja termin zakonczenia robét: 15 miesiecy od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta na realizacje zaméwienia pn.:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na
terenie gminy Tuchola, w zakresie czgéci 2. Budowa promenady przez j. Gigboczek w Tucholi —

za kwote:
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2. Cena powyzsza jest ceng ryczattows i nie podlega dalszej negocjacji.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego poleceti, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 112, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowiazany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci lub
w czgdcl. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ za jego

zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robdét wynikajacych 2z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegdlnionych
w przedmiarze robét;
2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.



Umowa nr ZP.272.....2022

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowien niniejszej umowy, ale skutki tych polecent moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
whniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac¢ sporzadzenia ancksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia beda wymagaly zawarcia
odre¢bnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE

1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz projekt realizowany jest w okresie dluzszym niz 12 miesigcy,
na podstawie wigcej niz jedna umowy — wyplata wynagrodzenia nastapi w trzech transzach, dwie transze
kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia
po zakoniczeniu realizacji inwestyciji.

2. Rozliczenie inwestycji nastapi w nastepujacych wysokosciach:

- 5% wkladu wlasnego Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy do 2 miesigcy od podpisania umowy
na podstawie zaangazowania robot;

- I transza — po zakonczeniu I etapu inwestycji — polegajacego na zakonczeniu wstawiania pali pomostu —
w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania (przypadajacego na cz¢$¢ 2. Projektu) — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- II transza — po zakoriczeniu etapu II inwestycji — polegajacego na zakoriczeniu budowy Y2 pokladu
pomostu — w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania (przypadajacego na cz¢$¢ 2. Projektu) —
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- III transza — po zakoniczeniu inwestycji — w pozostatej do wyplaty wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wyplata naleznosci czesciowych nastapi na podstawie cze¢$ciowych protokotéw odbioru, podpisanych
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, oraz na podstawie wystawionych faktur czgsciowych
wraz z czg$ciowymi kosztorysami.

4. Do faktury kofcowej nalezy zataczy¢ rozliczenie kofcowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala sig, ze faktury beda wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie pdzniej niz 5 dni od daty przedtozenia rozliczenia wykonanych
robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i koficowego protokolu odbioru
robot. Wykonaweca jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:

1) oryginalu faktury VAT,
2) oryginatu protokotu odbioru koficowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru kofcowego zadania).

3. Brak ktéregokolwiek dokumentu okreSlonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia prawidtowo wypelnionych dokumentéw.

4. Ustala si¢, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie

dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
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§ 8. WIERZYTELNOSCI
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie dokonywal sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania

wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.

§ 9. NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
P - branza konstrukcyjno-budowlana lub/i mostowa (koordynator),
e - branza elektryczna.
2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy - branza konstrukcyjno-budowlana lub/i mostowa —p. ............cool ,
- kierownika rob6t branzy elektrycznej — p. ...oovviiiiiiiiii,

2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac rownoczes$nie uprawnienia
zawodowe upowazniajgce do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika

budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

1. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnodci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt bedacych przedmiotem
zamoéwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie dotyczy to miedzy
innymi o0séb kierujagcych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerweca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
ze zm.).

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — Wykonawcea jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

3. Wykonaweca sklada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem o tym,
ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
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w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia do wiadomosci

Zamawiajacego).

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz

7 dni Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracg poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowiazujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania oséb funkcyjnych budowy,
- ztozenia wykazu oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem o tym, ze
sq zatrudnieni na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
terenu budowy 1 miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegdlnoscl przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wlasny Wykonawcy,

4)  urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

5)  zorganizowania we  wlasnym  zakresie 1 na  wlasny koszt dozoru  mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczed p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialno$ci materialnej,

6)  zabezpieczenia  budowy  przed  kradzieza 1 innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzei pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt
wlasny Wykonawecy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub konieczno$é

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robét,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13)  usunigcia  wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych  przez Nadzér Inwestorski

w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,
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14) nanoszenia na biezaco W dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

15) zapewnienia obslugi geodezyjne;.

15.1) zgodnego z Dokumentacja projektows wytyczenia w terenie wszystkich robét, za ochrong punktdw
pomiarowych 1 wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
1 nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Sktadnicy Kartograficznej.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robo6t na wlasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw, w tym

dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniejszym niz dzietr zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia
jako$¢, o parametrach technicznych i jakos$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania si¢ stosowania materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé¢ w stosunku
do uzytych matetialéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, S$wiadectwa jako$ci) i okaza¢ je na kazde 2zadanie
Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy
iurzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci
lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materialy budowlane muszg posiadaé aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je traktowac,
jako propozycje projektanta, sa przyktadowe, ale nie obowigzujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
stuzy¢ 1 pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonawca moze
zastosowac¢ materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

8.  Wykonawca ma  obowiazek  posiada¢ ~w  stosunku do  uzytych  materialéw
i urzadzenn dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci).

9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spigtej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamdwienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistnialy w trakcie realizacji

zadania zaakceptowane przez projektanta.
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami w mieniu lub na osobie, chyba Ze szkoda nastapita wskutek sity wyzszej albo wylacznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

11. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) odbieranie robot,

5) zaplata Wykonawecy.

§ 13. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw. Wrykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

2. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym Umowa zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialy i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa;

¢) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien byé zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robét
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres r¢kojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres r¢kojmi 1 gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi 1 gwarancji liczy si¢ od daty odbioru kocowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koficowego;

fyw przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl:

— zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

— przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,

3. Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiel uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgq roboty budowlane, moze nastapic
wylacznie po pisemnej akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapic¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena oraz z czeScia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy
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o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed

planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegblno$ci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,
w szczegoblnodci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania
robot,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw,

d) okreSlenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

¢) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te roboty w Umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f)zamieszczenia w projekcie umowy postanowien, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawece,

@) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystgpowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach nieuwzglednienia w calosci
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
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okreSlonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 1 13, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowsa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowiet uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 15 stosuje si¢
zasady okreslone w ust 5 — 16.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

20. Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych
z umoéw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawecy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo

¢) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér roboét, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym
w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawecy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminows zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu
kar¢ umowng o ktérej mowa w {14 ust. 2 pkt 4) — 8).
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26. Kwote réwng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagann dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzied zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoficzenia robot a faktycznym dniem zakoniczenia robét;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze po okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sa w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robot lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

C) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno§é dokonania bezposrednich zaptat na ich rzecz na
sume wigksza niz 5% wartosci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 2.000,00 z1;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 2zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 z1 za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1.000,00 z1;

9) za kazdorazowe nieprzedlozenie Zamawiajacemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosci
2.000,00 zt.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej
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zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci netto umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robét bedzie nastgpowaé komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robét sporzadzony zostanie protokél,
podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do koficowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiotowa. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zadac¢ uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru
koncowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostana naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupetnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sktad dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowsa, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
materiatach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badan i sprawdzen, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastruktura techniczna
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacij¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 1 pkt
15.2.

4. Po przedlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koficowego odbioru robét, Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorowa.

5. W przypadku, gdy podczas konicowego odbioru robét Komisja Odbiorowa stwierdzi jakickolwick
uchybienia, badZ usterki, odbiér koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usunigcia

usterek, po uplywie ktérego zostanie przeprowadzony odbidr koficowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
R TR T T T T o N zX (stownie:
............................................. ZE) W fOormie ..o.vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcey w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
(wykonania zaméwienia) 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za wady.
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. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca  udziela = Zamawiajacemu  gwarancji na  wykonane  roboty  budowlane
i montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.
. Termin gwarancji dla rob6t budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesiecy (zax 60 m-cy — npisac liczbe
miesieey 3 oferty — jesli lermin gwarandgi jest jedmymr 3 kryteriow wyborn) natomiast na dostawy urzadzen na

warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swoéj bieg od daty odbioru koficowego przedmiotu

umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA

. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materiatow i urzadzed, w ciagu 36 miesiecy (zax 60 n-cy — wpisac liczbe miesieey zo0dng 3
terminen garangi wpisamyn w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
zglosi wadg przed uplywem tego terminu.

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie 1 obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowiefi zawartej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:
a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzef podziemnych i zwigzanych z tym kolizji,
b) z powodu nie przewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego,
¢) wystapienia sily wyzszej 1 innych zdarzed nadzwyczajnych,
d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy
e) z powodu wystapienia klesk zywiotowych
f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z zaistnieniem warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywang
technologia wykonania, takze przeprowadzania préb isprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentdéw, termin realizacji zamoéwienia moze zosta¢ wydluzony przy
tacznym spelnieniu nastepujacych warunkéw:
- o ile, w ciagu 7 dni od wystapienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedluzenia robét, i okolicznosé ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,
- po ustaniu w/w okolicznosci — najpézniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odrebnym pismem o wznowieniu robdt i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.
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Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

@) z powodu warunkdw geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

- niewypaléw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwiazku z wystapieniem nastepstw dzialania organdéw administracji, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied
na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

i) w zwiazku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

j) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég  dojazdowych, protesty mieszkaicéw, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

k) w zwigzku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny

do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
2) W przypadku pédznego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie
przedtuzeniu.
3) W zakresie platnosci i innych:

a) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) zmiany kolejnosci wykonania cz¢sci zaméwienia badz rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia,

) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢Sci przedmiotu umowy.

4) W zakresie innych zmian:

a) zmiana zakresu robo6t powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcéw,

b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$¢ przedstawienia przez
Wykonawce jako 0oséb wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych oséb niz wskazane

przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiang pod warunkiem, ze nowe
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osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje 1 beda spelnialy kryteria, w tym warunki
doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.
2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

jezeli zmiany okreslone w ust. 2 pkt. 1)-4) beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonaweca jest
uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosc
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa konieczne
w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegélnosdci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wnioseck o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

6. W sytuaciji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
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wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych.  Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1) — 4)
obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za ustugi/dostawy, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

8. Obowiazek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

9. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktére je
uzasadniaja, w szczegblnos$ci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych przepiséw lub
zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiana obciazen publiczno-prawnych np. podatkéw itp.

12. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja ancksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

13. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznos$cia zmiany umowy.

14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawa wykonania robét
zamiennych bedzie protokét konieczno$ci robét zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
warto$ci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét. Powyzsza
zmiana nie moze powodowac¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporzadzenia ancksu do
niniejszej umowy.

15. Strony umowy dopuszczaja mozliwo§é wprowadzenia zmian do umowy na zasadach 1 w trybie
wynikajacych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYJNA - WZROST CEN MATERIALOW I KOSZTOW*

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjq zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:
1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialéw lub

kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku

* Stosowac tylko w przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy
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do kwartatu, w ktorym zostala zlozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznicg ceny
materialow lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
z miesiaca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materialéw/ kosztéw wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS za miesiac, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

2) Sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia nastapi
na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentéw dolaczonych do tego wniosku
potwierdzajacych  m.in.  rzeczywiste = zastosowanie  poszczegélnych — materialéw/poniesienie
poszczegolnych kosztéw w ramach niniejszego zamowienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa
GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczes$niej od 10-go miesiaca
obowigzywania niniejszej Umowy.

§ 21. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowry, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni;

2) Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budows i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawecy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umowsa;

5) zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 11it. c RODO w celu
zwigzanym z realizacja zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czeéci 1.
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Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbadzie wraz

z droga dojazdowg (ul. Polna);

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepnione zostang
o$wiadczenia dot. petnienia funkcji na budowie oraz wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace,

w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;

5) Dane osobowe beda przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. ¢
RODO.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wypelnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamowienia.

3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowigzana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a w szczegélnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywad, ujawniaé i udostepniaé tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych 1 kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcea o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwiazanie
sporu.

3. Korespondencje zwiazang z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowa¢ do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez wlasciwy Sad.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.
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Umowa nr ZP.272.....2022

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:
Zal. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zal. nr 2 — oferta Wykonawcy

Zal. nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nr 5 — wzér karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wz6r umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

Opracowata Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Wz6r umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofi¢ Kujath-Mrugowska — Radce Prawnego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.
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