Zakgcznik nr 1

Kofﬁzerﬁgn g@%eiwp%m%,ﬁoﬁcji

7sp. Tomaszdedrzejowski Grebocice, dnia 9 wrzesnia 2024 r.

Zadanie; ,,Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Grebocicach w systemie modutow
3 »

Adres: Gregbocice, dz. nr ewid. 219/8, obr. ewid.: Grebocice 0004

INWENTARYZACJA RZECZOWA ROBOT BUDOWLANYCH

zrealizowanych przez Generalnego Wykonawce: Solstar Homes Sp. z o.0., ul. Jana
Heweliusza 11/811, 80-890 Gdansk

od dnia 21 listopada 2022 roku (data podpisania umowy) do dnia 9 wrzeénia 2024 roku na
podstawie umowy nr C-IV-212-7/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku

Komisja w skladzie:

1. Przewodniczacy Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Marta Zajda

2. Przedstawiciel zamawiajgcego | WIiR K WP Bartlomiej Jonczyk

3. Inspektor nadzoru WIiR KWP Aleksandra Nawrocik

inwestorskiego br. sanitarnej

4. Inspektor nadzoru WIiR KWP Roman Klimanski

inwestorskiego br. elektrycznej

5. Kierownik budowy Jarostaw Szymanski
nieobecny

6. Kierownik robdt elektrycznych Krzysztof Kasperek

7. Kierownik robot instalacyjnych Daria Odya
nieobecna

8. Przedstawiciel uzytkownika KPP Polkowice Grzegorz Baszynski

9. Przedstawiciel zamawiajgcego | WTI Krzysztof Lewandowski

10. Przedstawiciel zamawiajacego | Z-ca Naczelnika WIiR KWP | Kamil Rynkiewicz

11. Przedstawiciel wykonawcy Solstar Homes Dariusz Szreiber

Przystgpita w dniu 9 wrzesnia 2024 roku do inwentaryzacji rob6t budowlanych, w trakcie ktorej
wykonywano dokumentacj¢ zdjeciows stuzbowym sprzetem fotograficznym znajdujacym sie
na stanie KWP we Wroctawiu - aparat fotograficzny Canon EOS700D nr 208032001449,
obiektyw Canon 18 - 135 nr 1922025868, no$nik pamieci SD nr BN23271004761Q
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Stwierdzono co nastepuje:

Opis inwestycji:

Budynek biurowy i garazowo-magazynowy na potrzeby Posterunku Policji w Grebocicach
wraz z niezbednymi obiektami i urzagdzeniami infrastruktury technicznej. Obiekty kubaturowe
modwowe o konstrukeji stalowej jednokondygnacyjne, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 45°.W budynku biurowym  znajduja sie pomieszczenia ogdlnodostepne,
przeznaczone dla interesantéw odwiedzajgcych posterunek (sale wejsciowa z zapleczem
sanitarnym oraz pomieszczenie przyje¢ interesantéw), pomieszczenia dostepne tylko dla
pracownikéw — pomieszezenia biurowe, pokdj socjalny, szatni¢c damska i meska z sanitariatami,
pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne — serwerownig oraz pomieszczenia
pompy ciepta. W budynku garazowo-magazynowym — 1 garaz indywidualny, pomieszczenie
magazynowe.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek biurowy:

- budynek o zwartej bryle, na planie prostokata,

- budynek parterowy modutowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 45°.

- elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym wykonanym na warstwie ocieplenia z
welny mineralne;.

- dach pokryty dachowkg ceramiczng - karpiowka.

Budynek saraowo-magazynowy:

- budynek o zwartej bryle na planie wydhluzonego prostokata,

- budynek parterowy,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 45°.

- elewacja wykoficzona tynkiem cienkowarstwowym na warstwic ocieplenia z welny
mineralnej

- dach pokryty dachowka ceramiczng - karpiéwka .

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego wg PN-ISO 9836:2022 zgodnie
z dokumentacja:

Budynek biurowy:

a) kubatura brutto: 998,00 m?
b) zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy.................ccceeenee. 179,50 m?
Powierzehnia catkOwita. .. .......oeueeeeeeeenne... 179,50 m?
W LY PATTET. ...ttt seneeieee e 179,50 m?
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Powierzchnia netto. ..........ocoeeeviveininninnen.. 152,46 m?
w tym
powierzchnia uzytkowania.........105,30 m?

Pozostate wymiary:

Budynek biurowy:

- wysokosé — 8,25m

- dlugos¢ — 19,85 m

- szerokos¢é — 9.05 m

Budynek garazowo-magazynowy:
- wysokos¢ — 7,15 m

- dtugos¢ — 8,295 m

- szerokos$¢ — 6,495 m

liczba kondygnac)i
- I kondygnacja nadziemna

Budynek garazowo-magazynowy:

a) kubatura brutto 294,00m?
b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy..................... . 53,95 m?
Powierzchnia catkowita............c.oooveeennvinnin, 53,95 m?
WY PATET ... .eveeiec e, 53,95 m?
Powierzchnia netto.............co.cocovvevueeninnn... 44,84 m?
w tym powierzchnia uzytkowania...................44,84 m?
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Tabelaryczny opis robét wykonanych i niewykonanych przez Generalnego Wykonawce

oraz uwagi:

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.01 - Sala wejsciowa (pow. 9,46 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo Drzwi wejsciowe czesciowo
tj. malowanie oraz tynk zaklejone tasma

mozaikowy zabezpieczajaca

Posadzka potozona Okno podawcze oklgjone folia
wykladzina PCV i tasma zabezpiecrzajgcs,
Zamontowano okno podawcze uniemozliwienie sprawdzenia
oraz drzwi wejsciowe poprawnoéci dziatania oraz
Zamontowano konstrukcje stanu szyb

sufitu podwieszanego,

uzupehiono panelami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: | Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik, podejscie pod
grzejnik, zawér odcinajacy,
kurtyna powietrzna, instalacja
wentylacji mechaniczne;j,
|kanalizacja sanitarna

Wykona¢ sterowanie kurtyng
powietrzng, zawor
grzejnikowy, glowica
termostatyczna, grzejnik, brak
rozet na grzejniku, regulacja i
badanie wydajnosci instalacji

Zdemontowano grzejnik

podposadzkowa wentylacji mechaniczne;j,

- badania hatasu

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano zakres robot Brak zwory do SKD i Brak sprawdzenia

zgodnie z PW za wyjatkiem |kontaktronu; poprawnoéci dziatania PWP,

montazu zwory do SKD

Brak oznaczenia PWP

brak protokotéw z
uruchomienia PWP;

Brak pomiardw instalacji i
nat¢zenia o$wietlenia;
Brak pomiaréw i protokotow z
dokonanych badan
skuteczno$et ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usuniecia ostony
zabezpieczajace oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszezenie nr 0.02 - Komunikacja (pow. 21,00 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

|Roboty niewykonane:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie oraz tynk
mozaikowy

Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
uzupehiono panelami
Zamontowano drzwi
przejéciowe do strefy
ograniczonego dostepu

Uwagi:

Brak drzwi wewng¢trznych do
wszystkich pomieszczen

Konstrukcja sufitu
podwieszonego do regulacji

2. Branza sanitarna

Eoboty wykonane:

Rogoty niecwykonane:

_Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejniki, podejscia pod
grzejniki, grzejniki, zawory
grzejnikowe 1 odcinajgce,
glowice termostatyczna,
instalacja wentylacji
mechanicznej, kanalizacja
sanitarna podposadzkowa

regulacja i badanie wydajnosci
instalacji wentylacji
mechanicznej, badania hatasu,
brak rozet na grzejnikach

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres rob6t Brak zwory do SKD i Brak pomiaréw instalacji i
zgodnie z PW kontaktronu; natezenia oswietlenia;

Brak pomiaréw i protokotow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe);

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgce oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigei SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.03 - Pokoj przyjeé (pow. 8,02 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo Konstrukcja sufitu

tj. malowanie podwieszonego do regulacji
Posadzka polozona Zabrudzone okno i okucia
wyktadzina PCV

Zamontowano konstrukcje

sufitu podwieszanego,

uzupetniono panelami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o. Brak sterownika kurtyny Klimatyzator zanieczyszczony

pod grzejnik, podejscie pod
grzejnik, grzejnik, zawor
grzejnikowy i odcinajgcy,
glowica termostatyczna,
instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja
klimatyzacji, sterownik
centrali wentylacji
mechanicznej

powietrznej, wykonad
regulacje, badania wydajnosci
oraz hatasu instalacji
wentylacji mechaniczne;j,
uruchomienie, proby
szczelnodct instalacji
klimatyzacji, brak rozet na
grzejniku

3. Branza elektryczna

farba i kurzem, brak
zabezpieczenia folig na czas
realizacji prac budowlanych

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano zakres robot
zgodnie z PW

“[Brak ramki na gniezdzie

wtykowym pojedynczym szt.1

Brak pomiardw instalacji 1
natezenia o$wietlenia;

Brak pomiardw i protokotow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usuni¢cia ostony
zabezpieczajace oprawy
oéwietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN232710047610Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.04 - Pokéj kierownika (pow. 12,71 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie

Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
uzupetniono panelami

2. Branza sanitarna

Uwagi:

Konstrukeja sufitu
podwieszonego do regulacji
Nierowne listwy przyscienne
Zabrudzone okno i okucia

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik, podejscie pod
grzejnik, grzejnik, zawor
grzejnikowy 1 odcinajacy,
glowica termostatyczna,
instalacja wentylac)i
mechanicznej, instalacja
klimatyzacji

wykona¢ regulacje, badania
wydajnosci oraz hatasu
instalacji wentylacji
mechanicznej, uruchomienie,
proby szczelnosci instalacji
klimatyzacji, brak rozet na
grzejniku

Klimatyzator zanieczyszczony
farbg 1 kurzem, brak
zabezpieczenia folig na czas
realizacji prac budowlanych

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Na dziefi odbioru czesciowego
przeprowadzonego dnia
24.06.2024 r. roboty zostaty
wykonane w zakresie
rzeczowym zgodnie z PW

Roboty niewykonane: Uwagi:

Zamontowa¢ monitor CCTV  |Monitor CCTV zostal

437 szt. 1 wraz z uchwytem; |zdemontowany i zabrany
Brak stacji klienckiej z przez GW bez wiedzy i zgody
zainstalowanym zamawiajgcego
oprogramowaniem Brak pomiardw instalacji i
zarzadzajgcym natezenia oswietlenia;

Brak pomiaréw i protokotéw z
dokonanych badan
skutecznogci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgce oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.05 — Pokdéj biurowy 2-os. (pow. 14,41 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo Konstrukcja sufitu

tj. malowanie podwieszonego do regulacji
Posadzka potozona Zabrudzone okno i okucia
wykiadzina PCV

Zamontowano konstrukcje

sufitu podwieszanego,

uzupetniono panelami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejniki — 2 szt.,
podejscie pod grzejniki — 2
szt., grzejnik — 2 szt., zawor
grzejnikowy 1 odcinajacy — 2
kpl., glowica termostatyczna —
2 szt., instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja
klimatyzacji

wykona¢ regulacje, badania
wydajnosci oraz hatasu
instalacji wentylacji
mechanicznej, uruchomienie,
proby szezelnosci instalacji
klimatyzacji, brak rozet na
grzejnikach

Klimatyzator zanieczyszczony
farbg i kurzem, brak
zabezpieczenia folig na czas
realizacji prac budowlanych

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano zakres robot
zgodnie z PW

Brak pomiaroéw instalacji 1
natezenia o$wietlenia;

Brak pomiaréw i protokotow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamiegci SD nr BN23271004761Q

Strona 8 z 28






Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.06 — Pokdj biurowy 3-o0s. (pow. 21,86 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie

Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
czgsciowo uzupelniono
panelami

Do uzupelnienia panele
sufitowe

Konstrukcja sufitu
podwieszonego do regulacji
Zabrudzone okna i okucia

2. Branza sanitarna

T{oboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejniki — 2 szt.,
podejscie pod grzejniki — 2
szt., grzejnik — 2 szt., zawdr
grzejnikowy i odcinajgcy — 2
kpl., glowica termostatyczna —
2 szt., instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja
klimatyzacji

wykona¢ regulacje, badania
wydajnosei oraz hatasu
instalacji wentylacji
mechanicznej, uruchomienie,
proby szczelnosei instalacji
klimatyzacji, brak rozet na
grzejnikach

Klimatyzator zanieczyszczony
farbg i kurzem, brak
zabezpieczenia folig na czas
realizacji prac budowlanych

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres robot Brak pomiardw instalacji i
zgodnie z PW natgzenia o$wietlenia,

Brak pomiardw i protokotdéw z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgce oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.07 — Pokdj biurowy 1-os. (pow. 9,97 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie

Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
czesciowo uzupelniono
panelami

Do uzupetnienia panele
sufitowe

Konstrukcja sufitu
podwieszonego do regulacji
Zabrudzone okno i okucia

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzepnik, podejscie pod
grzejnik, grzejnik, zawor
grzejnikowy i odcinajacy,
glowica termostatyczna,
instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja
klimatyzacji

wykonac regulacj¢, badania
wydajnoséci oraz hatasu
instalacji wentylacji
mechanicznej, uruchomienie,
proby szczelnodei instalacyi
klimatyzacji, brak rozet na
grzejniku

Klimatyzator zanieczyszczony
farba i kurzem, brak
zabezpieczenia folig na czas
realizacji prac budowlanych

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano zakres robot
zgodnie z PW

Brak pomiar6éw instalacji i
natezenia o$wietlenia;

Brak pomiaréw 1 protokotow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.08 - Pom. gospodarcze (pow. 3,49 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
t). oktadzina ceramiczna;
Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
uzupeliono panelami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykbnane:

Kanalizacja podposadzkowa,
Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik, podejscie pod
grzejnik, grzejnik lazienkowy,
zawOr grzejnikowy i
odcinajgcy, glowica
termostatyczna,

Wykonano inst. wod-kan pod
zlew gospodarczy, zlew
gospodarczy, syfon, bateria,
zawory odcinajgce, instalacja
wentylacji mechanicznej

wykonac regulacje, badania
wydajnosci oraz hatasu
instalacji wentylacji
mechanicznej, brak rozet na
grzejniku

3. Branza elektryczna

Uwagi:

Poprawi¢ mocowanie rozety
przy syfonie, dostarczy¢ karty
materiatlowe na armature i
zlew gospodarczy

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: B
Wykonano zakres robot Brak pomiaréw instalacji i
zgodnie z PW natezenia oswietlenia;

Brak pomiardw i protokotéw z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgce oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Strona 11 z 28







Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.09 - Pom. tech./pompa ciepla (pow. 6,80 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo |Uzupelni¢ panele sufitowe;  |Konstrukcja sufitu

tj. oktadzina ceramiczna Brak docelowych drzwi podwieszonego do regulacii;
Posadzka polozone plytki wejsciowych oraz obrobek;  |Za zbiornikiem buforowym
gresowe Do wymiany wea mineralna |brak glazury w naroznikach i
Zamontowano konstrukcje w progu przy drzwiach gresu na podiodze;

sufitu podwieszanego, wejsciowych Zamontowano tymczasowe
uzupeliono panelami drzwi techniczne

2. Branza sanitarna

Roboty wykohane: Roboty niewykonane: Uwagi: N

Kanalizacja podposadzkowa,
Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik, podejscie pod
grzejnik, grzejnik, zawor
grzejnikowy i odcinajacy,
glowica termostatyczna,
Pompa ciepla atlantic,
zbiornik buforowy Galmet,
instalacja wentylacji
mechanicznej

wpust podlogowy, zmigkezac.
wody, pion kanalizacyjny K2
Z rewizja

Wykonano rozdzielacze c.o0. z
rozprowadzeniem instalacji na
pomieszczenia,

Gltéwny zestaw
wodomierzowy oraz
podlicznik wodomierzowy na
cele podlewania zieleni, kabel
grzejny do przylgcza
wodociggowego

7naczne braki w armaturze,
braki manometrow,
termometrow, zaworow
kulowych spustowych,
zaworow odcinajgcych,
zwrotnych, brak filtra
siatkowego osadnikowego DN
40 przed zaworem
antyskazeniowym (gltéwny
zestaw wodomierzowy), brak
izolatora przeptywow
zwrotnych, brak sterownika
pompy ciepla, brak
termostatéw
bezprzewodowych z
nadajnikami, wykona¢
regulacje, badania wydajnosci
oraz hatasu instalacji
wentylacji mechanicznej,
brak rozet na grzejniku,

Instalacje w obrebie
pomieszezenia technicznego
wykonano w znacznej mierze
niezgodnie z projektem
wykonawczym branzy
instalacji sanitarnych sporz.
przez mgr inz. Malgorzate
Singer — Szukat. Wystepuja
ubytki w izolacjach. Brak
wlasciwie wykonanego
przylacza wody, brak tulei
ochronnej, wlasciwej izolacji,
brak sterownika do pracy
kabla grzewczego [ub kabla
grzejnego z termostatem,
wykonano podtaczenie
zaworOow wentylacyjnych
nieprawidtowo,
nieprawidlowo podltaczono
stacj¢ uzdatniania wody,
zanieczyszczony grzejnik oraz
pompa ciepla, brak
protokotéw z uruchomienia
urzgdzen oraz prob
szezelnoscel, brak cieptej
wody, pompa ciepta nie jest
uruchomiona,
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres robét Brak pomiaréw instalacji 1
zgodnie z PW nat¢zenia o$wietlenia;

Brak pomiarow polaczen
wyrownawczych;

Brak pomiaréw i protokoiow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.10 - Serwerownia (pow. 6,09 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie

Brak drzwi dedykowanych dla
pom. serwerowni

Konstrukcja sufitu
podwieszonego do regulacji

Posadzka potozona Do uzupelnienia panele

wykladzina PCV sufitowe

Zamontowano konstrukeje

sufite podwieszanego,

czgsciowo uzupelniono

paneiami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: )

Instalacja wentylacji wykonac¢ regulacje, badania  [Klimatyzator zanieczyszczony

mechanicznej, instalacja wydajnosci oraz hatasu farbg i pylem, brak

klimatyzacji instalacji wentylacji zabezpieczenia podczas
mechanicznej, uruchomienie, |prowadzenia robot

proby szczelnosci instalacji
klimatyzacji

budowlanych, nieprawidlowo
podlaczony zawor
wentylacyjnych (zbyt diugi

przewdd aluflex)
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3. BranZa elektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Na dzien odbioru czesciowego
przeprowadzonego dnia
24.06.2024 r. roboty zostaly
wykonane w zakresie
rzeczowym zgodnie z PW

Brak akumulatoréw 8 szt. w
szafie RACK silowni
telekomunikacyjne;j;

Do zainstalowania w szafie
GPD:

- listwa zasilajgca gniazdo 8x
z wylacznikiem 1 szt.,

- rejestrator IP 6-kanatowy 1
szt.,

- SWITCH POE 1 szt.,

- SWITCH POE 10-portowy 1
szt.,

- monitor LCD 22 1 szt.,

- dysk twardy 8TB SATA 1
szt.,

- uchwyt monitora 1 szt.,

- expander HDMI 1 sz.’

-~ UPS power line RT plus
1kVA 1 szt.,

- no$nik z systemem
operacyjinym WINDOWS;
Brak zwory do SKD i

kontaktronu;

Akumulatory oraz pozostate
wymienione akcesoria szafy
GPD zostaty zdemontowane i
zabrane przez GW bez wiedzy
1 zgody zamawiajacego

Brak pomiaréw instalacji i
natezenia o$wietlenia;

Brak pomiaréw i protokolow z
dokonanych badan ochrony
przeciwprzepigciowe],
ochrony przeciwporazeniowe;j;
Brak protokotéw z
uruchomienia sitowni telek.,
Brak protokoléw pomiaréw
przewoddéw i kabli;

Brak pomiaréw i protokotow
sieci LAN, brak certvfikatu —
gwarancji 25-letnie;j;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.11 - Pom. socjal. (pow. 7,57 m?)

1. Branza budewlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie oraz okladzina
ceramiczna

Posadzka potozona
wykladzina PCV
Zamontowano konstrukcje
sufitu podwieszanego,
czgdciowo uzupetniono
panelami

Brak klapy i schodow
wejsciowych na poddasze

Konstrukc¢ja sufita
podwieszonego do regulacji
Do uzupelnienia pancle
sufitowe

Zabrudzone okno i okucia

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Kanalizacja podposadzkowa, |Zamontowaé baterie

Rozprowadzente instalacji ¢.o. jlumywalkowsg i

pod grzejnik, podejscie pod  |zlewozmywakows, zlew i

grzejnik, grzejnik, zawor umywalke, syfony — szt. 2,

grzejnikowy i odcinajacy, wykonaé regulacje, badania

glowica termostatyczna, wydajnosci oraz hatasu

Wykonano instalacj¢ wod.-  |instalacji wentylacji

kan., podejécia pod zlew i mechanicznej, brak rozet na

umywalke, instalacja grzejniku

wentylacji mechanicznej

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niew{konane: Uwagi: -
Wykonano zakres robét Brak pomiar6éw instalacji i
zgodnie z PW natezenia o$wietlenia;

Brak pomiar6éw i protokoléw z
dokonanych badan
skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.12 - Szat. meska z pom, sanit. (pow. 15,32 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane; Roboty niewykonane: Uwagi:
Sciany wykonane na gotowo |Brak $cinek HPL w strefie

tj. oktadzina ceramiczna mokre;j;

Posadzka polozone plytki Brak drzwi wew.

gresowe

Zamontowano konstrukcje

sufitu podwieszanego,

uzupelniono panelami

2. Branza sanitarna

Eoboty wyk(o}lane: Roboty niéwykonane: Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o. |brak rozet na grzejnikach,
pod grzejnik w szatni oraz brak rozet przy syfonie
grzejnik azienkowy, podejéciajumywalkowym i pisuarze ,
pod grzejniki — 2szt., grzejnik |wykonaé regulacje, badania

plytowy i grzejnik wydajnosci oraz halasu
lazienkowy, zawédr instalacji wentylacji
grzejnikowy 1 odcinajacy, mechanicznej, zawor
glowice termostatyczne, antyskazeniowy wraz z

Wykonano inst. wod-kan pod |rewizjg przy zaworze
prysznic, umywalke, WC, czerpalnym,

pisuar, zamontowano WC na |nie podtaczono wentylatorow
stelazu, umywalke z bateria i |wyciggowych — jedynie

syfonem, pisuar, bateri¢ zamontowano w suficie
natryskowa, przycisk podwieszanym
sptukujgcy,

Wykonano odplyw liniowy,

wpust podlogowy, zawor
czerpalny ze ztaczkag do weza,
Instalacja wentylacji
mechanicznej, wentylatory
wyciggowego — 2 szt.,
kanalizacja podposadzkowa,
piony kanalizacji K1, K3, K4
wraz z rewizjami
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane:

—I—{Oboty niewykonane:

Wykonano zakres robdt
zgodnie z PW

Uwagi:

Brak pomiarow instalacji i
natgzenia oswietlenia;

Brak pomiaréw 1 protokotow z
dokonanych badan
skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgee oprawy
oswietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q

Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.13 - Szat. damska z pom. sanit. (pow. 9,92 m?)

1. Branza budowlana

czesciowo uzupetiono
panelami

Roboty wykonane: Roboty niewykonane:
Sciany wykonane na gotowo |Brak $cinek HPL w strefie
tj. powtoka ceramiczna mokrej;

Posadzka potozone plytki Brak drzwi wew.

gresowe

Zamontowano konstrukcje

sufitu podwieszanego,

Uwagi:

Konstrukcja sufitu
podwieszonego do regulacji
Do uzupelnienia panele
sufitowe

2. Branza sanitarna

-Roboty wykonane:

Raoboty niewykonane:

Uwagi:

Rozprowadzenie instalacji c.o.
pod grzejnik w szatni oraz
grzejnik tazienkowy, podejécia
pod grzejniki — 2szt., grzejnik
plytowy 1 grzejnik
lazienkowy, zawor
grzejnikowy i odcinajacy,
glowice termostatyczne,
Wykonano inst. wod-kan pod
prysznic, umywalke, WC,
zamontowano WC na stelazu,
umywalke z baterig i syfonem,
bateri¢ natryskowa,

Wykonano odplyw liniowy,
Instalacja wentylacji
mechanicznej, wentylatory

nie podlaczono wentylatorow
wyciggowych jedynie
zamontowano w suficie
podwieszanym, brak
przycisku sptukujacego,

brak rozet na grzejnikach,
brak rozet przy syfonie
umywalkowym, wykonaé
regulacj¢, badania wydajnosci
oraz hatasu instalacji
wentylacji mechaniczne;j,
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wyciggowe — 2 szt.,
kanalizacja podposadzkowa,
pion kanalizacji K5 wraz z
rewizja

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres robot Brak pomiaréw instalacji i
zgodnic z PW nat¢zenia o$wietlenia;

Brak pomiaréw i protokotow z
dokonanych badan
skutecznosei ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajace oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Pomieszczenie nr 0.14 - WC (pow. 5,14 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo Konstrukcja sufitu

tj. powloka ceramiczna podwieszonego do regulacji
Posadzka polozone ptytki Do uzupetienia panele
gresowe sufitowe
Zamontowano konstrukcje

sufitu podwieszanego,

czgsciowo uzupetniono

panelami

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rozprowadzenie instalacji c.o. |nie podiaczono wentylatora

pod grzejnik, grzejnik wyciggowego — jedynie

fazienkowy, podejscie pod zamontowano w suficie

grzejnik, grzejnik fazienkowy, [podwieszanym,

zawdr grzejnikowy i brak rozet na grzejnikach,

odcinajgcy, glowica wykonaé regulacje, badania

termostatyczna, wydajnosci oraz hatasu

Wykonano inst. wod-kan pod |instalacji wentylacji

umywalke, WC, zamontowano mechanicznej, brak uchwytow

WC na stelazu dla dla niepelnosprawnych

niepetnosprawnych, zgodnie z dokumentacjg

umywalke z baterig dla projektowa, brak ruchomego

niepelnosprawnych i syfonem, lustra dla niepelnosprawnych

przycisk splukujacy,

wentylator wyciggowy,

kanalizacja podposadzkowa,

3. Branza elekiryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano zakres robot Brak pomiaréw instalacji i
zgodnie z PW nat¢Zenia oswietlenia;

Brak pomiardéw i protokotow z
dokonanych badan
skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usuniecia ostony
zabezpieczajgce oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcic pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - Poddasze

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
wykonano komunikacje w Zmieniono usytuowanie
czg$ci poddasza wejscia na poddasze (nie
dokonano zmian w
dokumentacji wykonawczej);
Nie stwierdzono $ladéw
przeciekow
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Centrala wentylacji Niewlasciwe zakonczenie
mechanicznej nawiewno — pionéw kanalizacji sanitarnej
wywiewna wraz z nalezy wyprowadzié ponad
rozprowadzeniem kanaléw  |dach oraz zakoniczy¢
wentylacyjnych w izolacji,  |kominkami wentylacyjnymi,
przepustnice oraz rewizje, podlaczy¢ wentylatory
instalacja skroplin, piony wyciggowe szt, 5 oraz
kanalizacji sanitarne;j wyprowadzi¢ ponad dach,
zakoficzone na poddaszu uzupelnié¢ ubytki w izolacji
kanatow wentylacji
mechanicznej, instalacja
skroplin wykonana
nieprawidlowo za pomoca
zlaczek, bez ciaglosci
przewodu nie gwarantuje
zachowania szczelno$ci
instalacji, niewidoczne
miejsca wpie¢ instalacji
skroplin do kanalizacji
(zabudowane), brak
mozliwosci sprawdzenia
prawidlowosci wykonania,
wykonac regulacje, badania
wydajnosci oraz hatasu
instalacji wentylacji mechan.
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres robot Brak elementow instalacji Brak pomiarow i protokotow z
zgodnie z PW fotowoltaicznej tj. falownik  |dokonanych badan
PV, rozdzielnic R-AC i R-DC |skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - dach

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano dach wraz
pokryciem ceramicznym;
Zamontowano okno
wytazowe, plotki
przeciwsniezne, stopnie i
fawe;

Wykonano obrobki
blacharskie

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Rynny dachowe Brak rur spustowych, brak
wyprowadzenia ponad dach
wywiewek kanalizacyjnych i
wentylatoréw wyciggowych

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano czgsciowy zakres (Brak instalacji fotowoltaicznej
robot zgodnie z PW (poza kablem zasilajacym)

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek biurowy - elewacje

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano elewacje¢ w postaci [Brak daszku ochronnego nad |Widoczne zabrudzenia
ocieplenia i tynku wejsciem glownym elewacji
cienkowarstwowego;
Wykonano podbitke okapow;
Zamontowano napis POLICJA
oraz logo na elewacji pn-wsch
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Zawory czerpalne ze zlagczkg |'Wykonano niezgodnie z
do weza —szt. 2, czerpniai  |dokumentacja, brak
wyrzutnia Scienna nasciennych szafek na
clewacji, zamykanych z
zabezpieczeniem
mrozoodpornym szt. 2
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: _Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano czg$ciowy zakres |Brak opraw o$wietlenia zew.; |Brak pomiaréw inst.
robot zgodnie z PW Brak zabezpieczenia zlaczy  |odgromowej;
przed korozja; Zamontowany przycisk
Zamontowaé przycisk przywolawczy przed drzwiami
przywolawczy TCIS wejsciowymi niezgodny z PW

nalezy zdemontowac

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamigci SD nr BN23271004761Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.01 — Pom. magazynowe (pow.

22,42 m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
tj. malowanie

Posadzka potozona kostka
betonowa

Sufit wykonano powtoki
malarskie oraz otwor
wejsciowy na poddasze

Brak uzupetnienia $ciany do
posadzki

Brak schoddw na poddasze;
Brak zasypki oraz
ostatecznego zageszczenia,
Brak drzwi wejsciowych;

Brudne $ciany;

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Kratka wentylacyjna, zawér  [Nieprawidlowe wpiecie
wentylacyjny kanaléw wentylacji
grawitacyjnej
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano zakres robét Brak pomiardéw instalacji i
zgodnie z PW natezenia oéwietlenia;

Brak pomiaréw i protokolow z
dokonanych badan
skutecznogci ochrony
przeciwporazeniowe;j;

Do usunigcia ostony
zabezpieczajgce oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Pomieszczenie nr 0.02 — Pom. garazowe (pow. 22,42

m?)

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Sciany wykonane na gotowo
{j. malowanie

Posadzka potozona kostka
betonowa

Sufit wykonano powtoki
malarskie

Zamontowano brame
segmentowa

Brak uzupetlnienia $ciany do
posadzki

Brak zasypki oraz
ostatecznego zageszczenia,

Brudne $ciany;

Uszkodzone powtoki
malarskie

Widoczne peknigcia plyty g-k;
Brama garazowa nie zjezdza
do poziomu posadzki, nie
mozna otworzy¢ drzwi
zamontowanych w bramie za
pomocy klucz

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi: B
Kratka wentylacyjna, zawér  [Nieprawidtowe wpiecie
wentylacyjny kanatow wentylacji
grawitacyjnej
3. Branza elektryczna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:

Wykonano zakres robot
zgodnie z PW

Brak pomiaréw instalacji i
nat¢zenia o$wietlenia;

Brak pomiaréw i protokotow z
dokonanych badan
skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej;

Do usuniecia ostony
zabezpieczajgce oprawy
o$wietleniowe

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Budynek garazowo - magazynowy / Dach

1. Branza budowlana

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano dach wraz Zamontowa¢ okno wytazowe;
pokryciem ceramicznym; Zamontowac stopnic oraz
zamoniowano plotki fawe

przeciwsniezne

Wykonano obrébki

blacharskie

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Rynny dachowe, Brak rur spustowych

Kominki wentylacyjne

3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano czgsciowy zakres |Brak instalacji fotowoltaicznej

robét zgodnie z PW {poza kablem zasilajacym)

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q

Budynek garaiowo - magazynowy / Elewacje

1. Branza budowlana

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano elewacje w postaci
ocieplenia i tynku
cienkowarstwowego;
Wykonano podbitke okapow;

Widoczne zabrudzenia
elewacji

2. Branza sanitarna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Zamontowano kratki wentyl.

3. Branza clektryczna

Roboty wykonane:

Roboty niewykonane:

Uwagi:

Wykonano zakres robét
zgodnie z PW

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761Q
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Zagospodarowanie terenu

1. Branza budowlana

E)boty wykonane:

zamontowano furtke i brame
wjazdowa na teren zamkniety,
zamontowano pylon, stojak
rowerowy, maszt flagowy
Wykonano oporniki pod
opaski wokol budynkow,
czgéciowo wykonano
podbudowe pod ostateczne
zasypanie opaski zgodnie z
PW

Nie dokoficzono placu
manewrowego w strefie
otwartej i zamknigtej

Brak wyznaczonego miejsca
postojowego przy wiacie
$mietnikowej

Brak oznakowania pionowego
i poziomego miejsca
postojowego dla osob
niepetnosprawnych i miejsca
fadowania pojazdow;

Brak zamulenia i ostatecznego
zageszczenia terendw
utwardzonych;

Brak wykonania terenow
zielonych wraz z

Roboty niewykonane: Uwagi: W
Czgsciowo wykonano place  [Brak tawki, koszy, wiaty Furtka do regulacji;
utwardzone i drogi dojazdowe |$mietnikowej Luzny shupek petnigey funkcje
Czesciowo wykonano Do poprawy posadowienic  |lapacza bramy, nalezy
ogrodzenie terenu, kraweznikow, poprawnic osadzid;

Brama przesuwna nie trafia do
lapacza przy zasuwaniu,
wykazuje oznaki chybotania,
wymaga stabilizacji i regulacji

nasadzeniami,
Do wykoriczenia strefa
wejscia do budynku;
Brak niwelacji terenu,
punktéw stalych i punktu zero
2. Branza sanitarna
Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano przytacze wody  |Brak tulei ochronnej na
wraz z oznakowaniem, przylaczu wodociggowym,
przylacze kanalizacji brak wpigcia odwodnienia

sanitarnej wraz ze studnig S1,
przylacze kanalizacji
deszczowej, odwodnienie
liniowe ODL1 oraz ODL2,
studnie¢ separatora substancji
ropopochdnych, studnie D3,
D4, zamontowano jednostki
zewngtrzne klimatyzatorow
vrf mini oraz split, pompy
ciepta, agregat do centrali
wentylacji mechanicznej

liniowego ODL1 do
kanalizacji deszczowej - do
studni D1, studni D1, D2
wykonane niewlasciwie, brak
wlazow do studni, brak
wpustéw drogowych Wpl,
Wp2, prace nie zostaly
zakoficzone
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3. Branza elektryczna

Roboty wykonane: Roboty niewykonane: Uwagi:
Wykonano czg$ciowy zakres |Brak stacji tadowania Brak pomiar6éw instalacji i
robdt zgodnie z PW Brak podlgczenia zasilania natezenia oswietlenia;
bramy przesuwnej (brak Brak pomiaréw i protokoléw z
napedu); dokonanych badan
Brak wykonania instalacji skuteczno$ci ochrony
Yacznosci radiowej w pelnym  [przeciwporazeniowej;
projektowanym zakresie Brak badan instalacji
uziemienia stupow;

4. Dokumentacja fotograficzna - zapisana na karcie pamieci SD nr BN23271004761(Q)

Inne uwagi, wnioski i zastrzezenia Komisji:

Nie rozpoczgto prac w zakresie instalacji tacznosci radiowej zaréwno w budynku PP jak i
budynku Urzedu Gminy.

Brak dokumentacji powykonawczej dia systemow: SKD, SSWiN, CCTV, wideodomofonowej
wraz z niezbgdnymi kodami dostepu i licencjami oraz kluczami licencyjnymi.

Brak przekazania kart do systemu SKD.

Brak opiséw gniazd RJ sieci LAN zaréwno w pomieszczeniach oraz w szafie RACK. Brak
kluczy zabezpieczajacych gniazd elektrycznych DATA.

Brak przekazanych gwarancji na zainstalowane urzadzenia.

W budynku biurowym brak stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz drzwi zewnetrznych do pom.
0.09.

7. uwagi na mocne zabrudzenie stolarki okiennej brak mozliwosci oceny stanu technicznego tj.
zarysowan, uszkodzen.

Istnicje konieczno$¢ regulacji stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, jak rowniez
wyczyszezenia okué, widoczne zabrudzenia.

Klimatyzatory i grzejniki we wszystkich pomieszczeniach oraz urzadzenia w pomieszczeniu
technicznym zanieczyszczone farbg i pytem.

Brak tulei ochronnych przy przejsciach rurociggéw przez przegrody.

Brak protokotéw wpigeia przylaczy wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
do sieci.

Brak protokoléw z wykonanych prob szczelnosci.

Brak protokolow z uruchomienia, regulacji oraz badan zainstalowanych urzadzen.

Brak niwelacji terenu, punktéw statych i punktu zero uniemozliwiajgeych weryfikacje
posadowienia clement6w instalacji sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Brak mozliwosci weryfikacji urzgdzen zamontowanych w studni separatora substancji
ropopochodnych.
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