nowosqgdecka
infrastruktura

ﬁ komunalna

Nowy Sacz, dn. 10.06.2024 .

NIK.271.6.2024

Otrzymuja:
Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: DOKONCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU przy ul. Kilinskiego
wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i zagospodarowaniem terendow i otoczenia obiektu — realizacja
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA [SWZ]

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg”, zamawiajgcy Nowosgdecka Infrastruktura
Komunalna Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Saczu, zwany dalej ,,Zamawiajagcym” przekazuje wykonawcom
tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniem, gdyz zwrdcono sie o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamoéwienia, zwanej dalej ,SWZ".

(1) Pytanie Wykonawcy:

Kwestia praw autorskich do dokumentacji projektowej:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie / sprostowanie / wyjasnienie zatozenia postepowania
przetargowego dot. praw autorskich do dokumentacji projektowej na to, co zostato wykonane dotychczas i to,
co nalezy zaprojektowac, aby zamowienie zostato zrealizowane:

Zamawiajacy dokonat odstgpienia od umowy z poprzednim wykonawcy; odstgpienie nastgpito w zakresie
prac niewykonanych na moment ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu (odstgpienie czesciowe).

Prosimy o potwierdzenie/wyjasnienie w zakresie praw autorskich (majatkowych, osobistych - np.
integralnosé¢), zgéd na wykonywanie praw zaleznych, ewentualnych licencji co do dokumentac;i
projektowej:

1)

3)

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie majgtkowe oraz zgode na wykonywanie praw zaleznych
(zmiany/adaptacje), w tym zrzeczenie co do wykonywania praw osobistych (inng zgode w zakresie
tych praw, poza faktem bycia autorem utworu), co do wykonanego zakresu prac przez
poprzedniego wykonawce (do momentu odstgpienia od umowy z nim) — i tylko w tym zakresie.
Zamawiajagcy nie ma majgtkowych praw autorskich (odpowiednio — licencji, itp.), zgdd na
wykonywanie praw zaleznych, czy tez w zakresie praw osobistych — w zakresie objetym niniejszym
postepowaniem przetargowym.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca zaprojektuje te prace (w zakresie objetym niniejszym
postepowaniem przetargowym) we witasnym zakresie. Aktualne sg zapisy SWZ/OPZ dot.
koniecznosci projektowania zgodnie z wydanymi decyzjami/pozwoleniami lub obowigzek
wykonawcy, aby zmieni¢ te decyzje/pozwolenia, jezeli dokumentacja projektowa (nowa), bedzie
rodzita taka koniecznos¢,

Czy wykonawca uzyska od Zamawiajgcego oswiadczenie/zgode/inng forme dokumentu w zakresie
majgtkowych praw autorskich, realizacji praw zaleznych, wkraczania w aspekt praw osobistych,
ktory zwolni wykonawce z odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw autorskich (szeroko
rozumianych) do dokumentacji projektowej (w tym w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej /
dyscyplinarnej projektantéw, karnej, majgtkowej, itp.), jezeli wykonawca (de facto) zaprojektuje to
samo, co byto projektowane przez poprzedniego wykonawce lub bedzie to modyfikowat/zmieniat
(bo projektant wykonawcy bedzie kontynuowat dotychczas wykonane prace i przygotuje
dokumentacje projektowa 1/1 oparta na dokumentacji projektowej bedgcej u Zamawiajacego, co
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oznacza, ze bedzie to zbiezne z tym, co realizowane byto przez poprzedniego wykonawce a w
niektérych zakresach, bedzie zmienione)?

4) W szczegdlnosci, czy wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego zapewnienie dotyczace
bezpieczenstwa prawnego (chodzi o prawa autorskie, w szeroko rozumianym aspekcie, nie o
jakos$¢/poprawnosé prac projektowych, ich przydatnos$é, adekwatnosé, itp.) jezeli wykonawca
zaprojektuje prace, czy tez dokonczy projektowanie robdt w sposdb zbiezny (tozsamy) z obiektem,
jaki miat by¢ wykonany przez poprzedniego wykonawce, co nosi w sobie zapewnienie
Zamawiajgcego, ze Zamawiajgcy gwarantuje i zapewnia wykonawce, ze autor lub podmiot
uprawniony w zakresie praw autorskich, nie zwrdci sie do wykonawcy z roszczeniami, w tym
karnymi, w zakresie naruszenia praw autorskich majgtkowych / niemajatkowych / osobistych?

OdpowiedZ Zmawiajacego:

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji pierwotnej i spetni swoje swiadczenia w zakresie
jej udostepnienia i wykorzystania dla potrzeb realizacji przedmiotu zamodwienia — wynikajgce ze wzoru
umowy, przepisdw Kodeksu cywilnego, Prawa budowalnego i innych powszechnie obowigzujace
przepisdw majgcych zastosowanie do przedmiotu zamdwienia.

Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie i ewentualng zmiane pkt 1.2.16.8.10 w PFU odnosnie balustrad.

Zgodnie z zapisem PFU: (...)"1.216.8.10.Balustrady. Dojscie do kazdego z sektorow w formie schodéw musi
by¢ opatrzone odpowiednimi pochwytami w celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom trybun.
Zastosowane balustrady oraz barierki w tym bariery oddzielajgce poszczegdlne sektory na trybunie
muszqg spetniac klase uzytkowania C5, wytrzymatos¢ na obcigzenie sitami bocznymi, obcigzenie
ttumem min. 5 kN.".

Spetnienie tych wymagan odnos$nie klasy uzytkowania oraz obcigzen jest nieuzasadnione ekonomicznie
oraz znacznie wydtuza termin realizacji. W ocenie Wykonawcy, wystarczajgce jest spetnienie wymagan
dla klasy C3 oraz normy PN-EN 13200-3:2018-12 dla obiektow widowiskowych ,czes$é 3.elementy
oddzielajgce, wymagania".

W zatgczeniu opis kategorii korozyjnosci.

Kategoria ' Przyktady Srodowisk typowych dla klimatu
korozyjnosci umiarkowanego
wqg PN-EN ISO -

12944-2 Wewnatrz Na zewnatrz

Ogrzewane budynki z czysta
C1 bardzo mata atmosfera, np. biura, sklepy, Nie dotyczy
szkoty, hotele.

Budynki nie ogrzewane, w
ktérych moze mieé miejsce
kondensacja, np. magazyny,
hale sportowe.

Atmosfery w matym stopniu
zanieczyszczone, Gtdwnie
tereny wiejskie.

C2 |mala

Atmosfery miejskie i
przemystowe, srednie
zanieczyszczenie tlenkiem
siarki (IV). Obszary
przybrzezne o matym

| zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o
duzej wilgotnosci i pewnym
C3 |$rednia zanieczyszczeniu powietrza, np.
zaktady spozywcze, pralnie,
browary, mleczarnie.

Zaktady chemiczne, ptywalnie, Obszary przemystowe i

C4 duza stocznie remontowe statkow i obszary przybrzezne o
todzi. Srednim zasoleniu.
2 . | Budowle lub obszary z prawie : Obszary przemystowe o
§:5 | (bas;:ndsué?va} ciagta kondensacja i duzym duzej wilgotnosci i
. P Y zanieczyszczeniem. agresywnej atmosferze.
N . Budowle lub obszary z prawie Obszary przybrzezne i
:\:45 | ?:.::éi:)uza ciagta kondensacja i duzym oddalone od brzegu w gtab

zanieczyszczeniem. | morza o duzym zasoleniu.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany jw.
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Odpowiedz Zmawiajgcego:

Wykonawca nie ma racji, poniewaz chodzi o przyjecie obcigze bocznych na balustrade od naporu
ttumem ludzi wg PN-EN 1991-1-1

Zgodnie z przywotang norma obcigzenie to gkmin=5kN/m2 oraz minimalna sita skupiona to Qk
min=3,5kN.

Ostateczng warto$é obcigzenia przyjmuje projektant zgodnie z tabelg stanowigcg zatacznik nr 1 do
pisma.

Pytanie Wykonawcy:

Zatgcznik nr 1 do SWZ — Umowa nr NIK.272.06.2024 o roboty budowlane w trybie Generalnego Wykonawstwa
na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zwigzku z inwestycja pn.: DOKONCZENIE REALIZACII
OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU przy ul. Kilinskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i
zagospodarowaniem terendw i otoczenia obiektu — realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj":

§ 2 ust 5 Umowy:

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie zSWZ, PFU, warunkami realizacji przedmiotu Umowy,
w tym z terenem budowy i w catosci je akceptuje. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje
dotyczgce przedmiotu Umowy sq w petni wystarczajgce do jego prawidfowego i terminowego jego
wykonania.

Generalny Wykonawca wnosi o usuniecie zdania drugiego ww. zapisu. Generalny Wykonawca nie
opracowat dokumentéw i opracowania wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym —
sg to zadania Zamawiajgcego (zgodnie z przepisami ustawy prawo zamoéwien publicznych), stad to
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zawartos¢ PFU i przyjete tam rozwigzania. Uczynienie zados¢
zapisowi oznaczatoby konieczno$¢ uprzedniego (przed podpisaniem Umowy), audytu
i sprawdzenia PFU przez kazdego wykonawce, ktéry rozwaza ztozenie oferty w postepowaniu (czego
oczekiwaé od wykonawcy nie mozna), jak rowniez przeniesienie odpowiedzialnosci na wykonawce za
dziatania Zamawiajgcego — wbrew w/w przepisom. Oczywiscie po podpisaniu Umowy,
przystgpieniu do prac, obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest ewentualne zwrdcenie sie do
Zamawiajgcego w sytuacji, w ktérej dostrzeze on btedy w dokumentach sktadajgcych sie na PFU.

Wykonawca wnosi o dodanie w § 2 ust 5a zapisu o brzmieniu:

Zamawiajqcy oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania wymienione w PFU,
sq wystarczajgce do opracowania Dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe oraz projektu wykonawczego, ktore bedg podstawg do wykonania robét budowlanych.

Uzasadnienie — jw. — PFU przygotowywane jest przez Zamawiajacego, nie przez Wykonawce; na
etapie sktadania ofert, zaden wykonawca nie jest zobowigzany do sprawdzenia dokumentéw
postepowania przetargowego, ktére wchodzg w zadania Zamawiajgcego na mocy osobnych
przepisdw. Takie sprawdzenie ma miejsce dopiero na etapie realizacji, gdzie w trakcie prac
Generalny Wykonawca weryfikuje dokumenty przekazane mu przez Zamawiajacego i jako
profesjonalista, reaguje na ewentualne btedy.

§ 2 ust. 13 Umowy:

Generalny Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej pierwotnej, stanowiqcej zatqcznik do PFU, w celu wykonania przedmiotu Umowy,
z zastrzeZeniem, ze czyni to na wilasne ryzyko i jest to swobodna decyzja Generalnego Wykonawcy. Zamawiajgcy
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za tresc i stan wskazanej dokumentacji projektowej pierwotne;.

Wykonawca wnosi o usuniecie ww. zapisu. Dokumentacja ta zostata przygotowana na zlecenie
Zamawiajgcego i to on ponosi odpowiedzialnos$¢ za przyjete w niej rozwigzania.
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W przypadku jesli Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie ww. zapisu Wykonawca wnosi
o udzielenie informacji dot. posiadanych przez Zamawiajgcego praw autorskich do
przekazanej dokumentacji oraz zasad ich przekazania na rzecz Generalnego Wykonawcy.
Warunkiem wykorzystania w jakimkolwiek stopniu przekazanej dokumentacji przez
Generalnego Wykonawcy jest posiadania przez niego uprawnienia do wykorzystania tej
dokumentacji na zasadach okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Generalny
Wykonawca jest w stanie zweryfikowac tre$¢ dokumentacji projektowej pierwotnej, jednak nie
bedzie w stanie jej wykorzystaé nie posiadajgc ku temu stosownych praw autorskich.

§ 4 ust 3 Umowy:

Wykonawca wnosi o zmiane brzmienia zapisu z ust. 3, poprzez nadanie mu brzmienia
(pogrubione i podkreslone dodania):

Zamawiajgcy jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy ustnych lub pisemnych
polecen, ktérym Generalny Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzgdkowad, o ile nie
wykraczajq poza zakres przedmiotu lub postanowiern Umowy oraz nie powodujg wydtuienia
czasu realizacji lub wzrostu kosztow realizacji prac przez Generalnego Wykonawce.

§ 5 ust 15 pkt 1) Umowy
Wykonawca wnosi o usuniecie z tresci zapisu nastepujacego fragmentu:

,0raz zobowiqzuje sie uzyskac decyzje w tym przedmiocie zaopatrzone w klauzule, Ze sq ostateczne w
administracyjnym toku instancji."

oraz § 5 ust 15 pkt 2) Umowy:
Wykonawca wnosi o usuniecie z tresci zapisu nastepujgcego fragmentu:

,0raz zobowigzuje sie uzyskac decyzje w tym przedmiocie zaopatrzong w klauzule, ze jest ostateczna w
administracyjnym toku instancji."

Wykonawca nie jest w stanie zobowigzaé sie do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz pozwoleniu na uzytkowanie. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢, czy ktéras ze
stron postepowania nie wniesie odwotania od wydanej decyzji. Nawet przy dotozeniu przez
Wykonawce nalezytej starannosci i ztozeniu kompletnego wniosku, nie jest on w stanie wykluczy¢, ze
nawet nieuzasadniony srodek odwotawczy wniesiony przez jedng ze stron uniemozliwi uzyskanie
klauzuli ostatecznosci ww. decyzji na kilka miesiecy lub nawet lat.

§ 5 ust. 19 Umowy:

Wykonawca wnosi o zmiane brzmienia zapisu z ust. 19, poprzez nadanie mu brzmienia
(pogrubione i podkreslone dodania):

Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposob, aby nie naruszac
praw podmiotow trzecich, w tym prawa wtasnosci oraz praw wtasnosci intelektualnej.
W przypadku, gdy wykonujgc przedmiot Umowy Generalny Wykonawca naruszy prawa podmiotéw
trzecich, Generalny Wykonawca odpowiada za szkode poniesionq z tego tytutu przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od wszelkich roszczen oséb trzecich, a takze jest
zobowigzany na wtasny koszt i ryzyko zmieni¢ sposéb wykonania lub uzyskac zgody podmiotdw
trzecich niezbedne do kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy. Powyzisze nie dotyczy
dokumentacji projektowej pierwotnej przekazanej przez Zamawiajgcego Generalnemu
Wykonawcy; w_szczegdlnosci, w_zakresie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zabezpieczy kwestie majgtkowych praw autorskich i zgode na wykonywanie praw
zaleznych co do _przekazanej Generalnemu Wykonawcy dokumentacji.
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W przypadku braku zgody na dodanie ww. zapisu, prosze o wyjasnienie w jaki sposdb przekazane
zostang Generalnemu Wykonawcy prawa autorskie (licencje), zgody, itp. do korzystania z dokumentacji
projektowej pierwotnej przekazanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

§ 5 ust. 9 Umowy:

Wykonawca wnosi o zmiane brzmienia zapisu z ust. 9, poprzez nadanie mu brzmienia (pogrubione
i podkreslone dodania):

Kierownik budowy oraz kierownicy robdét ze strony Generalnego Wykonawcy
i Podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw majg obowigzek przebywania na terenie placu
budowy w trakcie realizacji robdt z zakresu, z ktéry odpowiadajg. W przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnosci na placu budowy powyzej wskazanych oséb Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Generalnemu
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1000 zt (stownie jeden tysigc zt) brutto za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby.

§ 12 ust. 25 Umowy:

Wykonawca wnosi o uzupetnienie zapisu o wskazanie, ze umowy serwisowe bedg zawierane bezposrednio
przez Zamawiajgcego.

W sSwietle warunkéw wykonywania przegladéw serwisowych narzuconych przez producentéw,
nie jest mozliwe by Generalny Wykonawca ponosit za nie odpowiedzialno$¢. W wielu przypadkach
czestotliwos¢ wykonywania przegladdéw uzalezniona jest od liczby cykli pracy urzadzenia i musi byc
dostosowana do warunkdw pracy danego przedsiebiorstwa. Ustalenie termindw przegladéw serwisowych
wymaga znajomosci zasad pracy obiektu, do ktérych Wykonawca nie ma dostepu.

§ 16 ust. 4 Umowy:

Zgodnie z trescig zapisu, Generalny Wykonawca w wykonaniu zobowigzania wynikajgcego z ust. 3
powyzej przedstawi Zamawiajgcemu po trzy oferty podmiotow zainteresowanych nabyciem ztomu
oraz drewna celem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty, przy czym
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wskazania nabywcy spoza podmiotow ofertujgcych. Po
wyborze Generalny Wykonawca na swdj koszt dostarczy ztom lub drewno na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego oraz dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem. Po
dokonaniu sprzedazy Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce ilos¢ sprzedanego ztomu lub drewna i uzyskane z tego tytutu wptywy, celem dokonania
rozliczenia z Zamawiajgcym z tego tytutu. Wszelkie srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu lub drewna
przystugujg Zamawiajgcemu.

Wykonawca wnosi o ograniczenie obowigzkéw w tym zakresie. Koniecznos$¢ pozyskiwania kazdorazowo az
3 ofert podmiotéw zainteresowanych nabyciem ztomu i drewna moze okaza¢ sie nadmiernym
utrudnieniem w stosunku do potencjalnych korzysci mozliwych do uzyskania przez Zamawiajgcego z
tego tytutu. Wykonawca wnosi o zmiane w ten sposdb, ze obowigzkiem Generalnego Wykonawcy
jest wystanie co najmniej 3 zapytan i przedstawienie odpowiedzi; w sytuacji braku odpowiedzi na zapytania
Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca przedstawia wtasng wycene w tym zakresie.

§ 19 ust 13 Umowy:

Zgodnie z trescig zapisu, jezeli producent dostarczonych przez Generalnego Wykonawce urzqdzen i
elementow wyposazenia wymaga dla ich prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci
konserwacyjnych, serwisowych lub przeglgddw, Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 zobowigzany jest zapewnic (zorganizowac)
wykonanie tych czynnosci na wtasny koszt i ryzyko. Generalny Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomié¢ Zamawiajgcego o potrzebie i terminie wykonania takich czynnosci, z
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zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Zamawiajgcy w miare mozliwosci zobowiqzuje sie udostepnic
urzqgdzenia i elementy wyposazenia Generalnemu Wykonawcy, o ile powiadomienie o
zamiarze wykonania czynnosci konserwacyjnych lub przeglgdow wptynie do Zamawiajgcego co
najmniej 3 dni wczesniej.

Wykonawca wnosi 0 zmiane powyzszego zapisu, w taki sposdb, ze obowigzek zawarcia umoéw serwisowych
zostanie przeniesiony na Zamawiajgcego. W sSwietle warunkdw wykonywania przegladéw serwisowych
narzuconych przez producentéw, nie jest mozliwe by Generalny Wykonawca ponosit za nie
odpowiedzialnosé. W wielu przypadkach czestotliwos¢ wykonywania przeglagdéw uzalezniona jest
od liczby cykli pracy urzadzenia i musi by¢ dostosowana do warunkdéw pracy danego przedsiebiorstwa.
Ustalenie termindw przeglagdéw serwisowych wymaga znajomosci zasad pracy obiektu, do ktdrych
Generalny Wykonawca nie ma dostepu.

§ 21 Umowy ust. 1 oraz odpowiednio — SWZ — wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy:

Wykonawca wnosi o obnizenie ustalonej w SWZ (odpowiednio — w Umowie), wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w ten sposdb, ze wysokos$¢ w/w zabezpieczenia zostanie ustalona na 5% ceny
ofertowej Generalnego Wykonawcy.

W uzasadnieniu wniosku, Wykonawca podnosi nastepujgce argumenty:

— (wysoka) wartosé szacunkowa zamowienia (jest znaczna, nie jest to kilkaset tysiecy, lecz kilkadziesigt
milionéw ztotych). Te kilka % zabezpieczenia, to istotna kwota dla wykonawcy. Ustalenie takiego
poziomu zabezpieczenia, przy takiej wartosci zamdwienia (w potgczeniu z innymi formami
zabezpieczenia Zamawiajgcego), podraza koszty przygotowania oferty i ogranicza krag podmiotdw,
ktore mogg bra¢ udziat w postepowaniu. Wskazane przez Zamawiajgcego uzasadnienie - ryzyka, s
juz pokryte przez inne zapisu Umowy/SWZ (np. ubezpieczenie, fakturowanie cze$ciowe — tutaj az
20% zabezpieczenia pozostawia sobie Zamawiajacy, polisy, itp);

— Koszt udzielenia takiego zabezpieczenia, obcigza Zamawiajgcego, wiec jest zbednym podrazaniem
kontraktu;

— koszt ten, przeniesiony do oferty, bedzie tez zbednym wydatkiem, w kontekscie pokrycia ryzyk
z np. polisy ubezpieczeniowej, kar umownych, ale przede wszystkim —rozliczenia biezacego,
potgczonego ze wstrzymaniem ptatnosci, o czym wiecej ponizej;

— rozliczenie czesciowe nie moze przekroczy¢ okreslonego w % (80%) wartosci/zakresu faktycznie
wykonanych prac, co oznacza, ze niezaleznie od w/w zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie stale
dysponowat (az do odbioru koncowego), dodatkowym zabezpieczeniem w wysokosci 20%
faktycznie wykonanych prac przez wykonawce;

— zgodnie z brzmieniem § 20 ust. 6 Umowy, tgczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekraczaé 80
% wynagrodzenia umownego brutto. Czyli realnie, niezaleznie od zabezpieczenia w formie
okreslonej w § 21 ust. 1 Umowy (i SWZ), Zamawiajacy bedzie mie¢ w dyspozycji zabezpieczenie w
postaci 20% wartosci wykonanych prac przez Wykonawce, ktére zostanie rozliczone dopiero na
etapie odbioru korncowego.

Czyli wskaza¢ nalezy, ze uzasadnienie Zamawiajgcego co do koniecznosci zastosowania tzw.
podwyzszonej (ponad zwyczajowe 5%) wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jest nierzeczywiste, nieuzasadnione, biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy tworzy sobie
dodatkowe zabezpieczenie (o wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto), w postaci blokady
finansowej - nie pozwala wykonawcy wystawi¢ faktury na 20%. | do tego Zzada jeszcze 8%
zabezpieczenia.

Czyli realnie, zabezpieczenie, w miejsce max 10 %, wynosi¢ bedzie az 28%
wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 22 Umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie ust. 7 o brzmieniu: Zamawiajqcy zaptaci na rzecz Generalnego Wykonawcy
kare umowngq z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust 1 Umowy. Wykonawca jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody." Umowa przewiduje szereg kar umownych
naleznych Zamawiajgcemu, pomijajagc analogiczne uprawnienia dla Generalnego Wykonawcy.
Tymczasem zgodnie z aktualng linig orzeczniczg, w tym KIO, umowy zawierane w trybie ustawy
prawo zamoéwien publicznych, mogg przewidywac szersze uprawnienia Zamawiajgcych, niemniej
jednakinteres stron winien by¢é wywarzony z zachowaniem uprawnien takze Generalnego Wykonawcy.

§ 22 ust. 6 Umowy:

Wykonawca wnosi o zmiane facznej, maksymalnej wysokosci kar umownych, ustalonej w § 22 ust. 6
Umowy w ten sposdb, ze w miejsce limitu 25% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, limit
wynosi¢ bedzie 10 %.

Uzasadnienie wniosku jest takie, jak w pkt. 1ll.11 powyzej (dotyczacym wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Ad.1

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Formuta realizacji robdt budowlanych ,zaprojektu;j
i wybuduj” polega na tym, ze to na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnosé za prawidtowe zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych lub obiektu budowlanego. PFU nie jest projektem budowlanym,
a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez
Wykonawce w sposéb ostateczny i wigzacy dookredla wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego. Urzad Zaméwien Publicznych, w opracowaniu pn: "Dopuszczalno$¢ wprowadzania zmian
do programu funkcjonalno-uzytkowego w trakcie realizacji robét budowlanych", podkreslit, ze oferta
sktadana w postepowaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj" nie odnosi sie do szczegdtowych rozwigzan,
poniewaz ani zamawiajacy, ani wykonawca nie dysponujg jeszcze dokumentacjg projektowa.
Opracowana przez wykonawce w nastepstwie uzyskania zamdéwienia dokumentacja projektowa nie
stanowi podstawy opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
a zawarte w niej konkretne rozwigzania szczegétowe nie sg objete przedmiotem oferty wykonawcy na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.!

Ad. 2
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Uzasadnienie jak Ad. 1 powyzej.
Ad. 3

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Uzasadnienie jak Ad. 1 powyze]. Kwestie praw autorskich
wyjasniono w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Ad. 4

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Zakres przedmiotu oraz postanowienia Umowy to réwniez
czas (termin) realizacji i kosztow realizacji (wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy).

Ad. 5

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz pozwoleniu na uzytkowanie — jest nierozerwalnie zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

1 https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf file/0024/24279/Informator nr 7 2013.pdf
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Ad. 6

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Kwestie praw autorskich wyjasniono w odpowiedzi na
pytanie nr 1.

Ad.7
Zamawiajgcy zmienia zapis i nadaje mu tres¢:

Kierownik budowy oraz odpowiednio kierownicy robdt ze strony Generalnego Wykonawcy
i Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow majg obowigzek przebywania na terenie placu
budowy w trakcie realizacji robdét z tym, ze kierownik budowy caty czas a kierownicy robét w trakcie
realizacji zakresu, za ktdry odpowiadajq. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu
budowy powyzej wskazanych oséb Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Generalnemu Wykonawcy kare
umowngq w wysokosci 1000 zt (stownie jeden tysigc zt) brutto za kazdy przypadek nieobecnosci danej osoby.

Ad. 8

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Wykonawca bedzie znat zasady pracy obiektu — gdyz bedzie to
jego szczegdtowe rozwigzanie projektowe. Nadto harmonogram obstugi serwisowej czy gwarancyjnej —
jest wymaganym elementem operatu kolaudacyjnego sporzadzonego przez Wykonawce.

Ad.9

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Dotychczasowe doswiadczenie Zamawiajgcego wskazuje, ze
wymaog jest proporcjonalny, zasadny i adekwatny.

Ad. 10
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Uzasadnienie jak Ad. 8 powyzej.
Ad. 11

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Rozwigzania sg zgodne z ustawg a ponadto dotychczasowe
doswiadczenie Zamawiajgcego uzasadnia koniecznos¢ ich wprowadzania w takim rozmiarze i skali.

Ad. 12

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiajgcy podnosi, ze struktura finansowania kosztéw
przedsiewziecia sprowadzajaca sie do systemu finansowania w formie kredytu wymusza na
Zamawiajgcym konkretng konstrukcje i rozdziat poszczegdlnych ryzyk, obowigzkéw oraz uprawnien stron.
Podniesiony przez Wykonawce brak wywarzenia uprawien oraz wskazanie na szersze uprawnienia
Zamawiajgcego jest pozorny i nie uwzglednia catoksztattu uwarunkowan finansowych, ekonomicznych
oraz kluczowej dla realizacji zamdwienia analizy wrazliwosci i ryzyka.

Ad. 13

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Uzasadnienie jak Ad. 11 powyzej.

Aktualny PFU stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych wyjasnien.

Za Zarzad Spotki:
(-) Dawid Janik

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 —Tabela obcigzenia ;
2) Zatacznik nr 2 - Aktualny PFU.

Otrzymuja:
1) Strona internetowa: https://bip.malopolska.pl/nikns ; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz ;
2) aa. NIK sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
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