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GPIR.271.1.15.2024                                                                                           Załącznik Nr 5 do SWZ       
(Modyfikacja 29.07.2024r.) 

             
PROJEKT UMOWY  

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  Nr ………………./2024  
 
zawarta w dniu: ……………………………… 2024 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, NIP: 6851651203, 
REGON: 370440382,  z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław 
Kręcisz – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej 
ZAMAWIAJĄCYM ,  
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………., z siedzibą: 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną w dalszej części Umową), o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. 
zm.) – zwaną w dalszej części umowy „PZP”.  

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa stanu 
gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn”.  

3. Zadanie objęte umową jest realizowane w ramach projektu:  

1) Poprawa stanu gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn - projekt 
współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych - Edycja ósma: Promesa wstępna nr Edycja8 /2023/3646/ PolskiLad. 
a) Ilekroć w niniejszej Umowie użyto któregokolwiek z poniższych pojęć, należy 

przez nie rozumieć: 

• „Promesę” należy rozumieć dokument potwierdzający objęcie w/w 
inwestycji „Dofinansowaniem” oraz stanowiący zapewnienie 
sfinansowania inwestycji w części ze środków Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

•  „Dofinansowanie” należy rozumieć środki pieniężne przyznane przez BGK 
Zamawiającemu na podstawie Promesy, do kwoty stanowiącej 95% 
wynagrodzenia Wykonawcy finansowanego ze środków Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  jednak do 
kwoty nie wyższej jak 5 985 000,00 złotych – wypłacane Wykonawcy po 
zakończeniu i odebraniu całości przedmiotu umowy, na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach Programu; 

• „Udział własny” Zamawiającego należy rozumieć kwotę stanowiącą 
różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy finansowanego ze 
środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych umowy, a wysokością „Dofinansowania”, jednak kwotę nie 
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mniejszą niż 5%  wynagrodzenia Wykonawcy – wypłacany Wykonawcy  
w pierwszej kolejności przed wypłatą dofinansowania. 

4. Skrócony opis zamówienia: 
Postępowanie obejmuje wykonanie następujących zadań związanych z gospodarką 
kanalizacyjną na terenie Gminy Skołyszyn:  
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica – 

etap 1, obejmująca:  
a) Budowę sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-ciśnieniowej) o całkowitej długości 

około 9142 m (łącznie z przewidywaną kanalizacją międzyobiektową na terenie 
oczyszczalni), w tym z:  
✓ rur litych PVC SN8 (lub PP-MD), o wydłużonym kielichu, typ ciężki φ 250 x 7,3 

mm – 248m;  
✓ rur litych PVC SN8 (lub PP-MD), o wydłużonym kielichu, typ ciężki φ 200 x 5,9 

mm – 4495,50m; 
✓ rur litych PVC SN8(lub PP-MD), o wydłużonym kielichu, typ ciężki φ 160 x 4,7 

mm – 18,0 m;  
✓ rur PE SDR 17 φ 200 x 13,4 mm (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami rur 

min. 7 barów) – 3684m; 
✓ rur PE SDR 17 φ 250 x 14,8 mm (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami rur 

min. 7 barów) – 684,5 m  
✓ rur PE SDR 17 φ 110 x 6,6 mm (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami rur 

min. 7 barów) – 12,0 m  
✓   wraz z: - montażem studzienek rewiz. z tworzyw sztucznych 1200mm – 33szt. - 

montażem studzienek rewiz. bet. 1200mm – 27szt. oraz PVC 400/425mm 
(232 szt.), pompowni ścieków wraz z wyposażeniem, z wykonaniem 
fundamentu (podstawy oraz obetonowanie zbiornika), zabezpieczeniem 
kolizji na trasie sieci kanalizacyjnej, przewiertów sterowanych na 
przekroczeniach dróg, podjazdów utwardzonych, kolizji, rowów 
melioracyjnych, potoku Jabłonka, odtworzeniem nawierzchni utwardzonych; 

b) Budowę oczyszczalni ścieków składającej się z 2 cylindrycznych zbiorników  
z polipropylenu wielkości 250RLM, z obiektami towarzyszącymi wchodzącymi  
w skład układu technologicznego, m.in.: zbiorniki na osad, kontener na skratki, 
przepompownia z kratą koszową, pompy, dmuchawa napowietrzająca, itp. Przy 
obiekcie oczyszczalni zaprojektowano budynek (kontener) techniczny o wym. 
6x3m z zapleczem sanitarnym i niezbędnymi instalacjami. W budynku 
przewidziano montaż agregatu prądotwórczego o mocy 20kW. Technologia 
oczyszczalni ścieków oparta będzie na ciągłym zmodyfikowanym procesie osadu 
czynnego. Reaktor biologiczny składać się będzie z komory beztlenowej, komory 
napowietrzania, komory klarowania końcowego oraz zintegrowanej komory 
retencyjnej połączonych za pomocą przewodów obiegu wewnętrznego  
i recyrkulacji.  

✓ Oczyszczalnia powinna być wyposażona w system monitorowania jej pracy. 
System ma zostać wyposażony we wszystkie odpowiednie jednostki  
i oprogramowanie przeznaczone do realizacji opisanych funkcji oraz 
otwarty na potencjalną aktualizacje i rozbudowę. Automatyka oczyszczalni 
musi posiadać możliwość dołączenia w przyszłości urządzenia 
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podczyszczającego mechanicznie ścieki tj. sitopiaskownika lub 
kratopiaskownika oraz podglądu zdalnego pracy tego urządzenia. System 
monitorowania ma obejmować minimum następujące pomiary: 
- pomiar tlenu w komorach natleniania 
- pomiar gęstości osadu w komorach natleniania 
- pomiar poziomu w przepompowni ścieków, 
- pomiar poziomu w zbiornikach na osad nadmierny 
- pomiar poziomu osadu czynnego w komorach klarowania osadu    
  (osadnikach wtórnych), 
- pomiar pH w komorach tlenowych 
- pomiar temp. w komorach tlenowych. 
System kontroli operacji procesowych ma umożliwić personelowi 
serwisowemu bezpieczną i wydajną obsługę WTF tj. sprzęt  
i oprogramowanie związane z urządzeniami procesowymi: 
- Przyrządy pomiarowe (natężenia przepływów, czas i częstotliwość pracy,  

   pH, temperatura, tlen) 

- Tablice kontrolne oddzielnych łańcuchów procesowych i urządzeń 

- Autostrady danych i sieci 

- Centrum sterowania z zainstalowanym systemem SCADA. 

Tablice sterownicze do sterowania operacjami procesowymi w oczyszczalni 
ścieków mają być obsługiwane przez programowalne sterowniki logiczne. 
W centralnej tablicy sterowniczej WTF ma zostać zainstalowany panel 
operatorski do lokalnego sterowania i monitorowania operacji 
procesowych przez personel serwisowy. Transmisja danych poprzez 
komunikację PROFINET do centralnej dyspozytorni Zamawiającego ma być 
realizowany przez nowy system SCADA.  
Powyższy system ma umożliwić personelowi dyżurnemu: 
-   monitorowanie pracy zautomatyzowanych urządzeń mechanicznych; 

-   monitorowanie parametrów technicznych i procesowych  

                  rejestrowanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe; 

-    zmianę odpowiednich parametrów procesowych; 

-   odbieranie i drukowanie komunikatów alarmowych o zakłóceniach lub  

             awariach systemu; 

- monitorowanie i drukowanie wykresów wszystkich parametrów  

              rejestrowanych przez urządzenia pomiarowe; 

- monitorowanie i drukowanie raportów dotyczących wszystkich 

parametrów rejestrowanych przez urządzenia pomiarowe oraz 

podsumowanie czasu pracy (dzień/miesiąc/rok) każdej jednostki. 

c) Przed doprowadzeniem do kolektora ścieki będą oczyszczane mechanicznie  
w pompowni, w koszu dopływowym. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą 
projektowanym prefabrykowanym wylotem betonowym do potoku Jabłonka. 
Skarpy i dno potoku zostaną umocnione narzutem kamiennym, zakres robót 
według projektu i pozwolenia wodnoprawnego. W ramach zadania należy 
wykonać utwardzenie i ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz drogę dojazdową  
z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje również 
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wykonanie oświetlenia terenu oczyszczalni, wykonanie zasilania elektrycznego 
pompowni i oczyszczalni wraz przyłączem elektrycznym, a także niezbędnej 
kanalizacji sanitarnej (międzyobiektowej) na terenie oczyszczalni pomiędzy 
obiektami technologicznymi.  Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonanej oczyszczalni. 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harklowa – etap 1, 
podetap 1.1. 
Zakres budowy obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 
1713,30 m, w tym z: 
✓ rur litych PVC φ 200 SN12, o wydłużonym kielichu, typ ciężki – 887,20 m; 
✓ rur polietylenowych PE SDR17 φ 200 (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami 

rur min. 7 barów) – 254,10 m; 
✓ rur polietylenowych PE SDR17 φ 200 (lub PP-MD z hermetycznymi połączeniami 

rur min. 7 barów) – 484,00 m; 
✓ wraz z: montażem studzienek rewizyjnych betonowych 1200mm oraz PVC 

425mm, PVC 1020mm (studnia rozprężna), zabezpieczeniem kolizji na trasie sieci 
kanalizacyjnej, przewiertów sterowanych na przekroczeniach dróg, podjazdów 
utwardzonych, kolizji, rowów melioracyjnych, odtworzeniem nawierzchni 
utwardzonych; 

✓ wykonaniem pompowni ścieków wraz z wyposażeniem, z wykonaniem 
fundamentu, wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni, utwardzeniem terenu 
przepompowni, wykonaniem drogi dojazdowej, wykonaniem kompletnego 
zasilania elektrycznego pompowni wraz wykonaniem  przyłącza elektrycznego 
zgodnie z warunkami przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A., oświetlenia terenu 
pompowni (1 słup oświetleniowy z oprawą LED 50W), włączenie wykonanej 
pompowni do systemu monitorującego, który posiada Zamawiający; 

✓ wykonaniem wylotu wód opadowych z ubezpieczeniem dna i brzegu potoku – 
zgodnie z warunkami pozwolenia wodno-prawnego. 

5. Zakres prac i sposób ich wykonania został szczegółowo opisany w:  
1) SWZ,  
2) dokumentacji projektowej, kontraktowej; 
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
4) ofercie Wykonawcy, 
5) przedmiarach robót -  
zgodnych z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz przy zachowaniu 
należytej staranności, stanowiących  odpowiednio załączniki nr 1-5 do niniejszej 
Umowy. Podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów w przypadku 
rozstrzygania sporów co do rozbieżności w ich treści. 

6. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 
 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 19 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………………………………………………..  
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2. Szczegółowy zakres i kolejność wykonywanych robót objętych o których mowa w § 1 
zawarty będzie w opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4.  

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 

§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni 

roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim: 
1) Przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4  

uwzględniający płatności częściowe, o których mowa w § 8. 
2) Przedłożeniu kosztorysów robót, na podstawie którego została opracowana oferta 

Wykonawcy, zgodnie z instrukcjami Zamawiającego. 
3) Zawarciu umów ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty będące przedmiotem umowy w ciągu 14 
dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na 
czas realizacji robót objętych umową.  
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne:  
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem 

Zamawiającego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie  
i dostarczonym przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. 
Ubezpieczenie obejmuje również materiały, elementy i urządzenia do wbudowania 
lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność 
cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 
wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie; 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty 
materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na 
placu budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy 
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, 
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak 
również akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami).  
W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywać odpowiedzialność 
cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe 
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wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści; 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi 
odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych brutto określonych  
w umowie;  

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno  
i wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót 
budowlanych brutto określonych w umowie;  

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający; 
6) wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę 

ubezpieczeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie, proporcjonalnie 
do wartości robót wykonywanych przez podwykonawcę.  

5. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3.  

6. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  
o których mowa w ust. 1. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.  

7. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie 
przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami wraz  
z odpowiedzialnością cywilną w stosunku do osób trzecich. 

8. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ………………………, 
Nr uprawnień. Zmiana Kierownika budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany 
Umowy. 

9. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie 
…………………………………., Nr uprawnień……………………………….. W ramach pełnienia funkcji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zasięgania opinii oraz 
wprowadzania na plac budowy celem weryfikacji robót  - inspektorów branżowych. 

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy 
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich 
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrolowania 
rozliczeń budowy, zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.  

11. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji 
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac 
albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
Umowy. 

12. Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawcę są zobowiązani uczestniczyć  
w radach budowy. 

13. Oprócz kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego strony wyznaczają 
następujące osoby uprawnione do nadzoru, kontrolowania prac oraz reprezentacji stron: 

1) Ze strony Zamawiającego: ………………………………… 
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2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………….. 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY I KOSZTORYS ROBÓT 
§ 4 

1. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej 
Umowy opracować i dostarczyć Zamawiającemu: 
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wykaz robót wraz z terminami ich 

wykonania, uwzględniający płatności częściowe, o których mowa w § 8. Harmonogram 
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

2) Szczegółowy kosztorys robót, na podstawie którego sporządzona została oferta 
Wykonawcy. 

2. Uchybienie terminu, o którym mowa w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem przez 
zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13. 

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca sporządza 
niezwłocznie, jednak nie później nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności 
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgłasza uwagi.  

4. Aktualizacja Harmonogramu, jeżeli nie zmienia istotnych elementów umowy, w tym: ceny 
ogółem, terminu wykonania lub wartości robót ogółem - nie wymaga aneksu do Umowy, 
wymaga jednak ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 
1. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt ma:  

1) Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. 

2) Wprowadzić oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robót. 
3) Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i chronić 

od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi  
i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności. 

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany  
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 
terenem.  Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów. 

5) Ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz 
inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do 
składowanych materiałów. 

6) Ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii 
elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości. 

7) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren 
przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
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na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie 
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku.  
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 
podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 
zastępcze).  

8) Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.). 

9)  Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu 
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej  
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 

10) Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne 
nadzory branżowe właścicieli sieci i instalacji.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz szczegółowych kosztorysów robót, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 2. 

2) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których 
mowa w § 14. 

3) Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do użycia 
materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  
a także stosowania materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, posiadających 
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą 
przechowywane na terenie budowy i udostępniane Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego/Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy, przekazane w komplecie Zamawiającemu. 

4) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie  
z niniejszą Umową. 

5) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów,  
z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. 

6)  Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy oraz 
zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresy trwania robót, dostępu do 
terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy. 

7) Zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości 
dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku 
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub 
użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia na 
swój koszt. 
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8) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz 
wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia 
obciąża Wykonawcę. 

9) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników 
robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 

10) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie 
w radach budowy.  

11) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 
odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót. 

12) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów. 
14) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania 

robót. 
15) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy,  

w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

17) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót. 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na 
terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg dojazdowych do terenu 
budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 
oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości. 

19) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  
usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi. 

20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

21) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  
w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

22) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego, 
 

PODWYKONAWCY 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Strony ustalają, na podstawie złożonej oferty, że następujące zakresy robót będą 
wykonywane:  

1) osobiście przez Wykonawcę: ………………….. 
2) za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i nazwisko 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/. 
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Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 
-    proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

-   brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wystąpić do Zamawiającego  
o wprowadzenie do realizacji robót podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem 
jej zmian. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne  
z SWZ. Niezgłoszenie  zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się 
za akceptację projektu umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi 
zawierać m.in. postanowienia dotyczące:  
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie 

załącznik do umowy z Podwykonawcą),  
b) terminu wykonania,  
c) wynagrodzenia i terminów płatności,  
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d) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 
(zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 
rozwiązania niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od jej zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy 
niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ.  Niezgłoszenie sprzeciwu  do 
przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi: 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje  
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być 
uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 
Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości robót 
zleconych podwykonawcy w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. 
Decyzja w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należy do Zamawiającego. 

15. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 14 są ustanowione samodzielnie lub 
łącznie według wyboru Wykonawcy:  
a) pieniądz,  
b) gwarancja bankowa,  
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c) gwarancja ubezpieczeniowa,  
d) poręczenie bankowe.  

16. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 
bankowym, jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające 
z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane  
z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie 
nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 14, ich termin ważności 
(okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji 
umowy z podwykonawcą. W przypadku przedłużenia wykonania takiej umowy 
zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji,  
o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń 
Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, 
zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i rozliczenia  
z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich 
podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

17. Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynosi:  
1) ………………………………………………………………….… złotych netto; 
2) Podatek Vat …..% w wysokości ……………………………… złotych; 
3) ....................................................................... złotych brutto;  
4) słownie: …................................................................................................................. 

2. Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu 
Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do jej 
wykonania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy  
i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty wykonania tablic 
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiałów i wyrobów budowlanych, koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym 
koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu Umowy, 
koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane  
z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania 
wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub 
ograniczających wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, także tych znajdujących 
się w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian istniejącej 
zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy), koszty związane  
z wystąpieniem podłoża skalnego, obiektów i budowli podziemnych, naziemnych itp.) 
kolidujących z zadaniem, koszty opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej 
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organizacji ruchu na czas trwania robót, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 
koszty ubezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne 
koszty związane z realizacją Umowy. 

4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca 
uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie poszczególnych etapów 
robót oraz całości zakresu robót obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności 
zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich 
materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne koszty, czy to 
odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź nie określone w Umowie albo dokumentacji 
projektowej, przedmiarach robót, albo które są nieodzowne w celu wykonania  
i ukończenia przedmiotu Umowy, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia 
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu Umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1,  
z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności określonych w niniejszej Umowie oraz 
obowiązujących regulacjach prawnych.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści 
439 ustawy Pzp może podlegać waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 
Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na 
podstawie kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, w oparciu  
o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (kwartał do poprzedniego 
kwartału), zwany dalej: „wskaźnik GUS”,  z zastrzeżeniem ust 15.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, ustalając za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzień 
podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie 
należne za zakres zamówienia wykonany po upływie 6 m-cy od dnia podpisania umowy 
oraz po dniu, w którym wskaźnik GUS z ust. 5 osiągnie wartość minimum plus 6,0% 
(wzrost wynagrodzenia), bądź wskaźnik GUS osiągnie wartość minus 6,0% (obniżenie 
wynagrodzenia).  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji w okresach kwartalnych 
począwszy od terminu wskazanego w ust. 6, do przeliczenia której będzie miał 
zastosowanie ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia, pod warunkiem że wskaźnik ten wyniesie co najmniej ±6,0%. 

8. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 5, osiągnie zakładany próg (plus 6,0%),  
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek wraz z uzasadnieniem, o zmianę wynagrodzenia z informacją o wysokości 
zastosowanego wskaźnika GUS, wartości wynagrodzenia przed waloryzacją i wartości 
wynagrodzenia po uwzględnieniu wskaźnika GUS. 

9. Waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
złożonego wniosku i zawarciu przez strony odpowiedniego aneksu do umowy. 
Zamawiający może wzywać Wykonawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku w terminie do 
30 dni od jego złożenia. 
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10. W sytuacji, gdy wskaźnik GUS, o którym mowa w ust. 5, osiągnie wartość minus 6,0% 
(obniżenie wskaźnika GUS), Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia przysługującego 
wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawcę przedkładając 
stosowny wniosek, zawierający elementy, o których mowa w ust. 8.  

11. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 1, 
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia 
wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć ± 30 % wartości 
wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji 
nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej, przy czym za 
wartość limitu należy rozumieć zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia 
wynikającego z waloryzacji.  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi a okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 
6 m-cy, z uwzględnieniem ust. 15.  

13. Na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje możliwość żądania od 
Zamawiającego zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia, w przypadku zmiany: 
1) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość 

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób 
nie budzący wątpliwości. 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, co zostanie przez 
Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości. 

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

14. Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także Podwykonawców  
w stosunku do dalszych Podwykonawców.  
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15. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie następuje  
w przypadku ziszczenia się powyższych warunków i wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy.  

 
ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 
1. Ze względu na finansowanie zadania objętego umową z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zasady wypłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 

1) Uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wraz  
z uchwałami zmieniającymi; 

2) Regulaminie ósmej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa  
w § 11 uchwały Rady Ministrów. 

2. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § ust. 1,  
w następujących częściach w stosunku do procentowego stanu zaawansowania realizacji 
umowy, uwzględniając wytyczne instytucji dofinansującej (w pierwszej kolejności 
Zamawiający musi sfinansować zamówienie z wkładu własnego w wysokości 5% wartości 
zadania): 

1) Pierwsza płatność po wykonaniu zakresu robót stanowiącego co najmniej 5% 
wartości zadania (wkład własny Zamawiającego); 

2) Druga płatność w wysokości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania, o której 
mowa w § 1 ust. 3 umowy; 

3) Trzecia płatność (końcowa) – pozostały zakres objęty dofinansowaniem oraz 
umową, jednak nie mniejsza niż 20% wartości umowy. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie zadania w zakresie projektu obejmującego 
Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, będzie 
dokonane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę końcowej faktury Vat, 
obejmującej kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. Faktury, o których mowa w ust. 2, będą płatne przez Zamawiającego  
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu faktury, o których mowa  
w ust. 1 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru zakresu objętego 
poszczególną fakturą. 

6. Podstawą płatności poszczególnych etapów robót będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 umowy,  
w którym Wykonawca określi i dokona podziału zadania na etapy, zgodnie z instrukcjami 
Zamawiającego, uwzględniając kolejność wykonywania robót według projektu 
technicznego i sztuki budowlanej. 

7. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie: 
1) Faktur częściowych (maksymalnie dwie płatności) wystawionych po odbiorach 

częściowych i podpisaniu bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych robót 
budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli 
Zamawiającego, zgodnie z podziałem określonym w harmonogramie rzeczowo-
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finansowym. 
2) Faktura końcowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym wykonanych 

robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Wykonawca wystawiał będzie faktury za realizację robót w następujący sposób: 
1) Nabywca: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, NIP 6851651203,  
2) Odbiorca: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn,  
3) Faktury należy składać w siedzibie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38 – 242 Skołyszyn 

lub elektronicznie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.  
Po przesłaniu faktury za pomocą platformy należy poinformować Zamawiającego  
o tym fakcie. 

9. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, płatnego w częściach na warunkach określonych w § 8, 
jest przedstawienie każdorazowo Zamawiającemu przed upływem terminu płatności 
poszczególnej faktury Wykonawcy - dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: 
1)  protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
2)  faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

dowodów ich zapłaty, w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych; 
3)  oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą  

w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą. 
W przypadku niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia 
jakichkolwiek odsetek ustawowych. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

17. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.). 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 9 
1. Na wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia Wykonawca udziela ………… 

miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego, według zasad określonych  
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli  wady te ujawnią 
się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie   
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem  terminu, o którym 
wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii  Wykonawcy.  

4. W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę o terminach wymaganych przez producentów urządzeń 
przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy odbywać się będą według zaleceń producenta, 
jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć  
w organizowanych przeglądach. Koszty wymaganych płatnych przeglądów urządzeń  
w okresie gwarancji ponosić będzie Zamawiający. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał usunięcia  
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru 
robót wykonanych w ramach gwarancji. 

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień  
z tytułu rękojmi przez okres …….….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres 
rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji. 

7. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
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1) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi; 

2) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu 
niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych 
w umowie kar za zwłokę określonych w § 12. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę 
………………………………. brutto,  słownie: ……………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wniesione jest w formie ……………………………………………………………….. 

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skołyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione  
w następujący sposób:  

1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji - nie dłużej jednak niż 5 lat od odbioru końcowego.  

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminów zakończenia robót, o których 
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej  
w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 
możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 

 
ODBIORY 

§ 11 
1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą 

na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych.  

2. Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
zgodności z zakresem odbioru wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego w ciągu  
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go  
o osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych. 

4. Czynności odbioru robót objętych przedmiotem Umowy zostaną zakończone najpóźniej  
w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru, chyba że wystąpią okoliczności opisane  
w ust. 6.  

5. Z czynności odbiorowych robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych stwierdzone zostaną wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy 
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru 
wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do  
1 miesiąca od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji; 

2) jeżeli wady nie są istotne, a: 
a) wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin 

ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, 
Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,   

b) wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  
o których mowa w ust. 6 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

9. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu Umowy.  
10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie  

o gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego, składając 
jednocześnie kompletną dokumentację powykonawczą obejmującą: 

1) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane; 

2) zaświadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające 
dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania  
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu – zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru; 

4) protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty, zaświadczenia; 
5) protokół z rozruchu oczyszczalni wraz z kompletem badań wody oczyszczonej; 
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6) kosztorysy powykonawcze – zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru; 
7) geodezyjną dokumentację powykonawczą; 
8) inne niezbędne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 

 
KARY UMOWNE 

§ 12 
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 

w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1; 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust.; 

5) za brak doręczenia końcowej faktury Vat w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy, 
w wysokości 10 000 zł; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1; 

8)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1; 

9) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3  
– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1; 

10) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały 
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia 
odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace 
związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w § 14 ust. 1 -  
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą 
osobę; 

11) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów,  
o których mowa w § 15 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu; 
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12) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w związku z art. 436 pkt 4 lub art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1; 

13) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
i kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 
niniejszej umowy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej. Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 
ustawy PZP); 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1; 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w art. 465 ust. 7 ustawy PZP, lub wystąpiła konieczność dokonania przez 
Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie; 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową; 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - co czasu 
przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu 
budowy koszty ponosić będzie Zamawiający; 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia według cen, za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;  
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

4) W przypadku, o którym mowa powyżej. Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy 
PZP).  

5. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp. 

6. Pozostałe warunki odstąpienia oraz unieważnienia umowy zawarto w art. 456 – 461 

ustawy Pzp. 

 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

§ 14 
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1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 
robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane  
z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzętu budowlanego oraz 
pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane. Oświadczenie stanowić 
będzie załącznik do umowy. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę (zawierające 
informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę; 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika; 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 

6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane 
objęte niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 
ZMIANY UMOWY 
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§ 15 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 
do tego przedstawicieli obu stron. 

2. Warunki zmian treści Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych: 
1)  Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, wykonywanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów zgodnie z warunkami umowy i sztuką budowlaną, 

b) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 
c) wystąpienia klęsk żywiołowych, działań żywiołów powodzi, wiatru, pożaru, 

osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub wystąpienia siły wyższej, przez 
którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie Umowy, 

d) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym  
w umowie, 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone  
w pkt. 2,  

i) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli zakres ich wykonania 
lub odmienna technologia wydłuży czas niezbędny na wykonanie robót; 

j) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi 
lub terenowymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, nie 
zinwentaryzowane instalacje, urządzenia podziemne, itp.) skutkującymi 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 

Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 
niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn, udokumentowanych  
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

2) zmian osobowych:  
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoi ił się na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia;  

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych  
w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być 
wykonane przez Wykonawcę osobiście;  

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót;  
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ;  
e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, 

jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy 
(-ów) w trakcie składania ofert;  

3) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych;  

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;  

g) wystąpienia sity wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z jej postanowieniami;  

4) pozostałych zmian:  
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a) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do 
umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu;  

b)  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy;  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami;  

d) wprowadzenie robót dodatkowych;  
e) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano  

w opisie przedmiotu zamówienia;  
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia), które będą miały w pływ na treść zawartej umowę i termin realizacji;  

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

h) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);  

i) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana 
taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy,  

j) w przypadku gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,  

k) w przypadku, gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy z uwagi 
na decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, Instytucję 
Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą,  

l) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 
wycofanie z obrotu urządzeń, materiałów, sprzętu i wyposażenia), zmiana nie może 
spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, 
jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany 
wybór Wykonawcy;  

m) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

n) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 
Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu 
przedmiotu Umowy określonego w lit. k-l; 

5) realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
o ile stały się niezbędne do jego wykonania:  
a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana / powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
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zwiększenie kosztów dla Zamawiającego wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1 umowy;  

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając należytą 
starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu  
i realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że 
dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy 
ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 7 ust. 1 umowy i na podstawie 
kosztorysu robót dodatkowych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany nazwy poszczególnych zadań, sposobu 
rozliczania umowy i dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku:  

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
poszczególnego projektu,  

b) ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania poszczególnych 
projektów. 

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 
Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, bądź terminu 
wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie aneksu 
do Umowy.  

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 
SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB 

SPRZECIWU 
§ 16 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się  
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym  
a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może 
przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 
zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 
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7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny  
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości  nie wyższej niż 10 000 zł za brak 
wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 

§ 17 
1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne 

związane z realizacją niniejszej Umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się do poddania ich rozwiązania w drodze mediacji 
przez mediatorów stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sądu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego.  

 
Załączniki: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) STWiORB. 
4) Oferta Wykonawcy. 
5) Przedmiary robót. 
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