Pytanie 1:

W zwigzku z rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ i OPZ a zapisami opisu PFU prosimy o wyjasnienie jaki
jest spodziewany zakres opracowan projektowych.

Zapisy SWZ brzmig nastepujaco:

,,Czes$¢ VI Termin realizacji zamdwienia

1) wykonanie wymagane] do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—
budowlany) wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy,

2) wykonanie projektow technicznych i przedmiaréw robét wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym — 6 miesiecy od daty zawarcia umowy,

3) wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 grudnia 2025 r.”

Zapisy Opisu Przedmiotu Zamdwienia — zatgcznik nr 2 dotyczace zakresu:

,p.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektow technicznych wraz z zatacznikami, z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng oraz z opisem zastosowanych rozwigzan,
technologii, materiatéw i urzagdzen, wyczerpujacych swym zakresem program rzeczowy inwestycji.
Opracowanie przedmiaréw robot oraz STWiOR.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi prawami i przepisami
zwigzanymi z budownictwem, projektowaniem oraz ,,Programem funkcjonalno — uzytkowym”

b) uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z dopetnieniem niezbednych formalnosci
administracyjno — prawnych, w tym uzyskanie warunkdw przytgczeniowych od gestoréw sieci

(w razie potrzeby) w imieniu Inwestora i uzyskanie wszelkich uzgodniet majgcych na celu otrzymanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, przy jednoczesnym zastosowaniu praw

i przepiséw wymienionych w ,,Programie funkcjonalno — uzytkowym, koncepcji projektowej”;

c) wybudowanie zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng; oraz zgodnie z pozwoleniem na budowe.
d) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestycji;

e) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nowego obiektu.

Zapisy PFU natomiast okre$lajg szerszy zakres dokumentacji:

,1.1.2.2. OGOLNEWYMAGANIA W ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego i projektéw technicznych w tym projektu zagospodarowania terenu — w
pieciu egzemplarzach, w branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno—
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompg ciepta, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazow
medycznych



d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskoprgdowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

2. Projektow wykonawczych w czterech egzemplarzach dla kazdego z etapéw i budynkéw w
branzach:

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacjg, wodno—
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompom ciepta, hydrantowej, gazowej, cieplnej, gazéw
medycznych

d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprgdowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

3. Projektu aranzacji wnetrz wszystkich pomieszczen w czterech egzemplarzach;

4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt —w dwdch egzemplarzach;

5. Przedmiardw robdt i kosztoryséw inwestorskich — w trzech egzemplarzach;

Jak wida¢ w powyzszych cytatach pomiedzy tymi trzema dokumentami sg istotne rdznice jesli chodzi
o zakres projektéw do opracowania —w SWZ i OPZ nie ma mowy o projektach wykonawczych ani
Projektach aranzacji wnetrz dla wszystkich pomieszczer,, SWZ nie wspomina tez o STWIOR ani
Kosztorysach Inwestorskich. Prosimy o ujednolicenie dokumentdw lub wskazanie, ktory jest
nadrzedny.

Odpowiedzi:

1. Zapisy SWZ Czes¢ VI ,Termin realizacji zamodwienia” pkt 1) i 2) pozostajg bez zmian. Zapisy te
nie precyzujg zakresu dokumentacji projektowej, natomiast okreslajg wymagane terminy
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu wyszczegblnionych czesSci dokumentacji
projektowe;j.

2. Zapis Opisu Przedmiotu Zamdwienia w punkcie 1 ,,0gélny Opis Przedmiotu Zamodwienia” lit.
a) otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:
»,a) wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno—budowlanego,  projektéw  technicznych  wraz z  zafacznikami,
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng oraz z opisem zastosowanych rozwigzan,
technologii, materiatéw i urzadzen, wyczerpujgcych swym zakresem program rzeczowy inwestycji
i projektéw wykonawczych (w razie potrzeby) oraz opracowanie przedmiaréw robét.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi prawami i
przepisami zwigzanymi z budownictwem, projektowaniem oraz ,Programem funkcjonalno —
uzytkowym.”

3. Zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w punkcie 1.1.2.2. OGOLNE WYMAGANIA W
ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA od ppkt 1
do ppkt 6, otrzymujg nowe, nastepujgce brzmienie:

,Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektéw technicznych, w branzach j.n. — w czterech egzemplarzach:

a. architektonicznej wraz z wizualizacjg budynku (min. dwa ujecia),



b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacja, klimatyzacji,

wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompa cieptfa, hydrantowej, gazowej, cieplnej,

gazéw medycznych,

d. instalacji elektrycznych , teletechnicznych i niskopragdowych, fotowoltaicznej,

e. drogowej;

2. Projektow wykonawczych w branzach j.n. - w czterech egzemplarzach

a. architektonicznej,

b. konstrukcyjnej,

c. instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacja, klimatyzacji,

wodno—kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z pompa ciepta, hydrantowej, gazowej, cieplnej,

gazéw medycznych

d. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprgdowych, fotowoltaicznej

e. drogowej;

Uwaga:

Projekty wykonawcze nie s3 wymagane przez Zamawiajacego, jednakie w przypadku koniecznosci
ich wykonania w celu zrealizowania robét budowlanych, Wykonawca je opracuje na wtasny

koszt w ramach wynagrodzenia umownego.

3. Projektu aranzacji wnetrz wszystkich pomieszczen, w czterech egzemplarzach;

4. Projektu technologicznego i projektu wyposazenia wraz z preliminarzem kosztow — w trzech

egzemplarzach;

5. Przedmiaréw robét — w trzech egzemplarzach;

6.Wersji elektronicznej ww. dokumentacji w formacie: *pdf, *dwg, *doc — 2 egz., przedmiaréow w

formacie *ath — 2 egz. Na nos$niku CD/DVD. Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy

pogrupowa¢ w folderach i podfolderach zgodnie z wersjg papierowag. Nazwy poszczegdlnych

folderdéw i plikdw muszg by¢ zgodne z wersjg papierowa.”

Pozostate zapisy punktu 1.2.2.2. PFU pozostajg bez zmian.

Pytanie 2:

W ramach prowadzonego w/w postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zwracamy
sie z prosba o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania i wyjasnienie watpliwosci
Wykonawcy:

1. Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek czesci VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji

Warunkdéw Zamadwienia, jezeli Wykonawca wykaze swoje zdolnosci techniczne i zawodowe
bazujac na dwdch obiektach uzytecznosci publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5
lat o zakresie i parametrach jak nizej:

a. Budowa obiektu uzytecznosci publicznej o wartosci 151.566.602,73 zt brutto, ktérego
zakres obejmowat: budowe budynku wraz z infrastrukturg techniczng oraz
opracowaniem projektdw wykonawczych wraz z koordynacjg dokumentacji w zakresie
miedzybranzowym oraz projektéw najemcow z wykorzystaniem technologii 3D BIM

b. Budowa obiektu uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg techniczng w systemie
,zaprojektuj i wybuduj”, o wartosci zamowienia 40.893.185,48 zt brutto ?

Odpowiedz:



Odpowiedz? na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnieciu odwotania.

Pytanie 3:
Prosimy o uszczegdtowienie wymagan wzgledem sprzetu audio wizualnego w salach wyktadowych.
Prosimy o okreslenie w ktérych salach ma by¢ zamontowany taki system i o jakich parametrach.

Odpowiedzi:

Sale/aule wyktadowe, seminaryjne, dydaktyczne, sale debriefingu a takze sale wielofunkcyjne OSCE,
nalezy wyposazy¢ w systemy multimedialne. Dobdr urzadzen sktadajgcych sie na system
multimedialny w poszczegélnych salach bedzie wynikat z przeznaczenia pomieszczen i powinien by¢
dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawce.

Systemy AV we wszystkich salach powinny spetnia¢ nastepujgce funkcje: dystrybucji sygnatéw
audiowizualnych,
tj. obrazu i dZwieku.
Minimalne parametry dla urzadzen multimedialnych:
e projektory:
Projektory przeznaczone do zastosowan edukacyjnych.
Projektor oraz ekran nalezy dobra¢ indywidualnie do powierzchni kazdej z sal, gdzie beda
wystepowaty. Minimalne parametry techniczne:
System wyswietlania — min. System klasy 3LCD
Projektor z natywng rozdzielczoscig min. Full HD (1920x1080) z laserowym zrédtem Swiatta o jasnosci
min. 5000 Im / 6000 Im — w zaleznosci od powierzchni sali
Zrédto $wiatta: dioda laserowa
Wejscia/Wyijscia
Ztacze sygnatu wejsciowego audio: Mini jack stereo
Ztacze wejsciowe HDMI: 19-stykowe ztgcze HDMI z obstugg standardu HDCP
Ztacze wejsciowe audio: obstuga audio HDMI
Ztacze  wejsciowe  HDMI:  19-stykowe ztgcze HDMI z  obstugg standardu  HDCP
Ztacze wejsciowe audio: obstuga audio HDMIZtgcze sygnatu wejsciowego audio: wspodtdzielone
z wejsciem INPUT A
Ztacze sygnatu wejsciowego audio: mini jack stereo
9-stykowe ztgcze D-sub (meskie) / RS232C
RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Typu A (tylko do aktualizacji wewnetrznego oprogramowania)

Podtaczenie miedzy komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI ($wiattowodowy), dodatkowo
pomiedzy tymi urzgdzeniami nalezy utozy¢ dwie skretki internetowe kat. 6A.
e ekrany:

Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni sali i
wyswietlanego obrazu.
Tkanina biata - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiatu z przodu kasety.
Montaz sufitowy lub S$cienny. Wykonanie zapobiegajgce fatdowaniu materiatu. Blokada
zabezpieczajgca przed zwijaniem. Regulacja wysokosci dolnej krawedzi. Powierzchnia projekcyjna ze
wspotczynnikiem odbicia swiatta 1.0 lub lepszym.

e monitory

Monitory edukacyjne multimedialne:



Przekatna w zaleznosci od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z
min. 4 GB RAM i 32 GB na dane i aplikacje, pracujgcy przed kontrolg systemu min. Android 11 lub
wyzszy, w tym rownowazne. Przez rownowaznos$¢ Zamawiajgcy rozumie koniecznos$¢ zapewnienia
przez system funkcjonalnosci jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiajgcego
wersji, dostepnosc dla systemu rownowaznego tych aplikacji, ktére sg dostepne dla wskazanego przez
Zamawiajgcego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniajagcych te same
funkcjonalno$ci. Dodatkowo opis rwnowaznosci:

Réwnowaznosé: co najmniej Android 11.0 lub rGwnowazny spetniajgcy tgcznie ponizsze warunki:
System operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowo$¢, wielowatkowos$¢, i mozliwosé zarzadzania
pamieciy,

Mozliwos¢ wykorzystania trybu uspienie w ruchu — zuzywanie mniej energii,

Mozliwosc¢ spersonalizowania ustawien urzadzenia wedtug preferencji uzytkownika,

Mozliwos¢ zmiany kolejnosci kafelkdw, szybkich ustawien,

Mozliwos¢ bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie,

Mozliwos¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia ilosci danych zuzywanych przez urzadzenie,
Personalizacja rozmiaru wyswietlacza,

Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytaczania urzadzenia.

W zestawie oprogramowanie do nauczania typu ,inteligentny notatnik” i do pisania ,inteligentnym
pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktéw dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe,
wymazywanie dtonia.

Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe potgczenie
wyswietlacz - szyba,
Wi-Fi 6, BT 5.0, gtosniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodnos¢ z Ecodesign.

e system nagtosnienia, urzadzenia konferencyjne, urzagdzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczegdlnych salach powinny petni¢ réwniez funkcje sterowania
wyposazeniem elektrycznym sali (oswietlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny réwniez byc
zintegrowane
z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zaleznosci od wielkosci sali by¢ wyposazony w
2/4 gtosniki ktore beda podtgczone do wzmacniacza (100V, RMS okoto 200W). Kazda z sal nalezy
wyposazy¢ w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z baza.

Nalezy zaprojektowac system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu Zzrédet
do wielu odbiornikéw - w réznych konfiguracjach.

Pytanie 4:
Czy nalezy przewidzie¢ oprdcz rzutnikdw jakies monitory interaktywne? Jezeli tak to ile i w ktérych
pomieszczeniach?

Odpowiedzi:
Tak, min. po 1 szt. w salach/aulach wyktadowych, seminaryjnych, dydaktycznych i salach debriefingu.

Pytanie 5:
Prosimy o wytyczne w zakresie ilo$ci punktéw dostepowych do sieci komputerowe;.

Odpowiedzi:

Minimalng ilo$¢ gniazd ( tym RJ 45) okreslono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w punkcie
1.2.1.2.6 ,,Materiaty wykonczenia wewnetrznego” ustep dotyczacy ,Oswietlenia wewnetrznego,
gniazda, wigczniki” podpunkt 5, Gniazda wtykowe”. Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykonac 1 X



RJ45 pod projektory oraz potozy¢ kable ethernetowe cat. 6A pomiedzy komputerem a projektorem.
Do kazdego stanowiska pracy biurowej nalezy zaprojektowad i wykona¢ 2xRJ 45 w pojedynczej
ramce.

Pytanie 6:
Czy nalezy przewidzie¢ instalacje WLAN?

Odpowiedz:
Tak, nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje WLAN

Pytanie 7:
Czy oferta uwzgledniaé¢ ma urzadzenia aktywne.

Odpowiedz:
Tak, nalezy zaprojektowac i wyposazyc instalacje w urzadzenia aktywne.

Pytanie 8:
Czy w ramach kontraktu nalezy przewidzie¢ serwis gwarancyjny w okresie gwarancji wraz z
materiatami eksploatacyjnymi?

Odpowiedzi:

Zgodnie z zapisem w §4 ust. 2 pkt Il ppkt 30 wzoru umowy Wykonawca dokona w okresie
trwania gwarancji i rekojmi niezbednych przegladéow technicznych (serwisowych) urzadzen, w
szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, w ramach wynagrodzenia umownego
wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

Pytanie 9:
lle aparatow telefonicznych nalezy przewidzie¢?

Odpowiedz:

llo$¢: 1 aparat telefoniczny na kazde stanowisko pracy biurowej, 1 aparat do pomieszczen obstugi
technicznej, administracyjnej, np. portiernia itp. W pomieszczeniach biurowych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ oddzielne gniazdo telefoniczne na kazde stanowisko pracy.

Pytanie 10:
Czy inwestor dysponuje warunkami przytagczeniowymi do sieci elektroenergetyczne;j?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przytgczeniowych. Uzyskanie warunkéw przytgczeniowych do
sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania
przytaczy w porozumieniu i na podstawie uzgodnien z gestorami sieci.

Pytanie 11:
Czy nalezy przewidziec¢ przytacze teletechniczne do obiektu? Czy inwestor dysponuje warunkami
przytaczeniowymi?



Odpowiedz:
Nalezy zaprojektowac i wykonaé przytgcze teletechniczne. Zamawiajgcy nie posiada warunkow
przytaczeniowych. Uzyskanie warunkéw przytgczeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 12:
Czy budynek ma by¢ wyposazony w rezerwowe zrddto zasilania np. agregat prgdotwodrczy? Jezeli tak
to jakiej mocy i jak dtugi czas podtrzymania?

Odpowiedzi:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli koniecznosé¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamdéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwdrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.

Pytanie 13:
Czy nalezy przewidzie¢ zasilanie gwarantowane z UPS dla celdw instalacji teleinformatycznej? Jezeli
tak to jakiej mocy i jakim czasie podtrzymania?

Odpowiedzi:
Obiekt musi by¢ wyposazony w UPS, zasilajgcy gniazda DATA oraz serwerownie.
PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS:

e urzadzenia typu true online - podwdjne przetwarzanie energii

e moc UPS-6w nalezy dobra¢ odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urzadzen i
systeméw w podtgczanych obwodach.

e czas podtrzymania zasilania powinien wynosi¢ min. 15 min. przy obcigzeniu 115%

e UPS-y powinny umozliwia¢ prace ciggta przy min. 15% przecigzeniu ponad moc znamionowgq przy
cos ¢=0.8

e catkowita sprawnos¢ AC-AC = 94%

e  ksztatt napiecia sinusoidalny o THD < 2%

e praca w ukfadzie bezprzerwowego by-passu automatycznego

e bypass statyczny i reczny dla celdw serwisowych

e wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych

e poziom hatasu < 70dB(A)

e graficzny panel sterujgcy w jezyku polskim

e sterownik mikroprocesorowy

e automatyczny test stanu akumulatoréw

mozliwo$¢ rozszerzenia czasu podtrzymania

panel zdalnego monitoringu wspdtpracujacy z systemem BMS

wspotpraca z systemem SAP (automatyczne wytgczenie)

oprogramowanie sterujgce i zarzadzania w jezyku polskim

e UPS powinien by¢ wyposazony w panele zdalnego monitoringu oraz karte SNMP z mozliwoscig

powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podtgczenie do sterownika BMS np. via Ethernet.

Pytanie 14:
Prosimy o przekazanie mapy kolizji sieci z nowoprojektowanym budynkiem

Odpowiedzi:



Zamawiajgcy nie posiada takiej mapy.

Pytanie 15:
Prosimy o informacje kto jest wtascicielem kolidujgcych sieci.

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem do zadan wykonawcy nalezy
opracowanie mapy kolizji z istniejgcymi sieciami, co nastepnie pozwoli ustali¢ wtascicieli kolidujgcych
sieci.

Pytanie 16:
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzyskat warunku usuniecia kolizji sieci niebedacych jego
wiasnoscig?

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie posiada takich warunkéw. Patrz odpowiedz na pytanie nr 14 i 15.

Pytanie 17:
Jaki jest mozliwy maksymalny czas wytgczeni sieci, celem usuniecia kolizji?

Odpowiedz:

Ze wzgledu na to, ze niektére z sieci mogg by¢ powigzane ze szpitalami, ewentualny czas wytaczenia
sieci nalezy kazdorazowo ustala¢ z zamawiajgcym z wyprzedzeniem. Wytgczenia nie mogg zaktécac
wykonywania ustug medycznych.

Pytanie 18:
Czy na czas usuwania kolizji konieczne jest wykonanie zastepczego baypassu celem unikniecia przerw
W pracy sieci?

Odpowiedz:

Wytaczenia sieci nie mogg zaktécaé¢ wykonywania ustug medycznych w szpitalu. Jesli wystgpi
koniecznos¢ wykonania tymczasowych bypasséw, to wykonawca bedzie zobowigzany je
zaprojektowac i wykona¢ w ramach zaméwienia.

Pytanie 19:
Jezeli konieczne jest wykonanie baypassu prosimy o okreslenie minimalnych wymaga¢ dla kazdej z
kolidujgcych sieci.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
przytaczy do budynku, odcinkdéw sieci, ewentualnych bypassow wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac i wykona¢ w ramach zaméwienia.

Pytanie 20:
Prosimy o informacje czy istniejgce budynku idgce do rozbidrki zostaty odtgczone od medidow?

Odpowiedzi:



Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg projektowg na rozbidrke istniejgcych budynkéw oraz
pozwoleniem na rozbidrke. Wykonanie rozbidrki istniejgcych budynkéw nie jest w zakresie
niniejszego zamdwienia.

Pytanie 21:

Czy instalacja tadowania samochoddw elektrycznych 4x22kW ma by¢é wykonana jako cztery osobne
stanowiska czy dwa podwdjne stanowiska? Prosimy rowniez o okresSlenie lokalizacji tadowarek na
PZT.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania dwdch stanowisk do tadowania samochodéw
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwdjnym, kompletnym punktem
tadowania 2x22 kW. Ponadto, nalezy przewidzie¢ zapas przekroju rur ostonowych w razie potrzeby
wykonania w przysztosci dodatkowych punktéw tadowania. Informujemy, ze punkty tadowania
pojazdéw nalezy wykonacd zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 22:

Wnosimy o zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ — czesci VI (Termin realizacji
zamowienia), oraz projektu Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych zatgcznikéw
do SWZ poprzez: okreslenie realnych terminéw realizacji zamdwienia, pozwalajacych na ich
dochowanie z punktu widzenia prawidtowego i zgodnego ze sztukg budowlang wykonania
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonania
projektéw technicznych i przedmiaréw robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
wykonania wszystkich robét budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, ktore
lezg po stronie Wykonawcy, dokonania czynnosci odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie poprzez nadanie im brzmienia:

» pkt. 5.1.3 ogtoszenia o zamdwieniu:

5.1.3 Szacowany okres obowigzywania

Data zakoriczenia trwania: 36-32:2025 25.06.2026

» pkt. 1), 2) i 3) czesci VI (Termin realizacji zamdwienia) SWZ:

Czes¢ VI Termin realizacji zamdwienia

1) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji projektowej
(projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—budowlany) wraz ze
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesieey-od-daty-zawarcia—umowy, 8
miesiecy od daty zawarcia umowy

2) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym — 6-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy, 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

3) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie — de-dnia-16-grudnia2025+ do dnia 25 czerwca 2026 r.
» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i ¢) Umowy:

1. Terminy realizacji:

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji projektowej
(projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—budowlany) wraz

ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesieey-od-datyzawarecia-umowy;

8 miesiecy od daty zawarcia umowy



b) wykonanie projektéw technicznych i przedmiarow robét wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym — 6-miesicey-od-daty-zawarcia-umowy, 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

c¢) wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie — de-dnia-16-grudnia2025+- do dnia 25 czerwca 2026 r.
Terminy ustalone przez Zamawiajgcego sg obiektywnie nierealne i niemozliwe do dotrzymania z
punktu widzenia krétkiego czasookresu niezbednego do wykonania wymaganego zakresu prac.
Wykonawca majgc na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi
mieé na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizacje zamdwienia, ale takze na
formalne i proceduralne jego zamkniecie.

Odpowiedz:
Odpowiedz? na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnieciu odwotania.

Pytanie 23:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci VIII ust. 1 pkt 1.4.1. ppkt. 1) w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej SWZ) Zamawiajgcy wymaga posiadania od kazdego z projektantéw ,,....co
najmniej 5 — letniego doswiadczenia w w/w zakresie, po uzyskaniu uprawnienn budowlanych bez

ograniczen, oraz bedgcq czfonkiem wtasciwej izby samorzqdu zawodowego”.

Zgodnie z rozumieniem Wykonawcy, powyzszy wymodg dotyczy samego faktu potwierdzenia

posiadania przez kazdego z projektantéw co najmniej 5-letniego doswiadczenia w projektowaniu w
danym zakresie specjalizacji. Jednakze sformutowanie to moze réwniez prowadzi¢ do odmiennego
whiosku, iz wymogiem Zamawiajgcego jest posiadanie przez projektanta takiego doswiadczenia,
ktore obejmuje peten zakres robét na danej realizacji, gdzie musiat by¢ wykorzystany peten zakres
specjalizacji, ktérg posiada, w kazdym zakresie.
Dla przyktadu: jezeli méwimy o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, to dany projektant dla
spetnienia wymogu w niniejszym postepowaniu, musiatby posiadaé co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w ww. petnym zakresie, tj. w kazdym typie sieci i instalacji, a np. brak doswiadczenia
projektanta w instalacjach gazowych uniemozliwiatby spetnienie tego wymogu.

Wykonawca ma watpliwosci odnosnie powyzszego wymagania, tj. rozumienia przez
Zamawiajgcego wyrazenia ,w w/w zakresie”.

W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz kazdy z projektantéw na
spetnienie warunku musi posiada¢ co najmniej 5-letnie doswiadczenie w projektowaniu w swojej
specjalnosci rozumianej w sposéb ogdlny, a nie co najmniej 5-letnie doswiadczenie w projektowaniu

w kazdym wymienionym zakresie dotyczgcym danej specjalizacji (czyli zardwno i tacznie w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze kazdy z projektantéw na spetnienie warunku musi posiada¢ co najmniej
5-letnie doswiadczenie w projektowaniu w swojej specjalnosci rozumianej w sposdb ogdlny.

Pytanie 24:



b)

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy
technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy wymaga wykazania sie przez Wykonawce ,,.......w okresie
ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie — wykonat co najmniej jedno zamoéwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
o wartosci (tgcznie dokumentacji projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000
000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt milionéw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem
zaprojektowanie i wykonanie wielobranzowych robot budowlanych obejmujgcych branze budowlang,
sanitarng i elektryczng, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej”.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane warunku udziatu w postepowaniu poprzez dopuszczenie mozliwosci
wykazania spetniania warunku réwniez w ramach dwdch réznych zamoéwien w tym osobno na ustugi
projektowe oraz osobno na wykonanie robdt budowlanych o nastepujacych tresci:

»Wykonawca winien wykazac, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat :
co najmniej jedno zamdwienie polegajgce na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci
publicznej o wartosci zamdwienia minimum 70 000 000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt
miliondw zfotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem wykonanie wielobranzowych robdt
budowlanych obejmujgcych branze budowlang, sanitarng i elektryczng,

oraz

co najmniej jedng ustuge, polegajqcq na wykonaniu dokumentacji projektowej (sktadajgcg sie co
najmniej z projektu budowlanego), ktorej przedmiotem byta budowa lub przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 3.000 m’.

Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie wiedzy i doswiadczenia przez podmioty ubiegajqce sie wspdlnie o
udzielnie zamdwienia jak roéwniez przez podmioty udostepniajgce zasoby w celu spetnienia
powyzszych warunkdéw w nastepujgcym stopniu:

Jeden z podmiotéw wykaze sie doswiadczeniem w realizacji zamdwienia w zakresie wykonania robdt

budowalnych a drugi z podmiotow wykaze sie doswiadczeniem w realizacji odrebnego zamowienia w
zakresie ustug projektowych. ,,

Odpowiedz:
Odpowiedz na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnieciu odwotania.

Pytanie 25:

Czy przytacze telekomunikacyjne nalezy przewidzie¢ z istniejgcego budynku, czy wystgpi¢ o nowe
warunki przytgczeniowe do operatora? Jezeli nalezy uzyska¢ nowe warunki to prosimy o informacje
od kogo.

Odpowiedzi:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
przytaczy do budynku wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé w ramach zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przytagczy w porozumieniu i na
podstawie uzgodnien z gestorami sieci. Centrale UMB obstuguje firma Teltgcz a operatorem jest
firma Orange.

Pytanie 26:
Prosimy o udostepnienie warunkéw przytgczeniowych dla energii elektryczne;j.



a)

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przytgczeniowych. Uzyskanie warunkdw przytgczeniowych do
sieci jest w zakresie wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania
przytaczy w porozumieniu i na podstawie uzgodnien z gestorami sieci.

Pytanie 27:
Skad przewidywane jest zasilenie placu budowy w energie elektryczng?

Odpowiedz:

Punkty poboru mediéw niezbednych do zasilania placu budowy wskazane zostang podczas
przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona (a po zakonczeniu budowy zdemontuje) przytacza
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Pytanie 28:
Czy przewiduje sie kontrole dostepu w obiekcie?

Odpowiedzi:
Tak nalezy zaprojektowac i wykona¢ kontrole dostepu obejmujgcg wszystkie drzwi wewnetrzne i
zewnetrzne.

Pytanie 29:
Czy przewiduje sie w obiekcie system BMS? Jezeli tak to jakie ma miec funkcje?

Odpowiedz:
Tak, nalezy zaprojektowac i wykonac system BMS. System powinien by¢ kompatybilny z
zastosowanym w UMB (oparty na rozwigzaniu firmy Schneider Elektric).

Pytanie 30:

Przedstawiona koncepcja jest niespdjna i niezgodna z opisem przedmiotu zaméwienia w zakresie pkt
3. ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ppkt a)

Sale seminaryjne 300 osobowe na kondygnacji +1 nalezy zaprojektowacé w taki sposob, zeby po

potgczeniu trzech sal uzyskac powierzchnie dla min. 900 osob.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat przeprojektowania (zmiany zatgczonej koncepcji uktadu
pomieszczen) celem zapewnienia dostosowania do wytycznych odnosnie potaczenia sal
seminaryjnych 300 osobowych aby uzyskac powierzchnie dla min. 900 oséb ?

Odpowiedzi:

W Opisie Przedmiotu Zamodwienia w punkcie 3 Zamawiajgcy opisat zmiany do programu
funkcjonalno-uzytkowego. Jedng z opisanych zmian jest zmiana dotyczaca przeprojektowania sal
seminaryjnych na kondygnacji + 1 w ten sposob, zeby po pofaczeniu trzech sal uzyska¢ powierzchnie
dla minimum 900 osdb.

Pytanie 31:

Zwracamy sie z pytaniem dotyczgcym warunku udziatu w postepowaniu opisanego w Czesci VIII SWZ
— pkt 1.4. zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonawca winien wykazadé, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie —
wykonat co najmniej jedno zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o wartosci (fgcznie



dokumentacji projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zt brutto
(stownie: siedemdziesigt milionéw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem zaprojektowanie i
wykonanie wielobranzowych robét budowlanych obejmujgcych branze budowlang, sanitarng i
elektryczng, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej.

Zwracamy sie z prosbg aby Zamawiajgcy dopuscit mozliwos¢ wykazania sie przez wykonawcéw
zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dtuzszym niz 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporzadzenia z 22 wrzesnia 2023 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich moze z3da¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu, zamawiajgcy
moze dopuscic, aby wykaz, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporzadzenia (wykaz robét
budowlanych) dotyczyt robét budowlanych wykonanych w okresie dtuzszym niz 5 lat.

Wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni sie do zwiekszenia konkurencji w
postepowaniu o podmioty, ktére posiadajg wymagane doswiadczenie, zdobyte jednak w okresie
wczesniejszym niz 5 lat. Takie rozwigzanie nie tylko gwarantuje nalezyte wykonanie catosci robét
budowalnych przez doswiadczonych wykonawcéw, ale nadto rozwigzanie to przyczynia sie do
poszerzenia kregu zainteresowanych wykonawcéw majacych stosowng wiedze i doswiadczenie, a co
niezwykle istotne takze w kontekscie wydatkowania srodkdw publicznych, przyczynia sie do
uzyskania przez Zamawiajacych publicznych konkurencyjnych i poréwnywalnych ofert.

Zwracamy réwniez uwage, ze wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat staje sie coraz
powszechniejszg praktykg wsrdéd Zamawiajgcych. Przyktadem mogg by¢ toczace sie w ostatnim czasie
postepowania (wybrane):

. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej czesci budynku S-1 na terenie AGH w
Krakowie - DE-dzp.272-28/24 — Zamawiajacy: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

. Budowa krytej ptywalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z
obiektami towarzyszacymi, infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP | -
Zamawiajgcy: Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

. Dzielnica Nowych Technologii — Katowicki Hub Gamingowo — Technologiczny - Zamawiajacy:
MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat.

. Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa
sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy -
Zamawiajgcy: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat.

Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiajgcego ograniczenie czasowe nabycia

wymaganego doswiadczenia w ciggu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postepowaniu nie znajduje
uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamdéwien publicznych.
Ograniczenie to limituje konkurencyjnos¢ w postepowaniu, wptywajgc tez na ceny sktadanych ofert, a
w konsekwencji odbijajgc sie w sposdb negatywny na srodkach publicznych wydatkowanych przez
Zamawiajgcego. Dlatego tez, dazac do zabezpieczenia zaréwno interesow Zamawiajgcego jak i
wykonawcow, racjonalnym jest wydtuzenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Odpowiedzi:

Odpowiedz na pytanie zostanie udzielona po rozstrzygnieciu odwotania.
Pytanie 32

Czy nalezy przewidziec zasilanie rezerwowe? Jezeli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedz:



Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli konieczno$¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamoéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwadrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.

Pytanie 33:
Czy nalezy przewidzie¢ dostawe agregatu prgdotwdrczego?
Odpowiedzi:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli koniecznosé¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamoéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwadrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.

Pytanie 34:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ instalacje DSO?

Odpowiedzi:

W przypadku, gdy przepisy tego wymagajg nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje DSO.
Pytanie 35:

Czy instalacja CCTV ma byc zintegrowana z istniejgcym systemem w UMB, czy nalezy przewidzieé
dodatkowe stanowisko ? Jezeli tak to prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi
istniejgcego systemu.

Odpowiedzi:

Instalacje mozna wykona¢ bez integracji. Nalezy jednak przygotowad system pod integracje do
systemu UMB. (centrum monitoringu znajdowac sie bedzie w budynku przy ul. Akademickiej 3).

Pytanie 36:

Czy system KD ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji
zastosowano system KD w istniejgcym budynku i czy systemy ten nalezy zintegrowaé, a jezeli tak to na
czym ta integracja ma polegac?

Odpowiedzi:

Tak, system kontroli dostepu ma by¢ kompatybilny z stosowanym w UMB. System wykorzystywany
przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 Mhz mifare.

Integracja powinna polega¢ m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD, oraz na petnym
wykorzystaniu zalet oprogramowania integrujgcego Roger VISO SMS / C&C Partners lub
rownowaznego. Serwer zarzgdzajacy / integrujgcy bedzie sie miescit w Centrum Monitoringu przy ul.
Akademickiej 3.

Pytanie 37:

Czy system SSP ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy nalezy przewidzie¢ sieciowanie
centrali z innymi istniejgcymi na kampusie? Jezeli tak to z ktérym budynkiem?

Odpowiedz:



System Sygnalizacji Pozaru nalezy zaprojektowacd i wykonac w sposdb kompatybilny z istniejgcym
systemem w Uniwersytecie Medycznym w Biatymstoku. Centrum monitoringu znajdowad sie bedzie
w budynku przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 38:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ system BMS? Jezeli tak, to czy ma by¢ kompatybilny z
zastosowanym na UMB? Jezeli tak, to jakim?

Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowac i wykonac system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie
Medycznym w Biatymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwigzaniu firmy
Schneider Elactric.

Pytanie 39:

Czy obiekt ma by¢ wyposazony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jezeli tak to jakie
instalacje majg by¢ zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak diugi czas podtrzymania nalezy
przewidzieé?

Odpowiedzi:

Obiekt musi by¢ wyposazony w UPS, zasilajgcy gniazda DATA oraz serwerownie.
PARAMETRY PODSTAWOWE ZASILACZY UPS:

e urzadzenia typu true online - podwdjne przetwarzanie energii

e moc UPS-6w nalezy dobra¢ odpowiednio do sumarycznych mocy znamionowych urzadzen i
systeméw w podtgczanych obwodach.

e czas podtrzymania zasilania powinien wynosi¢ min. 15 min. przy obcigzeniu 115%

e UPS-y powinny umozliwia¢ prace ciggta przy min. 15% przecigzeniu ponad moc znamionowgq przy
cos ¢=0.8

e catkowita sprawnos¢ AC-AC = 94%

ksztatt napiecia sinusoidalny o THD < 2%

praca w uktadzie bezprzerwowego by-passu automatycznego

bypass statyczny i reczny dla celdw serwisowych

wbudowane zaawansowane filtry harmonicznych

poziom hatasu < 70dB(A)

graficzny panel sterujgcy w jezyku polskim

sterownik mikroprocesorowy

automatyczny test stanu akumulatoréw

mozliwo$¢ rozszerzenia czasu podtrzymania

e panel zdalnego monitoringu wspdtpracujacy z systemem BMS

e wspdtpraca z systemem SAP (automatyczne wytgczenie)

e oprogramowanie sterujgce i zarzadzania w jezyku polskim

e UPS powinien by¢ wyposazony w panele zdalnego monitoringu oraz karte SNMP z mozliwoscig

powiadamiania e-mail o zdarzeniach. Koniecznie podtgczenie do sterownika BMS np. via Ethernet.

Pytanie 40:



Czy w istniejagcym budynku UMB wystepuje jakie$S oprogramowanie integrujgce systemy
bezpieczenstwa? Jezeli tak to prosimy o jego wskazanie i informacje, czy nowoprojektowane
systemy majg by¢ z nim zintegrowane.

Odpowiedz:

Nowoprojektowane systemy nalezy zintegrowac z systemem zarzgdzania bezpieczeristwem
Uniwersytetu Medycznego. Nalezy przyjgé oprogramowanie klasy PSIM / SMS lub rownowazne.
Oprogramowanie bedzie znajdowato sie na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 41:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe sieciowych urzadzen aktywnych? Jezeli tak to prosimy o
podanie minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedz:

Tak, nalezy przewidzie¢ dostawe urzgdzen aktywnych. Petna specyfikacja urzadzen aktywnych
zostanie okreslona na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wymagania minimalne to klasa przetgcznikéw profesjonalnych, z koniecznoscia funkcji i realizacji
protokotow CDP i PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przetgcznikdéw z
wykorzystaniem portéw SFP lub dedykowanych portéw i modutéw stackujgcych. Wykonawca musi
zapewni¢, wyposazy¢ urzadzenia sieciowe w komplet modutéw, kabli oraz niezbednych akcesoriéw
do wykonania konfiguracji stackowania przetgcznikdw. Dodatkowo ilos¢ portéw musi pokrywad ilosé
zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzgledniaé wszystkie urzadzenia teletechniczne
wymagajgce podtaczenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przetacznik zarzgdzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obstuga jakos¢ serwisu (QoS), zarzadzanie z
konsoli i przez strone www.

Wymagane konfigurowanie ustawien lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana
klasyfikacja ruchu, wymagana obstuga MIB

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

llo$¢ slotéw Modutu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portéw USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obstuga 10G, Wymagany petny dupleks, Wymagany protokét drzewa rozpinajgcego,
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja,
Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natezenia ruchu,
Wymagane - Agregator potgczenia, Wymagana obstuga sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256,
Przepustowo$¢ rutowania/przetgczania min. 176 Gbit/s, Predkos$¢ przekazywania min. 77,38 Mpps,
Wielkos¢ tabeli adreséw min. 16000 wejscia, Trasa statyczna — wymagana, Liczba tras statycznych
min. 16, Wymagana zgodnosc¢ z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna
dostepu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS,
Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obstuga SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed
wejsciem w petle, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obstuga Multicast, Wpisy



multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoty zarzgdzajgce SNMP,
Wymagany procesor wbudowany, Model procesora — Procesor stosowany w systemach
wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze wzgledu na energooszczedng architekture min.
v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamieci DRAM, Pojemno$¢é pamieci wewnetrznej min. 512 MB

Wielko$¢ pamieci flash min. 256 MB

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napiecia wejsciowego AC 110 - 220 V, Czestotliwo$¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz, Prad wejsciowy
0.37 - 0.64 A, Pobdr mocy nie wiecej niz 36 W, Maksymalne zuzycie mocy 41 W

Wymagana obstuga PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Catkowita (PoE)
min. 370 W

Pytanie 42:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe access pointow? Jezeli tak to prosimy o podanie
minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy przewidzie¢ dostawe urzadzen Access Point w ilosci zapewniajgcej petne pokrycie
projektowanego budynku. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowo dostep do sieci wifi uzytkownikéw w salach
dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilosci uzytkownikéw odpowiadajgcych kazde;j z
sal. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podtgczenie AP do przetgcznikdw sieciowych zapewniajgcych
zasilanie AP z portéw przefgcznikdw. Z uwagi na zgodnos¢ z kontrolerami sieci wifi Zamawiajgcego
(kontrolery obstugujg urzgdzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszg spetniaé parametry
jak nizej:

Interfejs sieciowy min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zasilanie PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napiecia wejsciowego 44 - 57 V DC

Funkcja oszczedzania energii Tak

Maksymalny pobdr mocy nie wiecej niz 17 W

Moc nadawcza (Tx) w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm

Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookdlne o podwdjnej polaryzacji, 3 dBi kazda

5 GHz: 2 anteny dookdlne o podwdjnej polaryzacji, 4 dBl kazda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, BSSID Do
4 na radio

Certyfikaty min. CE, FCC, IC

VLAN 802.1Q

QoS Limit na uzytkownika, Guest traffic isolation

WMM Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilos¢ podtaczonych jednoczesnie klientéw 500

Standard Przepustowos¢ 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n Od 6,5 do 450 Mb/s, MCSO - MCS23, HT 20 / 40

802.11ac Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCSO - MCS9, NSS1/2/3/4

VHT 20/ 40/ 80

802.11b 1, 2,5.5, 11 Mb/s



802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 43:
Prosimy o okreslenie jaka jest przewidywana moc przytgczeniowa budynku?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy opracowania i wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji
elektrycznej, ktdérej elementem bedzie zapewnienie odpowiedniej mocy przytaczeniowej.
Zamawiajacy nie dysponuje informacjg dotyczacg przewidywanej mocy przytaczeniowej.

Pytanie 44:

Prosimy o informacje czy w ramach zamdwienia nalezy jedynie zaprojektowac i wykonad rury
ostonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilajgcych punkty tadowania pojazdéw elektrycznych?
Czy tez nalezy dostarczyé kompletne tadowarki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania dwdch stanowisk do tadowania samochodéw
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwdjnym, kompletnym punktem
tadowania 2x22 kW. Ponadto, nalezy przewidzie¢ zapas przekroju rur ostonowych w razie potrzeby
wykonania w przysztosci dodatkowych punktéw tadowania. Informujemy, ze punkty tadowania
pojazdéw nalezy wykonacd zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 45:
Prosimy o okreslenie w ktdrych pomieszczeniach nalezy wykonad system audio- wizualny?
Odpowiedzi:

System audiowizualny nalezy zamontowa¢ w salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych,
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE.

Pytanie 46:
Czy nalezy przewidzie¢ zestawy wideokonferencyjne? Jezeli tak to w ktérych pomieszczeniach?
Odpowiedz:

Zestawy nalezy zamontowaé w salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach
debriefingu.

Pytanie 47:
Czy w garazach nalezy przewidzie¢ system detekcji gazow CO i LPG?
Odpowiedz:

System detekcji gazéw nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
uzgodnieniami z rzeczoznawcy ds. ppoz. Zamédwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektu;j i
wybuduj” i wymagane systemy powinny byc¢ okreslone przez wykonawce na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;j.



Pytanie 48:

Czy na pewno nalezy wyposazy¢ budynek w instalacje tlenowni i gazow medycznych jak napisano w
pkt. 1.2.3 na str. 118 PFU?

Odpowiedzi:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podfaczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtaczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy prézni bez instalacji.

Pytanie 49:

Prosze o podanie minimalnych parametréw trzech serweréw muzycznych oraz jednego serwera z
magazynem danych stanowigcych czesci systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane
beda tam przechowywane? Jakie bedzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dzwieku w
budynku?

Odpowiedz:

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny by¢ dostosowane do nagrywania
wyktadéw, odtwarzania wyktaddéw, prowadzenia wyktadéw i konferencji, odtwarzania muzyki,
streamingu.

Pytanie 50:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezaleznie od ich wielkosci. Czy
projektory nie powinny byé zréznicowane ze wzgledu na wielkos¢ i przeznaczenie sal? Jesli tak to
prosimy o podanie parametrow projektora dla kazdego typu sali. Czy zamawiajgcy wymaga, aby w
projektorach byty wykorzystane laserowe zrddta swiatfa?

Odpowiedzi:

Wszystkie projektory powinny posiadac laserowe zZrédto swiatta. Projektory na salach seminaryjne
powinny posiadaé¢ min. 5000 ansi, pozostate sale w zaleznosci od wielkosci ekranu oraz odlegtosci
projektora od wyswietlanego obrazu/ekranu.

Pytanie 51:

Czy w kazdej z sal, rowniez tych najmniejszych (sale do debriefingu) do projektor powinien by¢
instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedz:

Projektory w salach do debiefingu mogg zosta¢ zamontowane na uchwytach bez wind.

Pytanie 52:



Prosze o wskazanie, do ktdrego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagtosnienia zawarty w
PFU w rozdziale ,,System audio-wizualny” na stronie 115? W ktérym miejscu bedzie znajdowac sie
scena?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zawart nowe wytyczne do systemu AV w odpowiedzi na pytanie nr 3.

System audiowizualny nalezy zamontowac salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych,
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Zamawiajgcy pojeciem
,scena” okresla audytorium sal wyktadowych. Umiejscowienie wynika¢ bedzie z opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu.

Pytanie 53:

Prosze o wskazanie minimalnej, tacznej ilosci mikrofonéw bezprzewodowych, ktére nalezy dostarczy¢
w ramach zadania? W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w
salach.

Odpowiedzi:

Kazdg z sal/auli wyktadowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale
wielofunkcyjne OSCE nalezy wyposazy¢ w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z baza.

Nalezy zaprojektowac system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéow audio oraz wideo z wielu Zrédet
do wielu odbiornikéw - w réznych konfiguracjach.

Pytanie 54:

W ktdrych pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujgce a w ktorych proste
sterowniki umozliwiajgce sterowanie gtosnosci w danej strefie?

Odpowiedzi:

W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ liczbe paneli dotykowych (pojemnosciowych) do minimum,
oraz innych urzadzen elektronicznych — preferowane jest sterowanie manualne.

Dodatkowo Zamawiajgcy wprowadza nastepujace zapisy:

1. Zamawiajgcy aktualizuje punkt 1.2.2. pn. ,Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan w zakresie
instalacji elektrycznych” w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie od wiersza
zaczynajgcego sie od stéw , Instalacji wewnetrznych:” do wiersza ,,System audio-wizualny” Zmiany
zaznaczono w zatgczonym pliku o nazwie , Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU” kolorem czerwonym.

2. Nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z kryteriami oceny projektow unijnych, w szczegdlnosci:
a) rozwigzania dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami, ktdre wykraczajg poza wymogi minimalne
(obligatoryjne) zawarte w zatgczniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostepnosci dla
polityki spéjnosci 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami;
b) zastosowanie elementdw z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym, poprawy efektywnosci
energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego tadu;



d)

e)

f)

wpisanie sie w realizacje wartosci Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzglednienie
wymiaréow zréwnowazonego rozwoju, dostepnosci i estetyki;

zgodnos¢ z prawem dotyczgcym ochrony Srodowiska, w tym:

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pdin. zm.) i Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez
niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko;

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219z
pdzin. zm.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn.
zm.) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Wytycznymi w sprawie dziatan naprawczych w odniesieniu do projektow
wspotfinansowanych w okresie programowania 2014 — 2020 oraz ubiegajgcych sie o
wspotfinansowanie w okresie 2021 — 2027 z Funduszy UE, dotknietych naruszeniem
2016/2046 w zakresie specustaw, dla ktérych prowadzone jest postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

zgodnosc z celami zrbwnowazonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadg ,nie
czyn powaznych szkdéd” (DNSH). W ramach potwierdzenia spetnienia zasady ,,nie czyi
powaznych szkdd” nalezy odnies¢ sie do zapisdw ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR:
»Analiza spetniania zasady ,nie czyi powaznej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17
rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027"

zgodnos¢ z metodologig wynikajacg z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE
KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczgce weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na
klimat w latach 2021-2027 (2021/C 373/01).

Zespot projektowy zobowigzany bedzie do ztozenia oswiadczenia potwierdzajagcego wykonanie

projektu zgodnie z zasadg ,,Niewyrzadzania znaczgcej szkody srodowisku (DNSH) oraz zasada

»Zrownowazonego rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych” wraz z wykazem
sposobow spetnienia powyzszych zasad.

Sprostowanie:

1. W zwigzku z omytkowa nazwa projektowanego obiektu zawartg w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, Zamawiajgcy informuje, ze wiasciwa nazwa brzmi:

,Budowa Centrum Dydaktyczno—Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku na dziatce 1784/28 obreb 11 Srédmieécie przy ul. Szpitalnej w Biatymstoku”

2. W punkcie 2.4.1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego omytkowo pojawit sie zapis (funkcjonujaca
szkota), Zamawiajgcy informuje, ze wtasciwy zapis brzmi:
(funkcjonujacy w poblizu szpital)



Pytanie 55:

Czy Zamawiajgcy posiada warunki techniczne do projektowania na bazie ktérych Wykonawca bedzie
mogt przygotowac oferte. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedzi:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca zaprojektowat budynek zgodnie Programem funkcjonalno-uzytkowym, zobowigzujgcymi
przepisami w tym wytycznymi, uzgodnieniami z gestorami sieci itp.

Pytanie 56:
Prosimy o okreslenie mocy cieplnej budynkéw.
Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat budynek, w tym okreslit moc cieplng budynku.

Pytanie 57:

Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych PEWIK dotyczacych sieci wodociggowej, brak w
dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej. Wykonawca
bedzie zobowigzany wystgpi¢ o te warunki do gestora sieci, jesli bedzie to koniczne. W Biatymstoku
gestorem sieci wodociggowe] sg Wodociagi Biatostockie.

Pytanie 58:
Czy znane jest ci$nienie w sieci wodociggowej, prosimy o udostepnienie istotnych dokumentéw.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takich dokumentéw.

Pytanie 59:

Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej DWG co znacznie utatwi
przedmiarowanie i analizy techniczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit rysunki w formacie PDF.

Pytanie 60:



Z jakiego materiatu maja by¢ wykonane przytgcza kan sanitarnej PCV czy kamionka?
Odpowiedzi:

Przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 61:

Czy odwodnienie drég i miejsc postojowych ma by¢ wykonane za pomocg wpustéw drogowych czy
poprzez korytka odwodnienia liniowego? Jesli odwodnienie liniowe to z jakiego materiatu?

Odpowiedz:

Sposdb odwodnienia drég i miejsc postojowych nalezy opracowac¢ w dokumentacji projektowej, ktdrg
ma za zadanie opracowac¢ wykonawca. Wykonanie odwodnienia - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 62:

Czy na kondygnacji -1 (w garazu) majg by¢ zastosowane korytka odwodnienia liniowego czy wpusty
podtogowe?

Odpowiedzi:

Sposdb odwodnienia nalezy opracowa¢ w dokumentacji projektowej, ktérg ma za zadanie opracowac
wykonawca. Wykonanie odwodnienia - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 63:
Z jakiego materiatu ma by¢ wykonana instalacja hydrantowa?
Odpowiedzi:

Instalacje hydrantowg nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami ppoz., warunkami, normami, itp.

Pytanie 64:

Jaki rodzaj sptukiwania misek ustepowych przyjac¢ do wyceny - przycisk mechaniczny czy
elektroniczny?

Odpowiedz:

Rodzaj sptukiwania misek ustepowych nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej, ktorej
opracowanie lezy w zakresie zamdwienia.

Pytanie 65:
Jaki rodzaj sptukiwania pisuaru przyjac¢ do wyceny - przycisk mechaniczny czy elektroniczny?

Odpowiedzi:



Rodzaj sptukiwania pisuaréw nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej, ktdrej opracowanie lezy w
zakresie zamowienia.

Pytanie 66:

Prosimy o okreslenie wydajnosci powietrza w pomieszczaniach, podstawowe parametry urzadzen
instalacyjnych tj. central wentylacyjnych, agregatu wody lodowe;j.

Odpowiedzi:

Wydajnos$¢ powietrza w pomieszczeniach, parametry urzadzen instalacyjnych zostang okreslone na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ktorej opracowanie lezy w zakresie zamdwienia.

Pytanie 67:

Prosimy o informacje, czy w budynkach wystepujg pomieszczenia o zwiekszonej klasie czystosci w
ktérych nalezy zastosowad nawiewniki z filtrem HEPA? Prosimy o wskazanie takich pomieszczen.

Odpowiedzi:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia o podwyzszonej klasie czystosci.
Pytanie 68:

Czy instalacja oddymiania kondygnacji podziemnej (hali garazowej) ma by¢ prowadzona poprzez
wentylatory strumieniowe czy prowadzona kanatowo?

Odpowiedzi:

System oddymiania nalezy opracowac i nastepnie wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg (ktérej opracowanie lezy w zakresie zamodwienia), wykonang na podstawie zatozen
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 69:

W jaki sposdb ma by¢ prowadzona klimatyzacja w budynkach czy poprzez zastosowanie wody lodowej
czy freonu?

Odpowiedzi:

Dokumentacje projektowg systemu klimatyzacji nalezy opracowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 70:

Czy w pomieszczeniach klimatyzowanych instalacja chtodu ma by¢ prowadzona poprzez
klimakonwektory kanatowe czy kasetonowe?

Odpowiedz:

Dokumentacje projektowg systemu klimatyzacji nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 71:



Czy instalacje gazoéw technicznych tj.sprezonego powietrza, prozni tlenu ma by¢ zasilana z butli?

Odpowiedzi:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podfaczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtaczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy prézni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 72:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu wykonania instalacji sprezonego powietrza tj. zamiast
miedzi na ztgcza zaprasowywane?

Odpowiedzi:

Instalacje sprezonego powietrza nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 73:

Czy instalacja gazéw ma by¢ wyposazona w monitoring stanu napetnienia butli z prezentacjg
aktualnego cisnienia na wyswietlaczu i sygnalizacjg dzwiekowg i optyczng informujgcg o koficzacym
sie gazie w butli?

Odpowiedzi:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtaczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtaczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy prézni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 74:

Czy w pomieszczeniach, gdzie bedzie wykonana instalacja gazéw medycznych ma by¢ zastosowana
wentylacja przeciwwybuchowa?



Odpowiedzi:

Dokumentacje projektowg wentylacji nalezy opracowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. Jezeli obowigzujgce przepisy nakazujg
zastosowanie wentylacji przeciwwybuchowej, Zamawiajgcy wymaga jej wykonanie.

Pytania 75:

Czy w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych, czyli tam, gdzie ma by¢ zastosowana instalacja gazéw
medycznych kanaty wentylacyjne majg by¢ nierdzewne?

Odpowiedz:

Dokumentacje projektowg instalacji wentylacji nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 76:

Czy nalezy przewidzie¢ kanalizacje teletechniczng pomiedzy nowym budynkiem, a istniejgcymi? Jezeli
tak to prosimy o wskazanie jej przebiegu.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
przytaczy do budynku wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé w ramach zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przytagczy w porozumieniu i na
podstawie uzgodnien z gestorami sieci.

Pytanie 77:

Czy rozbidrka istniejgcych nawierzchni wchodzi w zakres postepowania? Nawigzujgc do zapiséw OPZ,
ktére wspominajg wyfacznie o budynkach istniejacych: ,Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje
dokumentacjg projektowg na rozbidrke istniejgcych budynkéw oraz nieprawomocnym pozwoleniem
na rozbiérke. Wykonanie rozbidrki istniejgcych budynkdéw nie bedzie w zakresie niniejszego zadania”

Odpowiedz:

Tak, rozbidrka istniejgcych nawierzchni koniecznych do rozebrania w zakresie opracowanego przez
Wykonawece projektu jest objeta zakresem zamowienia.

Pytanie 78:

Czy rozbidrka istniejgcych sieci kolidujgcych z nowoprojektowanym budynkiem wchodzi w zakres
postepowania? Nawigzujgc do zapiséw OPZ, ktére wspominajg wytgcznie o budynkach istniejgcych:
,2Zamawiajgcy informuje, Zze dysponuje dokumentacjg projektowg na rozbidrke istniejgcych
budynkéw oraz nieprawomocnym pozwoleniem na rozbiorke. Wykonanie rozbiorki istniejgcych
budynkéw nie bedzie w zakresie niniejszego zadania”.

Odpowiedz:



Tak, rozbiérka istniejgcych sieci koniecznych do rozebrania w zakresie opracowanego przez
Wykonawce projektu wchodzi w zakres robot Wykonawcy.

Pytanie 79:

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 OPZ : ,,Zamawiajacy informuje, ze dysponuje dokumentacjg projektowa
na rozbiorke istniejgcych budynkéw oraz nieprawomocnym pozwoleniem na rozbiorke” prosimy o
udostepnienie tej dokumentacji — jako materiat pomocniczy.

Odpowiedzi:

Rozbidrka budynkdw nie jest w zakresie niniejszego postepowania przetargowego. Z dokumentacjg
mozna zapoznac sie w siedzibie Zamawiajgcego: Biatystok ul. Adama Mickiewicza 2c pok. 168.

Pytanie 80:
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji geodezyjnej terenu badz opinii geodezyjnej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geodezyjna.

Pytanie 81:
Nawigzujgc do poprzedniego pytania — jesli Zamawiajgcy dysponuje materiatami z zakresu geodezji
prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geodezyjna.

Pytanie 82:
Czy dostawa i montaz wyposazenia budynku w elementy zieleni wewnetrznej wchodzi w zakres
postepowania?

Odpowiedzi:

Wyposazenie budynku w elementy zieleni wewnetrznej nie jest objete zamdwieniem. Zamawiajacy
wymaga wykonanie Projektu aranzacji wnetrz wszystkich pomieszczen, ktorego elementem beda
rowniez elementy zieleni wewnetrznej.

Pytanie 83:

Czy wykonanie kompletnej sciany wizerunkowe] przez dwie kondygnacje zgodnie z opisem na rzucie
kondygnacji +2 koncepcji” ,S$ciana wizerunkowa przez dwie kondygnacje wykonczenie ptyty HPL
drewnopodobne z nazwg budynku ze czarnej stali, podswietlany. Od drugiej strony 20 szafek o
gtebokosci min. 30cm i szerokosci 60cm, z pétkami co 32cm do samej géry, otwieranie na 9p on.
Fronty z ptyty HPL drewnopodobnej jasny dab, o gr. min. 10mm” wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedz:
Tak, zaprojektowanie i wykonanie sciany wizerunkowej jest w zakresie zamowienia.

Pytanie 84:
Czy wykonanie kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej zgodnie z opisem na rzucie kondygnacji
+1 koncepcji: ,reprezentacyjna klatka schodowa w ksztatcie wstegi przechodzacej w lade recepcji.



Balustrada petna w kolorze biatym, stopnie w kolorze antracytowym, granitowe. Klatka schodowa
spiralna, rzezbiarska, stanowigca akcent przestrzeni gtéwnego holu naprzeciwko gtéwnego wejscia”
wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedzi:
Tak, zaprojektowanie i wykonanie kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej jest objete
zamowieniem.

Pytanie 85:

Nawigzujgc do poprzedniego pytania jezeli ww. klatka wchodzi w zakres postepowania prosimy o
wytyczne materiatowe dla konstrukcji tego elementu — czy schody majg byé wykonane jako
zelbetowe czy tez w konstrukcji stalowej z zastosowaniem odpowiednich zabudéw?

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
kompletnej reprezentacyjnej klatki schodowej nalezy do zadan Wykonawcy. Opis dotyczacy Scianki
wizerunkowe] zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 ,Materiaty wykonania wewnetrznego” w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Pytanie 86:
Czy lada szatni wierzchniego krycia wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedz:
Tak, lada szatni wierzchniego okrycia jest objeta zamdwieniem.

Pytanie 87:
Czy w zakres oferty wchodzi pielegnacja zieleni?

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie wymaga pielegnacji zieleni w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Pytanie 88:
Jezeli pielegnacja zieleni wchodzi w zakres oferty, prosimy o okreslenie jej zakresu oraz okresu
pielegnacji jaki nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga pielegnacji zieleni w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Pytanie 89:
Prosimy o podanie wytycznych w zakresie wykonczenia posadzki rampy zjazdowej do garazu — brak
jakichkolwiek informacji w tym zakresie w PFU oraz innych udostepnionych materiatach.

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
posadzki rampy zjazdowej do garazu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zamoéwienia.
Posadzke nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 90:



Prosimy o podanie wytycznych w zakresie wykonczenia posadzki hali garazowej — brak jakichkolwiek
informacji w tym zakresie w PFU oraz innych udostepnionych materiatach.

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
posadzki w garazu podziemnym wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zamoéwienia.
Posadzke nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 91:
Czy wyposazenie matej gastronomii opisane PFU str. 93 wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedzi:
Nie, wyposazenie matej gastronomii opisane w PFU na str. 93-95 nie jest objete przedmiotem
zamowienia.

Pytanie 92:
Czy wykonanie blatéw tazienkowych opisanych w PFU na str. 67 wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedz:
Tak, wykonanie blatéw tazienkowych opisanych w PFU na str. 67 jest objete zamdwieniem.

Pytanie 93:
Czy informacja wizualna budynku opisana w PFU na str. 103 wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedzi:
Tak, informacja wizualna budynku opisana w PFU na str. 103 jest objeta zamodwieniem.

Pytanie 94:
Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania zasilania rezerwowego budynku?

Odpowiedz:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli konieczno$¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamoéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwadrczego jak i z przytgcza rezerwowego z PGE.

Pytanie 95:
Jezeli wymagane jest zasilanie rezerwowe, to czy jest to zasilanie wykonane przez PGE, czy jest
realizowane przez Zamawiajgcego poprzez postawienie agregatu pragdotwoérczego?

Odpowiedzi:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli konieczno$¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamoéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zardwno zasilanie z agregatu pragdotwdrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.



Pytanie 96:

Jakie odbiory Zamawiajacy wymaga rezerwowac¢ UPS-em budynkowym? Czy oprécz gniazd DATA
komputerow i obwoddéw technologii budynku Zamawiajagcy wymaga rezerwowac jeszcze inne
obwody?

Odpowiedzi:

Obiekt musi by¢ wyposazony w UPS zasilajgcy gniazda DATA oraz serwerownie.

Pytanie 97:
Prosimy o wyszczegdlnienie wszystkich systemdw AV i teletechnicznych jakie Zamawiajgcy wymaga
dla poszczegdlnych sal seminaryjnych, wielofunkcyjnych, dydaktycznych, debrefingu, pokoi kontroli.

Odpowiedzi:

Sale/aule wyktadowe, seminaryjne, dydaktyczne, sale debriefingu a takze sale wielofunkcyjne OSCE,
nalezy wyposazy¢ w systemy multimedialne. Dobdr urzadzen sktadajgcych sie na system
multimedialny w poszczegdlnych salach bedzie wynikat z przeznaczenia pomieszczen i powinien by¢
dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawce.

Minimalne parametry dla urzgdzen multimedialnych:

- projektory:

Projektory przeznaczone do zastosowan edukacyjnych.

Projektor oraz ekran nalezy dobra¢ indywidualnie do powierzchni kazdej z sal, gdzie beda
wystepowaty. Minimalne parametry techniczne:

System wyswietlania = min. System klasy 3LCD

Projektor z natywng rozdzielczoscig min. Full HD (1920x1080) z laserowym zrédtem swiatta o jasnosci
min. 5000 Im /8000 Im — w zaleznosci od powierzchni sali oraz powierzchni ekranu. (sale/aule powyzej
50 0s6b - jasnos¢ min. 7000-8000 Im)

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

Wejscia/Wyijscia

Ztacze sygnatu wejsciowego audio: Mini jack stereo

Ztacze wejsciowe HDMI: 19-stykowe ztgcze HDMI z obstugg standardu HDCP

Ztacze wejsciowe audio: obstuga audio HDMI

Ztacze  wejsciowe  HDMI:  19-stykowe ztgcze  HDMI z  obstugg standardu HDCP
Ztacze wejsciowe audio: obstuga audio HDMIZtgcze sygnatu wejsciowego audio: wspoétdzielone
z wejsciem INPUT A

Ztacze sygnatu wejsciowego audio: mini jack stereo

9-stykowe ztgcze D-sub (meskie) / RS232C

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Typu A (tylko do aktualizacji wewnetrznego oprogramowania)

Podtaczenie miedzy komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (Swiattowodowy), dodatkowo
pomiedzy tymi urzagdzeniami nalezy utozy¢ dwie skretki internetowe kat. 6A.

Sterowanie windy oraz projektora powinno odbywac sie wielotorowo - z pilota / dedykowanych
przyciskéw przy komputerze z obrazem Zrédtowym / z BMSu.

Projektory nalezy zaprojektowaé i zainstalowaé w salach/aulach wyktadowych, seminaryjnych,
dydaktycznych w ilosci odpowiadajgcej liczbie tych sal z uwzglednieniem podziatu sal Sciankami

mobilnymi.

e ekrany:



Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni Sali i
wyswietlanego obrazu.
Tkanina biata - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiatu z przodu kasety. W przypadku sal
nasfonecznionych nalezy zastosowac tkanine, ktora niweluje wptyw storica na jasnos¢ wyswietlanego
obrazu.
Montaz sufitowy lub S$cienny. Wykonanie zapobiegajgce fatdowaniu materiatu. Blokada
zabezpieczajgca przed zwijaniem. Regulacja wysokosci dolnej krawedzi. Powierzchnia projekcyjna ze
wspotczynnikiem odbicia swiatta 1.0 lub lepszym.

e monitory

Monitory edukacyjne multimedialne:

Przekatna w zaleznosci od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z
min. 4 GB RAM
i 32 GB na dane i aplikacje, pracujacy przed kontrolg systemu min. Android 11 lub wyzszy, w tym
rownowazne. Przez réwnowazno$é Zamawiajgcy rozumie koniecznos$¢ zapewnienia przez system
funkcjonalnosci jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiajgcego wersji,
dostepnos¢ dla systemu rownowazinego tych aplikacji, ktére sg dostepne dla wskazanego przez
Zamawiajgcego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniajgcych
te same funkcjonalnosci. Dodatkowo opis rGwnowaznosci:

Réwnowaznosé: co najmniej Android 11.0 lub réwnowazny spetniajgcy tgcznie ponizsze warunki:
System operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowos¢, wielowatkowos¢, i mozliwosé zarzadzania
pamieciy,

Mozliwos¢ wykorzystania trybu uspienie w ruchu — zuzywanie mniej energii,

Mozliwos¢ spersonalizowania ustawien urzadzenia wedtug preferencji uzytkownika,

Mozliwos¢ zmiany kolejnosci kafelkdw, Szybkich ustawien,

Mozliwos¢ bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie,

Mozliwos¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia ilosci danych zuzywanych przez urzadzenie,
Personalizacja rozmiaru wyswietlacza,

Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytgczania urzadzenia.

W zestawie oprogramowanie do nauczania typu ,inteligentny notatnik” i do pisania ,inteligentnym
pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktéow dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe,
wymazywanie dtonia.

Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe potgczenie
wyswietlacz - szyba,
Wi-Fi 6, min. BT 5.0, gtosniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodnos$¢ z Ecodesign.

W salach éwiczert OSCE i salach debriefingu nalezy przewidzie¢ monitory w ilosci odpowiadajacej
liczbie tych sal.

e system nagtosnienia, urzadzenia konferencyjne, urzagdzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczegdlnych salach powinny petni¢ réwniez funkcje sterowania
wyposazeniem elektrycznym sali (osSwietlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny réwniez byc
zintegrowane
z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zaleznosci od wielkosci sali by¢ wyposazony w
2/4/6 gtosniki ktore bedq podtgczone do wzmacniacza (100V, RMS okoto 200W), dodatkowo w
zaleznosci od wielkosci sali min. dwa zestawy mikrofondw bezprzewodowych ( 2 x mikrofon + 2 x baza
1 kanatowa). Sale wyktadowe (aule) powyzZej 50 oséb nalezy doposazyc w gtosniki sufitowe.

Nalezy zaprojektowac system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu Zzrédet
do wielu odbiornikéw - w réznych konfiguracjach.



System AV w salach OSCE powinien zapewnia¢ mozliwos¢ komunikowania oraz nagrywania i
odtwarzania egzaminow.

Jednocze$nie Zamawiajgcy aktualizuje odpowiedz na pytanie nr 3 w zakresie parametréw urzadzen
AV. Zaktualizowane, wymagane parametry instalacji AV zostaty okreslone w odpowiedzi na pytanie
nr 97.

Pytanie98:
Ktére pomieszczenia majg by¢ wyposazone w kontrole dostepu KD?

Odpowiedzi:
Nalezy zaprojektowacd i wykonac¢ kontrole dostepu obejmujgcg wszystkie drzwi wewnetrzne i
zewnetrzne.

Pytanie 99:

Czy budynek ma by¢ wyposazony w instalacje SSWiN, czy wystarczy wykonaé te instalacje na
kondygnacji parteru i w wejsciach do budynku?

Odpowiedz:

Caty budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje SSWiN. Okna powinny zosta¢ wyposazone w
kontraktrony, drzwi zewnetrzne: kontraktron + zwora elektromagnetyczna. W pomieszczeniach
technicznych nalezy zamontowac czujniki temperatury. Czujki PIR nalezy umiejscowi¢ w takim
miejscu, aby ich pole detekcji nie byto skierowane w strone okien.

Pytanie 100:

Prosimy o podanie lokalizacji wiaty $mietnikowej, ktdra zgodnie z PFU wchodzi w zakres
postepowania a nie zostata oznaczona na rysunku: A1 _projekt zagospodarowania terenu_CDE.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
wiaty $mietnikowej wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach zamdwienia. Wiate nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w miejscu zgodnym z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
warunkami, normami, itp.

Pytanie 101:

W PFU wymienione sg elementy DFA, ktére nie zostaty wrysowane Al projekt zagospodarowania
terenu_CDE takie jak min kosze na $mieci, pnacza, hamaki, lezaki, pergole, fawki z oparciem i stotem
itp. Prosimy o okreslenie czy zakres PZT wraz z DFA ma by¢ wyceniony zgodnie z opisem PFU czy tez
zgodnie z rysunkiem A1_projekt zagospodarowania terenu_CDE.

Odpowiedz:

Zamowienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Do zadan Wykonawcy nalezy
opracowanie projektu zagospodarowania terenu, a nastepnie wykonanie zagospodarowania zgodnie z
dokumentacja.

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i dostarczy¢:

— wiate $mietnikowg, przy czym Zamawiajgcy zamiennie dopuszcza usytuowanie miejsca
gromadzenia odpaddéw w projektowanym budynku, na kondygnacji podziemnej,



— tawka z oparciem i podtokietnikiem £2 — 10 szt.,

— stojaki rowerowe S1 — 30 szt.,

— kosz na odpady K1 — 3 szt.,

— koszt do segregacji odpaddw K2 — 3 szt.
Elementy wyposazenia takie jak: tawka bujana t1, fawka z wysokim oparciem 3, zestaw piknikowy
£6, hamak H1, lezak drewniany L2, fotel z podndzkami L4, systemowy stupek do tadowania USB,
tawka z oparciem i stét ZSt1 — nie sg objete zamdwieniem.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, dostawe i nasadzenie zieleni na zewnatrz budynki w ramach
zagospodarowania terenu.

Zamodwienie obejmuje zaprojektowanie/aranzacje zieleni wewnatrz budynku, natomiast nie obejmuje
dostawy i wyposazenia w zieledn wewnatrz budynku.

Pytanie 102:

Zgodnie z zapisem PFU str. 44: Trawa rolki w pasie na skarpach przy zbiorniku wodnym (pas min.
1,5m wokot zbiornika oraz grobla pomiedzy rowem a zbiornikiem). Zgodnie z rysunkiem: A1 _projekt
zagospodarowania terenu_CDE zaden zbiornik nie wystepuje. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
miedzy zapisem PFU a rysunkiem PZT.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga zaprojektowania i wykonania powierzchniowego zbiornika wodnego.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, zelbetowy z
betonu min. W11 o pojemnosci min. 150 m? (wielko$¢ zbiornika moze wynikaé z decyzji gestora sieci
kanalizacji deszczowej). Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych.

Pytanie 103:
Czy w wiatrotapach oraz pomieszczeniu ochrony nalezy przewidzie¢ sufity podwieszane? Jezeli majg
wystepowadé, prosimy o wytyczne materiatowe dla nich.

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
sufitéw podwieszanych wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia (jezeli istniejg
przestanki do ich zastosowania). Sufity podwieszane nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Dodatkowo Zamawiajgcy wprowadza nastepujace zmiany:

1. Zamawiajgcy wprowadza zmiane zapisu w pliku pod nazwg ,, Aktualizacja punktu 1.2.2. PFU.”
Na stronie 2 zamiast zapisu
»Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie), Kamery nalezy instalowac na projektowanych stupach oswietleniowych lub
innych stupach na wysokosci min. 4m na uchwytach, elewacji budynkéw. Min. 16 kamer
zewnetrznych oraz min. 16 kamer wewnetrznych.”

Wprowadza sie zapis

»Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na



podzielonym obrazie), Kamery nalezy instalowac na projektowanych stupach oswietleniowych lub
innych stupach na wysokosci min. 4m na uchwytach, elewacji budynkéw. Min. 16 kamer
zewnetrznych oraz min. 24 kamery wewnetrzne.”

2. Zamawiajacy wprowadza zmiane odpowiedzi na pytanie 51.
Nowa tres¢ odpowiedzi:

»Odpowiedz:
W salach do debriefingu zamiast projektorow nalezy zainstalowaé monitory edukacyjne
multimedialne. Wymagania w zakresie monitoréw zostaty okreslone w odpowiedzi na pytanie nr 97.”

Pytanie 104:

W udostepnionym opisie PFU Zamawiajgcy zawart w zakresie instalacji audiowizualnych wymagania
dotyczgce projektorow — 27 szt.: ,Profesjonalny projektor. Minimalne parametry projektora: sita
Swiatfa min. 10000 ANSI lumendw, kontrast min. 20000:1, rozdzielczo$¢ 4k 3840x2160, Technologia
obrazu: DLP. Sterowanie windy i projektora na pilota” Koszt wyspecyfikowanych projektoréow to ok
120-150 tys. zt za sztuke co tylko dla tego zakresu oznacza koszt ok 3 —4 min zt. Czy Zamawiajgcy
potwierdza wymaoég wyspecyfikowanych parametrow do wszystkich projektoréw przewidzianych w
instalacji AV obiektu?

Odpowiedz:

Minimalne wymagania dotyczgce parametrow instalacji AV w budynku okreslone s3 w odpowiedzi na
pytanie nr 97.

Pytanie 105:

Prosimy o informacje w jaki sposdb obiekt ma by¢ zasilany w energie elektryczng. Z ktérego miejsca
(SN, Nn)? Czy posiadajg Panstwo warunki przytagczeniowe dla obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada warunkow przytgczeniowych. Wykonawca zobowigzany bedzie wystgpic o
warunki przytgczeniowe do gestorow sieci.

Pytanie 106:

Czy dla obiektu nalezy przewidzie¢ zasilanie awaryjne (agregat, UPS)? A jezeli tak, to jakie i dla jakiego
zakresu (caty obiekt, wydzielone okreslone obwody) ?

Odpowiedzi:

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli koniecznosé¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamdéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwdrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.

Wytyczne dotyczace UPS Zamawiajgcy zawart w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 107:



Prosimy o udostepnienie wytycznych dotyczacy przytaczy teletechnicznych do budynku.
Odpowiedzi:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca zaprojektowat i wykonat przytgcza w porozumieniu i na podstawie uzgodnien z gestorami
sieci.

Pytanie 108:

Czy instalacje teletechniczne (LAN, CCTV, SAP, SSWIN) nalezy wpig¢ w jakis nadrzedny system
kampusu? Jezeli tak, to prosimy podac, ktore systemy nalezy zintegrowaé oraz jaki obecnie
funkcjonuje system integracyjny kampusu i gdzie jest (sg) zlokalizowane centrum nadzoru.

Odpowiedzi:

Nowoprojektowane systemy nalezy zintegrowac z systemem zarzgdzania bezpieczeristwem
Uniwersytetu Medycznego. Nalezy przyjaé oprogramowanie klasy PSIM / SMS lub réwnowazne.
Oprogramowanie bedzie znajdowato sie na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 109 :

W opisie PFU nie odnalezlismy informacji dotyczacych kontroli dostepu. Czy zamawiajacy wymaga
SKD dla ktérychs z pomieszczen w obiekcie?

Odpowiedz:

Tak, nalezy zaprojektowac i wykonac kontrole dostepu obejmujacg wszystkie drzwi wewnetrzne i
zewnetrzne.

Pytanie 110:

Prosimy o informacje do ktérych pomieszczen i w jakiej ilosci (PEL) nalezy doprowadzi¢ okablowanie
strukturalne LAN.

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Nalezy zaprojektowa¢ okablowanie
strukturalne zgodnie z PFU.

Pytanie 111:
Czy w ramach sieci IT nalezy przewidzie¢ bezprzewodowe punkty dostepu Wi-Fi?
Odpowiedz:

W ofercie nalezy przewidzie¢ dostawe urzgdzen Access Point w iloSci zapewniajgcej petne pokrycie
projektowanego budynku. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowo dostep do sieci wifi uzytkownikéw w salach

dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilosci uzytkownikéw odpowiadajgcych kazdej z
sal. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podfaczenie AP do przetgcznikdw sieciowych zapewniajgcych
zasilanie AP z portow przetgcznikdw. Z uwagi na zgodnos¢ z kontrolerami sieci wifi Zamawiajgcego



(kontrolery obstugujg urzadzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszg spetnia¢ parametry
jak nizej:

Interfejs sieciowy min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zasilanie PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napiecia wejsciowego 44 -57 V DC

Funkcja oszczedzania energii  Tak

Maksymalny pobdr mocy nie wiecej niz 17 W

Moc nadawcza (Tx) w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm

Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookdlne o podwadjnej polaryzacji, 3 dBi kazda

5 GHz: 2 anteny dookdlne o podwdjnej polaryzacji, 4 dBl kazda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF,
BSSID Do 4 naradio

Certyfikaty min. CE, FCC, IC

VLAN 802.1Q

QoS Limit na uzytkownika, Guest traffic isolation

WMM Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilo$¢ podtgczonych jednoczesnie klientéw 500

Standard Przepustowos$¢ 802.11a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
802.11n 0d 6,5 do 450 Mb/s, MCSO - MCS23, HT 20 / 40

802.11ac 0d 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCSO - MCS9, NSS1/2/3/4 VHT 20 / 40/ 80
802.11b 1,2,5.5,11 Mb/s

802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 112:

Czy w zakresie zadania jest dostawa sprzetu aktywnego sieci IT (Switche, routery, serwery itp.)? Jezeli
tak prosimy o okreslenie ilosci oraz wymagang specyfikacje techniczng sprzetu.

Odpowiedz:

Tak, w zakresie zadania jest dostawa sprzetu aktywnego. Wykonawca powinien zaprojektowac ,
dostarczy¢ i zamontowac urzgdzenia aktywne. Urzadzenia oraz ich ilo$¢ majg zabezpieczy¢ potrzeby
iloSciowe PEL oraz podtgczanych do instalacji urzadzen w kazdym zakresie wykorzystywania tgcznosci
oraz infrastruktury LAN.

Wymagania minimalne to klasa przetgcznikow profesjonalnych, z koniecznoscig funkcji i realizacji

protokotéw CDPi PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przetgcznikdw z wykorzystaniem
portéw SFP lub dedykowanych portéw i modutdw stackujgcych. Wykonawca musi zapewnic,
wyposazy¢ urzadzenia sieciowe w komplet modutéw, kabli oraz niezbednych akcesoriow do
wykonania konfiguracji stackowania przetgcznikéw. Dodatkowo ilos¢ portéw musi pokrywac ilosc
zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzglednia¢ wszystkie urzadzenia teletechniczne
wymagajgce podtaczenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przetacznik zarzadzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obstuga jakos¢ serwisu (QoS), zarzadzanie z
konsoli i przez strone www.



Wymagane konfigurowanie ustawien lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana
klasyfikacja ruchu, wymagana obstuga MIB

Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

llos¢ slotéw Modutu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portéw USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, |IEEE 802.3af,
IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obstuga 10G, Wymagany petny dupleks, Wymagany protokét drzewa rozpinajgcego,
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja,
Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natezenia ruchu,
Wymagane - Agregator potaczenia, Wymagana obstuga sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256,
Przepustowos¢ rutowania/przetgczania min. 176 Gbit/s, Predkos¢ przekazywania min. 77,38 Mpps,
Wielkos¢ tabeli adreséw min. 16000 wejscia, Trasa statyczna — wymagana, Liczba tras statycznych
min. 16, Wymagana zgodnos¢ z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna
dostepu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS,
Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obstuga SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed
wejsciem w petle, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obstuga Multicast, Wpisy
multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoty zarzgdzajgce SNMP,
Wymagany procesor wbudowany, Model procesora — Procesor stosowany w systemach
wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze wzgledu na energooszczedng architekture min.
v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamieci DRAM, Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej min. 512 MB

Wielkos¢ pamieci flash min. 256 MB

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napiecia wejsciowego AC 110 - 220 V, Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60 Hz, Prad wejsciowy
0.37-0.64 A, Pobdr mocy nie wiecej niz 36 W, Maksymalne zuzycie mocy 41 W

Wymagana obstuga PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Catkowita (PoE)
min. 370 W

Petna specyfikacja urzadzen aktywnych zostanie okreslona na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Pytanie 113:

OPZ pkt 3 lit. b —,,dwie sale seminaryjne 80-osobowe na kondygnacji +1 nalezy zaprojektowac w taki
sposoéb, zeby mozliwy byt ich podziat scianami mobilnymi”. Prosimy o doprecyzowanie, czy
Zamawiajgcy oczekuje podziatu kazdej z dwéch sal 80-osobowych na mniejsze czy rozdzielenia dwdch
sal 80-osobowych z mozliwoscig potaczenia w jedng wiekszg?

Odpowiedzi:

Zgodnie z OPZ zamiennym pkt 3 lit. b), dwie sale seminaryjne 80-osobowe nr P7 i P8 na kondygnacji
+1 nalezy zaprojektowac w taki sposdb, aby mozliwy byt ich podziat sciankami mobilnymi na sale min.
40-osobowe. Jednoczesnie rezygnuje sie ze $cianek mobilnych: pomiedzy salami P7 i P8, pomiedzy
salg P8 a komunikacjg oraz pomiedzy salami P7 i P6.



Pytanie 114:

OPZ pkt 3 lit. 9 — prosimy o potwierdzenie, ze instalacje do nagrywania wyktadéw oraz studio nagran
z lustrem weneckim - Zamawiajacy oczekuje realizacji w jednej sali dydaktycznej.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.
Pytanie 115:

Zgodnie z OPZ pkt 2 lit. c urzadzenia medyczne oraz wyposazenie meblowe nie sg objete
przedmiotem Zamédwienia w zakresie dostaw. Czy wymienione w pkt 1.1.1.2 pozostate wyposazenie,
np. kompletne zaplecze kuchenne, wyposazenie szatni, magazyndéw, lade szatni, lade recepcyjng itp.
nalezy przewidzie¢ do dostawy i montazu w ramach przedmiotowego postepowania?

Odpowiedz:

W zakresie zamoOwienia jest dostarczenie i montaz zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i
szatniowych oraz wieszakdéw wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.

Pytanie 116:

Czy system informacji wizualnej w postaci paneli dekoracyjnych i informacyjnych przy drzwiach sa
objete przedmiotem dostawy i montazu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie oferty nalezy uwzgledni¢ opracowanie projektu i wykonanie
informacji wizualnej. Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ minimum: oznakowanie wszystkich drzwi
wewnetrznych, oznakowanie wejs¢ do budynku, oznakowanie kierunkowe na wszystkich pietrach,
tablice informacyjne z nazwami pomieszczen na kazdym pietrze, w oparciu o istniejgcy na terenie
UMB system. W zatgczeniu do odpowiedzi przyktadowe tablice informacji wizualnej obowigzujace na
terenie Uczelni.

Pytanie 117:

Czy Zamawiajacy przewiduje zaciemnianie pomieszczen (zaluzje, rolety, screeny), a jesli tak, to ktére
pomieszczenia i w jaki sposob?

Odpowiedzi:

Nalezy zaprojektowac i wykonac rolety wewnetrzne we wszystkich oknach za wyjatkiem pomieszczen
takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. W salach seminaryjnych na
kondygnacji +1 wykonac rolety sterowane elektrycznie, w pozostatych pomieszczeniach sterowane
reczne.

Pytanie 118:
Czy wykonanie przytgcza do sieci cieptowniczej i wezta cieplnego jest w zakresie przetargu?



Odpowiedzi:

Wykonanie przytgcza cieplnego do projektowanego budynku nalezy do zakresu gestora sieci,
natomiast wykonanie wezta cieplnego nalezy do Wykonawcy robdt. Do zakresu Wykonawcy nalezy
rowniez wykonanie dokumentacji projektowej przytacza i wezta cieplnego wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien oraz, o ile bedzie taka potrzeba, projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Pytanie 119:
Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkos¢ zbiornika, otwarty
czy zamkniety, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny.

Odpowiedzi:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zbiornik retencyjno-buforowy, podziemny, szczelny, zelbetowy z
betonu min. W11 o pojemnosci min. 150 m? (wielko$¢ zbiornika moze wynikaé z decyzji gestora sieci
kanalizacji deszczowej). Lokalizacja zbiornika w terenach zielonych.

Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie wody zgodnie z zasadg DNSH ,, nie czyni znaczacej szkody”.

Pytanie 120:

Prosze o uszczegdtowienie typu urzadzen klimatyzacyjnych. Czy z uwagi na wystepowanie sufitow
podwieszanych wszystkie jednostki nalezy przewidzie¢ w wersji kasetonowej? Czy ewentualnie dla
pomieszczen biurowo — socjalnych dopuszcza sie zastosowanie jednostek wersji nascienne;j.

Odpowiedzi:
W pomieszczeniach, gdzie wystepujg sufity powieszane nalezy przewidzie¢ urzadzenia w wersji
kasetonowej, w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych — jednostki w wersji nascienne;.

Pytanie 121:

Zgodnie z PFU wentylacja pomieszczerh ma by¢ realizowana za pomocg rekuperatoréw wyposazonych
w entalpiczne wymienniki przeciwpragdowe z odzyskiem wilgoci. Dodatkowo rekuperatory maja
zosta¢ wyposazone w sitownik przepustnicy do gruntowego wymiennika ciepta (GWC). Powyisze
urzadzenia stosowane sg w budownictwie jednorodzinnym. W przypadku rozpatrywanego obiektu
dla wentylacji niezbedne sg urzadzenia o znacznie wiekszej wydajnosci. Producenci nie produkujg
rekuperatorow z wymiennikami entalpicznymi dla tak duzych wydajnosci. Prosze o informacje, czy
zamiast rekuperatorow mozna zastosowaé centrale wentylacyjne wyposazone w wymienniki
sorpcyjne z odzyskiem wilgoci.

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
wentylacji nalezy do zadan Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac instalacje
wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 122:

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe, punkt
11. 1. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami
ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%. Czy w zwigzku z powyzszym dla centrali obstugujacej
pomieszczenia biurowe nalezy przewidzie¢ nawilzacz parowy?



Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie wymaga nawilzania powietrza.

Pytanie 123:

Prosze o potwierdzenie, iz nagrzewnice central wentylacyjnych majg zosta¢ zaprojektowane jako
elektryczne. Tak wynika z wymagan podanych w PFU dla rekuperatoréw aczkolwiek przy
wymaganych wydajnos¢ jest to dos¢ kontrowersyjne rozwigzanie.

Odpowiedzi:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
wentylacji nalezy do zadan Wykonawcy. Wykonawca winien zaprojektowac i wykonac instalacje
wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 124:

Prosze o informacje, czy do garazu podziemnego dopuszczony zostanie wjazd samochoddéw z
instalacjg LPG.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wjazd samochoddow zasilanych gazem LPG do garazu podziemnego.
Jednoczesnie nalezy zaprojektowac i wykonaé system detekcji gazow CO i LPG.

Pytanie 125 :
Prosimy o informacje czy istniejgce budynku idgce do rozbidrki zostaty odtgczone od mediow?

Odpowiedz:

Odfaczenie budynkdéw przeznaczonych do rozbiérki bedzie w zakresie wykonawcy rozbidrki.
Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg projektowg na rozbidrke istniejgcych budynkéw oraz
pozwoleniem na rozbidorke. Wykonanie rozbiodrki istniejgcych budynkdow nie jest w zakresie
niniejszego zamdwienia.

Pytanie 126:
Prosimy o dokumentacje techniczna budynkéw do rozbidrki, dodatkowo informacje o wykonanych
murkach oporowych.

Odpowiedz:

Rozbidrka budynkdw nie jest w zakresie niniejszego postepowania przetargowego. Z dokumentacja
mozna zapoznac sie w siedzibie Zamawiajgcego: Biatystok ul. Adama Mickiewicza 2c pok. 168.
Rozbidrka istniejgcych murkéw oporowych w zakresie opracowanego przez Wykonawce projektu jest
objeta przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 127:

W dokumentacji na rzutach wszystkich kondygnacji w $cianach zewnetrznych nie zaznaczono
otworéw okiennych, natomiast analizujgc wizualizacje budynku przedstawiono duzg ilo$¢ okien,
ktdrych nie ma na rzutach. Prosimy o uzupetnienie rzutow z wrysowanymi oknami lub wykaz stolarki
okiennej zewnetrzne;j.

Odpowiedzi:



Wykonawca w ramach zamdwienia powinien opracowa¢ dokumentacje projektowg budynku zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi. W dokumentacji nalezy przyjac ilos¢ okien,
zachowujgc obowigzujgce przepisy oraz uwzgledniajac przedstawiong wizualizacje budynku.
Zamawiajacy uscisla, ze okna powinny miec funkcje rozwierno-uchylna.

Pytanie 128:

Prosimy o sprecyzowanie terminu tzw. okien Slepych oraz doktadng informacje w jakich
pomieszczeniach nalezy je przyjgc?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy informuje, ze poprzez termin ,okna slepe” nalezy rozumiec okna z szybami mlecznymi,
nieprzeziernymi, ktore nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ w takich pomieszczeniach jak , np.:
toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe, itp.

Pytanie 129:
Prosimy o dotgczenie rysunkéw elewacji budynku.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy dofaczyt do postepowania przetargowego wizualizacje budynku.

Pytanie 130:

Czy w zakresie niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ dostawe oraz montaz rolet wewnetrznych?
Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowac i wykonac rolety wewnetrzne we wszystkich oknach za wyjatkiem pomieszczen
takich jak: toalety, pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. W salach seminaryjnych na

kondygnacji +1 wykonac rolety sterowane elektrycznie, w pozostatych pomieszczeniach sterowane
reczne.

Pytanie 131 :
Prosimy o udostepnienie rysunkéw w formacie edytowalnym.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnit rysunki w formacie PDF.

Pytanie 132 :

Kto pokrywa koszty wycinki?

Odpowiedzi:

Koszty wycinki drzew pokrywa wykonawca. Ponadto wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie
na wycinke drzew i poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem tej decyzji.

Pytanie 133:

Kto ponosi ewentualne koszty administracyjne za wyciete drzewa?



Odpowiedzi:

Wykonawca nie ponosi kosztéw (optat) administracyjnych za wycinke drzew. Wykonawca bedzie
zobowigzany wykona¢ nasadzenia drzew w ilosci okreslonej w decyzji o pozwoleniu na wycinke
drzew.

Pytanie 134:
Prosimy o okreslenie wymaganej ilosci drzew do nasadzenia.

Odpowiedz:

llos¢ drzew projektowanych przewidzianych do nasadzenia zostanie okre$lona na etapie
sporzadzenia, na podstawie PFU, dokumentacji projektowej przez wykonawce, natomiast ilos¢ drzew
do nasadzenia wynikajgca z decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew bedzie znana po uzyskaniu tej
decyzji.

Pytanie 135 :
Czy w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roslin?

Odpowiedzi:
Do zakresu Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania roslin. System
powinien by¢ zgodny z zasadg DNSH ,, nie czyn znaczacej szkody”.

Pytanie 136:

Prosze o podanie w jaki sposéb Zamawiajgcy chce uzyskac¢ widocznosé w auli? Spadek przez podesty?
Jakie réznice wysokosci przewiduje?

Odpowiedzi:
Zgodnie z OPZ zamiennym sale seminaryjne nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby byta mozliwos¢

ich faczenia z w jedng aule/przestrzen. W zwigzku z tym projektant winien okresli¢, w jaki sposdb
uzyskac widocznos$¢ w auli/sali seminaryjnej.

Pytanie 137:

W jaki sposéb Zamawiajacy chce uzyskac sale wyktadowe o pow. Min 900 osob jezeli sale oddziela
Patio?

Odpowiedz:

W zamiennym Opisie Przedmiotu Zamdwienia w punkcie nr 3 Zamawiajgcy opisat wymagania w
zakresie faczenia sal z wykorzystaniem scianek mobilnych.

Pytanie 138:

Z uwagi na zapis ,,W salach dydaktycznych nalezy wykonac instalacje do nagrywania wyktadéw (
wyposazenie w lustra weneckie i studio nagran min. 1 sala). Prosimy o doprecyzowanie doktadnej
ilosci i standardéw wykoniczenia.



Odpowiedzi:

Tak, ww. zapis dotyczy min. jednej sali dydaktycznej. Nalezy wyodrebni¢ oddzielne pomieszczenie
studia nagran (odrebne od sali z lustrem weneckim) i wyposazy¢ to studio w urzadzenia stuzace do
nagrywania wyktadéw.

Pytanie 139:

Czy dostarczenie i montaz zabudowy meblowej oraz lad recepcyjnych i szatniowych jest w zakresie
niniejszego zadania?

Odpowiedzi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 115

Pytanie 140:
Prosimy o podanie wymagan odnosnie projektowanego szlabanu.

Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowaé i wykonac szlabany na potgczeniu zaprojektowanych drég z istniejgcym
uktadem drogowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Ponizej zamawiajacy podaje wymagania
odnosnie projektowanych szlabandw.

1) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy muszg spetniaé nastepujace wymagania:

a) wymagany czas otwarcia <=1,2s,

b) dtugos¢ ramienia szlabanu okoto 2,0-2,5 m — do ustalenia w trakcie koricowych pomiaréw,
c) posadowienie konstrukcji szlabanu na wtasnym trwatym fundamencie wykonanym zgodnie z
zaleceniami producenta,

d) musi posiadaé funkcje trwatego, recznego podniesienia,

e) musi zosta¢ wyposazony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramie,

f) sprzet musi by¢ fabrycznie nowy oraz spetnia¢ MCBF >= 10 mlIn cykli,

g) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajnosci,

h) wysoka wytrzymatosc,

i) zakres temperaturowy pracy urzgdzenia od min. - 40°C do max. +55°C,

j) wybér typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia,

k) ramiona szlabanow powinny zosta¢ doposazone w LED RG 24V.

Kazda z barier powinna posiadac petle indukcyjne:

- aktywujgce (czynniki UHF/rfid),

- kontrolne oraz zamykajace,

Petle indukcyjne nie moga oddziatywac¢ na siebie, muszg by¢é wykonane z dedykowanego
okablowania oraz by¢ wzmocnione w podtozu.

W przypadku uruchomienia gtdéwnego wytgcznika elektrycznego bariery majg automatycznie
unies¢ sie w gore, trzeba zatem przewidzieé¢ takie rozwigzanie, ktére przy braku zasilania
gtéwnego uniesie ramie bariery.

2) Detektory petli indukcyjnej muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wymiary nie wieksze niz: 23x95x89 mm,

b) napiecie zasilania / pobdr mocy: 24 VAC -20% do +10%, max. 3 VA, 24 VDC -10% do +20%,
maks. 3 W,

¢) montaz obudowy: montaz bezposrednio na szynie DIN,



3) Fotokomorki: - przewodowe, bez ledéw, panel frontowy fotokomarki mocowany do obudowy,
za pomocag $ruby / $rub ze stali nierdzewne;j,

4) Zasilacze: - bezwzglednie przemystowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaz
bezposrednio na szynie DIN,

5) Urzadzenia peryferyjne np. detektory petli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomadrki muszg by¢
zasilane napieciem nie wyzszym niz 24V AC / DC.

6) Kontrola dostepu do parkingu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) otwieranie szlabanu musi by¢ zainicjowane w nastepujacy sposéb:

- zdalnie — pilotem 433 MHz z odlegtosci minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-
kanatowy w obudowie szlabanu, umozliwiajgcy zapamietanie minimum 700 pilotdw w swojej
pamieci)

- przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie — lokalizacja — do ustalenia,

(czestotliwos¢ pracy czytnika musi miesci sie w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami
EU.),

- przez czytnik 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na stupku — lokalizacje — do ustalenia,

b) petne sterowanie (otwdrz [chwilowe], otwérz na state, zamknij) przez panele sterujace z
recepcji / portierni budynku,

c) zamykanie szlabanu powinno nastgpi¢ automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu i /
lub poprzez zjazd samochodu z petli zamykajgcej / kontrolnej i / lub po naci$nieciu przycisku
»,zamknij” z panelu sterowania z recepcji / portierni. — w zaleznosci co nastgpi pierwsze.

7) Zamawiajgcy wymaga aby:

- sterownik zarzadzajgcy pracg szlabandéw zostat zamontowany w serwerowni lub rozdzielni
elektrycznej obiektu oraz byt kompatybilny z systemem kontroli dostepu (KD) obiektu / obiektéw,
- przewody ktére bedga ,widoczne” pomiedzy czytnikiem UHF, a miejscem montazu (rura) zostang
,»ukryte” w peszlu zewnetrznym,

- rury / stupki nalezy zabezpieczy¢ od géry odpowiednimi deklami,

— wszystkie przewody nalezy opisa¢ za pomocg etykiet drukowanych na drukarce termicznej,

— przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowac estetyke,

— odciecie zasilania 230V dla szlabanu oraz urzadzen peryferyjnych nalezy wykonaé za pomoca
bezpiecznika C10 zamontowanego na szynie DIN wewngatrz obudowy szlabanu, oraz B16 wraz z
RCD typu A, (w rozdzielni / serwerowni),

— kazdy ze szlabandw powinien posiadac oddzielne zabezpieczenia pragdowe,

— data produkcji wszystkich urzadzen nie moze przekracza¢ 18 miesiecy w stosunku do daty
zakonczenia inwestycji,

— wszystkie kable niezbedne do funkcjonowania systemu nalezy utozy¢ w rurach ostonowych, np.
typu arot.

- pomiedzy szlabanami nalezy przewidzie¢ wysepke na ktorej bedg zamontowane czytniki 13,56
MHz oraz domofon / domofony.

Pytania 141:
Prosze o okreslenie szczegdtowych wytycznych dot. bramy garazowe;.

Odpowiedz:

Sterowanie wjazdu karta / domofon / panel sterujacy z recepcji / portierni obiektu. Wyjazd petla
indukcyjna. Brame nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 1 parg fotokomérek przewodowych oraz
zachowad wszystkie zasady bezpieczenstwa.



Pytanie 142:

Prosimy o wskazanie wytycznych wykonania zbiornika retencyjnego m.in. wielkos¢ zbiornika, otwarty
czy zamkniety, lokalizacja zbiornika, naziemny czy podziemny.

Odpowiedzi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 119.

Pytanie 143:
Prosze o potwierdzenie, 7e szafy ubraniowe sg poza zakresem zamdwienia.

Odpowiedzi:
Szafy ubraniowe sg poza zakresem zamdwienia.

Pytanie 144:
Czy posiadajg Paristwo decyzje o pozwolenie na rozbiérki? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:
Tak, zamawiajacy posiada ostateczne pozwolenie na rozbidrke. Zamawiajgcy publikuje dodatkowy
plik pn. ,Pozwolenie na rozbiérke”.

Pytanie 145:

Ze wzgledu na brak informacji w PFU oraz w projekcie koncepcyjnym, prosimy o informacje jaka
posadzka powinna by¢ w garazu podziemnym.

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
posadzki w garazu podziemnym wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach zamodwienia.
Posadzke nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 146:

Prosimy o informacje, z czego wynika konieczno$¢ uzyskania i opracowania pozwolenia
wodnoprawnego.

Odpowiedz:

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie dysponuje warunkami technicznymi przytgczenia do sieci (ich
uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy), moze wystgpi¢ sytuacja, ze ze wzgledu na ilo$¢ zrzutu woéd
deszczowych bedzie wymagane rozsgczanie wod deszczowych i roztopowych, a to wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 147:



Czy znane s3 Inwestorowi warunki gruntowo-wodne (wysokos$¢ zwierciadta poziomu wod
gruntowych), jezeli nie czy moze nam udostepnic¢ geologie sgsiedniego budynku.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi w miejscu posadowienia projektowanego
budynku ani geologig sasiedniego budynku.

Pytanie 148:

W zwigzku z informacjg w PFU o przewidywanych robotach budowlanych, w ktérych wymieniona jest
"rozbidrka istniejgcych schoddw zewnetrznych, pochylni, ramp, murkéw oporowych, obiektéw mate;j
architektury", a braku zaznaczenia ich na rysunku PZT, prosimy o wskazanie doktadnej lokalizacji oraz
ilosci wyzej wymienionych rozbidérek.

Odpowiedz:
Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zakres, ilos¢ i lokalizacja
rozbiérek zostanie okreslona na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

Pytania 149:

Prosimy o przekazanie informacji dot. wykonania $cianki wizerunkowej w hallu gtéwnym, wymagan
odnosnie konkretnych wymiardw, grubosci HPL i standardu do wykonania napisu z nazwg uczelni.

Odpowiedzi:
Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
$cianki wizerunkowej nalezy do zadan Wykonawcy.

Pytanie 150:
Prosze o wskazanie pomieszczen w ktdrych jest planowana fototapeta fizelinowa.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
Scianki wizerunkowej nalezy do zadan Wykonawcy. Opis dot. fototapety zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6
»Materiaty wykonania wewnetrznego” w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Pytanie 151:

Na rysunku zagospodarowaniu terenu nie zaznaczono miejsca postojowego dla niepetnosprawnych,
czy nalezy je uwzglednié?

Odpowiedzi:
Zamoéwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie
miejsca parkingowego dla niepetnosprawnych wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach



zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami,
itp.

Pytanie 152:

W PFU, w opisie wind jest mowa, Ze jedna ze $cian powinna byc¢ przeszklona, natomiast patrzac na
rzuty budynku wszystkie windy sg w szachcie zelbetowym. Prosze o doprecyzowanie wytycznych dot.
wind.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga wykonania szklanej Sciany wind.

Pytanie 153:

Ze wzgledu na rozbieznosci w ilosciach $cianek szklanych w PFU oraz na rzutach budynku, prosimy o
sprecyzowanie gdzie, w jakich pomieszczeniach majg by¢ Scianki szklane.

Odpowiedzi:
Scianki szklane nalezy wykona¢ w miejscach zgodnie z rzutami kondygnacji bedacymi integralng
czescig Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 154:

W PFU jest mowa o wyposazeniu tazienek w drzwi szklane do prysznica, natomiast na rysunkach nie
zostaty zaznaczone. Czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie, jesli tak prosze o doktadng lokalizacje i
podanie ilosci?

Odpowiedz:
Tak, nalezy je uwzgledni¢ w ofercie, ilos¢ bedzie wynikata z opracowanego przez wykonawce
projektu.

Pytanie 155:

Majagc na uwadze uzyskanie najlepszych efektow zamdwienia, zapewnienie uczciwej
konkurencji oraz zblizajgcy sie okres urlopowy, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przedtuzenie
terminu sktadania Ofert na dzien 25 czerwca 2024 r. Obecnie obowigzujgcy termin nie daje
mozliwosci przygotowania konkurencyjnej Oferty. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej
prosby.

Odpowiedz:
Termin sktadania ofert zostaje wydtuzony zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego o zmianie terminu
otwarcia ofert.

Pytanie 156:

Prosze o zamieszczenie w dokumentacji dodatkowego rysunku PZT lub szkicu, ktéry pozwoli na
lokalizacje planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu i budynkdw istniejgcych. Zamieszczony w
dokumentacji rysunek Al na to nie pozwala.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy uwaza, ze zamieszczone materiaty sg wystarczajgce do lokalizacji planowanej inwestycji.
Ponadto w dniu 28.05.2024 r. o godzinie 10.00 odbyta sie wizja lokalna na terenie przysztej budowy w
ktdrej mogli uczestniczy¢ wszyscy zainteresowani. Pozyskanie mapy do celéw projektowych bedzie w
zakresie wykonawcy.

Pytanie 157:

Czy Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania nowych zrédet zasilania w tlen, préznie i
sprezone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-
Egzaminacyjnego, czy nalezy wpig¢ sie do istniejgcych instalacji 02, AIR i VAC?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy informuje, ze wystarczajgcym zakresem bedzie wykonanie:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtgczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtgczone do instalacji sprezonego powietrza,

- gniazda-atrapy prézni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 158:

Jezeli istnieje mozliwo$¢ wpiecia sie do istniejgcych instalacji 02, AIR i VAC, prosze o wskazanie
mozliwego miejsca wpiecia. Dla prawidtowego funkcjonowania nowych instalacji 02, AIR i VAC w
budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego wymagane sg Srednice rurociggéow 02 min. fi12, AIR
min. fi12 i VAC min. fi22.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wystarczajagcym zakresem bedzie wykonanie:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtgczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtgczone do instalacji sprezonego powietrza,

- gniazda-atrapy prézni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 159:

Jezeli istnieje mozliwos$¢ wpiecia sie do istniejgcych instalacji 02, AIR i VAC, prosze o potwierdzenie, ze
istniejgce zrodta zasilania w 02, AIR i VAC posiadajg wystarczajgcg wydajnosé dla zasilenia
projektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wystarczajgcym zakresem bedzie wykonanie:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:



- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtgczenia sprezonego powietrza,
- gniazda tlenu podtgczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy prozni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 160:

Jezeli nie ma mozliwosci wpiecia sie do istniejgcych instalacji 02, AIR i VAC i Zamawiajgcy wymaga
zaprojektowania i wykonania nowych Zrédet zasilania w tlen, préznie i sprezone powietrze medyczne
do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego, prosze o
wskazanie mozliwej lokalizacji tych Zrédet (rozprezalnie 02 i AIR, stacja pomp VAC). W budynku
Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego nie przewidziano pomieszczen na te zrodta (brak wzmianki w
PFU, brak na rzutach kondygnacji) - czy nalezy zlokalizowac je w nowoprojektowanym budynku
zewnetrznym? Czy ma by¢ to budynek murowany czy moze by¢ to stalowy kontener? Prosze o
wskazanie mozliwej lokalizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wystarczajgcym zakresem bedzie wykonanie:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne OSCE, symulacyjne wymagajg w zakresie gazéw
medycznych wyposazenia takiego jak:

- instalacja sprezonego powietrza wraz z gniazdami do podtgczenia sprezonego powietrza,

- gniazda tlenu podtgczone do instalacji sprezonego powietrza,
- gniazda-atrapy prozni bez instalacji.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wyposazy¢ w sprezarki bezolejowe.

Pytanie 161:

W zwigzku z duzym skomplikowaniem obiektu oraz formutg przetargu zaprojektuj i wybuduj prosimy
o wydtuzenie terminu ztozenia oferty do 28.06.2024. w celu rzetelnego przygotowanie oferty.

Odpowiedzi:

Termin sktadania ofert zostaje wydtuzony zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego o zmianie terminu
otwarcia ofert.

Pytanie 162:

Prosimy o udostepnie plikéw ( rzuty, przekroje) stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ w formacie DWG.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy udostepnit rysunki w formacie PDF.

Pytanie 163:



Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane rodzaju materiatu termoizolujgcego dachu z zachowaniem
parametréw technicznych dachu, jezeli przepisy pozwalajg na uzycie materiatu zamiennego niz
proponowany w PFU?

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi a takize zasadg DNSH. Zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu
termoizolujgcego dachu przy zachowaniu parametréw technicznych dachu.

Pytanie 164:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju materiatu pokrycia dachu z zachowaniem parametréw
technicznych dachu, jezeli przepisy pozwalajg na uzycie materiatu zamiennego niz proponowany w
PFU?

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi. Zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu pokrycia dachu przy zachowaniu
parametréw technicznych dachu.

Pytanie 165:

Wykop budynku jest w trasie kanalizacji teletechnicznej.

Czy w zwigzku z kolizjg trasy kanalizacji teletechnicznej tgczacej budynki: Centrum Dydaktyczne Nauk
o Zdrowiu, Centrum Medycyny Doswiadczalnej z Budynkiem Centrum Futurii jest mozliwos¢
wyltgczenia tej trasy przynajmniej na tydzien?

Odpowiedz:

Ze wzgledu na to, ze niektére z sieci mogg by¢ powigzane ze szpitalami, ewentualny czas wytgczenia
sieci nalezy kazdorazowo ustala¢ z zamawiajgcym z wyprzedzeniem. Wytgczenia nie mogg zaktécac
wykonywania ustug medycznych.

Pytanie 166:
Jakie systemy budynkowe sg sprzegane tg siecig teletechniczng?
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie posiada takiej wiedzy. Uzyskanie informacji na ten temat bedzie nalezato do zadan
wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 167:
Czy w budynku nalezy przewidziec instalacje DSO?
Odpowiedz:

W przypadku, gdy przepisy tego wymagajg nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje DSO.

Pytanie 168:



Czy instalacja CCTV ma byc zintegrowana z istniejgcym systemem w UMB, czy nalezy przewidzieé
dodatkowe stanowisko? Jezeli tak, prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejgcego
systemu.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie wymaga zintegrowania instalacji CCTV z systemem UMB. Wymaga natomiast
przygotowania do integracji instalacji CCTV z systemem UMB. Centrum monitoringu znajdowac sie
bedzie w budynku przy ul. Akademickiej 3. System integrujacy systemy bezpieczenstwa w UMB, w
tym CCTV, jest na etapie projektowania. Zakonczenie projektowania przewiduje sie na koniec
wrzesnia 2024 .

Pytanie 169:

Czy system KD ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB? Prosimy o wskazanie jakiej produkcji
zastosowano system KD w istniejgcym budynku i czy systemy ten nalezy zintegrowad, a jezeli tak to na
czym ta integracja ma polegaé?

Odpowiedzi:

Tak, system kontroli dostepu ma by¢ kompatybilny z zastosowanym w UMB. System wykorzystywany
przez Uniwersytet Medyczny to ROGER RACS 5, czytnik 13,56 MHz mifare.

Integracja powinna polegac¢ m. in. na zdalnym nadzorze nad systemem KD oraz na petnym
wykorzystaniu zalet oprogramowania integrujgcego Roger VISO SMS / C&C Partners lub
réwnowaznego. Serwer zarzadzajacy / integrujgcy bedzie sie miescit w Centrum Monitoringu przy ul.
Akademickiej 3.

Pytanie 170:

Czy system SSP ma by¢ kompatybilny z zastosowanym na UMB? Czy nalezy przewidzie¢ sieciowanie
centrali z innymi istniejgcymi na kampusie? Jezeli tak to z ktérym budynkiem?

Odpowiedzi:

System Sygnalizacji Pozaru nalezy zaprojektowacd i wykonac w sposdb kompatybilny z istniejgcym
systemem w Uniwersytecie Medycznym w Biatymstoku. Centrum monitoringu znajdowad sie bedzie
w budynku przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 171:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ system BMS? Jezeli tak, to czy ma by¢ kompatybilny z
zastosowanym na UMB? Jezeli tak, to jakim?

Odpowiedzi:

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system BMS kompatybilny ze stosowanym w Uniwersytecie
Medycznym w Biatymstoku. System BMS zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwigzaniu firmy
Schneider Elactric.

Pytanie 172:

Czy obiekt ma by¢ wyposazony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jezeli tak to jakie
instalacje majg by¢ zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak dtugi czas podtrzymania nalezy przewidzie¢?
Odpowiedzi:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 39.



Pytanie 173:

Czy w istniejgcym budynku UMB wystepuje jakies oprogramowanie integrujgce systemy
bezpieczenstwa? Jezeli tak, prosimy o jego wskazanie i informacje, czy nowoprojektowane systemy
maja by¢ z nim zintegrowane.

Odpowiedzi:

Nowoprojektowane systemy nalezy zintegrowac z systemem zarzadzania bezpieczeristwem
Uniwersytetu Medycznego. Nalezy przyjg¢ oprogramowanie klasy PSIM / SMS lub réwnowazne.
Oprogramowanie bedzie znajdowato sie na serwerze w Centrum Monitoringu przy ul. Akademickiej 3.

Pytanie 174:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe sieciowych urzadzen aktywnych? Jezeli tak to prosimy o
podanie minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedzi:

Odpowiedz? na to pytanie znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 112.

Pytanie 175:

Czy w budynku nalezy przewidzie¢ dostawe access pointow? Jezeli tak, prosimy o podanie
minimalnych wymagan urzadzen.

Odpowiedzi:

Odpowiedz? na to pytanie znajduje sie w odpowiedzi na pytanie 111.

Pytanie 176:

Prosimy o informacje czy w ramach zamdwienia nalezy jedynie zaprojektowac i wykonad rury
ostonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilajgcych punkty tadowania pojazdéw elektrycznych?
Czy tez nalezy dostarczyé kompletne tadowarki?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania dwdch stanowisk do tadowania samochodéw
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwdjnym, kompletnym punktem
tadowania 2x22 kW. Ponadto, nalezy przewidzie¢ zapas przekroju rur ostonowych w razie potrzeby
wykonania w przysztosci dodatkowych punktdw tadowania. Informujemy, ze punkty tadowania
pojazdéw nalezy wykonacd zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 177:
Prosimy o okreslenie w ktdrych pomieszczeniach nalezy wykonad system audio- wizualny?
Odpowiedz:

System audiowizualny nalezy zamontowac¢ w salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych,
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE.

Pytanie 178:



Czy nalezy przewidzie¢ zestawy wideokonferencyjne? Jezeli tak, w ktorych pomieszczeniach?
Odpowiedz:

Zestawy nalezy zamontowac¢ w salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych, seminaryjnych i salach
debriefingu.

Pytanie 179:
Czy w garazach nalezy przewidzie¢ system detekcji gazow CO i LPG?
Odpowiedzi:

System detekcji gazéw nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
uzgodnieniami z rzeczoznawcy ds. ppoz. Zamédwienie jest realizowane w formule ,,zaprojektu;j i
wybuduj” i wymagane systemy powinny by¢ okreslone przez wykonawce na etapie opracowania
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 180:

Prosimy o podanie minimalnych parametréw trzech serweréw muzycznych oraz jednego serwera z
magazynem danych stanowigcych czesci systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane
beda tam przechowywane? Jakie bedzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dzwieku w
budynku?

Odpowiedz:

Serwery muzyczne oraz serwer z magazynem danych powinny by¢ dostosowane do nagrywania
wyktadéw, odtwarzania wyktaddéw, prowadzenia wyktadéw i konferencji, odtwarzania muzyki,
streamingu.

Pytanie 181:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezaleznie od ich wielkosci. Czy
projektory nie powinny byé zréznicowane ze wzgledu na wielkos¢ i przeznaczenie sal? Jesli tak,
prosimy o podanie parametrow projektora dla kazdego typu sali. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby w
projektorach byty wykorzystane laserowe zrddta swiatta?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 97.

Pytanie 182:

Czy w kazdej z sal, réwniez tych najmniejszych (sale do debriefingu) projektor powinien by¢
instalowany na windzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 97.

Pytanie 183:

Prosimy o wskazanie, do ktdrego pomieszczenia (auli) dotyczy opis systemu nagtosnienia zawarty w
PFU w rozdziale ,,System audio-wizualny” na stronie 115? W ktérym miejscu bedzie znajdowac sie
scena?



Odpowiedzi:

System audiowizualny nalezy zamontowac¢ w salach/aulach wyktadowych, dydaktycznych,
seminaryjnych, salach debriefingu oraz w salach wielofunkcyjnych OSCE. Umiejscowienie ,sceny”
wynika¢ bedzie z opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego
projektu.

Pytanie 184:

Prosimy o wskazanie minimalnej, tacznej ilosci mikrofondw bezprzewodowych, ktére nalezy
dostarczy¢ w ramach zadania. W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych
wykorzystywanych w salach.

Odpowiedzi:

Kazdg z sal/auli wyktadowych, dydaktycznych, seminaryjnych, salach debriefingu oraz sale
wielofunkcyjne OSCE nalezy wyposazy¢ w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazg. Nalezy
zaprojektowac system, ktéry umozliwia przesytanie sygnatéw audio oraz wideo z wielu Zrédet do
wielu odbiornikdw - w réznych konfiguracjach.

Pytanie 185:

W ktérych pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujgce a w ktorych proste
sterowniki umozliwiajgce sterowanie gtosnosci w danej strefie?
Odpowiedzi:

W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ liczbe paneli dotykowych (pojemnosciowych) do minimum
oraz innych urzadzen elektronicznych — preferowane jest sterowanie manualne.

Pytanie 186:
Pytanie dotyczgce tresci SWZ — zatgcznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 5 ust. 15
Umowy.

Wykonawca wnosi o zmiane § 5 ust. 15 Umowy, zgodnie z ktdrym Zamawiajacy nie wyraza
zgody na ustanowienie w umowie o podwykonawstwo zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie zatrzymania czesci wynagrodzenia lub potracenia kwoty zabezpieczenia z
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca wskazuje, iz pewnego
rodzaju standardem rynkowym w umowach podwykonawczych jest korzystanie z pienieznej
formy zabezpieczenia w ww. formach, bowiem kondycja finansowa wielu firm
podwykonawczych, zwtaszcza mniejszych, dziatajgcych na rynkach lokalnych, nie pozwala na
zfozenie zabezpieczen w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej. Wykonawca zas,
dziatajagc w sposdb odpowiedzialny i zapewniajgcy ochrone jego interesow, a takze sprawng
realizacje inwestycji, wymaga zfozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
podwykonawcédw. Czesto zabezpieczeniem w formie pienieznej jest kaucja — tj. dokonywane
s umowne (za zgodg obu stron) potrgcenia konkretnej kwoty z wynagrodzenia
podwykonawcy. W chwili dokonania takiego potrgcenia dana kwota przestaje by¢ juz
wynagrodzeniem, a staje sie kaucjg (zabezpieczeniem). Nie jest juz zatem objeta solidarng
odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego. Tym samym stosujgc takie wymagania dla tresci umow
podwykonawczych Zamawiajgcy wkracza w strefe, ktéra nie jest juz objeta jego solidarng
odpowiedzialnoscia.



Stosujagc  kwestionowane  postanowienie = Zamawiajagcy zmusza  strony  umowy
podwykonawczej do stosowania innych form zabezpieczenia, tj. gwarancje bankowe czy
ubezpieczeniowe, gdyz inny prawny instrument skutecznego zabezpieczenia wierzytelnosci
nie istnieje. Pozyskanie takiego typu zabezpieczen bywa ekstremalnie trudne dla
drobniejszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci w aktualnej sytuacji rynkowej. Praktyka
pokazuje, iz zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu stanowi okoto 80 - 90% wszystkich
zabezpieczen w przypadku uméw podwykonawczych. Koszty ustanowienia gwarancji sg zbyt
wysokie i niemozliwe do spetnienia przez podwykonawcéw, dlatego majac na wzgledzie
ograniczone mozliwosci zabezpieczenia roszczer,, wykonawcy nie podejmujg sie wykonania
zadan, co powoduje przestoje i paraliz terminowosci prac na inwestycjach. Dodatkowo —
stosowanie ograniczen takich jak w niniejszym przypadku powoduje ograniczenie konkurencji
miedzy podwykonawcami i skazuje generalnego wykonawce na zatrudnianie wyltgcznie
duzych firm podwykonawczych, ktére zazwyczaj majg wyzsze ceny. Mniejsze firmy, nawet
gwarantujgce realizacje robdt na wysokim poziomie jakosci, sg w ten sposdb eliminowane ze
wspotpracy z wykonawca.

Odwotujagcy ma Swiadomo$é, e ograniczenie mozliwosci ustanowienia takiego
zabezpieczenia zapewne ma zrédto w obawach Zamawiajgcego przed roszczeniami o
solidarng zaptate z tytutu zatrzymanych kwot, nie mniej jednak ta kwestia byta juz
przedmiotem orzecznictwa i rozwazan doktryny, i — nawet w przypadku istnienia obaw
Zamawiajgcego — mogtaby zosta¢ wyjasniona poprzez odpowiednie sformutowanie
postanowied umowy (w szczegdlnosci umowy podwykonawczej), a nie przez stosowanie
postanowien, ktore de facto prowadzg do wykluczenia pienieznej formy zabezpieczenia. Stad
whiosek Wykonawcy o zmiane (usuniecie) niniejszego postanowienia jest w catosci zasadny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o

umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 187:
Pytanie dotyczgce tresci SWZ — zatgcznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 2 pkt.
2 Umowy.

Wykonawca wskazuje, iz postanowienie § 14 ust. 2 pkt. 2 Umowy wskazuje jedynie na
okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajacego do zmiany terminu realizacji Umowy, przy
czym te same okolicznosci nie stanowig jednoczesnie podstawy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca podkresla, iz stanowi to nieuzasadnione i bezpodstawne
przerzucenie na wykonawce odpowiedzialnosci i ryzyka finansowego realizacji przedmiotu
umowy w przedtuzonym czasie, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu lub niezaleznych od obydwu stron, a zaleznych np. od dziatania
organdéw administracji publicznej, sity wyzszej czy innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie jest odpowiedzialny. Zamawiajgcy przewiduje w takiej sytuacji mozliwosé
zmiany wytacznie terminu bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia, podczas gdy takie ryzyko
stanowi wytgczne ryzyko Zamawiajacego, a jego przerzucenie na wykonawce jest zakazane
klauzulg abuzywnag z art. 433 pkt. 1i 3 ustawy PZP.



Wykonawca kalkulujgc oferte wycenia podstawowy czas realizacji zadania. Kalkulacja
obejmuje zakres robdt wynikajacych z przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, robdt nieujetych, a koniecznych do wykonania i mozliwych do przewidzenia na
etapie sktadania oferty, a takze kosztow ogdlnych jakie beda towarzyszyty tym robotom, w
wyznaczonym okresie realizacji zadania. Wykonawca za kazdy dodatkowy dzien realizacji
umowy ponosi koszty state jak koszty budowy, koszty wynajmu maszyn, zatrudnionej kadry,
koszty zabezpieczenia i gwarancji, itd. Przedtuzajac czas realizacji Umowy z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawecy, nie jest uzasadnione przerzucenie na niego kosztéw z tym
zwigzanych. Wykonawca nie ma wiedzy czy i o ile nastgpi przedtuzenie czasu realizacji
kontraktu z powodu okolicznosci wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 2 projektu Umowy, a takze nie
moze wyceni¢ odpowiednio ryzyka w ofercie z tego tytutu. Z drugiej strony robienie
sztucznego narzutu, np. 20 % do ceny oferty nadal nie utwierdza Wykonawcy w przekonaniu,
ze limit taki bedzie wystarczajgcy, jak i niesie duzo bardziej donioste zagrozenie jak sztuczne
zawyzanie cen w celu pokrycia ryzyka, niezasadne wydatkowanie srodkéw publicznych, oraz
nieporéwnywalnos¢ ofert wykonawcéw, w szczegdlnosci, ze szacowana oferta musiataby
uwzglednia¢ ewentualne zmiany wynagrodzenia dotyczace takich okolicznosci jak:

a) zmiany w dokumentacji projektowej,

b) koniecznos¢ wykonania dodatkowych/zamiennych i niemozliwych do przewidzenia
prac, ktorych zrealizowanie jest niezbedne, wskutek niemozliwych do przewidzenia
okoliczno$ci, w tym z uwagi na zmiane obowigzujacych przepiséw, a ktérych
przeprowadzenie wigze sie z potrzebg zmiany terminu,

c) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane lub dajgce sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d) sita wyzsza,

e) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg

konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron,

f) wystgpienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

g) koniecznos¢ przesuniecia terminu wykonania poszczegdlnych etapdw badz terminu
wykonania Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

h) przedtuzanie sie procedury udzielania przedmiotowego zamodwienia, wynikajgcego z
dowolnych przyczyn.

Powyisze znajduje odzwierciedlenie w wyrokach sgdéw powszechnych, ktére w przypadku
sporéw o dodatkowe wynagrodzenie zwracajg uwage na to, ze wykonawca modgt wycenié
tylko prace mieszczace sie w pierwotnym i znanym czasie realizacji zadania. W tym zakresie
warto zwrdci¢ uwage na chociazby wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia w Krakowie - | Wydziat
Cywilny z dnia 6 wrze$nia 2017 r. | ACa 264/17: ,Przede wszystkim uzasadniony jest zarzut, ze
Sad Okregowy dokonujgc oceny tgczacej strony umowy nie uwzglednit, ze sktadajgc oferte i
kalkulujgc wynagrodzenie oraz koszty jednostkowe strona powodowa brata pod uwage
okolicznosci jakie wowczas byty znane, a wiec miedzy innymi zakres robdt, miejsce ich
wykonania, czas przez jaki roboty miaty by¢é wykonywane. Wszystkie te elementy miaty wptyw
na ustalong cene. Sktadajac oferte strona powodowa brata pod uwage koszty jakie miataby



ponies¢ w okresie pierwotnie planowanym czyli do listopada 2012 roku i wg tych kosztéw
skalkulowata cene jednostkowa oraz wynagrodzenie nalezne jej za wykonanie umowy. Cena
obejmowata wiec realizacje robdt do dnia 10 listopada 2012 roku (...) Poza sporem jest, ze
prace objete umowg wykonywane byly diuzej od pierwotnie zatozonego terminu o ponad 8
miesiecy i powodowa spétka musiata przez ten czas ponosié koszty miedzy innymi utrzymania
pracownikdéw, ubezpieczenia, gwarancji nalezytego wykonania umowy, telefonéw, Internetu,
ochrony, dzierzawy terenu na plac sktadowy, wynajmu mieszkarn stuzbowych, utrzymania
samochoddw, obstugi geodezyjnej, podgrzewania betonu, zakupéw spozywczych i sSrodkéw
czystosci, delegacji stuzbowych. Skoro przy kalkulacji uwzgledniono wszystkie te koszty jakie
musiatyby by¢ poniesione przez powddke przy realizacji umowy z zachowaniem pierwotnego
terminu do 10 listopada 2012 roku, to w sytuacji kiedy prace byty wykonywane przez kolejne
8 miesiecy, to niewatpliwie poniesione koszty byly znacznie wyisze i kwota okreslona w
ofercie i pierwotnej umowie nie odzwierciedlata rzeczywistego kosztu tej pracy. (...)

Co wiecej, rozszerzenie przestanek z § 14 ust. 2 pkt. 2 wzoru Umowy dodatkowo o zmiane
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie niesie zadnego bezposredniego ryzyka dla
Zamawiajgcego, gdyz jest to tylko przestanka zmiany umowy. Aby doszto do zmiany umowy
potrzebna jest zgodna wola obu stron i zawarcie aneksu. Jezeli w ocenie ktérejs ze stron nie
ziszczg sie okolicznosci stanowigce podstawy do zmiany Umowy, to do zawarcia aneksu nie
dojdzie, co jest rozwigzaniem w petni uzasadnionym i zgodnym z wymogami jak i zasadami
udzielania zamodwien publicznych. Tym samym wniosek Wykonawcy o zmiane niniejszego
postanowienia Umowy poprzez nadanie Wykonawcy uprawnienia rowniez do dochodzenia
zmiany wynagrodzenia z powodu wystgpienia tych okolicznosci, jest w catosci uzasadniony.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o

umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 188:
Pytanie dotyczgce tresci SWZ — zatgcznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 5
Umowy.

Wykonawca w § 14 ust. 5 wskazat, iz Strony z powoddw, jakie mogg wptywaé na zmiany
terminéw wykonania robdt objetych niniejszg umowa, wyfaczajg niedogodnosci zwigzane z
pogoda, typowsq dla okresu wykonywania robdt w miejscu budowy. Wykonawca wskazuje, iz
okolicznosci, o ktédrych mowa w niniejszym postanowieniu, powinny uprawnia¢ Wykonawce
zarowno do zmiany terminu, jak i zmiany wynagrodzenia umownego. Przy tak
niedookreslonym i niedoprecyzowanym stwierdzeniu, co Strony rozumiejg poprzez
,hietypowe” niedogodnosci zwigzane z pogodg, na Wykonawce przerzucona jest w catosci
odpowiedzialno$¢ (w tym odpowiedzialnos¢ finansowa) i ryzyko za jakiekolwiek anomalie
pogodowe, ktore wystgpig na budowie i ktére, uniemozliwiajgc Wykonawcy prowadzenie
robdt, mogg prowadzié¢ do opdznien prac.

Tym samym za w petni uzasadniony nalezy uzna¢ wniosek Wykonawcy o doprecyzowanie, co
Strony majg rozumie¢ poprzez ,nietypowe”, szczegblne warunki atmosferyczne, ktére
uprawniaé bedg Wykonawce do zmiany termindw umownych oraz wynagrodzenia.



Wykonawca dziatajgcy jako profesjonalny, duzy podmiot zajmujacy sie wykonawstwem
budowlanym, za takie warunki uznaje:

- wystgpienie wiatru o predkosci powyzej 10 m/s,

- wystgpienie temperatur powietrza ponizej - 5°C lub powyzej 35°C.

Odnosnie przestanki dotyczacej wiatru Wykonawca wskazuje na przepisy rozporzadzenia
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z 22 pazdziernika 2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi wiezowych i szybkomontujgcych. Dokument ten daje
podstawe prawng do kontroli przestrzegania przepisow dotyczacych warunkéw pracy
operatoréw zurawi. Zgodnie z przepisami, niedopuszczalne jest obstugiwanie zurawia, przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s przy transportowaniu tadunkow wielkowymiarowych oraz w
innych przypadkach przy predkosci wiatru w porywach powyzej 15 m/s chyba, ze producent
okreslit w instrukcji zurawia inne dopuszczalne wartosci. Rdwniez wykonywanie prac na
wysokosci nie jest dozwolone przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s. Natomiast zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 6
lutego 2003 r., prowadzenie robdt rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione, a roboty nalezy wstrzymaé¢ w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Natomiast robdét betonowych nie
powinno sie prowadzi¢ w temperaturze ponizej - 5°C (co jest temperaturg krytyczng), a takze
przy temperaturze przekraczajgcej 35°C.

Majac na uwadze powyzsze, niniejszy wniosek Wykonawcy jest w catos$ci uzasadniony.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o
umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 189:
Pytanie dotyczgce tresci SWZ — zatgcznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 14 ust. 8 pkt.
1) Umowy.

Zgodnie § 14 wust. 8 pkt. 1) Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 na wniosek Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

1) Waloryzacja przystuguje po miesigcu, w ktorym wskaznik WW(n) przekroczy 1,1
wyliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2, tym samym Strony uznajg, ze
wzrost wartosci wskaznika WW(n), do poziomu 1,1 miesci sie w zakresie ryzyka
kontraktu.

Wykonawca wskazuje, iz tak sformutowania klauzula waloryzacyjna uniemozliwia dokonanie

prawidtowej i zgodnej z celem przepisdw PZP zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

w sytuacji zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia w

przypadku, gdy umowa w sprawie zamdwienia publicznego, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Skonstruowana w § 14 ust. 8

Umowy klauzula waloryzacyjna przerzuca na Wykonawce w stopniu nieproporcjonalnym

ryzyko zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia i jest

sformutowana w sposdb skutkujacy tym, ze jej dziatanie jest pozorne. W § 14 ust. 8 pkt. 1)

Umowy Zamawiajgcy przewidziat bowiem, iz poziom zmiany cen lub kosztéw, od ktdrego



bedzie uruchamiana waloryzacja, musi przekroczyé 10% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, natomiast wartos¢
wskaznika Wy, do poziomu 1,1 miesdci sie w zakresie ryzyka kontraktu, co oznacza, iz de
facto stanowi ono petne ryzyko Wykonawcy.

Tymczasem okreSlony przez Zamawiajgcego w § 14 ust. 8 pkt. 1) Umowy poziom
przekraczajgcy 10% zmiany cen lub kosztéw, od ktérego bedzie uruchamiana waloryzacja,
wzgledem poziomu cen lub kosztéw przyjetych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy,
skutkuje pozornoscig catej klauzuli waloryzacyjnej. Wykonawca wskazuje, iz kwestia
waloryzacji wynagrodzenia w obecnej sytuacji rynkowej jest istotnym czynnikiem
wplywajgcym na konstruowanie ofert i ustalenie wynagrodzenia wykonawcy, stad
niezmiernie istotnym jest rownomierne i racjonalne roztozenie ryzyka zmiany cen pomiedzy
Stronami, gdzie ustalenie poziomu 10% jako poziomu, od ktérego w ogédle waloryzacja ma
zastosowanie, pozostaje tego zaprzeczeniem. Przy obecnych trendach rynkowych,
uwzglednieniu aktualnych prognoz inflacji i majac na uwadze zaproponowane zapisy
umowne, mozliwos¢ waloryzacji nie wystgpi w okresie najblizszych dwdch lat. Oznacza to, ze
od momentu podpisania umowy przez kolejne miesigce realizacji umowy Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot umowy po cenach z etapu oferty, o ktdrych waloryzacje bedzie mogt
wystgpi¢ dopiero, gdy te zmienig sie o ponad 10%, co nie wystepuje przy normalne;j,
zrbwnowazonej koniunkturze, a na pewno nie nastgpi w tak krétkim czasie, jak zaktadany
przez Zamawiajgcego bardzo krétki termin realizacji niniejszej umowsy, ktora to realizacja ma
zakonczy¢ sie do 16 grudnia 2025 r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o

umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 190:
Pytanie dotyczace tresci SWZ — zatgcznika nr 8 (projektowane postanowienia Umowy), § 6 ust. 6
Umowy.

W § 6 ust. 6 Umowy projektowanych postanowien umowy Zamawiajgcy wskazat, iz moze
zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie wykonujg one
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy badZz wykonujg je nienalezycie. Wykonawca
wskazuje, iz powyzsze uprawnienie stanowi zupetnie arbitralng przestanke, uprawniajaca
Zamawiajgcego do zmiany powyzszych osdb bez wzgledu na zaistnienie uzasadnionych
przestanek do tego; powyisze moze stanowi¢ de facto ,widzimisie” Zamawiajgcego, a
Wykonawce postawi kazdorazowo w bardzo trudnej sytuacji znalezienia kolejnej osoby o
odpowiednich uprawnieniach zgodnie z SWZ, do realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy.
Stad wniosek o usuniecie niniejszego postanowienia, lub przynajmniej o doprecyzowanie
niniejszej przestanki do sytuacji, w ktorej te osoby ,w razgcy sposdb nie wykonujg lub
nienalezycie wykonujg swoje istotne obowigzki wynikajgce z umowy”, nalezy uznaé za w petni
uzasadniony.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian. Zmiana oséb po stronie Wykonawcy nie jest dowolna, a

zwigzana bezposrednio z niewykonywaniem badz nienalezytym wykonywaniem obowigzkdw.



Pytanie 191 :

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopusci zaprojektowanie i wykonanie obiektu w
technologii modutowej 3D o konstrukcji stalowe;j.

Dopuszczenie powyzej wspomnianej technologii zwiekszy grono oferentéw w przedmiotowym
postepowaniu, co korzystnie wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci ofert. Ponadto zastosowanie
technologii modutowe]j 3D o konstrukcji stalowej gwarantuje terminowa realizacje prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie obiektu w technologii modutowej 3D o
konstrukcji stalowej.

Uwaga:

Zamawiajgcy publikuje dodatkowo:

- plik pn. ,,Pozwolenie na rozbidrke” jako zatacznik do odpowiedzi na pytanie nr 144,
- plik pn. ,,odpowiedz tablicki.zip” jako zatgcznik do odpowiedzi na pytanie nr 116,

- zamienny Opis przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 192:

Czy zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie zamiast czterech tadowarek po 22kW, zastosowanie
dwoch tadowarek 2x22kW?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania dwdch stanowisk do tadowania samochodéw
elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwdjnym, kompletnym punktem
tadowania 2x22 kW. Ponadto, nalezy przewidzie¢ zapas przekroju rur ostonowych w razie potrzeby
wykonania w przysztosci dodatkowych punktdw tadowania. Informujemy, ze punkty tadowania
pojazdéw nalezy wykonacd zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 193:

Prosimy o wskazanie miejsca wigczenia do sieci elektryczne;j.

Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przytacze elektryczne. Zamawiajagcy nie posiada warunkow
przytaczeniowych. Uzyskanie warunkéw przytgczeniowych do sieci jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 194:
W jakie zrodta zasilania ma zostaé¢ wyposazony/przytgczony projektowany budynek?
Odpowiedzi:



Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie i funkcje nie wymaga zasilania rezerwowego,
natomiast jezeli konieczno$¢ wykonania zasilania rezerwowego bedzie wynikata z przepiséw np.
przeciwpozarowych, to nalezy je zaprojektowac i wykonaé¢ w ramach zamoéwienia. W tym przypadku
dopuszcza sie zaréwno zasilanie z agregatu pragdotwadrczego jak i z przytacza rezerwowego z PGE.

Pytanie 195:

Czy budynek ma zosta¢ wyposazony w agregat prgdotworczy? Jesli tak, jakimi parametrami ma sie
charakteryzowadé?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 194.

Pytanie 196:

Czy dostawa urzadzen aktywnych sieci strukturalnej jest przedmiotem zamodwienia?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 112.

Pytanie 197:

Czy w budynku ma zosta¢ zaprojektowana sie¢ wifi? Czy access pioty sg przedmiotem zmdwienia?
Jakimi cechami powinny sie charakteryzowaé?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 111.

Pytanie 198:

Czy budynek powinien zosta¢ wyposazony w centralke centralnego monitorowania opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych?

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 199:

Czy do podtrzymania odbioréw podtaczonych do gniazd DATA nalezy przewidzie¢ centralny UPS? Jaki
czas podtrzymania ma miec¢?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 13.

Pytanie 200:

Jakie instalacje majg znajdowac sie w salach wielofunkcyjnych?

Odpowiedzi:

Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, Zzeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz innymi wytycznymi okreslonymi na
etapie postepowania przetargowego.



Pytanie 201:

Prosimy o udostepnienie zmienionej koncepcji wedtug opisu OPZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada zmienionej koncepcji, zmiany do Programu-Funkcjonalno Uzytkowego
Zamawiajgcy zawart w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Pytanie 202:

Prosimy o potwierdzenie, ze rozbidrki istniejgcych budynkédw nie sg w zakresie niniejszego
postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy potwierdza, ze rozbidrki istniejagcych budynkéw nie sg w zakresie niniejszego
postepowania.

Pytanie 203:

Prosimy o potwierdzenie, ze urzgdzenia medyczne, wyposazenie meblowe oraz komputery, drukarki
itp. nie sg w zakresie niniejszego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy potwierdza, ze dostawa urzadzen medycznych, wyposazenia meblowego oraz
komputerdw, drukarek itp. nie jest w zakresie niniejszego postepowania, ale nalezy je uwzglednic i
zaprojektowa¢ w dokumentacji projektowej. W zakresie zamodwienia jest natomiast dostarczenie i
montaz zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszakéw wierzchniego okrycia w
pomieszczeniu szatni.

Pytanie 204:

Prosimy o potwierdzenie, ze w pkt 1.1.3.2. PFU wystgpita omytka pisarska:

1.1.3.2. OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI

W zwigzku z planowang budowg budynku Centrum Dydaktyczno — Edukacyjnego wraz
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng w ramach, dopuszcza sie odstepstwa od
wymiarow i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +15% pod warunkiem
spetnienia wymogéw i zatozen funkcjonalnych, uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania
zgodnosci z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie rowniez zamiane miejscami

zamiast "+15%” powinno by¢ "+/-15%”".

Odpowiedz:
Ww. zapis w pkt 1.1.3.2. PFU nie jest omytka pisarska.

Pytanie 205:

Prosimy o potwierdzenie, ze rozbidrka pow. utwardzonych, istniejgcych schodéw zewnetrznych,
pochylni, ramp, murkédw oporowych, obiektéw matej architektury nie sg w zakresie niniejszego
postepowania.

Odpowiedz:



Rozbidrka powierzchni utwardzonych, istniejgcych schodéw zewnetrznych, pochylni, ramp, murkéw
oporowych, obiektéw matej architektury, itp. koniecznych do rozebrania, kolidujgcych z
projektowanym obiektem sg objete przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 206:

Prosimy o informacje w jaki sposéb nalezy wykonaé konstrukcje nawierzchni pod tarasowe deski
kompozytowe oraz ciagi piesze w tym z tworzyw mineralnych, jesli wedtug PZT sg nad piwnica. Po
zastosowaniu podanych warstw w PFU (np. ciggdw pieszych - tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni
ok. 47cm) wejscie do budynku bedzie nizej niz chodnik lub deska tarasowa.

Odpowiedzi:

Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej nalezy do zadan Wykonawcy.

Pytanie 207:

Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie wiaty Smietnikowej w kontenery nie jest w zakresie
niniejszego postepowania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawa konteneréw na Smieci nie jest objeta niniejszym
zamowieniem.

Pytanie 208:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wysiewanych traw na placu budowy zamiast trawy z rolki?

Odpowiedzi:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza. W przypadku wysiania trawy wykonawca zobowigzany bedzie do
pielegnacji trawnikéw do czasu ukorzenienia trawy oraz wykonania pierwszego koszenia.

Pytanie 209:

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji zieleni do niniejszego postepowania.
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Pytanie 210:
Prosimy o potwierdzenie, ze pielegnacja istniejacych drzew w trakcie budowy jest poza zakresem
niniejszego postepowania.

Odpowiedzi:
Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem na czas trwania
budowy.

Pytanie211:
Czy Zamawiajgcy odstgpi od wymogu izolacyjnosci cieplnej dla $cianek szklanych wewnetrznych?

Wymodg ten nie jest uzasadniony pod wzgledem ekonomicznym.

Odpowiedz:



Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 212:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej poziomu
stropu kondygnacji —1 z wetny skalnej?

Odpowiedz:

Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 213:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie innego rodzaju izolacji przeciwwodnej fundamentéw niz
wskazane w PFU?

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 214:
Czy Zamawiajacy dopuszcza ocieplenie stropodachu styropianem?

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 215:
Czy Zamawiajacy dopuszcza celem obnizenia kosztéw inwestycji wykonanie elewacji w systemie
BSO.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania elewacji w systemie BSO.

Pytanie 216:
Czy Zamawiajacy dopuszcza celem obnizenia kosztow inwestycji wykonania wszystkich opierzen z
blachy cynkowanej powlekanej?

Odpowiedzi:
Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,



warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH. Zamawiajgcy wymaga rowniez , zeby obrébki budynku
byty estetyczne oraz trwate.

Pytanie 217:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie balustrad na antresoli, patio oraz na klatkach schodowy ze
stali nierdzewnej bez przeszklenia?

Odpowiedzi:
Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajagcy wymaga, Zzeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi. Zamawiajgacy wymaga réwniez , zeby budynek byt zaprojektowany
estetycznie.

Pytanie 218:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz sufitow podwieszanych modutowych o wymiarach 60x60cm?

Odpowiedzi:

Tak, dopuszcza. Zamdwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy
wymaga, zeby wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi.

Pytanie 219:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz sufitow podwieszanych modutowych z widoczng konstrukcjg?

Odpowiedzi:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi. Zamawiajacy wymaga réwniez, aby z uwagi na funkcje obiektu, aranzacja
whnetrz zostata zaprojektowana z uwzglednieniem funkcjonalnosci, komfortu oraz estetyki w oparciu o
wspotczesne trendy w architekturze przy realizacji tego typu obiektéw.

Pytanie 220:
Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa oraz montaz blatu wraz z szafkami w toaletach nie jest w
zakresie niniejszego postepowania.

Odpowiedz:
Dostawa oraz montaz blatéw w toaletach jest w zakresie niniejszego zamdwienia. Szafki w toaletach
nie sg objete przedmiotem zamowienia.

Pytanie 221:

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie zabudowy meblowe w tym lady recepcyjne nie sg w zakresie
niniejszego postepowania.

Odpowiedz:

W zakresie zamodwienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i montaz zabudowy meblowej, lad
recepcyjnych i szatniowych oraz wieszakéw wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.



Pytanie 222:
Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie matej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego
postepowania.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy potwierdza, ze wyposazenie matej gastronomii nie jest w zakresie niniejszego
zamoéwienia.

Pytanie 223:
Prosimy o potwierdzenie, ze izolacyjnos$¢ cieplna okien zewnetrznych, fasad szklanych powinna by¢
zgodna z WT2021.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 224:
Prosimy o potwierdzenie, ze izolacyjnos$¢ cieplna drzwi zewnetrznych powinna by¢ zgodna z
WT2021.

Odpowiedzi:

Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, Zzeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 225:
Prosimy o potwierdzenie, ze wysokos¢ w Swietle sal dydaktycznych, sal wielofunkcyjnych, oraz sal
debriefingu powinny by¢ min. 3,0m

Odpowiedzi:

Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, Zzeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi.

Wysoko$¢ kondygnacji budynku nalezy dostosowaé do funkcji pomieszczen, lecz nie moze byc
mniejsza niz podano w PFU.

Pytanie 226:
Prosimy o potwierdzenie, ze izolacyjnosc cieplna $cian piwnicy powinna by¢ zgodna z WT2021.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.



Pytanie 227:
Prosimy o potwierdzenie, ze izolacyjnosc cieplna drzwi wewnetrznych aluminiowych szklanych p.poz
powinna byc¢ zgodna z WT2021.

Odpowiedz:

Zamodwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy wymaga, zeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi a takze zasadg DNSH.

Pytanie 228:
Czy Zamawiajacy celem obnizenia kosztdw inwestycji odstgpi od wymogu wykonania przeszklonej
klatki schodowe;j.

Odpowiedz:
Klatke schodowg przylegajaca do szklanej fasady nalezy wykonac zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Pytanie 229:
Prosimy o podanie minimalnego wymaganego stosunku powierzchni okien, liczonej w Swietle
oscieznicy, do powierzchni podtogi.

Odpowiedz:

Zaméwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajagcy wymaga, Zzeby
wykonawca zaprojektowat i wykonat budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi.

Pytanie 230:
Prosimy o podanie iloSci szlabandéw oraz miejsca ich montazu, ktére s do wykonania po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz:

llo$¢ i umiejscowienie szlabandéw wynikaé bedzie z zaprojektowanego uktadu drogowego na
podstawie ,,Projektu zagospodarowania terenu” zamieszczonego w PFU. Szlabany nalezy wykona¢ w
miejscach oddzielenia projektowanego terenu od terenu Szpitala.

Pytanie 231:
Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkdéw Wykonawcy lezg prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu w obrebie dziatki 1784/28 obreb 11 Srédmiescie przy ul. Szpitalnej w Biatymstoku.

Odpowiedzi:
Zakres prac zagospodarowania terenu nalezgcy do obowigzkéw wykonawcy zostat okreslony na

rysunku Al zatgczonym do PFU oraz w czesci opisowej PFU.

Pytanie 232:



Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie drogi pozarowej obok istniejgcego budynku “Centrum
Dydaktyczno-Naukowego Wydziatu Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji potudniowej jest poza
zakresem postepowania.

Odpowiedz:
Wykonanie drogi pozarowej obok istniejgcego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego
Wydziatu Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji potudniowej jest w zakresie zamdwienia.

Pytanie 233:

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ciggdw pieszych obok istniejgcego budynku “Centrum
Dydaktyczno-Naukowego Wydziatu Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji pétnocnej oraz potudniowej
jest poza zakresem postepowania.

Odpowiedz:
Wykonanie ciggéw pieszych obok istniejgcego budynku “Centrum Dydaktyczno-Naukowego
Wydziatu Nauk o Zdrowiu” od strony elewacji pétnocnej oraz pofudniowej jest w zakresie
zamoéwienia.

Pytanie 234:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o dostosowanie terminu realizacji umowy, do tresci art. 436 pzp
tj. poprzez wskazanie terminu liczonego w miesigcach w § 2 ust. 1 lit b).

Zgodnie z 0ogding zasadq wyrazonqg w art. 436 pkt 1 pzp, umowa o udzielenie zamdwienia publicznego
zawiera planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robdt budowlanych, oraz, w razie
potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy Ilub roboty
budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba Ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywnq przyczyng.

Zamawiajgcy nie uzasadnit czy istniejq przyczyny okreslenia daty zakoriczenia realizacji umowy
konkretng datg, a w przypadku gdyby przyczyny istniaty czy sq to obiektywne przyczyny, o ktorych
mowa w przywofanym przepisie. Majgc na uwadze, ze wykonawca nie ma wiedzy, kiedy umowa
zostanie podpisana, to oznacza Zze nie moze rowniez okreslic, czy jej wykonanie w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego jest w ogdle mozliwe.

Odpowiedzi:

Na podstawie postanowienia z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postepowania przed KIO,
Zamawiajgcy zmienia w Czesci VI SWZ pkt 3 nadajgc mu tresé:

,»3) wykonanie robdét budowlanych wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 marca 2026 r.”

Zamawiajgcy zmienia § 2 ust. 1 lit. c) zatgcznika nr 8 do SWZ (wzdér umowy), nadajgc mu tresc:
,C) wykonanie robdt budowlanych wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 marca 2026 r.

W § 2 ust. 1 lit b) wzoru umowy termin realizacji wskazano w miesigcach, natomiast § 2 ust. 1 lit c)
wzoru umowy termin realizacji okreslono konkretng datg tj. 16 marca 2026 r., z uwagi na okolicznosé,
iz Zamawiajgcy zamierza pozyska¢ srodki unijne z programu KPO na sfinansowanie zamodwienia i jest
to termin maksymalny.



Pytanie 235:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wykreslenie § 3 ust. 3 Umowy.

Omawiane postanowienie zawiera regulacje dotyczqce ponoszenia ryzyka w btedach dokumentacji
projektowej i obcigzenie tym ryzykiem wykonawcy, jezeli z uwagi na swoj profesjonalizm, mogt je
przewidziec¢. Postanowienie to jest jednak bezprzedmiotowe, z uwagi na to, Ze Zamawiajgcy nie
przekazuje wykonawcy dokumentacji projektowej. Niniejsze postepowanie dotyczy zaprojektowania i
wybudowania budynku, a nie wytgcznie budowy. Tylko w drugim przypadku mozna bytoby regulowacd
kwestie odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 236:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 4 ust. 2 Umowy w zakresie w jakim Zamawiajgcy
naktada na niego obowigzek nieodptatnego zawarcia, w przysztosci na zgdanie Zamawiajgcego,
umowy przenoszacej prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, na innych polach
eksploatacji niz nabyte na podstawie umowy.

Wykonawca nie moze z gory zobowiqzac sie do przeniesienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw
autorskich na polach eksploatacji, ktore nie sq mu aktualnie znane. Wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw autorskich, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim | prawach
pokrewnych, okresla sie z uwzglednieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci wynikajgcych z
korzystania z utworu. Dodatkowo wykonawca wskazuje, ze odptatne nabycie przez Zamawiajgcego
jest dla niego korzystniejsze podatkowo, poniewaZz uniknie koniecznosci zaptaty podatku
dochodowego od nieodptatnego swiadczenia.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 237:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o udostepnienie zatgcznika nr 2 do Umowy, do ktérego jest
odestanie w niniejszym postanowieniu tj. wzoru porozumienia o wspotpracy pracodawcéw w sprawie
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych warunkéw pracy o ktérym mowa w § 4
rozdziat Il ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza plik zawierajacy Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Pytanie 238:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie § 4 rozdziat Il ust. 16 Umowy.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie, czy wystarczajgce jest posiadanie polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, czy tez konieczne jest zawarcie
odrebnej umowy na te inwestycje.

W przypadku stanowiska, Ze intencjgq Zamawiajgcego, jest zawarcie drugiej polisy, wykonawca
whnioskuje o rezygnacje z tego wymogu. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej dotyczgcej dziatalnosci
wykonawcy, obejmuje szerszy zakres niz polisa wytgcznie na dang inwestycje. Dodatkowo mogq to by¢
polisy konkurencyjne, co oznacza, ze bedq zabezpieczaty te same ryzyka. Pozostanie przy wymogu
posiadania wytgcznie polisy OC dziatalnosci, w ocenie wykonawcy, nie wptywa negatywnie na



ewentualny obowigzek naprawienia szkody, poniewaz i tak co do zasady nie mozna zqgdac wyptaty
odszkodowania réwnolegle z dwdch polis, poniewaz prowadzitoby to do sytuacji uzyskania
odszkodowania w podwdjnej wysokosci.

Odpowiedzi:
Wystarczajgce jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej dotyczacej robét budowlanych.

Pytanie 239:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 5 ust. 2 Umowy w ten sposoéb, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu (za_posrednictwem Wykonawcy) projektu tej umowy

wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w umowie o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, ktdry solidarnie z Zamawiajgcym odpowiada wzgledem dalszych podwykonawcdw, chce
mie¢ wpltyw na tres¢ ewentualnych umow, ktére zawierane sq przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcq. Wykonawca do tej pory praktykuje zgtaszanie tych umow do Inwestora ale za jego
posrednictwem. Podwykonawca nie przedktada bezposrednio umow Inwestorowi. Jest to zgodne z
wymogami pzp. Dodatkowo w umowie w § 12 ust. 1 pkt f i g) okreslone sq kary umowne za
nieprzedfoZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérych adresatem jest Wykonawca. Z powyzszego wynika, ze to na
Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ za ewentualne nieprzedfozenie umdw w powyzZszych
przypadkach, ktére dotychczas majg obowigzek przedktadac rowniez podwykonawcy. Proponowana
zmiana pozwala wykluczy¢ element niepewnosci Wykonawcy dotyczgcy wywigzania sie z obowigzku
przedtozenia projektow bqdz kopii umow przez podwykonawce, ktdry wigze sie z natozeniem kar
umownych na Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian. § 5 ust. 2 wzoru umowy jest tozsamy z zapisem art. 463 ust.
1 ustawy Pzp. Zgodnie z powotanym zapisem, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Jednoczesnie przy akceptacji umow przez Zamawiajgcego obowigzuje przepis art.
647(1) § 1 k.c., czyli wymagane jest Sciste wspdtdziatanie wykonawcy i podwykonawcy w zakresie
umow podwykonawczych.

Pytanie 240:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 5 ust. 3 Umowy w ten sposob, ze Wykonawca ma
obowigzek w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej koniecznosc
wprowadzenia zmian umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, przedstawic
Zamawiajgcemu projekt zmian tej umowy wraz z czesScig dokumentacji dotyczacg proponowanych
zmian.



Zmiany zaproponowane przez Wykonawce sq konsekwencjg zmiany zaproponowanej w pkt 5. Skoro
Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie | zaakceptowanie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, analogicznie powinien by¢ on
odpowiedzialny za przekazanie projektu jej zmian.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 241:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 5 ust. 4 Umowy w ten sposdb, ze niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni pisemnych zastrzezerr do przedtozonego projektu umowy/aneksu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Dgigc do terminowej realizacji prac wykonywanych z udziatem podwykonawcéw, umowy
podwykonawcze powinny by¢ uzgadniane w rozsqdnych terminach. W ocenie Wykonawcy termin 14
dni na ztoZenie zastrzezen do umowy jest terminem zbyt dtugim, majgc przy tym na uwadze, ze
wykonaweca z drugiej strony ma wytqcznie 7 dni na wprowadzenie zmian.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 242:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 5 ust. 5 Umowy w ten sposdb, ze Wykonawca
przedktada w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg lub dokonania zmian w
umowie, poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zmiany zaproponowane przez Wykonawce sq konsekwencjq zmiany zaproponowanej w pkt 5 i 6.
Skoro Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie i zaakceptowanie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sq roboty budowlane, analogicznie powinien by¢ on
odpowiedzialny za przekazanie podpisanej umowy.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 243:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane w § 5 ust. 7 Umowy w ten sposob, ze Wykonawca ma
obowigzek przedtozyé w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcy, poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sg dostawy
lub ustugi z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy. Wytgczenie o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

Zmiany zaproponowane przez Wykonawce sq konsekwencjq zmiany zaproponowanej w pkt 5.
Wykonawca powinien byc jedynym sktadajgcym umowy do Zamawiajgcego. Wykonawca do tej pory
praktykuje zgtaszanie wszelkich umow za jego posrednictwem. Podwykonawca nie przedktada
bezposrednio Inwestorowi zadnych umow. Jest to zgodne z wymogami pzp.



Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 244:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane w § 5 ust. 15 Umowy w ten sposdb, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ ustanawiania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w umowach
podwykonawczych, w formie potracenia odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia.

Jak wynika z wieloletniej praktyki wykonawcy, bardzo utrudnione jest pozyskiwanie zabezpieczenia w
innej formie niz potrgcenie. Wynika to m.in. z faktu, Zze udzielanie przez banki lub ubezpieczycieli
odpowiednio gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wymaga dochowania wielu formalnosci,
ktore sq czasochtonne. UniemoZliwia to terminowe pozyskanie zabezpieczenia. Dodatkowo
wykonawca wskazuje, Ze koszty takich zabezpieczen powodujq zwiekszenie wynagrodzenia
oczekiwanego przez podwykonawcow, a tym samym wpfywajg na wysokos¢ ofert sktadanych w
postepowaniach, poniewaz wykonawcy w wynagrodzeniu muszq uwzgledni¢ dodatkowe koszty. W
przypadku pozostawienia zakazu ustanawiania zabezpieczenia poprzez potrgcenie z wynagrodzenia,
wykonawca najprawdopodobniej zostanie pozbawiony w ogdle mozliwosci ustanowienia takich
zabezpieczen. Podwykonawcy nie praktykujq wpfacania kaucji gwarancyjnych, a inne formy
zabezpieczenia (jak wskazane powyzej gwarancje) nie bedqg mozliwe do pozyskania, z uwagi na czas
potrzebny do ich ustanowienia. Taka sytuacja jest niekorzystna dla wykonawcy, ktdry z jednej strony
odpowiada wobec Zamawiajgcego za podwykonawcdw, a z drugiej sam nie ma zabezpieczenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian, zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o
umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 245:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o dodanie w § 11 ust. 5, ze termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad/usterek nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Zasadne zdaniem Wykonawcy jest zagwarantowanie przez Zamawiajgcego minimalnego terminu na
usuniecie wad i usterek. Ograniczenie sie wytgcznie do stwierdzenia, ze termin jest wskazywany przez
Zamawiajgcego, prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania rownowagi kontraktowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 246:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 12 ust.1 pkt a) Umowy w ten sposdb, ze Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

Wprowadzenie mozliwosci natozenia kary umownej na Wykonawce w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, jest nieuzasadnione.
Wykonawca moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ wytgcznie za dziatania przez niego zawinione, ktdre
skutkujg odstgpieniem od umowy. Pojecie ,,z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy” jest pojeciem
zbyt szerokim i nie jest tozsame z mozliwosciq przypisania mu winy.



A)

B)

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 247:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 12 ust. 2 Umowy poprzez wykreslenie odestania do §
15 ust. 2.

Zamawiajgcy przewidujgc kare nalezng wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy z winy
zamawiajgcego, wytgczyt mozliwos¢ dochodzenia kary umownej w przypadkach o ktérych mowa w
par. 15 ust. 2. Przywotany przepis przewiduje jednak przestanki odstgpienia od umowy, ktore wprost
mogq potwierdza¢ wine zamawiajgcego. Sq to, w ogdlnosci, przestanki potwierdzajgce niewtasciwe
stosowanie przez Zamawiajgcego przepisow pzp na etapie pozyskiwania i realizacji zamdwienia. W
ocenie wykonawcy, wytqczenie odpowiedzialnosci zamawiajgcego z tych powoddw, jest
nieuzasadnione, poniewaz to zamawiajgcy jest dysponentem postepowania i ewentualnie zawinione
dziatanie, nie moze obcigza¢ wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 248:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o dodanie nastepujgcych przestanek umozliwiajgcych zmiane
umowy w § 14 ust. 1 Umowy:

W przypadku przekroczenia przez organy administracji zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania decyzji, zezwolen, itp.;

W przypadku, gdy na podstawie niniejszej umowy, konieczne jest zajecie stanowiska (udzielenie
zgody, uzgodnienia itp.) przez wskazane podmioty, i stanowisko to nie zostanie przedstawione w
terminie.

Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie przestanek umozliwiajgcych zmiane umowy, poprzez dodanie
okolicznosci nielezqcych po jego stronie, a wptywajgcych na terminowe wykonanie umowy. Przede
wszystkim jest to etap przygotowywania dokumentacji projektowej, ktéra to dokumentacja po
pierwsze musi by¢ uzgodniona, a po drugie wykonawca musi pozyskac decyzje pozwolenie na budowe.
Ewentualne przekroczenia termindw umownych czy ustawowych, nie powinny przy tym obcigzac
wykonawcy, a powinny stanowic¢ podstawe do zmiany umowy.

Ewentualnie wykonawca zwraca sie z wnioskiem o potwierdzenie, Zze zaproponowane przestanki
mieszqgc sie w zakresie § 14 ust. 2 lit f), tj. nalezy je traktowac jako wystgpienie innych szczegdlnych
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 249:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy poprzez wykreslenie
zastrzezenia, ze zmiana terminu realizacji umowy, z powodu opdznienia, nie moze wykracza¢ poza
termin finansowania realizacji przedmiotu Umowy.



Wykonawca wskazuje, ze proponowane postanowienie dotyczy ,opdznienia” w realizacji umowy.
Nalezy odrozni¢ pojecie , opdznienia” od ,zwfoki”. Z opdznieniem mamy do czynienia w sytuacji
nieterminowego wykonania obowigzkow, ktére jednak nie jest zawinione przez wykonawce. Inaczej
sytuacja wyglgda w przypadku ,zwftoki”, co jest zawinionym opdznieniem. OpdZnienie w realizacji
moze zatem wynikac¢ rowniez z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego ( na co zresztq wskazuje
sam zamawiajgcy w pkt. 2 lit ¢ ww. postanowienia), czy tez podmiotdw trzecich, z ktore wykonawca
nie odpowiada. Nie jest zatem zasadne wytgczanie mozliwosci zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku opdznienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 250:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 15ust. 1 pkt. 1 w ten sposdb, ze Zamawiajgcy
niezaleznie od okolicznosci wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, moze odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych, nie podjat realizacji prac w terminie 15
dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do
ich rozpoczecia.

Wprowadzenie mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jest nieuzasadnione. Wykonawca moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ wytgcznie za dziatania
przez niego zawinione, ktdre skutkujg odstgpieniem od umowy. Pojecie ,z przyczyn od siebie
zaleznych” jest pojeciem zbyt szerokim i nie jest tozsame z mozliwosciq przypisania mu winy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 251:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane § 15 ust. 1 pkt. 4 Umowy w ten sposdb, ze Zamawiajacy
niezaleznie od okolicznosci wskazanych w kodeksie cywilnym i umowie, moze odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca zaniechat czynnosci, o ktérych mowa § 6 ust. 7 i 8 niniejszej
umowy.

Pozostawienie sformufowania ,Zamawiajgcy uznat” pozostawia mu mozliwos¢ jednostronnej i
subiektywnej decyzji o odstgpieniu od umowy, ktore nie obiektywnie nie musi wynika¢ z zachowania
Wykonawcy. Pozostawienie powyZszego sformutowania prowadzi do nieuzasadnionego zachwiania
rownowagi kontraktowej i pozostawia mozliwos¢ jednostronnej i nieobiektywnej oceny zachowania
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.



Ponadto, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania nr 2, 22, 24, 31, zgodnie z postanowieniem z
dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postepowania przed KIO.

Pytanie 2:

W ramach prowadzonego w/w postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zwracamy
sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania i wyjasnienie watpliwosci
Wykonawcy:

1. Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek czesci VIII ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 Specyfikacji

Warunkéw Zamdwienia, jezeli Wykonawca wykaze swoje zdolnosci techniczne i zawodowe
bazujgc na dwdch obiektach uzytecznosci publicznej zrealizowanych w okresie ostatnich 5
lat o zakresie i parametrach jak nizej:

C. Budowa obiektu uzytecznosci publicznej o wartosci 151.566.602,73 zt brutto, ktérego
zakres obejmowat: budowe budynku wraz z infrastrukturg techniczng oraz
opracowaniem projektdw wykonawczych wraz z koordynacjg dokumentacji w zakresie
miedzybranzowym oraz projektéw najemcéw z wykorzystaniem technologii 3D BIM

d. Budowa obiektu uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg techniczng w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj”, o wartosci zamowienia 40.893.185,48 zt brutto ?

Odpowiedz:

Zgodnie z postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postepowania przed KIO, Zamawiajacy
pozostawia dotychczasowy warunek wudzialu w postepowaniu ze zmiang zwiekszajaca
konkurencyjnos¢ :

»Wykonawca winien wykaza¢, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie —
wykonat co najmniej jedno zamoéwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o wartosci (tacznie
dokumentacji projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zt brutto
(stownie: siedemdziesigt miliondw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem zaprojektowanie i
wykonanie wielobranzowych robét budowlanych obejmujacych branze budowlang, sanitarng i
elektryczng, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej”.

Jednoczesnie Zamawiajgcy uzupetnia powyzszy zapis dotyczgcy warunku udziatu w postepowaniu i
dodaje tresc:

»Za spetnienie warunku rozumie sie réwniez wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat,
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie przez Wykonawce dwdch odrebnych zaméwien:

(a) co najmniej jednego zamdwienia polegajgcego na budowie lub przebudowie budynku
uzytecznosci publicznej o wartosci zamdéwienia minimum 70.000.000,00 zt brutto (stownie:
siedemdziesigt milionow ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem wykonanie
wielobranzowych robét budowlanych obejmujacych branze budowlang, sanitarng i elektryczng, oraz
(b) co najmniej jedng ustuge, polegajgca na wykonaniu dokumentacji projektowej (sktadajacg sie co
najmniej z projektu budowlanego), ktérej przedmiotem byta budowa lub przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 3.000 m2.”

Pytanie 22:
Whnosimy o zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu (pkt. 5.1.3) oraz SWZ — czesci VI (Termin realizacji
zamodwienia), oraz projektu Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SWZ, jak i dalszych zatgcznikéw



do SWZ poprzez: okreslenie realnych termindéw realizacji zamdwienia, pozwalajgcych na ich
dochowanie z punktu widzenia prawidtowego i zgodnego ze sztukg budowlang wykonania
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonania
projektéw technicznych i przedmiaréw robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
wykonania wszystkich robdét budowlanych, w tym dochowania procedur administracyjnych, ktére
lezg po stronie Wykonawcy, dokonania czynnosci odbiorowych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie poprzez nadanie im brzmienia:

» pkt. 5.1.3 ogtoszenia o zamdwieniu:

5.1.3 Szacowany okres obowigzywania

Data zakoriczenia trwania: 16-32:2025 25.06.2026

» pkt. 1), 2) i 3) czesci VI (Termin realizacji zamdwienia) SWZ:

Czesc VI Termin realizacji zamdwienia

4) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji projektowej
(projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—budowlany) wraz ze
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesieey-od-daty-zawarcia—umowy, 8
miesiecy od daty zawarcia umowy

5) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robdét wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym — 6-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy, 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

6) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie — de-dnia-16-grudnia2025+ do dnia 25 czerwca 2026 r.
» § 2 ust. 1 pkt. a), b) i ¢) Umowy:

1. Terminy realizacji:

d) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentac;ji projektowej
(projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno—budowlany) wraz
ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe — 5-miesieey-od-datyzawarecia-umowy;
8 miesiecy od daty zawarcia umowy

e) wykonanie projektéw technicznych i przedmiaréw robdt wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym — 6-miesicey-od-daty-zawarcia-umowy, 8 miesiecy od daty zawarcia umowy

f)  wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie — de-dnia-16-grudnia2025+- do dnia 25 czerwca 2026 r.
Terminy ustalone przez Zamawiajacego sg obiektywnie nierealne i niemozliwe do dotrzymania z
punktu widzenia krétkiego czasookresu niezbednego do wykonania wymaganego zakresu prac.
Wykonawca majgc na uwadze ustalenie terminu liczonego od dnia podpisania Umowy, musi
mieé na uwadze nie tylko czas technologicznie wymagany na realizacje zamdwienia, ale takze na
formalne i proceduralne jego zamkniecie.

Odpowiedzi:

Na podstawie postanowieniem z dnia 10.06.2024 r. o umorzeniu postepowania przed KIO,
Zamawiajgcy zmienia w Czesci VI SWZ pkt 3 zapis:

,»3) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 grudnia 2025 r.”

nadajgc nowe brzmienie:

,»3) wykonanie robét budowlanych wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 marca 2026 r.”

Zamawiajgcy zmienia § 2 ust. 1 lit. ¢) zatgcznika nr 8 do SWZ (wzér umowy), nadajgc mu tresc:



c)

d)

,C) wykonanie robdt budowlanych wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 16 marca 2026 r.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dokona réwniez zmiany ogtoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji
zamodwienia.

Pytanie 24:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci VIII ust. 1 pkt 1.4.2. w zakresie posiadania wiedzy
technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy wymaga wykazania sie przez Wykonawce ,,.......w okresie
ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie — wykonat co najmniej jedno zamoéwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
o wartosci (tgcznie dokumentacji projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000
000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt milionéw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem
zaprojektowanie i wykonanie wielobranzowych robot budowlanych obejmujgcych branze budowlang,
sanitarng i elektryczng, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej”.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane warunku udziatu w postepowaniu poprzez dopuszczenie mozliwosci
wykazania spetniania warunku réwniez w ramach dwdch réznych zamoéwierh w tym osobno na ustugi
projektowe oraz osobno na wykonanie robdt budowlanych o nastepujacych tresci:

»Wykonawca winien wykazac, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat :
co najmniej jedno zamdwienie polegajgce na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci
publicznej o wartosci zamdwienia minimum 70 000 000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt
miliondw zfotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem wykonanie wielobranzowych robdt
budowlanych obejmujgcych branze budowlang, sanitarng i elektryczng,

oraz

co najmniej jedng ustuge, polegajqgcq na wykonaniu dokumentacji projektowej (sktadajgcg sie co
najmniej z projektu budowlanego), ktdrej przedmiotem byta budowa lub przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 3.000 m’.

Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie wiedzy i doswiadczenia przez podmioty ubiegajqce sie wspdlnie o
udzielnie zamdwienia jak rowniez przez podmioty udostepniajgce zasoby w celu spetnienia
powyzszych warunkdéw w nastepujgcym stopniu:

Jeden z podmiotdw wykaze sie doswiadczeniem w realizacji zamdwienia w zakresie wykonania robdt

budowalnych a drugi z podmiotéw wykaze sie doswiadczeniem w realizacji odrebnego zamowienia w
zakresie ustug projektowych. ,,

Odpowiedzi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie 31:

Zwracamy sie z pytaniem dotyczgcym warunku udziatu w postepowaniu opisanego w Czesci VIII SWZ
— pkt 1.4. zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonawca winien wykazadé, ze w nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie —
wykonat co najmniej jedno zamdwienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” o wartosci (fgcznie



dokumentacji projektowej i robét budowlano-instalacyjnych) minimum 70 000 000,00 zt brutto
(stownie: siedemdziesigt milionéw ztotych 00/100) obejmujgce swoim zakresem zaprojektowanie i
wykonanie wielobranzowych robét budowlanych obejmujgcych branze budowlang, sanitarng i
elektryczng, polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej.

Zwracamy sie z prosbg aby Zamawiajgcy dopuscit mozliwos¢ wykazania sie przez wykonawcéw
zrealizowaniem roboty budowlanej, w okresie dtuzszym niz 5 lat tj. w okresie ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporzadzenia z 22 wrzesnia 2023 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich moze z3da¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu, zamawiajgcy
moze dopuscic, aby wykaz, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) rozporzadzenia (wykaz robét
budowlanych) dotyczyt robét budowlanych wykonanych w okresie dtuzszym niz 5 lat.

Wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat przyczyni sie do zwiekszenia konkurencji w
postepowaniu o podmioty, ktére posiadajg wymagane doswiadczenie, zdobyte jednak w okresie
wczesniejszym niz 5 lat. Takie rozwigzanie nie tylko gwarantuje nalezyte wykonanie catosci robét
budowalnych przez doswiadczonych wykonawcéw, ale nadto rozwigzanie to przyczynia sie do
poszerzenia kregu zainteresowanych wykonawcéw majacych stosowng wiedze i doswiadczenie, a co
niezwykle istotne takze w kontekscie wydatkowania srodkdw publicznych, przyczynia sie do
uzyskania przez Zamawiajacych publicznych konkurencyjnych i poréwnywalnych ofert.

Zwracamy réwniez uwage, ze wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat staje sie coraz
powszechniejszg praktykg wsrdéd Zamawiajgcych. Przyktadem mogg by¢ toczace sie w ostatnim czasie
postepowania (wybrane):

. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej czesci budynku S-1 na terenie AGH w
Krakowie - DE-dzp.272-28/24 — Zamawiajacy: Akademia Gdrniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

. Budowa krytej ptywalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza w Krakowie wraz z
obiektami towarzyszacymi, infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu - ETAP | -
Zamawiajgcy: Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie - okres referencyjny 10 lat.

. Dzielnica Nowych Technologii — Katowicki Hub Gamingowo — Technologiczny - Zamawiajacy:
MIASTO KATOWICE- okres referencyjny 10 lat.

. Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie hali lekkoatletycznej i strzelectwa
sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy -
Zamawiajgcy: Miasto Bydgoszcz - okres referencyjny 15 lat.

Zdaniem wykonawcy, wprowadzone przez Zamawiajgcego ograniczenie czasowe nabycia

wymaganego doswiadczenia w ciggu ostatnich 5 lat w przedmiotowym postepowaniu nie znajduje
uzasadnienia i nie ma potwierdzenia w obecnej praktyce rynkowej udzielania zamdéwien publicznych.
Ograniczenie to limituje konkurencyjnos¢ w postepowaniu, wptywajgc tez na ceny sktadanych ofert, a
w konsekwencji odbijajgc sie w sposdb negatywny na srodkach publicznych wydatkowanych przez
Zamawiajgcego. Dlatego tez, dazac do zabezpieczenia zaréwno interesow Zamawiajgcego jak i
wykonawcow, racjonalnym jest wydtuzenie przewidzianego okresu referencyjnego do 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Odpowiedzi:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie 252:

Inwestor podaje w PFU str. 12 ze: "Zrédtem ciepta dla budynku sg 3x 50kW pompy ciepta
powietrzne", str 15. "Pompa ciepta o mocy min. 50kW z wbudowanymi grzatkami
elektrycznymi o mocy min. 9kW" czyli tgcznie mocy grzewczej 150 kW. Pompy ciepta maja



obstuzy¢ ogrzewanie podtogowe pomieszczen budynku o powierzchni okoto 6000 m2. Dla
takiej powierzchni szacunkowa moc wynosi na poziomie 350 kW. Prosze o potwierdzenie czy
moc pomp ciepta jest prawidtowa.

Odpowiedz :

Zamowienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Do obowigzkow
Wykonawcy (projektanta) bedzie nalezato obliczenie zapotrzebowania budynku na moc
cieplng (i rowniez elektryczng) i zaprojektowanie systemu ogrzewania zgodnie z tym
zapotrzebowaniem.

W PFU pkt 1.2.1, str. 10, w czesci ,, WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII” jest nastepujacy
zapis: , Instalacje grzewcze (instalacja c.o. i c.w.u.), ogrzewanie podtogowe, budynek
ogrzewany w systemie hybrydowym - pompg ciepta powietrzng wspomagang poprzez wezet
cieplny lub kottownie gazowa.”

Ponadto, projektujgc zasilanie budynku w energie cieplng i rowniez elektryczng nalezy
kierowac sie rozwigzaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektéw unijnych m.in. zasadami
»Niewyrzgdzania znaczacej szkody srodowisku” (DNSH) oraz zasadg ,Zréwnowazonego
rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych”.

Pytanie 253:

Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot.
wymaganej mocy instalacji PV. Zapisy PFU mdwig o instalacji o mocy min. 49,5kW (ten zapis
pojawia sie niejednokrotnie), natomiast strona 113 niniejszego PFU mdwi o instalacji o mocy
min. 24,5kW. Prosimy réwniez ustosunkowac swojg odpowiedz w zakresie wymagan
dotyczacych falownika, gdyz opis wskazuje na uzycie inwertera o mocy znamionowej 20kW.
Taka rozbieznos$¢ uniemozliwia dobér odpowiednich komponentdw, dotyczy to réwniez
magazynu energii.

Odpowiedz:

Instalacja powinna posiada¢ moc minimalng 49,5 kW.

Ponadto, projektujgc zasilanie budynku w energie cieplng i rowniez elektryczng nalezy
kierowac sie rozwigzaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektéw unijnych m.in. zasadami
»Niewyrzgdzania znaczacej szkody sSrodowisku” (DNSH) oraz zasadg ,Zréwnowazonego
rozwoju — racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych”.

Pytanie 254:

Dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej: prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot.
poszycia oraz kata nachylenia dachu, na ktérym planowany jest montaz instalacji PV. Strona
113 PFU wskazuje na uzycie konstrukcji przystosowanej do dachéw skosnych poprzez
zastosowanie aluminiowych elementdw mocujgcych, natomiast opis branzy konstrukcyjnej
niniejszego PFU oraz wizualizacje wskazujg na to, iz jest to dach ptaski o poszyciu z papy
termozgrzewalnej. Taka rozbieznos¢ uniemozliwia dobor odpowiedniej konstrukgcji
montazowej.

Odpowiedz:



Dach w przedstawionej w PFU koncepcji jest ptaski. Montaz powinien odby¢ sie za pomoca
systemu montazowego dedykowanego dla dachéw ptaskich, nie dziurawigc poszycia dachu.
Materiat podkonstrukcji powinien by¢ aluminiowy, elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j,
system klejony/zgrzewany lub balastowy uwzgledniony w nosnosci konstrukcji dachu.

W zwigzku z powyzszym, nalezy zastosowac odpowiedni sposéb mocowania paneli
fotowoltaicznych na dachu.

Pytanie 255:
Dotyczy magazynu energii: prosimy o wskazanie wymaganej mocy magazynu energii.

Odpowiedz:

Projektujac zasilanie budynku w energie elektryczng i cieplng nalezy kierowac sie
rozwigzaniami zgodnymi z kryteriami oceny projektéw unijnych m.in. zasadami
Niewyrzadzania znaczgcej szkody srodowisku (DNSH) oraz zasadg ,, Zréwnowazonego rozwoju
—racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych”. Magazyn energii nalezy zaprojektowac i
wykonaé o takiej mocy, zeby spetniat ww. zasady.

Pytanie 256:

Dotyczy wykonania stacji fadowania pojazdéw: prosimy o informacje czy planowana stacja
tadownia pojazdéw o mocy 2x22kW bedzie stacjg ogéinodostepnga? Czy bedzie stuzyé
wyfacznie na potrzeby wiasne? Jezeli bedzie to stacja ogdlnodostepna to czy Zamawiajacy
wymaga do rozliczania ptatnosci terminalu ptatniczego do rozliczania ptatnosci za ustuge
tadowania?

Odpowiedz:
Stacja tadowania bedzie stuzyta potrzebom wtasnym Uczelni. Stacje nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia kontrolujgce i rozliczajgce tadowanie pojazddéw np. za pomoca kart dostepu.
Informujemy, ze punkty fadowania pojazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i jezeli przepisy dotyczace dostepnosci bedg stanowity inaczej, to nalezy je
uwzglednié.

Pytanie 257:

Z uwagi na opisane nizej okolicznosci, Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane
Formularza ofertowego — Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia (dalej: ,,SWZ"),
w zakresie tabeli zawierajgcej rozbicie cenowe, w nizej wskazany sposob.

Aktualne brzmienie SWZ, wprowadza szereg ryzyk zwigzanych miedzy innymi z
nieporéwnywalnoscig ofert i mogacych prowadzi¢é do uniewaznienia niniejszego
postepowania. Zmiana jest wiec konieczna i w petni zasadna.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem tabeli w formularzu oferty — w ofercie nalezy podac
wartos$¢ netto oraz warto$¢ brutto: ,,Dokumentacji projektowej”, ,Nadzoru autorskiego”
oraz ,,Robdt budowlanych”.

Odnoszgc sie natomiast do istoty problemu, Wykonawca wskazuje, ze zaréwno w
postepowaniu nr AZP.25.3.3.2024 jak i w postepowaniu nr AZP.25.3.4.2024 — formularz
sugeruje jedng stawke VAT dla catego zakresu Robdt budowlanych. W formularzu nie



rozrézniono wartosci netto dla poszczegdlnych kosztéw w zakresie Robdt budowlanych, a
jedynie wskazano zbiorczg kwote netto i zbiorczg kwote brutto. Taka redakcja formularza
ofertowego moze prowadzi¢ do rozbieznosci w zakresie oferowanych stawek VAT, a w
szczegodlnosci do btednej interpretacji ztozonej oferty.
W ramach pozycji Roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do
dostawy/wykorzystania miedzy innymi gazéw medycznych, ktére sg opodatkowane stawka
VAT w wysokosci 8 %, odpowiednig dla wyrobdw medycznych. Jest to wiec stawka inna niz
stawka 23 % stosowana do ustug budowlanych. Przy aktualnym brzmieniu formularza
ofertowego, wykonawcy mogg natomiast zaoferowac dla tych samych pozycji rézne stawki —
a kwota brutto nie bedzie stanowi¢ kwoty netto powiekszonej o 23 % VAT (sktadac sie na
nig beda pozycje z réznymi stawkami VAT).
Taki stan rzeczy prowadzi do ztozenia ofert nieporownywalnych — tylko jedna stawka VAT
jest prawidtowa, a w przypadku ztozenia ofert z réznymi stawkami, nie da sie ich poréwnag,
ewentualnie nalezy odrzuci¢ pozostate oferty.
Takie stanowisko zdaje sie potwierdzac KIO, miedzy innymi w wyroku:

a) zdnia 6 marca 2020 r., sygn. akt: KIO 372/20
W przedmiotowym postepowaniu zamawiajgcy nie okreslit w SIWZ jaka stawka podatku VAT winna
by¢ zastosowana dla ustug objetych przedmiotem postepowania. Tym samym wskazanie prawidtowe;]
stawki byto obowigzkiem wykonawcy sktadajgcego oferte. Odwotujacy zastosowat stawke
preferencyjng 8%, powotujac sie na okolicznos¢, ze ustugi o kodzie PKWiU 38.11.6 tj. ustugi zwigzane z
infrastrukturg przeznaczong do przemieszczania odpadéw innych niz niebezpieczne, wymieniono w
zataczniku nr 3 do ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 106), w ktorym to zamieszczono wykaz towardw i ustug opodatkowanych stawkg podatku w
wysokosci 7%. Przypisanie zatem niewtasciwego symbolu PKWiU do zakresu ustug, opisanych przez
zamawiajgcego w SIWZ, doprowadzito odwotujgcego do btednego wniosku co do mozliwosci
zastosowania innej, niz podstawowa, stawki VAT.
[...]
Na wstepie wymaga wskazania, iz Sgd Najwyzszy w dwdch uchwatach z 20 pazdziernika 2011 r. w
sprawach o sygn. akt Ill CZP 52/11 i Ill CZP 53/11 zauwazyt, ze okre$lenie w tresci oferty wykonawcy
btednej stawki podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tg stawke podatku VAT, jako sktadnika ceny
brutto, stanowi btagd w obliczeniu ceny, o ktérym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
jezeli brak jest ustawowych przestanek wystgpienia omytki okreslonej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp. Tym samym, Sad Najwyiszy potwierdzit, ze zamawiajacy na gruncie przywotanej regulacji ma
obowigzek weryfikacji zaoferowanej ceny pod katem ustalenia, czy nie zawiera ona btedu w obliczeniu
ceny, w zakresie dotyczacym okreslenia wtasciwej stawki VAT.

b) zdnia 7 marca 2023 r. sygn. akt: KIO 497/23:
W ramach procesu sktadania ofert odwotujacy ztozyt swojg oferte, w ktdérej skorygowat btad
zamawiajgcego, podajgc prawidtowe stawki podatku VAT. Pozostali wykonawcy ztozyli swoje oferty
stosujgc sie do wymagan zamawiajgcego. Juz tylko ten fakt stanowi podstawe do uznania
nieporéwnywalnosci ztozonych ofert, ktore skutkowaé musiato uniewaznieniem przedmiotowego
postepowania.
Zgodnie natomiast z wyrokiem SN z 20 pazdziernika 2011 r., sygn. akt lll CZP 52/11 oraz Ill CZP
53/11, w przypadku, gdy zamawiajgcy w dokumentacji postepowania poda stawke VAT wg. jakiej
nalezy obliczy¢ cene ofertowg, a wykonawca do tej wytycznej zamawiajgcego sie nie dostosuje, oferta



takiego wykonawcy podlega odrzuceniu.

Przektadajac teze tego wyroku na stan faktyczny sprawy, w ocenie Izby zachodzita podstawa do
odrzucenia oferty odwotujgcego. Zamawiajacy, jednakze zrezygnowat z wykonania tej czynnosci
podejmujac decyzje najdalej idaca, tj. uniewaznit postepowanie, ktdra to czynnos¢ byta prawidtowa.
Nie jest bowiem mozliwe dokonanie czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy
ztozone oferty nie dajg sie obiektywnie poréwnac. Naruszatoby to zasade uczciwej konkurenciji i
rownego traktowania wykonawcow. Nadto przyjmujgc czysto hipotetycznie, ze zamawiajgcy
uprawniony bytby do poprawienia oferty odwotujgcego, poprzez zmiane stawek podatku VAT do
zgodnej z SWZ (z czym lzba sie nie zgadza), to zamawiajgcy musiatby wybraé oferte niezgodng z
ustawg, oferte zawierajacg nieprawidtowe stawki podatku VAT. Z mocy prawa czynnosc¢ taka bytaby
nieuprawniona.

Przenoszac tezy zacytowanych wyzej wyrokdw, na grunt niniejszej sprawy, w przypadku gdy wykonawcy
zaoferujg rézne stawki VAT (co bedzie widoczne poprzez pordwnanie kwoty netto z kwotg brutto) —
Zamawiajgcy bedzie musiat samodzielnie zdecydowac, ktora stawka jest prawidtowa i odrzucic czes¢
ofert lub uniewazni¢ postepowanie (ze wzgledu na ich nieporéwnywalnosé).

Whiosek o zmiane/wyjasnienie SWZ

Aby unikngé takiej sytuacji, Wykonawca wnosi o zmiane/wyjasnienie tresci SWZ w nastepujacy
sposdb:

1) usuniecie z tabeli dotyczacej rozbicia cenowego, kolumny: ,Warto$¢ netto [zt]”,
pozostawiajgc kolumne: ,Wartos¢ brutto [zt]”. To wartos¢ brutto ma dla Zamawiajgcego znaczenie
— jest to kwota, ktérg Zamawiajgcy ma zaptaci¢ na rzecz Wykonawcy, natomiast ptatnikiem podatkdw
jest Wykonawca i to on odpowiada za ustalenie stawki podatku i odprowadzenie podatku we wiasciwe;j
kwocie, wobec czego Wykonawca wnosi o nadanie tabeli z formularza cenowego nastepujgcej tresci:

Lp. Nazwa Wartos$c¢ brutto [zt]

1  Dokumentacja projektowa

(wartos¢ wynagrodzenia brutto za dokumentacje
projektowa nie weesrasesnessasaenens saseennenes 2

moze przekroczy¢ 5% wartos$ci wynagrodzenia brutto

za roboty budowlane wskazane w pkt 3 tabeli)

2  Nadzor autorski

................................. z
3  Roboty budowlane
L
Cena ofertowa brutto Razem: | s seneeens z
2) ewentualnie dokonanie rozbicia pozycji: ,Roboty budowlane” wskazanej w tabeli w

formularzu ofertowym, tak by zawierata ona miedzy innymi pozycje: ,Gazy Medyczne” ze wskazaniem
stawki VAT w wysokosci 8 % dla tej pozycji;

3) ewentualnie gdyby Zamawiajacy nie zgodzit sie na wskazane w pkt 1 i 2 zmiany, to prosimy o
potwierdzenie, ze dla kosztu gazy medyczne — wykonawca przewiduje stawke podatku VAT 8 % i
dopuszcza zastosowanie stawki dla wyrobow medycznych dla tej pozycji oraz stawek dla ustug
budowlanych dla pozostatych robét.

Natomiast w pozycji: ,Wartos¢ brutto [zt], prawidtowe bedzie uwzglednienie rdinych stawek VAT i
zsumowanie pozycji sktadajacy sie na: ,,Roboty budowlane” przy wczesniejszym przemnozeniu



ich przez rézne stawki VAT (stawke VAT 8 % dla wyrobéw medycznych i stawke VAT 23 % dla
pozostatych Robdt budowlanych).

Wobec opisanych wyzej okolicznosci zaproponowane zmiany nalezy uznac za konieczne i w
petni uzasadnione.

Odpowiedz :

Zamawiajacy informuje, ze instalacje okreslone w PFU jako instalacje gazow medycznych nie
sg instalacjami rzeczywistymi, nie stuzg celom medycznym lecz dydaktyce studentow i zostaty
opisane w odpowiedzi na pytanie nr 157.

Instalacje te fgcznie z pozostatymi instalacjami w budynku nalezy traktowac jako czes¢ robot
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy pozostawia formularz ofertowy bez zmian.

Pytanie 258:

1. Prosimy o wskazanie jaka stawke VAT nalezy zastosowac do instalacji gazow medycznych
objetej przedmiotem zamdwienia?

2. W przypadku dwéch réznych stawek VAT prosimy o dostosowanie tabeli w formularzu
ofertowym.

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na pytanie 257.



