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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:
ENERGA OZE SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdansk

Znak ZP/OZE/65/2020/KCz

Nazwa zaméwienia: Wyboér generalnego wykonawcy w zakresie budowy pieciu instalacji fotowoltaicznych
PV Pierzchaly, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona

Adres obiektéow budowlanych: dziatka nr 97
Obreb ewidencyjny nr 0011 Pierzchaty
gmina Ploskinia
Powiat braniewski

Wojewédztwo warmirisko — mazurskie

dziatka nr 476/6

Obreb ewidencyjny nr 0001 Czernikowo
gmina Czernikowo

Powiat torunski

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

dziatki nr 87/2, 88/2

Obreb ewidencyjny nr 0001 Samolubie
gmina Kiwity

Powiat lidzbarski

Wojewédztwo warmifisko-mazurskie

dziatka nr 87/2, 88/2

Obreb ewidencyjny nr 0001 Samolubie
gmina Kiwity

Powiat lidzbarski

Wojewodztwo warminsko-mazurskie
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dziatka nr 189

Obreb ewidencyjny nr 0001 Aleksandréw
gmina Przykona

Powiat turecki

Wojewaddztwo wielkopolskie

Gléwny przedmiot:

CPV: 09330000-1 Energia stoneczna

Dodatkowe przedmioty:

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcii

CPV: 51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV: 45232221-7 Podstacje transformatorowe

CPV: 72700000-7 Ustugi w zakresie sieci komputerowe;

CPV: 31213100-3-Rozdzielnie,

CPV: 42961000 - System sterowania i kontroli.

CPV: 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
CPV: 45311100-1-Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV: 45314310-7- Uktadanie kabli

CPV: 45315300 - Instalacje zasilania elektrycznego.

CPV: 45315500 - Instalacje Sredniego napiecia.

CPV: 45315600 - Instalacje niskiego napiecia.

CPV: 45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych.

CPV: 45317200-4 —Instalowanie transformatoréw elektrycznych

CPV: 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV: 51900000 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli.

CPV: 45000000 — 7- Roboty budowlane

CPV: 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | RAMOWY ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamowienie jest budowa 5 kompletnych instalacji PV o mocach zainstalowanych: ok. 702 kW —
PV Pierzchaly; 939 kW — PV Czernikowo+; 788 kW — PV Samolubie 1; 727 kW — PV Samolubie 2 oraz 998 kW -
PV Przykona w zakresie:

- wyciecie drzew i krzewdw na terenie budowy

- przeprowadzenie reprofilacji terenu

- wykonanie wszelkich projektéw wykonawczych wraz z ich kazdorazowym uzgodnieniem

- wykonanie niezbednych instrukcji wraz z ich uzgodnieniem

- wykonanie niezbednych prac budowlanych i elektrycznych

- dostawa nowych urzadzen, konstrukcji, okablowania

- montaz okablowania, urzadzen, konstrukcji, pomiary powykonawcze, proby i uruchomienie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezjg

2.
2.1

22

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

PV Pierzchaly

Przygotowanie terenu pod posadowienie prefabrykowanego fundamentu pod kontenerowg stacje
transformatorowa, ogrodzenie terenu, wykonanie placu manewrowego zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot, uzgodnienie
wykonanej dokumentacji z Energa Operator S.A. oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych ze skablowaniem istnigjacych linii napowietrznych SN
przebiegajacych przez teren dziatki zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr R/18/021079 z dnia 04.06.2018 .
stanowigcymi zatgcznik nr 16 do niniejszej specyfikacji, koncepcjg przebudowy tych linii przedstawiong w
projekcie budowlanym przytacza SN, ktéry stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze
standardami technicznymi Energa Operator S.A.

Wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej SN wyprowadzenia mocy zgodnie z warunkami przytaczenia
nr P/18/020855 z dnia 04.06.2018 r. stanowigcymi zatacznik nr 11 do niniejszej specyfikacji oraz projektem
budowlanym przytacza SN stanowigcym zatacznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa linii telekomunikacyjnej $wiattowodowej w kanalizacji kablowej
od budynku Elektrowni Wodnej Pierzchaty do kontenerowej stacji transformatorowej elektrowni fotowoltaicznej.

Weryfikacja projektu budowlanego Elektrowni fotowoltaicznej przediozonego przez Zamawiajacego oraz, w razie
takiej potrzeby, wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na
budowe z uwzglednieniem pokrycia wszelkich kosztow.

Wykonanie projektu wykonawczego Elektrowni fotowoltaicznej (obwody pierwotne i wtérne, konstrukcie,
kontenerowa stacja transformatorowa, uktady pomiarowe, zabezpieczenia, telemechanika, system ochrony
technicznej) uwzgledniajac zapisy projektu budowlanego oraz wszelkich innych wytycznych otrzymywanych na
etapie realizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem rob6t i uzgodnienie go z
Zamawiajacym oraz Operatorem sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczania.

Dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli fotowoltaicznych wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Dostawa i montaz fabrycznie nowych konstrukcji wsporczych (stelazy) pod panele fotowoltaiczne wg wymagan
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zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.

2.9 Dostawa i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej (inwertery, rozdzielnice AC, DC, linie kablowe AC, DC)
wg wymagan zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.

2.10Dostawa i montaz Kontenerowej stacji nn/SN wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2.11Wykonanie pozostatej infrastruktury Elektrowni fotowoltaicznej, wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji lub opracowanym projektem zamiennym oraz
opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi.

2.12Dostawa, montaz i uruchomienie systeméw: SCADA elektrowni fotowoltaicznej, monitoringu terenu elektrowni,
ochrony dostepu, detekcji pozaru w stacji transformatorowej, tacznosci do systeméw nadzoru Energa Operator
SA i Energa OZE SA.

2.13Wykonanie pomiaréw i préb po montazowych oraz préb funkcjonalnych urzadzen i instalacji.

2.14Uruchomienie, przeprowadzenie testéw ruchowych oraz préb odbiorowych w obecno$ci Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela.

2.150pracowanie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcji ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz instrukcji wspotpracy elektrowni fotowoltaicznej z siecig Operatora, obejmujaca
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

2.16Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego, ktory bedzie obstugiwat Elektrownie fotowoltaiczng ze
strony Zamawiajgcego.

2.17Swiadczenie 24 miesiecznej umowy serwisowej w ramach wykonanych prac i zainstalowanych urzadzer.

2.18Uzyskanie niezbednych decyzji formalno-prawnych zwigzanych z budowa farmy fotowoltaicznej (np. decyzji na
usuniecie drzew i krzewow, pozwolenia wodnoprawnego).

2.19Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierajace;
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testow i pomiaréw koncowych
instalaciji.

2.200pracowanie instrukcji eksploatacii elektrowni zgodnie ze wzorem obowigzujacym u zamawiajacego.

3 Czernikowo+:

3.1 Przygotowanie terenu pod posadowienie prefabrykowanego fundamentu pod kontenerowg stacje
transformatorowa, ogrodzenie terenu, wykonanie placu manewrowego zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikaciji.

3.2 Wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej SN wyprowadzenia mocy zgodnie z warunkami przytaczenia
nr P/18/043389 z dnia 07.09.2018 r. stanowigcymi zatacznik nr 12 do niniejszej specyfikacji oraz projektem
budowlanym przytacza SN stanowigcym zatgcznik nr 7_do niniejszej specyfikacji.

3.3 Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa linii telekomunikacyjnej Swiattowodowej zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3.4 Weryfikacja projektu budowlanego Elektrowni fotowoltaicznej przediozonego przez Zamawiajgcego oraz, w razie
takiej potrzeby, wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

3.5 Wykonanie projektu wykonawczego Elektrowni fotowoltaicznej (obwody pierwotne i wtérne, konstrukcje,
kontenerowa stacja transformatorowa, uktady pomiarowe, zabezpieczenia, telemechanika, system ochrony

SIWZ, Czesc¢ 1l Opis przedmiotu zamowienia Strona 5z 34



technicznej) uwzgledniajac zapisy projektu budowlanego oraz wszelkich innych wytycznych otrzymywanych na
etapie realizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem rob6t i uzgodnienie go z
Zamawiajacym oraz Operatorem sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi Warunkami przytaczania.

3.6 Dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli fotowoltaicznych wg wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacii.

3.7 Dostawa i montaz fabrycznie nowych konstrukcji wsporczych (stelazy) pod panele fotowoltaiczne wg wymagan
zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3.8 Dostawa i montaz elementdw instalacji fotowoltaicznej (inwertery, rozdzielnice AC, DC, linie kablowe AC, DC)
wg. wymagan zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej specyfikacii.

3.9 Dostawa i montaz Kontenerowej stacji nn/SN wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowiacej
zatgcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3.10Wykonanie pozostatej infrastruktury Elektrowni fotowoltaicznej, wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji lub opracowanym projektem zamiennym oraz
opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi.

3.11Dostawa, montaz i uruchomienie systemow: SCADA elektrowni fotowoltaicznej, monitoringu terenu elektrowni,
ochrony dostepu, detekcji pozaru w stacji transformatorowej, tacznosci do systeméw nadzoru Energa Operator
SA i Energa OZE SA.

3.12Wykonanie pomiardw i préb po montazowych oraz prob funkcjonalnych urzadzen i instalacii.

3.13Uruchomienie, przeprowadzenie testéw ruchowych oraz préb odbiorowych w obecno$ci Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela.

3.140pracowanie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu instrukcji ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz instrukcji wspdtpracy elektrowni fotowoltaicznej z siecig Operatora, obejmujacq
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

3.15Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego, ktory bedzie obstugiwat Elektrownie fotowoltaiczng ze
strony Zamawiajacego.

3.16Swiadczenie 24 miesiecznej umowy serwisowej w ramach wykonanych prac i zainstalowanych urzadzen.

3.17Uzyskanie niezbednych decyzji formalno-prawnych zwigzanych z budowa farmy fotowoltaicznej (np. decyzji na
usuniecie drzew i krzewéw, pozwolenia wodnoprawnego)

3.18Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu obiektu kompleksowej dokumentaciji powykonawczej, zawierajace;
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testow i pomiaréw koricowych
instalaciji

3.190pracowanie instrukcji eksploatacji elektrowni zgodnie ze wzorem obowigzujacym u zamawiajacego
4 Samolubie 1

4.1 Przygotowanie terenu pod posadowienie prefabrykowanego fundamentu pod kontenerowa stacje
transformatorowa, ogrodzenie terenu, wykonanie placu manewrowego zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

4.2 Wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej SN wyprowadzenia mocy zgodnie z warunkami przytaczenia
nr P/18/054851 z dnia 06.12.2018 r. stanowigcymi zatacznik nr 14 do niniejszej specyfikacji oraz projektem
budowlanym przytacza SN stanowigcym zatacznik nr 9_do niniejszej specyfikacii.

4.3 Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa linii telekomunikacyjnej $wiattowodowej zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacii.
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4.4 Weryfikacja projektu budowlanego Elektrowni fotowoltaicznej przedtozonego przez Zamawiajacego oraz, w razie
takiej potrzeby, wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

4.5 Wykonanie projektu wykonawczego Elektrowni fotowoltaicznej (obwody pierwotne i wtérne, konstrukcje,
kontenerowa stacja transformatorowa, uktady pomiarowe, zabezpieczenia, telemechanika, system ochrony
technicznej) uwzgledniajac zapisy projektu budowlanego oraz wszelkich innych wytycznych otrzymywanych na
etapie realizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem rob6t i uzgodnienie go z
Zamawiajgacym oraz Operatorem sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi Warunkami przytaczania.

4.6 Dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli fotowoltaicznych wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacii.

4.7 Dostawa i montaz fabrycznie nowych konstrukcji wsporczych (stelazy) pod panele fotowoltaiczne wg wymagan
zawartych w dokumentacii projektowej stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

4.8 Dostawa i montaz elementow instalacji fotowoltaicznej (inwertery, rozdzielnice AC, DC, linie kablowe AC, DC)
wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacii.

4.9 Dostawa i montaz Kontenerowej stacji nn/SN wg wymagan zawartych w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

4.10Wykonanie pozostatej infrastruktury Elektrowni fotowoltaicznej, wg wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej stanowiacej zatgcznik nr 4 do niniejszej specyfikaciji lub opracowanym projektem zamiennym oraz
opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi.

4.11Dostawa, montaz i uruchomienie systeméw: SCADA elekirowni fotowoltaicznej, monitoringu terenu elektrowni,
ochrony dostepu, detekcji pozaru w stacji transformatorowej, facznosci do systeméw nadzoru Energa Operator
SA i Energa OZE SA.

4.12Wykonanie pomiarow i prob po montazowych oraz préb funkcjonalnych urzadzen i instalacji.

4.13Uruchomienie, przeprowadzenie testow ruchowych oraz préb odbiorowych w obecnosci Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela.

4.140pracowanie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcji ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz instrukcji wspdtpracy elektrowni fotowoltaicznej z siecig Operatora, obejmujaca
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

4.15Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego, ktdry bedzie obstugiwat Elektrownie fotowoltaiczng ze
strony Zamawiajacego.

4.16Swiadczenie 24 miesiecznej umowy serwisowej w ramach wykonanych prac i zainstalowanych urzadzen.

4.17Uzyskanie niezbednych decyzji formalno-prawnych zwigzanych z budowg farmy fotowoltaicznej (np. decyzji na
usuniecie drzew i krzewéw, pozwolenia wodnoprawnego)

4.18Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierajacej
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testow i pomiaréw koncowych
instalacii

4.190pracowanie instrukcji eksploatacji elektrowni zgodnie ze wzorem obowigzujacym u zamawiajacego
5 Samolubie 2

5.1 Przygotowanie terenu pod posadowienie prefabrykowanego fundamentu pod kontenerowg stacje
transformatorowa, ogrodzenie terenu, wykonanie placu manewrowego zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacii.
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5.2 Wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej SN wyprowadzenia mocy zgodnie z warunkami przytaczenia
nr P/18/054853 z dnia 06.12.2018 r. stanowigcymi zatacznik nr 15 do niniejszej specyfikacji oraz projektem
budowlanym przytgcza SN stanowigcym zatgcznik nr 10_do niniejszej specyfikacii.

5.3 Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa linii telekomunikacyjnej swiattowodowej zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacii.

5.4 Weryfikacja projektu budowlanego Elektrowni fotowoltaicznej przedtozonego przez Zamawiajgcego oraz, w razie
takiej potrzeby, wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na
budowe z uwzglednieniem pokrycia wszelkich kosztow.

5.5 Wykonanie projektu wykonawczego Elektrowni fotowoltaicznej (obwody pierwotne i wtdrne, konstrukcje,
kontenerowa stacja transformatorowa, uktady pomiarowe, zabezpieczenia, telemechanika, system ochrony
technicznej) uwzgledniajac zapisy projektu budowlanego oraz wszelkich innych wytycznych otrzymywanych na
etapie realizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem rob6t i uzgodnienie go z
Zamawiajacym oraz Operatorem sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi Warunkami przytaczania.

5.6 Dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli fotowoltaicznych wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

5.7 Dostawa i montaz fabrycznie nowych konstrukcji wsporczych (stelazy) pod panele fotowoltaiczne wg wymagan
zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

5.8 Dostawa i montaz elementdw instalacji fotowoltaicznej (inwertery, rozdzielnice AC, DC, linie kablowe AC, DC)
wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacii.

5.9 Dostawa i montaz Kontenerowej stacji nn/SN wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowiacej
zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

5.10Wykonanie pozostatej infrastruktury Elektrowni fotowoltaicznej, wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowiacej zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikaciji lub opracowanym projektem zamiennym oraz
opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi.

5.11Dostawa, montaz i uruchomienie systemow: SCADA elektrowni fotowoltaicznej, monitoringu terenu elektrowni,
ochrony dostepu, detekcji pozaru w stacji transformatorowej, facznosci do systeméw nadzoru Energa Operator
SA i Energa OZE SA.

5.12Wykonanie pomiardw i préb po montazowych oraz préb funkcjonalnych urzadzen i instalacii.

5.13Uruchomienie, przeprowadzenie testow ruchowych oraz prob odbiorowych w obecnosci Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela.

5.140pracowanie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcji ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz instrukcji wspdtpracy elektrowni fotowoltaicznej z siecig Operatora, obejmujaca
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

5.15Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego, ktory bedzie obstugiwat Elektrownie fotowoltaiczng ze
strony Zamawiajacego.

5.16Swiadczenie 24 miesigcznej umowy serwisowej w ramach wykonanych prac i zainstalowanych urzadzen.

5.17Uzyskanie niezbednych decyzji formalno-prawnych zwigzanych z budowg farmy fotowoltaicznej (np. decyzji na
usuniecie drzew i krzewéw, pozwolenia wodnoprawnego)

5.18Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierajace;
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testow i pomiaréw koricowych
instalacii
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5.190pracowanie instrukcji eksploatacji elektrowni zgodnie ze wzorem obowigzujacym u zamawiajacego
6 Invest 1 (PV Przykona)

6.1 Przygotowanie terenu pod posadowienie prefabrykowanego fundamentu pod kontenerows —stacje
transformatorowa, ogrodzenie terenu, wykonanie placu manewrowego zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej specyfikacii.

6.2 Wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej SN wyprowadzenia mocy zgodnie z warunkami przytaczenia
nr P/18/037587 z dnia 11.07.2018 r. stanowigcymi zatacznik nr 13 do niniejszej specyfikacji oraz projektem
budowlanym przytacza SN stanowiacym zatacznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

6.3 Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa linii telekomunikacyjnej Swiattowodowej zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 8 do niniejszej specyfikacii.

6.4 Weryfikacja projektu budowlanego Elektrowni fotowoltaicznej przedtozonego przez Zamawiajacego oraz, w razie
takiej potrzeby, wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe z uwzglednieniem pokrycia wszelkich kosztow..

6.5 Wykonanie projektu wykonawczego Elektrowni fotowoltaicznej (obwody pierwotne i wtdrne, konstrukcie,
kontenerowa stacja transformatorowa, uktady pomiarowe, zabezpieczenia, telemechanika, system ochrony
technicznej) uwzgledniajac zapisy projektu budowlanego oraz wszelkich innych wytycznych otrzymywanych na
etapie realizacji inwestycji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robdt i uzgodnienie go z
Zamawiajgacym oraz Operatorem sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi Warunkami przytaczania.

6.6 Dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli fotowoltaicznych wg wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej specyfikacii.

6.7 Dostawa i montaz fabrycznie nowych konstrukcji wsporczych (stelazy) pod panele fotowoltaiczne wg wymagan
zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej specyfikacii.

6.8 Dostawa i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej (inwertery, rozdzielnice AC, DC, linie kablowe AC, DC)
wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej specyfikacii.

6.9 Dostawa i montaz Kontenerowej stacji nn/SN wg wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej stanowigcej
zatgcznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

6.10Wykonanie pozostatej infrastruktury Elektrowni fotowoltaicznej, wg wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej stanowiacej zatgcznik nr 3 do niniejszej specyfikaciji lub opracowanym projektem zamiennym oraz
opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi.

6.11Dostawa, montaz i uruchomienie systemow: SCADA elektrowni fotowoltaicznej, monitoringu terenu elektrowni,
ochrony dostepu, detekcji pozaru w stacji transformatorowej, tacznosci do systeméw nadzoru Energa Operator
SA i Energa OZE SA.

6.12Wykonanie pomiardw i préb po montazowych oraz prob funkcjonalnych urzadzen i instalacji.

6.13Uruchomienie, przeprowadzenie testéw ruchowych oraz préb odbiorowych w obecno$ci Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela.

6.14Opracowanie i uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu instrukcji ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci oraz instrukcji wspotpracy elektrowni fotowoltaicznej z sieciq Operatora, obejmujaca
urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

6.15Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego, ktdry bedzie obstugiwat Elektrownie fotowoltaiczng ze
strony Zamawiajgcego.

6.16Swiadczenie 24 miesiecznej umowy serwisowej w ramach wykonanych prac i zainstalowanych urzadzen.
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6.17Uzyskanie niezbednych decyzji formalno-prawnych zwigzanych z budowg farmy fotowoltaicznej (np. decyzji na
usuniecie drzew i krzewow, pozwolenia wodnoprawnego)

6.18Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierajacej
m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testow i pomiaréw koricowych
instalacji

6.190pracowanie instrukcji eksploatacii elektrowni zgodnie ze wzorem obowigzujacym u zamawiajacego

Panele fotowoltaiczne oraz pozostate elementy stanowigce przedmiot zamoéwienia muszg spetniaC wymogi
obowigzujacych przepiséw prawa oraz norm jakosciowych, co umozliwia zamontowanie tych urzadzen na terytorium
Polski, Spetnienie wymagan musi by¢ potwierdzone wiasciwymi certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych oraz znakiem CE. Jezeli dojdzie do niezgodno$ci pomiedzy polskimi regulacjami prawnymi,
a miedzynarodowymi standardami, rekomendacjami czy dyrektywami, polskie regulacje prawne muszg by¢
stosowane w pierwszej kolejnosci. Jesli standardy miedzynarodowe, rekomendacje badz dyrektywy stawiajg
wymagania wyzsze od polskich przepisow nalezy stosowac standardy miedzynarodowe.

Wykonawca jest obowigzany wykona¢ posadowienie konstrukcji wsporczych, montaz paneli fotowoltaicznych,
posadowi¢ stacje kontenerowg nn/SN, utozy¢ linie kablowe nn i SN i wykona¢ niezbedne potaczenia elektryczne,
dokonac przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia oraz wykonaé pozostatq infrastrukture objetg
projektem budowlanym lub projektem budowlanym zamiennym oraz projektami wykonawczymi.

Zamawiajacy wykonat odwierty dla potrzeb uzyskania opinii geotechnicznej terenu. Opinia geotechniczna farmy
fotowoltaicznej PV Pierzchaly stanowi zatacznik nr 17 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia, Opinie
geotechniczne instalacji: PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Invest 1 zawarte sg w
odpowiednich Projektach Budowlanych, réwniez zataczonych do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Przedmiot zaméwienia musi spetniaC wszystkie wymagania dotyczace Elektrowni fotowoltaicznej zgodnie
z warunkami przytaczenia stanowigcymi zatgczniki nr 11-15 do niniejszej specyfikagii.

Przedmiot zamoéwienia w cze$ci dotyczacej dostawy i montazu bedzie realizowany w oparciu o dokumenty
przedstawione przez Zamawiajacego, obowigzujace w Polsce przepisy prawa, normy i standardy, a takze zapisy
Umowy na Generalnego Wykonawce.

Wszedzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie, przywotane sg normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, badZ wskazane sg znaki towarowe, patenty lub zrddto pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen),
postanowienia te nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakosciowych dostaw, a
Wykonawca ma kazdorazowo prawo zastosowania innego rozwigzania, jednakze o parametrach spetniajacych
warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania inne niz opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego warianty spetniajq wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, zaproponowane przez Wykonawce w ofercie muszg spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

Zamawiajacy oceniajac zgodnos¢ rozwigzan z SIWZ, moze zaakceptowaé ich realizacje, pod warunkiem, ze ich
wiasciwosci bedq spetnia¢ warunki i wymagania, ktére zostaty okre$lone w Opisie Przedmiotu Zamédwienia, a ich
spetnienie zostanie poparte poprzez wskazanie znaku towarowego (nazwa produktu) i przedtozenie kart technicznych
oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Podstawowe wymogi funkcjonalne

Elektrownia fotowoltaiczna, jej gtéwne komponenty i systemy musza by¢ zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie
krétszy niz 25 lat od momentu przekazania Elektrowni do eksploataci.
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Za gtéwne komponenty uwaza si¢: Panele fotowoltaiczne, Inwerter (-y), konstrukcje wsporcze, Kontenerowa stacje nn/SN,
transformator nn/SN, rozdzielnice SN i nn wraz z wyposazeniem oraz system monitorowania jakosci pracy Elektrowni
fotowoltaicznej SCADA. Elementy te muszg by¢ wymienne.

Zadne z komponentéw, urzadzen, elementéw sktadowych instalacji, czujnikéw itp. nie mogq by¢ tak wykonane badz
umiejscowione, aby uniemozliwi¢ lub znaczaco utrudni¢ naprawe, wymiane, kalibracje, pomiary badz obstuge.
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozdziat 1 — Opis Projektu
1. Opis Projektu

Projekt - oznacza zbior dziatan, podejmowanych w celu realizacji przedsigwziecia, jakim jest Elektrownia fotowoltaiczna
Pierzchaty w gminie Ploskinia o mocy zainstalowanej min. 702 kWp, Elektrownia fotowoltaiczna Czernikowo+ w gminie
Czernikowo o mocy zainstalowanej min. 939 kW, Elektrownia fotowoltaiczna Samolubie 1 w gminie Kiwity o mocy
zainstalowanej min. 788 kW, Elektrownia fotowoltaiczna Samolubie 2 w gminie Kiwity 0 mocy zainstalowanej min. 727
kW, Elektrownia fotowoltaiczna Invest 1 (PV Przykona) w gminie Przykona o mocy zainstalowanej min. 998 kW,
sktadajace sie w szczegolnosci z fabrycznie nowych modutéw fotowoltaicznych, stacji kontenerowej nn/SN oraz linii
kablowych nn i SN, realizowanych zgodnie z ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy - ENERGA OZE SA., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk.

Inzynier kontraktu - podmiot zaangazowany i umocowany przez Zamawiajagcego do nadzorowania i
koordynowania wykonania Projektu; podmiot ten moze wykonywaé funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego i
podejmowac okreslone czynnosci i dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, jesli i w zakresie, w jakim bedzie
to wynikato z udzielonego na jego rzecz przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora
ubiega sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta Umowe w sprawie
zamdwienia publicznego.

SIWZ lub Specyfikacja — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Elektrownia fotowoltaiczna — oznacza Elektrownie fotowoltaiczne: Pierzchaty, Czernikowo+, Samolubie 1,
Samolubie 2, Invest 1, skfadajace sie z fabrycznie nowych modutdéw fotowoltaicznych i inwertera (-6w), stacii
kontenerowej nn/SN, linii kablowych nn i SN oraz innych elementéw niezbednych do prawidtowe;j jej eksploataci,
realizowane zgodnie z projektami budowlanymi stanowigcymi zataczniki do niniejszej specyfikacji oraz z
ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
2013r., poz. 1409), przytaczone do sieci elektroenergetycznej poprzez lini¢ $redniego napiecia.

Modut fotowoltaiczny - urzadzenie zbudowane z ogniw fotowoltaicznych, stuzace do konwersji energii
promieniowania stonecznego na energie elektryczna.

Inwerter (falownik) — urzadzenie przetwarzajace energie elektryczng o pradzie i napigciu statym na energie
elektryczng o pradzie i napieciu sinusoidalnie przemiennym.

Kontenerowa stacja nn/SN - stacja transformatorowa nn/SN wraz z liniami kablowymi nn i SN oraz urzadzeniami
niezbednymi do zabezpieczenia, nadzoru i sterowania Elektrownig fotowoltaiczna.

Protokat odbioru korficowego - oznacza dokument potwierdzajacy ostateczny odbidr wykonania Umowy.

Umowa - oznacza umowe na dostawe, montaz, rozruch i serwis gwarancyjny urzadzen w ramach Projektow
Elektrowni Fotowoltaicznych: Pierzchaty, Czernikowo+, Samolubie 1, Samolubie 2, Invest 1, zawarta pomiedzy
wybranym Wykonawcg a Zamawiajacym.

Warunki przytaczenia — warunki dostawy, wykonania i odbioru przytaczenia Elektrowni fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej zawarte w szczegélnosci w dokumentach: warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr P/18/020855, warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/043389, warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/18/054851, warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/054853, warunki
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przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/037587 oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA Operator SA.

Operator — operator sieci dystrybucyjnej (ENERGA-OPERATOR SA), do ktérej przytaczone zostang Elektrownie
fotowoltaiczne zgodnie z warunkami przytaczenia i umowami przytaczeniowymi do sieci elektroenergetyczne;.

Warunki Standardowe [STC] — warunki, o ktérych mowa m.in. w PN-EN 61215 i PN-EN 61646: natezenie
promieniowania 1000W/m?2, rozktad widma promieniowania stonecznego przy AM 1.5, temperatura badanego
panelu (ogniwa) 25°C.

Dokumentacja powykonawcza — oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Opis terenéw inwestyc;ji
Pierzchaty

Teren przeznaczony pod realizacje Projektu zlokalizowany jest w Polsce, w wojewodztwie warminsko - mazurskim,
w powiecie braniewskim, obreb ewidencyjny nr 0011 Ptoskinia, na dziatce o numerze ewidencyjnym 97. Obszar,
ktéry zajmuje nieruchomos¢ (dziatka nr 97) to 3,99 ha. Ro$linnos¢ porastajgca nieruchomo$¢ ma charakter
trawiasty, na terenie wystepuijq réwniez zadrzewienia oraz zakrzaczenia.

Dla inwestycji w dniu 23.03.2018 r. zostaty wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr 129/2018,
ktore stanowity podstawe do wykonania projekiu budowlanego. Projekt budowlany uwzglednit wszystkie
wymagania jakie okreslono w przedmiotowych warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na obszarze objetym formg ochrony przyrody: obszar chronionego
krajobrazu Dolina Pasteki, obszar Natura 2000 Dolina Pasteki PLB280002, obszar Natura 2000 Rzeka Pasteka
PLH280006. Jej zabudowa nie przekroczy powierzchni 0,5 ha, tak wiec na podstawie § 3, ust. 1, pkt 52
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestor nie miat obowigzku uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowej inwestycji.

Szczegblowy opis terenu inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlanym czesci B1. - Projekt zagospodarowania
terenu, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajacy nie posiada innych danych, niz te zawarte na mapie do celdéw projektowych, dotyczacych instalacji i
urzadzen znajdujacych sie pod powierzchnig gruntu.

Zamawiajacy nie posiada, zadnych uzgodnien dotyczacych korzystania z drogi gminnej prowadzacej do terenu
przewidzianego pod budowe Elektrowni fotowoltaicznej, a takze zadnych uzgodnien dotyczacych prowadzenia
transportéw zwigzanych z przygotowaniem terenu oraz budowg inwestycji.

Czernikowo+

Teren na ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja to nieruchomo$¢ rolna o nr ewidencyjnym 476/6, w obrebie
ewidencyjnym 0001 Czernikowo, w gminie Czernikowo. Obszar, ktdry zajmuje nieruchomos¢ (dziatka nr 476/6) to
3,6361 ha. Roslinno$¢ porastajaca nieruchomo$¢ ma charakter trawiasty, na terenie wystepujq roéwniez
zadrzewienia oraz zakrzaczenia.

Dla inwestycji w dniu 26.07.2018 r. zostaty wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr
GPK.6730.28.2018, ktdre stanowity podstawe do wykonania projektu budowlanego. Projekt budowlany uwzglednit
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wszystkie wymagania jakie okreslono w przedmiotowych warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegbtowy opis terenu inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlanym czesci B1. - Projekt zagospodarowania
terenu, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Samolubie 1

Teren, na ktorym zostanie zlokalizowana inwestycja to nieruchomosci rolne o nr ewidencyjnych 87/2 i 88/2, w
obrebie ewidencyjnym 0001 Samolubie, w gminie Kiwity. Obszar, ktdry zajmuje nieruchomo$¢ to 4,97 ha oraz 4,56
ha odpowiednio dla dziatki nr 87/2 oraz 88/2. Roslinno$¢ porastajgca nieruchomos$¢ ma charakter trawiasty.

Dla inwestycji w dniu 02.10.2018 r. zostaly wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr
GKSO0.111.6730.32.2018, ktére stanowity podstawe do wykonania projektu budowlanego. Projekt budowlany
uwzglednit wszystkie wymagania jakie okreslono w przedmiotowych warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegbtowy opis terenu inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlanym czeéci B1. - Projekt zagospodarowania
terenu, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Samolubie 2

Teren, na ktdrym zostanie zlokalizowana inwestycja to nieruchomosci rolne o nr ewidencyjnych 87/2 i 88/2, w
obrebie ewidencyjnym 0001 Samolubie, w gminie Kiwity. Obszar, ktéry zajmuje nieruchomo$¢ to 4,97 ha oraz 4,56
ha odpowiednio dla dziatki nr 87/2 oraz 88/2. Roslinno$¢ porastajgca nieruchomos¢ ma charakter trawiasty.

Dla inwestycji w dniu 02.10.2018 r. zostaly wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr
GKS0.111.6730.31.2018, ktére stanowily podstawe do wykonania projektu budowlanego. Projekt budowlany
uwzglednit wszystkie wymagania jakie okreslono w przedmiotowych warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego.

Szczegbtowy opis terenu inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlanym czeéci B1. - Projekt zagospodarowania
terenu, stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Invest 1

Teren, na ktorym zostanie zlokalizowana inwestycja to nieruchomo$¢ rolna o nr ewidencyjnym 189, w obrebie
ewidencyjnym 0001 Aleksandrow, w gminie Przykona. Obszar, ktory zajmuje nieruchomo$¢ (dziatka nr 189) to
39,2555 ha. Nieruchomos¢ nie jest porosnieta roslinno$cia, nie wystepuja réwniez zadrzewienia oraz zakrzaczenia.

Uchwatg nr 0007.181.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r. zostat uchwalony Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla czesci dziatki nr 189 pofozonej w miejscowosci Aleksandrow. Zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujg o mozliwej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej.

Szczegotowy opis terenu inwestycji znajduje sie w Projekcie Budowlanym cze$ci B1. - Projekt zagospodarowania
terenu, stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Podstawowe wymagania
Parametry techniczne Paneli fotowoltaicznych:

Panele zamontowa¢ nalezy na konstrukcjach wsporczych pod katem okreSlonym w projekcie budowlanym.
Sprawnos$¢ Panelu fotowoltaicznego w Warunkach Standardowych nie mniejsza niz 17,21% a wspotczynnik
temperaturowy mocy nie gorszy, niz -0.40% / °C.

Odporno$¢ paneli na obcigzenie $niegiem musi wynosic nie mniej niz 5400 Pa, a na obcigzenie wiatrem nie mniej
niz 2400 Pa.
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

Panele muszg posiada¢ 12 letnig gwarancje na produkt oraz 25 letnig gwarancje mocy po uptywie 25 lat na
poziomie 83% mocy znamionowej. Po pierwszym roku eksploatacji moc modutu nie moze byé mniejsza niz 97%
mocy znamionowej.

Tolerancja mocy - od 0 do +3%

llo$¢ diod bypass — minimum 3.

Stopien ochrony gniazd przytaczeniowych — IP67.
Temperatura robocza od -40°C do +85°C.

Panele musza by¢ wyposazone w warstwe antyrefleksyjna.
Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne:

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zgodne z zataczonymi Projektami Budowlanymi, zatgczonymi do niniejszego
Opisu Przedmiotu Zamowienia

Konstrukcje muszg posiadac¢ gwarancje producenta na 25 lat.
Konstrukcja musi by¢ dwupodporowa.

Konstrukcje zgodne z normami i certyfikatami PN-EN 1991-1-3: 2005 Odziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 :
Obcigzenie Sniegiem”, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru oraz dyrektywg 2001/95/WE w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa produktow,

Posadowienie konstrukcji

Szczegdtowe wytyczne dotyczace posadowienia konstrukcji wsporczych znajdujq sie w zataczonych projektach
budowlanych do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Szczegétowe informacje geotechniczne znajdujq sie
w opiniach geotechnicznych, stanowigcych zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia

W razie stwierdzenia innych warunkéw gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem przeprojektowania
konstrukcii.

Inwerter (Falownik)

Na potrzeby przetwarzania pradu o statym napieciu, wytworzonym przez panele fotowoltaiczne na prad zmienny,
przewiduje sie zastosowanie inwertera/inwerteréw o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

Sprawno$¢ europejska nie moze by¢ mniejsza niz 98.3 %, sprawno$¢ maksymalna nie moze by¢ nizsza niz
98,6%, wspotczynnik THD nie wyzszy niz 3%. W uktadzie rozproszonym falownikow , falowniki muszg by¢
wyposazone w ukifady MPPT w takiej ilosci aby ilo$¢ stringdw podtaczona do jednego MPPT nie przekraczata
dwdch.

Gwarancja producenta - 5 lat.
Stopien ochrony dla inwerterow w uktadzie rozproszonym —min. IP65, zakres temperatur pracy od -25 do +60°C.

Inwertery muszg spetniac wymagania norm PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeristwo konwerterow mocy
stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Czesé 1: Wymagania ogélne oraz PN-EN
62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych - Cze$¢é 2: Wymagania szczegétowe dotyczace falownikow.

Wymagania dotyczace Kontenerowej stacji nn/SN:

Kontenerowa stacja transformatorowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
przytaczenia.
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3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Rozdzielnica SN

Rozdzielnica SN powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, warunkami przytaczenia
Rozdzielnica powinna posiadac przektadniki ziemnozwarciowe

Rozdzielnica musi by¢ przygotowana do zdalnego sterowania oraz musi posiada¢ parametry dobrane
z uwzglednieniem praddéw i mocy zwarciowej w migjscu zainstalowania.

Transformator nn/SN

Transformator musi byé wykonany zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przytaczenia.

Grupa potaczen: Dyn5

Ograniczniki przepie¢: po stronie uzwojenia pierwotnego i wtornego.

Uzwojenia muszg posiada¢ po minimum jednej czujce Pt100 w kazdej kolumnie i byé zabezpieczone
dwustopniowym zabezpieczeniem temperaturowym dziatajacych na sygnalizacje lub na wytaczenie.
Transformator musi by¢ wyposazony w odpowiednie zaciski do zatozenia uziemiaczy przeno$nych po stronie
dolnego i gérnego napiecia.

Transformator musi spetnia¢ stosowne normy z rodziny norm PN - EN 60076 oraz wymogi rozporzadzenia
Komisji UE nr 548/2014 dotyczace maksymalnego poziomu strat.

Gtéwna rozdzielnica niskiego napiecia

Rozdzielnica niskiego napiecia powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.
Rozdzielnica potrzeb wtasnych

Rozdzielnica potrzeb wiasnych powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym
Pozostate wyposazenie stacji transformatorowej

Stacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przytaczenia.
W stacji muszg by¢ zamontowane nastepujace systemy oraz instalacje ..

System SCADA nadzoru pracy elektrowni, systemy tacznosci, monitoringu CCTV, instalacja alarmowa
przeciwwtamaniowa i p.poz. uziemienie stacji kontenerowej, instalacje wentylacji, oswietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego (co najmniej jedna lampa przy/nad wejéciem do stacji kontenerowej), gniazd wtykowych w ilosci
niezbednej do podtaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych sie wewnatrz a wymagajacych takiego podtgczenia
oraz przynajmniej 2 szt. gniazd, ktére moga by¢ swobodnie wykorzystywane do podtaczenia innych urzadzen oraz
jedno gniazdo zewnetrzne zainstalowane na Scianie kontenera.

W Kontenerowej stacji nn/SN nalezy ponadto zainstalowa¢ uktad do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej
po stronie 15 kV oraz uktad pomiaru energii elektrycznej wyprodukowanej po stronie nn transformatora (energia
brutto ze zrodta odnawialnego).

Przewody i kable uktadane wewnatrz stacji kontenerowej jak i na catym odcinku uktadania kabla muszg by¢
utozone zgodnie z projektami budowlanymi, zamocowane z uzyciem uchwytéw z materiatéw niemagnetycznych
w przypadku kabli jednozytowych.

Instalacje niskiego napiecia musza by¢ wykonane zgodnie z rodzing norm PN - HD 60364 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia.

Stacja kontenerowa musi by¢ wyposazona w sprzet BHP dla obstugi urzadzen nn i SN oraz w sprzet p.poz.

Stacja kontenerowa musi spetniaé wymagania stosownych norm z rodziny PN-EN 62271, PN-EN 61439 oraz
przepisow prawa, w szczegolnosci:
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3.5.6.

1. PN-EN 62271-1: 2018-02 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 1:
Postanowienia wspdlne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu przemiennego.

2. PN-EN 62271-202:2014-12 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czes¢ 202;
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

3. PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV
do 52kV wiacznie”;

4. PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢é 1 Postanowienia
ogolne”;

5. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem po6zniejszych zmian.

System SCADA

Elektrownia musi byé wyposazona w lokalny system nadzoru pracy elektrowni (SCADA) pozwalajacy na
monitorowanie jej podstawowego stanu ruchowego, parametrow oraz alarméw i zdarzen zwigzanych z procesem
technologicznym.

System SCADA musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Posiada¢ lokalne stanowisko komputerowe z interfejsem HMI dla obstugi;

Monitorowac biezacy stanu urzadzen i automatyk wchodzacych w skiad instalacji PV wraz z odczytem
parametréw chwilowych;

Odczytywa¢ parametry pracy i zdalne sterowac¢ falownikami.

Obstugiwac biezace i historyczne alarmy i zdarzenia.

Umozliwia¢ przeglad danych historycznych, profilowych (trendy), dot. kluczowych wskaznikéw
wydajnosciowych (KPI).

Generowac raporty.

Automatyczne wylicza¢ podstawowe wskazniki dziatania takie jak: dyspozycyjno$¢, wspdtczynnik jakoSci
systemu fotowoltaicznego, Srednie natgzenie promieniowania, energii wyprodukowanej i pobranej, dla
instalacji za wybrany okres, dla wybranych urzadzen.

Eksportowa¢ dane do plikéw .csv lub xIsx;

Lokalnie archiwizowa¢ dane przez okres 5 lat.

Umozliwia¢ integracje z systemem nadrzednym SCADA drugiego poziomu za pomocg, przynajmniej
jednego z podanych mechanizméw: SOAP XML, ODBC, OPC DA, OPC UA, Modbus TCP, DNP3. Zakres
integracji: monitorowanie stanu urzadzen, parametry, zdalne sterowanie, alarmy i zdarzenia.

By¢ zainstalowany i skonfigurowany w Srodowisku wirtualnym.

Posiadaé podtrzymanie napiecia w przypadku jego zaniku zasilania podstawowego.

Sprzet i urzadzenia do monitorowania wydajno$ci i analizy farmy musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61724-
1:2017-10 Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego — Cze$¢ 1: Monitorowanie.

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego, testy SAT systemu nadrzednego SCADA powinny zosta¢

przeprowadzone przy udziale przedstawiciela zamawiajgcego. Program testéw musi zosta¢ zaakceptowany przez

zamawiajgcego. Zakres prac powinien obejmowac w szczegoinosci:

— Testy lokalne - sprawdzenie funkcjonalno$ci systemu takich jak interfejs HMI, mechanizmy archiwizacii
danych, alarmowania, zdarzen, sterowania automatyka stacji itd.;
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—  Testy zdalne — sprawdzenie poprawnosci dziatania kanatu komunikaciji zdalnej oraz obstugiwanych przez ten
kanat sygnatow dedykowanych dla systemu nadrzednego nadzoru zrédet wytwérczych Energa OZE
zwigzanych z telesterowaniem, telesygnalizacjg i telemetria.

3.5.7. Zdalna komunikacja systemu SCADA elektrowni fotowoltaicznych z systemem nadzoru zrédet
wytworczych Energa OZE. Nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przytaczenia.

3.5.7.1. Zakres telemechaniki:

System lokalny SCADA nadzoru elektrowni powinien by¢ potaczony systemem nadzoru zrodet wytwdrczych
Energa OZE i umozliwia¢ zdalng obstuge elektrowni fotowoltaicznych w zakresie:

Telesterowanie:
—  Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym stacji po stronie 15kV;

Telesygnalizacja:

— stan pofozenia tacznikow w rozdzielni SN;

— sygnalizacja awaryjna dla poszczegdlnych pol rozdzielnicy SN;

— stan pofoZenia gtéwnego wytacznika po stronie nN;

— sygnalizacja zadziatania poszczeg6lnych zabezpieczen (w tym zabezpieczen transformatora);

— stan automatyk stacyjnych;

— sygnalizacja stanu oraz awarii dla urzadzen zasilania bezprzerwowego i obwoddw zasilania gwarantowanego
dotyczaca w szczegoinosci: uszkodzenia UPS, zaniku napie¢ gwarantowanych pradu statego /
przemiennego;

— stanu automatyki SZR;

— sygnalizacja stanu systemu ochrony technicznej — alarm, wtamanie, zadziatanie czujnikéw dymu, zazbrojenie;

— sygnalizacja ogdina;

— sygnalizacja dot. stanu inwerteréw;

Telemetria:
— pomiary parametréw elektrycznych P, Q, S, U1,2,3, 11,2,3, cos¢ po stronie wyprowadzenia mocy (z
zabezpieczenia lub analizatora parametréw elektrycznych);
— pomiary danych meteorologicznych — natezenie promieniowania stonecznego (czujnik czysty, brudny),
temperatura otoczenia, temperatura modutu, predko$¢ wiatru, kierunek wiatru, opad atmosferyczny;

3.5.7.2. Kanaty tacznosci
— 4 kanaty Ethernet 1 Gb/s wykonane przy uzyciu Swiattowoddw
— Lacze LTE redundantne dla kanatow $wiattowodowych;

3.5.7.3. Protokét transmisji danych
— Modbus TCP, DNP3, OPC DA lub OPC UA

3.5.8. Zdalna komunikacja systemu SCADA elektrowni: PV Pierzchaty, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV
Samolubie 2 oraz PV Invest 1 z nadrzednym systemem nadzoru SCADA ENERGA-OPERATOR SA

Wymagania ENERGA-OPERATOR SA w zakresie dostosowania przytaczanych urzadzen do systemu sterowania
dyspozytorskiego zostaty opisane w punkcie 7.2.4 warunkéw przytaczenia: P/18/020855 z dnia 04.06.2018 r.;
P/18/043389 z dnia 07.09.2018 r.; P/18/037587 z dnia 11.07.2018 r.; P/18/054851 z dnia 06.12.2018 r. oraz
P/18/054853 z dnia 06.12.2018 r. stanowigcych zatgczniki nr 11-15 do niniejszej specyfikacii.

Wykonawca musi réwniez wykona¢ edycje systemu sterowania Operatora w celu obstugi przytaczanej elektrowni.
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3.5.9.

Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Projekt wykonawczy uktadéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziatach Dokumentaciji Elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA w Oddziatach:

-dla instalacji PV Pierzchaty: w Olsztynie
-dla instalacji PV Czernikowo+: w Toruniu
-dla instalacji PV Invest 1: w Kaliszu

-dla instalacji PV Samolubie 1: w Olsztynie

-dla instalacji PV Samolubie 2: w Olsztynie

3.5.9.1. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ENERGA-OPERATOR SA opisanymi w warunkach przytaczenia
P/18/020855 z dnia 04.06.2018 r. Oddziat w Olsztynie; P/18/043389 z dnia 07.09.2018 r. Oddziat w Toruniu;
P/18/037587 z dnia 11.07.2018 r. oddziat w Kaliszu; P/18/054851 z dnia 06.12.2018 r. Oddziat w Olsztynie;
P/18/054853 z dnia 06.12.2018 r. oddziat w Olsztynie, stanowigce zataczniki nr 11-15 do niniejszej specyfikacii.

3.5.9.2. Uklad pomiaru energii wytworzonej brutto

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ENERGA-OPERATOR SA opisanymi w warunkach przytaczenia
P/18/020855 z dnia 04.06.2018 r. oddziat w Olsztynie; P/18/043389 z dnia 07.09.2018 r. oddziat w Toruniu;
P/18/037587 z dnia 11.07.2018 r. oddziat w Kaliszu; P/18/054851 z dnia 06.12.2018 r. oddziat w Olsztynie;
P/18/054853 z dnia 06.12.2018 r. oddziat w Olsztynie stanowigcych zatacznik nr 11-15 do niniejszej specyfikacii.

3.5.9.3. Transmisja danych pomiarowych do systemu odczytowego ENERGA OZE

3.5.10.

3.6.

Dodatkowo (oprécz transmisji danych pomiarowych do systemu zdalnego odczytu danych ENERGA-OPERATOR
SA opisanych w punkcie 9.5 warunkdw przytaczenia) nalezy zapewni¢ kanat komunikacyjny dla kazdej instalaci,
dla transmisji danych pomiarowych do systemu odczytowego ENERGA OZE SA z licznika rozliczeniowego
(energia netto) i z licznika energii brutto.

Interfejs odczytowy: Ethernet, protokét potaczeniowy TCP, protokét odczytowy: IEC1107, DLMS.
System alarmowy

Ze wzgleddw bezpieczenstwa i bezobstugowy charakter instalacji, nalezy dla Kontenerowej stacji nn/SN
przewidzie¢ system alarmowy, w sktad, ktérego wchodzié beda;

— zabezpieczenie przed niepowotanym wejsciem do Kontenerowej stacji nn/SN wraz z alarmem,

— awaryjny uktad zasilania wraz z bateriami 0 pojemnosci minimum 2 x 7 Ah,

— czujka ruchu PIR, po jednej na pomieszczenie, w tym takze w komorze transformatora

— sygnalizator akustyczno-optyczny na $cianie zewnetrznej

—  czujki dymu, po jednej na pomieszczenie, w tym takze w komorze transformatora,

Instalacje elektryczne zewnetrzne

W sktad instalacji elektrycznych zewnetrznych w przypadku uktadu z inwerterami rozproszonymi wchodza:

— przewody DC do potaczenia modutéw fotowoltaicznych w taricuchy (stringi) i podtaczenia fancuchow do
inwerterow,

— linie kablowe nn do podtaczenia inwerterow do ztacz kablowych nn,

— linie kablowe nn do podtaczenia ztacz kablowych do gtownej rozdzielnicy nn w stacji kontenerowe;.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Ztacza kablowe nalezy posadowi¢ na fundamentach umieszczonych w ziemi i zlokalizowaé pod konstrukcjq
wsporczg z panelami fotowoltaicznymi.

Obudowy urzadzen zewnetrznych muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na UV i posiada¢ stopien
ochrony IP65.

Linie kablowe muszg spetniaC wymagania normy N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przewody oraz kable uktadane na zewnatrz muszg by¢ odporne na UV zamocowane z uzyciem uchwytdéw
odpornych na korozje i UV.

Linie telekomunikacyjne

Od inwerteréw do stacji kontenerowej utozy¢ nalezy kable telekomunikacyjne w kanalizacji kablowej stuzace do
transmisji sygnatéw z inwerteréw do centralnego systemu nadzorujacego prace farmy.

W przypadku uktadu z inwerterem centralnym, kable telekomunikacyjne nalezy uktadaé od rozdzielnic
obiektowych DC do stacji kontenerowe;.

Od stacji kontenerowej Elektrowni fotowoltaicznej nalezy utozy¢ Swiattowodowa, linie telekomunikacyjng w celu
zapewnienia komunikacji Elektrowni fotowoltaicznej z systemami nadzoru Energa OZE SA i ENERGA-
OPERATOR SA.

Monitoring wizyjny.

Dla obszaru Elektrowni fotowoltaicznej, wymaga sie zastosowanie, co najmniej systemu kamer wyposazonych w
system identyfikacji ruchu, ktére pozwolg na catodobowe monitorowanie catego obiektu (catej powierzchni
Elektrowni fotowoltaicznej). System monitoringu powinien umozliwia¢ rejestracje obrazu z kamer i zdalny podglad
terenu elektrowni poprzez siec internetowa.

Stacja pogodowa

W celu pomiaru danych meteorologicznych nalezy wyposazy¢ Elektrownie PV w stacje pogodowa mierzacy
migdzy innymi: natezenie promieniowania stonecznego, temperature otoczenia i temperature modutu
fotowoltaicznego, predkos¢ i kierunek wiatru, opady atmosferyczne, stopien zabrudzenia czujnika promieniowania
stonecznego, ktory powinien by¢ wyposazony w dwa niezalezne tego samego typu czujniki pomiaru natezenia
promieniowania stonecznego (czujniki ustonecznienia), umozliwiajace dokonanie oceny stopnia zabrudzenia
modutéw fotowoltaicznych a tym samym wplywu zabrudzenia na ich sprawnos¢ techniczna.

Zabezpieczenie sieci, urzadzen i instalacji

Projekt wykonawczy automatyki zabezpieczeniowej elektrowni PV nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacii
Elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

- farma fotowoltaiczna PV Pierzchaty: Oddziat w Olsztynie

- farma fotowoltaiczna PV Czernikowo+: Oddziat w Toruniu
- farma fotowoltaiczna PV Invest 1: Oddziat w Kaliszu

- farma fotowoltaiczna PV Samolubie 1: Oddziat w Olsztynie
- farma fotowoltaiczna PV Samolubie 2: Oddziat w Olsztynie

Instalacje i urzadzenia elektryczne w Elektrowni fotowoltaicznej muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mogacymi wystapi¢ z powodu awarii i zaktdcen w sieci elektroenergetycznej jak rowniez zabezpieczac sie¢ przed
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3.11.

3.12.

3.13.

przenoszeniem zaktdcen z elektrowni i posiadaé przynajmniej nastepujace zabezpieczenia dwustopniowe (alarm
i wytaczenie):

— Nadpradowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwioczne i/lub zwarciowe

— nadnapieciowe,

— podnapieciowe,

— nadczestotliwosciowe,

— podczestotliwoSciowe,

— asymetrii napiecia.

— ziemnozwarciowe

Instalacje Elektrowni fotowoltaicznej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami zawartymi punkcie 7.2 Warunkéw
przytaczenia oraz wymaganiami IRIESD.

Wszystkie zabezpieczenia i ich nastawy muszg spetniat wymagania IRIESD, w szczegdlnosci
w zakresie wymagan dla funkcjonowania Elektrowni fotowoltaicznej przy zmianach napiecia i czestotliwosci
podczas awarii w sieci.

Automatyka zabezpieczeniowa musi umozliwiaC samoczynne zatgczenie elektrowni po chwilowym zaniku
napiecia w sieci SN.

Ochrona odgromowa

Ochrong odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z Projektami Budowlanymi stanowigcymi zataczniki do niniejszego
Opisu Przedmiotu Zamowienia bedacymi jedynie minimalnymi wytycznymi go wykonania przedmiotowej instalacii
ochrony odgromowe;

Plac manewrowy

Nalezy wykona¢ plac manewrowy zgodnie z Projektami Budowlanymi stanowigcymi zataczniki do niniejszego
Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Ogrodzenie
Pierzchaty:

Ogrodzenie terenu inwestycji na czesci nieruchomosci nr 97 nalezy wykonac jako panelowe o wysoko$ci do 2,2
m i diugo$ci ok. 470 m z bramg wjazdowg panelowg dwuskrzydtowa o szeroko$ci 3,5 m oraz wysokosci nie
wyzszej niz 2,2 m.

Czernikowo+:

Ogrodzenie terenu inwestycji na czeSci nieruchomosci nr 476/6 zostato zaprojektowane jako ogrodzenie panelowe
0 wysokosci do 2,2 m. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wyniesie ok. 950 m. Dla ogrodzenia zaprojektowano
przesuwng brame wjazdowa o szerokosci 9 m oraz furtke o szeroko$ci 1 m i wysokosci nie wyzszej niz 2,2 m,
prowadzacg na plac manewrowy wokot stacji transformatorowej. Ponadto zaprojektowano dwie bramy
dwuskrzydiowe, o szerokosci 4 m i wysokosci nie wyzszej niz 2,2 m, prowadzace bezposrednio na teren
inwestycji. Ogrodzenie projektuje sie z pozostawieniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu.

Invest 1:

Ogrodzenie terenu inwestycji na czesci nieruchomosci nr 189 nalezy wykona¢ jako ogrodzenie panelowe,
azurowe bez podmuréwki o wysokosci do 2,2 m. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wyniesie ok. 690 m. Dla
ogrodzenia zaprojektowano panelowg brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szeroko$ci 4 m. oraz wysokosci nie
wyzszej niz 2,2 m. Ogrodzenie projektuje sie z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni od poziomu
gruntu.
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Samolubie 1:

Dla przedsiewziecia PV Samolubie 1 zaprojektowano ogrodzenie o dtugosci ok. 355 m. Ogrodzenie terenu
inwestycji na czesci nieruchomosci nr 87/2, 88/2 zostato zaprojektowane jako ogrodzenie panelowe o wysokosci
do 2,2 m. Dla ogrodzenia zaprojektowano przesuwng brame wjazdowa o szeroko$ci 9 m oraz furtke o szerokosci
1 m i wysokoSci nie wyzszej niz 2,2 m, prowadzacq na teren inwestycji. Ogrodzenie projekiuje sie z
pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu.

Samolubie 2:

Dla przedsiewziecia PV Samolubie 2 zaprojektowano ogrodzenie o dtugosci ok. 475 m. Ogrodzenie terenu
inwestycji na czesci nieruchomosci nr 87/2, 88/2 zostato zaprojektowane jako ogrodzenie panelowe o wysokosci
do 2,2 m. Dla ogrodzenia zaprojektowano przesuwng brame wjazdowa o szeroko$ci 9 m oraz furtke o szerokosci
1 m i wysokoSci nie wyzszej niz 2,2 m, prowadzacg na teren inwestycji. Ogrodzenie projekiuje sie z
pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu

4, Gwarancja

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na przedmiot zamowienia oraz zapewni dotrzymanie w okresie
gwarancyjnym wskaznikéw jakoSci elektrowni fotowoltaicznej na nastepujacym poziomie:

Wskaznik dyspozycyjnosci D nie mniejszy niz 0,95.

Wskaznik jakosci systemu PR nie mniejszy niz 0,8.

Sposob obliczenia wskaznikow przedstawiono w kolejnym punkcie.
5. Wskazniki jakosci Elektrowni fotowoltaicznej

Jakos¢ wykonania Elektrowni fotowoltaicznej nalezy mierzy¢ on-line w trakcie jej eksploatacji za pomocg dwoch
parametrow, fj.:

— wskaznika jakosci systemu (z ang. Performance Ratio PR);

— wskaznika dyspozycyjnosci urzadzen D;.

WyZej wymienione parametry majg za zadanie pomiar jako$ci (sprawnosci) przeksztatcania energii
promieniowania stonecznego na energie elekiryczng oraz potwierdzaja, ze wszystkie urzadzenia zainstalowane
na terenie Elektrowni fotowoltaicznej pracujg z maksymalng sprawnoscia, czyli powodujg mozliwie najmniejsze
straty w czasie stonecznych godzin dnia.

Straty, ktére sg zalezne od faktycznych charakterystyk urzadzen dzielg sie na:
— straty zwigzane z panelami PV;

— straty zwigzane z uktadem DC;

— straty zwigzane z konwersjgq DC/AC;

— straty zwigzane z uktadem AC.

Wskaznik jakosci systemu (PR) — mierzy jako$¢ konwersji energii promieniowania stonecznego w odniesieniu
do energii elektrycznej dostarczonej do sieci, wg wzoru ponize;j:

Gstc

SIWZ, Czesc¢ 1l Opis przedmiotu zamowienia Strona 22 z 34



gdzie:
PR — wskaznik jakosci systemu;

Ea — energia elektryczna wyprodukowana przez Elektrownie fotowoltaiczng zmierzona w punkcie pomiarowym
(rozliczeniowy licznik energii) w jednostce czasu (miesigc — dla raportdw miesiecznych, rok-dla rozliczen rocznych
wskaznika jakosci PR) [kWh];

Pao — moc elektryczna zainstalowana Elektrowni fotowoltaicznej [kWp];

Hi — energia promieniowania stonecznego przypadajaca na jednostke powierzchni w jednostce czasu (miesiac—
dla raportow miesiecznych, rok dla rozliczen rocznych wskaznika jakosci PR) zmierzona przez skalibrowany ukfad
pomiarowy na obszarze Elektrowni fotowoltaicznej, [Wh/m2].

GSTC - natezenie promieniowania w STC [W/m?]

Wykonawca zapewni system nadzoru, kiory oblicza wskaznik PR dla Elektrowni fotowoltaicznej w czasie
rzeczywistym.

Wskaznik dyspozycyjnosci urzadzen (D) — jest miarg liczby godzin, w ktérych dane urzadzenie pracuje
wzgledem godzin stonecznych w ciggu roku dla danej lokalizacji Elektrowni fotowoltaicznej, a oblicza sie go wg.
ponizszego wzoru:

Xt

D=1
Py X T

gdzie:
D - dyspozycyjnos¢ w okresie
Pao — moc elektryczna zainstalowana Elektrowni fotowoltaicznej [kWp]

T - rzeczywista liczba godzin, w ktérych promieniowanie oddziatuje na panele PV, zmierzona przez skalibrowany
uktad pomiarowy w okresie obliczeniowym [h]

pi — niedyspozycyjna moc w wyniku niedyspozycyjnosci urzadzenia [kKWp]
ti— czas niedyspozycji w okresie promieniowania [h]

W zwigzku z tym, Ze dyspozycyjno$¢ Elektrowni fotowoltaicznej zalezy od:

—  jako&ci zastosowanych urzadzen;

— stopnia automatyzacji Elektrowni fotowoltaicznej, umozliwiajgcego zdalne zarzadzanie;

— okresowej kontroli urzadzen elektrycznych i paneli PV;

— mozliwosci wezesnej detekciji usterek (analiza zdarzen i alarméw);

— zdalnego nadzorowania pracy Elektrowni fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym, oraz prezentowania danych
W sposob przejrzysty, szybki i intuicyjny;

— poprawnego przeszkolenia obstugi;

Wykonawca zapewni system nadzoru, ktory oblicza wskaznik D dla Elektrowni fotowoltaicznej w czasie
rzeczywistym.

Wykonawca przedstawi wzér raportu rocznego a jego ostateczny ksztatt zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Raporty powinny uwidacznia¢ zapisy parametréw badanych przez system nadzoru Elektrowni fotowoltaicznej i
umozliwia¢ wyliczenie wartodci wskaznikow. Powinny réwniez zawiera¢ informacje o zaistniatych
usterkach/awariach.
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6.1.

6.2.

1.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie przekazywat raporty roczne przedstawiajace wskazniki jakosci
elektrowni oraz wielkoSci parametréw, na podstawie ktrych zostaty one wyliczone.

Dokumentacja techniczna dostarczana przez Wykonawce
Wszystkie dokumenty dostarczane przez Wykonawce musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Uwaga: Dokumenty tumaczone na jezyk polski nie mogg by¢ tumaczone z wykorzystaniem automatycznych
narzedzi ttumaczacych wykorzystujacych programy komputerowe.

Dokumenty zataczone do oferty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia nizej wymienionych dokumentéw/ informacii technicznych:

Techniczny opis wszystkich istotnych urzadzen i systemow zastosowanych do wykonania Elektrowni
fotowoltaicznej, zawierajacy w szczegolnosci:

— nazwe producenta,

— marke, model i typ,

—  opis podstawowych parametréw technicznych,

—  opis instalacji elektrycznej,

— opis ochrony przed korozjg,

Dokument zawierajacy symulacje produkcji energii dla proponowanego w ofercie rozwigzania w pierwszym
roku funkcjonowania Elektrowni fotowoltaiczne;.

Opis dotyczacy przygotowania placu budowy na potrzeby montazu Elektrowni fotowoltaicznej oraz zaplecza
Wykonawcy, w szczegdlnosci informacje dotyczace niezbednej powierzchni i jej zagospodarowania oraz
mediow potrzebnych do zasilania placu budowy, urzadzen i zaplecza budowy Wykonawcy takich jak: energia
elekiryczna, podtaczenie telefoniczne, internetowe, itp.

Ogdlny harmonogram wykonania projektéw wykonawczych, dostaw, montazu i uruchomienia poszczegoinych

elementéw Elektrowni fotowoltaicznej liczac od dnia podpisania Umowy. Przy opracowaniu harmonogramu

nalezy wzigé pod uwage nastepujace elementy:

—  Dzien zawarcia Umowy,

—  Przekazanie protokolarne terenu budowy: (do 14 dni od daty zawarcia Umowy)

—  Wykonanie prac zwigzanych z Czgscig B Umowy: 4 miesigce liczac od daty protokolarnego przekazania
terenu budowy,

—  Zakonczenie prac: podpisanie Protokotu odbioru koricowego.

Szczegotowe warunki gwaranciji producentow urzadzen wraz z wymogami ich utrzymania.
Propozycje planu jakosci.

Deklaracje zgodnosci wyrobu z wymaganiami wkasciwych dyrektyw Unii Europejskie;.

Dokumentacja przekazywana podczas odbioru kohcowego
Dokumentacja techniczna i instrukcje obstugi

Dokumentacja musi zawierac:

—  Deklaracje zgodnosci CE i Badanie Typu oraz certyfikaty, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych, protokoty
préb fabrycznych,

—  Protokoty pomiarow i prob po montazowych, protokoty z rozruchu i ruchu probnego. Przy czym: Pomiary

i proby po montazowe muszg by¢ wykonywane i protokoty muszg by¢ sporzadzone i zatwierdzone przez
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osoby posiadajace stosowane uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z polskim prawem; jednoczes$nie oprécz
orzeczenia o dopuszczeniu do eksploatacji muszg obowigzkowo mie¢ wskazang date nastepnego badania

Dokumentacje poswiadczajaca przeprowadzenie testow koncowych,

Pomiary termowizyjne paneli i urzadzen elektrycznych przy mocy zblizonej do znamionowej,

Instrukcje obstugi i konserwadji,

Dokumentacje powykonawczg w postaci projektu budowlanego i projektow wykonawczych z
naniesionymi  kolorem czerwonym zmianami poswiadczonymi przez projektantéw, wraz z
powykonawczymi pomiarami geodezyjnymi,

Uzgodniong z Operatorem Instrukcje wspotpracy ruchowej elektrowni fotowoltaicznej z siecig
elektroenergetyczng oraz Instrukcje ruchu i eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci.

Cesje wszystkich umdw gwarancyjnych na Zamawiajgcego wraz z warunkami gwarancji.

Dokumentacja musi by¢ dostarczona w wersji papierowej w trzech egzemplarzach, kazdy powinien zawiera¢
kopie na no$niku elektronicznym ( w formacie *.pdf, *.doc oraz rysunki techniczne w formacie .dwg.)

2. Dokumentacja testow

Petna dokumentacja testow koricowych Elektrowni fotofoltaicznej wykonana wedtug zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Planu Jakosci oraz wymagan operatora sieci.

3. Instrukcje eksploatacji Elektrowni fotowoltaicznej oraz gtéwnych urzadzen i systemow.

Dla Elektrowni fotowoltaicznej oraz dla gtéwnych jej elementéw musi by¢ dotaczona instrukcja obstugi
zawierajgca w szczegdlnosci:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie typu,

ogbiny opis,

instrukcje obstugi podczas normalnej pracy i $rodki ostrozno$ci, jakie nalezy zachowac podczas awarii,
liste ustawien dla czujnikdéw pomiarowych,

Instrukcje obstugi i magazynowania niebezpiecznych dla $rodowiska komponentéw/materiatow
eksploatacyjnych — jezeli sig przewiduje,

Warunki przechowywania cze$ci zamiennych.

Reguty bezpieczenstwa dla wszystkich czynno$ci wymienionych w instrukcji obstugi, instrukcji
konserwacji i dla sytuacji awaryjnych jak rowniez podczas normalnej pracy.

Instrukcja obstugi musi okre$la¢é wymagania dotyczace stosowania sprzetu ochrony osobistej, ktory
nalezy stosowac w trakcie wykonywania prac.

Instrukcja musi by¢ wykonana i odnosi¢ si¢ do aktualnego rozporzadzenia BHP przy urzadzeniach
energetycznych.

Instrukcja Obstugi musi zawieraC wszystkie niezbedne opisy, plany i wykresy dla:

odbioru

konserwacji

usterek

kontroli

opisu funkcjonowania

kontroli prawidtowos$ci funkcjonowania
warunkow pracy

wyj$¢ awaryjnych

$rodkdw ostroznosci podczas burz
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—  $rodkdw ochrony przeciwpozarowej
—  schematow okreslajacych lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa, urzadzen zabezpieczajgcych, sprzetu
przeciwpozarowego.

4. Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji dla urzadzen musi zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje potrzebne do
przeprowadzenia prac serwisowych i napraw wszystkich elementdw, jak réwniez opis elementéw zamiennych;
standardowe procedury dla wymiany czesci, ktére w okresie eksploatacji muszg zosta¢ wymienione.

5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna musi umozliwi¢ Zamawiajacemu catkowite przejecie serwisu i prac konserwacyjnych
zwigzanych z biezacq obstugg Elektrowni fotowoltaicznej oraz utrzymanie prawidtowego funkcjonowania
Elektrowni fotowoltaicznej po zakoriczeniu okresu gwarancii.

Dokumentacja techniczna musi obejmowac:
—  Dokumentacje powykonawcza. Rysunki wykonane przez Wykonawce, powinny by¢ dostarczone do
Zamawiajgcego w formacie *.pdf i *.dwg Raporty odchyler od norm jakosciowych.
—  Dokumentacje Techniczno - Ruchowa urzadzen, systeméw i wyposazenia.
—  Kompletny zestaw projektow i wykresow wliczajgc rysunki ztozeniowe.
—  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

7. Normy, przepisy, zapewnienie jakosci oraz kwestie bhp

Wszystkie wykonane i dostarczone przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamowienia komponenty musza by¢
wykonane zgodnie z dyrektywa EMC (2004/108/EEC), dyrektywa nisko napigciowg LVD (2006/95/WE), PPE
(89/686/EEC) i posiada¢ oznaczenie CE (Conformité Européenne).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do obowigzujacych na terenie Polski norm i przepisow prawa
budowlanego oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki inzynierskiej witasciwych dla przedmiotu
zamowienia, a w szczegolnosci do stosowania nastepujacych norm i przepisow:

Fotowoltaika

—  PN-EN 61724-1:2017-10 Wydajno$¢ systemu fotowoltaicznego — Czes$¢ 1: Monitorowanie.

—  PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1-1: Wymagania szczegélne dotyczace badar naziemnych modutéow
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

—  PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace badan

—  PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 2: Metody badan

Konstrukcja
—  PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
—  PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokosci - Urzadzenia kotwiczace
—  PN-EN 353 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci

Elektryka
—  PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczerstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
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—  PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterdw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — Czes¢ 2: Wymagania szczego6towe dotyczace falownikow.

—  PN-HD 60364 Instalacije elektryczne niskiego napiecia (rodzina norm)

— N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

—  PN-EN 60076 Transformatory (rodzina norm)

—  PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (rodzina norm)

—  PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

—  PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza (rodzina norm)

—  PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe (rodzina norm)

—  PN-EN 61000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) (rodzina norm)

—  PN-IEC 255-11 Przekazniki energoelektryczne (rodzina norm)

—  PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1 Postanowienia ogélne”;

—  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
z uwzglednieniem p6zniejszych zmian.

—  Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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Rozdziat 2 - Zakres ustugi serwisowej

Przedmiotem niniejszego zamdwienia oprécz dostawy, montazu i rozruchu Elektrowni fotowoltaicznych,
zbudowanych z fabrycznie nowych elementow, o tagcznych mocach zainstalowanych ok: 702 kW; 939 kW; 788
kW; 727 kW oraz 998 kW, jest $wiadczenie 24 miesiecznej ustugi serwisowe.

W ramach ustugi serwisowej Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnoéci do:

— biezacego monitoringu pracy urzadzen w zakresie niezbednym do utrzymania wskaznikow jakoSci
(okre$lonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia) Elektrowni fotowoltaicznej na wiasciwym
poziomie,

— dokonania dwoch przegladow technicznych Elektrowni fotowoltaicznej, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, potwierdzajacych petna funkcjonalno$¢ obiektu, uwzgledniajacych miedzy innymi:

o stan techniczny paneli PV, konstrukcji i mocowan, kontenerowej stacji transformatorowej oraz
inwertera (-6w),

o pomiary kontrolne przewoddw AC, DC w szczegolnosci pod katem uszkodzen izolacji, jezeli nie
wystepuije ciggty monitoring rezystanciji izolacji

o sprawdzanie zabezpieczen AC, DC potwierdzonych protokotami pomiarowymi

o pomiar parametréw elektrycznych instalacii,

o przeprowadzenie badan kamerg termowizyjng instalacji PV celem wykrycia tzw. goracych punktow

— przedstawianie raportdéw z produkcji energii elektrycznej w ujeciu rocznym,

— utrzymanie petnej sprawnosci technicznej Elektrowni fotowoltaicznej oraz niezwioczne usuwanie powstatych
awarii z uwzglednieniem koniecznosci zachowania odpowiednich wskaznikéw jako$ci Elektrowni
fotowoltaicznej, o ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

—  koszenie traw min. 2 razy w roku.
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Rozdziat 3 Warunki realizacji i odbioru robét

Przedmiot i zakres zamowienia zostat okreslony szczegotowo w rozdziale 1 niniejszego dokumentu.

1

Wymagania ogélne

1.1 Wymagania dotyczace placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do lokalizacji zaplecza budowy na terenie, ktéry bedzie obejmowat przekazany plac
budowy. Zabezpieczenie dostawy niezbednych medidw (np. energii elektrycznej) wraz z pokryciem kosztow ich
zuzycia na jego potrzeby sa po stronie Wykonawcy. Doprowadzenie mediow i koszt ich zuzycia na potrzeby prac
montazowych jest w zakresie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jednego pomieszczenia
dla potrzeb inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacego lub Inzyniera kontraktu wraz z dostepem do medidw i
urzadzen sanitarnych, jakie bedg wykorzystywane réwniez przez Wykonawce. Wykonawca przygotuje na potrzeby
oferty schemat lokalizacji zaplecza i miejsc magazynowania na dziatce Zamawiajace;

1.2 .Podstawowe terminy obowiazujace w trakcie realizaciji.

Roboty budowlano montazowe wraz z przeprowadzeniem prob i testow oraz wigczeniem Elektrowni do sieci
elektroenergetycznej odbeda sie w terminie 4 miesiecy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.
Okres gwarancyjny obejmuje czas 24 miesiecy od dnia podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca przedstawi liste podwykonawcoéw w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. O zmianie
ktéregokolwiek z podwykonawcow, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w terminie 14 dni przed zawarciem
umowy z danym podwykonawca.

O pracach ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany informowaé Inzyniera kontraktu z trzydniowym
wyprzedzeniem (liczac dni robocze). Inzynier kontraktu potwierdza swojg obecno$¢ lub obecno$¢ Zamawiajacego
podczas wykonywania zakrycia robot lub cheé ich odbioru przed ich zakryciem przed planowanym przez
Wykonawce terminem zakoriczenia ww. prac.

W pozostatych przypadkach obowigzujg terminy zawarte w Umowie.

1.3 Transport

Wykonawca odpowiedzialny jest za transport wszelkich elementéw Elektrowni fotowoltaicznej, w tym: Panele
fotowoltaiczne, konstrukcje wsporcze, transformator(y), Kontenerowa stacja nn/SN, rozdzielnie $redniego i
napiecia , wraz z wszelkim osprzetem technicznym zgodnie z projektami budowlanymi.

W ramach niniejszego zamdwienia przed przystapieniem do dostawy elementéw Elektrowni fotowoltaicznej do
wskazanej lokalizacji Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do:

= Zaplanowania trasy przejazdu transportu wraz wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami
uwzgledniajac niezbedne optaty.

= Wykonania przegladu drdég, po ktdrych Wykonawca planuje dostarczy¢ elementy, w celu zapewnienia
pomysinej i bezproblemowej dostawy.

= Jesli to konieczne uzyskania na wiasny koszt niezbednych zezwolen na przejazd pojazdéw o gabarytach
normatywnych i ponadnormatywnych na wszystkie drogi, na odcinku od zaktadu produkcyjnego do
miejsca roztadunku.

= Opracowania i przystosowania trasy transportu elementéw do przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych
na odcinku od zaktadu produkcyjnego do miejsca roztadunku tj. likwidacja i odbudowa wszystkich
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elementéw kolidujacych oraz tych, ktore ulegty zniszczeniu badz uszkodzeniu przez przeprowadzany
przez \Wykonawce transport.

Pokrycia wszystkich optat o charakterze publicznoprawnym zwigzanych z wykonaniem Umowy,
w szczegolno$ci podatkdw i cet, bez wzgledu na to czy bedg one ptacone w Polsce czy na terytorium
panstwa obcego.

Pokrycia kosztéw optat urzedowych za transport ponadnormatywny na wszystkie na odcinku od zaktadu
produkcyjnego do miejsca roztadunku.

Wykonania remontow i przebudowy drdg, niezbednych do obstugi inwestycji, zgodnie z samodzielnie
opracowang i uzgodniong dokumentacjg projektowa.

Zapewnienia transportu elementow Elektrowni fotowoltaicznej na teren budowy.

jak réwniez:

Odbudowy na wiasny koszt drég oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez transport o gabarytach
normatywnych, ponadnormatywny lub technologiczny na odcinku od zaktadu produkcyjnego do miejsca
roztadunku, zgodnie z samodzielnie opracowang i uzgodniong dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami

zawartymi w Projekcie Budowlanym Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi na terenie Polski normami i
przepisami prawa.

Poniesienia petnej odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem Umowy
wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcow oraz inne podmioty i osoby, ktdrymi sie
postuguje.

1.4 Rozfadunek

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie i roztadunek wszystkich elementéw Elektrowni fotowoltaicznej.
Miejsce roztadunku musi by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub jego najblizszym sasiedztwie.

Wykonawca na wiasny koszt:

Wykona zatadunek i roztadunek w szczegolnosci: elementéw niezbednych do budowy Elektrowni
fotowoltaicznej, sprzetu niezbednego podczas montazu, elementéw zaplecza budowy.

Wykona przeglad i sprawdzenie miejsc, w ktorych bedg dokonywane roztadunki.

Jesli to konieczne uzyska niezbedne zezwolenia w szczegdlnoSci na zajecie pasa drogowego (np.
roztadunek poza terenem dziatki).

Przygotuje, zgodnie z wymogami przepisdéw prawa i zasadami BHP miejsca roztadunku i sktadowania.

Pokryje koszty optat urzedowych wynikajacych z poczynionych uzgodnien i uzyskanych pozwoleh na
potrzeby przeprowadzenia prac roztadunkowych.

Wykonana naprawy infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby roztadunku.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do poniesienia, petnej odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane
z wykonywaniem Umowy — wyrzadzone przez Wykonawce, jego pracownikow, podwykonawcow oraz inne
podmioty i osoby, ktérymi sie postuguje podczas wykonywania prac roztadunkowych.

1.5 Przechowywanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie poszczegolnych elementéw Elektrowni fotowoltaicznej
w sposob zgodny z procedurg sktadowania i montazu oraz wytycznymi producenta.

SIWZ, Czesc¢ 1l Opis przedmiotu zamowienia Strona 30 z 34



W przypadku ztamania procedur, uchybien, strat lub szkod powstatych wskutek niewtasciwego przechowywania
lub sktadowania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje takiego dziatania wigcznie
z koniecznoscig dostawy nowych elementdw, jezeli powstate wady lub uszkodzenia moga wptyna¢ na prawidtowe
dziatanie elementéw Elektrowni fotowoltaicznej. W pozostatych przypadkach Wykonawca przedstawi sposob
naprawy uszkodzen lub wad.

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy, poszczegdéinych elementow Elektrowni fotowoltaicznych,
sktadowanych na terenie inwestycji na wiasny koszt.

2 Montaz elementow Elektrowni fotowoltaicznych

2.1

Wymagania sprzetowe

Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe oraz rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania inwestycji. Sprzet
uzywany podczas realizacji powinien by¢ sprawny i spetnia wszystkie wymagania okreslone odpowiednimi
przepisami. Ponadto sprzet przewidziany do transportu, powinien by¢ dopuszczony do ruchu drogowego
i spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone odpowiednimi przepisami.

Wykonawca zapewnia tj. dostarcza i ustawia wszelkie Srodki transportowe oraz sprzet przewidziany do
prowadzenia prac budowlanych, konieczne do wykonania kompletnego montazu poszczegélnych elementéw
Elektrowni fotowoltaicznych.

Wszystkie koszty dostaw, roztadunkéw, zatadunkdw, przetadunkéw i pracy sprzetu niezbednego do montazu
Elektrowni fotowoltaicznej poniesie w catosci Wykonawca.

2.2 Montaz Elektrowni fotowoltaicznej

Zamawiajacy przekaze plac budowy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie prowadzit prace montazowe Elektrowni fotowoltaicznych pod kierownictwem oséb
uprawnionych w rozumieniu obowigzujacych na terenie Polski przepiséw prawa.

W trakcie montazu Elektrowni fotowoltaicznych Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy w trakcie montazu Elektrowni fotowoltaicznych jak réwniez
do momentu otrzymania Protokotu odbioru koricowego.

Prace prowadzone przez Zamawiajacego lub jednostki upowaznione przez Zamawiajacego bedg odbywac sie
w uczestnictwie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie elementy Elektrowni fotowoltaicznej, niezbedne do poprawnego
dziatania urzadzenia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Koszty wszystkich uzgodnieh i odbioréw
wymaganych Prawem Polskim dla elementéw Elektrowni fotowoltaicznej ponosi Wykonawca.

Wykonawca po dokonaniu sprawdzenia prawidtowosci podigczenia wszystkich elementéw  Elektrowni
fotowoltaicznej oraz urzadzen i instalacji, z czego sporzadzi protokdt, zgtosi ich gotowos¢ do przeprowadzenia
rozruchu i ruchu prébnego Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed planowanym rozruchem.

Ruch prdbny odbedzie sie po uzyskaniu zgody Operatora.

Wykonawca zapewni statg obecno$¢ osoby wiadajacej jezykiem polskim podczas wykonywania prac a w
szczegdlnosci podczas spotkan organizowanych przez Strony.

Poniesienia petnej odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem Umowy wyrzgdzone przez
niego, jego pracownikéw, podwykonawcow oraz inne podmioty i osoby, ktérymi sie postuguije.
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2.3 Montaz wyposazenia

Wykonawca Elektrowni fotowoltaicznej dostarczy wszelkie wymagane elementy wyposazenia, dokumenty i dane
dla:

= podigczenia do sieci OSD - zgodnie z wymaganiami OSD,
= zgtoszenia zakonczenia budowy,

oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez polskie prawo dla uruchomienia i eksploatacji Elektrowni
fotowoltaiczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ kierownika budowy, kierownika robét branzowych posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

2.4 Testy i kontrole

241

242

243

Plan jakosci

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajacego Plan Jakosci
wykonywanych prac.

Proby fabryczne

Przed zatadunkiem do transportu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z zaméwieniem i kompletno$¢ wszystkich elementéw
Elektrowni fotowoltaicznej. Nalezy sporzadzi¢ protokot sprawdzenia, zataczy¢ liste elementdw transportowych oraz
certyfikaty jako$ciowe transportowanych elementéw. Sprawdzenia dokona Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do obecnosci podczas dokonywania odbiordéw lub obecnoéci przedstawiciela /i Inzyniera kontraktu.

Kontrole i testy na terenie budowy

Zamawiajacy lub przedstawiciel/e Inzyniera kontraktu dokonujq odbioréw prac ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego wykonania przedmiotu zamoéwienia. Odbiorom podlegajg wszystkie czynno$ci zwigzane z transportem
i montazem Elektrowni fotowoltaicznej.

Zamawiajacy lub przedstawiciel/e Inzyniera kontraktu sprawdzi zgodno$¢ dostarczonych elementéw i urzadzen z
niniejsza specyfikacjq i dokumentacjg wykonawczg oraz zweryfikuje, czy nie ulegty widocznym uszkodzeniom
podczas transportu. Po dokonaniu sprawdzenia Wykonawca zostanie dopuszczony do montazu.

Zamawiajacy lub przedstawiciel/e Inzyniera kontraktu przeprowadzi odbiér po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu
zakonczenia poszczegdinych etapow prac:

= dostarczenia elementéw na plac budowy (sprawdzenie pod katem uszkodzern mechanicznych
i zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi),

= montazu elementéw Elektrowni fotowoltaiczne;j,
= wykonaniu pomiaroéw i préb po montazowych,
= rozruchu, ruchu prébnego i testéw sprawdzajacych urzadzen, rozpoczeciu produkciji energii.

Wykonawca sprawdzi poprawno$¢ podigczenia wszystkich urzadzen i systemoéw Elektrowni fotowoltaicznych
i wykona protokot sprawdzenia, po czym zgtosi gotowo$¢ do przeprowadzenia rozruchu i ruchu prébnego.

Zgtoszenie gotowosci Wykonawca przekaze do Zamawiajacego lub przedstawiciela Inzyniera kontraktu wraz z
o$wiadczeniem o poprawno$ci wykonania instalacji oraz kompletem protokotéw pomiardw i prob .
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Na podstawie powyzszego zgtoszenia i akceptacji operatora sieci Zamawiajacy lub przedstawiciel Inzyniera
kontraktu udzieli zezwolenia na przeprowadzenie prob.

2.4.4 Prdby koficowe
Test Koricowy dla Elektrowni fotowoltaicznej musi zawierac:
= Test przed odbiorowy, ktéry musi zawiera¢ Inspekcje wiasciwg i test pod napieciem przed uruchomieniem
Elektrowni fotowoltaicznej, ktéry ma wykazaé czy poszczegdlne urzadzenia moga bezpiecznie przejs¢ do
nastepnego etapu testow.
= Test odbiorowy wykazujacy prawidtowg prace poszczegblnych urzadzen.
= Ruch prébny, podczas ktérego Elektrownia fotowoltaiczna musi pracowac przez okres 5 (pieciu) dob bez
zaktdcen potwierdzony protokotem wraz z utrzymanymi wspdtczynnikami D i PR wyliczonych przez
system SCADA.
Wynik Testu Koricowego zostanie uznany za pozytywny po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego lub
przedstawiciela Inzyniera kontraktu.
Faza uruchamiania Elektrowni fotowoltaicznej
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenistwo elektryczne urzadzen i ludzi w trakcie uruchamiania Elektrowni
fotowoltaicznej.
Faza uruchamiania Elektrowni fotowoltaicznej musi by¢ opisana szczegétowo wraz z harmonogramem Projektu
i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zawarcia Umowy.
2.5 Szkolenie
Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla minimum 5
0s6b wskazanych przez Zamawiajacego. Termin szkolenia zostanie okre$lony przez Zamawiajgcego. Szkolenie
odbedzie sie przed Testem KofAcowym. Szkolenie bedzie obejmowaé obstuge systemu zdalnej kontroli i systemu
monitorujgcego zbierajacego dane w zakresie udostepnionym Zamawiajacemu, a takze monitorowanie dziatania
instalacji oraz szkolenie w zakresie obstugi i diagnostyki falownika(ow).
2.6 Drogi dojazdowe, place montazowe i sktadowania

2.7

Na potrzeby transportu nalezy wykorzysta¢ uktad drég istniejacych.
Place montazowe i sktadowe nalezy przewidzie¢ w ramach placu budowy.
Instalacje elektryczne

Typ, lokalizacja, klasa doktadno$ci przektadnikéw pomiarowych do pomiaréw energii (netto i brutto) musi by¢
uzgodniona z Zamawiajgcym i zgodna z wymaganiami Operatora. Przektadniki muszg posiada¢ wymagane
przepisami prawa certyfikaty, atesty i badania.

2.8 Zakonczenie prac

Wykonawca jest zobowigzany, po zakorczeniu prac budowlano — montazowych, do usuniecia zaplecza budowy,
oczyszczenia terenu, usunigcie odpadow, maszyn oraz urzadzen z terenu inwestycji, a takze do naprawy wszelkich
szkod zawinionych przez Wykonawce i jego podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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Rozdziat 3 Zataczniki

1.

o N

9.

Zatacznik nr 1 - Projekt Budowlany Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacii
transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV na terenie Gminy Ptoskinia dz. 97, Energa Invest Sp. z 0.0., kwiecien
2018r.

. Zatacznik nr 2 - Projekt Budowlany Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacji

transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV PV Czernikowo+, Energa Invest Sp. z 0.0., sierpien 2018 .

Zatacznik nr 3 - Projekt Budowlany Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacji
transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV PV Invest 1, Energa Invest Sp. z 0.0., lipiec 2018 .

Zatacznik nr 4 - Projekt Budowlany Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacji
transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV PV Samolubie 1, Energa Invest Sp. z 0.0., pazdziernik 2018 .

Zatacznik nr 5 - Projekt Budowlany Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacii
transformatorowej kontenerowej 0,4/15 kV PV Samolubie 2, Energa Invest Sp. z 0.0., pazdziernik 2018 r.

Zatacznik nr 6 — Projekt Budowlany wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej PV Pierzchaty
Zatacznik nr 7 — Projekt Budowlany wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej PV Czernikowo+
Zatacznik nr 8 — Projekt Budowlany wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej PV Invest 1
Zatacznik nr 9 — Projekt Budowlany wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej PV Samolubie 1

10. Zatacznik nr 10 - Projekt Budowlany wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznej PV Samolubie 2
11. Zatacznik nr 11 — Warunki przytaczenia P/18/020855 z dnia 04.06.2018 .

12. Zatacznik nr 12 — Warunki przytaczenia P/18/043389 z dnia 07.09.2018 r.

13. Zatacznik nr 13 — Warunki przytaczenia P/18/037587 z dnia 11.07.2018 r.

14. Zatacznik nr 14 — Warunki przytaczenia P/18/054851 z dnia 06.12.2018 .

15. Zatacznik nr 15 — Warunki przytaczenia P/18/054853 z dnia 06.12.2018 .

16. Zatacznik nr 16 — Warunkami usuniecia kolizji nr R/18/021079 z dnia 04.06.2018 r.

17. Zatacznik nr 17 - Opinia geotechniczna, GEOP Firma Geologiczna, styczen 2018 r.

Zalaczniki dostepne sa pod adresem:

https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/QCG06a484nQDXCi

hasto do zawartosci:

dokumentacjaEOZE
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