WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
$1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ............oee , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umoweg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

2

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605), dalej Pzp.
Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot budowlanych pod nazwa

wRozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy
Koscierzyny — odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na
dwa odcinki:

— odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130

— odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego 1 wszystkich
jego elementow (Przedmiot Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu
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budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

2023.682 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do

uzytkowania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowiagcymi

kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zatgcznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy— Zatacznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nast¢pnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen okre$lonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannos$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,

dokumentéw oraz innych informacji majacych wplyw na proces budowlany oraz dokonat
wizji lokalnej terenu rozbudowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do

przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru

Technicznego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow

nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%,

zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i

paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na

kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje i

zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji

destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o§wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz

podmioty, na ktorych zdolno$ciach polegat w celu uzyskania zaméwienia, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia, nie sg podmiotami, do ktdrych
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zastosowanie majg zakazy okreslone w art. 5k powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych o§wiadczen.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:
1) zakonczenie robdot budowlanych w terminie 600 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do

a.) odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130 w terminie 600 dni od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia .......... (dalej ,,Odcinek C17),

b.) odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900 w terminie 540 dni od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia ......... (dalej ,,Odcinek C27),

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych, tj. do dnia ....... .

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w okresie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.

3. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw: planu BIOZ, o ktéorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopi wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Op6znienie w
przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Za termin zakonczenia cze$ciowego lub koncowego robot uwaza si¢ date pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego lub
koncowego robdt, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Zawiadomienie musi
zawiera¢ pisemne potwierdzenie INZYNIERA KONTRAKTU osiggniecia przez
Wykonawcg gotowosci do odbioru czg$ciowego lub koncowego robét. Do zawiadomienia
Wykonawca zatacza kopi¢ strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika
budowy i odpowiedniego Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajacymi zakonczenie
wszystkich robot i osiggnigcie gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot.
Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowos$ci do odbioru czgsciowego
lub koncowego robot winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot przez

Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana

przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie

gotowosci do odbioru winno nastagpi¢ w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujacych niemozno$cig dotrzymania termindw, terminy mogg ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkow. Zmiana terminu zakonczenia robot
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10.

11.

rozpatrywana bedzie wytacznie w zakresie odpowiedniego odcinka okreslonego w § 1 ust. 1

na realizacj¢ ktorego maja wplyw ww. okolicznosci.

Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot na odpowiednim

odcinku, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy jest pisemne powiadomienie

INZYNIERA KONTRAKTU i Zamawiajgcego o zaistniatych okoliczno$ciach w ciggu 3 dni

roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci oraz stosowne wpisy zamieszczone w

dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci zwigzane s3 bezposrednio z

przebiegiem robot budowlanych. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcg terminu

wskazanego w zd. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nie uwzglednia wniosku

Wykonawcy o zmiang¢ terminu.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowag, jakie okoliczno$ci i w jaki sposéb wptynely na

przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen

obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistnialych okoliczno$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z

SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego

harmonogramu w przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatnos¢ w danym roku

budzetowym bedzie inna niz wysokos¢ srodkow finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje

Wykonawce o wysokosci posiadanych srodkow finansowych w danym roku budzetowym na

realizacj¢ robot budowlanych objetych Umowa a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do =zatwierdzenia INZYNIEROWI

KONTRAKTU i Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewodztwa w
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram

rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajagcemu najpozniej do dnia 20

sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajacego

ww. harmonogramu nie begdzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania

(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

§3
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WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokos$ci zt bez podatku VAT (slownie: ztotych),
powickszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:
ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych). Na wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzedzajacym,

sktadaja si¢ nastgpujace czesci:
1) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka C1 w wysokos$ci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote zt  lacznie z podatkiem VAT (stownie:

ztotych),
2) z tytulu wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dla Odcinka C2 w wysokosci

zt bez podatku VAT (stownie: ztotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych), co
stanowi kwote 7zt lacznie z podatkiem VAT  (stownie:

zlotych).

2. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda
kalkulacji uproszczonej.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonaja zmiany tej kwoty.

5. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku VAT
wskazang powyzej.

6. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastgpujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania po uptywie 6 miesi¢gcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigcznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywac w oparciu o kolejne miesi¢czne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego;

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia

arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres

od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

5)

6)

7)

objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 lub Wy >
100,80;
Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (W1+ Wot ..+ W3) /n

gdzie:

W1- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Whn- wskaznik miesi¢czny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;

n — ilo$¢ miesigey;

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla
ktérych sposéb wyliczenia ceny zostat oparty na nowych pozycjach kosztorysowych
zgodnie z § 13 ust. 6;

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpm * Wwn

gdzie:

r  —wspdtczynnik podziatu ryzyka pomigdzy stronami Umowy, r = 0,5

Kz — kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Kpm - kwota do zwaloryzowania wynikajaca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesiac) z wylaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwn — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOru ponizej:

Ww(n)Zm*E LA
100 100 100 100

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W:1— wskaznik (B) z nastepnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni =100)

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktorego nalezy przyjac¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
robot budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Wy (n) z doktadnoscig do 0,0001;



10.

11.

12.

13.

14.

1.

8) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajacy moze ztozy¢ po uptywie 6

miesi¢cy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastgpny (z wyjatkiem

ostatniego), po uptywie 3 miesi¢cy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany
przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajacego zwigzane ze zmiang Wynagrodzenia, o

ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okre§lone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bgdzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w

umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie

za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwickszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna, wymaga kazdorazowo

zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaly spelnione

przestanki do zmniejszenia wysokos$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajagcy ma mozliwos¢ samodzielnego

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢

waloryzacji w zbiorczym zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego

paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom, z ktorymi zawart umowg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PELATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu przy uwzglednieniu
koniecznosci dostarczenia do Zamawiajgcego ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym
najpoézniej do dnia 1 grudnia. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota
ustalona w Zestawieniu Wartosci Wykonanych Robot, dalej Zestawienie. Wykonawca jest
zobowigzany do przedkladania w celu weryfikacji INZYNIEROWI KONTRAKTU.
Zestawienia wraz z drukami kontroli rob6t za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku
pierwszego Zestawienia) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego lub
do ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego Zestawienia) W terminie, z
zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie moze by¢ krotszy niz jeden pelny miesigce
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kalendarzowy i dluzszy niz trzy pelne miesigce kalendarzowe. Zestawienie winno by¢
sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy. INZYNIER KONTRAKTU wraz z
Inspektorami Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i
opatrzg je podpisami w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Koncowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze INZYNIEROWI KONTRAKTU w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia
koncowego zakonczenia robot. INZYNIER KONTRAKTU wraz z Inspektorami nadzoru oraz
specjalista rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w ciggu
12 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastgpi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawcg zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco a wartos¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn iloSci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca kazdorazowo wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) Oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamdOwienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogole braku faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow w danym okresie rozliczeniowym o§wiadczenie stwierdzajace taki stan
rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 9 do Umowy,

3) Oswiadczenia, wedtug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcoéw lub  dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych robdt budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane



10.

11

12.

13.
14.

15.

a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogole

braku faktur za wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug

oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajace taki stan

rzeczy.
4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w

danym okresie rozliczeniowym.
W  przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawiony do wstrzymania
si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajace;j
nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzj¢ czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sagdowego
lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy umowa stron.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca wraz z fakturg koncowa przedstawi poza dokumentami wymienionymi w
ust. 8 dodatkowo oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym,
podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, w ktorym:

a) wymieni zalegltosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci
i ich wysokosci oraz warto$¢ odsetek za opdznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zalegto$ci,

b) wymieni warto§¢ robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszym
podwykonawcdw, ale jeszcze niezafakturowanych,

c)  wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla ktorych uplynagt termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,

d)  wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow, w
jakich majg zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okre$lonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur do 30 dni liczac od daty wptywu faktur wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow i ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,



ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

16. Wykonawca oSwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biala lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytulem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
zt stanowigce] 5% ceny catkowitej okreSlonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie ......ccccoiiiiiiiiiiiieinenn.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej

rekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.

W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajagcy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i
posiadanego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwiazku z realizacja
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i
nie wigcej niz 25 000 000 zt.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato
na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W _ust. 1 pkt 2) bedzie

wystawione 1 bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym nie stwierdzono wad,

badz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady.

Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi 1 gwarancji udzielonej na

wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywaé¢ w okresie minimum 60 miesigcy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego robot tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny zaistnialej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robdt, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi 1
gwarancji w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spetnienia obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesigcy liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego robot, na sume gwarancyjng nie nizsza niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 z1.
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Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa szkod wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogo6lne).

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
w zlotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie
si¢ projekty umoéw ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do tych projektow uméw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin
5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajagcemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia uméw ubezpieczenia, o
ktoérych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uplywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynnoéci zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez =~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okreslone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie sa wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okreslonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwiagzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wlasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody 1 koszty
niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw ubezpieczen, o ktéorych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okre§lonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejszg umowa okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac =~ Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajace  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
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W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Szczegdtowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do Umowy.

§7
KOMUNIKACJA

1. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU - W 0SODI€ ......cccccvevvveererirerriennnnn. ,
ktory z zespolem specjalistow i inspektorow nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie. INZYNIER KONTRAKTU lub jakikolwiek inny cztonek
zespotu specjalistow 1 inspektordow nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do
zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien
Umowy.

2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca Swojego przedstawiciela w osobie

3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w §
10 ust. 2Umowy 0raz  ........ccceeviennennnnn.. T
4. Korespondencja pomig¢dzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysytana pocztg (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana drogg elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
5. W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sa w ciagu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strong.
6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany w szczego6lnosci do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
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4)
5)

6)

1.

dostarczenia Wykonawcy niezbe¢dnej Dokumentacji projektowej,

wyznaczania terminéow odbiorow 1 terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z warunkami
wynikajagcymi  z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami INZYNIERA KONTRAKTU,
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot
w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonywania robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow 1 organéw,

4) przygotowania terenu budowy, w sposob umozliwiajacym stluzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

5) udostegpniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na tereniec wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzef tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli robot wykonanych 1 odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajgcym na terenie budowy odziezy ochronne;j,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenia robot,

10) scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) $cistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji robot i obowigzkow, w tym
obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

12) przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i Zamawiajacemu W terminie do 7 — go
dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportow
przyrodniczych dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w pkt 11 w zakresie kazdej decyzji: o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego .

W zakresie obowigzkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w

szczegoblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,
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3.

5.

6.

8.

10.

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okresow zimowych).

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stluzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreSlonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy 1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczeg6lnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2022.699
ze zm.),

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robat,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania roboét, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wptynac na jakos¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajagcego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez INZYNIERA KONTRAKTU/ Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego badan sprawdzajacych, ktorych wyniki nie potwierdza osiggniecia
wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, koszt
wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
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Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

§ 10
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umow3a
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..., ,
posiadajacego uprawnienia budowlane W zakresi€..................ociiiiiiiiiinn.. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

3. Wykonawca ma obowigzek najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikow
robot oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy oséb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
oceng¢ punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
Wykonawca jest zobowiagzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego i w
zakre§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postgpowanie takie nie powinno trwac dtuzej niz 21 dni a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe petienie obowiazkow osoby podlegajacej zmianie.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym
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mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinny zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okre§lone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okre§lone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czeSci zamoéwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgéci zamoOwienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powolat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czeSci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$§wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w cze$ciach, na podstawie zestawien warto$ci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewni¢ jakos¢ cO najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zamdwienia Wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zamowienia nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujgcego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamowienia do zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnos$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych:

1)

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy od uprzedniej =zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
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10.

11.

wyciggiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajacemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktorym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest

przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o

nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego

zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzgdzenia

Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku

z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym

rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze dalsi

podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy okreslone w art. 5k powyiszego
rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przediozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

Procedure powyzszg stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartoSci

Umowy, w kazdym za$§ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.

Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci zas z Pzp.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dhuzszy niz w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 15 Umowy.
Powierzenie wykonania czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowe;j realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie INZYNIERA KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy
na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
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20.

21.

22.

23.

ustugodawcy potraci kwote rdwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢c kwote réwnag kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtdéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ushugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecac

Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robdot zamiennych Iub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej |
zwigzanych z wystagpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystapieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
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zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych, a
takze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych =z
koniecznosci usunigcia bledoéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyje¢tych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkow zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOow 0sob trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robdt wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany, W zakresie danego odcinka, na

wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci 1 okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,

w szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod

wzgledem trwato$ci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnos¢

projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajacego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni

kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o wystapienie I protokot koniecznosci.

Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wlasciwego

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU i zatwierdzone

przez Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,

okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem

ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot

Z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie

,»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych
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okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wilasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu/ Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktorego nalezy wykonac
kalkulacje a Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kalkulacje zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystagpien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do iloSci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego i wartos¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajagcym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 i 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 7 1 8 i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt, ktorych te ceny dotycza.

§14

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE

REALIZACJU UMOWY
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy Iub przepisami
obowigzujgcego prawa, Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTUY/Inspektor Nadzoru
moze wezwa¢ Wykonawce do podjgcia czynno$ci majacych na celu usunigcie tych
nieprawidlowosci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia
Programu Naprawczego na zagdanie INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegélnosci w przypadku
op6znien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w
terminie i zakresie okreslonym przez INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego.
. Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/wlasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi
Wykonawce niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci ogledzin. Termin usuni¢cia
wad wyznacza Zamawiajagcy lub INZYNIER KONTRAKTU/Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wady W wyznaczonym terminie.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego i INZYNIERA
KONTRAKTU/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznosci, o usuni¢ciu wad.

§15
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ODBIORY ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastgpujagcym odbiorom:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czgsciowe robot,

4) odbior koncowy robot,

5) odbidr Przedmiotu Umowy,

6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane bgda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Nadzoru. Wykonawca  zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru czesciowego lub koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czeSciowy lub koncowy robot w ciaggu
14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos¢ do odbioru
czesciowego lub koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

6. Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub
koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez INZYNIERA
KONTRAKTU i zawierajacy m.in.:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy i techniczny z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,
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10.

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny 0
ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokdt przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktorym mowa w art. 24 | ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbior stalej organizacji
ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

Zamawiajagcy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie wykonal w catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego robot.

Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwaé czynno$ci odbioru czg¢$ciowego lub

koncowego robot, jezeli Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie

ktéregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru czeSciowego lub

koncowego robdt za termin zakonczenia robdt uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci

odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokol odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
czeg$ci, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robot 1 zada wykonania cato$ci
robdt budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
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11

12.

13.

14.

15.

1.

przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetlnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetnien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbior ostateczny.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

W okresie r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane be¢da, Co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
KARY UMOWNE
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w zaleznosci od tego ktérego Odcinka
realizacyjnego ktorego dotyczy zwioka, liczonego bez podatku od towarow i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w § 9
ust. 1 z wylaczeniem pkt 11 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 11w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktérym mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zt,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
INZYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminu ich
usuniecia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami osob innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zi,

13) zanieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 10 1 11 poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osob¢ oddzielnie,

16) za nieztozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

17) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddw potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

19) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwlokg¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

21) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zi netto kwoty
zaplanowanej do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i ushug, w
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wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokosci 1
000,00 zt,

3) ztytuhlu odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtloki.

Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uptywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez druga strong.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 19 ust. 1 Umowy.

§17

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego cze$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okre§lonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robot, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt oraz
wykonanych elementoéw zieleni drogowej, dla ktorych wynosi 5 lat od daty zakonczenia
odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu rekojmi takze po
terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres .... lat od daty odbioru koncowego robot, z
zastrzezeniem ust. 3 i 4.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane oznakowanie poziome, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej usunigcia przez
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawce.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i1 miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usunig¢cia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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20.

21.

22.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastepnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okre§leniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie, przy czym okoliczno$ci beda rozpatrywane osobno dla kazdego z odcinkow.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastgpi

zmiana wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a)

b)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych, o
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ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej] Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostac przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisow stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub jego odpowiednig cze$¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udzial w realizacji zamoéwienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwickszonych
sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowg o pracg lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do
wykonania cze$ci zamdOwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz os§wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, jak rodwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) opdznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulaminéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawceg.

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie w zakresie odcinka C1 lub

C2, odpowiednio do okresu trwania okolicznos$ci, a ktora uniemozliwia realizacje¢

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej tresciag i w sposob nalezyty.
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5 W przypadku wystapienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana, W zakresie
odcinka C1 lub C2, terminu realizacji Umowy lacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo
jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana terminu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

wystapienie sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegoOlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegélnych robot skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilos¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pieciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja,
op6zniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaldéw, majacego wpltyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robot, w tym wykonanie rob6t nawierzchniowych, oznakowania poziomego
I robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem
przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami
technologicznymi,

opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dzialania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna byto unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty
mieszkancow, innych os6b prawnych i fizycznych,
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10) ~zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres

powyzej 14 dni kalendarzowych,

11) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia

przeszkody.
Wydhuzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwickszenia wynagrodzenia, w zakresie odcinka
C1 lub C2, z tytutu ponoszonych przez Wykonawce kosztow dostosowania si¢ do Wymagan
Ogolnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg
tymczasowej organizacji ruchu — wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego odcinka C1 lub C2,
za kazdy miesigc przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku krotszego
okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby dni
przedtuzenia. Do wlasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze W
miesigcu jest 30 dni.
Strona, wystgpujaca o zmiane postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-9 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub Zadania zmiany (Wystapienie).
Zasadnos$¢ zmiany terminu realizacji Umowy bedzie rozpatrywana dla kazdego odcinka
odrebnie.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
Umowy.
Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,
2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,
3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,
4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INZYNIERA KONTRAKTU lub
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,
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5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dhuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnil wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z

Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od

zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 i 3 powyze;j.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czgsci Umowy (skutek ex nunc)

Zamawiajacy zobowiazany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot

wykonanych 1 zakontraktowanych do dnia odstagpienia od Umowy, zgodnie z

wynagrodzeniem za te roboty: dla robot wykonanych i odebranych zgodnie z cenami

jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostatych przypadkach
okreslonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 -8 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy strony przy udziale INZYNIERA KONTRAKTU

sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji

sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w

tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony

w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przyshuguje czgs¢ wynagrodzenia za prace

wykonane i1 odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robodt, potwierdzonych przez Strony przy udziale

INZYNIERA KONTRAKTU, ponosi Wykonawca.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI
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1.

b)

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz
realizujgce wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomie¢dzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podje¢cia dziatah przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osobg reprezentujaca Strong umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwiazku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym,

c) jezeli sa Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osoba
odpowiedzialng za koordynacje 1 realizacje umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy Stronami umowy.

Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢gkojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.
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d) Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczyste;j.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczego6lnosci osoby kontaktowe

I reprezentujace Wykonawcg.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktoére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotyczg oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktore stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwoSci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

6) uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a W szczegolnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktorych dane dotycza o naruszeniu
ich danych,

c) w celu realizacji obowigzkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
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pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegdty naruszenia, w tym jego charakter, skale,
skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych,

e) udost¢pnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkoéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, i przyczynia si¢ do nich,

f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie miedzy Administratorem a WWykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, petlna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypehienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

3) Administrator wyraza ogoélng zgode, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
Spory poddane zostang pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej

SWz,
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3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogodlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robét,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy w podziale na odcinki,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegodtowe warunki ubezpieczen,

9) Wykaz faktur podwykonawcow.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)

39



