Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.
Nazwa zadania:

wRozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny —
odcinek C — odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:

- odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130
- odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gtownych asortymentéw robot oraz z podzialem na miesiace
i kwartaty, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci §rodkéw finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamoéwienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym musza by¢ adekwatne do terminéw okres§lonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie robot dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu najp6zniej do dnia 20
sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zalozonej do wykonania
(zatakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedtozy szczegdélowy — harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny i klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot na okre§lonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego i spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w

przypadku wprowadzenia rob6t dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot



lub w przypadku wystgpienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiane kolejnosci lub okresu
wykonywania poszczeg6dlnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach.

Rozpoczecie robot budowlanych moze nastapic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wtasnym zakresie wszystkie
wymagane Prawem budowlanym oraz warunkami zamowienia osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozyé
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i1 kierownikoéw
robot branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz czy specjalno$ci wchodzacych w sklad zadania do sprawowania tych funkcji w celu

zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

drogowa,

sanitarna,
elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna,
srodowiskowa,
geodezyjna,
geotechniczna,

mostowa,
konstrukcyjno-budowlana,

inne wg potrzeb

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad osdb do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Kierownik budowy — 1 osoba

Kierownik rob6t branzy drogowej — min. 2 osoby,
Kierownik rob6t branzy sanitarnej — min. 1 osoba,
Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba
Kierownik rob6ot branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba
Kierownik rob6t branzy mostowej — 1 0soba

Kierownik rob6t branzy konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba



h)

)
K)

10.

11.

12.

Specjalista ds. geotechnicznych - 1 osoba

Geodeta — min. 2 osoby

Nadzor archeologiczny — 1 0soba

Specijalista ds. srodowiskowych — min. 1 osoba

inne wg potrzeb
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,
adekwatnej ilo$ci zasobow kapitalowych (w tym m.in. sprzetu, srodkoéw transportu), ludzkich,
technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub
istniejgcego frontu robot.
Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowac¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
w sprawie szczegdlowych wymagan dla magazynowania odpadow oraz Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpaddéw powstatych przy realizacji zleconych robot.
Wiasnoscig Zamawiajacego s3 materialy z rozbiorki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i nie bedace
odpadami w mys$l obowiazujacych przepisow prawa. Ww. materiaty maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w
Gdansku lub w Kartuzach, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu budowy.
Kwalifikacji materiatow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inzynier
Kontraktu w obecnosci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki nadajacych sie
I nienadajacych si¢ do powtornego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokot.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy

udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac



13.

14.

sktadowy wskazany przez dang Gmine, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu budowy.

Dhuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowa¢ do przekazania o maksymalnej dtugosci 1m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty

niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace

wilasnos$cig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich wilascicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacja o ich usuni¢ciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wiascicielem
obiektu sposobu postepowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera

Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéow minimum na drodze

wojewodzkiej nr 221 przez caly okres realizacji inwestycji. W uzasadnionych przypadkach

Zamawiajacy dopusci czasowe catkowite lub czg$ciowe zamknigcie drogi wojewodzkiej i

wykonanie objazdu alternatywnego. Powyzsze bedzie wymagato kazdorazowo uzyskania

zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie

tymczasowej organizacji ruchu. W zwiazku tym, Wykonawca, adekwatnie do planowanych

utrudnien w ruchu, zobowigzuje si¢ m.in. do:

a) podjecia, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dzialan (rozeznanie sytuacji w terenie,
organizacja 1 prowadzenie spotkan informacyjnych i wyjasniajacych m.in. z
przedstawicielami spotecznosci lokalnych, przewoznikami komunikacji zbiorowe;j,
przedsicbiorcami, mieszkancami, itd.) skutkujacych wypracowaniem optymalnych
rozwigzan uwzgledniajacych wazny interes spoleczny i umozliwiajagcych wszystkim
osobom fizycznym i prawnym, dla ktorych niedogodno$ci wynikajace z planowanych
utrudnien beda odczuwalne, przygotowanie si¢ na czas ich wprowadzenia,

b) uwzglednienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu m.in: uzasadnionych
wnioskow 0sob trzecich, wypracowanych rozwigzan, o ktorych mowa w lit. a), ustawienia
tymczasowego oznakowania pionowego (np. tablice F-8, znaki A-14, B-33, D-5) na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego i

rozpoczeciem robot wraz z tabliczkami z trescig: ,,obowigzuje od dnia ......... :
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c) przygotowywania i przekazywania Zamawiajagcemu pisemnych informacji z objasnieniem
(jezykiem zrozumiatym dla osob nie bgdacych z branzy) planowanej do wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i utrudnien z tym zwigzanych, kazdorazowo, na co
najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem oznakowania tymczasowego i
rozpoczgciem robot na odcinku objetym przedmiotowg tymczasowg organizacjg ruchu.
Pisemna informacja powinna zawiera¢ m.in. zatwierdzone przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach wojewddzkich wojewddztwa pomorskiego rysunki (lub schematy)
organizacji ruchu w formacie pdf (nie moze by¢ skan) planowanej do wprowadzenia na
danym odcinku drogi, opis planowanych rob6t ze wskazaniem ich lokalizacji (kilometraz,
nazwy ulic/miejscowosci jesli dotyczy) wraz z ewentualnym opisem ich etapowania, plan

orientacyjny, terminy wprowadzenia organizacji ruchu na czas robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
doj$cia 1 dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczno$ci zamknigcia
poszczegolnych wjazdow i doj§¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji 0 utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawcg dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdéw 1 przejazdow,
w zakresie ich przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caly okres realizacji
robot budowlanych. Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania
oraz rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze oznakowania
tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia w ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu
recznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione. Reczne kierowanie ruchem powinno
by¢ zapewnione bezwzglednie w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w min. godzinach
6.00-18.00 a w pozostate dni do czasu ustania kumulacji pojazdow na §wietle czerwonym.
Zamawiajacy dopuszcza warunkowo zmiang¢ powyzszych godzin lub rezygnacj¢ z recznego
kierowania ruchem, w przypadku, gdy warunki ruchowe bgda umozliwiaty ptynny przeptyw
potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak kumulacji pojazdow na $wietle czerwonym przy

ruchu wahadtowym z wprowadzong sygnalizacjg §wietlng”.
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W okresach wzmozonego natezenia ruchu tj. m.in. okresy okoto§wiateczne, dtugie weekendy,
okresy wakacyjne Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego wprowadzenia
recznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego
lub organ zarzadzajacy ruchem. Wszelkie koszty zwigzane z recznym kierowaniem ruchem
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokltadnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow i ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycjg, w tym m.in. kosztéw transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wyltaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewddzkiej nr 221 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Gdansku lub w Kartuzach)
Wykonawca ma szczego6lny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby
shuzby Zamawiajacego mogly bez przeszkdd prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami i1 piaskarek oraz ciagltego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos$¢) likwidujac
wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontoéw czastkowych masg asfaltowa
na goraco (zimg, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie os$wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.

Zapewnienie prawidtowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi przez Wykonawce
obowigzywac bedzie rowniez w okresie prowadzenia przez ZDW Gdansk akcji zimowego
utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 221.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnig
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 1 likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go uja¢

w cenie oferty.
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W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych Z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w przypadku
stwierdzenia ich przeterminowania, niewaznosci lub braku. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ w
terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania nowych uzgodnien lub ich
aktualizacj¢ Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie oferty.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt — wlasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej iopisowej drég, budynkow, tras dostepu, dojazdu
i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczeg6lno$ci doktadnie tych,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczgciem robot zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywa¢ roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu pelna
dokumentacje¢ fotograficzna i opisowa w ciggu miesiaca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach — np. zlym stanie technicznym poszczegélnych
obiektow/drogi, ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi w obecno$ci Inzyniera
Kontraktu i/lub Inspektora nadzoru protokolem — przez Wykonawce i gestorow lub
zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wlasnym staraniem ina swoj koszt — wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng
I opisowa dla wszystkich prowadzonych robot, w szczego6lnosci dla robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat jg Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie objgtym pracami)
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne, Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wtasnym staraniem i na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng 1
opisowa tych punktéw oraz znakéw granicznych, ktéra nalezy przekaza¢ Inzynierowi

Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakow granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia
przewodow nad drogg. Wykonawca po wykonaniu calo$ci prac objetych zakresem
przedmiotu zaméwienia, dokona pomiardw wysokosci zawieszenia przewodow nad droga
oraz dokona weryfikacji wynikow pomiarow w zakresie ich zgodno$ci z przepisami i
normami.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no$no$ci nawierzchni drogowej
potwierdzajace osiggnigcie zakladanych w projekcie parametrow nos$nosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Wykonawca, po zakonczeniu realizacji robot, oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,»Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.
Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:
Program Zapewnienia Jako$ci;
projekty organizacji ruchu na czas budowy;
aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
dokumentacj¢ fotograficzng 1iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktorym mowa w art. 24| ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;
Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg w oparciu o0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow oraz
zmienionych szczegdélow sytuacyjnych 1 wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio
o$wiadczeniami/po$wiadczeniami uprawnionych Geodetow) oraz wersje elektroniczng
mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach
AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf);



34. Wykonawca w ramach kontraktu, odrebnie dla kazdego odcinka realizacyjnego (C1 lub C2),
przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym
zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF
(Skan) na no$niku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat w zakresie odcinka realizacyjnego
C2 nalezy dodatkowo podzieli¢ na odcinek od km 33+130 do km ok. 33+575 (wraz z
przepustem P-35) i odcinek od km ok. 33+565 (wraz z przepustem P-35) do km 38+900.
Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byta wydzielona.
Wersja papierowa kolaudatu winna znajdowac si¢ w opisanych segregatorach. Dokumenty
winny by¢ opisane i tematycznie posegregowane. Wersja elektroniczna zeskanowanych
dokumentoéw powinna zosta¢ skatalogowana w uktadzie odpowiadajacym wersji papierowe;j
operatu kolaudacyjnego. Nazwy katalogow/dokumentow w przygotowanej wersji
elektronicznej kolaudatu powinny by¢ takie same jak w jego wersji papierowej nazwy
branz/grup dokumentéw/dokumentdw.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzef, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
4 4a,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji.
W przypadku trwania procedury przyjecia do zasoboéw geodezyjnych dokumentacji
geodezyjne] powykonawczej] Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej
ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy

powykonawczej Wykonawca jest zobowiazany do zataczenia jej do operatu,
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11) protokdt przekazania terenu, Protokdt Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego,
Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o ktérym mowa w art. 241 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

12) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji elektronicznej
edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i opinii,

14) w osobnym opracowaniu, jako zatacznik do kolaudatu, nalezy przygotowaé (jesli
dotyczy) dokumentacj¢ dla obiektoéw mostowych wigkszych badz réwnych w §wietle
od 1,5 m zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,

b. informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacja o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze

c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym,.
W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz
z drukami kontroli robot.
Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegotowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialdow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacj¢ inwestycji drogowej oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
op6znien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych,
musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego itp.).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentéw,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ objasniajace i

uzupeltniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce,
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nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia 1 rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne zgodnie i w zakresie wynikajacym z
Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZA.5161.487.2021.PK z
dnia 16.06.2021 r. wraz z wypelieniem wszystkich warunkéw wynikajacych z ww. decyzji
w tym m.in. sporzadzenia i przekazania PWKZ wymaganej przepisami dokumentacji. Koszt
badan archeologicznych nie podlega odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ go w cenie oferty.

W razie potrzeby, Wykonawca zapewni, abstrahujac od zapisow w pkt 38, prowadzenie
nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego
prowadzenie. O rozpoczeciu realizacji nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
Wykonawca zawiadomi Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku
z odpowiednim wyprzedzeniem, zalaczajac wymagane dokumenty, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi w calym okresie realizacji robot nie podlega odregbnej zaplacie 1 nalezy go uja¢ w
cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile begdzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny 1 prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycj¢ ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkich jego elementéw lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupetnien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i skompletowaé odrgbnie
(niezaleznie m.in. od zlozenia wymaganej iloSci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego)
dokumenty stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub

zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie budowy i wyposazone w niezbgdne $rodki, materiaty i meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie narad koordynacyjnych.

Dhugo$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robot i rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od dtugos$ci okresu gwarancji na pozostate roboty 1 obejmuje
w razie koniecznos$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajacego.
Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 60 miesiecy
niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji i rekojmi na pozostale roboty i obejmuje m.in.
pielegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiang uszkodzonych i wyschnigtych drzew i
krzewOw, wymian¢ i uzupelnienie uszkodzonych palikow i wigzan rowniez w wyniku
dziatania niekorzystnych warunkéow atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z
odpowiedzialnosci Wykonawcy wylacza si¢ konieczno$¢ podjecia dziatan naprawczych
bedacych skutkiem uszkodzen zwigzanych z dziataniem sity fizycznej (celowej lub
przypadkowej) lub aktow wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej bedzie dokonywal zabiegdéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min.
skarpy, trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu i
dosiewie do czasu osiggnigcia prawidtowe] gestosci, ukorzenienia oraz czystosci
zastosowanej mieszanki (brak chwastow). Pielggnacj¢ nalezy prowadzi¢ przez okres min. 1
roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiajgcego
w ramach odbioru koncowego robdt lub do czasu potwierdzenia przez zamawiajacego
usunigcia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancji.

W przypadku realizacji wycinek drzew 1 krzewdéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktory zapewni Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
sprawozdanie z wykonanych czynnosci.

Realizacje wycinki drzew i krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legéw gniazd
gatunkow objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usuniecia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o
wydanie stosownej decyzji.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji
robot 1 obowigzkow, w tym obowigzkéw sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o
uwarunkowaniach $§rodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym.
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Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania INZYNIEROWI KONTRAKTU i
Zamawiajacemu w terminie do 7 — go dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni
miesigc kalendarzowy raportow przyrodniczych dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie
z wymogami okreslonymi w pkt 47 w zakresie kazdej decyzji: o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew i
krzewow. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew 1 krzewdéw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajacego lokalizacj¢ w ukladzie wspolrzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdj¢cia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewoéw w postaci poligonu.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg zadania.
Wykonanie i montaz dwustronnych tablic informacyjnych:

a. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. dwustronnych tablic informacyjnych o
wymiarach 120cm x 240 cm. Wzor tablicy musi by¢ zgodny z zasadami promowania
projektow Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zasady
promowania projektow wraz z wytycznymi  dostepne sg na stronie internetowej:

https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektow-fep-2021-

2027. Projekt tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

b. Zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletow stosownych konstrukcji wsporczych
umozliwiajagcych montaz 1 zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie tablic
bedacych przedmiotem zamdwienia.

c. Dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji projektu na poczatku i na koncu odcinka objetego realizacja. Tablica z
blachy stalowej walcowanej ocynkowanej winna by¢ umieszczona na konstrukcji w
taki sposob, aby jej dolna krawedZ znajdowata si¢ na wysokosci m.in. 2,0 m nad
poziomem terenu.

d. Tablica powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujacej jej trwalo$¢ przez min. 8 lat, nadruk peten wyrazny
kolor. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe ocynkowane.
Wymagany termin trwatosci dla tablic wynosi min. 8 lat od montazu.

e. Cena zamdéwienia ma uwzglednia¢ koszty wykonania projektu, dostarczenia,
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montazu i ustawienia tablic i konstrukcji wsporczych oraz wszelkie koszty
towarzyszace.

f.  Wykonawca do momentu odbioru koncowego robot bedzie zobowigzany do
biezgcego usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczystosci oraz do
kazdorazowej wymiany lub odnowy uszkodzonych badz nieczytelnych tablic
informacyjnych.

g. Zamowienie nalezy zrealizowaé z materialdow nowych, zgodnych z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

h.  Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

I.  Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcja
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

J-  Szczegbdtowa lokalizacja tablic musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Tablice beda
umieszczane w miejscach najbardziej widocznych, zapewniajacych dostep.
Umiejscowienie tablic nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu osob zapoznajacych si¢ z
trescia.

K. Termin ustawienia tablic — w ciagu 7 dni od przekazania terenu budowy.

52. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w co najmniej dwodch spotkaniach
informacyjno-promocyjnych (eventy). Wykonawca przygotuje i przedstawi, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, prezentacje nt. m.in. przyjetego harmonogramu prac, zakresu
robot, ew. przeszkod w realizacji. Zakres prezentacji bedzie adekwatny do momentu
organizacji eventu i zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiajacym.

53. Wszystkie dokumenty kontraktowe begda przygotowywane przez Wykonawce w sposob i
formie okreslonej przez Zamawiajacego. Wzory drukow zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

54. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania w formie elektronicznej wszystkich
dokumentow kontraktowych ma platformie udostgpnionej przez nadzér inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatu kazdego z ww. dokumentoéw na kazde

wezwanie Zamawiajgcego.



55. Wykonawca bedzie =zobligowany do biezacego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robot- zakres oraz cze¢stotliwos¢ raportowania bedzie ustalana
na biezaco z Zamawiajacym, w tym w szczegolnosci:

a) przesylania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach budowlanych i
zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu).

b) wykonywania dobrej jakosci zdjg¢ biezacych robot budowlanych w celu dokumentacji i
wykorzystania w celach promocyjnych projektu — 10 sztuk/tydzien; wykonane zdjgcia nie
bedg stanowily utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych

C) przesytania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowg na biezaco.

d) informowania o waznych i przelomowych zdarzeniach na budowie w celach
promocyjnych z wyprzedzeniem miesi¢cznym.

56. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztéw zwiazanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.



