Ramowy harmonogram prac - pakiet |l

Jedn.

Przewidywana realizacja w kwartatach (%)

Typ planu Kod czynnosci Czynnos¢ - opis prac mlary llos¢
| kw. Il kw. I kw. IV kw.
CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg M3 2 408,00 25 25 25 25
CWD-D Catkowity wyrob drewna technologig dowolng M3 3197,00 25 25 25 25
PODWOZ-D1 |Podwoz drewna do 500 m M3 50,00
PODWOZ-D2 |Podwoéz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00
POz PODWOZ-D3 |Podwdz drewna pow. 1000 m M3 20,00
WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00 w miare potrzeb w ciagu roku
NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00
POZ-SZLAK [|Wykonanie szlakéw operacyjnych sprzetem mechanicznym M 200,00
GODZ PILA  |Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H 50,00
SADZ-JAMK |Sadzenie wielolatek w jamke TSZT 9,65 50 50
DOW-SADZ |Dowoz sadzonek TSZT 9,65 50 50
HOD Wykaszanie chwastoéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w uprawach
KOSZ-CHN Y P P HA 1,63 50 50
pochodnych
CP-W Czyszczenia pézne HA 5,00 50 50
ZAB-REPEL |Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA 6,11 100
SZUK-OWAD |Probne poszukiwania owadéw w $cidtce SZT 7,00 100




PORZ-SPAL |Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 200,00 20 40 40
OCHRE PORZ-STOS |Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P 200,00 20 40 40
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 10,00 100
CZYSZ-BUD |Czyszczenie budek legowych i schronow dla nietoperzy SZT 90,00 100
Prace GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT) H 622,00
godzinowe
we GODZ RU8  |Prace godzinowe reczne z urzadzeniem (8% VAT) H 30,00 sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
wszystkich
typach planu GODZ MH8  |Prace godzinowe ciggnikowe (8% VAT) H 122,00




