
Załącznik nr 4 do Umowy – pakiet I-IV - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

  1 CWD-P
Całkowity wyrób drewna 

pilarką
M3 X X X X X X X X X X X X

  2 CWD-D
Całkowity wyrób drewna 

technologią dowolną
M3 X X X X X X X X X X X X

  9 REM SZLZN

Naprawa szlaku 

operacyjnego w warunkach 

nizinnych

M X X X X X X X X X X X X

 13 PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, 

gruntów porolnych, halizn i 

płazowin oraz drzewostanów 

planowanych do 

wprowadzenie drugiego 

piętra ze zbędnych 

podrostów, odrośli, krzewów 

i krzewinek poprzez 

wycinanie bez wynoszenia i 

układania - dla 100% 

pokrycia powierzchni

HA X X X X X

 18 PORZ-STOS

Wynoszenie i układanie 

pozostałości w stosy 

niewymiarowe

M3P X X X X X X X X X X X X

38 ROZDR-PP

Rozdrabnianie pozostałości 

drzewnych na całej 

powierzchni bez mieszania z 

glebą

HA X X X X X X X X X X X X

 39 ROZDR-PDR

Rozdrabnianie pozostałości 

drzewnych na całej 

powierzchni bez mieszania z 

glebą na powierzchniach z 

wyrobioną drobnicą

HA X X X X X X X X X X X X

72 WYK-PASCZ

Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym na powierzchni pow. 

0,50 ha

KMTR X X X X X X X X X X X

73 WYK-PA5CZ
Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym na pow. do 0,50 ha
KMTR X X X X X X X X X X X

74 WYK-PASCP
Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym pod okapem
KMTR X X X X X X X X X X X

77 WYK-POGCZ

Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym z pogłębiaczem na 

powierzchni pow. 0,5 ha

KMTR X X X X X X X X X X X
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78 WYK-P5GCP

Wyorywanie bruzd pługiem 

leśnym z pogłębiaczem na 

pow. do 0,5 ha

KMTR X X X X X X X X X X X

84 WYK WAŁK
Przygotowanie gleby 

pługofrezarką
KMTR X X X X X X X X X X X

103 SADZ WIEL

Sadzenie wielolatek z 

odkrytym systemem 

korzeniowym

TSZT X X X X

105 SADZ POP

Sadzenie jednolatek i 

wielolatek w poprawkach i 

uzupełnieniach

TSZT X X X X

106 SAD-BRYŁ

Sadzenie sadzonek z 

zakrytym systemem 

korzeniowym

TSZT X X X X

110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT X X X X

123 KOSZ UA

Wykaszanie chwastów w 

uprawach i usuwanie 

zbędnych nalotów - stopień 

trudności I i II

HA X X X X X X

124 KOSZ UB

Wykaszanie chwastów w 

uprawach i usuwanie 

zbędnych nalotów - stopień 

trudności III i IV

HA X X X X X X

125 KOSZ UC

Wykaszanie chwastów w 

uprawach i usuwanie 

zbędnych nalotów - stopień 

trudności V i VI

HA X X X X X X

128 CW-W Czyszczenia wczesne HA X X X X X X X X X X

132 CP-W Czyszczenia późne HA X X X X X X X X X X

133 ZAB-REPEL

Zabezpieczenie upraw przed 

zwierzyną przy użyciu 

repelentów

HA X X

158 PUŁ-RYJ

Wykładanie pułapek na 

ryjkowce - dołki chwytne, 

wałki itp.

SZT X X X X X X X

160 SZUK-PĘDR

Badanie zapędraczenia 

gleby - dół o objętości 0,5 

m3

SZT X X

162 SZUK-OWAD
Próbne poszukiwania 

owadów w ściółce
SZT X X

200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H X X X X X X X X X X X X

201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H X X X X X X X X X X X X

202 GODZ PILA
Prace wykonywane ręcznie 

z użyciem pilarki
H X X X X X X X X X X X X

203 GODZ RU8
Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem
H X X X X X X X X X X X X
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210 GODZ MH8
Prace wykonywane innym 

sprzętem mechaniczny
H X X X X X X X X X X X X

211 GODZ MH23
Prace wykonywane innym 

sprzętem mechaniczny
H X X X X X X X X X X X X

902 PPOŻ-PORZ
Porządkowanie terenów w 

ramach profilaktyki ppoż.
HA X X X X X X X X X X X X

908 ODN-PASC

Odchwaszczanie, 

odnawianie pasów 

przeciwpożarowych

KMTR X X X

909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H X X X X X X X X X X X X

910 GOPP RH23 Prace wykonywane ręcznie H X X X X X X X X X X X X

911 GOPP PILA
Prace wykonywane ręcznie 

z użyciem pilarki
H X X X X X X X X X X X X

912 GOPP RU8
Prace godzinowe ręczne z 

urządzeniem
H X X X X X X X X X X X X

914 GOPP NOC
Prace godzinowe w porze 

nocnej
H X X X X X X X X X X X X

915 GOPP MH8
Prace wykonywane innym 

sprzętem mechanicznym
H X X X X X X X X X X X X


